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El objeto del presente proyecto es la definición y valoración de las obras para la construcción de 
una estación de depuración de aguas residuales (E.D.A.R.) en el término municipal de La 
Carlota (Córdoba). 
El proyecto incluye la definición de las siguientes actuaciones: 
- Construcción de una E.D.A.R. con capacidad de depurar todas las aguas residuales de la 
población de La Carlota. 
 
- Construcción de colectores de entrada a la EDAR y conexión de los mismos con la red 
de saneamiento existente. 
 
2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS 
En mayo de 1991, el Consejo de las Comunidades Europeas, aprobó la Directiva 91/271/CEE, 
con el fin de proteger el medio ambiente de los efectos negativos derivados de los vertidos de 
las aguas residuales. Esta idea nace tras la Resolución de 28 de junio de 1988, sobre la 
protección del Mar del Norte y de otras aguas de la Comunidad, donde el Consejo solicitó a la 
Comisión que presentara propuestas con las medidas necesarias a nivel comunitario para el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
Posteriormente, en el año 2000, la Unión Europea aprobó la Directiva 2000/60/CE (Directiva 
Marco del Agua) en la que promueve alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua 
del territorio europeo. 
El nacimiento de estas nuevas directicas provoca la modificación de las normativas de medio 
ambiente y, específicamente, de agua en los Estados miembros. En particular, en España 
implica la aprobación del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 
(1995) y la renovación de la Ley de Aguas (2001). 
Desde la Junta de Andalucía se impuso el “Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de 
depuración de interés de la Comunidad Autónoma” con el fin de garantizar la financiación de 
las infraestructuras de depuración. 
Como fruto de estas nuevas normativas, entre 2004 y 2010 se construyeron seiscientas nuevas 
plantas depuradoras en España. 
En marzo del año 2014, el delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba 
(Francisco Zurera) garantizó que durante ese año se licitarían las depuradoras de 19 poblaciones 
cordobesas. Así 15 pueblos cordobeses permanecen a día de hoy sin la depuración de sus aguas. 
Tal es el caso de La Carlota, municipio cordobés situado a 30 km de la capital, el cual posee una 
red de saneamiento, pero carece de depuradora. Así, esta red no conduce sus aguas a una 
estación depuradora, sino que las vierte directamente al Arroyo de Guadalmazán y a uno de sus 
afluentes, provocando grandes niveles de contaminación en el medio. 
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El objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado es el de realizar el proyecto de una EDAR para 
la población de La Carlota. Dicho proyecto se encuentra actualmente pendiente de licitación. 
 
3. UBICACIÓN 
La Carlota se sitúa en la campiña cordobesa, al sur de la capital, ocupando parte del valle aluvial 
del Guadalquivir y la zona de terrazas cuaternarias. Al Oeste y Sur limita con la provincia de 
Sevilla y por el Norte con Córdoba y Guadalcázar. El relieve es de lomas continuas sin 
pendientes extremas que en época de lluvias tiende a estancarse. La climatología es la propia de 
la zona: precipitaciones anuales un poco superiores a los 600 mm y temperaturas muy altas en 
verano y semifrías en invierno. Destaca la aridez de la zona y el déficit anual en el balance 
hidrográfico. 
La parcela seleccionada para la ubicación de la E.D.A.R.  se encuentra al noroeste del 
municipio: 
- Zona 0, polígono 22, parcela 245. Cuesta Pichivi. La Carlota (Córdoba) 
- Situación: X 327851.38, Y 4173352.61 
- Superficie de 0.3088 ha 
- Uso de suelo: Tierras arables 
- Junto a la carretera A-445, por lo que será de fácil acceso. 
Figura 01 – Ubicación de la parcela seleccionada para la ubicación de la E.D.A.R. respecto a  
La Carlota. 
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4. ESTUDIOS PREVIOS 
4.1. Geología 
La zona de estudio es una zona en la que predominan terrazas antiguas, junto con sedimentos 
miopliocénicos y restos aluviales recientes. Este tipo de unidades geológicas es típica de la 
depresión del valle del Guadalquivir 
Respecto al plano litológico, en la zona de estudio se pueden observar distintas rocas 
sedimentarias: 23 – arenas, limos, arcillas, grava y cantos; con otras unidades litológicas 
cercanas como 40 – conglomerados, arenas, lutitas y calizas. 
 
4.2. Geotécnia 
En el “Anejo nº2 – Geología y geotecnia” se realiza un estudio geotécnico de la zona objeto del 
proyecto, determinándose las características del terreno de apoyo de la cimentación de los 
elementos de la depuradora. 
Perfil geotécnico del terreno: 
- 0 – 0.5 – Tierra vegetal: Con presencia de raíces, materia orgánica, fragmentos rocosos 
heterométricos y CO3. 
 
- 0.5 – 3.5  - Arcilla limosa: Aluvial fino con presencia de carbono duro y pulverulento y 
veteado gris. 
 
WL = 53.93    Nspt = 10-12 
WP = 20.25    qu = 120.49 kPa 
Figura 02 – Conducciones de entrada a E.D.A.R desde los puntos de vertido de la red de 
saneamiento actual. 
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IP = 30.78    E = 100 Kg/cm2 = 9.807 e 6 N/m2 
Suelo cohesivo de Plasticidad Media Coef. Poisson = 0.4 
Peso específico = 15.45 kn/m3 
 
- 3.50 - 12.50 Arcilla margosa marrón: Unidad Miocena de margas 
-  
WL = 70.34    Nspt = 17 - 24 
WP = 27.73    qu = 435.78 kPa 
IP = 43.08    E = 2.22 e 8 N/m2 
Suelo cohesivo de Plasticidad Alta cu = 0.24 Kg/cm2 
Peso específico = 20.07 kn/m3  Áng. Roz.interno = 29.66 º 
 
- 12.50 – 30 – Arcilla margosa grisácea: 
WL = 74.41    Nspt = 21 - 47 
WP = 25.58    qu = 770.55 kPa 
IP = 39.83    E = 3.15 e 8 N/m2 
Suelo cohesivo de Plasticidad Alta Peso específico = 20.42 kn/m3 
 
4.3. Cartografía 
Para el desarrollo del presente proyecto se han empleado los mapas topográficos a escala 
1:10000 del Instituto de Estadística y Cartografía de la junta de Andalucía. 
Figura 03 – Perfil geotécnico del terreno. 
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Así mismo, se ha empleado un levantamiento topográfico de la parcela con detalle suficiente 
para obtener planos de planta. 
Para realizar los trabajos topográficos se ha partido de la Red Geodésica Nacional, empleándose 
como vértice geodésico “La Carlota – 94370”, por ser el más cercano, el cual se encuentra 
definido mediante coordenadas UTM en el Huso 30 y bajo el sistema de referencia ETRS89. 
Se pueden observar los detalles en el “Anejo 04 – Topografía”. 
 
5. TIPOLOGÍA DE TRATAMIENTOS 
En la depuradora objeto de este proyecto se llevará a cabo un proceso de depuración de fangos 
activos, tipo aireación prolongada. 
Estos procesos se llevarán a cabo mediante un tanque de aireación con un sistema de turbinas y 
aireadores sumergibles o difusores cerámicos, que mantienen la biomasa en suspensión e 
introducen el oxígeno necesario. 
Esta tipología de procesos se caracteriza por su baja carga másica y baja producción de fangos, 
con un rendimiento de depuración superior al 90 %. Además, su utilización resulta interesante 
cuando se pretende eliminar compuestos con nitrógeno simultáneamente con la materia 
orgánica, como se da en este proyecto. 
Previamente al tratamiento de fangos activos, el agua residual pasará por un desarenador tipo 
aireado, en el cual se eliminan las arenas y grasas presentes. 
 
6. POBLACIÓN Y DOTACIONES 
Según el histórico de población, obtenido el Instituto Nacional de Estadística, la población de 
La Carlota ha ido creciendo a lo largo del tiempo, pasando de 10.023 habitantes en 1996 a 
13.929 habitantes en 2015. Así, para el año 2040 (año horizonte del proyecto), se estima que la 
población aumentará hasta los 21.477 habitantes. 
Una vez analizada la evolución de la población, se puede realizar un análisis de la evolución del 
caudal de aguas residuales, partiendo del caudal de agua consumido por esta. 
A continuación se reflejan los caudales de aguas residuales empleados en el dimensionamiento 
de la depuradora. 
 
Invierno Verano Invierno Verano
Población (hab) 13.929,00 16.287,00 21.477,00 25.112,78
Dotación (L/hab dia)
Coef. Reductor
Vertido (L/hab dia) 160 160 160 160
Q aguas negras (L/dia) 2.228.640,00 2.605.920,00 3.436.320,00 4.018.044,64









































7. CÁLCULO DE PROCESOS 
En el “Anejo 06 – Cálculo de procesos” se realizan los cálculos necesarios para el 
dimensionamiento de los elementos que constituyen la depuradora. 
A continuación se presentan unas tablas resumen con las dimensiones de cada elemento.  
Inverno Verano Inverno Verano
m3/S 0,19886 0,23253 0,07954 0,09301















Figura 04 – Cálculo del caudal de diseño en la situación actual y en el año horizonte. 
Figura 05 – Dimensiones de los elementos que forman la depuradora. 
Figura 06 – Planta general de la E.D.A.R. 
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8. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
8.1. Materiales a emplear 
Para la construcción de los elementos que forman la depuradora se empleará hormigón HA-
30/B/40/IV+Qa y acero B-500-S. 
Se empleará un recubrimiento mecánico de 55 mm. 
8.2. Losa 
En primer lugar se dispondrá de un hormigón de limpieza (HM-15) de espesor 10 cm. 
Para el reactor biológico se realizará una solera de espesor variable, adoptándose un espesor de 
80 cm en las zonas cercanas a los muros y 60 cm en las demás, estará armada con dos capas de 
armadura, formando una especie de malla, y se le dará una pendiente del 1% hacia los puntos de 
desagüe para poder realizar el vaciado y la limpieza de esta estructura. 
Para el resto de elementos, dado que sus dimensiones son mucho menores, se dispondrá de una 
losa de espesor constante, de 40 cm de espesor. 
8.3. Muros laterales 
Para el dimensionamiento de los muros laterales que forman cada elemento de la depuradora, se 
han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
- El espesor será, en un principio, la décima parte de la altura del muro. 
- Ningún muro tendrá espesor inferior a 30 cm. 
ELEMENTO ALTURA (m) ESPESOR (m) ESPESOR (cm)
Pozo de gruesos 2.5 0.25 30
Canal 0.5124 0.05124 30
Desarenador 5 0.5 50
Reactor biológico 5 0.5 50
Decantador 4.135 0.4135 45
Espesador 3.6 0.36 40
Canal de cloración 1 0.1 30
Figura 06 – Espesores mínimo de los muros laterales de cada elementos que forma la 
depuradora. 
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Dadas las grandes dimensiones del reactor biológico, se dispondrá de juntas de retracción y de 
dilatación. 
Se colocarán juntas de retracción en la solera, formando cuadrículas de 10 x 10m. En estas se 
dispondrán bandas de estanqueidad convencionales de doble ala. De esta forma se dispondrá de 
4 juntas de retracción, dispuestas cada 10 m, que recorrerán transversalmente al reactor 
biológico, y a 7 m de cada borde del reactor, recorriendo longitudinalmente al mismo. 
En cuanto a las juntas de dilatación, se harán coincidir con las de retracción. 
 
8.5. Cálculo estructural del reactor biológico 
Se ha empleado  el programa informático SAP2000 para el dimensionamiento del armado del 
reactor biológico. 
El modelo introducido en el programa cuenta con las siguientes características: 
- Secciones: 
o Muros: espesor 0.5 m. 
o Muro interior longitudinal: espesor 0.5 m. 
o Losa rectangular: 0.6 m. 
 
- Los materiales definidos en las secciones son los señalados al inicio de este anejo. 
 
- Se realizará un mallado de la estructura de tamaño de celda 0.5 x 0.5 m. 
 
- El comportamiento del suelo se ha modelado mediante muelles puntuales localizados en 
los nodos de la malla de elementos finitos. Estos muelles se generan automáticamente 
en cada nodo mediante la introducción al programa del módulo de balasto de cálculo 
KB del terreno subyacente; el propio programa de cálculo asigna automáticamente el 
valor de la constante de elasticidad del muelle nodal de acuerdo con el área de 
influencia del muelle alrededor del nodo. El valor del Módulo de Balasto es de 7.61 e8 
N/m3 (ver cálculo en el A.02 – Geología y geotecnia). 
 
- Para tener una mejor simulación de las uniones entre los muros y la losa y para tener en 
cuenta el aumento del espesor de la última, se ha aumentado la rigidez del hormigón en 
dicha zona de unión, pasando a tener una rigidez de dos órdenes mayor. 
 
Se propone un armado del reactor biológico zonificado, permitiendo ajustarse a los valores 
máximos de los esfuerzos en cada zona. 
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A continuación se definen las zonas de armado en cada tipología de elemento. 
A continuación se refleja la armadura elegida para cada zona de armado. 
ARMADO SUPERIOR ARMADO INFERIOR
1 # ɸ16@10 # ɸ16@10
2 # ɸ16@10 # ɸ16@10
3 # ɸ16@10 + ɸ25@5 # ɸ16@10 + ɸ16@5
4 # ɸ16@10 # ɸ16@10
5 # ɸ16@10 + ɸ20@10 # ɸ16@10
6 # ɸ16@10 # ɸ16@5
7 # ɸ16@10 # ɸ16@10
8 # ɸ16@10 # ɸ16@10
9 # ɸ16@10 # ɸ16@10
10 # ɸ16@10 # ɸ16@10
11 # ɸ16@10 # ɸ16@10
12 # ɸ16@10 # ɸ16@10
13 # ɸ16@10 # ɸ16@10
14 # ɸ16@10 # ɸ16@10
15 # ɸ16@10 + ɸ20@5 # ɸ16@10 + ɸ16@5
16 # ɸ16@10 # ɸ16@10
17 # ɸ16@15 + ɸ20@10 # ɸ16@10
18 # ɸ16@10 # ɸ16@10
LOSA
Figura 08 – Numeración de zonas de armado (rojo) de los muros del reactor biológico. 
Figura 09 – Numeración de zonas de armado (rojo) de la losa. 
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ARMADO SUPERIOR ARMADO INFERIOR
1 # ɸ16@10 # ɸ20@5
2 # ɸ16@10 # ɸ20@5 + ɸ25@5
3 # ɸ16@10 # ɸ16@10+ ɸ20@10
4 # ɸ16@10 # ɸ16@10 + ɸ20@5
5 # ɸ16@10 # ɸ20@10 + ɸ25@5
6 # ɸ16@10 # ɸ16@10 + ɸ20@10
7 # ɸ16@10 # ɸ25@5 + ɸ20@10
8 # ɸ16@10 # ɸ16@10 + ɸ20@5
9 # ɸ16@10 # ɸ25@5 + ɸ16@10
10 # ɸ16@10 # ɸ25@5 + ɸ20@10
11 # ɸ16@10 # ɸ16@10+ ɸ25@5
12 # ɸ16@10 # ɸ25@5 + ɸ16@10
MURO INTERIOR LONGITUDINAL
 
9. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
En el “Anejo 08 – Cálculos hidráulicos” se llevan a cabo todos los cálculos hidráulicos 
necesarios para el correcto dimensionamiento de la EDAR. 
A continuación se presenta una tabla resumen con las dimensiones de las conducciones 
necesarias y las cotas de la línea de agua en cada elemento que constituye la depuradora.  
GRUPO CONDUCCIÓN DIÁMETRO (mm)
Salida EDAR Salida EDAR 800
Decantador - Arq. Unificación 400
Reactor biológico - Decantador 500
By-pass general 500
Salida Desarenador 400
Salida Reactor y decantador 400
Decantador - Arq. Separación 400
Arq. Separación - Espesador 100
Espesador - Centrifugadora 100











Elemento Cota lámina agua (m)
Arqueta unificación de caudales 146,937
Canal de cloración 147,052
Arqueta salida del decantador 147,204
Decantador secundario 147,366
Arqueta salida reactor biológico 147,840
RB: Zona anaerobia 147,8730
RB: Zona anóxica 147,8733
Desarenador 148,222
Zona de bombeo de entrada 146,706
Pozo de gruesos 146,82
Arqueta de separación de fangos 149,523
Espesador 149,5
Figura 11 – Diámetro de las conducciones y cotas de la línea de agua en los elementos. 
Figura 10 – Armadura del reactor biológico 
ARMADO SUPERIOR ARMADO INFERIOR
1 # ɸ16@10 # ɸ25@10 + ɸ20@5
2 # ɸ16@10 + ɸ20@5 # ɸ16@10 + ɸ25@5
3 # ɸ16@10 # ɸ16@10
4 # ɸ16@10 # ɸ20@10 + ɸ20@5
5 # ɸ16@10 + ɸ20@10 # ɸ16@10 + ɸ25@5
6 # ɸ16@10 # ɸ16@10 + ɸ20@10
7 # ɸ16@10 # ɸ25@5 + ɸ20@10
8 # ɸ16@10 # ɸ25@10 + ɸ20@5
9 # ɸ16@10 # ɸ25@5 + ɸ16@10
10 # ɸ16@10 # ɸ20@10 + ɸ16@10
11 # ɸ16@10 # ɸ16@10
12 # ɸ16@10 # ɸ25@5 + ɸ16@10
MUROS
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10. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
10.1. Equipos de distribución 
Desde la estación transformadora, situada a unos 500 m de la parcela, se alimentará la Caja 
General de Protección (C.G.P.), la cual alimentará el Cuadro General de Mando y Protección 
(C.G.M.P.) en 400 V, 50 Hz. 
Del C.G.M.P. partirán todas las líneas individuales de distribución radial, las cuales alimentarán 
a los siguientes cuadros secundarios 
- C.S. de pretratamiento 
- C.S. de reactor biológico 
- C.S. de decantación 
- C.S. del espesador 
- C.S. de tratamiento de residuos 
- C.S. de cloración 
- C.S. de oficina 
- C.S. de alumbrado 
 
10.2. Potencia instalada 
La potencia instalada vendrá dada por la potencia instalada de fuerza y la potencia instalada de 
alumbrado. 
La potencia instalada de alumbrado se calcula teniendo en cuenta que hay 97 lámparas y que 
cada una consume 0.25 kW, por lo que la potencia instalada de alumbrado será de 24.25 kW. 
La potencia instalada de fuerza será de 266.11 kW. Por tanto, la potencia instalada total será de 
290.36 kW. 
Considerando un coeficiente de simultaneidad de 0.9 para fuerza y alumbrado, se tendrá una 
potencia demandad de 261.32 kW. 
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 · 0.9 = 261.32 𝑘𝑊 
10.3. Equipos electromecánicos y de motor 
En el “Anejo 10 – Equipos electromecánicos y de motor” se especifican todos los equipos 
necesarios en la depuradora, así como sus características y ubicación dentro de la planta. 
 
11. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 
Para la construcción de la nueva E.D.A.R. de La Carlota (Córdoba), no habrá que realizar 
ningún tipo de expropiación atendiendo a la Ley del 16 Dic 1954 sobre expropiaciones forzosas 
(preconstitucional), debido a que la parcela en la que se realizará este proyecto pertenece a 
dicho municipio de Córdoba y este las cederá para dicho fin. 
Al ser propietarios de las tierras del municipio de La Carlota, no se dará ningún problema en 
cuanto a servicios afectados por la obra. 
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En la zona sur de la parcela y de forma paralela  a los límites de esta, se desarrolla la carretera 
A-445, la cual dará acceso a la depuradora. En la fase de construcción se harán los trámites 
necesarios para la legalización y construcción del ramal de acceso desde dicha carretera al 
interior de la parcela, siguiendo para ello la normativa 3.1. I.C. 
 
12. URBANIZACIÓN 
12.1. Vallado perimetral 
Todo el perímetro de la parcela en la que se encuentra la E.D.A.R. de La Carlota tendrá un 
cerramiento constituido por una malla metálica galvanizada de simple torsión con tornapuntas 
cada 25 m., de postes de acero galvanizado de 5 cm de diámetro, con tapón superior, como se 
detalla en la siguientes imagen. 
12.2.  Viarios 
Se dispondrá de una calzada que permita, desde la entrada a la parcela, poder acceder a todos 
los elementos de la depuradora, ya sea a pie o mediante un automóvil.  
Esta calzada tendrá las siguientes características: 
Figura 12 – Cerramiento perimetral de la depuradora. Vista en alzado y perfil. 
Figura 13 – Sección tipo de la calzada y acerado. 
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13.  ESTUDIO MEDIO AMBIENTAL 
13.1. Justificación ambiental del proyecto 
El municipio cordobés de La Carlota vierte, actualmente, sus aguas negras sin tratar al Arroyo 
de Gaudalmazán y sus afluentes, lo cual provoca grandes niveles de contaminación de los 
mismos, llegando a sufrir procesos de eutrofización gran parte del año. 
El objetivo del presente proyecto es el de construir una EDAR en la que se depuren todas las 
aguas negras de este municipio, previamente a su vertido. 
El proceso de depuración será un proceso de fangos activos de baja carga, en el cual se realizará 
la eliminación de arenas y grasas, de la materia orgánica, del nitrógeno y del fósforo. 
 
13.2. Afecciones ambientales 
Este proyecto no afecta a  ningún Espacio Protegido Natural de Andalucía, ni a la Red Natura 
200, ni a las Reservas de la biosfera, ni al Inventario de Vías Pecuarias, ni a los lugares 
asociados y líneas bases de Vías Pecuarias deslindadas con anchura necesaria, ni a los 
humedales RAMSAR, ni a los Geoparques. 
 
14. PLANIFICACIÓN DE OBRAS 
Las obras necesarias para la construcción de la E.D.A.R. de La Carlota estarán concluidas en un 
plazo aproximado de 9 (nueve) meses del comienzo de los trabajos, previsto para la fecha del 3 
de octubre de 2016. 
La construcción será llevada a cabo por dos equipos simultáneamente, ambos independientes 
del otro, pues las dimensiones de la parcela permiten que un equipo no interfiera en las labores 
del otro. 
Los capítulos principales son: 
- Inicio de obra: Instalación de la maquinaria y elementos necesarios para la 
construcción. 
- Seguridad y Salud 
- Gestión de RCD’s 
- Obra civil: Movimientos de tierra, construcción de los elementos que forman el proceso 
de depuración, urbanización,… 
- Equipos: instalación de los equipos electromecánicos utilizados en los procesos. 
 
15.  ESTUDIO DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
A continuación se presenta un resumen de los gastos anuales de explotación y mantenimiento de 
la depuradora. 
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16. REVISIÓN DE PRECIOS 
En caso de que se produzca un retraso en el plazo de ejecución por razones no reflejadas en el 
contrato del contratista, se deberá aplicar la siguiente fórmula de revisión de precios (fórmula 
561 – Alto contenido en siderurgia cemento y rocas y áridos. Tipología más representativa: 
Instalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento, del Real Decreto 1359/2011 de 
7 de octubre). 




















- Kt: Coeficiente de revisión para el momento de ejecución t. 
- Ct: Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t. 
- Co: Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 
Coste Anual (€) Incidenc. €/m3
3.1.-COSTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO. 4.076,00 0,00 0,06%
285.830,00 0,04 4,51%
3.3.- GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.337.255,23 0,18 21,10%
3.4.-CANON DE CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA 37.316,50 0,01 0,59%
40.044,50 0,01 0,63%
1.704.522,22 € 0,23 € 26,90%
CONCEPTO
3.2.- GASTOS DE PERSONAL








4.5.- EVACUACIÓN  DE LODOS 290.328,97 0,04 4,58%
4.621.635,56 € 0,63 € 73,10%
4.2.- CONSUMO DE AGUA POTABLE
4.3.2.- Dosificación de reactivos. Deshidratación de lodos
CONCEPTO
4.1.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TOTAL
4.3.- DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS
4.3.1.- Dosificación de reactivos. Tratamiento biológico.
4.4.- EVACUACIÓN  DE RESIDUOS
Incidenc. €/m3










Figura 14 – Resumen de costes fijos. 
Figura 15 – Resumen de costes variables. 
Figura 16 – Resumen de costes con cogeneración. 
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- Et: Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 
- Eo: Índice de coste de la energía en la fecha de la licitación. 
- Pt: Índice de coste de productos plásticos en el momento de la ejecución t. 
- Po: Índice de coste de productos plásticos en la fecha de la licitación. 
- Rt: Índice de coste de áridos y rocas en el momento de la ejecución t. 
- Ro: Índice de coste de áridos y rocas en la fecha de la licitación. 
- St: Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t 
- So: Índice de costes de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación. 
- Tt: Índice de coste de materiales electrónicos en la fecha de la licitación. 
- To: Índice de coste de materiales electrónicos en la fecha de la licitación. 
 
17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Los precios serán los establecidos en el “Anejo 17 – Justificación de precios”, y se han tenido 
en cuenta  a la hora de establecer todas las operaciones auxiliares y/o complementarias que 
fueran necesarias para su ejecución, todo ello según dictan las normas de buena construcción. 
 
18. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
El contratista deberá tener la siguiente clasificación: 
19. GESTIÓN DE RESIDUOS 
La gestión de los RCD’s generados en las obras proyectadas se efectuará a través de empresas 
gestoras debidamente autorizadas por la Conserjería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. 
ACTIVIDAD GRUPO SUBGRUPO ANUALIDAD CATEGORÍA
Construcciones B - Grandes estructuras 2 - De hormigón armado 2.569.705,58 € F
Conducciones y equipos 
electromecánicos y de motor
K - Instalaciones 
especiales
8 - Estaciones de 
tratamiento de aguas
987.034,68 € E
ESTIMACIÓN PRECIO DE GESTIÓN IMPORTE
17 06 04
Tierras y piedras distintas de las especificas en el 
código 17 05 03
26272 2,01 € 52.807,30 €
17 03 02
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 
03 01
350 3,84 € 1.344,00 €
17 02 01 Madera 5 7,31 € 36,55 €
17 04 05 Hierro y acero 3 25,00 € 75,00 €
20 01 01 Papel y cartón 0,1 25,00 € 2,50 €
17 02 03 Plástico 0,5 25,00 € 12,50 €
01 04 09 Residuos de arena y arcilla 400 3,84 € 1.536,00 €
17 02 01 Hormigón 510 3,84 € 1.958,40 €
17 01 02 Ladrillos 25 3,84 € 96,00 €
17 04 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06
50 3,84 € 192,00 €
20 03 01 Mezcla de residuos municipales 5 30,00 € 150,00 €
15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,..) 0,1 300,00 € 30,00 €
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 0,5 300,00 € 150,00 €
15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 0,5 300,00 € 150,00 €
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 0,2 300,00 € 60,00 €
15 01 11 Aerosoles vacíos 0,2 300,00 € 60,00 €
TOTAL 58.660,25 €
TIPOLOGÍA DE RESIDUOS
RCD: NATURALEZA NO PÉTREA
TIERRAS Y PETREOS E LA EXCAVACIÓN
RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS  Y OTROS
RCD: NATURALEZA PÉTREA
Figura 18 – Clasificación del contratista 
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20. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
21. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
El Presupuesto para el Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de: 
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES 
EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS (7 484 083.81 €). 
  
22. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
El presente proyecto cumple con los requisitos exigidos en el artículo 125 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 
1098/2002 de 12 de Octubre, ya que comprende una obra completa, susceptible de ser entregada 
inmediatamente al público. 
 
ESTIMACIÓN PRECIO DE GESTIÓN IMPORTE
17 06 04
Tierras y piedras distintas de las especificas en el 
código 17 05 03
26272 2,01 € 52.807,30 €
17 03 02
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 
03 01
350 3,84 € 1.344,00 €
17 02 01 Madera 5 7,31 € 36,55 €
17 04 05 Hierro y acero 3 25,00 € 75,00 €
20 01 01 Papel y cartón 0,1 25,00 € 2,50 €
17 02 03 Plástico 0,5 25,00 € 12,50 €
01 04 09 Residuos de arena y arcilla 400 3,84 € 1.536,00 €
17 02 01 Hormigón 510 3,84 € 1.958,40 €
17 01 02 Ladrillos 25 3,84 € 96,00 €
17 04 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06
50 3,84 € 192,00 €
20 03 01 Mezcla de residuos municipales 5 30,00 € 150,00 €
15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,..) 0,1 300,00 € 30,00 €
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 0,5 300,00 € 150,00 €
15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 0,5 300,00 € 150,00 €
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 0,2 300,00 € 60,00 €
15 01 11 Aerosoles vacíos 0,2 300,00 € 60,00 €
TOTAL 58.660,25 €
TIPOLOGÍA DE RESIDUOS
RCD: NATURALEZA NO PÉTREA
TIERRAS Y PETREOS E LA EXCAVACIÓN
RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS  Y OTROS
RCD: NATURALEZA PÉTREA
Figura 20 – Resumen del presupuesto. 
Figura 19 – Valoración del coste previsto de la gestión de RCD’s. 
Figura 20 – Resumen del presupuesto. 
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23. DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL PROYECTO 
El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 
DOCUMENTO Nº 1: Memoria y anejos 
 Anejo 01 –Antecedentes históricos y administrativos. 
 Anejo 02 – Geología y geotécnica 
 Anejo 03 – Estudio de alternativas 
 Anejo 04 – Topografía 
 Anejo 05 – Población y dotaciones 
 Anejo 06 - Cálculo de procesos 
 Anejo 07 – Cálculos estructurales 
 Anejo 08 – Cálculos hidráulicos 
 Anejo 09 – Cálculos eléctricos 
 Anejo 10 – Equipos electromecánicos y de motor 
 Anejo 11 – Expropiaciones y servicios afectados 
 Anejo 12 – Planeamiento urbano 
 Anejo 13 – Estudio medioambiental 
 Anejo 14 – Planificación de obras 
 Anejo 15 – Estudio de explotación 
 Anejo 16 – Revisión de precios 
 Anejo 17 – Justificación de precios 
 Anejo 18 – Clasificación del contratista 
 Anejo 19 – Presupuesto para el conocimiento de la Administración 
 Anejo 20 – Gestión de residuos 
 Anejo 21 – Control de calidad 
 Anejo 22 – Estudio de Seguridad y Salud 
 
DOCUMENTO Nº 2: Planos 
01 – Situación 
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01 – 1. Situación de La Carlota 
01 – 2. Situación de la E.D.A.R. 
01 – 3. Perfil geotécnico del terreno 
02 – Vistas 
02 – 1. Alternativas de distribución de los elementos propios de una E.D.A.R. 
dentro de la parcela 
02 – 2. Alternativa de la distribución de los elementos de la E.D.A.R. 
seleccionada. Situación dentro de la parcela. 
02 – 03. Vista en planta de la E.D.A.R. 
02 – 04. Vista en planta de la E.D.A.R., diferenciándose las distintas líneas de la 
misma y los elementos que la constituyen. 
02 – 05. Vista en planta, acotada, de la E.D.A.R. 
02 – 06. Base de replanteo y puntos de referencia de cada elemento de la 
depuradora. 
03 – Topografía 
03 – 01. Situación del vértice geodésico 094370 y de los puntos de vertido de la 
red de saneamiento existente. 
03 – 02. Trazado de las conducciones comprendidas entre los puntos de vertido 
y la entrada a la E.D.A.R. 
03 – 03. Punto de salida o vertido al Arroyo de Guadalmazán y 
dimensionamiento de la obra de salida. 
04 – Estructuras y equipos electromecánicos 
04 – 01. Vista en planta del pozo de gruesos, el sistema de desbaste y el bombeo 
de cabecera. 
04 – 02. Vista del perfil AA’ del pozo de gruesos, el sistema de desbaste y el 
bombeo de cabecera. 
04 – 03. Vista del perfil BB’ del pozo de gruesos, el sistema de desbaste y el 
bombeo de cabecera. 
04 – 04. Vista del perfil CC’ del pozo de gruesos, el sistema de desbaste y el 
bombeo de cabecera. Detalle de la arqueta de by-pass. 
04 – 05. Vistas del perfil y la planta del desarenador. 
04 – 06. Vistas del alzado del desarenador y detalles del clasificador de arena y 
del concentrador de grasas. 
04 – 07. Vista en planta del reactor biológico y perfil BB’. 
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04 – 08. Perfiles AA’ y CC’ del reactor biológico. 
04 – 09. Vista en planta de los decantadores secundarios y la arqueta de 
separación de fangos. 
04 – 10. Vista en planta de los decantadores secundarios. 
04 – 11. Canal de cloración y arqueta de unificación de caudales. Planta y 
alzado. 
04 – 12. Vista en planta del espesador de fangos. 
04 – 13. Vista de los perfiles AA’ y BB’ del espesador de fangos. 
05 – Obra civil 
05 – 01. Vista en planta del pozo de gruesos, el sistema de desbaste y el bombeo 
de cabecera. 
05– 02. Vista del perfil AA’ del pozo de gruesos, el sistema de desbaste y el 
bombeo de cabecera. 
05 – 03. Vista del perfil BB’ del pozo de gruesos, el sistema de desbaste y el 
bombeo de cabecera. 
05 – 04. Vistas del perfil y la planta del desarenador. 
05 – 05. Vistas del alzado del desarenador  
05 – 06. Vista en planta del reactor biológico y perfil BB’. 
05 – 07. Perfil AA’ y muro interior transversal del reactor biológico. 
05 – 08. Vista en planta de los decantadores secundarios y la arqueta de 
separación de fangos. 
05 – 09. Vista en planta de los decantadores secundarios. 
05 – 10. Canal de cloración y arqueta de unificación de caudales. Planta y 
alzado. 
05 – 11. Vista en planta del espesador de fangos. 
05 – 12. Vista de los perfiles AA’ y BB’ del espesador de fangos. 
06 – Armado 
06 – 01. Armado inferior y superior de la losa, según zona de armado. Detalle 
de intersección muro-losa. 
06 – 02. Armado inferior y superior de los muros, según zona de armado. 
Detalle de armado. 
06 – 03. Armado inferior y superior del muro interior longitudinal, según zona 
de armado. Detalle de armado. 
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07 – Línea piezométrica 
07 – 01. Línea piezométrica (I): Pozo de gruesos, desbaste y bombeo de entrada, 
desarenador y reactor biológico. 
07 – 02. Línea piezométrica (II): Decantadores secundarios, canal de cloración 
y arqueta de unificación de caudales y espesador. 
08 – Línea eléctrica 
08 – 01. Vista en planta de la E.D.A.R., destacando las líneas eléctricas y los 
cuadros eléctricos. 
08 – 02. Ubicación de los elementos electromecánicos y de motor en la 
E.D.A.R. 
08 – 03. Esquema unifilar 
09 – Planeamiento urbano 
09 – 01. Vista en planta de las oficinas de la E.D.A.R 
09 – 02. Vista de los perfiles AA’ y BB’ de las oficinas de la E.D.A.R., así 
como su alzado. 
09 – 03.  Vista en planta y alzado de la nave de tratamiento de fangos. 
09 -04. Sección tipo de la carretera de la E.D.A.R. 
10 – Seguridad y salud 
  10 – 01. Protecciones colectivas. 
  10 – 02. Movimiento de tierras. 
  10 – 03. Protecciones frente a excavaciones. 
  10 – 04. Protecciones individuales. 
  10 – 05. Señalización 01. 
10 – 06. Señalización 02. 
10 – 07. Señalización 03. 
10 – 08. Señalización 04. 
10 – 09. Señalización 05. 
10 – 10. Protecciones en zanjas. 
10 – 11. Manejo de cargas. 
10 – 12. Anclaje de seguridad, elementos auxiliares y maquinaria. 
10 – 13. Elementos auxiliares de izado. 
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10 – 14. Barrera New Jersey. 
10 – 15. Instalaciones. 
 
DOCUMENTO Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 











Isabel Muñoz Lozano 
Ingeniera Civil 
 
Sevilla, 06 de Septiembre del 2016 
 
ANEJO 01- ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS 
 
En mayo de 1991, el Consejo de las Comunidades Europeas, aprobó la Directiva 91/271/CEE, 
con el fin de proteger el medio ambiente de los efectos negativos derivados de los vertidos de 
las aguas residuales. Esta idea nace tras la Resolución de 28 de junio de 1988, sobre la 
protección del Mar del Norte y de otras aguas de la Comunidad, donde el Consejo solicitó a la 
Comisión que presentara propuestas con las medidas necesarias a nivel comunitario para el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
Para alcanzar dicho fin, quedaba establecido en la Directiva 91/271/CEE una serie de medidas 
que deben cumplir los Estados miembros, destacando un calendario en el que fija el 31 de 
Diciembre del año 2000, como fecha tope para disponer de un sistema de depuración en todos 
los núcleos urbanos de más de 15.000 habitantes, y el 31 de Diciembre del año 2005, para 
núcleos urbanos con población entre 2.000 y 5.000 habitantes. 
Posteriormente, en el año 2000, la Unión Europea aprobó la Directiva 2000/60/CE (Directiva 
Marco del Agua) en la que promueve alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua 
del territorio europeo. 
El nacimiento de estas nuevas directicas provoca la modificación de las normativas de medio 
ambiente y, específicamente, de agua en los Estados miembros. En particular, en España 
implica la aprobación del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 
(1995) y la renovación de la Ley de Aguas (2001). 
Desde la Junta de Andalucía se impuso el “Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de 
depuración de interés de la Comunidad Autónoma” con el fin de garantizar la financiación de 
las infraestructuras de depuración. 
Como fruto de estas nuevas normativas, entre 2004 y 2010 se construyeron seiscientas nuevas 
plantas depuradoras en España, alcanzando la facturación por su explotación en el último año 
los 1150 millones de euros. Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña concentran el 
mayor número de estas nuevas depuradoras. 
Sin embargo, si bien desde la Unión Europea y el Ministerio de Medio Ambiente se han 
promovido estas medidas (en los presupuestos del periodo 2007-2015 se cargaron 3.046 
millones de euros en Obras de Interés General del Estado ligadas al saneamiento y depuración), 
poco se ha alcanzado en la práctica, ya que aún queda un gran porcentaje de municipios 
españoles en los que no se han aplicado medidas sobre la depuración de agua residual, lo cual es 
imprescindible para evitar vertidos tóxicos y daños medioambientales. 
Este hecho queda reflejado en las diversas quejas presentadas por parte de diversos colectivos, 
como “Marea Azul del Sur”, que denuncian ante la Comisión Europea, por medio del “Informe 
sobre depuración en España”, que “existe una parálisis casi total de la licitación de obras de 
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depuración en España” y exigen la puesta en marcha del Plan Nacional de Calidad de Aguas: 
Saneamiento y Depuración. 
Por otro lado, en marzo del año 2014, el delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 
Córdoba (Francisco Zurera) garantizó que durante ese año se licitarían las depuradoras de 19 
poblaciones cordobesas. Así 15 pueblos cordobeses permanecen a día de hoy sin la depuración 
de sus aguas. Respecto a ellos el delegado prometió poner en marcha un segundo paquete 
presupuestario para la redacción de los proyectos. 
Tal es el caso de La Carlota, municipio cordobés situado a 30 km de la capital, el cual posee una 
red de saneamiento, pero carece de depuradora. 
La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, EMPROASA (Aguas de Córdoba), es la actual 
responsable de la red de saneamiento de La Carlota, la cual consta de tuberías de fibrocemento, 
de hormigón, de polietileno y de PVC, a lo largo de sus 77.92 km. de longitud. 
 
Si bien esta red se encuentra, en general, en buen estado gracias a las diversas labores de 
mantenimiento y mejora realizadas por Aguas de Córdoba, evitando así diversos problemas de 
contaminación, como la infiltración de aguas negras al terreno; esta red no conduce sus aguas a 
una estación depuradora, sino que las vierte directamente al Arroyo de Guadalmazán y a uno de 
sus afluentes, provocando grandes niveles de contaminación en el medio. 
Figura 01-1. Características de la red de saneamiento de La Carlota. 
Fuente: Diputación de Córdoba 
Figura 01-2. Red de saneamiento de La Carlota 
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Como puede verse en la imagen anterior, en la que se muestra la red de saneamiento existente, 
ésta incluye varios puntos de vertido. Las aguas negras son conducidas, principalmente, hacia el 
norte de la población, desde donde se vierten directamente al arroyo de Guadalmazán. Además, 
existen varios puntos de vertido a distintos afluentes del arroyo (un punto de vertido en el oeste 
del núcleo, atravesando la A-4, y varios puntos de vertido en el este), por lo que la totalidad de 
las aguas negras es vertida a dicho arroyo. 
Por otra parte, la población de La Carlota ha ido aumentando en los últimos años, pasando de 
10.023 habitantes (año 1996) a 13.929 habitantes (año 2015). Este aumento de la población se 
ha debido principalmente al crecimiento inmobiliario, ya que en el año 2001 finalizó la 
construcción de nuevas áreas residenciales. Además, debido a la estacionalidad, la población 
llega a alcanzar los 16.257 habitantes. 
 
Figura 01-3. Histórico de población de La Carlota. 
Fuente: INE. Instituto Nacional de Estadística. 
Figura 01-4. Información demográfica de La Carlota. Estacionalidad. 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
A01 – Antecedentes históricos y administrativos 
Proyecto de EDAR 
4 
 
Por lo tanto, es fácil entender la necesidad de disponer de una estación depuradora es este 
municipio cordobés, en el cual se prevé un aumento de la población, la cual continuaría 
vertiendo sus aguas al Arroyo deGuadalmazán.  
El objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado es el de realizar el proyecto de una EDAR para 
la población de La Carlota. Dicho proyecto se encuentra actualmente pendiente de licitación. 
ANEJO 02- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 
En este anejo se presentan las conclusiones y recomendaciones desde el punto de vista de la 
geología y la geotecnia para la ejecución del “Proyecto de E.D.A.R. en La Carlota”. 
Así el objeto de este anejo es el de definir la excavabilidad de los terrenos afectados por la traza 




La zona de estudio es una zona en la que predominan terrazas antiguas, junto con sedimentos 
miopliocénicos y restos aluviales recientes. Este tipo de unidades geológicas es típica de la 
depresión del valle del Guadalquivir. 
Respecto al plano litológico, en la zona de estudio se pueden observar distintas rocas 
sedimentarias: 23 – arenas, limos, arcillas, grava y cantos; con otras unidades litológicas cercanas 
como 40 – conglomerados, arenas, lutitas y calizas. 
Figura 02 – 01. Mapa geológico de la zona de estudio. 
Fuente: Servicio WMS Mapa Geológico de Andalucía (Junta de Andalucía). 
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2.  Geotecnia 
 
2.1. Generalidades 
Para la redacción del presente anejo se ha tomado como referencia el “Informe de recopilación de 
ensayos geotécnicos” realizado por la empresa ELABORA en La Carlota. Dicho informe recopila 
Figura 02 – 02. Mapa litológico de la zona de estudio. 
Fuente: Servicio WMS Mapa Litológico de Andalucía (Junta de Andalucía). 
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la información obtenida en la campaña geotécnica de campo y laboratorio, realizada 
principalmente en la zona de implantación de la nueva EDAR. 
La campaña de reconocimiento realizada está compuesta por: 
- 14 calicatas 
- 4 sondeos mecánicos a rotación de 20 m de longitud 
- 7 ensayos de penetración dinámica realizados hasta alcanzar el rechazo. 
Los trabajos de reconocimiento del terreno realizados se resumen en la siguiente tabla: 
Todos ellos han sido coordinados y supervisados por personal técnico especialista de la empresa 
ELABORA.  
 
2.2. Trabajos de campo 
2.2.1. Sondeos 
Los sondeos son perforaciones de diámetro y profundidad variables que permiten reconocer la 
naturaleza y localización de las diferentes unidades geotécnicas del terreno, así como extraer 
muestras del mismo y, en su caso, realizar ensayos a diferentes profundidades. Permiten: 
- Llegar a profundidades superiores a las alcanzadas con catas 
- Reconocer el terreno bajo el nivel freático 
- Perforar capas rocosas, o de alta resistencia. 
- Extraer muestras inalteradas profundas. 
- Realizar pruebas de deformabilidad o resistencia de tipo presiométrico, molinete, 
penetración estándar, etc. 
- Tomar muestras de acuíferos profundos o realizar ensayos de permeabilidad in situ 
- Determinar valores índices de la roca en macizos rocosos. 
- Detectar y controlar las variaciones del nivel freático mediante la instalación de tubos 
piezométricos. 
Figura 02 – 03. Trabajos de reconocimiento del terreno realizados. 
Fuente: Informe de recopilación La Carlota. 
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Se han realizado CUATRO sondeos mecánicos a rotación con la siguiente denominación y 
profundidad: 
Los testigos continuos extraídos de los sondeos se han recogido en TREINTA Y NUEVE CAJAS 
ordenadas al efecto para su testificación y conservación. Se han instalado para la protección de 
los sondeos CUATRO arquetas metálicas. 
 
2.2.2. Pruebas continuas de penetración 
Las pruebas de penetración proporcionan una medida indirecta, continua en el caso del ensayo 
DPSH o Borro, de la resistencia o deformabilidad del terreno, determinándose estas propiedades 
a través de correlaciones empíricas. Estos ensayos proporcionan una medición de la resistencia a 
la penetración de una puntaza mediante golpeo con una energía normalizada. 
Se han realizado SIETE ensayos de penetración dinámica tipo BORROS con la siguiente 
denominación y profundidad: 
2.2.3. Calicatas 
Se entiende como calicatas las excavaciones de formas diversas (pozos, zanjas, rozas, etc.) que 
permiten una observación del terreno, así como la toma de muestras y eventualmente la relación 
de ensayos in situ. Este tipo de reconocimiento es recomendable en casos de: 
Figura 02 – 04. Sondeos mecánicos realizados 
Fuente: Informe de recopilación La Carlota. 
 
Figura 02 – 05. Ensayos de penetración dinámica realizados. 
Fuente: Informe de recopilación La Carlota. 
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- Profundidad de reconocimiento moderada (< 4 m.). 
- Terrenos excavables con pala mecánica o manualmente 
- Ausencia de nivel freático en la profundidad reconocida o cuando existan aportaciones 
de agua moderadas en terrenos de baja permeabilidad. 
- Terrenos preferentemente cohesivos 
- Terrenos granulares en los que las perforaciones de pequeño diámetro no serían 
representativas. 
El reconocimiento del terreno mediante calicatas es especialmente adecuado cuando: 
- Se puede alcanzar en todos los puntos el estrato firme o resistente con garantía suficiente. 
- No sea necesario realizar pruebas in situ asociadas a sondeos (p.e. ensayos estándar). 
Se han realizado CATORCE calicatas con la siguiente denominación y profundidad: 
2.2.4. Ensayos de penetración estándar en sondeos 
Se han realizado TREINTA Y CINCO ensayos de penetración en sondeos (S.P.T.) a distintas 
profundidades, según sigue: 
Figura 02 – 06. Calicatas realizadas. 
Fuente: Informe de recopilación La Carlota. 
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El ensayo de penetración estándar o S.P.T. es una prueba discontinua de penetración que se realiza 
en el interior de la perforación de un sondeo. Está regulado por la norma UNE 103800 y 
proporciona una medida indirecta de la resistencia de los suelos. Es apto para informar acerca de: 
- La compacidad de suelos granulares: Densidad relativa y ángulo de rozamiento interno. 
- La resistencia de arcillas preconsolidadas por encima del nivel freático. 
La medida directamente obtenida del ensayo indica el número de golpes (N) preciso para hincar 
30 cm de un cilindro hueco de dimensiones normalizadas mediante el golpeo de una maza de 63,5 
kg cayendo desde 76 cm.  
 
2.2.5. Ensayos de laboratorio 
Sobre las muestras tomadas en campo se han realizado ensayos de laboratorio para conocer las 
características de identificación, estado, resistencia, deformabilidad y composición de los 
materiales atravesados, así como la agresividad del agua detectada. 
Figura 02 – 07. Ensayos de penetración en sondeos realizados. 
Fuente: Informe de recopilación La Carlota 
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El total de ensayos realizados se resume en la siguiente tabla: 
2.3. Caracterización geotécnica del terreno 
Con la información disponible en la campaña de sondeos realizada se puede resumir que la futura 
EDAR se encuentra situada sobre los siguientes estratos geológicos: 
1.- Cota 0 – 0.5m. Tierra vegetal, con arcilla limosa marrón oscura y algo de arena: Se 
observa la presencia de raíces, fragmentos rocosos heterométricos, CO3 y materia 
orgánica. 
2.- Cota 0.5 – 3.5 m. Arcilla limosa marrón, con gran presencia de bolos y gravas: Se observa 
la presencia de carbonato duro y pulverulento y veteado gris. 
3.- Cota 3.5 – 12.5 m. Arcilla margosa marrón: Se observa la presencia de veteado e 
intercalaciones grises y la presencia de restos bioclásticos. 
4.- Cota 12.5 – 30 m. Arcilla margosa grisácea: Se observa la presencia de restos bioclásticos 
y la presencia de moteado y platinas negras. 
 . 
2.3.1. Características de los estratos 
(0 – 0.5 m.) TIERRA VEGETAL, CON ARCILLA LIMOSA MARRÓN OSCURA Y 
ALGO DE ARENA: 
Formado por tierra vegetal con presencia de raíces y materia orgánica, así como numerosos 
fragmentos rocosos heterométricos y CO3. 
 
(0.5 -3.5 m.) ARCILLA LIMOSA: 
Figura 02 – 08. Resumen de ensayos realizados. 
Fuente: Informe de recopilación La Carlota 
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Formado por aluvial fino caracterizado por la presencia de carbonato duro y pulverulento y 
veteado gris. 
El techo de la secuencia estratigráfica presenta un contenido en finos mínimo de 76,7 % y máximo 
de 92,8 %, clasificándose el terreno como perteneciente al grupo CL y CH. Los valores del límite 
líquido oscilan entorno al 53,93; del límite plástico entorno al 20,25; y del índice de plasticidad 
entorno al 30,78. Esto denota la clasificación mayoritaria de las muestras ensayadas dentro del 
grupo CL y CH, siendo representativo de esta unidad el comportamiento de suelo cohesivo de 
Plasticidad Media, no presentando ningún tipo de problemas de expansividad. 
Con el apoyo de los valores de Nspt obtenidos (10-12), se concluye para este nivel una consistencia 
compacta (qu= 120.49 KPa). 
Se ha adoptado un ángulo de rozamiento en el intervalo 25 – 40º, típico en arcillas. Se adopta un 
peso específico de 15.45 kn/m3. 
Para los posteriores cálculos se adopta un módulo elástico de 100 kg/cm2 y un coeficiente de 
poisson de 0.4. 
 
(3.5 – 12.5 m.) ARCILLA MARGOSA MARRON: 
Formado por una secuencia lito/estratigráfica por la unidad Miocena de margas, hasta una 
profundidad de 12.5 m. 
El techo de la secuencia estratigráfica presenta un contenido en finos mínimo de 99.55 % y 
máximo de 100 %, clasificándose el terreno como perteneciente al grupo CH. Los valores del 
límite líquido oscilan entorno al 70.34; del límite plástico entorno al 27.73; y del índice de 
plasticidad entorno al 43.08. Esto denota la clasificación mayoritaria de las muestras ensayadas 
dentro del grupo CH, siendo representativo de esta unidad el comportamiento de suelo cohesivo 
de Alta Plasticidad. 
Con el apoyo de los valores de Nspt obtenidos (17 - 24), se concluye para este nivel una 
consistencia muy compacta (qu= 435,78 KPa). 
El valor de la cohesión de este estrato es de cu = 0.24 Kg/cm2 y el ángulo de rozamiento es de 
fcu=29.66 º 
Se adopta un peso específico de 20.07 KN/m3. 
 
(12.5 – 30 m.) ARCILLA MARGOSA GRISACEA: 
El techo de la secuencia estratigráfica presenta un contenido en finos muy similar al del anterior 
estrato (mínimo de 99.72 y máximo de 100), clasificándose el terreno perteneciente al grupo CH. 
Los valores del límite líquido oscilan entorno al 74.41; del límite plástico entorno al 25.58; y del 
índice de plasticidad entorno al 39.83. Esto denota la clasificación mayoritaria de las muestras 
ensayadas dentro del grupo CH, siendo representativo de esta unidad el comportamiento de suelo 
cohesivo de Alta Plasticidad. 
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Con el apoyo de los valores de Nspt obtenidos (21-47), se concluye para este nivel una consistencia 
dura (qu= 770.55 KPa). 
Se adopta un peso específico de 20.42 KN/m3. 
 
2.3.2. Cálculo coeficiente de balasto 
El coeficiente de balasto Ks es un parámetro que se define como la relación entre la presión que 
actúa en un punto, p, y el asiento que se produce, y, es decir Ks=p/y. Este parámetro tiene 
dimensión de peso específico y, aunque depende de las propiedades del terreno, no es una 
constante del mismo ya que también depende de las dimensiones del área que carga contra el 
terreno. 
Se puede obtener el valor de este parámetro en función de distintos parámetros del terreno. Así se 
obtendrá el valor del coeficiente de balasto como la media del valor obtenido para el mismo 
mediante dos formulaciones distintas: fórmula de Vogt y fórmula de Klepikov. 




𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝐾𝑙𝑒𝑝𝑖𝑘𝑜𝑣:     𝑘 =
𝐸
𝑤 · √𝐴 · (1 − 𝜈2)






B = L = 0.5 m (dimensiones de la malla empleada en el cálculo mediante SAP). 
 
ARCILLA LIMOSA 
E = 100 kg/cm2 = 9.807e6 N/m2 
𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑜𝑔𝑡:     𝑘 = 1.33 ·
9.807𝑒6
√0.5 · 0.52
3 = 2.609 𝑒7 𝑁/𝑚
3
 
𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝐾𝑙𝑒𝑝𝑖𝑘𝑜𝑣:     𝑤 = 0.884 →    𝑘 =
9.807𝑒6
0.884 · √0.25 · (1 − 0.42)
= 2.640 𝑒7 𝑁/𝑚3 
Luego, el coeficiente de balasto del estrato de arcilla limosa es de 2.624 e7 N/m3. 
 
ARCILLA MARGOSA MARRON 
NSPT = 20 (17 – 24) 
𝐸 = 30.7 · 𝑁𝑆𝑃𝑇
0.66 = 30.7 · 200.66 = 221.73 𝑀𝑃𝑎 = 2.22𝑒8 𝑁/𝑚2 
𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑜𝑔𝑡:     𝑘 = 1.33 ·
2.22𝑒8
√0.5 · 0.52
3 = 5.90𝑒8 𝑁/𝑚
3
 
𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝐾𝑙𝑒𝑝𝑖𝑘𝑜𝑣:     𝑤 = 0.884 →    𝑘 =
2.22𝑒8
0.884 · √0.25 · (1 − 0.42)
= 5.97 𝑒8 𝑁/𝑚3 
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Luego, el coeficiente de balasto del estrato de arcilla limosa es de 5.93 e8 N/m3. 
 
ARCILLA MARGOSA GRIS 
NSPT = 34 (21 – 47) 
𝐸 = 30.7 · 𝑁𝑆𝑃𝑇
0.66 = 30.7 · 340.66 = 314.71 𝑀𝑃𝑎 = 3.15𝑒8 𝑁/𝑚2 
𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑜𝑔𝑡:     𝑘 = 1.33 ·
3.15𝑒8
√0.5 · 0.52
3 = 8.37𝑒8 𝑁/𝑚
3
 
𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝐾𝑙𝑒𝑝𝑖𝑘𝑜𝑣:     𝑤 = 0.884 →    𝑘 =
3.15𝑒8
0.884 · √0.25 · (1 − 0.42)
= 8.47 𝑒8 𝑁/𝑚3 
Luego, el coeficiente de balasto del estrato de arcilla limosa es de 8.42 e8 N/m3. 
 
COEFICIENTE DE BALASTO INTRODUCIDO EN SAP2000 
Mediante el programa de cálculo SAP2000 se realizará un dimensionamiento del reactor 
biológico. Uno de los datos a introducir en el programa será el del coeficiente del terreno en el 
punto de la cimentación, por lo que será necesario realizar una ponderación del mismo en función 
de la profundidad del bulbo (28 m). 
𝐾𝐵 =
𝐾1 · ℎ1 + 𝐾2 · ℎ2
ℎ1 + ℎ2
=
5.93𝑒8 · 7.5 + 8.42𝑒8 · 15.5
28




Se considera que todos los niveles son excavables con medios mecánicos convencionales, sin 
encontrar elementos duros. 
 
2.4.2. Préstamos para suelos 
A los efectos de este proyecto, los rellenos estarán constituidos por  materiales que cumplan 
alguna de las dos condiciones de granulometría siguientes: 
- Cernido, o material qe pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70%, según UNE 103101 
(#20>70%). 
- Cernido, o material que pasa, por el tamiz 0.080 UNE mayor o igual del35%, según UNE 
103101 (#0.080 =>35%). 
 
2.5. Estudio de cimentación de estructuras 
2.5.1. Nivel freático 
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Una vez ejecutados los sondeos y transcurrido un tiempo para la estabilización de los niveles 
freáticos, se ha procedido a la medida de la profundidad de los mismos en dos fechas diferentes. 
Además, en la última medida del agua subterránea se ha tomado una muestra para la 
determinación de la agresividad química del agua según la EHE-08 que se describirá más tarde. 
Se ha detectado la presencia de agua a las siguientes profundidades en los reconocimientos 
realizados: 
Se adopta como cota final del nivel freático -15.3 metros. Si bien en el sondeo 3 podemos apreciar 
un nivel freático mucho más elevado, este puede deberse, muy probablemente, a la presencia de 
un acuífero colgado.  
De los ensayos de agresividad realizados sobre las muestras de agua tomadas en el interior de los 
sondeos, se han obtenido los siguientes parámetros característicos: 
2.5.2.  Agresividad del suelo 
La clasificación de la agresividad química según se recoge en el artículo 8.2 de la Instrucción de 
Hormigón estructural EHE permite identificar el “tipo de ambiente” al que va a estar sometido un 
hormigón estructural. Éste viene definido por el conjunto de condiciones físicas y químicas a las 
que está expuesto y que pueden provocar su degradación. 
Figura 02 – 09. Presencia de agua y sus profundidades. 
Fuente: Informe de recopilación La Carlota 
Figura 02 – 10. Características principales del agua obtenida en las muestras. 
Fuente: Informe de recopilación La Carlota 
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Según la tabla 8.2.2 de la norma, en la que se recogen las “Clases generales de exposición relativas 
a la corrosión de las armaduras”, se puede clasificar el tipo de exposición como una IV 
(Exposición con cloruros de origen diferente del medio marino). 
Además de los procesos ligados a la corrosión de las armaduras, que condicionan las denominadas 
“clases generales de exposición”, en la EHE se establece otra serie de clases específicas de 
exposición. En especial, las relacionadas con estructuras sometidas a ataque químico (clase Q), 
se clasifican de acuerdo con los siguientes criterios: 
Según esta tabla, el tipo de exposición puede clasificarse como una Qa. 
Por otro lado, en la página web de fomento se indica la agresividad del terreno en función del 
municipio. Para La Carlota se obtiene la siguiente información: 
 
Figura 02 – 11. Tipos de exposición. 
Fuente: Informe de recopilación La Carlota (Fragmento de la EHE). 
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Dado que la exposición obtenida de la Instrucción de Hormigón estructural EHE es más 
restrictiva, se empleará esta para los futuros cálculos geotécnicos. 
 
2.5.3.  Tipología de cimentación 
Las características geotécnicas del subsuelo aconsejan proyectar cimentaciones directas mediante 
losa de hormigón armado. 
  
Figura 02 – 12. Recubrimientos mínimos, máxima relación agua/cemento y mínimo contenido 
de cemento y resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad. 
Fuente: Página web del Ministerio de Fomento. 
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MEMORIA 
1. DATOS PREVIOS 
1.1.  ANTECEDENTES 
1.1.1. Nombre y ubicación de la obra 
La presente recopilación de ensayos geotécnicos se redacta a petición de GIASA, 
para la obra cuya ubicación se detalla en la tabla siguiente: 
 
OBRA ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA A-379 
TRAMO: LA GUIJARROSA- CONEXIÓN AUTOVÍA A-4. 
TERMINO MUNICIPAL LA CARLOTA 
PROVINCIA CÓRDOBA 
 
1.1.2. Documentos de la oferta 
Los trabajos del presente informe se han realizado conforme a nuestra oferta de 
referencia 1077-07convenientemente aceptada. 
No obstante, debido a que dicha oferta se basaba en una estimación de los 
reconocimientos y ensayos, es posible que la realidad de los mismos difiera en su 
medición final debido a diferencia en profundidades, imposibilidad de ejecución de 
ensayos, etc.. 
1.1.3. Documentación previa 
Para la elaboración del presente informe se ha empleado, aparte de la bibliografía 
y normativa técnica habitual, la siguiente documentación previa: 
• Planos de situación de ensayos, facilitados por  V.S. INGENIERÍA Y URBANISMO, S.L. 
1.1.4. Campaña programada 
 La campaña de reconocimiento realizada ha sido planteada por V.S. INGENIERÍA Y 
URBANISMO, S.L. 
 Se planteó una campaña compuesta por: 
•  14 Calicatas 
•  4 Sondeos mecánicos a rotación de 20 m de longitud 
• 7 ensayos de penetración dinámica realizados hasta alcanzar el rechazo. 
2. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
2.1.  TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO EFECTUADOS 
Los trabajos de reconocimiento del terreno realizados se resumen en la siguiente 
tabla: 
 
Longitud perforada (m) 
Nº 
Suelos Gravas Roca Total SONDEOS 
4  104,4 6,2  110,6 














Arquetas OTRAS PRUEBAS 
DE CAMPO 
35 26 1 2 110,6 4 
 
 Han sido esencialmente los establecidos en la  campaña geotécnica propuesta con 
las siguientes modificaciones relevantes: 
• Se ha añadido una calicata a las 13 propuestas inicialmente siguiendo las 
instrucciones del peticionario. 
 Todos ellos han sido coordinados y supervisados por personal técnico especialista 
de ELABORA. 
 Hay que mencionar que no obstante la representatividad de los reconocimientos avalada por el 
diseño de la campaña y la experiencia del equipo redactor del presente informe, los resultados recogidos en el 
mismo se corresponden con investigaciones puntuales realizadas en una época determinada. Por ello, no son 
descartables irregularidades o heterogeneidades no sistemáticas cuya detección excedería con creces el 











 Se han realizado CUATRO sondeos mecánicos a rotación con la siguiente 
denominación y profundidad: 
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Los testigos continuos extraídos de los sondeos se han recogido en  TREINTA Y 
NUEVE CAJAS ordenadas al efecto para su testificación y conservación. Se han instalado 
para la protección de los sondeos CUATRO arquetas metálicas. 
Los sondeos son perforaciones de diámetros y profundidad variables que permiten reconocer la 
naturaleza y localización de los diferentes unidades geotécnicas del terreno, así como extraer muestras del 
mismo y, en su caso realizar ensayos a diferentes profundidades. Permiten: 
 
a) Llegar a profundidades superiores a las alcanzables con catas. 
b) Reconocer el terreno bajo el nivel freático. 
c) Perforar capas rocosas, o de alta resistencia. 
d) Extraer muestras inalteradas profundas. 
e) Realizar pruebas de deformabilidad o resistencia de tipo presiométrico, molinete, penetración 
estándar, etc. 
f) Tomar muestras de acuíferos profundos o realizar ensayos de permeabilidad in situ. 
g) Determinar valores índice de la roca en macizos rocosos. 
h) Detectar y controlar las variaciones del nivel freático, mediante la instalación de tubos piezométricos. 
 
 Los sondeos a rotación, mediante baterías simples, dobles o especiales pueden utilizarse en 
cualquier tipo de terreno, siendo necesario utilizarlos cuando el terreno a reconocer sea un macizo rocoso o 
exista alternancia de capas cementadas duras con otras menos 
cementadas. En su utilización se debe tener en cuenta que pueden 
existir problemas en el reconocimiento de suelos granulares finos 
bajo el nivel freático y en el de bolos o gravas gruesas. También 
deben interpretarse con cuidado los testigos extraídos de suelos 
colapsables bajo la acción del agua de inyección y los de rocas 
blandas de tipo areniscoso que pueden fragmentarse 
excesivamente por efecto de la rotación. 
  
 Los sondeos del presente informe han sido realizados con 
una sonda TECOINSA TP-50/400 sobre camión. La perforación se 
ha realizado con un diámetro mínimo de 86 mm. 
2.1.2. Pruebas continuas de penetración 
 Se han realizado SIETE ensayos de penetración dinámica tipo BORROS con la 
siguiente denominación y profundidad: 










(‘) Ensayo de repetición para descartar un posible falso rechazo 
Las pruebas de penetración proporcionan una medida indirecta, continua en el caso del ensayo DPSH 
o Borro, de la resistencia o deformabilidad del terreno, determinándose estas propiedades a través de 
correlaciones empíricas. Estos ensayos proporcionan una medición de la resistencia a la penetración de una 
puntaza mediante golpeo con una energía normalizada. 
El empleo de penetrómetros normalizados garantiza que las correlaciones empleadas tienen la 
suficiente garantía y justificación. Es el caso de las pruebas tipo Borro, regulado por la NLT-261 y 
extensamente documentadas en la bibliografía técnica, o de las de tipo DPSH, reguladas por la norma UNE 
103802 y UNE 103803. 
El Documento Básico SE-C “Cimentaciones” del Código Técnico de la Edificación regula el posible uso 
de las pruebas de penetración en la siguiente tabla: 
 
De igual manera permite utilizar las pruebas de penetración para la identificación de unidades 
geotécnicas, como complemento a los sondeos mecánicos o las calicatas. 
 
Los penetrómetros mencionados tienen las siguientes características: 












 No obstante, estas diferencias es posible establecer una equivalencia relativa entre los resultados de 























donde para cada ensayo comparado, 1 y 2: 
 N es el número de golpes para la penetración característica 
d; 
 A es la sección transversal de la puntaza 
 H, la altura de caída de la maza, de peso W. 
 En el presente reconocimiento las pruebas se han realizado 
con un penetrómetro dinámico portátil sobre orugas con golpeo 
automático de la marca TECOINSA. 
 
2.1.3. Calicatas 



















Se entienden como calicatas las excavaciones de formas diversas (pozos, zanjas, rozas, etc.) que 
permiten una observación directa del terreno, así como la toma de muestras y eventualmente la realización 
de ensayos in situ. Este tipo de reconocimiento es recomendable en casos  de: 
a) Profundidad de reconocimiento moderada (< 4m). 
b) Terrenos excavables con pala mecánica o manualmente. 
c) Ausencia de nivel freático en la profundidad reconocida o cuando existan aportaciones de agua 
moderadas en terrenos de baja permeabilidad. 
d) Terrenos preferentemente cohesivos. 
e) Terrenos granulares en los que las perforaciones de pequeño diámetro no serían representativas. 
El reconocimiento del terreno mediante calicatas es especialmente adecuado cuando: 
a) Se puede alcanzar en todos los puntos el estrato firme o resistente con garantía suficiente. 
b) No sea necesario realizar pruebas in situ asociadas a sondeos (p.e. ensayos estándar). 
 Se excluye esta posibilidad cuando el terreno de apoyo puede deteriorarse con la excavación y afectar 
a las futuras cimentaciones o crear problemas de inestabilidad para estructuras próximas. 
 En las paredes del terreno excavado, se pueden realizar ensayos in situ como el penetrómetro de 
bolsillo, con el fin de obtener una indicación orientativa del comportamiento del terreno, si bien no permiten 
deducir, en ningún caso, valores cuantitativos de la resistencia del terreno. 
 
2.1.4. Otras pruebas de campo 
2.1.4.1. Ensayos de penetración estándar en sondeos 
 Se han realizado TREINTA Y CINCO ensayos de penetración en sondeos (S.P.T.) a 




15 cm 15 cm 15 cm
NSPT 
3,14-3,58 31 37 50 87 
6,00-6,27 39 50   R 
9,00-9,38 30 42 50 92 
12,00-12,40 27 35 50 85 
15,00-15,25 38 50   R 
S-1 
18,00-18,29 35 50   R 
3,10-3,55 2 3 4 7 
6,15-6,60 5 7 10 17 
9,15-9,60 8 9 13 22 
S-2 




Forma de la puntaza Circular Cuadrada 
Sección de la puntaza (A) 20 cm2  4*4 cm2 
Peso de la maza (W) 63,5 kg 63,5 kg 
Altura de caída (h) 76 cm 50 cm 
Avance de la puntaza (d) 20 cm 20 cm 
Criterio de rechazo N > 100 N > 200 
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GOLPEO 
15,99-16,44 10 14 17 31 
18,50-18,95 8 10 14 24 
22,79-23,24 10 15 23 38 
24,90-25,35 11 14 19 33 
28,30-28,75 10 13 17 30 
30,00-30,45 8 12 19 31 
3,00-3,45 3 4 6 10 
6,60-7,05 7 9 13 22 
9,60-10,05 5 9 12 21 
12,60-13,05 6 10 14 24 
15,60-16,05 7 10 14 24 
18,54-18,99 7 11 15 26 
21,44-21,89 11 14 20 34 
24,44-24,89 12 18 23 41 
27,41-27,86 14 20 24 44 
S3 
30,00-30,45 14 22 25 47 
3,60-4,05 2 5 7 12 
5,70-6,15 3 6 8 14 
8,70-9,15 6 8 13 21 
11,68-12,13 6 10 13 23 
14,65-15,10 8 11 14 25 
17,70-18,15 7 11 13 24 
21,55-22,00 10 14 18 32 
25,50-25,95 10 14 22 36 
S4 
29,25-29,70 10 13 18 31 
 
 
El ensayo de penetración estándar o S.P.T. es una prueba discontinua de penetración que se realiza en el 
interior de la perforación de un sondeo. Está regulado por la norma UNE 103800 y proporciona una medida 
indirecta de la resistencia de los suelos. Es apto para informar acerca de: 
• La compacidad de suelos granulares: Densidad relativa y ángulo de rozamiento interno. 
• La resistencia de arcillas preconsolidadas por encima del nivel freático. 
 La medida directamente obtenida del ensayo indica el número de golpes (N) preciso para hincar 30 
cm de un cilindro hueco de dimensiones normalizadas mediante el golpeo de una maza de 63,5 kg cayendo 
desde 76 cm. 
 En el caso de suelos granulares limpios y sin cohesión, es posible estimar en base al SPT su ángulo 
de rozamiento según la tabla siguiente, contenida en el Documento Básico SE-C “Cimentaciones”: 









28 30 32 34 36 38 40 42 44
















 En el caso de suelos arcillosos pueden adoptarse, con las debidas precauciones, los siguientes 
valores indicativos de consistencia: 
 
 




Blanda Media Compacta Muy compacta Dura 




25 25-50 50-100 100-200 200-400 >400
 En el presente reconocimiento los ensayos se han realizado con un penetrómetro automático 
incorporado al equipo de sondeo de la marca TECOINSA. 
 
 
2.1.4.2. Investigación del nivel freático 
 Se han tomado las medidas de nivel de agua en cada uno de los sondeos 
realizados una vez finalizados los mismos. Asimismo se han instalado tubos 
piezométricos en el interior de las perforaciones para permitir el seguimiento de dicho 
nivel a lo largo del tiempo. 
 De igual manera se han tomado muestras representativas del agua detectada para 
investigar su posible agresividad a los materiales de la cimentación. 














S-1 SI 20,00 
S-2 SI 30,45 
S-3 NO 30,45 
S-4 NO 29,70 
 
Con respecto a los valores de nivel freático obtenidos es preciso indicar las siguientes precauciones: 
a) Dado que los sondeos mecánicos han sido realizados con ayuda de agua, esto ha podido influir en el 
nivel obtenido. 
b) Por tanto, para un conocimiento real de dicho nivel es preciso realizar un seguimiento en el tiempo 
de la evolución de dicho nivel, con objeto de eliminar la influencia mencionada. 
c) Además, debe protegerse la boca de las perforaciones mediante una arqueta ó tapón de sellado que 
impida la entrada de agua a la perforación. 
d) También es preciso considerar a la hora de interpretar el nivel obtenido la posibilidad de influencia 
en el mismo por efectos externos a la propia perforación, que podrían indicar un falso nivel: Aguas 
colgadas, fugas de redes de abastecimiento, mareas, etc. 
 
2.1.5. Toma de muestras 
 De los trabajos de reconocimientos en campo se han obtenido muestras para 
ejecutar sobre ellas con una fiabilidad suficiente los ensayos de laboratorio pertinentes 
según las determinaciones perseguidas. 






(m) 15 cm 15 cm  15 cm  15 cm   (%) 
MI-1 3,00-3,14 50       50 
S1 
TP-1 19,50-19,80           
MI-1 2,50-3,10 5 10 14 18 60 
MI-2 5,55-6,15 17 20 20 22 100 
MI-3 8,55-9,15 15 23 24 27 100 
MI-4 11,55-12,15 27 39 40 45 100 
MI-5 15,55-15,99 24 34 50   90 
MI-6 18,00-18,50 19 50     100 
MI-7 22,50-22,79 21 50     100 
MI-8 24,60-24,90 18 50     100 
S2 
MI-9 28,00-28,30 23 50     100 
MI-1 6,00-6,60 13 17 21 29 90 
MI-2 9,00-9,60 7 12 19 23 100 
MI-3 12,00-12,60 10 17 33 39 100 
S3 




(m) 15 cm  15 cm  15 cm  15 cm  (%) 
MI-5 18,00-18,54 16 27 39 50 100 
MI-6 21,00-21,44 20 41 50   100 
MI-7 24,00-24,44 19 31 50   100 
MI-8 27,00-27,41 21 44 50   100 
MI-1 3,00-3,60 4 6 9 13 80 
MI-2 5,10-5,70 8 11 13 12 30 
MI-3 8,10-8,70 18 31 34 39 100 
MI-4 11,10-11,68 15 34 46 50 80 
MI-5 14,10-14,65 19 35 45 50 100 
MI-6 17,10-17,70 21 39 46 50 90 
MI-7 21,20-21,55 33 47 50   100 
S4 
MI-8 29,00-29,25 30 50     100 
 
En función del proceso de toma, se pueden identificar tres tipos de muestras, atendiendo a la 
clasificación contenida en el Documento Básico SE-C “Cimentaciones”, que condicionan los tipos de ensayos 
que son posibles aplicar sobre ellas: 
a) Muestras de categoría A: Son aquellas que mantiene inalteradas las siguientes propiedades del suelo: 
Estructura, densidad, humedad, granulometría, plasticidad y componentes químicos estables. Es el 
caso de las que se identifican en el presente informe como “muestras inalteradas” (MI). Para su 
obtención es preciso emplear tomamuestras con unas dimensiones normalizadas según la siguiente 
tabla:  
 
b) Muestras de categoría B: Son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes propiedades del 
suelo: Humedad, granulometría, plasticidad y componentes químicos estables. Se incluyen aquí los 
denominados “testigos parafinados” (TP). 
c) Muestras de categoría C: Se incluyen aquí todas aquellas muestras que no cumplen las 
especificaciones de la categoría B, conocidas como “muestras alteradas” (MA). 
 
 
2.1.6. Ensayos de laboratorio 
 Sobre las muestras tomadas en campo se han realizado ensayos de laboratorio 
para conocer las características de identificación, estado, resistencia, deformabilidad y 
composición de los materiales atravesados, así como la agresividad del agua detectada. 
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DETERMINACIÓN SONDEOS CALICATAS TOTAL 
Granulometría 18  10 28 
IDENTIFICACIÓN Límites de 
atterberg 
18  10 28 
Determinación de 
humedad 




14   14 
Compresión 
simple 
7   7 RESISTENCIA 
Triaxial (CU) 3   3 
Hinchamiento libre 2  9 11 EXPANSIVIDAD  
y COLAPSABILIDAD Colapso  9 9 
Prócotr Normal  9 9 
COMPACTACIÓN 
C.B.R.  9 9 
Materia orgánica  9 9 
Sales solubles  9 9 
Sulfatos 2  8 10 
Carbonatos 1  9 10 
CONTENIDO 
QUÍMICO 
Yesos 2  2 4 
Agresividad del agua 2  2 
  













2.1.7. Nivel freático 
 Se ha detectado la presencia de agua a las siguientes profundidades en los 
reconocimientos realizados: 
 










S-4 05/07/2007 27,9 
 
 No obstante hay que insistir, tal y como se ha mencionado en los apartados 
anteriores, los niveles detectados tan sólo pueden asociarse al nivel freático si se verifica 
su estabilidad con el tiempo, la no influencia del fluido de perforación, y que no existe 
una fuente externa diferente, tal y como pueden suponer las fugas de las redes de 
suministro urbano, las mareas, filtraciones de captaciones cercanas, etc. 
 En el caso presente se ha realizado un seguimiento parcial en el tiempo para 
verificar dicha estabilidad, y a nivel informativo se incluye en la tabla anterior la fecha de 
la medición realizada. 
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2.1.8. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA 
 De los ensayos de agresividad realizados sobre las muestras de agua tomadas en 
el interior de los sondeos, se han obtenido los siguientes parámetros característicos: 
PARÁMETRO S-1 S-2 
pH  7,54  7,28 
Magnesio(mg/l)  21,9  11,7 
Amonio(mg/l)  0,1  0,4 
Sufatos(mg/l)  9,2  26,2 
CO2(mg/l)  8,8  10,6 
Residuo seco (mg/l)  345  891 
GRADO DE 
AGRESIVIDAD  NO AGRESIVO  NO AGRESIVO 
  
 En el momento de emisión de este informe recopilatorio se están realizando en el 
laboratorio los análisis de agresividad del agua al hormigón.   
ºLa clasificación de la agresividad química según se recoge en el artículo 8.2 de la Instrucción de Hormigón 
estructural EHE permite identificar el “tipo de ambiente” al que va a estar sometido un hormigón estructural. 
Éste viene definido por el conjunto de condiciones físicas y químicas a las que está expuesto y que pueden 
provocar su degradación. 
 Aparte de los procesos ligados a la corrosión de las armaduras, que condicionan las denominadas 
“clases generales de exposición”, en la EHE se establece otra serie de clases específicas de exposición. En 
especial, las  relacionadas con estructuras sometidas a ataque químico (clase Q), se clasifican de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
TIPO DE EXPOSICIÓN 
Qa Qb Qc 
TIPO DE MEDIO 
AGRESIVO 
PARÁMETROS 
ATAQUE DÉBIL ATAQUE MEDIO ATAQUE FUERTE 





15 – 40 40 – 100 > 100 
Ión Amonio 
(mg/l) 
15 – 30 30 – 60 > 60 
Ión magnesio 
(mg/l) 
300 – 1.000 1.000 – 3.000 > 3.000 
Ión sulfato 
(mg/l) 




75 – 150 50 – 75 < 50 
Grado de acidez 
Baumann-Gulyy 




2.000 – 3.000 3.000 – 12.000 > 12.000 
  
(*) Estas condiciones no se dan en la práctica 
 
2.2. GEORREFERENCIACIÓN 
 Las coordenadas de los puntos en los que se han realizado los ensayos de campo 
se recogen en la siguiente tabla: 
 
X UTM Y UTM Z
S-1 33487,5 4169544,6 262,87
S-2 332550,6 4171654,2 201,7
S-3 330693,7 4172267,6 166,73





X UTM Y UTM Z
P-1 335238,6 4168701,1 272,58
P-2 333706,6 4170095,43 234,23
P-3 331966,4 4172239,9 197,58
P-4 331532,41 4172673,9 171,18
P-5 334286,5 4168932,2 256,5
P-6 332417,5 4170511,7 230,72
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ANEJO 2: INFORME DEL RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
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SONDISTA: Jose Joaquín Lazo León
SONDA : Tecoinsa TP 50/400
TECNICO RESPONSABLE:ESTHER SANCHEZ BLANCO
Ensayos realizados según las Normas:
ASTM D2113-99  XP P94-202
XP P94202
UNE 103800:1992
Laboratorio acreditado por la 



















































































Gravas y bolos heterométricos subredondeados con bastante arena marrón y algo de
arcilla.
Arcilla margosa marrón.
- Veteado e intercalaciones grises.
- Presencia de restos bioclásticos.
Arcilla margosa gris.








































































































































































































Obra ACONDICIONAMIENTO DE LA CTRA. A-379
Localidad LA CARLOTA (CORDOBA)
Fecha Inicio 29/06/07 Fecha Final 30/06/07
SONDEO
S-2
Cliente VS INGENIERIA Y URBANISMO, S.L.
TUBERIA PIEZOMETRICA:SI
MUESTRA DE AGUA:NO
SONDISTA: Jose Joaquín Lazo León
SONDA : Tecoinsa TP 50/400
TECNICO RESPONSABLE:ESTHER SANCHEZ BLANCO
Ensayos realizados según las Normas:
ASTM D2113-99  XP P94-202
XP P94202
UNE 103800:1992
Laboratorio acreditado por la 


































































































































































































































Obra ACONDICIONAMIENTO DE LA CTRA. A-379
Localidad LA CARLOTA (CORDOBA)
Fecha Inicio 29/06/07 Fecha Final 30/06/07
SONDEO
S-2











 Página 14 
arblae










 Página 15 
arblae















 Página 16 
arblae

































































































% pasa tamiz 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% pasa tamiz 0,08 54,7 10,8 27,0 41,1 99,2 99,4 99,4 99,8 99,5
Límite líquido N.P N.P N.P N.P 75,29 74,08 67,49 76,08 73,15
Límite plástico N.P N.P N.P N.P 23,81 99,40 25,35 26,23 23,50
Índice plasticidad N.P N.P N.P N.P 51,48 51,12 42,14 49,85 49,65
20,22 29,43 30,72 29,07 27,91 26,62
2,02 2,02 1,93 2,04 2,02 2,05
319,39 840,04
Cohesión, cu (Kg/cm2) 0,00
Cohesión, c' (Kg/cm2)
Áng. rozamiento, fcu (º) 28,77




ML SPSM SM SM CH CH CH CH CH































































































































% pasa tamiz 5 46 100 100 100 100 100 100 100 100
% pasa tamiz 0,08 31,8 99,5 99,5 99,8 99,9 99,6 99,9 99,6 99,6
Límite líquido 64,67 67,46 73,12 72,07 74,32 70,48 69,42 70,48 76,41
Límite plástico 22,01 34,24 25,74 27,09 24,97 29,12 26,19 29,12 26,09
Índice plasticidad 42,66 33,22 47,38 44,98 49,35 41,36 43,23 41,36 50,32
29,90 30,21 27,08 26,01 35,61 28,24 26,12 26,45
2,03 2,01 2,04 2,04 1,98 1,99 2,04 2,06
0,60 2,70
551,97 788,95 615 120,49 838,22
Cohesión, cu (Kg/cm2) 0,13 0,35
Cohesión, c' (Kg/cm2)
Áng. rozamiento, fcu (º) 29,41 30,81
Áng. rozamiento, f' (º)
0,00
0,000
GC MH CH CH CH CH CH CH CH


































RECONOCIMIENTO C1 C3 C5 C6 C7 C9 C10 C12 C13 C14
MUESTRA MA-1 MA-1 MA-1 MA-1 MA-1 MA-1 MA-1 MA-1 MA-1 MA-1
PROFUNDIDAD (m) 1,50-1,70 1,90-2,10 2,00-2,20 1,40-1,60 1,50-1,70 1,50-1,80 1,40-1,60 1,60-1,80 1,60-1,80 1,10-1,30
% pasa tamiz 5 100 100 81 100 87 100 36 100 100 42
% pasa tamiz 0,08 20,7 96,7 67,2 99,8 56,2 96,9 11,8 98,9 99 4,4
Límite líquido 33,36 34,71 N.P 81,48 28,14 36,15 37,83 71,18 78,58 34,7
Límite plástico 21,86 19,17 N.P 25,77 16,92 22,08 18,04 21,43 23,7 19,27
Índice plasticidad 11,5 15,54 N.P 55,71 11,22 0 19,79 49,75 54,88 15,43
0,35 0,10 0,05 0,05 0,95 0,00 2,40 4,40 0,10
0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PRÓCTOR Dens. máxima (Tn/m3) 1,62 1,62 1,69 1,85 1,59 2,05 1,56 1,50 1,97
NORMAL Humedad óptima (%) 21,5 23,9 16,6 13,9 22,9 9,4 23,8 25,3 11,2
Índice al 95 % P.N. 4,0 4,0 1,7 9,0 8,2 5,6 1,6 1,2 4,5
Hinchamiento (%) 0,69 0,28 0,40 0,04 0,42 0,00 2,19 3,06 0,00
0,45 0,61 0,45 0,48 0,43 0,15 0,74 0,74 0,10
66,39 85,6 72,62 71,66 71,77 23,16 25,31 22,40 20,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00
0,000 1,300
0,10 0,26 0,14 0,16 0,14 0,19 0,36 0,47 0,33









































































ANEJO 03- ESTUDIO DE 
ALTERNATIVAS 
 
En el presente anejo se realizará un estudio de alternativas, tratándose los siguientes aspectos: 
- Localización del emplazamiento de la E.D.A.R. 
- Tipología de elementos. 
- Distribución de los elementos dentro de la parcela 
 
1. Localización del emplazamiento de la E.D.A.R. 
Para elegir la localización del emplazamiento de la E.D.A.R. se deberán tener en cuenta diversos 
factores como las dimensiones de los elementos (desarenador, reactor biológico,…), la dirección 
del viento predominante en la zona, el uso del suelo, etc. 
Por un lado, la parcela deberá ser suficientemente grande como para albergar todos los elementos 
necesarios para realizar la depuración, superficie que será del orden de 1500 m2. A esta se deberá 
añadir el espacio requerido por edificios de oficinas, carreteras, iluminación, cercado, etc. Por 
tanto, podemos estimar una superficie mínima de unos 2500 m2. 
Por otro lado, se debe tener en cuenta la dirección del viento, ya que se desprenden muchos gases 
y olores desde la E.D.A.R., los cuales serán desagradables para cualquier población cercana a la 
misma. La dirección predominante del viento es la NNE. Este hecho, junto con el de que en la 
zona norte del municipio se recogen las aguas residuales del mismo para ser vertidos al arroyo de 
Guadalmazán, hacen de esta zona la más apropiada para la situación de la misma. 
Además se deberá tener en cuenta los usos del suelo y los posibles servicios afectados, lo cual 
será útil para estimar el coste de las expropiaciones, que deberá ser el mínimo posible. 
Uso y Sobrecarga Superficie (Ha)
Agua (masas de agua, balsas,etc..) 5,69
Chopo y Álamo 3,30
Cultivos herbáceos en regadío 35,47
Cítricos en regadío 11,14
Huerta o cultivos forzados 4,37
Improductivo 769,55
Labor asociada con frondosas 14,99
Labor en secano 4.197,66
Matorral 10,50
Matorral asociado con frondosas 2,91
Olivar en regadío 606,69
Olivar en secano 1.901,03
Pastizal 3,71
Pastizal asociado con frondosas 79,01
Pastizal-Matorral 242,66
SUPERFICIE TOTAL 7.888,68
Figura 03 - 1. Usos del suelo en el municipio de La Carlota. 
 
Fuente: SIGA (Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios. MAGRAMA). 
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En la tabla 04-1 se puede observar como el uso de suelo dominante en el municipio de La Carlota 
es la labor en secano, seguido del olivar en secano. Dado que este último requeriría una 
expropiación más cara, se intentará localizar la EDAR en una parcela que carezca de este tipo de 
uso de suelo. 
Por último, se evitará cruzar el arroyo de Guadalmazán, lo cual supondría un sobrecoste. 
1.1. Parcela seleccionada 
La parcela elegida se encuentra al noroeste del municipio, siendo sus características principales: 
- Zona 0, polígono 22, parcela 245. Cuesta Pichivi. La Carlota (Córdoba) 
- Situación: X 327851.38, Y 4173352.61 
- Superficie de 0.3088 ha 
- Uso de suelo: Tierras arables 
- Junto a la carretera A-445, por lo que será de fácil acceso. 
En el anexo 1 se adjuntan las fichas de datos informativos obtenidas del SIGPAC y del catastro. 




El desarenado tiene por objeto eliminar las materias pesadas, de granulometría superior a 200 
micras, con el fin de evitar que se produzcan sedimentos en el resto de elementos situados aguas 
arriba en la depuradora, evitando así la abrasión de las bombas y otros elementos, así como la 
sobrecarga de los mismos. 
Los tipos de desarenadores más empleados son: 
Figura 03 - 2. Localización de la E.D.A.R. 
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- Canal desarenador: La arena se extrae manualmente de un canal longitudinal que tiene 
una capacidad de almacenamiento de 4-5 días. El canal parshall es el más utilizado. 
 
- Desarenador rectangular aireado: el aire que se inyecta provoca una rotación del líquido 
y crea una velocidad constante de barrido de fondo perpendicular a la velocidad de paso. 
Además, favorece la separación de las materias orgánicas y grasas que pueden quedar 
adheridas a las partículas de arena 
Se emplearán los desarenadores aireados, pues, además, presentan las siguientes ventajas: 
- Tienen una mayor posibilidad de control del tamaño de partícula depositado: 
o Al aumentar la velocidad de giro, se escapa arena del tanque 
o Al disminuir la velocidad de giro, se deposita materia orgánica 
- Presenta un mejor control a caudales variables 
- Carecen de partes móviles, por lo que tienen un menor desgaste 
- El agua se airea, por lo que se evita o aminora la producción de olores 
- Favorece la separación de materia orgánica adherida a la arena. 
- Cede O2 al agua, ayudando a mantener las condiciones aeróbicas 
 
2.2. Procesos biológicos 
Los procesos biológicos de depuración de aguas residuales consisten en la eliminación de la 
contaminación del agua mediante la actividad de comunidades de organismos vivos, pues esta 
constituye el sustrato o alimento necesario para dichas comunidades. Para que esta eliminación 
de la contaminación se lleve a cabo, se deben mantener controladas ciertas condiciones 
ambientales, que permitan el desarrollo óptimo de la biocenosis. Esto tendrá lugar en un espacio 
fácil de controlar, denominado reactor biológico. 
En función de la forma en la que se encuentre la biomasa en el reactor, se pueden distinguir dos 
tipos principales de procesos biológicos: 
- Cultivos en suspensión, en los que los microorganismos se encuentran en suspensión en 
el seno del agua, por lo que deben ser separados posteriormente del agua saliente del 
reactor y devueltos al mismo, manteniendo así una concentración de biomasa constante. 
Los más representativos son los procesos de Fangos Activos. 
 
Figura 03 - 3 y 4. Tipos de desarenadores: Canal desarenador (izquierdo) y desarenador aireado 
(derecha). 
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- Cultivos fijados a soportes los microoganismos se encuentran en soportes, en los que 
quedan retenidos en el reactor y no son arrastrados por la corriente. Los más 
representativos son los procesos de película fija o de película biológica. 
Sin embargo, estos últimos presentan problemas de atascamiento del medio soporte, 
disminuyendo la capacidad de depuración, y presenta gran incontrolabilidad de la biomasa 
presente. 
El proceso de fangos activos es un proceso de depuración muy experimentado, seguro, flexible y 
que obtiene un rendimiento de depuración superior al 90%. Además presenta gran adaptabilidad 
en función de los objetivos de la calidad requeridos en el efluente, por lo que se empleará este 
sistema de depuración. 
Los procesos de fangos activos requieren un contacto íntimo entre el agua residual, la biomasa 
activa y el oxígeno. Para acelerar los procesos naturales, se les suministra oxígeno disuelto, 
aumentando así la capacidad de tratamientos, además de obtener una mejor calidad del agua 
efluente y menor cantidad de fangos. 
Dada la enorme adaptabilidad que presentan, existe una gran variedad de procesos de fangos 
activos, agrupándose, principalmente, en procesos de media o baja carga (entre los que destaca el 
proceso de aireación prolongada) y procesos de alta carga. 
Los procesos de aireación prolongada, a emplear en este proyecto, consisten en un tanque de 
aireación con un sistema de turbinas y aireadores sumergibles o difusores cerámicos que 
mantienen la biomasa en suspensión e introducen el oxígeno necesario. Estos procesos se 
caracterizan por su baja carga másica y baja producción de fangos. Además, su utilización es 
interesante cuando se pretenden eliminar compuestos con nitrógeno simultáneamente con la 
materia orgánica, como se da en este proyecto. 
Respecto a la geometría del reactor biológico, pueden distinguirse reactores tipo carrusel y 
reactores rectangulares. Se emplearán estos segundos al ser su construcción más sencilla. 
3. Distribución de los elementos dentro de la parcela 
A continuación se presentan 3 posibles propuestas de distribución de los elementos principales 
que constituyen la E.D.A.R. dentro de la parcela. 
En las imágenes en las que se representa cada alternativa, se definen las cotas de los extremos de 
la parcela con el fin de tener una idea de cómo es la topografía de la misma. 
3.1. Propuesta número 1 
Figura 03 - 5 y 6. Reactores biológicos tipo carrusel (izquierda) y rectangular (derecha). 
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La propuesta número 1 de distribución queda reflejada en la siguiente imagen. 
Esta propuesta queda descartada debido a que la línea de agua (línea azul y elementos que forman 
la depuradora) iría a contra corriente respecto a la pendiente del terreno en la zona de tratamientos 
primarios, por lo que sería necesario realizar bombeos en varios puntos o mayores excavaciones 
para los últimos elementos de la depuradora, lo cual encarecería el presupuesto. Además la línea 
de recirculación (línea verde) iría, principalmente, a contra corriente. 
 
3.2. Propuesta número 2 
La propuesta número 2 de distribución queda reflejada en la siguiente imagen. 
En esta alternativa la línea de agua (línea azul y elementos que forman la depuradora) podría ir a 
favor de la pendiente del terreno, salvo en el paso del reactor biológico a los decantadores 
Figura 03 - 7. Alternativa número 1 de distribución de elementos en la parcela. 
Figura 03 – 8. Alternativa número 2 de distribución de elementos en la parcela. 
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secundarios, teniendo que realizar alguna excavación mayor en el último tramo de la misma para 
conseguir dicho objetivo. 
Sin embargo, serían necesarios diversos sistemas de bombeos en la línea de fangos (línea 
amarilla), pues la recogida de los mismos se efectuaría en la entrada a la E.D.A.R., la cual se 
encuentra a mayor cota. 
Además, el sistema de tuberías en la zona de los decantadores secundarios y el espesador sería 
bastante complejo, por lo que otra distribución de los elementos en la parcela sería más favorable. 
 
3.3. Propuesta número 3 
La propuesta número 3 de distribución queda reflejada en la siguiente imagen. 
Esta alternativa de distribución será la que se lleve a cabo, ya que la línea de agua (línea azul y 
elementos que forman la depuradora) del proceso de depuración podría ir a favor de la pendiente 
del terreno, lo que supondría un ahorro de costes en bombeo y excavación. Además los 
desengrasadores y espesadores se encuentran cerca del final del proceso, por lo que las 
conducciones necesarias para la línea de fangos (línea amarilla) y para el transporte de las grasas 
serán menores. 
  
Figura 03 - 9. Alternativa número 3 de distribución de elementos en la parcela. 
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ANEXO 1: INFORMACIÓN DEL SIGPAC. 


























  Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:
  Fecha de la cartografía Catastral (*):
  Fecha de impresión:
  Escala aproximada de impresión:
 
(*) Pueden existir cambios en la parcelación catastral que aún no se reflejen en SIGPAC.
Coordenadas UTM del centro
09/05/2016
05/2013
1 : 1000HUSO 30
PÁGINA 2
A) Relativos al recinto:
   Información SIGPAC vigente a fecha
El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor deberealizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su ComunidadAutónoma.
30/12/2015
Recinto UsoSuperficie (ha) Incidencias (1)Coef. RegadíoPendiente (%) % ha
Admisibilidad en pastos Región
2 TIERRAS ARABLES0,8105 03 1201 (2)
(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC.
(2) Región del Régimen de Pago Básico según el Anexo II del Real Decreto 1076/2014.
ANEJO 04 - TOPOGRAFÍA 
 
En el presente anejo se realizará la localización, georreferenciación y replanteo de la E.D.A.R 
objeto de este proyecto, realizando, previamente, el enlace con la red geodésica de la zona 
1. Base de replanteo 
Tras el estudio de la ubicación idónea para el proyecto, se realiza la georreferenciación y replanteo 
de la parcela elegida, para lo cual se elige el vértice geodésico 094370 – La Carlota, el cual se 
encuentra definido mediante coordenadas UTM en el Huso 30 y bajo el sistema de referencia 
ETRS89. 
En el anexo 1 se muestra la ficha técnica del vértice geodésico seleccionado. 
Una vez establecido el vértice geodésico, se buscan las ubicaciones de cinco bases de replanteo 
en la parcela seleccionada, las cuales serán medidas en RTK (Real Time Kinetic). Este 
procedimiento consiste en la retransmisión vía GPS de correcciones entre una antena fija (BASE), 
situada en el vértice geodésico (de coordenadas conocidas), y una móvil (MÓVIL), 
consiguiéndose precisiones centimétricas, suficientes para este tipo de trabajos. 
Figura 04 – 1. Situación del vértice geodésico 094370 – La Carlota (en azul) respecto con la 
parcela en la que se construirá el E.D.A.R. (en amarillo). 
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Gracias a este método, es posible obtener las coordenadas planimétricas (X e Y) y altimétricas 
(Z) de cada vértice que forma parte de la base de replanteo. 
En el anexo 2 se presenta el listado de los puntos de referencias de cada elemento de la depuradora. 
 
2. Equipos utilizados 
Para la realización de este anejo topográfico se emplearon los siguientes equipos: 
- Un vehículo. 
- Un Modelo R6 con libreta electrónica Modelo TSC2. 
- Clavos para posicionamiento de Bases de Replanteo. 
- Cámara fotográfica digital. 
- Software de procesados de datos GPS Trimble Geomatics Office. 
- Software CAD AUTOCAD de AUTODESK. 
- Software MDT. 
 
3. Puntos de vertido 
En la siguiente imagen se muestran los puntos de vertidos de la red de saneamiento actual de La 
Carlota. 
 
Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z
V01 327809.458 4173319.937 150.165
V02 327725.639 4173338.563 149.756
V03 327808.713 4173429.461 146.789
V04 327867.946 4173395.561 146.971
V05 327815.791 4173382.522 147.814
Figuras 04 – 2 y 3. Localización de la base de replanteo y coordenadas de la misma 
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Desde estos puntos de vertido deberán construirse nuevas conducciones que lleven el agua 
residual a la nueva E.D.A.R. 
A continuación se muestran el trazado de cada una de estas conducciones y el perfil longitudinal 
del terreno a lo largo de las mismas, verificando que la nueva E.D.A.R. se encuentra a menor cota, 
por lo que no sería necesarios bombeos desde los puntos de vertido hacia la misma. 
 
3.1. Conducción principal 
La conducción principal discurre desde el punto de vertido 04 hasta la entrada a la planta por el 
pozo de gruesos, pasando por el vertido 01. Pasado el punto de vertido 01 tiene una pequeña 
conexión con el vertido 02. 
El diámetro de esta conducción será variable a lo largo de su longitud, comenzando con 500 mm 
de diámetro, que aumentan a 700 mm en el punto de vertido 01 y, posteriormente, 1000 mm en 
la incorporación de la línea procedente del vertido 03, punto que se especificará en el siguiente 
apartado. 
Figura 04 – 4 y 5. Puntos de vertido de la red de saneamiento actual y sus coordenadas 
Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z
Vertido 01 329993.759 4171846.038 174.408
Vertido 02 329612.676 4171867.015 185.167
Vertido 03 328724.649 4171297.139 201.318
Vertido 04 329731.546 4170965.002 193.22
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La longitud de esta conducción es de 3.718 km. A 955 m tiene lugar el vertido 01 y, a 406 m de 
este, tiene lugar la incorporación de la conducción procedente del vertido 02. 
Alrededor del PK 1.5 se produce una sobrelevación en el terreno, producida a que el modelo 
digital empleado reconoce la autovía que discurre por dicho punto, dando una elevación del 
terreno errónea. 
3.2. Conducción del vertido 03 
La conducción del vertido 03 transporta las aguas residuales desde dicho punto hasta la conexión 
con la conducción principal, en el PK 2.524 de la misma. 
 
Figura 03 – 6. Conducción principal de entrada a la E.D.A.R. 
Figura 04 -7. Perfil longitudinal del terreno en la conducción principal 
Figura 04 - 6. Conducción principal de entrada a la E.D.A.R 
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4. Salida de la E.D.A.R. 
Desde la arqueta de reunificación de caudales, en la que los caudales procedentes de la línea de 
agua y del by-pass se unen tras ser previamente tratados, parte una tubería hacia el punto de 
vertido o salida en el Arroyo de Guadalmazán.  
Figura 04 – 8. Conducción principal (rojo) y conducción del vertido 03 (verde). 
Figura 04 – 9. Perfil longitudinal del terreno en la conducción del vertido 03. 
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La lámina de agua para la avenida de 500 años de periodo de retorno tendrá una cota de 146.8 m. 
El vertido se realizará mediante una tubería sumergida, provista de una rejilla, que impida la 
entrada de sólidos en la conducción, y una válvula antirretorno, que impida la entrada de agua a 
la E.D.A.R., así como una válvula de compuerta. 
Previamente a la colocación de la tubería y sus elementos, se realizará una limpieza y dragado del 
cauce hasta la cota 144. Posteriormente se dispondrá un hormigón de limpieza HM-15 para 
impedir el deslizamiento de los taludes del arroyo y fijar la tubería de salida al lecho de manera 
segura. Esta capa de hormigón será de 30 cm de espesor y un talud 1:1.5. 
 
  
Figura 04 – 10. Situación del punto de salida o vertido de la E.D.A.R. 
Figura 04 – 11. Obra de salida de la E.D.A.R. 
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ANEXO 02 – PUNTOS DE 
REFERENCIA 
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Se presenta a continuación el listado con las coordenadas de los puntos de referencia de los 
elementos que constituyen la depuradora. 
 
PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z
1 327.840,335 4.173.419,365 146,905
2 327.840,414 4.173.416,616 146,939
3 327.836,094 4.173.414,692 146,979
4 327.832,402 4.173.404,834 147,15
5 327.850,154 4.173.404,677 147,017
6 327.852,196 4.173.385,942 147,264
7 327.837,193 4.173.378,559 147,625
8 327.815,553 4.173.394,072 147,582
9 327.815,671 4.173.391,048 147,644
10 327.819,873 4.173.397,921 147,435
11 327.823,958 4.173.391,205 147,523
12 327.813,942 4.173.400,867 147,455
13 327.799,214 4.173.400,199 147,691
14 327.822,504 4.173.350,831 148,581
15 327.820,344 4.173.346,589 148,776
16 327.807,894 4.173.342,347 149,045
17 327.808,562 4.173.335,474 149,386
18 327.799,725 4.173.331,391 149,677
19 327.791,595 4.173.346,002 149,004
20 327.779,341 4.173.357,704 148,698
21 327.782,601 4.173.363,359 148,542
22 327.765,202 4.173.364,813 148,586
23 327.731,465 4.173.338,971 149,725
24 327.795,169 4.173.321,924 150,147
Figura 04 – 12. Base de replanteo y puntos de referencia de cada elemento de la 
depuradora. 
ANEJO 05- POBLACIÓN Y 
DOTACIONES 
 
En el presente anejo se analizará la evolución de la población de La Carlota, así como la evolución 
de la generación de sus aguas residuales, con el fin de obtener los caudales de agua de entrada a 
la depuradora. 
1. Análisis de la evolución de la población 
Para realizar el análisis de evolución de la población de La Carlota, será necesario partir del 
histórico de población, el cual fue obtenido del Instituto Nacional de Estadística. En la siguiente 





A partir de estos datos, podemos realizar dicho análisis en un año horizonte (25 años), con el fin 
de determinar las aguas residuales futuras y, por tanto, las dimensiones necesarias para el correcto 
funcionamiento de la EDAR. 
Dado que los últimos datos de población son del año 2015, el año horizonte será el año 2040. La 
población en dicho año se estimará como el máximo valor entre la población actual (en el año 
2015) y unos valores de población estimados a partir de los siguientes modelos: 
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- Modelo Aritmético 
- Modelo Geométrico. 
- Modelo del M.O.P.U. 
 
1.1. Modelo aritmético o de crecimiento constante 
Es el modelo más simple de todos, pues supone que la población tiene un comportamiento lineal 
y, por tanto, la razón de cambio se supone constante, incrementándose la población en la misma 
cantidad cada unidad de tiempo considerada. Esta tasa solo es aconsejable para  periodos cortos 
de tiempo. 







Ka: Razón geométrica 
 
Si denominamos P1 a la población en el instante de tiempo t1 y P2 a la población en el instante de 
tiempo t2, entonces la integración de la ecuación anterior determina la tasa de crecimiento 





Así, como el crecimiento es constante, la población en el año horizonte será: 
 
𝑃 = 𝑃2 + 𝐾𝑎(𝑡 − 𝑡2) 
 









𝑃2040 = 𝑃2015 + 𝐾𝑎(𝑡2040 − 𝑡2015) = 13929 + 205.58(2040 − 2015) = 19 068 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 
Por lo tanto, la población en el año horizonte, según el método aritmético, será de 19.068 
habitantes. 
1.2. Modelo geométrico 
Mediante este método se supone un crecimiento porcentual de la población constante en el tiempo. 
A diferencia del modelo anterior, dicha tasa mantiene constante el porcentaje de crecimiento por 
unidad de tiempo y no la cantidad por unidad de tiempo, por lo que se puede emplear para periodos 
largos. 
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El modelo matemático de este modelo es el siguiente: 
𝑃𝑡 = 𝑃0(1 + 𝐾𝑔)










− 1 = 0.01747 
 
𝑃𝑡 = 𝑃0(1 + 𝐾𝑔)
𝑡−𝑡0 = 13929(1 + 0.01747)25 = 21 477 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 
Por lo tanto, la población en el año horizonte, según el método geométrico, será de 21.477 
habitantes. 
1.3. Modelo del M.O.P.U. 
Mediante este modelo se calcula la población en el año horizonte según el modelo anterior de la 
tasa de crecimiento, calculando ésta a partir de las tasas de crecimiento de los últimos 10 y 20 
años. 
Así tenemos que, siendo Pa la población en el año actual, P5 la de hace cinco años y P10 la de hace 
diez, las tasas de crecimiento de los últimos 5 años y 10 años () serían: 
 
𝑃𝑎 = 𝑃5(1 + 𝛽)




De donde es fácil despejar los valores de  y . De este modo, la tasa de crecimiento para el año 










































𝑃 = 𝑃𝑎(1 + 𝛼)
𝑡 = 13929(1 + 0.0109773)25 = 18 301 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 
Por lo tanto, la población en el año horizonte, según el método del M.O.P.U., será de 18.301 
habitantes. 
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Como hemos dicho anteriormente, la población en el año horizonte será el máximo valor entre 
estos valores calculados de población y la población actual, por lo que la población será de 21.477 
habitantes. 
Como era de esperar, en el año horizonte la población será mayor, dándose más importancia pues 
a la necesidad de disponer de una EDAR. 
2. Análisis de la evolución del caudal de aguas residuales 
Una vez analizado la evolución de la población, podemos realizar el análisis de la evolución del 
caudal de aguas residuales partiendo del caudal de agua potable consumido por esta, por lo que 
es importante conocer el valor de la dotación de agua potable de La Carlota. 
Según las “Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimiento de agua y Saneamiento de 




Sin embargo, no todo el caudal de abastecimiento llega al saneamiento, pues una parte es 
consumida por la población. Así, puede usarse un coeficiente reductor de valor 0.8.  
A partir de los habitantes actuales y futuros y la dotación, se puede estimar el caudal de aguas 
negras en el año horizonte.  
 
Figura 05 – 2. Dotación (L/hab.día) en función del número de habitantes. 
Fuente: “Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimiento de agua y Saneamiento del 
M.O.P.U.” 
Figura 05 – 3. Cálculo del caudal de aguas negras en la situación actual y en el año horizonte 
Invierno Verano Invierno Verano
Población (hab) 13.929,00 16.287,00 21.477,00 25.112,78
Dotación (L/hab dia)
Coef. Reductor
Vertido (L/hab dia) 160 160 160 160
Q aguas negras (L/dia) 2.228.640,00 2.605.920,00 3.436.320,00 4.018.044,64
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Finalmente, los caudales de diseño para la depuración de aguas se obtendrán teniendo en cuenta 
que no se permitirán vertidos de aguas con dilución inferior a 5 veces el caudal medio, para los 
tratamientos primarios, y 2 veces dicho valor para los tratamientos secundarios. Esto se 
conseguirá mediante una serie de aliviaderos que se dispondrán a lo largo de la E.D.A.R. 
 
Figura 05 – 4. Cálculo del caudal de diseño en la situación actual y en el año horizonte 
Inverno Verano Inverno Verano
m3/S 0,19886 0,23253 0,07954 0,09301












ANEJO 06- CÁLCULO DE PROCESOS 
 
En el presente anejo se realizarán los cálculos correspondientes al proceso de depuración, en 
cada una de sus etapas definidas: 
 Pre-tratamientos y tratamientos primarios 
 Tratamientos secundarios 
 Línea de fangos 
 Tratamientos terciarios: Cloración 
 
1. Pre-tratamientos y tratamientos primarios 
Los pre-tratamientos que tendrán lugar en la EDAR a diseñar serán: 
- Pozo de gruesos 
- Reja de gruesos 
- Reja de finos 
- Tamiz 
- Desarenador 
Además, en este apartado se dimensionará el canal que recorrerá la depuradora. 
1.1. Pozo de gruesos 
El pozo de gruesos supone la primera estructura que encuentra el agua residual al llegar a la 
depuradora. Consiste en un sistema de separación de sólidos grandes, constituido por un pozo 
situado a la entrada del colector de la depuradora, de paredes inclinadas, en el que se concentran 
los sólidos y las arenas decantadas para su posterior extracción mediante una cuchara bivalva. 
Para su dimensionamiento se deben tener en cuenta los siguientes parámetros de diseño: 
- Carga hidráulica: Debe ser inferior a 300 m3/m2h a Qmax. 
- Tiempo de retención: Debe ser de 0.5 a 1 min a Qmax. 
- Profundidad del pozo: Debe ser superior a 2 m. 
Así, teniendo en cuenta el criterio de la carga hidráulica, se puede obtener el valor de la superficie 










= 2.79 𝑚2 
Se fija el ancho y la longitud del pozo en 2 m (sección cuadrada), obteniendo un área superior a 
la mínima necesaria 
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0.7 min∙ 60 𝑠 1 𝑚𝑖𝑛⁄ ∙ 0.2325 𝑚
3 𝑠⁄
4 𝑚2
= 2.45 𝑚 
Por tanto, las dimensiones del pozo de gruesos serán: 
Profundidad: 2.5 m.  Ancho: 2 m.  Longitud: 2 m. 
 
1.2. Canal 
El agua residual irá recorriendo la depuradora, desde la entrada por el pozo de gruesos hasta el 
punto de vertido, mediante un canal. Dicho canal será doble, con el fin de poder continuar con las 
labores de depuración en caso de avería del mismo o de mantenimiento. Este canal será 
rectangular 
A continuación se realiza el dimensionamiento de dicho canal. 
La velocidad a través del canal, con el fin de evitar que se produzca la decantación del agua, debe 








 v = velocidad de paso del agua 
 n = coeficiente de rugosidad 
 Rh = radio hidráulico 
 i = pendiente del canal 
Se dimensionará el canal suponiendo que uno de los dos está fuera de servicio, 
independientemente del motivo. Así, tomando un coeficiente de rugosidad de 0.015 (valor típico 
para el hormigón), una pendiente del 0.2% y un ancho del canal de 0.5 m. y empleando una hoja 
de cálculo se puede obtener la velocidad del agua y, por tanto, las dimensiones del canal, para un 
caudal de 0.2325 m3/s. 
Por tanto, el canal será de sección rectangular, con una base de 0.5 m y una altura de 0.7 m, 
teniendo así un resguardo de aproximadamente 20 cm. 
 
Figura 06-2. Dimensiones mínimas del canal de desbaste 
Ancho del canal (m) 0.5




DIMENSIONES MÍNIMAS DEL CANAL
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1.3. Reja de gruesos 
La reja de gruesos se encuentra situada a la salida del pozo de gruesos, impidiendo la entrada de 
grandes sólidos al canal y, por tanto, a la depuradora. 
La velocidad de paso del agua a través de la reja debe estar limitada superiormente, para evitar 
forzar las barras y apoyos, a 1.2 m/s a Qmax e inferiormente, para evitar que se produzcan 
deposiciones de sedimentos a 0.8 m/s. Así, la velocidad del agua a través de la reja viene dada 












 Q: Caudal máximo 
 S: Sección de la reja 
 E: Separación entre los barrotes 
 e: Grosor de los barrotes 
 C: Coeficiente de atascamiento 
Aplicando esta fórmula, se comprueba que la velocidad del agua está comprendida entre los 
valores citados, para un grosor y separación determinados. 
Para le reja de gruesos se tomará un grosor de los barrotes de 20 mm y una separación entre estos 
de 80 mm. 
Dado que se conoce el nivel de la lámina de agua en el canal de desbaste, se conoce la sección 
mojada (S = (0.5*2) * 0.5124 = 0.5124 m2). Por otra parte, tomando una colmatación del 30%, el 
coeficiente de atascamiento sería C = 1 - 0.3 = 0.7. 














Por lo que se cumple con el criterio de velocidad. 






 K1 = (1/c)2 = 2.04 
 K2 = 0.74 para barrotes circulares 
 K3= 0.41, valor tabulado en función del espesor y separación de los barrotes y de la altura 
de la lámina de agua a su paso. 
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Sustituyendo, se obtiene una pérdida de carga de 0.0207 m, por lo que tras la reja de gruesos, el 
nivel de la lámina de agua está a 0.4917 m (49.17 cm). 
 
1.4. Reja de finos 
La reja de finos se encuentra situada aguas abajo de la reja de gruesos, en la zona de canal doble, 
por lo que es atravesada por la mitad de caudal que la anterior. 
Se seguirá la misma metodología que con la reja de gruesos, variando las dimensiones del canal 
y el grosor y separación de los barrotes. 
Para la reja de finos se empleará un grosor de barrotes de 5 mm y una separación de 20 mm. Por 

















Siendo Crej un coeficiente de seguridad cuyo valor es de 0.1 m para rejillas finas y 0.3 m para 
rejillas gruesas. 
Por lo que se cumple con el criterio de velocidad. 






 K1 = (1/c)2 = 2.04 
 K2 = 0.74  
 K3= 0.42 
Sustituyendo, se obtiene una pérdida de carga de 0.0373 m, por lo que tras la reja de gruesos, el 
nivel de la lámina de agua está a 0.2573 m (25.73 cm). 
  
Figura 06-3. Coeficiente K3 tabulado en función del diámetro de los barrotes, la separación 
entre ambos y la profundidad de la lámina de agua. 
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Los tamices son filtros empleados para la separación de los sólidos de pequeño tamaño presentes 
en el agua, teniendo luces de malla de hasta 2 mm. 









- u: velocidad de aproximación 
- v: velocidad de flujo a través de la apertura 
- c: coeficiente de atascamiento. 
Tomando u = 0,6 m/s, v =0,9 m/s y C = 0,7 se obtiene una pérdida de carga en el tamiz de 3 cm.  
 
1.6. Desarenador 
Los desarenadores son estructuras en las que se el agua es retenida durante un tiempo suficiente 
para que se eliminen por sedimentación todas aquellas partículas de granulometría superior a una 
determinada (en nuestro caso, superior a 0.2 mm). 
El dimensionamiento de estas estructuras se basa en los fenómenos de sedimentación de 
partículas, pues las dimensiones del desarenador deben permitir que todas las partículas 
sedimenten antes de llegar al final del mismo. 
Como se ha mencionado, el diámetro mínimo de las partículas a eliminar es 0.2 mm. Para dicho 
tamaño, la velocidad horizontal crítica de arrastre de la partícula es de 27 cm/s y la velocidad de 
sedimentación es de 2.3 cm/s. 
El desarenador de aireación prolongada tendrá la sección tipo que puede visualizarse en la figura 
06 -5, para la cual se recomienda las siguientes consideraciones: 
- Carga hidráulica < 35 m3/m2h 
- Tiempo de retención: 10 – 15 min. 
- Relación longitud – ancho: 3:1 a 5:1 
- Relación anchura – profundidad: 1:1 – 5:1 
- Caudal unitario de aire: 5 – 8 m3/h/m2 
Figura 06-4. Velocidad de sedimentación y horizontal crítica de arrastre de las partículas en 
función de su diámetro. 
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Asegurando así la eliminación del 90% de las arenas y del 80% de la materia grasa existente en 
las aguas residuales. 
Por tanto, se supondrá un tiempo de residencia de 15 min, una carga hidráulica de 30 m3/m2h y 
una anchura media (a) de 2.7m. 
Para estimar la superficie del desarenador y, por tanto, la longitud del mismo, se empleará la 




    →      𝑆 =
𝑄𝑚𝑎𝑥
𝐶ℎ
= 27.9 𝑚2  →    𝐿 = 10.33𝑚 
Y para estimar el volumen del desarenador y, por tanto, la profundidad del mismo, se empleará 
la expresión del tiempo de retención, teniendo en cuenta que se dispondrá de dos líneas: 
𝑉 = 𝑄 ·
𝑡𝑟
2
= 104.64 𝑚3    →      ℎ = 3.75𝑚 
Por tanto, las dimensiones del desarenador serán: 
Se tendrá en cuenta un resguardo de 20 cm, por lo que la altura será de 5m. 
El caudal de aire que será necesario aportar será: 




Por lo que se emplearán 3 compresores (uno de reserva) capaces, cada uno, de suministrar 225 
m3/h de aire mediante difusores de burbuja gruesa. 









Figura 06-6. Dimensiones del desarenador 
 
A06 – Cálculo de procesos 
Proyecto de EDAR 
7 
 
Por último, se dispondrá de bombas extractoras de arenas del fondo, cuya capacidad se calcula a 
continuación: 













Por lo que se dispondrá de 2 bombas de arena, una para cada desarenador, capaces de elevar 22.5 
m3/h de mezcla agua-arena. El canal de salida de las arenas será rectangular, con 0.4 m de ancho 
y 0.1 m de alto y el diámetro de la tubería de aspiración será de 0.1 m. 
 
1.6.1. Comprobaciones 
Se realizarán dos comprobaciones del dimensionamiento del desarenador, asegurando así su 
correcto funcionamiento. 
a) Carga hidráulica 
La carga hidráulica debe ser inferior a 35 m3/m2h. Realizando la comprobación, se obtiene 
una carga hidráulica de 29.81 m3/m2h, que es un valor adecuado. 
b) Velocidad ascensional u horizontal 







= 0.008 𝑚/𝑠 
Dado que este valor es inferior a 0.15 m/s, las dimensiones del desarenador son correctas. 
 
2. Tratamientos secundarios: Procesos biológicos 
El proceso biológico constituye la siguiente etapa de depuración del agua, consistiendo en un 
ataque a la fracción de la contaminación disuelta en el agua. Para ello se recurre a bacterias, que 
transforman la materia orgánica disuelta en sus componentes minerales. Posteriormente se 
separan del agua mediante un proceso de decantación. 
Así, en el proceso biológico intervienen el reactor biológico y el decantador secundario, unidos 
entre sí con la recirculación de fangos. 
 
2.1. Habitantes equivalentes 
El término habitante equivalente es un concepto útil para calcular la capacidad de una depuradora, 




        𝑐𝑜𝑛      𝐶𝑑,𝐷𝐵𝑂5 = 𝑄𝑑 ∙ 𝐷𝐵𝑂5    𝑦    𝐶𝐷𝐵𝑂5,𝑒𝑞𝑖𝑣 = 60 𝑔/ℎ𝑎𝑏. 𝑑í𝑎 
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2.2. Dimensionamiento del reactor biológico 
Los reactores biológicos son las estructuras en las que tienen lugar el ataque biológico, 
consiguiendo la degradación de la materia orgánica. 
Los reactores biológicos disponen de dos zonas diferenciadas: 
- Zona anóxica: en la que se produce la desnitrificación. 
- Zona aerobia: en la que tiene lugar la nitrificación. 
Para el dimensionamiento del reactor biológico es necesario calcular previamente diversos 
parámetros, como la edad del fango, la producción de fangos, el consumo de oxígeno, etc., en 
diversas condiciones climatológicas y de carga. 
Para ello se seguirá la normativa alemana ATV-A131 “Dimensionamiento de plantas de fangos 
activos de una etapa”. 
 
2.2.1. Edad del fango 
Para el cálculo de la edad del fango, se debe tener en cuenta que en nuestra EDAR se producirán 
procesos de nitrificación y de desnitrifación. 
La edad del fango, en función de la temperatura, puede obtenerse a partir de la siguiente expresión: 




𝐸𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜:  𝜃𝑐,𝑑𝑖𝑚 = 25 ∙ 1.072
12−10 = 28.73  →   29𝑑í𝑎𝑠 
𝐸𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜:  𝜃𝑐,𝑑𝑖𝑚 = 25 ∙ 1.072
12−25 = 10.13  →   11 𝑑í𝑎𝑠 
Se obtiene una edad de fango para invierno bastante acertada, pues nuestra depuradora es de 
aireación prolongada y carece de decantador primario, por lo que es necesario una edad de fango 
alta para que estos se estabilicen. 
 
2.2.2. Fracción de desnitrificación 
Para la obtención de la proporción entre el volumen del reactor dedicado a la desnitrificación y el 
del reactor completo, puede emplearse la siguiente expresión: 
Figura 06-7. Cálculo de habitantes equivalentes en invierno y verano 
INVIERNO VERANO
Caudal diario (m3/día) 3,436.32 4,018.04
DBO5 (mg/L) 300 300
Carga diaria DBO5 (Kg/día) 1,030.90 1,205.41
Carga DBO5 equivalente (g/hab.dia) 60 60
Habitantes equivalentes 17,181.60 20,090.22
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Sin embargo, se deberá calcular previamente los siguientes parámetros: 
- Concentración de nitratos a desnitrificar: 
𝑆𝑁𝑂3,𝐷 = 𝐶𝑁,𝐸𝑅 − 𝐶𝑁𝑜𝑟𝑔,𝑆𝐷𝑆 − 𝑆𝑁𝐻4,𝑆𝐷𝑆 − 𝑆𝑁𝑂3,𝑆𝐷𝑆 − 𝑋𝑁𝑜𝑟𝑔,𝐹𝐸 
Donde: 
 SNO3,D: Concentración de nitrato a desnitrificar 
 CN,ER: Concentración de nitrógeno en la entrada al reactor. Su valor es de 70 
mg/L. 
 CNorg,SDS: Concentración de nitrógeno orgánico en la salida del decantador 
secundario. Su valor es de 2 mg/L. 
 SNH4,SDS: Concentración de amonio en la salida del decantador secundario. Esta 
cantidad debe ser nula, pues se supone que los procesos funcionan bien. 
 XNorg,FE: Concentración de nitrógeno orgánico en los fangos en exceso. Función 
de CDBO5,ER: 
𝑋𝑁𝑜𝑟𝑔,𝐹𝐸 = 0.05 ∙ 𝐶𝐷𝐵𝑂5,𝐸𝑅 = 0.05 ∙ 300 = 15 𝑚𝑔/𝐿. 
 SNO3,SDS: Concentración de nitrato en la salida del decantador secundario. Para su 
determinación se debe tener en cuenta que el objetivo a la salida del efluente es 
de una concentración de Nitrógeno de 15 mg/L: 
15 = 𝐶𝑁𝑜𝑟𝑔,𝑆𝐷𝑆 + 𝑆𝑁𝐻4,𝑆𝐷𝑆 + 𝑆𝑁𝑂3,𝑆𝐷𝑆  →  𝑆𝑁𝑂3,𝑆𝐷𝑆 = 15 − 𝐶𝑁𝑜𝑟𝑔,𝑆𝐷𝑆 = 3 𝑚𝑔/𝐿 
Así: 
𝑆𝑁𝑂3,𝐷 = 70 − 2 − 0 − 15 − 13 = 40𝑚𝑔/𝐿 












0,15 · 𝜃𝐶 · 𝐹𝑇
1 + 0,17 · 𝜃𝐶 · 𝐹𝑇
    𝑐𝑜𝑛   𝐹𝑇 = 1.072
(𝑇−15)
 
Siendo FT = 0.7064 y OCC, DBO5 = 1.246 Kg O2/Kg DBO5 en invierno, por lo que la proporción 
entre volúmenes toma el valor 0.308. Sin embargo, en verano, FT = 2.004 y OCC, DBO5 = 1.257 
Kg O2/Kg DBO5, por lo que la proporción entre volúmenes toma el valor 0.305. 
 
2.2.3. Eliminación de Fósforo 
Se realizará un balance de fósforo para determinar los fosfatos a precipitar. 
𝑋𝑃,𝑃𝑅𝐸 = 𝐶𝑃,𝐸𝑅 − 𝐶𝑃,𝑆𝐷𝑆 − 𝑋𝑃,𝐵𝑀 − 𝑋𝑃,𝐵𝐼𝑂𝑃 
Donde: 
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- CP,ER: Concentración de fósforo a la entrada del reactor. Su valor es de 48 mg/L. 
- CP,SDS: Concentración de fósforo a la salida del decantador secundario. Debido a los 
objetivos de la depuración, su valor es de 2 mg/L. 
- XP,BM: Fósforo en la biomasa. Función de la DBO5: 
𝑋𝑃,𝐵𝑀 = 0.01 ∙ 𝐶𝐷𝐵𝑂5,𝐸𝑅 = 3 𝑚𝑔/𝐿 
- XP,BIOP: Fósforo unido bioquímicamente en la eliminación biológica del fósforo. 
𝑋𝑃,𝐵𝐼𝑂𝑃 = 0.005 ∙ 𝐶𝐷𝐵𝑂5,𝐸𝑅 = 1.5 𝑚𝑔/𝐿 
Así: 
𝑋𝑃,𝑃𝑅𝐸 = 48 − 2 − 3 − 1.5 = 41.5𝑚𝑔/𝐿 
La precipitación del fósforo se realizará añadiendo sales de hierro (Cl3Fe). El consumo medio de 
precipitantes será de: 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙3𝐹𝑒 = 2.7
𝐾𝑔 𝐹𝑒
𝐾𝑔 𝑃𝑃𝑅𝐸
∙ 𝑋𝑃;𝑃𝑅𝐸 = 2.7 ∙ 41.5 = 112.05 𝑚𝑔𝐹𝑒/𝐿 
El cloruro férrico comercial se suministra como una solución al 40% con densidad de 1,42 Kg/l. 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑙3𝐹𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 = 112.05 
𝑚𝑔 𝐹𝑒
𝐿
 ∙  
162.5 𝑚𝑔 𝐶𝑙3𝐹𝑒























= 1.925,20 𝐾𝑔/𝑑í𝑎 


















= 2.251,11 𝐾𝑔/𝑑í𝑎 
Se ha estimado una dosis de 1925.20 Kg/día en invierno y de 2251.11 Kg/día en verano, mediante 
bombas dosificadoras de membrana. El punto previsto de inyección de la solución de cloruro 
férrico comercial será la salida del reactor biológico. 
El almacenamiento del reactivo en planta se ha dimensionado mediante tanques de 
almacenamiento de PRFV con su correspondiente cubeto de retención y con volumen suficiente 
para asegurar una autonomía de 15 días de consumo de reactivo. 
 
2.2.4. Producción de fangos 
El conjunto de fangos producidos en la depuración proceden de la degradación de materia 
orgánica y de la eliminación de fósforo: 
𝐹𝐸𝑑 = 𝐹𝐸𝑑,𝐶 + 𝐹𝐸𝑑,𝑃 
Siendo: 




(1 − 0.2) ∙ 0.17 ∙ 0.75 ∙ 𝜗𝐶 ∙ 𝐹𝑇
1 + 0.17 ∙ 𝜗𝐶 ∙ 𝐹𝑇
) 
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(1 − 0.2) ∙ 0.17 ∙ 0.75 ∙ 29 ∙ 0.7064
1 + 0.17 ∙ 29 ∙ 0.7064
)
= 1093.53 𝐾𝑔 𝑇𝑆/𝐷í𝑎 




(1 − 0.2) ∙ 0.17 ∙ 0.75 ∙ 11 ∙ 2.004
1 + 0.17 ∙ 11 ∙ 2.004
)
= 1284.67 𝐾𝑔 𝑇𝑆/𝐷í𝑎 
Y 
𝐹𝐸𝑑,𝑃 = 𝑄𝑑 ∙ (3 ∙ 𝑋𝑃,𝐵𝐼𝑂𝑃 + 6.8 ∙ 𝑋𝑃,𝑃𝑅𝐸,𝐹𝑒 + 5.3 ∙ 𝑋𝑃,𝑃𝑅𝐸,𝐴𝑙)/1000 
𝐼𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜:      𝐹𝐸𝑑,𝑃 = (0.0794 · 3600 · 24) ∙
3 ∙ 1.5 + 6.8 ∙ 4.5 + 5.3 ∙ 0
1000
= 241,23 𝐾𝑔/𝑑í𝑎 
𝑉𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜:      𝐹𝐸𝑑,𝑃 = (0.09301 · 3600 · 24) ∙
3 ∙ 1.5 + 6.8 ∙ 4.5 + 5.3 ∙ 0
1000
= 282,07 𝐾𝑔/𝑑í𝑎 
Así los fangos producidos en invierno son 1334,76 Kg/día y en verano 1566,74 Kg/día. 
 
2.2.5. Índice de volumen de fangos (IVF) y contenido de sólidos en el reactor 
Los últimos parámetros a determinar para calcular el volumen del reactor biológico son el índice 
de volumen de fangos y el contenido de sólidos en suspensión totales en el reactor. Según la 
normativa ATV-A131, se recomiendan los siguientes valores para una EDAR con nitrificación: 
IVF = 100 L/Kg  SSTR = 4 Kg/m3 
 
2.2.6. Volumen del reactor biológico 










𝐸𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜:     𝑉𝑅 =
1334,76 ∙ 29
4
= 9677,04 𝑚3 
𝐸𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜:     𝑉𝑅 =
1566,74 ∙ 11
4
= 4308,53 𝑚3 
Como el volumen en invierno es mucho mayor, se empleará este. 
Previamente a definir las dimensiones exactas del reactor, se realizarán las siguientes 
comprobaciones: 
- Carga volumétrica: 𝐶𝑣 =
𝐶𝐷,𝐷𝐵𝑂5
𝑉𝑟
= 0.0310 𝐾𝑔 𝐷𝐵𝑂5 /𝑚
3. 𝑑í𝑎  
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- Carga másica: 𝐶𝑚 =
𝐶𝐷,𝐷𝐵𝑂5
𝑉𝑟∙𝑆𝑆𝑇𝑟
= 0.0065 𝐾𝑔 𝐷𝐵𝑂5/𝐾𝑔  𝑆𝑆𝑇. 𝑑í𝑎 
Son unos valores lógicos, por lo que el dimensionamiento es correcto. 
El reactor biológico quedará dividido en dos mitades iguales, pues estará formado por dos líneas, 
siendo el volumen de cada uno de 4838,52 m3. Suponiendo una profundidad de 5 m. y una relación 
anchura media – longitud de 1:2.5, se obtienen las siguientes dimensiones: 
  Base: 20 m.  Profundidad: 5 m.  Longitud: 50 m. 
Como se conoce el valor de Vd/Vr (=0.308), se puede conocer el volumen de cada uno de los 
compartimentos del reactor: 
2.2.7. Comprobación del dimensionamiento 
Se realizarán las siguientes comprobaciones del dimensionamiento del reactor biológico, 
asegurando así su correcto funcionamiento. 
- Tiempo de residencia: El agua residual debe permanecer en el reactor durante un tiempo 








El tiempo de residencia en invierno es de 17.46 h., mientras que en verano es de 14.93 h. 
Por tanto, se puede considerar que el dimensionamiento es correcto. 
 
2.2.8. Recirculación necesaria 
La recirculación necesaria para la desnitrificación previa se calcula de acuerdo a la siguiente 















− 1 = 3.077 
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Dado que el cociente QRE/Qt es, aproximadamente, uno, QRI/Qt vale 2.077, aunque por seguridad 
se tomará 2.5. 
En invierno:    𝑄𝑅𝑒 = 𝑄𝑡 = 286.36 𝑚3/ℎ 
𝑄𝑅𝐼 = 2.5 ∙ 𝑄𝑡 = 2.5 · 286.36 = 715.9
𝑚3
ℎ
   
En verano:       𝑄𝑅𝑒 = 𝑄𝑡 = 334,84 𝑚3/ℎ 
𝑄𝑅𝐼 = 2.5 ∙ 𝑄𝑡 = 2.5 ∙ 334,84 = 837,09
𝑚3
ℎ
   
 
2.2.9. Introducción de oxígeno 
El oxígeno consumido función del necesario para la eliminación del carbono y para satisfacer la 
demanda por nitrificación, así como el ahorro de oxígeno en la desnitrificación. 
El oxígeno consumido en la eliminación del carbono puede obtenerse a partir de: 
𝑂𝐶𝑑,𝑐 = 𝐶𝑑,𝐷𝐵𝑂5 ∙ (0,56 +
0,15 · 𝜃𝐶 · 𝐹𝑇
1 + 0,17 · 𝜃𝐶 · 𝐹𝑇
) 
𝐼𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜:   𝑂𝐶𝑑,𝑐 = 1030.9 ∙ (0,56 +
0,15 · 29 · 0.7064
1 + 0,17 · 29 · 0.7064
) = 1283.98 𝐾𝑔 𝑂2 /𝑑í𝑎 
𝑉𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜:   𝑂𝐶𝑑,𝑐 = 1205.41 ∙ (0,56 +
0,15 · 11 · 2.004
1 + 0,17 · 11 · 2.004
) = 1514.62 𝐾𝑔 𝑂2 /𝑑í𝑎 
Esta expresión es válida si CDQO,er/CDBO5,er < 2, lo cual se cumple, aproximadamente, en ambas 
épocas del año. 
El oxígeno necesario para satisfacer la demanda por nitrificación puede obtenerse a partir de: 
𝑂𝐶𝑑,𝑁 = 𝑄𝑑 ∙ 4.3 ∙
𝑆𝑁𝑂3,𝐷 − 𝑆𝑁𝑂3,𝐸𝑅 + 𝑆𝑁𝑂3,𝑆𝐷𝑆
1000
 
𝐼𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜:    𝑂𝐶𝑑,𝑁 = (0.07954 · 3600 · 24) ∙ 4.3 ∙
40 − 0 + 13
1000
= 1566,27 𝐾𝑔 𝑂2 /𝑑í𝑎  
𝑉𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜:    𝑂𝐶𝑑,𝑁 = (0.09301 · 3600 · 24) ∙ 4.3 ∙
40 − 0 + 13
1000
= 1831,42 𝐾𝑔 𝑂2 /𝑑í𝑎 
 
Por último, el oxígeno ahorrado en la desnitrificación puede obtenerse a partir de: 
𝑂𝐶𝑑,𝐷 = 𝑄𝑑 ∙ 2.9 ∙ 𝑆𝑁𝑂3,𝐷/1000 
𝐼𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜:     𝑂𝐶𝑑,𝐷 = (0.07954 · 3600 · 24) ∙ 2.9 ∙
40
1000
= 797,23 𝐾𝑔 𝑂2/𝑑í𝑎 
𝑉𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜:     𝑂𝐶𝑑,𝐷 = (0.09301 · 3600 · 24) ∙ 2.9 ∙
40
1000
= 932,19 𝐾𝑔 𝑂2/𝑑í𝑎 
 
A06 – Cálculo de procesos 
Proyecto de EDAR 
14 
 
Así, el consumo de oxígeno en punta (OCh) se obtiene como: 
𝑂𝐶ℎ = [ 𝑓𝐶 ∙ ( 𝑂𝐶𝑑,𝐶 − 𝑂𝐶𝑑,𝐷  ) + 𝑓𝑁 ∙ 𝑂𝐶𝑑,𝑁]: 24 
Donde fc es un factor que expresa la relación en punta de oxígeno debida a la eliminación del 
cabono al consumo en media, y fn es igual a la relación de la carga de amonio en punta a la media. 
De la Tabla 8 de la Norma ATV-A131 se obtiene los valores de estos factores: fc=1.08 y fn=1.46 
en invierno y fc=1.2 y fn=2.5 en verano. Como las puntas de consumo de oxígeno para la 
nitrificación y la eliminación de carbono generalmente no coinciden, se plantean dos situaciones 
de cálculo a partir de la fórmula presentada anteriormente, escogiendo la más desfavorables de 
ambas. 
- Invierno: 
o Fc = 1, fn = 1.46  OCh = 115,56 Kg O2/h 
o Fc = 1.0807, fn = 1  OCh= 87,18 K O2/h 
- Verano: 
o Fc = 1, fn = 2.5 OCh = 215,04 Kg O2/h 
o Fc = 1.2, fn = 1  OCh= 105,43 Kg O2/h 
Por lo que el consumo de oxígeno en punta es de 115,56 Kg O2/h en invierno y de 215,04 Kg 
O2/h. 
 
2.2.10. Introducción de oxígeno 
Dado que se conoce el oxígeno consumido en el reactor, se puede obtener el valor de la cantidad 





Con: CX = 2 mg/L y  
𝐶𝑠 = 𝐶𝑠𝑠,𝑡 ∙ (1 +
𝑡𝑒
20.7







(Css,t es la concentración de saturación estándar, que puede suponerse de 9.47 mg/L). Así, la 
cantidad de oxígeno necesaria en invierno será de 139,47 Kg O2/h y, en verano, de 259,54 Kg 
O2/h, pues el consumo de oxígeno punta es mayor. 
Suponiendo una densidad de la molécula de oxígeno de 2.858 Kg/m3, el caudal de oxígeno a 
introducir en el reactor biológico será de 75.24 m3/h. Distribuyendo los difusores en 26 líneas, 
con 7 difusores por línea, cada uno inyectará un caudal de 0.413 m3/h/aspersor. 
 
2.2.11. Alcalinidad 
En la depuración puede producirse una bajada del pH debido al consumo de la alcalinidad en la 
nitrificación y en la adición de las sales metálicas para la eliminación de fosfatos. 
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Por tanto, es importante comprobar el valor de la alcalinidad, pues no puede ser inferior a 1.5 
m.mol/L. En dicho caso, sería necesario añadir neutralizantes básicos como lechada de cal. 
𝑆𝑎𝑙𝑐,𝑆𝑅  =  𝑆𝑎𝑙𝑐,𝐸𝑅  −  [ 0.07 ∙ ( 𝑆𝑁𝐻4,𝐸𝑅 − 𝑆𝑁𝐻4,𝑆𝐷𝑆 + 𝑆𝑁𝑂3,𝑆𝐷𝑆 − 𝑆𝑁𝑂3,𝐸𝑅 ) + 0.06 ∙ 𝑆𝐹𝑒3
+ 0.04 ∙ 𝑆𝐹𝐸2 + 0.11 ∙ 𝑆𝐴𝐿3 − 0.03 ∙ 𝑋𝑃,𝑃𝑅𝐸] 
𝑆𝑎𝑙𝑐,𝑆𝑅 = 7.5 − [0.07 ∙ (48 − 0 + 13 − 0) + 0.06 ∙ 12.15 + 0.04 ∙ 0 + 0.11 ∙ 0 − 0.03 ∙ 21]
= 3.131 𝑚. 𝑚𝑜𝑙/𝐿 
Dado que es mayor que 1.5, no será necesario dosificar neutralizantes básicos. 
 
2.3. Dimensionamiento del decantador secundario 
El decantador secundario supone la estructura en la cual se separan el agua tratada y la biomasa 
que escapa con ella del reactor biológico. 
Se dispondrán decantadores circulares de flujo horizontal, siendo los principales parámetros de 
diseño del mismo: 
- Tiempo de espesamiento (te): Al tratarse de un proceso de fangos activos con 
desnitrificación, de la Tabla 10 de la ATV-A131, se obtiene un tiempo de espesamiento 
de 2 horas, ya que un tiempo mayor supone una amplia desnitrificación en el reactor de 
fangos activos. 
- Índice de volumen de fangos (IVF): 100 L/Kg. 
 
2.3.1. Contenido de sólidos de la recirculación de fangos 
El índice de volumen de fangos determina, en unión con el tiempo de espesamiento, el contenido 














El contenido de sólidos del fango de recirculación, para un decantador con rasquetas de barrido, 
puede estimarse como: 





2.3.2. Relación de recirculación y contenido de sólidos en la entrada al 
decantador secundario 
Las condiciones de operación en los reactores biológicos y decantadores secundarios están 
influenciadas por la dependencia entre el contenido de sólidos a la entrada al decantador 
secundario, el contenido en la recirculación de fangos y la relación de recirculación. 
Para el dimensionamiento del decantador secundario y del reactor biológico, hay que tomar como 
base una recirculación máxima de 0.75 Qm (RV = QRE / Q = 0.75). 
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Se empleará SSTR = 4 Kg/m3 por seguridad 
 
2.3.3. Carga superficial y carga de volumen de fangos 
La carga superficial se calcula a partir de la carga de volumen de fangos admisible y del volumen 








Según la ATV-A131, para conseguir que tanto la salida de sólidos XSST,SDS, como la DQO y P 
correspondiente a la salida del decantador secundario se mantengan bajas, hay que mantener un 





= 1.19 𝐿/𝑚2ℎ 
La carga superficial para decantadores de flujo horizontal no debe sobrepasar el valor de 1.6 m/h, 
por lo que el valor calculado es correcto. 
 
2.3.4. Superficie del decantador 





Así, la superficie necesaria en invierno será de 240,53 m2, mientras que en verano será de 281,25 
m2. Dado que la de verano es mayor, se empleará dicha área. 
Como hay dos líneas de agua, también habrá dos decantadores secundarios, por lo que el área de 








Por tanto, se dispondrán de dos decantadores circulares, de diámetro 13,4 m. 
 
2.3.5. Profundidad del decantador 
Según la normativa ATV-A131, la profundidad del decantador vendrá dada por una serie de 
profundidades parciales de las diversas zonas funcionales: 
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- H1: Zona de agua clarificada 
- H2: Zona de separación/recirculación 
- H3: Zona de corrientes de densidad y almacenamiento 
- H4: Zona de espesamiento y evacuación de fangos 
La primera de ellas es la zona de agua clarificada, la cual es una zona de seguridad, cuya misión 
es proteger de las influencias del viento, diferencias de densidad o desigualdades en carga 
superficial. Debe tener una profundidad mínima de h1 = 0.5 m. 
La zona de separación es en la que se introduce la mezcla fango-agua y en la cual se reparte y se 
dan los procesos de floculación, que hacen que el fango decante. En esta zona también hay que 
tener en cuenta que el agua con pocos solidos vuelve hacia la zona de entrada, por lo que también 
se llama zona de recirculación. Su profundidad será: 
ℎ2 =









= 1.67 𝑚 
La zona de corrientes de densidad y almacenamiento es aquella en la que el fango cae hacia el 
fondo del decantador. Su profundidad será: 
ℎ3 =
1.5 ∙ 0.3 ∙ 𝑞𝑆𝑉 ∙ (1 + 𝑅𝑉)
500
=
1.5 ∙ 0.3 ∙ 450 ∙ (1 + 0.75)
500
= 0.71 𝑚 
Por último, en la zona de espesamiento y de evacuación de fangos se encuentra los fangos ya 
decantados, por lo que es la última fracción del decantador y, por tanto, el agua tiene mayor 
concentración de sólidos. 
ℎ4 =
𝑆𝑆𝑇𝑅 ∙ 𝑞𝐴 ∙ (1 + 𝑅𝑉) ∙ 𝑡𝐸
𝑆𝑆𝑇𝐷𝑆
=
3.78 ∙ 1.19 ∙ (1 + 0.75) ∙ 2
8.82
= 1.32 𝑚 
La profundidad calculada, suma de las distintas profundidades y de valor 4.21 m., representa la 
altura del decantador a 2/3 del radio. 
Si se toma una pendiente del 10% en la solera del decantador, se obtiene que para un radio de 
2.25m (Radio=Diámetro/2), la altura lateral del decantador será de: 
ℎ𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 4.21 −
1
3






= 4.135 𝑚 
Figura 06-10. Direcciones de las principales líneas de corriente y zonas funcionales en 
decantadores circulares de flujo predominantemente horizontal. 
Fuente: ATV-A131 
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Por otro lado, la profundidad del decantador secundario en su punto central será: 
ℎ𝑙𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 4.21 +
2
3






= 4.36 𝑚 
 
2.3.6. Comprobaciones de dimensionamiento 
Se realizarán a cabo las siguientes comprobaciones, asegurando así el correcto dimensionamiento 
y, por tanto, funcionamiento del decantador secundario. 





Siendo Q = 0.5Qmax, pues hay dos decantadores. Así, en invierno la carga sobre 
vertedero es de 3.4 m3/m2h, mientras que en verano es de 3.98 m3/m2h, ambos inferiores 
a 12. 
 





Siendo Q = 0.5Qmax, pues hay dos decantadores. Así, en invierno es de 4.14 h, mientras 
que en verano es de 3.54h., ambos superiores a 2 h. 
 
3. Línea de fangos 
Los fangos producidos a lo largo del proceso de depuración requieren un tratamiento especial 
antes de ser enviados al vertedero, pues tienen una gran cantidad de agua y ocupan un gran 
volumen, tienen gran cantidad de materia orgánica y poseen gran cantidad de organismos 
patógenos causantes de graves enfermedades. 
Los tratamientos que siguen los fangos se realizan en la llamada “línea de fangos”, formada por: 
- Espesador por gravedad 
- Bomba centrífuga 
 
3.1. Espesador por gravedad 
Para el dimensionamiento del espesador por gravedad circular se tomarán los siguientes 
parámetros iniciales de diseño: 
- Cantidad de fango producida al día: FEd = Px (SST) = 1566.74 Kg/día (Se empleará el 
valor de verano, pues es el mayor). 
- Concentración de fangos: SSTr = CF = 8.82 Kg/m3. 
- Carga de sólidos máxima: Csol = 35 Kg/m2dia 
- Carga hidráulica máxima: Ch = 0.45 m3/m2h 
- Altura de espesador (inicial): H = 3 m. 
- Tiempo de retención: tr = 24 h. 
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- Concentración de fangos espesados: 3% 
- Densidad del fango: 1040 Kg/m3. 
 
3.1.1. Volumen y superficie necesarios 







= 177.646 𝑚3 







= 177.646 𝑚3/𝑑í𝑎 
Como se ha establecido un tiempo de bombeo al espesador desde el decantador secundario de 4 
horas al día, el caudal será de 44.411 m3/h 












= 11.21 𝑚 




= 1.8 𝑚 
Por tanto, el espesador de fangos será circular, con diámetro igual a 11.25 m. (Seg = 98.402 m2) y 
altura 3.6 m. (2 veces la altura ocupada por el fango, asegurando así que éste no desbordará). 
 
3.1.2. Comprobación dimensionamiento de la sección 
Se realizarán a cabo las siguientes comprobaciones, asegurando así el correcto dimensionamiento 
y, por tanto, funcionamiento del espesador de fangos. 







= 15.762 𝐾𝑔/𝑚2𝑑í𝑎 
Dado que se cumple este requisito, el dimensionamiento es correcto. 
 
- Carga hidráulica: Debe ser menor que la carga hidráulica máxima. 
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= 0.447 𝑚3/𝑚2ℎ 
El dimensionamiento es correcto. 
 
3.1.3. Caudales en el espesador 
En este apartado se realizará un balance de caudales en el espesador, tomando como: 
- Qf – caudal bombeado al espesador (caudal de entrada). Su valor es de 177.646 m3/día. 
- Qre – caudal que vuelve a la cabecera de la planta. 
- Qcent – caudal que continúa por la línea de fangos hasta la centrífuga. 
Se cumple 𝑄𝑓 = 𝑄𝑟𝑒 + 𝑄𝑐𝑒𝑛𝑡. 








Luego, el caudal que continua hasta la centrífuga es de 50.216 m3/día y el caudal que vuelve a 
cabecera es de 127.430 m3/día  
 
3.2. Bomba centrífuga 
En la bomba centrífuga tiene lugar la última deshidratación del fango, obteniéndolos con una 
sequedad del 30 %.  
- Qcent – Caudal procedente del espesador. Su valor es de 50.216 m3/día. 
- Qre2 – Caudal que vuelve a la cabecera de la planta. 
- Qsalida – Caudal de fangos deshidratados. 
El caudal de fangos deshidratados puede obtenerse a partir d la siguiente expresión: 
𝑄𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑄𝑐𝑒𝑛𝑡 −
𝐾𝑔(𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠+𝑎𝑔𝑢𝑎)  ∙  (1 − 𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎𝑑)
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜
 
Figura 06-11. Representación de los caudales de entrada y salida del espesador de fangos 
Figura 06-12. Representación de los caudales de entrada y salida de la bomba centrífuga 
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= 5222.463 𝐾𝑔/𝑑í𝑎 
𝑄𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 50.216 −






El caudal de que vuelve a la cabecera de la planta se obtiene como diferencia de los anteriores, 
siendo su valor de 3.515 m3/día. 
 
4. Tratamientos terciarios: Cloración 
 
4.1. Cálculo del canal de cloración 
El tiempo mínimo que debe estar el agua en contacto con el hipoclorito es de 15 min. Por tanto el 
volumen del canal de cloración será de: 
𝑉𝑐𝑐 = 𝑄𝑐𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 𝑡𝑐𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 328.53 
𝑚3
ℎ
· 15 𝑚𝑖𝑛 ·
1 ℎ
60 𝑚𝑖𝑛
= 82.13 𝑚3 
Siendo, en verano, Q cloración = Q max – Q purga = 334.84 m3/h– 151.343 m3/día = 328.53 m3/h. 
Imponiendo una relación ancho-longitud 1:2.5 y un ancho de 4m, se obtendrá un canal de 
cloración de 2.1 m de profundidad, 4 m de ancho y 10 m de longitud. 
 
4.2. Cantidad de cloro necesaria 
Si se clora el agua de tal forma que la dosis de cloro activo sea de 3 mg/L y sabiendo el caudal de 


















Por tanto se necesitará, 













El cloro se suministra a partir de un producto comercial con una riqueza del 5 p/p de NaClO y 
con una ρ = 1,1 kg/L.  Sabiendo las siguientes reacciones en las que interviene el cloro libre y el 
NaClO: 
Cl2 + H2O  HCl + HClO 
NaClO + H2O  HClO + NaOH 
En la estequiometria de la primera reacción se puede ver la relación entre moles de Cl2 y moles 
de HClO siendo la relación 1 a 1. En la segunda reacción se obtiene una relación 1 a 1 de moles 
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de NaClO y HClO. Por tanto, se puede decir que la relación estequiométrica entre Cl2 y NaClO 
es de 1 a 1 también. Como se conocen los pesos moleculares, se puede sacar el caudal de solución 
en L/h que debe suministrarse al agua en el tanque de cloración. 
Pm (NaClO) = 23 + 35,5 + 16 = 74,5  1 mol NaClO = 74,5 g NaClO 
























ANEJO 07- CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES 
 
En el presente anejo se realizarán todos los cálculos estructurales necesarios, comprendiendo la 
elección de los materiales, el dimensionamiento de los muros de los elementos que constituyen la 
depuradora, el cálculo del armado y las losas de cimentación de los mismos. 
1. Normativa de aplicación en los cálculos estructurales 
Para la realización de los cálculos estructurales se ha aplicado la siguiente normativa técnica: 
- Instrucción del Hormigón Estructural EHE-08. 
- Instrucción de Acero Estructural EAE. 
- Código Técnico de la Edificación CTE.DB-SE-AE Acciones en la Edificación. 
 
2. Elección de los materiales 
 
2.1. Materiales a emplear 
Según se ha visto en el ANEJO 02 – GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA., el tipo de material (el tipo 
de hormigón) que se empleará en la construcción de los muros que conforman cada elemento de 
la depuradora será función del tipo de ambiente al que esté expuesto, establecido por la EHE-08. 
Dicho ambiente, quedó especificado como un ambiente IV + Qa, por lo que el hormigón a emplear 
será HA-30/B/40/IV+Qa. 
Para el acero que formará las armaduras se emplearán barras corrugadas del tipo B-500-S, de 
límite elástico fyk = 500 N/mm2. 
 
2.2. Recubrimientos 
El valor del recubrimiento mínimo de las armaduras para cada elemento vendrá fijado por las 
clases de exposición (norma EHE-08). Para una exposición tipo IV+Qa, el recubrimiento vendrá 
establecido por los siguientes valores: 
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Se empleará un recubrimiento mínimo de 55 mm, ya que es el más restrictivo. 
 
Figura 07 – 1. Recubrimiento mínimo (mm) para las clases generales de exposición III y IV. 
Fuente: EHE-08 
Figura 07 – 2. Recubrimientos mínimos para las clases específicas de exposición. 
Fuente: EHE - 08 
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3. Coeficientes de seguridad 
Los coeficientes de seguridad para la comprobación de los estados límite últimos y de servicio 





4.1. Muros laterales 
Para el dimensionamiento de los muros laterales que forman cada elemento de la depuradora, se 
han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
- El espesor será en un principio la décima parte de la altura del muro. 
- Ningún muro tendrá espesor inferior a 30 cm. 
Figura 07 – 3. Coeficientes parciales de seguridad de los materiales para Estados Límite Últimos 
Fuente: EHE - 08 
Figura 07 – 4. Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la 
evaluación de los Estados Límite Últimos. 
Fuente: EHE - 08 
Figura 07 – 5. Espesores mínimos de los muros laters de cada elemento que constituya la 
E.D.A.R. 
ELEMENTO ALTURA (m) ESPESOR (m) ESPESOR (cm)
Pozo de gruesos 2.5 0.25 30
Canal 0.5124 0.05124 30
Desarenador 5 0.5 50
Reactor biológico 5 0.5 50
Decantador 4.135 0.4135 45
Espesador 3.6 0.36 40
Canal de cloración 1 0.1 30
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La losa de los distintos elementos que forman la E.D.A.R. será muy similar, salvo en el caso del 
reactor biológico, dadas sus grandes dimensiones. 
Para el reactor biológico se realizará una solera de espesor variable, adoptándose un espesor de 
80 cm en las zonas cercanas a los muros y 60 cm en las demás, estará armada con dos capas de 
armadura, formando una especie de malla, y se le dará una pendiente del 1% hacia los puntos de 
desagüe para poder realizar el vaciado y la limpieza de esta estructura. 
Previamente al hormigonado de la solera, se dispondrá una capa de 10 cm de hormigón de 
limpieza del tipo HM-15. 
Para el resto de elementos, dado que sus dimensiones son mucho menores, se dispondrá de una 
losa de espesor constante, de 40 cm de espesor. Previamente se dispondrá de una capa de 
hormigón de limpieza del tipo HM-15 de 10 cm de espesor. 
 
4.3. Fisuración 
Para la comprobación a fisuración se seguirán las pautas establecidas en la norma EHE-08, la cual 
establece que la comprobación general del Estado Límite de Fisuración por tracción o 
flexotracción consiste en satisfacer la siguiente expresión: 
𝑊𝑘 ≤ 𝑊𝑚á𝑥 
Siendo Wk la abertura característica de la fisura y Wmáx, la abertura de fisura definida en la tabla 
07 – 6 de este anejo. 
Siguiendo dicha tabla, se tomará como abertura máxima de fisura en la cara exterior de la pared 




Los principales efectos de la retracción del hormigón son: 
- La solera del elemento se ve traccionada al impedir parcialmente el terreno su libre 
retracción. 
Figura 07 – 6. Valores de abertura máxima de fisura (Wmáx). 
Fuente: EHE - 08 
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- Los muros se ven igualmente traccionados como consecuencia de la retracción diferencial 
de la solera. 
 
- La retracción del forjado le produce asimismo tracciones y fuerza un movimiento hacia 
el interior del elemento en la coronación de los muros. 
Para evitar los efectos de retracción se dispondrán juntas de retracción en aquellos elementos que 
lo necesiten, es decir, en el reactor biológico, pues sus dimensiones son muy superiores a la del 
resto de elementos. 
Se colocarán juntas de retracción en la solera formando retículas máximas de 10 x 10 m. En estas 
se dispondrán bandas de estanqueidad convencionales de doble ala. De esta forma, se dispondrá 
de 4 juntas de retracción, dispuestas cada 10 m., que recorrerán transversalmente al reactor 
biológico, y a 7 m de cada borde del reactor, recorriendo longitudinalmente el mismo. 
 
4.4.2. Dilatación 
El hormigón experimenta cambios volumétricos debidos a cambios térmicos. Cualquier medida 
para minimizar o eliminar dichas deformaciones puede producir esfuerzos no deseados, pudiendo 
llegar a producirse fisuración. 
Las juntas de dilatación solucionan dicho problema, pues facilitan y localizan los movimientos 
del hormigón. Tanto en soleras como en muros, en el caso de hormigón armado, deben disponerse 
cada 12 m. En el caso del reactor biológico, se hará coincidir las juntas de dilatación con las de 
retracción. 
5. Armado de los muros 
Para obtener los armados vertical y horizontal necesarios de los muros, se considerarán dos vigas 
según estas dos direcciones. Hay que recalcar que éste es un método de cálculo muy conservador, 
ya que desacopla las interacciones entre los esfuerzos en estas dos direcciones, por lo que estará 
del lado de la seguridad y admitirá algunas simplificaciones. 
 
5.1. Vigas verticales para el cálculo del armado vertical 
Figura 07 – 7. Disposición de juntas (en línea discontinua) en el reactor biológico. 
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Se considera una ménsula con longitud igual a la altura de muro (h), de espesor e y de ancho 1 m. 
Empleando esta ménsula, calcularemos las armaduras necesarias verticalmente por metro de 
muro. 
 
5.2. Vigas horizontales para el cálculo del armado horizontal 
Se considera una viga biempotrada de longitud igual a la longitud del muro (L), de espesor e y de 
ancho 1 m. Empleando esta viga, calcularemos las armaduras necesarias horizontalmente por 
metro de muro. 
5.3. Hipótesis de carga 
Las cargas que actuarán sobre los muros serán: 
- Peso propio: Estará presente en todos los muros y en todo momento, por lo que se trata 
de una carga permanente. Sin embargo, ya que los esfuerzos que producirán en los 
mismos son de un orden de magnitud inferior al que producirán el resto de cargas, se 
estaría ante un estado de flexión compuesta en el que el axil de compresión reduce el 
armado necesario. Por tanto, se desprecia el mismo, dejando los cálculos en flexión 
simple del lado de la seguridad. 
 
Figura 07 - 8. Esquema de vigas verticales empleadas para el cálculo del armado vertical de los 
muros.  
Figura 07 - 9. Esquema de vigas horizontales empleadas para el cálculo del armado horizontal 
de los muros.  
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- Empuje del terreno (T): Se presenta en aquellos muros en contacto con el terreno, 
actuando como una carga permanente ante estos. Su distribución es triangular 
verticalmente y uniforme horizontalmente. 
 Viga vertical 













 Viga horizontal 
𝑝 =
















ht: altura del terreno en metros. 
L: longitud del muro en metros. 
𝜌𝑡: densidad del terreno. 2 T/m3. 
𝜑: ángulo de rozamiento interno del terreno. 𝜑 = 29.66°. 
Ko: coeficiente de empuje en reposo del terreno.𝐾𝑜 = 1 − 𝑠𝑒𝑛(𝜑)=0.505. 
 
- Empuje del agua (A): Se presenta en los muros en contacto con el agua. En este caso 
hablamos de una carga variable, función del valor característico de la altura del agua. Su 
distribución es similar a la del empuje del terreno, con las siguientes diferencias: 
 
 Se sustituirá ht por hw, la altura del agua. 
 Se sustituirá 𝜌𝑡 por 𝜌𝑤, la densidad del agua, cuyo valor es de 1 T/m3. 
 Ko =1, pues 𝜑 = 0 
 
- Sobrecarga de uso de tráfico (TR): Se transmiten a través del terreno, por lo que se 
presentarán en los muros en contacto con el mismo. También se trata de una carga 
variable. Su distribución es uniforme. Se supondrá una carga de tráfico de 1 tn/m2. 
 
 Viga vertical 












 Viga horizontal 
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- Viento: Dada la tipología de muros (muros enterrados), no se considerarán las acciones 
del viento. 
 
- Otras sobrecargas: Las cargas térmicas, sismo, peso de la estructura portante de la cuchara 
bivalva en cabecera, etc., debido a las condiciones de la zona se consideran despreciables 
frente a las anteriormente nombradas, por lo que no se tendrán en cuenta. 
 
5.4. Cálculo del armado de los muros 
Para las vigas verticales y horizontales correspondientes a cada muro, se calculan los esfuerzos 
(cortantes y flectores) en las secciones más desfavorables (extremos de empotramientos). Aunque 
se tienen en cuenta las cargas que actúan en sentidos opuestos, no importa el signo del esfuerzo, 
ya que se dispondrá de armadura simétrica. 
Estos valores serán combinados conforme a la EHE-08, atendiendo a lo explicado en el apartado 
“2. Coeficientes de Seguridad”. 
- Para Estados Límite Últimos (ELU) el valor más desfavorable de combinar: 
 Las cargas permanentes afectadas por el coeficiente 1.35 si es desfavorable o de 1 si 
es favorable. 
 La carga variable determinante con 1.5 en caso desfavorable o 0 en caso favorable. 
 El resto de cargas variables, concomitantes, de la misma forma, pero afectadas, 
además, por un coeficiente de combinación (0.7). 
 
- Para Estados Límite de Servicio (ELS), el valor más desfavorable de combinar: 
 Las cargas permanentes afectadas por el coeficiente 1. 
 La carga variable determinante con 1 en caso desfavorable o 0 en caso favorable. 
 El resto de cargas variables, concomitantes, de la misma forma, pero afectadas, 
además, por un coeficiente de combinación (0.7). 
Combinación Terreno Agua Tráfico Combinación Terreno Agua Tráfico
1 1.35 1.5 1.5 · 0.7 1 1 1 1 · 0.7
2 1 1.5 1.5 · 0.7 2 1 1 0
3 1.35 1.5 0 3 1 0 1 · 0.7
4 1 1.5 0 4 1 0 0
5 1.3 0 1.5 · 0.7 5 1 1 · 0.7 1
6 1 0 1.5 · 0.7 6 1 0 1
7 1.3 0 0 7 1 1 · 0.7 0
8 1 0 0 8 1 0 0
9 1.35 1.5 · 0.7 1.5
10 1 1.5 · 0.7 1.5
11 1.35 0 1.5
12 1 0 1.5
13 1.3 1.5 · 0.7 0
14 1 1.5 · 0.7 0
15 1.3 0 0
16 1 0 0
ELU ELU
Figura 07 -10. Combinaciones de carga empleadas ante ELU y ELS para el cálculo del armado 
de los muros. 
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Con estos valores de cálculo para las direcciones vertical y horizontal de cada muro, se 
dimensiona la armadura usando el programa “Prontuario Informático del Hormigón EHE - 08” 
de la siguiente manera: 
- Se dimensiona en flexión simple para el momento flector del ELU la armadura 
(simétrica), que considerará el hecho de si alcanza o no la cuantía geométrica mínima 
para un muro. 
- Se comprueba si con ella resiste el cortante de ELU, añadiendo la armadura de cortante 
necesaria en caso negativo. 
- Se comprueba, en flexión simple, el ELS de fisuración en función del tipo de ambiente 
(IV + Qa). 
A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada muro. 
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6. Cálculo estructural del reactor biológico 
Para el desarrollo de los cálculos estructurales del reactor biológico se han empleado los 
siguientes medios: 
- Programa SAP2000, versión 18. (Programa para el cálculo de esfuerzos en estructuras 
mediante el Método de los Elementos Finitos). 
- Prontuario de hormigón armado. 
 
6.1. Criterios de seguridad 
Para justificar la seguridad de las estructuras y su aptitud de servicio, se utilizará el método de los 
estados límite. Los estados se clasifican en: 
- Estados Límite Último (E.L.U.): Aquellos correspondientes a una puesta fuera de servicio 
de la estructura, por colapso o rotura de la misma o de una parte de ella, poniendo en 
peligro la seguridad de las personas. 
Acero
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- Estados Límite de Servicio (E.L.S.): Aquellas situaciones de la estructura para las que no 
se cumplen los requisitos predefinidos de funcionalidad, confort, durabilidad o aspecto 
de la estructura. 
 
6.2. Modelo del reactor biológico 
Para el cálculo de esfuerzos en el reactor biológico se ha empleado un modelo en elementos 
finitos tipo Shell de 4 nodos con el software SAP2000, siendo éste el siguiente. 
Las características de las secciones son: 
- Muros: espesor 0.5 m. 
- Muro interior longitudinal: espesor 0.5 m. 
- Losa rectangular: 0.6 m. 
Los materiales definidos en las secciones son los señalados al inicio de este anejo. 
Se realizará un mallado de la estructura de tamaño de celda 0.5 x 0.5 m. 
El comportamiento del suelo se ha modelado mediante muelles puntuales localizados en los nodos 
de la malla de elementos finitos. Estos muelles se generan automáticamente en cada nodo 
mediante la introducción al programa del módulo de balasto de cálculo KB del terreno subyacente; 
el propio programa de cálculo asigna automáticamente el valor de la constante de elasticidad del 
Figura 07 – 11. Modelo del reactor biológico en SAP2000. 
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muelle nodal de acuerdo con el área de influencia del muelle alrededor del nodo. El valor del 
Módulo de Balasto es de 7.61 e8 N/m3 (ver cálculo en el A.02 – Geología y geotecnia). 
Además, para tener una mejor simulación de las uniones entre los muros y la losa y para tener en 
cuenta el aumento del espesor de la última, se ha aumentado la rigidez del hormigón en dicha 
zona de unión, pasando a tener una rigidez de un orden mayor. 
 
6.3. Acciones a considerar en los cálculos 
A continuación se describen las acciones exteriores consideradas en los cálculos: 
- Acciones permanentes: Empuje del terreno, peso propio. 
- Acciones variables: Empuje del agua, sobrecarga de tráfico. 
 
PESO PROPIO 
Se modelará como una carga muerta aplicada en toda la estructura en la dirección de la gravedad. 
EMPUJE DEL TERRENO 
El empuje de tierras sobre el trasdós de muros se evaluara en función de la Teoría de Coulomb, 
que coincide con la de Rankin para trasdós vertical y superficie de relleno horizontal, con ángulo 
de rozamiento terreno-muro δ = 0. 
En nuestro caso al cumplirse que el trasdós de los muros es totalmente vertical, la inclinación del 
relleno nula, y la suposición conservadora de que el ángulo de rozamiento entre terreno y muro 
es nulo; hacen que la Teoría de Coulomb coincida con la de Rankine, por lo que podremos aplicar 
las siguientes ecuaciones: 
El empuje del terreno sobre la estructura tiene una distribución triangular que se corresponde con 




· 𝐾𝑜 · 𝛾𝑡 · ℎ
2
 
Se introducirá en el modelo de SAP2000 mediante cargas aplicadas en los puntos, cuyo valor será 
función de la profundidad del mismo.  
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EMPUJE DEL AGUA 
Tanto su valor como el método de introducción en el modelo de SAP2000 son similar al empuje 
provocado por el terreno. 
Se simularán dos situaciones de carga de agua: reactor completamente cargado de agua o una 
única línea de agua cargada (mantenimiento). En ambas situaciones el valor de la carga de agua 
será el mismo, aunque no actuarán en los mismos muros.  
REACTOR COMPLETAMENTE CARGADO  
UNA LÍNEA DE AGUA CARGADA 
Figura 07 – 13. Distribución de cargas de empuje del agua y su valor del reactor completamente 
cargado. 
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PESO DEL AGUA EN LA LOSA 
El peso del agua en la losa se simulará como una carga aplicada en el área de cada sección de 
valor 49 kN/m2 (9.81 · 5 = 49 kN/m2). 
SOBRE SOBRECARGA POR TRÁFICO 
Se simulará como una carga aplicada en el área de cada sección, de valor 5.05 kN/m2. Esta carga 
será de aplicación en los muros cercanos a carreteras, siendo un total de dos muros. 
6.4.  Combinaciones de carga 
Las acciones citadas anteriormente serán combinadas conforme a la EHE-08 para dar las distintas 
combinaciones de carga a estudiar para el diseño del reactor biológico. 
Para la obtención de estas combinaciones de una manera rápida y sencilla, se ha empleado el 
programa informático Combinador, el cual implementa dicha normativa para llevar a cabo las 
combinaciones. 
Se debe tener en cuenta que las dos situaciones de carga de agua del reactor no pueden darse 
simultáneamente, ya que no puede estar completamente lleno a la vez que sólo está lleno una 
única línea. 
Figura 07 – 14. Distribución de cargas de empuje del agua en la losa. 
Figura 07 – 15. Distribución de cargas de empuje de la sobrecarga de tráfico. 
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Una vez introducidas estas combinaciones en el software SAP2000, se estudiará la envolvente 
para ambos Estado Limite con el fin de dimensionar el reactor biológico. 
6.5. Dimensionamiento de la armadura necesaria 
Como puede verse en la siguiente imagen, los valores máximos de los esfuerzos no son 
representativos de los esfuerzos a los que están sometidos los elementos del reactor, pues están 







Figura 07 – 16. Distribución de momentos flectores M11 max. en la estructura y en el muro 
longitudinal interno. 
Figura 07 – 17. Numeración de zonas de armado (rojo) de los muros del reactor biológico. 
A07 – Cálculos estructurales 
Proyecto de E.D.A.R. 
17 
 
Mediante el programa SAP2000 se obtiene el valor de los esfuerzos en cada zona. 
 
Figura 07 – 18. Numeración de zonas de armado (rojo) de la losa. 
M11+ M11- M22+ M22- M12+ M12-
1 6,68 -6,64 67,17 -27,16 2,11 -0,52
2 100,95 -19,89 155,27 -50,07 39,17 -55,91
3 100,25 -53,59 517,82 -265,03 16,65 -14,36
4 40,93 -14,94 212,93 -87,97 47,22 -30,22
5 80,34 -39,63 400,45 -201,35 37,68 -38,77
6 88,04 -15,1 157 -40,2 55,54 -336,35
7 266,1 -123,65 51,61 -24,98 31,8 -32,23
8 272,49 -124,5 54,01 -23,78 35,93 -31,14
9 111,73 -41,71 45 -126,95 31,36 -52,95
10 40,6 -16,49 42,28 -152,93 45,38 -44,9
11 123,29 -23,29 138,06 -115,91 54,09 -32,59
12 270,92 -76,05 54,01 -23,21 39,42 -24,03
13 281,44 -121,95 54,94 -23,58 36,48 -36,7
14 111,62 -19,13 103,94 -28,28 54,38 -37,35
15 100,63 -51,54 510,69 -261,75 16,75 -21,28
16 39,4 -13,96 125,89 -95,81 42,64 -48,64
17 77,97 -38,52 410,16 -195,58 32,98 -37,19
18 90,67 -23,06 140,56 -31,52 37,22 -56
LOSA
M11+ M11- M22+ M22- M12+ M12-
1 51,42 -95,81 127,79 -264,74 49,43 -70,44
2 84,06 -44,3 420,19 -683,82 39,79 -21,75
3 212,49 -72,13 142,77 -239,28 63,55 -55,4
4 212,49 -72,13 142,77 -239,28 63,55 -55,4
5 62,15 -104,39 332,95 -547,25 27,94 -35,37
6 67,7 -97,29 108,17 -208,64 64,03 -38,57
7 187,77 -270,36 33,54 -45,5 36,7 -77,64
8 38,15 -131,06 186,47 -224,28 20,85 -59,33
9 46,82 -314,88 20,36 -30,2 71,79 -69,71
10 46,82 -314,9 20,36 -30,2 71,79 -69,71
11 88,07 -52,72 96,93 -106,87 51,6 -60,02
12 157,25 -249,92 23,46 -34,91 67,58 -43,65
MUROS
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Para tener en cuenta la contribución de los esfuerzos en cualquier dirección, se emplea la siguiente 
expresión:  
𝐾𝑖𝑖 = 𝐾𝑖𝑖
′ ± 𝑎𝑏𝑠(𝐾𝑖𝑗) 
𝐾𝑗𝑗 = 𝐾𝑗𝑗′ ± 𝑎𝑏𝑠(𝐾𝑖𝑗) 
El signo de la expresión anterior dependerá de la contribución del esfuerzo. Así, si contribuye con 
el mismo signo que el momento Kii’, se sumara; si, por el contrario, no contribuye con el mismo 
signo, se restará. (Ejemplo: Kii = 123456 + abs (741852); Kii = -852654 – abs (951321)). Los 
esfuerzos empleados para el dimensionamiento de la armadura serán los siguientes: 
  
Figura 07 – 19. Esfuerzos soportados por cada elemento según la zona de los mismos.(KNm) 
M11+ M11- M22+ M22- M12+ M12-
1 4,3 -145,76 3,09 -341,43 14,29 -90,87
2 2,87 -181,99 35,2 -741,1 13,81 -42,12
3 2,67 -105,76 2,07 -162,3 80,67 -12,7
4 2,67 -105,76 2,07 -162,3 6,3 -81,79
5 3,09 -143,37 1,67 -122,38 44,52 -36,69
6 8,17 -113,49 0,33 -288,67 78,79 -4,03
7 10,25 -406,05 21,28 -93,67 2,37 -103,75
8 85,19 -71,36 1,86 -263,24 27,45 -91,53
9 58,46 -354,49 41,05 -71,02 101,28 -14,8
10 58,46 -295,8 41,05 -71,02 5,75 -91,45
11 110,63 -32,01 57,21 -739,56 82,06 -79,62
12 28,22 -325,76 25,29 -293,61 91,07 -1,96
MURO INTERIOR LONGITUDINAL
M11+ M11- M22+ M22-
1 8,790 -7,160 69,280 -27,680
2 140,120 -75,800 194,440 -105,980
3 116,900 -67,950 534,470 -279,390
4 88,150 -45,160 260,150 -118,190
5 118,020 -78,400 438,130 -240,120
6 143,580 -351,450 212,540 -376,550
7 297,900 -155,880 83,410 -57,210
8 308,420 -155,640 89,940 -54,920
9 143,090 -94,660 76,360 -179,900
10 85,980 -61,390 87,660 -197,830
11 177,380 -55,880 192,150 -148,500
12 310,340 -100,080 93,430 -47,240
13 317,920 -158,650 91,420 -60,280
14 166,000 -56,480 158,320 -65,630
15 117,380 -72,820 527,440 -283,030
16 82,040 -62,600 168,530 -144,450
17 110,950 -75,710 443,140 -232,770
18 127,890 -79,060 177,780 -87,520
LOSA
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Se empleará el Prontuario Informático del Hormigón del Instituto Español del Cemento y sus 
Aplicaciones (IECA), adaptado a la EHE-08. Con esta herramienta, en versión Excel, se obtiene 
la armadura necesaria para soportar los esfuerzos anteriores y, posteriormente se comprueba el 
E.L.S. de fisuración, aumentando la cantidad de armadura cuando sea necesario. 
Los esfuerzos empleados para la comprobación de fisuración se han obtenido de forma similar a 
la seguida para obtener los esfuerzos de dimensionamiento, empleando las combinaciones de 





Figura 07 – 20. Esfuerzos empleados en el dimensionamiento de las armaduras.(kNm). 
M11+ M11- M22+ M22-
1 100,850 -166,250 177,220 -335,180
2 123,850 -66,050 459,980 -683,820
3 276,040 -127,530 206,320 -294,680
4 276,040 -127,530 206,320 -294,680
5 90,090 -139,760 360,890 -582,620
6 131,730 -135,860 172,200 -247,210
7 224,470 -348,000 70,240 -123,140
8 59,000 -190,390 207,320 -283,610
9 118,610 -384,590 92,150 -99,910
10 118,610 -384,610 92,150 -99,910
11 139,670 -112,740 148,530 -166,890
12 224,830 -293,570 91,040 -78,560
MUROS
M11+ M11- M22+ M22-
1 18,590 -236,630 17,380 -432,300
2 16,680 -224,110 49,010 -783,220
3 83,340 -118,460 82,740 -175,000
4 8,970 -187,550 8,370 -244,090
5 47,610 -180,060 46,190 -159,070
6 86,960 -117,520 79,120 -292,700
7 12,620 -509,800 23,650 -197,420
8 112,640 -162,890 29,310 -354,770
9 159,740 -369,290 142,330 -85,820
10 64,210 -387,250 46,800 -162,470
11 192,690 -111,630 139,270 -739,560
12 119,290 -327,720 116,360 -295,570
MURO INTERIOR LONGITUDINAL
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M11+ M11- M22+ M22-
1 9,710 -11,810 22,460 -31,530
2 56,720 -24,360 95,230 -21,700
3 73,560 -38,240 341,650 -145,600
4 23,180 -14,360 77,070 -14,140
5 57,260 -29,070 246,910 -102,750
6 79,120 -12,760 96,250 -11,690
7 142,250 -61,590 32,620 -21,740
8 147,360 -62,230 34,040 -20,870
9 79,870 -30,290 84,790 -48,670
10 41,370 -18,520 89,480 -66,350
11 76,310 -14,500 58,970 -24,460
12 148,210 -67,710 31,680 -20,090
13 140,580 -61,080 35,100 -28,340
14 67,350 -20,170 86,950 -16,030
15 74,030 -34,220 344,420 -144,410
16 35,890 -13,540 94,110 -56,450
17 55,340 -30,780 236,080 -104,660
18 66,960 -20,650 71,390 -22,480
LOSA
M11+ M11- M22+ M22-
1 26,060 -215,680 54,360 -205,710
2 68,810 -70,730 77,310 -439,570
3 89,480 -118,600 105,520 -139,660
4 33,550 -163,010 49,590 -184,090
5 54,100 -112,930 114,400 -375,400
6 80,040 -127,120 99,990 -156,550
7 94,660 -370,050 27,930 -140,950
8 92,850 -174,590 173,000 -233,020
9 146,850 -330,310 88,210 -74,770
10 87,200 -65,490 28,560 -119,780
11 143,570 -64,000 93,990 -110,710
12 127,720 -287,410 73,210 -71,400
MUROS
M11+ M11- M22+ M22-
1 75,100 -181,490 4,610 -256,830
2 45,610 -166,180 45,020 -457,810
3 90,320 -60,370 84,380 -172,820
4 13,200 -128,160 7,260 -240,610
5 53,590 -148,810 51,370 -351,170
6 77,350 -117,260 71,720 -156,350
7 17,850 -380,070 17,090 -140,920
8 116,760 -110,900 78,530 -260,600
9 117,980 -341,270 103,120 -81,200
10 33,470 -361,890 18,610 -101,820
11 181,800 -78,760 126,580 -133,490
12 76,880 -325,330 93,070 -67,120
MURO INTERIOR
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A continuación se expone un ejemplo de dimensionamiento y comprobación y, posteriormente, 
las armaduras elegidas para cada zona de armado. 
DIMENSIONAMIENTO 
Se dimensionará la armadura necesaria que el elemento número 1 de los muros sea capaz de 
soportar su esfuerzo M11+, cuyo valor es de 100,85 kNm. 
Figura 07 – 21. Esfuerzos empleados en la comprobación del ELS de fisuración (kNm). 
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Para soportar dicho esfuerzo, será necesario una armadura superior de 14 cm2, para la cual se 
emplearán 7 barras de diámetro 16 mm, separadas entre sí 10 mm. 
COMPROBACIÓN 
Se comprueba que la armadura seleccionada es capaz de soportar el esfuerzo M11+, de valor 
26.06  kNm, ante el E.L.S. de fisuración 
Dado que la sección no fisura, la armadura dimensionada es suficiente.  
A continuación se refleja la armadura elegida para cada zona de armado. Se señalan con letras 
rojas aquellas armaduras que han sido modificadas en la comprobación de fisuración.. 
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n b s n b s n b s n b s
1 7 16 10 7 16 10 7 16 10 7 16 10
2 7 16 10 7 16 10 7 16 10 7 16 10
3 7 16 10 7 16 10 10 20 5 11 16 5
4 7 16 10 7 16 10 7 16 10 7 16 10
5 7 16 10 7 16 10 8 20 10 7 16 10
6 7 16 10 10 16 5 7 16 10 11 16 5
7 8 16 10 7 16 10 7 16 10 7 16 10
8 9 16 10 7 16 10 7 16 10 7 16 10
9 7 16 10 7 16 10 7 16 10 7 16 10
10 7 16 10 7 16 10 7 16 10 7 16 10
11 7 16 10 7 16 10 7 16 10 7 16 10
12 9 16 10 7 16 10 7 16 10 7 16 10
13 9 16 10 7 16 10 7 16 10 7 16 10
14 7 16 10 7 16 10 7 16 10 7 16 10
15 7 16 10 7 16 10 13 20 5 11 16 5
16 7 16 10 7 16 10 7 16 10 7 16 10
17 7 16 10 7 16 10 8 20 10 7 16 10
18 7 16 10 7 16 10 7 16 10 7 16 10
LOSA
As2 infAs2 topAs1 infAst1 top
n b s n b s n b s n b s
1 7 16 10 9 25 10 7 16 10 13 20 5
2 7 16 10 7 16 10 9 20 5 15 25 5
3 8 16 10 7 16 10 7 16 10 8 16 10
4 8 16 10 9 20 10 7 16 10 11 20 5
5 7 16 10 7 16 10 7 20 10 15 25 5
6 7 16 10 7 16 10 7 16 10 9 20 10
7 7 16 10 14 25 5 7 16 10 8 20 10
8 7 16 10 7 25 10 9 16 10 15 20 5
9 7 16 10 14 25 5 7 16 10 7 16 10
10 7 16 10 7 20 10 7 16 10 7 16 10
11 7 16 10 7 16 10 7 16 10 7 16 10
12 7 16 10 13 25 5 7 16 10 7 16 10
MUROS
As1 infAst1 top As2 infAs2 top
n b s n b s n b s n b s
1 7 16 10 11 20 5 7 16 10 15 20 5
2 7 16 10 10 20 5 7 16 10 15 25 5
3 7 16 10 7 16 10 7 16 10 8 20 10
4 7 16 10 9 16 10 7 16 10 15 20 5
5 7 16 10 9 20 10 7 16 10 15 25 5
6 7 16 10 7 16 10 7 16 10 9 20 10
7 7 16 10 15 25 5 7 16 10 8 20 10
8 7 16 10 7 16 10 7 16 10 15 20 5
9 7 16 10 15 25 5 7 16 10 7 16 10
10 7 16 10 15 25 5 7 16 10 8 20 10
11 7 16 10 7 16 10 7 16 10 9 25 5
12 7 16 10 25 15 5 7 16 10 7 16 10
Ast1 top As1 inf As2 top As2 inf
MURO INTERIOR LONGITUDINAL
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Figura 07 – 22. Armadura del reactor biológico 
ARMADO SUPERIOR ARMADO INFERIOR
1 # ɸ16@10 # ɸ16@10
2 # ɸ16@10 # ɸ16@10
3 # ɸ16@10 + ɸ25@5 # ɸ16@10 + ɸ16@5
4 # ɸ16@10 # ɸ16@10
5 # ɸ16@10 + ɸ20@10 # ɸ16@10
6 # ɸ16@10 # ɸ16@5
7 # ɸ16@10 # ɸ16@10
8 # ɸ16@10 # ɸ16@10
9 # ɸ16@10 # ɸ16@10
10 # ɸ16@10 # ɸ16@10
11 # ɸ16@10 # ɸ16@10
12 # ɸ16@10 # ɸ16@10
13 # ɸ16@10 # ɸ16@10
14 # ɸ16@10 # ɸ16@10
15 # ɸ16@10 + ɸ20@5 # ɸ16@10 + ɸ16@5
16 # ɸ16@10 # ɸ16@10
17 # ɸ16@15 + ɸ20@10 # ɸ16@10
18 # ɸ16@10 # ɸ16@10
LOSA
ARMADO SUPERIOR ARMADO INFERIOR
1 # ɸ16@10 # ɸ25@10 + ɸ20@5
2 # ɸ16@10 + ɸ20@5 # ɸ16@10 + ɸ25@5
3 # ɸ16@10 # ɸ16@10
4 # ɸ16@10 # ɸ20@10 + ɸ20@5
5 # ɸ16@10 + ɸ20@10 # ɸ16@10 + ɸ25@5
6 # ɸ16@10 # ɸ16@10 + ɸ20@10
7 # ɸ16@10 # ɸ25@5 + ɸ20@10
8 # ɸ16@10 # ɸ25@10 + ɸ20@5
9 # ɸ16@10 # ɸ25@5 + ɸ16@10
10 # ɸ16@10 # ɸ20@10 + ɸ16@10
11 # ɸ16@10 # ɸ16@10
12 # ɸ16@10 # ɸ25@5 + ɸ16@10
MUROS
ARMADO SUPERIOR ARMADO INFERIOR
1 # ɸ16@10 # ɸ20@5
2 # ɸ16@10 # ɸ20@5 + ɸ25@5
3 # ɸ16@10 # ɸ16@10+ ɸ20@10
4 # ɸ16@10 # ɸ16@10 + ɸ20@5
5 # ɸ16@10 # ɸ20@10 + ɸ25@5
6 # ɸ16@10 # ɸ16@10 + ɸ20@10
7 # ɸ16@10 # ɸ25@5 + ɸ20@10
8 # ɸ16@10 # ɸ16@10 + ɸ20@5
9 # ɸ16@10 # ɸ25@5 + ɸ16@10
10 # ɸ16@10 # ɸ25@5 + ɸ20@10
11 # ɸ16@10 # ɸ16@10+ ɸ25@5
12 # ɸ16@10 # ɸ25@5 + ɸ16@10
MURO INTERIOR LONGITUDINAL
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ANEXO 01 – DIAGRAMAS DE ESFUERZOS 
ELU OBTENIDOS MEDIANTE SAP2000 
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M11 MAX (Nm) 
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M11 MIN (Nm) 
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M22 MAX (Nm) 
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M22 MIN (Nm) 
  
ANEJO 08- CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
 
En el presente anejo se realizarán los cálculos hidráulicos necesarios para el correcto 
dimensionamiento de la E.D.A.R., concretamente se realizarán los cálculos necesarios para la 
línea piezométrica, para la línea de by-pass y para la línea de fangos. 
 
1. Criterios de cálculo 
A continuación se definirán las pérdidas de carga que tendrán lugar a lo largo de la depuradora. 
 
1.1. Pérdida de carga en tubería 
Se empleará la fórmula propuesta por Darcy-Weisbach para el análisis de la pérdida de carga en 
tuberías, pues es universalmente aceptada para el cálculo de pérdidas de carga en tuberías de 
presión por las que circula agua en régimen de transición o turbulento. 
La pérdida de carga viene dada por la siguiente expresión: 








- hf: pérdida de carga (m.c.a./m) 











- E: rugosidad (0.06 para tuberías de acero) 
- D: diámetro de la tubería 
- v: velocidad media del fluido en la tubería (m/s) 
- g: aceleración de la gravedad 
Para un caudal y sección determinada se obtiene el valor de la pérdida de carga en mca/m de 
tubería. Esta expresión se resuelve numérica para la determinación del valor de j. 
 
1.2. Pérdida de carga en canales 
Se empleará la fórmula de Manning. 
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- V: velocidad del agua (m/s) 
- N: coeficiente de rugosidad (función del material del canal) 
- Rh: Radio hidráulico (m) 
- I: Pendiente hidráulica o pérdida de carga en m/m 
La pérdida de carga en el canal se obtendrá a partir de la siguiente expresión: 
ℎ𝑓 = 𝑖 · 𝐿 
Siendo L la longitud del canal. 
 
1.3. Pérdida de carga en orificios 
La expresión más utilizada para el cálculo de la pérdida de carga a través de un orificio es: 
𝑄 = 𝐾 · 𝑆 · √2 · 𝑔 · ℎ 
Siendo: 
- Q: caudal que atraviesa el orificio (m3/s) 
- S: sección del orificio (m2) 
- g: aceleración de la gravedad (m/s2) 
- h: pérdida de carga en el orificio (m.c.a.) 
- K = 0.62 
 
1.4. Pérdidas de carga en puntos singulares 
La pérdida de carga genérica en un punto singular viene dada por la expresión siguiente: 





- H: pérdida de carga (m.c.a.) 
- K: coeficiente de la singularidad, que toma un valor distinto en función de la misma. 
SINGULARIDAD K
Contracción brusca 0.5 - 1.5
Expansión brusca 0.5 - 1.1
Codos a 45º 0.15 - 0.19
Codos a 90º 0.26 -0.33
Válvula de compuerta 0.15 - 0.3
Válvula de retención 1.5 - 2.9
Compuerta de canal abierto 0.2 - 0.3
Figura 08-1. Tabla con algunos coeficientes de pérdida de carga para singularidades en las 
tuberías 
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- v: velocidad media del fluido (m/s) 
- g: aceleración de la gravedad (m/s2) 
 
1.5. Vertederos 
Los vertederos más empleados en una E.D.A.R. son los aliviaderos libres, siendo los más 
comunes los vertederos lineales. 





· 𝜇 · 𝐿 · ℎ · √2𝑔ℎ = 0.43 · 𝐿 · ℎ · √2𝑔ℎ 
Donde: 
- Q: caudal que sale del vertedero (m3/s) 
- L: longitud del vertedero (m) 
- h: altura de la lámina de agua, aguas arriba del vertedero (m.c.a.) 
- g: aceleración de la gravedad (m/s2) 
 
1.6. Aliviadero tipo Morning – glory 





· 𝐶𝑑 · 𝜋 · 𝐷𝑐 · ℎ · √2𝑔ℎ = 0.43 · 𝜋 · 𝐷𝑐 · ℎ · √2𝑔ℎ 
Donde: 
- Q: caudal que sale del vertedero (m3/s) 
- Dc: diámetro de la campana de salida de agua (m) 
- h: altura de la lámina de agua, aguas arriba del vertedero (m.c.a.) 
- g: aceleración de la gravedad (m/s2) 
 
1.7. Aliviadero tipo Thompson o triangular 





· 𝐶 · tan(𝛽/2) · ℎ
5
2 · √2𝑔 = 0.31 · tan(𝛽/2) · ℎ
5
2 · √2𝑔 
Donde: 
- Q: caudal que sale del vertedero (m3/s) 
- 𝛽: ángulo que forman los taludes del vertedero 
- h: altura de la lámina de agua, aguas arriba del vertedero (m.c.a.) 
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Ante un bombeo, será necesario calcular el valor de su altura manométrica, la cual se obtiene 
como la suma de la altura geométrica y de la pérdida de carga que tiene lugar en la impulsión. 
Gracias a este parámetro, podremos elegir el equipo de bombeo que se adecue mejor a las 
condiciones del proyecto. 
𝐻𝑚 = 𝐻𝑔𝑒𝑜 + ∆𝐻𝑖 = 𝐻𝑔𝑒𝑜 +  ∆ℎ𝑎𝑠𝑝 + ∆ℎ𝑖𝑚𝑝 
a) ALTURA GEOMÉTRICA 
Se obtiene a partir de la cota de vertido y las alturas máximas y mínimas de agua en el pozo de 
bombeo. 
b) PÉRDIDA DE CARGA EN LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN  Y ASPIRACIÓN 
La pérdida de carga en la tubería se obtendrá mediante el método de las longitudes equivalentes, 
asimilando cada elemento que genera una pérdida de carga como un tramo de tubería con una 
longitud tal que las pérdidas producidas por fricción en ella fueran iguales a las producidas en el 
elemento. 
 
2. Línea piezométrica 
La línea piezométrica representa una medida de la presión hidrostática disponible a lo largo de 
la línea de agua de la E.D.A.R. El proceso de su cálculo se basa en el análisis del 
comportamiento hidráulico de los distintos elementos que la componen, relacionándose unos 
con otros mediante las distintas láminas de agua a la entrada y a la salida de los mismos. 
 
2.1. Datos de partida 
Para llevar a cabo los cálculos hidráulicos, es necesario conocer, como mínimo, los siguientes 
datos: 
- Cota del punto de vertido en el arroyo Guadalmazán en el punto de vertido: 146.8 m. 
- Caudal medio en pretratamientos (5Qm): 0.2325 m3/s 
- Caudal medio en el reactor biológico (2Qm): 0.0930 m3/s 
- Caudal máximo en pretratamientos (2.5Qpret): 0.5813 m3/s 
- Caudal máximo en el reactor biológico (2.5Qrb): 0.2325 m3/s 
- Caudal de recirculación: 1789,75 m3/h 
La línea piezométrica se calculará para un caudal máximo, ya que será el que dará mayores 
pérdidas de presión. 
 
2.2. Dimensionamiento de las tuberías necesarias 
El criterio empleado para el dimensionamiento del diámetro de las tuberías se extrae del libro 
“Ingeniería ambiental”, capítulo 12 “Tratamiento de las aguas residuales”, el cual establece unas 
velocidades de paso mayores a 0.5 m/s y menores a 1.3 m/s.  
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Siguiendo el criterio anterior, se obtendrá el diámetro de la tubería más adecuado al proyecto. 
Para ello, probaremos distintos diámetros y veremos que las velocidades máximas (a Qmax = 
0.5813 m3/s) y las medias (en caso de que el agua provenga del by-pass, pues puede no haber 
sido tratada) se encuentran dentro de dicho intervalo. 
 
2.2.1. Tubería de salida de la E.D.A.R. 
El caudal máximo que circulará por dicha tubería es de 0.58125 m3/s, mientras que el caudal 
medio es de 0.2325 m3/s. Probando diámetros para que las velocidades máximas y medias 
cumplan a la vez dichas condiciones, se obtiene un diámetro de 800 mm. 
 
2.2.2. Tubería desde salida del decantador secundario hasta la arqueta de reunificación 
de caudales. 
Por la tubería que discurre entre la salida del decantador secundario hasta la arqueta de 
reunificación de caudales, desde la que parte la tubería de salida, circula el siguiente caudal: 
𝑄′ = 𝑄𝑚𝑎𝑥 −  𝑄𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑄𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 = 0.2325 − 0.0951 = 0.1374  𝑚
3/𝑠 
Siendo Qmax=0.2325 m3/s el caudal máximo en el reactor biológico. 
Realizando las mismas comprobaciones se obtiene un diámetro de 400 mm. 
 
2.2.3. Tubería desde la salida del reactor biológico hasta entrada al decantador 
secundario. 
El caudal que circulará por esta tubería será el caudal máximo en el reactor biológico, es decir, 
0.2325 m3/s. Realizando las mismas comprobaciones se obtiene un diámetro de 500 mm. 
 
2.3. Cálculo de las pérdidas de carga en la línea de aguas 
 
2.3.1. Tramo 1: Vertido al arroyo – Arqueta de unificación de caudales 
Este tramo está compuesto por la salida del agua al arroyo Guadalmazán del punto de vertido 
mediante una tubería en cuyo extremo dispone de una rejilla para impedir la entrada a la misma 
de sólidos, válvulas, codos, tuberías y una arqueta de unificación de caudales. Las pérdidas 
producidas en este tramo serán:  
- VERTIDO AL ARROYO: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante 
una singularidad, siendo K = 1. El caudal máximo que circulará por la misma será 
0.58125 m3/s. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0682 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
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- TUBERÍA: Su longitud es de 4.5 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 943967.46          𝑓 = 0.013 






= 0.005 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- CODO A 45º: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 0.2. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0136 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 1.7 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 943967.46           𝑓 = 0.013 






= 0.0019 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0136 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- EMBOCADURA A LA TUBERÍA DESDE LA ARQUETA DE UNIFICACIÓN DE 
CAUDALES: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 0.5. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0341 𝑚. 𝑐. 𝑎 
Las pérdidas en este tramo son de 0.137 mca. La cota de la línea de agua en la cámara de 
unificación de caudales será 146.937 m.  
 
2.3.2. Tramo 2: Salida de la arqueta de unificación – Cámara de cloración 
Este tramo está compuesto por válvulas de compuerta, tuberías y la cámara de cloración. Las 
pérdidas producidas en este tramo serán: 
- DESEMBOCADURA DE LA TUBERÍA EN LA ARQUETA DE UNIFICACIÓN DE 
CAUDALES: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 1. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.061 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
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ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0122 𝑚. 𝑐. 𝑎 
- TUBERÍA: La longitud de la tubería es de 5 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada 
por la ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 446392.65        𝑓 = 0.015 






= 0.012 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- EMBOCADURA A LA TUBERÍA DESDE EL CANAL DE CLORACIÓN: La 
pérdida de carga se corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 0.5. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0305 𝑚. 𝑐. 𝑎 
Las pérdidas de carga totales de este tramo serán la suma de todas las calculadas, cuyo valor es 
de 0.115 m.c.a. La cota de la línea de agua en el canal de cloración será 147.204 m. 
 
2.3.3. Tramo 3: Cámara de cloración – Salida del decantador secundario 
Este tramo está compuesto por válvulas, tuberías y la embocadura a la misma desde la arqueta 
de salida de los decantadores secundarios. Las pérdidas producidas en este tramo serán:  
- DESEMBOCADURA AL CANAL DE CLORACIÓN: La pérdida de carga se 
corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 1. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.061 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0122 𝑚. 𝑐. 𝑎 
- CONDUCCIÓN DECANTADOR SECUNDARIO – CANAL DE CLORACIÓN: Su 
longitud es de 15.2 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la ecuación de Darcy-
Weisbach 
𝑅𝑒 = 446392.65        𝑓 = 0.015 






= 0.0357 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0122 𝑚. 𝑐. 𝑎 
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- ARQUETA DE SALIDA DE LOS DECANTADORES SECUNDARIOS: La pérdida 
de carga se corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 0.5. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0305 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
Las pérdidas de carga totales de este tramo serán 0.152 m.c.a. La cota de la línea de agua en la 
arqueta de salida del decantador será 147.204 m. La cota del punto de vertido del canal 
perimetral a la arqueta será, igualmente, la 147.246 m. 
 
2.3.4. Tramo 4: Decantador Secundario 
Este tramo está compuesto por el canal perimetral, con un aliviadero tipo. Las pérdidas 
producidas en este tramo serán: 
- CANAL PERIMETRAL: Se ha considerado un canal de longitud la mitad al perímetro 
del decantador, ya que recoge agua a ambos lados del mismo. Así, el aliviadero se 
caracteriza por una longitud de 42.097 m, una base de 0.3m y una altura de 0.4. 
 
Para saber a qué cota debe situarse el aliviadero tipo Thompson, será necesario saber 
cuál será el nivel del agua a lo largo del canal, el cuál será mínimo en el punto de 
vertido a la arqueta de salida (teniendo en este punto un calado igual al calado crítico) y 
máximo al final del mismo, pues se supondrá que el total del caudal es vertido desde 
dicho punto. 
 
El calado crítico es función del número de Froude. 
𝐹𝑟 = 1 =
𝑣
√𝑔 · 𝑦𝑐𝑟𝑖𝑡
      →       𝑦𝑐𝑟𝑖𝑡 = 0.0236 𝑚 
 
Suponiendo una pendiente de la lámina de agua del 0.1% y dadas las dimensiones del 
canal se puede obtener el nivel del agua al inicio del caudal. 
𝑦 = 𝑦𝑐𝑟𝑖𝑡 + 𝑖 · 𝐿 = 0.066 𝑚 
 
- ALIVIADERO TIPO THOMPSON: Dadas las dimensiones especificadas en la figura, a 
lo largo de cada uno de los dos canales perimetrales se dispondrá de 210 vertederos 
triangulares, por lo que circulará un caudal de 0.00055 m3/s. La lámina de agua tendrá 
una elevación: 
𝑄 = 0.31 · tan(𝛽/2) · ℎ
5
2 · √2𝑔      →       ℎ = 0.0545𝑚 
Figura 08 – 2. Dimensiones del aliviadero tipo Thompson situado en la coronación de los 
decantadores secundarios 
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La cota de la línea de agua en el canal perimetral del decantador será 147.246 m, al final del 
canal, y 147.311 al inicio del mismo. Por otro lado, la cota de la línea de agua en el decantador 
será de 147.366 m.  
 
2.3.5. Tramo 5: Entrada decantador secundario – Salida reactor biológico 
Este tramo está compuesto por Thompson la entrada de agua al decantador mediante un 
aliviadero tipo Morning Glory, válvulas, codos, tuberías, bifurcaciones en T y una arqueta de 
unificación de caudales. Las pérdidas producidas en este tramo serán:  
- ENTRADA DE AGUA POR MORNING GLORY: Las pérdidas serán: 
𝑄 = 0.43 · 𝜋 · 𝐷𝑐 · ℎ · √2𝑔ℎ      →      ℎ = 0.0963 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.014 𝑚. 𝑐. 𝑎 
- TUBERÍA: La longitud de la tubería es de 4.4 m. Las pérdidas por fricción vendrán 
dada por la ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 604139.17          𝑓 = 0.014 






= 0.0091 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- CODO A 90º: Situado en la cimentación del decantador. La pérdida de carga se 
corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 0.3. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0215 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: La longitud de la tubería es de 8.4 m. Las pérdidas por fricción vendrán 
dada por la ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 604139.17          𝑓 = 0.014 






= 0.017 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.014 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- EMBOCADURA: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 0.5. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0358 𝑚. 𝑐. 𝑎 
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- DESEMBOCADURA La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 1. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.042 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: La longitud de la tubería es de 0.4 m. Las pérdidas por fricción vendrán 
dada por la ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 604139.17          𝑓 = 0.014 






= 0.016 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- CODO A 90º: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 0.3. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0215 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: La longitud de la tubería es de 16.6 m. Las pérdidas por fricción vendrán 
dada por la ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 604139.17          𝑓 = 0.014 






= 0.034 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- CODO A 90º: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 0.3. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0215 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: La longitud de la tubería es de 1 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada 
por la ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 604139.17          𝑓 = 0.014 






= 0.002 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- EMBOCADURA: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 0.5. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0358 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
Las pérdidas de carga totales de este tramo serán 0.474 m.c.a. 
La cota de la línea de agua en la arqueta de salida del reactor biológico y en el aliviadero de 
salida del reactor será 148.840 m. 
 
2.3.6. Tramo 6: Reactor Biológico 
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Este tramo está compuesto por aliviaderos y orificios para el paso del agua. Las pérdidas 
producidas en este tramo serán: 
- ALIVIADERO: El aliviadero tendrá una longitud de 20 m. Las perdidas serán: 
𝑄 = 0.43 · 𝐿 · ℎ · √2𝑔ℎ       →        ℎ = 0.0334 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- ORIFICIOS ENTRE CÁMARAS: Para el paso del agua entre la cámara anóxica y la 
aeróbica, se disponen unos orificios cuya superficie equivalente es de 5 m2. Las 
pérdidas producidas serán: 
𝑄 = 𝐾 · 𝑆 · √2 · 𝑔 · ℎ         →        ℎ = 0.0003 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- ALIVIADERO PERIMETRAL: El aliviadero tendrá una longitud de 20m. Las perdidas 
serán: 
𝑄 = 0.43 · 𝐿 · ℎ · √2𝑔ℎ       →        ℎ = 0.0334 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
La cota de la línea de agua en el reactor biológico será 147.8730 m. Previamente al paso del 
agua hacia la zona anaerobia, la cota será de 147.8733 m y, en el aliviadero de entrada, será de 
147.907 m. 
2.3.7. Tramo 7: Tratamientos primarios 
Este tramo comprende todos los elementos desde la entrada al reactor biológico hasta la entrada 
de agua a la depuradora por el pozo de gruesos. Las pérdidas producidas en este tramo son: 
- ENTRADA DE AGUA AL REACTOR BIOLÓGICO: La pérdida de carga se 
corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 1. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.042 𝑚. 𝑐. 𝑎 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0084 𝑚. 𝑐. 𝑎 
- CANAL: La longitud del canal es de 5 m. Las pérdidas producidas serán: 
ℎ𝑓 = 𝑖 · 𝐿 = 0.01  𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- ENTRADA DE AGUA DESDE EL ALIVIADERO DEL DESARENADOR AL 
CANAL: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una singularidad, 
siendo K = 0.5. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.021 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- ALIVIADERO: El aliviadero tendrá una longitud de 2.7 m. Las perdidas serán: 
𝑄 = 0.43 · 𝐿 · ℎ · √2𝑔ℎ       →        ℎ = 0.2338 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
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Las pérdidas en este tramo serán de 0.315 m. La cota de la lámina de agua en el aliviadero de 
salida del desarenador será 147.988 m. y en el desarenador será de 148.222 m. 
- ENTRADA DE AGUA AL DESARENADOR: La pérdida de carga se corresponde con 
la producida ante una singularidad, siendo K = 1. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.042 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- CANAL: La longitud del canal es de 5 m. Las pérdidas producidas serán: 
ℎ𝑓 = 𝑖 · 𝐿 = 0.01 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0084 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
Las pérdidas en este tramo serán de 0.060 m. La cota de la lámina de agua en el canal, tras el 
bombeo, será 148.282 m.  
 
2.4. Bombeo de entrada a planta 
Para definir el tipo de bomba necesaria para el bombeo en la cabecera de la planta, en el pozo de 
gruesos, será necesario conocer la altura manométrica y el caudal que deberá aportar. 
La altura manométrica vendrá dado por la siguiente expresión: 
𝐻𝑚 = 𝐻𝑔𝑒𝑜 +  ∆ℎ𝑎𝑠𝑝 + ∆ℎ𝑖𝑚𝑝 
La altura geométrica será la diferencia entre la cota a la que se deba bombear agua (ya 
conocida) y la cota a la que se encuentre el nivel del agua en la zona de bombeo, por lo que es 
necesario conocer estos valores. 
La cota del nivel del agua en la zona de bombeo es función del nivel del agua en la entrada y de 
las pérdidas de carga que tienen lugar desde dicho punto hasta la zona de bombeo: 
- Cota del fondo del pozo de gruesos: La cota de la parte superior del pozo de gruesos, en 
la entrada del agua a planta, es 149.6 m, por lo que la cota del fondo será 144.32 m 
(149.6 – 2.5 – 2.78 = 144.32 m) y la de la lámina de agua será 146.82 m. 
 
- Pérdidas de carga producidas entre ambos puntos: 
 
o VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la 
producida ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0084 𝑚. 𝑐. 𝑎 
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o CANAL: La longitud del canal es de 1.2 m. Las pérdidas producidas serán: 
ℎ𝑓 = 𝑖 · 𝐿 = 0.0024 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
o TAMIZ: Las pérdidas de carga se estiman en el “Anejo 06 – Cálculos de procesos” 
y tienen un valor de 0.03 m.c.a. 
 
o CANAL: La longitud del canal es de 1.2 m. Las pérdidas producidas serán: 
ℎ𝑓 = 𝑖 · 𝐿 = 0.0024 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
o REJA DE FINOS: Las pérdidas de carga se estiman en el “Anejo 06 – Cálculos de 
procesos” y tienen un valor de 0.0373 m.c.a. 
 
o CANAL: La longitud del canal es de 1.2 m. Las pérdidas producidas serán: 
ℎ𝑓 = 𝑖 · 𝐿 = 0.0024 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
o REJA DE GRUESOS: Las pérdidas de carga se estiman en el “Anejo 06 – Cálculos 
de procesos” y tienen un valor de 0.0207 m.c.a. 
 
o CANAL: La longitud del canal es de 1.2 m. Las pérdidas producidas serán: 
ℎ𝑓 = 𝑖 · 𝐿 = 0.0024 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
o VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la 
producida ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0084 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
Las pérdidas en este tramo serán de 0.114 m, por lo que la cota de la lámina de agua en la 
zona de bombeo será: 
𝐶 = 146.82 − 0.114 = 146.706 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
Por tanto, la altura geométrica será: 
𝐻𝑔𝑒𝑜 = 148.282 − 146.706 = 1.576 𝑚 
Por otro lado, se deben calcular las pérdidas de carga en la aspiración y en la impulsión de la 
bomba. 
Para ello se tendrán en cuenta las pérdidas de carga en metros manométricos por cada 100 m de 
tubería de hierro fundido, las cuales serán función del caudal y del diámetro interior de la 
tubería de impulsión. Para un caudal de, aproximadamente, 840 m3/h, con una tubería de 400 
mm, estas pérdidas serán de 0.85 %. 
La longitud equivalente en la aspiración será: 
- Cono difusor concéntrico: 5 m. 
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- Válvula de pie: 15 m. 
- Longitud de la tubería: 0.5 m. 
Ascendiendo a un total de 20.5 m. Teniendo en cuenta el porcentaje de pérdida para dicho 




= 0.174 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
La longitud equivalente en la impulsión será: 
- Cono difusor concéntrico: 5 m. 
- Válvula de retención: 10 m. 
- Válvula de tipo compuerta: 5 m. 
- Longitud de la tubería: 5.27 m. 
Ascendiendo a un total de 25.27 m. Teniendo en cuenta el porcentaje de pérdida para dicho 




= 0.215 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
Por tanto, la altura manométrica de la bomba será: 
𝐻𝑚 = 2.025 +  0.174 + 0.215 = 1.965 𝑚𝑐𝑎 
Así, las características de la bomba serán: 
- Altura manométrica (Hm): 1.965 m.c.a. 
- Caudal: 0.2325 m3/s 
Se dispondrán dos bombas idénticas, con estas características, para no detener la depuración en 
caso de avería de la bomba. 
La potencia consumida por cada bomba será: 
𝑃 = 𝜌 · 𝑔 · 𝑄 · ℎ𝑏 = 4477.25 𝑊 = 4.48 𝑘𝑊 
 
3. Línea de by-pass 
La línea de by-pass recorrerá la depuradora suponiendo una tubería de alivio para la misma ante 
situaciones de exceso de caudal, avería o mantenimiento. 
 
3.1. Datos de partida 
Para llevar a cabo los cálculos hidráulicos, es necesario conocer, como mínimo, los siguientes 
datos: 
- Caudal máximo: 0.2325 m3/s 
- Caudal mínimo: 0.093 m3/s 
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A continuación se dimensionarán las tuberías necesarias para el by-pass. 
 
3.2. Dimensionamiento de las tuberías necesarias 
Para el dimensionamiento de las tuberías que recorren la depuradora, se seguirá un proceso 
basado en la comprobación de las velocidades, pues estas deben estar entre un valor máximo de 
1.6 m/s. 
Se diferenciarán 3 tramos distintos en la tubería del by-pass, cada uno con un diámetro 
diferente: 
- TRAMO 1 (BY-PASS GENERAL): SALIDA DESDE EL POZO DE GRUESOS – 
ENTRADA A ARQUETA DE REUNIFICACIÓN DE CAUDALES: El caudal máximo 
que podrá circular por este tramo será el caudal de entrada a la planta, es decir, 0.2325 
m3/s. Como se ha calculado en apartados anteriores, el diámetro de dicho tramo será de 
500 mm. 
 
- TRAMO 2: SALIDA DEL DESARENADOR – ENGANCHE CON BY-PASS 
GENERAL: El caudal que circulará por este tramo, de forma permanente, será la 
diferencia entre los 5Qm tratados en los tratamientos primarios y los 2Qm a analizar en 
los tratamientos secundarios, es decir, 0.1395 m3/s. El diámetro de la tubería necesario 
para que circule por ella dicho caudal es 400 mm. 
 
- TRAMO 3: SALIDA DEL REACTOR BIOLÓGICO Y DEL DECANTADOR 
SECUNDARIO – ENGANCHE CON BY-PASS GENERAL: El caudal máximo que 
podrá circular por este tramo será el caudal tratado en los tratamientos secundarios, es 
decir, 2Qm = 0.093 m3/s. El diámetro de la tubería necesario para que circule por ella 
dicho caudal es 400 mm. 
 
3.3. Cálculo de las pérdidas de carga en la línea de by-pass 
 
3.3.1. Tramo 1: Arqueta de unificación – Arqueta salida decantador 
Este tramo está compuesto por válvulas, codos, bifurcaciones y tuberías. Las pérdidas 
producidas en este tramo serán: 
- DESEMBOCADURA DE LA TUBERÍA EN LA ARQUETA DE UNIFICACIÓN DE 
CAUDALES: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 1. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.072 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.014 𝑚. 𝑐. 𝑎 
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- TUBERÍA: Su longitud es de 2 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 604139.2          𝑓 = 0.014 






= 0.004 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- CODO A 90º: Situado en la cimentación del decantador. La pérdida de carga se 
corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 0.3. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.021 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 13.4 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 604139.2          𝑓 = 0.014 






= 0.028 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
Las pérdidas producidas hasta este punto del tramo son de 0.139 m.c.a. La cota de la línea de 
agua en el punto de la bifurcación hacia el decantador secundario o hacia el resto de elementos 
es de 147.076 m. 
- BIFURCACIÓN EN T: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 1.5. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.107 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 11.3 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 453104.4          𝑓 = 0.015 






= 0.027 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- CODO A 45º: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 0.2. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0013 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 3.5 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 453104.4          𝑓 = 0.015 






= 0.008 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
 
A08 – Cálculos hidráulicos 




- CODO A 45º: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 0.2. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0013 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 2.45 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 453104.4          𝑓 = 0.015 






= 0.006 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.013 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- EMBOCADURA A LA TUBERÍA DESDE LA ARQUETA DE SALIDA DEL 
DECANTADOR SECUNDARIO: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.5. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.031 𝑚. 𝑐. 𝑎 
Las pérdidas producidas en el resto del tramo son de 0.218 m.c.a. La cota de la línea de agua en 
la arqueta de salida del decantador secundario debe ser de 147.293 m.  
 
3.3.2. Tramo 2: Bifurcación hacia decantador secundario – Arqueta salida 
reactor biológico. 
Este tramo está compuesto por válvulas, codos, bifurcaciones y tuberías. Las pérdidas 
producidas en este tramo serán: 
- BIFURCACIÓN EN T: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 1.5. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.107 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.014 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 24.3 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 604139.2          𝑓 = 0.014 
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= 0.05 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- CODO A 90º: Situado en la cimentación del decantador. La pérdida de carga se 
corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 0.3. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.021 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 29.8 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 604139.2          𝑓 = 0.014 






= 0.061 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.014 𝑚. 𝑐. 𝑎 
Las pérdidas producidas hasta este punto del tramo son de 0. 376 m.c.a. La cota de la línea de 
agua en el punto de la bifurcación hacia el reactor biológico o hacia el resto de elementos es de 
147.345 m. 
- BIFURCACIÓN EN T: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 1.5. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.107 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 9.3 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 604139.2          𝑓 = 0.014 






= 0.022 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.012 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- EMBOCADURA A LA TUBERÍA DESDE LA ARQUETA DE SALIDA DEL 
DECANTADOR SECUNDARIO: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.5. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.031 𝑚. 𝑐. 𝑎 
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Las pérdidas producidas en el resto del tramo son de 0.172 m.c.a. La cota de la línea de agua en 
la arqueta de salida del reactor biológico debe ser de 147.516 m. Dado que dicha cota, calculada 
en la línea de agua, es mayor (147.840 m), no será necesario realizar un bombeo desde la 
arqueta de salida del reactor biológico hasta la arqueta de unificación de caudales, pues el agua 
podrá circular por gravedad entre ambos puntos. 
 
3.3.3. Tramo 3: Bifurcación hacia reactor biológico – Salida desarenador. 
Este tramo está compuesto por válvulas, codos, bifurcaciones y tuberías. Las pérdidas 
producidas en este tramo serán: 
- BIFURCACIÓN EN T: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 1.5. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.107 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.014 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 22.9 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 604139.2          𝑓 = 0.014 






= 0.047 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- CODO A 90º: Situado en la cimentación del decantador. La pérdida de carga se 
corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 0.3. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.021 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 57.6 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 604139.2          𝑓 = 0.014 






= 0.119 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- CODO A 90º: Situado en la cimentación del decantador. La pérdida de carga se 
corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 0.3. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.021 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 4.1 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
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𝑅𝑒 = 604139.2          𝑓 = 0.014 






= 0.008 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.014 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
Las pérdidas producidas hasta este punto del tramo son de 0.353 m.c.a. La cota de la línea de 
agua en el punto de la bifurcación hacia el desarenador o hacia el resto de elementos es de 
147.698 m. 
- BIFURCACIÓN EN T: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 1.5. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.107 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 1.8 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 604139.2          𝑓 = 0.014 






= 0.004 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.013 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- EMBOCADURA A LA TUBERÍA DESDE LA ARQUETA DE SALIDA DEL 
DECANTADOR SECUNDARIO: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.5. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.031 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
Las pérdidas producidas en el resto del tramo son de 0.156  m.c.a. La cota de la línea de agua en 
la salida del desarenador debe ser de 147.746  m. Dado que dicha cota, calculada en la línea de 
agua, es mayor (147.988 m), no será necesario realizar un bombeo desde la salida del 
desarenador hasta la arqueta de unificación de caudales, pues el agua podrá circular por 
gravedad entre ambos puntos. 
 
3.3.4. Tramo 4: Bifurcación hacia desarenador – Salida zona de bombeo. 
Este tramo está compuesto por válvulas, codos, bifurcaciones y tuberías. Las pérdidas 
producidas en este tramo serán: 
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- BIFURCACIÓN EN T: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 1.5. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.107 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.014 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 17.85 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 604139.2          𝑓 = 0.014 






= 0.037 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.014 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
Las pérdidas producidas hasta este punto del tramo son de 0.173 m.c.a. La cota de la línea de 
agua en el punto de la bifurcación hacia la zona de bombeo o hacia el resto de elementos es de 
147.871 m. 
- BIFURCACIÓN EN T: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 1.5. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.107 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.014 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 4 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 604139.2          𝑓 = 0.014 






= 0.008 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- EMBOCADURA A LA TUBERÍA DESDE LA ARQUETA DE SALIDA DEL 
DECANTADOR SECUNDARIO: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.5. 
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ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.036 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
Las pérdidas producidas en el resto del tramo son de 0.166 m.c.a. La cota de la línea de agua en 
la salida de la zona de bombeo debe ser de 148.036 m. Dado que la cota de la tubería en el pozo 
de by-pass de cabecera es mayor (148.400 m), no será necesario realizar un bombeo desde la 
salida de la zona de bombeo hasta la arqueta de unificación de caudales. 
 
3.3.5. Tramo 5: Bifurcación hacia la zona de bombeo – Salida de pozo de 
gruesos 
Este tramo está compuesto por válvulas, codos, bifurcaciones y tuberías. Las pérdidas 
producidas en este tramo serán: 
- BIFURCACIÓN EN T: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 1.5. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.107 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 8.2 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 604139.2          𝑓 = 0.014 






= 0.017 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- CODO A 90º: Situado en la cimentación del decantador. La pérdida de carga se 
corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 0.3. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.021 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 4 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 604139.2          𝑓 = 0.014 






= 0.008 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.014 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- EMBOCADURA A LA TUBERÍA DESDE EL POZO DE GRUESOS: La pérdida de 
carga se corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 0.5. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.036 𝑚. 𝑐. 𝑎 
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Las pérdidas producidas en el tramo son de 0.204 m.c.a. La cota de la línea de agua en la salida 
del pozo de gruesos debe ser de 148.075 m. Dado que la cota de la tubería en el pozo de by-pass 
de cabecera es mayor (148.400 m), no será necesario realizar un bombeo desde la salida de la 
zona de bombeo hasta la arqueta de unificación de caudales. 
 
4. Línea de fangos y recirculación 
La línea de fangos estará formada por el conjunto de tuberías que conduzcan a los fangos desde 
la salida del decantador secundario hasta las instalaciones para su tratamiento. Por otro lado y 
partiendo desde el mismo punto, la línea de recirculación estará formada por aquellas tuberías 
que permiten la recirculación de fangos en los tratamientos secundarios y la recirculación a la 
cabecera de la planta. 
 
4.1. Datos de partida 
Para llevar a cabo los cálculos hidráulicos, es necesario conocer, como mínimo, los siguientes 
datos: 
- Caudal de fangos: 177.646 m3/día. Caudal de fangos que sale del decantador 
secundario. 
- Caudal de espesador a centrífuga: 50.216 m3/día. 
- Caudal de fangos deshidratados: 46.701 m3/día. 
- Caudal de recirculación en tratamientos secundarios: 334.84 m3/día. 
- Caudal de recirculación a cabecera desde el espesador: 127.430 m3/día. 
- Caudal de recirculación a cabecera desde la centrífuga: 3.515 m3/día. 
A continuación se dimensionarán las tuberías necesarias para la línea de fangos y de 
recirculación. 
 
4.2. Dimensionamiento de las tuberías necesarias 
Para el dimensionamiento de las tuberías que recorren la depuradora, se seguirá un proceso 
basado en la comprobación de las velocidades, pues estas deben estar entre un valor máximo de 
1.6 m/s. 
También se debe tener en cuenta que el diámetro mínimo de tubería a emplear será de 100 mm. 
Para la línea de fangos se obtienen los siguientes diámetros: 
- TRAMO 1: SALIDA DESDE EL DECANTADOR SECUNDARIO – ENTRADA A 
LA ARQUETA DE SEPARACIÓN: El caudal máximo que podrá circular por este 
tramo será 342.239 m3/día (177.646 m3/día + 334.84 m3/h = 342.239 m3/día). Como se 
ha calculado en apartados anteriores, el diámetro de dicho tramo será de 400 mm. 
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- TRAMO 2: SALIDA DE LA ARQUETA DE SEPARACIÓN – ESPESADOR: El 
caudal máximo que podrá circular por este tramo será 177.646 m3/día. Como se ha 
calculado en apartados anteriores, el diámetro de dicho tramo debería ser de 50 mm, por 
lo que se emplearán tuberías de diámetro 100 mm. 
 
- TRAMO 3: ESPESADOR – CENTRIFUGADORA: El caudal máximo que podrá 
circular por este tramo será 50.216 m3/día. Como se ha calculado en apartados 
anteriores, el diámetro de dicho tramo debería ser de 40 mm, por lo que se emplearán 
tuberías de diámetro 100 mm. 
 
- TRAMO 4: SALIDA DE LA CENTRIFUGADORA: El caudal máximo que podrá 
circular por este tramo será 46.701 m3/día. Como se ha calculado en apartados 
anteriores, el diámetro de dicho tramo debería ser de 40 mm, por lo que se emplearán 
tuberías de diámetro 100 mm. 
Para la línea de recirculación se obtienen los siguientes diámetros: 
- TRAMO 5: RECIRCULACIÓN A TRATAMIENTOS SECUNDARIOS El caudal 
máximo que podrá circular por este tramo será 334.837 m3/día. Como se ha calculado 
en apartados anteriores, el diámetro de dicho tramo debería ser de 40 mm, por lo que se 
emplearán tuberías de diámetro 100 mm. 
 
- TRAMO 6: RECIRCULACIÓN DESDE EL ESPESADOR: El caudal máximo que 
podrá circular por este tramo será 127.430 m3/día. Como se ha calculado en apartados 
anteriores, el diámetro de dicho tramo debería ser de 50 mm, por lo que se emplearán 
tuberías de diámetro 100 mm. 
 
- TRAMO 7: RECIRCULACIÓN DESDE LA CENTRIFUGADORA: El caudal máximo 
que podrá circular por este tramo será 3.515 m3/día. Como se ha calculado en apartados 
anteriores, el diámetro de dicho tramo debería ser de 40 mm, por lo que se emplearán 
tuberías de diámetro 100 mm. 
 
- TRAMO 8: RECIRCULACIÓN DESDE LA UNIÓN DE LAS TUBERÍAS 
PROCEDENTES DEL ESPESADOR Y DE LA CENTRIGUGADORA HASTA LA 
CABECERA: El caudal máximo que podrá circular por este tramo será 130.945 m3/día. 
Como se ha calculado en apartados anteriores, el diámetro de dicho tramo debería ser de 
50 mm, por lo que se emplearán tuberías de diámetro 100 mm. 
 
4.3. Cálculo de las pérdidas de carga en la línea de fangos y recirculación 
 
La cota de salida dela tubería en el pozo de gruesos es de 148.400 m y la de la línea de agua en 
el decantador secundario es de 147.746 m. 
 
4.3.1. Tramo 1: Arqueta de separación – decantador secundario 
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Este tramo está compuesto por válvulas, codos, tuberías y la embocadura desde la 
centrifugadora. Las pérdidas producidas en este tramo serán: 
- DESEMBOCADURA A LA ARQUETA DE SEPARACIÓN: La pérdida de carga se 
corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 1. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0292 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0058 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 2.5 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 308781.31          𝑓 = 0.016 






= 0.0029 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- BIFURCACIÓN EN T: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 1.5. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0438 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0058 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 15 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 308781.31          𝑓 = 0.016 






= 0.0173 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- CODO A 45º: La pérdida de carga se corresponde con la producida ante una 
singularidad, siendo K = 0.2. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0058 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 13 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 308781.31          𝑓 = 0.016 






= 0.0150 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
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- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0058 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- CODO A 90º: Situado en la cimentación del decantador. La pérdida de carga se 
corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 0.3. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0088 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 4.4 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 308781.31          𝑓 = 0.016 






= 0.0051 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
Las pérdidas en este tramo serán de 0.15 m. La cota de la lámina de agua en la arqueta de 
separación de caudales será 147.22 m.  
 
4.3.2. Tramo 2: Pozo de gruesos – Centrifugadora 
Este tramo está compuesto por válvulas, codos tuberías y la embocadura desde la 
centrifugadora. Las pérdidas producidas en este tramo serán: 
- DESEMBOCADURA AL POZO DE GRUESOS: La pérdida de carga se corresponde 
con la producida ante una singularidad, siendo K = 1. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0019 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0004 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 4 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 19690.62         𝑓 = 0.027 






= 0.0021 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- CODO A 90º: Situado en la cimentación del decantador. La pérdida de carga se 
corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 0.3. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0006 𝑚. 𝑐. 𝑎 
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- TUBERÍA: Su longitud es de 78.5 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 19690.62         𝑓 = 0.027 






= 0.0408𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- CODO A 90º: Situado en la cimentación del decantador. La pérdida de carga se 
corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 0.3. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0006 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 8 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 19690.62         𝑓 = 0.027 






= 0.0042 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0004 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
Las pérdidas en este tramo serán de 0.0508 m. La cota de la lámina de agua en la centrifugadora 
será 148,451 m. 
 
4.3.3. Tramo 3: Centrifugadora – Espesador 
Este tramo está compuesto por válvulas, tuberías y la embocadura desde el espesador. Las 
pérdidas producidas en este tramo serán: 
- DESEMBOCADURA A LA CENTRIFUGADORA: La pérdida de carga se 
corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 1. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0003 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0001 𝑚. 𝑐. 𝑎 
- TUBERÍA: Su longitud es de 23.5 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 7551.14         𝑓 = 0.034 
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= 0.0023 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0001 𝑚. 𝑐. 𝑎 
- EMBOCADURA A LA TUBERÍA DESDE EL ESPESADOR: La pérdida de carga se 
corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 0.5. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0001 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
Las pérdidas en este tramo serán de 0.003 m. La cota de la lámina de agua en el espesador 
deberá ser de 148.454 m. Dado que la cota es mayor (149.500) por motivos constructivos, el 
fango de recirculación podrá circular desde el espesador y desde la centrifugadora hasta el pozo 
de gruesos. 
 
4.3.4. Tramo 4: Espesador – Arqueta de separación 
Este tramo está compuesto por válvulas, codos, tuberías y la embocadura desde la arqueta de 
separación. Las pérdidas producidas en este tramo serán: 
- DESEMBOCADURA AL ESPESADOR: La pérdida de carga se corresponde con la 
producida ante una singularidad, siendo K = 1. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0035 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0007 𝑚. 𝑐. 𝑎 
- TUBERÍA: Su longitud es de 9 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 42741.088          𝑓 = 0.026 






= 0.0081 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- CODO A 90º: Situado en la cimentación del decantador. La pérdida de carga se 
corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 0.3. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0010 𝑚. 𝑐. 𝑎 
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- TUBERÍA: Su longitud es de 8.5 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 42741.088          𝑓 = 0.026 






= 0.0076 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0007 𝑚. 𝑐. 𝑎 
- EMBOCADURA A LA TUBERÍA DESDE LA ARQUETA: La pérdida de carga se 
corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 0.5. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0017 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
Las pérdidas en este tramo serán de 0.0234 m. La cota de la lámina de agua en la arqueta deberá 
ser de 149.523 m. Como este valor es menor al de la cota de la lámina real (147.22 m.), será 
necesario realizar un bombeo desde dicha arqueta hacia el pozo de gruesos. 
BOMBEO ARQUETA DE SEPARACIÓN – ESPESADOR 
Para definir el tipo de bomba necesaria para el bombeo, será necesario conocer la altura 
manométrica y el caudal que deberá aportar. 
La altura manométrica vendrá dado por la siguiente expresión: 
𝐻𝑚 = 𝐻𝑔𝑒𝑜 +  ∆ℎ𝑎𝑠𝑝 + ∆ℎ𝑖𝑚𝑝 
La altura geométrica será la diferencia entre la cota a la que se deba bombear agua (ya 
conocida) y la cota a la que se encuentre el nivel del agua en la zona de bombeo. Por tanto, la 
altura geométrica será: 
𝐻𝑔𝑒𝑜 = 149.523 − 147.22 = 2.303 𝑚 
Por otro lado, se deben calcular las pérdidas de carga en la aspiración y en la impulsión de la 
bomba. 
Para ello se tendrán en cuenta las pérdidas de carga en metros manométricos por cada 100 m de 
tubería de hierro fundido, las cuales serán función del caudal y del diámetro interior de la 
tubería de impulsión. Para un caudal de, aproximadamente, 360 m3/h, con una tubería de 400 
mm, estas pérdidas serán de 0.16 %. 
La longitud equivalente en la aspiración será: 
- Cono difusor concéntrico: 5 m. 
- Válvula de pie: 15 m. 
- Longitud de la tubería: 2 m. 
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Ascendiendo a un total de 22 m. Teniendo en cuenta el porcentaje de pérdida para dicho caudal, 




= 0.035 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
La longitud equivalente en la impulsión será: 
- Cono difusor concéntrico: 5 m. 
- Válvula de retención: 10 m. 
- Válvula de tipo compuerta: 5 m. 
- Longitud de la tubería: 2 m. 
Ascendiendo a un total de 22 m. Teniendo en cuenta el porcentaje de pérdida para dicho caudal, 




= 0.035 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
Por tanto, la altura manométrica de la bomba será: 
𝐻𝑚 = 2.303 + 0.035 + 0.035 = 2.373 𝑚𝑐𝑎 
Así, las características de la bomba serán: 
- Altura manométrica (Hm): 2.373 m.c.a. 
- Caudal: 0.0930 m3/s 
Se dispondrán dos bombas idénticas, con estas características, para no detener la depuración en 
caso de avería de la bomba. 
La potencia consumida por cada bomba será: 
𝑃 = 𝜌 · 𝑔 · 𝑄 · ℎ𝑏 = 2165.34 𝑊 = 2.17 𝑘𝑊 
 
4.3.5. Tramo 5: Reactor biológico – Arqueta de separación 
Este tramo está compuesto por válvulas, codos, tuberías y la embocadura desde la 
centrifugadora. Las pérdidas producidas en este tramo serán: 
- DESEMBOCADURA A LA ARQUETA DE SEPARACIÓN: La pérdida de carga se 
corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 1. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0280 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0056 𝑚. 𝑐. 𝑎 
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- TUBERÍA: Su longitud es de 16 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 302103.02          𝑓 = 0.016 






= 0.0178 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- CODO A 90º: Situado en la cimentación del decantador. La pérdida de carga se 
corresponde con la producida ante una singularidad, siendo K = 0.3. 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0084 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
- TUBERÍA: Su longitud es de 1.5 m. Las pérdidas por fricción vendrán dada por la 
ecuación de Darcy-Weisbach 
𝑅𝑒 = 302103.02          𝑓 = 0.016 






= 0.0017 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
- VÁLVULA DE COMPUERTA: La pérdida de carga se corresponde con la producida 
ante una singularidad, siendo K = 0.2. Las pérdidas serán: 
ℎ = 𝐾 ·
𝑣2
2𝑔
= 0.0056 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
Las pérdidas en este tramo serán de 0.067 m. La cota de la lámina de agua en el reactor 
biológico, calculada en la línea de agua, es de 147.840m, por lo que la lámina de agua en la 
arqueta de separación deberá estar a la cota 147.907 m. Dado que dicha cota es superior a la 
cota ya calculada, será necesario realizar un bombeo desde la arqueta de separación hasta el 
reactor biológico. 
BOMBEO ARQUETA DE SEPARACIÓN – REACTOR BIOLÓGICO 
Para definir el tipo de bomba necesaria para el bombeo, será necesario conocer la altura 
manométrica y el caudal que deberá aportar. 
La altura manométrica vendrá dado por la siguiente expresión: 
𝐻𝑚 = 𝐻𝑔𝑒𝑜 +  ∆ℎ𝑎𝑠𝑝 + ∆ℎ𝑖𝑚𝑝 
La altura geométrica será la diferencia entre la cota a la que se deba bombear agua (ya 
conocida) y la cota a la que se encuentre el nivel del agua en la zona de bombeo. Por tanto, la 
altura geométrica será: 
𝐻𝑔𝑒𝑜 = 147.907 − 147.22 = 0.686 𝑚 
Por otro lado, se deben calcular las pérdidas de carga en la aspiración y en la impulsión de la 
bomba. 
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Para ello se tendrán en cuenta las pérdidas de carga en metros manométricos por cada 100 m de 
tubería de hierro fundido, las cuales serán función del caudal y del diámetro interior de la 
tubería de impulsión. Para un caudal de, aproximadamente, 360 m3/h, con una tubería de 400 
mm, estas pérdidas serán de 0.16 %. 
La longitud equivalente en la aspiración será: 
- Cono difusor concéntrico: 5 m. 
- Válvula de pie: 15 m. 
- Longitud de la tubería: 2 m. 
Ascendiendo a un total de 22 m. Teniendo en cuenta el porcentaje de pérdida para dicho caudal, 




= 0.035 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
La longitud equivalente en la impulsión será: 
- Cono difusor concéntrico: 5 m. 
- Válvula de retención: 10 m. 
- Válvula de tipo compuerta: 5 m. 
- Longitud de la tubería: 2 m. 
Ascendiendo a un total de 22 m. Teniendo en cuenta el porcentaje de pérdida para dicho caudal, 




= 0.035 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
Por tanto, la altura manométrica de la bomba será: 
𝐻𝑚 = 0.686 + 0.035 + 0.035 = 0.757 𝑚𝑐𝑎 
Así, las características de la bomba serán: 
- Altura manométrica (Hm): 0.757 m.c.a. 
- Caudal: 0.0930 m3/s 
Se dispondrán dos bombas idénticas, con estas características, para no detener la depuración en 
caso de avería de la bomba. 
La potencia consumida por cada bomba será: 
𝑃 = 𝜌 · 𝑔 · 𝑄 · ℎ𝑏 = 690.2 𝑊 = 0.69 𝑘𝑊 
ANEJO 09 – CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 
1. Normativa y reglamentos de aplicación 
La instalación eléctrica descrita en este proyecto será realizada de acuerdo con las normas y 
recomendaciones establecidas en: 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Decreto 2413/1973 de 20 
de septiembre y el Real Decreto 2295/1985.  
- Instrucciones Técnicas Complementarias 
- Normas UNE. 
 
2. Equipos de distribución 
Desde la estación transformadora, situada a unos 500 m de la parcela, se alimentará la Caja 
General de Protección (C.G.P.), la cual alimentará el Cuadro General de Mando y Protección 
(C.G.M.P.) en 400 V, 50 Hz. 
La C.G.P. se instalará junto a la entrada al recinto de la E.D.A.R., en un lugar de libre y 
permanente acceso. 
Se instalará un único C.G.M.P., que estará formado por bastidores construidos con chapa de 
acero plegada, de 2 mm de espesor, y protegida con pintura base plástica antioxidante y dos 
capas de pintura final. 
La entrada y salida del cableado al C.G.M.P. se realizará por la parte inferior del armario. 
El interruptor general de entrada y los de salida serán de tipo automático, tetrapolares, con 
protección térmica y magnética; salvo para la salida a corrección de factor de potencia, en la 
cual se emplearán interruptores manuales conjugados con fusibles. 
Del C.G.M.P. partirán todas las líneas individuales de distribución radial, las cuales alimentarán 
a los siguientes cuadros secundarios:  
- C.S. de pretratamiento 
- C.S. de reactor biológico 
- C.S. de decantación 
- C.S. del espesador 
- C.S. de tratamiento de residuos 
- C.S. de cloración 
- C.S. de oficina 
- C.S. de alumbrado 
La medición de la tensión de entrada se efectuará con un voltímetro y selector de cuatro 
posiciones (R, S, T, O), con tres transformadores de corriente y tres amperímetros. 
El montaje del armario deberá atender básicamente a los siguientes criterios: 
- Todos los elementos de maniobra y protección estarán fijados de forma conveniente en 
los bastidores metálicos, no aceptándose la fijación en puertas y chapas de cierre lateral 
o superior. 
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- Las piezas desnudas en tensión deberán mantener una distancia mínima de 5 cm con 
cualquier parte metálica no sometida a tensión y protegidas con barrera aislante, si son 
fácilmente accesibles. 
- El cableado interno será clase 0.6/1kv dispuesto ordenadamente en canales de PVC. 
- Las conexiones del cableado se realizarán con terminales adecuados en los tornillos de 
los componentes. En las regletas de bornes terminales no se aceptará más de un 
conductor en cada extremo. 
- Todos los componentes, sin excepción, deberán estar debidamente identificados con 
etiquetas indelebles. Esta identificación se efectuará en el propio componente y en su 
punto de ubicación. 
Para el accionamiento de cada motor, se dispondrá de un pulsador de paro y marcha en la parte 
frontal del armario. Todos los accionamientos de 5 kw o superiores dispondrán de un arrancador 
progresivo electrónico, excepto aquellos que tengan variadores de frecuencia. 
El cuadro de alumbrado tendrá un interruptor general de entrada, que será tetrapolar con 
accionamiento manual, y los de salida serán automáticos, bipolares o tetrapolares, conjugados 




3.1. Alumbrado normal 
El nivel de alumbrado de las diferentes zonas ha sido definido en función de la actividad a 
desarrollarse en los mismos y considerando un nivel de confort visual adecuado. 
Principalmente, las fuentes de luz empleadas corresponden a luminarias y regletas con lámparas 
fluorescentes de 18, 36 o 58W, y de encendido rápido. 
Los niveles medios de alumbrado considerados son los siguientes: 
I. Oficinas   400 lx 
II. Sala de control  300 lx 
III. Áreas de proceso  200 lx 
IV. Salas de bombas y pasillo 150 lx 
 
3.2. Alumbrado de vigilancia 
Será necesario disponer de alumbrado de vigilancia en zonas de la E.D.A.R. como los locales de 
proceso, la sala de control y los pasillos. Esta red de alumbrado estará formada por el 10% de 
los tubos de alumbrado normal y será alimentado directamente desde el cuadro con un circuito 
independiente, exclusivo para este fin. 
 
3.3. Alumbrado de emergencia 
Existirá un circuito independiente para disponer de un alumbrado mínimo de seguridad en los 
locales de trabajo durante las faltas de suministro eléctrico. Este circuito alimentará lámparas 
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fluorescentes de vigilancia, a través de un kit autónomo de emergencia, instalado en la propia 
luminaria, con autonomía mínima de 1h. 
 
3.4. Alumbrado exterior 
El alumbrado exterior de la planta comprenderá los viales y áreas de proceso exteriores.  
El valor medio de la iluminancia prevista es de 15 lx, que será obtenido por medio de lámparas 
de mercurio de color corregido (V.M.C.C.) de 250 W instaladas en luminarias esféricas de 
policarbonato translucido. Las luminarias estarán montadas en postes troncocónicos de 4 m de 
altura. 
Las redes subterráneas de alumbrado se colocarán a una profundidad mínima de 0.4 m y será de 
una sección superior a 6 mm2. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la 
existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia de 0.1 a 0.25 m por encima 
del tubo. En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá 
hormigonada. 
Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control partirán desde el cuadro de 
protección y control secundario de alumbrado (C.S. de alumbrado). 
Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores de accionamiento 
automático horarios y fotoeléctricos, se instalará un interruptor manual que permita el 
accionamiento de este sistema con independencia de los dispositivos citados. 
Las columnas y los brazos de luminarias deben poseer una abertura de acceso para 
manipulación de sus elementos de protección, a una altura comprendida entre 0.3 y 2 m. Los 
conductores aislados de su interior serán de una tensión nominal de 1 kV y su sección será de 
1.5 mm2. Los conductores no tendrán empalmes dentro de las columnas o brazos. Habrá una 
protección suplementaria de material aislante en los puntos de entrada.  
Las columnas y los apoyos accesibles estarán unidas a tierra si son metálicas. Cada luminaria 
estará dotada de dispositivos de protección contra cortocircuitos. 
Se dispondrá de una tierra independiente para el alumbrado exterior y estará constituida por 
conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, dispuesto en el fondo de las zanjas de la red 
de alumbrado exterior, y reforzado con una pica de acero cobreado de 16 mm de diámetro y 2 m 




Con la finalidad de dotas a la instalación eléctrica de la máxima seguridad para el personal y los 
equipos, el proyecto incluye las siguientes instalaciones de protección: 
- Red de tierras: Considerando que cualquier fuga eléctrica a tierra pueden provocar 
tensiones de contacto peligrosas para el cuerpo humano, todas las partes metálicas de la 
instalación deberán estar unidas de forma equipotencial. 
Para este fin será instalada una red de tierra, formada por conductores de cobre, que 
unirán todas las masas metálicas de la instalación hasta el punto equipotencial, la barra 
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del CGD. Desde esta barra se conectará con la toma de tierra realizada con piquetas de 
cobre, cubiertas de acero. 
Estará constituida por una serie de picas enterradas de 16 mm de diámetro de acero 
cobreado y 2 m de longitud, unidas entre sí con conductor de cobre desnudo de 35 mm. 
Así mismo, se dispondrá registros con tapas para verificación y puentes de 
comprobación. 
 
- Protección contra contactos indirectos: Se cumplirán las medidas A y B indicadas en la 
instrucción MIE 021 del R.B.T. 
 
- Protección contra contactos directos: Esta protección consiste en tomar las medidas 
necesarias para proteger a las personas contra los peligros que pueden derivarse de un 
contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Se cumplirán las tres 
medidas indicadas en la instrucción MIR BT 021 del R.B.T. Los cuadros eléctricos se 
conectarán directamente a tierra en dos puntos. 
 
- Protección contra sobre-intensidades: Todos los circuitos estarán protegidos contra 
sobre-intensidades a través de interruptores automáticos o de fusibles, calibrados 
convenientemente, tanto para la intensidad nominal del circuito, como para su 
capacidad de cortocircuito. 
 
- Protección atmosférica: Para minimizar los riesgos de descargas atmosféricas, la 
instalación contará con pararrayos de tipo iónico para protección general de la planta. 
Esta protección se complementará con la instalación de puntas captadoras tipo Franklin 
dispuestas convenientemente. 
 
5. Red de baja tensión 
Los principios de cálculo seguidos para el dimensionamiento de la red de baja tensión son los 
siguientes: 
- Se calculará la red para la tensión de 400 V entre fases y 220 V entre fase y neutro. 
 
- Las secciones a instalar no permitirán que las caídas de tensión en los puntos más 
desfavorables de la red superen el 5% de la tensión nominal. Este valor será del 3% para 
las conducciones de alumbrado y de 0.5% para la línea repartidora. 
 
- Se calcularán las secciones a utilizar de modo que las intensidades de corriente no 
superen las mínimas admisibles para cada conductor, teniendo en cuenta sus 
condiciones de montaje. 
 
Figura 09 – 1. Longitud de los cables desde C.G.M.P. hasta los cuadros secundarios 
L (m) L (m)
C.S. de pretratamiento 26.05 C.S. de tratamiento de residuos 109.19
C.S. de reactor biológico 33.4 C.S. de cloración 125.29
C.S. de decantación 106.07 C.S. de oficina 21.86
C.S. del espesador 88.1 C.S. de alumbrado 24.69
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Como datos de partida se emplearán las longitudes de los cables desde C.G.M.P hasta los 
cuadros secundarios, reflejadas en la tabla anterior. 
 
5.1. Potencia de la instalación 
La potencia instalada vendrá dada por la potencia instalada de fuerza y la potencia instalada de 
alumbrado. 
La potencia instalada de alumbrado se calcula teniendo en cuenta que hay 97 lámparas y que 
cada una consume 0.25 kW, por lo que la potencia instalada de alumbrado será de 24.25 kW. 
La potencia instalada de fuerza será de 266.11 kW. Por tanto, la potencia instalada total será de 
290.36 kW. 
Considerando un coeficiente de simultaneidad de 0.9 para fuerza y alumbrado, se tendrá una 
potencia demandad de 261.32 kW. 
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 · 0.9 = 261.32 𝑘𝑊 
 
5.1. Intensidades y caídas de tensión 
Al tratarse de líneas cuya sección no es elevada y de pequeña longitud, no se tendrá en cuenta el 
efecto Kelvin ni la reactancia propia de la línea. 
Para el cálculo de la intensidad que circula por una línea se empleará la siguiente expresión. 
𝐿í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠:      𝐼 =
1000 · 𝑃
√3 · 𝑉 · cos 𝜑
 
𝐿í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠:      𝐼 =
1000 · 𝑃
𝑉 · cos 𝜑
 
Donde I es la intensidad (Amperios), P es la potencia instalada (kW), V es la caída de tensión 
(400V entre fases y 220 entre fase y neutro) y cos 𝜑 es el factor de potencia (0.9). 
Los valores de la intensidad máxima vienen dados en la MIE BT 017. 
Para el cálculo de las caídas de tensión en una línea de corriente alterna, se utilizarán las 
siguientes ecuaciones: 
𝐿í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠:      ∆𝑈 =
𝑃 · 𝐿
𝐶 · 𝑆 · 𝑈
 
𝐿í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠:      ∆𝑈 =
2 · 𝑃 · 𝐿
𝐶 · 𝑆 · 𝑈
 
Siendo S la sección del conductor (mm2), C la conductividad del conductor (56 m/Ωmm2), L 
longitud de la línea (m), P la potencia transportada (W), U la tensión (V) y ∆𝑈 la caída de 
tensión (V). 
En el cálculo de las líneas que alimenten motores se tendrá en cuenta la instrucción MI BT 034. 
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CUADRO DE DISTRIBUCIÓN B.T. 
La acometida se conectará directamente al Cuadro General de Distribución. La línea se 
protegerá mediante un interruptor automático tetrapolar instalado en el propio cuadro. 
Se dispondrá de una toma de corriente trifásica para la conexión casuales de equipo manuales de 
bombeo., con una potencia de 2.5 kW 
Las salidas de las alimentaciones a otros servicios de planta (alumbrado interior, tomas de 
corriente, etc.) se protegerán con interruptores magneto-térmicos omnipolares, con capacidad 
para soportar los efectos de cortocicuitos. 
Cada salida de fuerza para motores será la ejecución fija y estará compuesta por interruptor 
seccionador automático, contador y relé técnico de protección, que protegerán a cada motor de 
las sobrecargas, cortocircuitos y derivaciones que presente la línea. 
BATERÍA DE CONDENSADORES 
Se instalará una batería fija de condensadores en el interior del propio armario donde se aloje el 
cuadro general, disponiendo de un seccionador de corte visible y fusibles A.P.R. de 40A. 
INSTALACIÓN DE FUERZA Y CONTROL 
La instalación incluirá todos los elementos necesarios, tales como cables, bandejas, tubos 
eléctricos, puestos de mando local y accesorios, para la instalación de cada uno de los equipos 
de electricidad e instrumentación. 
Las conducciones de cables serán de tipo protegido y cerrado, con bandejas de PVC 
autoextinguible (en tramos verticales con tapa), y tubo de PVC reforzado (blindado), incluyendo 
tubo flexible en los equipos sujetos a posibles vibraciones. 
Los cables de fuerza (excepto donde se indique lo contrario) serán de aislamiento de polietileno 
reticulado y cubierta de PVC, tipo RV-0.6/1 kV, s/UNE 21-123. 
Las secciones mínimas serán de 2.5 mm2 para fuerza y de 1.5 mm2 para control. Si la 
conducción va enterrada será no inferior a 6 mm2. 
Figura 09 – 2. Intensidades y caídas de tensión de las líneas eléctricas. 
Entrada 15,72 300 481,125 100 1,05
C.S. de pretratamiento 26,05 114 182,828 35 1,89
C.S. de reactor biológico 33,4 97,6 156,526 10 7,28
C.S. de decantación 106,07 1,1 1,764 6 0,43
C.S. del espesador 88,1 1,1 1,764 6 0,36
C.S. de tratamiento de residuos 109,19 50,85 81,551 15 8,26
C.S. de cloración 125,29 1,6 2,566 6 0,75
C.S. de oficina 21,86 10 16,038 6 0,81
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Los cables, de hasta 2.5 mm2 de sección, serán de clase 5 y para secciones superiores serán de 
clase 2. 
Las conexiones se realizarán de forma segura, con terminales, indicando el número 
identificador. 
En general, la instalación está prevista para la operación de la planta desde el cuadro de 
maniobra, disponiendo únicamente los motores de botoneras locales con pulsadores manuales 
de marcha y parada de emergencia. 
Las conducciones de cables serán del tipo visto, incluyendo los soportes necesarios para 
sujeción de tubos, bandejas, etc. 
RED SUBTERRÁNEA DE DISTRIBUCIÓN 
Los conductores serán de cobre con aislamiento adecuado de compuestos poliméricos. Su 
tensión nominal será superior o igual a 1 kV. La sección será la adecuada a la corriente a 
transportar y, en todo caso, no inferior a 6 mm2. 
Para los conductores de protección, las secciones mínimas siguen las mismas especificaciones 
que para el conductor neutro. 
El trazado deberá ser lo más rectilíneo posible. 
Las zanjas se instalarán por aceras y los rellenos serán de arenas o tierra cribada. La 
profundidad mínima de la zanja será de 0.6 m, salvo en cruces con calles o carreteras, que será 
de 0.8 m. El lecho de la zanja será liso y estará libre se aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el 
mismo se dispondrá una capa de arena de mina o de río lavada, de espesor mínimo 0.05m sobre 
la que se colocará el cable. Por encima del cable irá otra capa de arena o tierra cribada de unos 
0.10 m de espesor. 
Se instalará, a unos 10 cm por encima de los conductores, una cinta de aviso y protección contra 
los golpes de picos, constituida por ladrillos, piezas cerámicas, placas de hormigón y otros 
materiales adecuados. 
Su proximidad con cables de comunicación y canalizaciones de gas y agua nunca será inferior a 
0.2 m y de 0.25 m para cables de alta tensión. Si es inferior, deberán estar separados con 
conducciones de aislamiento adecuado. 
ANEJO 10 – EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS Y DE 
CONTROL 
 
En el presente anejo se detallan todos los equipos electromecánicos y de control empleados en la 
E.D.A.R., agrupándose en los siguientes grupos: 
- Equipos de aislamiento 
- Equipos de separación mecánica 
- Equipos de bombeo 
- Equipos de agitación 
- Elementos de almacenamiento 
- Equipos de impulsión de aire 
- Equipos de decantación 
- Espesadores de fangos 
- Centrifugadoras de espesamiento y 
deshidratación 
- Dosificador de polielectrolitos 
- Equipos de manutención 
 
1. Equipos de aislamiento 
Este grupo de equipos comprende todas las válvulas empleadas en la E.D.A.R. 
1.1. Compuertas 
Todas las compuertas serán de acero inoxidable y de accionamiento manual. Además tendrán las 
siguientes características: 
 
- COMPUERTA PARA CANAL 
Fabricante: ORBINOX 
Modelo: CC-FM 
Descripción: El modelo de compuerta canal CC de ORBINOX está 
diseñada para montaje en canalización abierta y su aplicación principal 
es en tratamiento de aguas, regadíos, obra hidráulica y centrales 
hidroeléctricas. Las juntas a 3 lados (laterales y solea), consiguen una 
estanqueidad perfecta sin necesidad de añadir cuñas. La fuga máxima 
está por debajo del nivel de estanqueidad definido por las normas DIN 
19569-4 (clase 5) y AWWA C561 bajo condiciones normales. 
El modelo estándar CC está fabricado en acero inoxidable, el cual le 
aporta una mayor resistencia a la corrosión, resultando una vida útil más 
larga y prácticamente sin necesidad de mantenimiento. 
Características de diseño: 
 Diseño modular fabricado en acero inoxidable. 
Figura 10 – 1. Compuerta 
para canal 
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 Opciones de montaje: Embebida en hormigón, montaje mural y montaje mural lateral. 
 Opciones de estanqueidad bidireccional o unidireccional. 
 Accionamiento por husillo ascendente o no ascendente. 
 Adaptable a accionamientos manuales, eléctricos, neumáticos o hidráulicos. 
 Diseño de junta autoajustable. 
 Todos los tornillos son de acero inoxidable. 
 Presión de trabajo: pueden soportar, como máximo, una presión igual a la altura de la 
tajadera. 
Dimensiones: 
Situación: Pretratamientos (Desde cabecera hasta entrada al reactor biológico). 
Unidades: 32 compuertas. 
1.2. Válvulas  
- VÁLVULAS DE GUILLOTINA UNIDIRECCIONAL 
Fabricante: ORBINOX 
Modelo: EX – Volante (husillo ascendente) 
Descripción: El modelo EX es una válvula unidireccional tipo wafer de uso 
general. El diseño del cuerpo y del asiendo asegura un cierre sin obstrucción 
para fluidos cargados con sólidos en suspensión. La válvula se utiliza en sectores 
tales como papelero, tratamiento de aguas, agroalimentario, minero, energético, 
químico, etc. 
El modelo EX de volante (husillo ascendente) está compuesto por: volante de 
HºFº con recubrimiento Epoxy, husillo, tuerca de husillo y caperuza de 









Figura 10 – 2. Dimensiones y croquis de una compuerta para canal CC-FM. 
Figura 10 – 3. 
Válvula de guillotina 
unidireccional. 
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Dimensiones: Se tendrán cinco tipos de compuertas murales, debido a las dimensiones de las 
tuberías.  
Situación: Tuberías de línea de agua, línea de by-pass y línea de fangos y recirculación. 
Unidades: Como se ha reflejado en la tabla anterior, se requieren 44 válvulas de este tipo. 
 
- VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE ASIENTO INCLINADO 
Fabricante: ORBINOX 
Modelo: RM 
Descripción: El modelo RM es una válvula de retención de 
asiento inclinado y cierre metal/metal, de aplicación principal 
en los sectores papelero, tratamiento de aguas, agroalimentario, 
etc. 
Características de diseño: 
 Válida para todo tipo de bridas estándar. 
 Entrecaras reducido. 
 Excelente estanqueidad de acuerdo a API 598. 
 Baja pérdida de carga y apertura a baja presión. 
 Debido al asiento inclinado, el tiempo de cierre es reducido, minimizando el golpe de 
ariete. 
 Posibilidad de instalación de un muelle auxiliar que reduce el tiempo de cierre. 
La válvula RM de retención está compuesta por el cuerpo, la clapeta o disco, el eje y el tapón.  
Figura 10 – 4. Dimensiones y croquis de una válvula de guillotina unidireccional. 
Figura 10 – 5. Válvula de retención 
de asiento inclinado. 
DN (mm) 100 200 400 500 800
A (mm) 40 60 100 110 110
B (mm) 119 262 486 602 1015
C (mm) 100 119 197 201 320
DN (mm) 105 205 392 485 791
E (mm) 129 309 536 648 989
F (mm) 47 67 66 66 74
Dg (mm) 225 310 410 550 800
h (mm) 420 822 1323 1707 2980
Peso (Kg) 7 30 96 192 512
Padm (bar) 10 10 6 4 2
Unidades 6 3 15 19 1
Total 44
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Dimensiones: Se tendrán cinco tipos de compuertas murales, debido a las dimensiones de las 
tuberías. 
Situación: Tuberías de línea de agua, línea de by-pass y línea de fangos y recirculación. 





Modelo: EN 1092-2 PN10 
Dimensiones: Se tendrán cinco tipos de bridas, debido a las dimensiones de las tuberías en las que 
se colocaran. 
 
Figura 10 – 6. Dimensiones y croquis de una válvula de retención de asiento inclinado 
DN (mm) 100 200 400 500 800
A (mm) 64 43 140 152 241
B (mm) 98 54 340 405 675
d (mm) 162 103 489 594 917
dD (mm) 90 44 365 460 745
E (mm) 275 325 515
Peso (Kg) 4.5 1 65.5 110 385
Padm (bar) 40 40 25 25 10
Unidades 3 2 8 7 1
Total 21
DN 100 200 400 500 800
K 180 295 515 620 950
nº 8 8 16 20 24
M M -16 M-20 M-24 M-24 M-30
T 11 14 24 24 20
4 - 0 - 4 4 - 0 - 4 6 - 4. - 6 8 - 6. - 6 10 - 6. -8
Figura 10 – 7. Dimensiones y croquis de Los codos. 
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Fabricante: PAM Saint-Gobain 
Modelo: Codo con dos enchufes EXPRESS. Codo EE 
Características: Revestimiento epoxi cataforesis azul (70 micras). 
Unidades: 14.  
 
- BIFURCACIONES EN T 
Fabricante: PAM Saint-Gobain 
Modelo: Te con dos enchufes EXPRESS y derivación a brida. TE EEB. 
Características: Revestimiento epoxi cataforesis azul (70 micras).  
 
- CARRETES PASAMUROS 
Fabricante: Viking Johnson. 
Modelo: Pasamuros Tipo 1 (Unión-unión).  
Descripción: El empleo de un pasamuros estándar de Viking 
Johnson ofrece la misma versatilidad que tener una unión en cada 
lado del muro por el que la tubería puede bien pasar a través o ser 
insertada por cada lado. Este sistema permite desalineaciones o 
deflexiones angulares de hasta 3° por cada lado de la pared. 
Además, el empleo de un pasamuros Viking Johnson asegura que 
en el exterior de la estructura, el tubo biela para permitir 
asentamientos se instala justo a la salida del muro, exactamente 
donde es necesario, y también implica que solo se necesita una 
unión adicional más para formar el tubo biela en vez de dos. 
Figura 10 – 8. Dimensiones y croquis de las bridas 
Figura 10 – 11 Carrete pasamuros. 
Ángulo (º) DN (mm) R (mm) t (mm) Peso (Kg) PFA (bar) Referencia Unidades
90 100 91 102 6.8 64 NEB10CA-E00 3
90 200 183 200 18.8 50 NEB20CA-E00 1
90 400 389 400 138 25 NEB40CA-E00 1
90 500 488 500 227 25 NEB50CA-E00 8
45 200 188 95 14.6 50 NEB20CB-E00 1
14
DN (mm) dn (mm) PFA (bar) L (mm) Lt (mm) H (mm) Ht (mm) Peso (kg) Referencia Unidades
200 200 16 360 560 260 407 45.5 NEB20UDK-E00 1
500 400 16 555 795 480 795 226 NEB50UD2M-E00 3
500 500 16 675 915 500 815 277 NEB50UD2Q-E00 1
5
Figura 10 – 9. 
Bifurcación en T. 
Figura 10 – 10. Dimensiones de las bifurcaciones en T. 
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Consecuentemente, el coste de instalación se reduce drásticamente sobre todo donde haya un gran 
número de pasamuros que emplear, como en plantas depuradoras. 
- CONO REDUCTOR 
Fabricante: PAM Saint-Gobain 
Modelo: Cono con reducción con dos enchufes EXPRESS. 
Características: Junta EXPRESS, elastómero de calidad EPDM. Revestimiento 
epoxi cataforesis azul (70 micras). 
A continuación se muestran las dimensiones de los conos reductores a emplear 
en el proyecto. 
- MANGUITOS 
Fabricante: PAM Saint-Gobain 
Modelo: Manguito con dos enchufes EXPRESS. Manguito EE. 
Características: Junta EXPRESS, elastómero de calidad EPDM. 
Revestimiento epoxi cataforesis azul (70 micras). 
Figura 10 – 12. Croquis de empleo de carretes pasamuros. 
Figura 10 – 13. 
Cono reductor. 
Figura 10 – 16. Dimensiones de los conos reductores a emplear en la depuradora. 
Figura 10 – 14. Mamguito 
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A continuación se muestran las dimensiones de los manguitos a emplear en el proyecto 
 
2. Equipos de separación mecánica 
Este grupo de equipos comprende aquellos elementos empleados para la separación de sólidos, 
independientemente de su tamaño: cucharas bivalvas, rejas, tamices, puentes desarenadores-
desengrasadores, etc. 
 
- CUCHARA BIVALVA 
Fabricante: Estruaga 
Modelo: CP-300 
Características de diseño: 
 Capacidad: 300 L 
 Motor eléctrico: 1500 r.p.m., 200/380 V, 50 Hz, 
protección Ip-55, asilamiento clase F. (Siemens o similar). 
 Potencia nominal: 2.5 kW 
 Presión máxima: 150 Bars 
 Materiales: Chapas de acero laminado, soldadas eléctricamente. Con tratamiento 
superficial de arena grado Sa 2 ½, dos capas de brea epoxy 125 micras cada una, y una 
capa de acabado dos componentes hempel 125 micras. 
 Valvas: dos valvas de diseño especial y gran robustez, construidas con chapas 
electrosoldadas en acero al carbono calidad A/42-b, provistas con cartelas rigidizadoras 
en el interior. 
 Peine: Construido en acero de alta resistencia adosado a una valva para efectuar la 
limpieza de la reja manual de sólidos. 
 Aceite: Incluido. Hydraulic 225 o similar. El cuerpo y la estructura de la cuchara 
contienen el depósito de almacenamiento de aceite, el cual está provisto con filtro de aire 
de 40 micras, tapón de llenado, indicador de nivel y elementos magnéticos para la 
retención de posos y partículas magnéticas. 
 Apertura: por mediación de electroválvula,  doble imán, 24 V. 
Figura 10 – 16. Cuchara bivalva 
Figura 10 – 15. Dimensiones de los manguitos a emplear en la depuradora. 
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Situación: Pozo de gruesos. 
Unidades: 1. 
 
- REJA DE DESBASTE O DE GRUESOS 
Fabricante: AGUA técnica 
Modelo: Reja de limpieza manual para instalar en canales. 
Modelo MSC 
Características de diseño: 
 Construido a medida, pero con costo reducido. 
 Consta de un bastidor, una rejilla filtrante, un rastrillo 
de limpieza y un cestón de recogida de sólidos. 
 Construido en acero inoxidabel AISI 304/316. 
 Ángulo de inclinación entre 60 y 75 grados. 












Figura 10 – 17. Dimensiones y croquis de la cuchara bivalva. 





e 20Espesor de las barras (mm)
Altura de descarga (m)
Ancho de canal (m)
Profundidad de canal (m)
Luz de paso (mm)
Figura 10 – 19. Dimensiones y croquis de la reja de gruesos. 
A.10 – Equipos electromecánicos y de motor 
Proyecto de una EDAR 
9 
 
Situación: Pretratamientos. Salida del pozo de gruesos. 
Unidades: 2. 
 
- REJA DE FINOS 
Fabricante: AGUA técnica 
Modelo: Reja de limpieza manual para instalar en canales. Modelo MSC 
Características de diseño: Las mismas que para la reja de gruesos. 
Dimensiones: 




Fabricante: AGUA técnica 
Modelo: Tamiz de canal para sólidos muy finos. Modelo TMF-500 
Características de diseño: 
 Construido a medida, pero con costo reducido. 
 Potencia máxima instalada de 0.75 kW/unidad. 
 Inclinación de 60º. 
 Malla filtrante en material sintético reforzado. 
 Conjunto compacto de fácil instalación. 
 Funcionamiento sencillo y mantenimiento mínimo. 
 Conjunto realizado en acero inoxidable. 
 Gran eficacia en la eliminación de sólidos, especialmente fibras, algas y residuos de 
industria hortofrutícola. 






Profundidad de canal (m)
Ancho de canal (m)
Luz de paso (mm)
Altura de descarga (m)
Espesor de las barras (mm)
Figura 10 – 20. Dimensiones y croquis de la reja de finos. 
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Situación: Pretratamientos. Salida del pozo de gruesos, antes de la zona de bombeo de cabecera. 
Unidades: 1. 
 
- PUENTE DESARENADOR – DESENGRASADOR 
Fabricante: Officine Meccaniche Italiane 
Distribuidor: Serproagua 
Modelo: Puente desarenador – desengrasador PRLD 
Descripción: Esta unidad se utiliza en tanques rectangulares para la 
eliminación de arenas, grasas y otras sustancias flotantes y partículas 
sedimentables del agua residual. 
Características generales:  
 Plataforma para una carga de 250 kg/m2. 
 Flecha máxima de 1/500 de la luz. 
 Construida en acero al carbono y pasarela de rejilla galvanizada. 
 Pasamanos tubular y guardapiés completamente en acero al carbono y de conformidad 
con los estándares de seguridad. 
 Carros en perfiles de acero al carbono con ruedas de hierro recubiertas de poliuretano, de 
las cuales dos son conductoras y otras dos conducidas. 
 Tuberías de difusión de microburbujas fabricadas en una mezcla de arena de sílice 
especial con un aglomerante epoxy. 






E 2Luz de paso (mm)
Profundidad de canal (m)
Ancho de canal (m)
Altura de la lámina de agua (m)
Altura de descarga (m)
Figura 10 – 22. Dimensiones y croquis del tamiz. 
Figura 10 – 23. Puente 
desarenador-desengrasador 
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- PUENTE DECANTACIÓN 
Fabricante: Officine Meccaniche Italiane 
Distribuidor: Serproagua 
Modelo: Puente rascador con sifón aspirante PARS. 
Descripción: Puente rascador con sifón aspirante de sedimentos 
de la decantación. 
Características: 
 Puente móvil con brazo simple con una carga viva de 
250 kg/m2 y una flecha de 1/500 ed la luz, apoyada 
en el centro en el soporte rotativo de acero y, perimetralmente, en un carrito apoyado 
sobre cargadores de ruedas. 
 Construido en AISI 304. El puente se construye también con traviesas de perfil circular 
para el enganche de las barras tensoras. 
 Columna de carga equipada con una estructura embridada sumergida, grupo hidráulico, 
torreta y cinchas de sujeción. 
 Soporte central con arandela de empuje del rodamiento, lubricado con grasa y montado 
sobre una chapa especial, pasador horizontal para fijación y soporte del puente móvil, 
machihembrado para rápida liberación. 
 Los pares de torsión en las distintas secciones están equilibrados por varillas tensoras. 
Dimensiones: 
Longitud (m) 10.4
Ancho del desarenador (m) 3
Altura del desarenador (m) 5
Velocidad (m/min) 0.8
Potencia instalada (kW) 1.3
Figura 10 – 24. Dimensiones y croquis del puente desarenador – desengrasador. 
Figura 10 – 25. Puente decantación. 
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Situación: Decantadores secundarios. 
Unidades: 2. 
 
- SEPARADOR DE ACEITES 
Fabricante: 
Modelo: Separador de aceites circular RINGMAX. 
Descripción: Su funcionamiento básico consiste en un disco 
que gira a una velocidad tal que eleva, por capilaridad el 
líquido de más viscosidad. Una rasqueta lo separa del disco y 
lo envía a un canal de recogida desde donde sale por gravedad 
o a través de una bomba.  
Cada disco tiene un rendimiento mínimo de 560 L/h a capacidad máxima. En el caso del aceite 
se puede llegar a un caudal de 1500 L/h. 
La diferencia de nivel del agua puede llegar a ser de 250 mm sin que se vea afectado su 
rendimiento. 
Características: Formado por: 
 Disco: Diámetros estándar de 880 mm o 1000 mm. En acero inoxidable. 
Diámetro (m) Velocidad rotación (m/min) Potencia instalada (kW)
14 2 0.55
Figura 10 – 26. Dimensiones del puente del decantador secundario. 
Figura 10 – 27. Separador de aceites. 
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 Bastidor: En perfiles rectangulares y tubulares, sección longitudinal, construcción en 
completo en acero inoxidable. 
 Depósito de almacenamiento de aceite: De dimensiones estándar d=350 mm, a=400 mm. 
En acero inoxidable. Fijado al cuerpo del equipo, consolidando pues la resistencia y 
robustez de este. 
 Palas de rascado de aceite: En polietileno, teflón o latón. 




- TORNILLO SIN FIN 
Fabricante: Estruagua. 
Modelo: Sinfín transportador helicoidal BUFALO 
MAX. 
Descripción: Sinfín empleado en el transporte de 
sólidos y lodos en aquellas instalaciones donde el 
tamaño o espacio es limitado como estaciones de 
bombeo, canales enterrados, descargas muy elevadas, 
etc. 
Características: 
 Formado por una boca de carga, patas o soportes de apoyo, boca de descarga y su 
correspondiente tubo transportador rosca y motorreductor.  
Figura 10 – 28. Croquis del separador de aceite. 
Figura 10 – 29. Finfín helicoidal. 
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 Rosca fabricada en acero cementado de alta dureza, acero inoxidable o en Duplex. 
 El cuerpo de transporte está fabricado en acero inoxidable. 
 Diámetros entre 160 y 515 mm. 
Situación: Pretratamiento: Desbaste (salida de las rejas y del tamiz). 
Unidades: 3. 
 
3. Equipos de bombeo 
Este grupo de equipos comprende todas las bombas empleadas en la E.D.A.R., ya sea para la línea 
de agua, la de by-pass o la de fangos. 
- BOMBAS PEQUEÑAS 
Fabricante: Saci bombas 
Modelo: MG613R2C2 – S80AA2 
Descripción: Las electrobombas de la Serie MG-M, por su robustez y diseño compacto, son las 
idóneas para el bombeado de aguas residuales, que contengan sólidos en suspensión.  Gracias al 
diseño de sus diferentes componentes así como a los dispositivos de seguridad que incorporan los 
motores, estas bombas son aptas para un trabajo continuo. 
Características: 
 Carcasa, tapa motor, cuerpo bomba y turbina en 
fundición G-25 de alta resistencia. 
 Eje rotor y tornillería en acero inoxidable.  
 Juntas tóricas en goma nitrilica. 
 Cierre mecánico superior en cerámica-grafito. 
 Cierre mecánico inferior en carburo de silicio-vitón. 
 Motor asíncrono, absolutamente estanco con 
aislamiento tipo F=155ºC y grado de protección IP-68. 
Con 10 m de cable de neopreno H07-RN-F. 
 La refrigeración del motor se efectúa por el líquido en 
el cual está sumergida la bomba. 
 950 r.p.m. 
 Altura máxima: 2 mca. 
 Caudal máximo: 330 m3/h. 
 Permite el paso de sólido de tamaño máximo 80 mm. 
 Diámetro de salida: DN 150. 
 Potencia: 5.5 kW. 
Figura 10 – 30. Bomba de aguas 
residuales 
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Situación: Línea de recirculación (bombeo a reactor biológico y a espesador). 
Unidades: 4 (2 + 2 de emergencia). 
 
- BOMBAS GRANDES 
Fabricante: Saci bombas 
Modelo: MG618R3C4 – V105AA2. 
Descripción: Las electrobombas de la Serie MG-M, por su robustez y diseño compacto, son las 
idóneas para el bombeado de aguas residuales, que contengan sólidos en suspensión.  Gracias al 
diseño de sus diferentes componentes así como a los dispositivos de seguridad que incorporan los 
motores, estas bombas son aptas para un trabajo continuo. 
Características: 
 Carcasa, tapa motor, cuerpo bomba y turbina en fundición G-25 de alta resistencia. 
 Eje rotor y tornillería en acero inoxidable.  
 Juntas tóricas en goma nitrilica. 
 Cierre mecánico superior en cerámica-grafito. 
 Cierre mecánico inferior en carburo de silicio-vitón. 
Figura 10 – 31. Dimensiones y croquis de las bombas de aguas residuales, tipo pequeñas. 
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 Motor asíncrono, absolutamente estanco con aislamiento tipo F=155ºC y grado de 
protección IP-68. Con 10 m de cable de neopreno H07-RN-F. 
 La refrigeración del motor se efectúa por el líquido en el cual está sumergida la bomba. 
 950 r.p.m. 
 Altura máxima: 2 mca. 
 Caudal máximo: 880 m3/h. 
 Permite el paso de sólido de tamaño máximo 105 mm. 
 Diámetro de salida: DN 250. 
 Potencia: 37 kW. 
Situación: Bombeo de entrada a la E.D.A.R.  
Unidades: 2 (1 + 1 de emergencia). 
 
- BOMBA VERTICAL DE SUCCIÓN DE ARENAS 
Fabricante: Sulzer 
Modelo: Gama AHLSTAR. 
Descripción: Las bombas de sumidero en voladizo verticales resistentes al desgaste (WK o NK) 
se utilizan para aplicaciones industriales exigentes de bombas de sumidero de líquidos y fangos 
Figura 10 – 32. Dimensiones y croquis de las bombas de aguas residuales, tipo grandes. 
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que contienen sólidos grandes y abrasivos para garantizar la fiabilidad, el rendimiento elevado y 
unos costes operativos bajos en el proceso. 
Características: 
 Excelente rendimiento 
 Instalación rápida y sencilla. Funcionamiento seguro y fácil mantenimiento. 
 Caudal de aspiración: 22.5 m3/h 
 Altura de aspiración: 5 m. 
 Resiste presiones hasta 10 bar y temperaturas hasta 95 ºC. 
 Tamaño de descargar desde 50 mm hasta 100 mm. 




- BOMBA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO PARA FANGOS 
Fabricante: Bellin 
Modelo: NKP 21-50 
Descripción: Bomba encargada de transportar los fangos una vez se haya producido el proceso de 
coagulación a través de la dosificación de los plielectrolitos en polvo. En ese momento el fango 
es demasiado viscoso, por lo que se opta por este tipo de bombas de desplazamiento positivo. 
Características:  
 Bomba excéntrica con tornillo elicoidal 
 Compuesta por dos piezas principales: rotor y estator. Las cavidades que se crean entre 
el rotor y el estator dan lugar al desplazamiento del material que se pretende impulsar. 
 Capacidad de manejar productos sólidos de gran tamaño, así como lodos abrasivos, 
productos viscosos, aceites y emulsiones. 
 Equipada con mecanismo autocebante: Tolva recolectora equipada con un tornillo sin fin 
que se encarga de impulsar el material hasta el tornillo excéntrico. 
 Potencia instalada: 0.15 kW. 
Figura 10 – 33. Bomba vertical de succión de arenas y parámetros de selección. 
A.10 – Equipos electromecánicos y de motor 
Proyecto de una EDAR 
18 
 
Situación: Nave tratamiento de fangos, arenas y grasas.  
Unidades: 1. 
 
- BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA 
Fabricante: Prominent 
Modelo: Bomba dosificadora de membrana Beta. 
BT4b 0220. 
Descripción: La bomba dosificadora de membrana 
Beta está provista de todas las funciones de control y 
de ajuste para el tratamiento de aguas y la dosificación 
de sus productos químicos, siendo posible la 
adaptación precisa, en cualquier momento, a un 
emisor de señales externo.  
Características: 
 Ajuste de las longitudes de carrera continúo de 0 a 100%. 
 Indicación de 3 LED para el funcionamiento, mantenimiento y señalización de errores. 
 Conexión para interruptor de nivel de dos niveles. 
 Control externo mediante contactos sin potencial con multiplicación y desmultiplicación 
de impulsos. 
 Cabezal dosificador de poliproplieno y conexión de aspiración e impulsión del mismo 
material. 
 Presión admisible de hasta 2 bar. 
 180 impulsos/min. 
 Tamaño de conexión 12 mm diámetro x 9 mm diámetro. 
 Caudal de dosificación 16.2 L/h. 
 Potencia: 0.77 kW. 
Situación: Canal de cloración. 
Unidades: 2 (1 + 1 de emergencia). 
Figura 10 – 34. Bomba de desplazamiento positivo para fangos. 
Figura 10 – 35. Bombas dosificadoras. 
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- CUADRO DE CONTROL 
Fabricante: Bombas IDEAL 
Modelo: Cuadro de control para bombas residuales. CB 
Descripción: Diseñadas para uso con interruptores y sondas de 
nivel. Para potencias de 0.37 a 4 kW, un relé de alternancia 
permite la permutación circular (funcionamiento de bombas en 
cascada). Para potencias desde 5 a 45 kW, un micro-autómata 
gestiona la permutación circular de bombas, pudiendo el 
usuario seleccionar diferentes modos de funcionamiento. 
Características:  
 Interruptor de corte general de accionamiento externo 
 Interruptores magnetotérmico y diferencial generales 
 Interruptor magnetotérmico por bomba 
 Amperímetro por bomba visible desde el exterior 
 Voltímetro con selector de fase visible desde el 
exterior 
 Cuenta-horas de funcionamiento visible desde el 
exterior 
 Selectores “manual-paro-automático” 
 Pilotos de presencia de tensión, funcionamiento de 
bomba y fallo general. Alarma acústica 
 Armario eléctrico protección IP65 compuesto por 
módulos metálicos autoportantes 
Dimensiones 
 
4. Equipos de agitación 
Este grupo de equipos comprende aquellos elementos empleados para la inyección de aire en el 
desarenador y en el reactor biológico. 
- DIFUSORES BURBUJA FINA 
Fabricante: Sulzer. 
Modelo: ABS Nopon sistema de aireación de burbuja fina KKI-
215. 
Descripción: Difusores de membrana en forma de disco para una 
aireación de burbuja fina fiable y energéticamente eficiente. 
Idóneas para aireación continúa. 
Figura 10 – 39. Difusor de aireación 
de burbuja fina KKI-215. 
Figura 10 – 36. Cuadro de control de 
bombas. 
Unidades Tipo Bombas Arranque P (Kw) Protección (A) H (mm) B (mm) L (mm) Ubicación
2 CB4T2D/6.3 2 Directo 1.5-2.2 (1.54) 4-6.3 700 500 210 Desarenador + Cloración
1 CB4T4A/50 4 Progresivo 22 37-50 18000 600 400 Decantadores
1 CB4T2D/1.6 2 Progresivo 0.37 1-1.6 700 500 210 Tratamiento fangos, arenas y grasas
2  By-pass pozo de gruesos
2 Bombeo de entrada
2 By-pass zona bombeo




Figura 10 – 37. Esquema de 
funcionamiento del cuadro de control 
de bombas. 
Figura 10 – 38. Características y dimensiones de los cuadros de control de bombas. 
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 Membrana EPDM autolimpiable con micro-orificios. 
 Ajuste de la membrana por conexión roscada. 
 Válvula antirretorno elástica. 
 Sistema ABS Nopon de fijación a la tubería mediante cuña deslizante, sin necesidad de 
pegamento, disolvente o soldaduras. 
 Adaptable a tuberías de distintos materiales y dimensiones. 
 Caudal de aire de diseño: 0.5 m3/h/difusor. 
 Temperatura de aire máxima: + 80 ºC. 
 Sumergencia máxima: 8 m. 
 Diámetro difusor: 215 mm. 
 Área efectiva de la membrana: 0.025 m2. 
 Tamaño de las burbujas: 1 – 3 mm. 
 Peso difusor: 0.770 kG 
 Distancia máxima/mínima colocación: 1/0.35 m entre discos. 
Funcionamiento: La membrana se infla y abre los micro-orificios durante la aireación debido a la 
presión del aire comprimido. La placa de soporte distribuye el aire uniformemente por toda la 
superficie de la membrana. Cuando cesa el caudal de aire, la presión del agua empuja la membrana 
fuertemente hacia la placa soporte del difusor, de manera que los micro-orificios se cierran. La 
válvula antirretorno se cierra garantizando la estanqueidad de la tubería. 
Figura 10 – 40. Croquis y materiales del difusor KKI-125. 
Figura 10 – 41. Diagrama de transferencia de oxígeno (izquierda) y de pérdidas de carga 
(derecha) del difusor KKI-125. 
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Situación: Reactor biológico. 
Unidades: 364 (364 = 2cámaras · 26 líneas/cámara · 7 difusores/línea).  
 
- DIFUSORES BURBUJA GRUESA 
Fabricante: Diffuser express 
Modelo: Difusor de burbuja gruesa PermaCap. Número de 
parte: 00137. 
Descripción: Los difusores PermaCap de EDI son unidades de 
difusor de membrana de burbuja gruesa eficaces y eficientes. 
Las unidades PermaCap de burbuja gruesa ofrecen un gran 
valor como una solución de aireación y mezclado de bajo costo. 
Las unidades PermaCap se configuran con una membrana de 
EPDM de calidad Premium perforada para minimizar la 
coalescencia de burbujas. La base y el anillo de retención del 
difusor están construidos con durable ABS. 
El difusor PermaCap se puede operar con una variedad amplia de flujos de aire y requiere un 
mantenimiento mínimo para un desempeño a largo plazo. La válvula de retención integral elimina 
la entrada de agua y sólidos en la tubería de aire durante las operaciones normales de 
encendido/apagado. 
Características: 
 Base y anillo construidos con ABS 
 Conexión de la unidad de base es macho de ¾ de pulgada o de 3/8 de pulgada NPT 
 Las membranas para difusor estándar están hechas de EPDM 
 Diámetro de 127 mm para ofrecer la máxima distribución de aire. 




5. Equipos de impulsión de aire 
Este grupo de equipos comprende los soplantes empleados en la E.D.A.R, los cuales representarán 
el suministro de aire necesario para inyectar aire, a través de los difusores, en el reactor biológico 
y en el desarenador. 
- SOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS REACTOR BIOLÓGICO 
Fabricante: MAPNER. 
Modelo: SEM2. TRCB/DN50 – P300 
Descripción: El tipo de máquina SEM ofrece una gama 
muy amplia de modelos desde el SEM.1 para caudales 
mínimos de 35 m3/h hasta el modelo más grande con 
25.000 m3/h. Su robustez y eficiencia ofrecen muchas 
posibilidades, pudiéndose instalar individualmente o en 
Figura 10 – 42. Croquis de un difusor 
de aireación de burbuja gruesa. 
Figura 10 – 43. Soplante de émbolo rotativo 
MAPNER, tipo SEM. 
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serie consiguiendo superar sus propios límites operativos. 
Principio operativo: El soplante de émbolos rotativos se compone fundamentalmente de un estator 
dentro del cual se alojan dos émbolos simétricos, con forma de engranaje tridental que giran en 
sentido contrario y velocidad uniforme. El fluido a vehicular penetra en la cámara formada por el 
estator y los émbolos que en su giro lo desplazan a la tobera de compresión. Manteniendo una 
presión constante y aumentando la velocidad del soplante, aumenta proporcionalmente el caudal 
del fluido impulsado.  
Características: 
 Caudal de diseño: 76 m3/h. 
 Incremento de temperatura máxima: 47 ºC. 
 Motor de 1500 rpm. 
 Soplantes de 1800 rpm. 
 Potencia absorbida en el eje del soplante sin considerar los accesorios del grupo: 1.3 kW. 
 Potencia nominal del motor: 2.2 kW. 
Dimensiones: 
Situación: Junto al reactor biológico. 
Unidades: 3 (2 + 1 emergencia).  
 
- SOPLANTE DE EMBOLOS ROTATIVOS DESARENADOR 
Fabricante: MAPNER. 
Modelo: SEM2. TRCB/DN50 – P400 
DN 50 I 284 dU 14
A 437 J 142 Nº 4
B 215 K 240 dV 140
C 222 L 38 dX 110
dD 28 M 244 Y 80
E 14 N 52 Z 31
F 190 P 275 Peso (Kg) 60
G 194 dR 10
H 149 dR1 15
Figura 10 – 44. Croquis y dimensiones de soplante SEM2. TRCB/DN50 – P300 
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 Caudal de diseño: 227 m3/h. 
 Incremento de temperatura máxima: 44 ºC. 
 Motor de 3000 rpm. 
 Soplantes de 3800 rpm. 
 Potencia absorbida en el eje del soplante sin considerar los accesorios del grupo: 3 kW. 
 Potencia nominal del motor: 5.5 kW. 
Dimensiones: Las mismas que el anterior soplante. 
Situación: Junto al desarenador. 
Unidades: 3 (2 + 1 emergencia).  
 
 
6. Espesadores de fangos 
En este apartado se detallan todos los aspectos técnicos del espesador de fangos. 
- ESPESADOR CIRCULAR DE LODOS 
Fabricante: Estruagua 
Modelo: Espesador circular de lodos PACIFIC. 
(Código anterior: EP-009AC). 
Descripción: El espesador circular de lodos PACIFIC 
se utiliza para la concentración de sólidos decantados y 
en la clarificación de líquidos. Consiste, 
primordialmente, en un tanque (generalmente de 
hormigón) de planta circular con el fondo tronco-
cónico con pendiente hacia el interior de este. Sobre el 
mismo se montan los equipos mecánicos que servirán 
para recoger los lodos para su evacuación.  
Los lodos decantados hacia el fondo del equipo son arrastrados hacia el cono, desde donde serán 
evacuados. El agua ya clarificada de restos sólidos rebosa por el vertedero a un canal de recogida 
para continuar el proceso pertinente. 
Composición:  
 Pasarela: Fijada diametralmente, soporte de todo el conjunto espesador. De acero 
laminado. 
 Eje vertical y brazos de barrido: Suspendidos de la cabeza de mando y solidarios con ella, 
construidos en perfil tubular con sus correspondientes bridas y refuerzos. Rasquetas de 
barrido soldadas a los brazos. Láminas de neopreno atornilladas con su refuerzo 
incorporado a las rasquetas. 
 Grupo motriz: Accionamiento central formado por un grupo motorreducor que ataca 
directamente al eje principal. Formado por el carro motriz, el carro reducido y el pivote 
central. 
 Barredor de pozo de lodos: Fijo en la parte inferior del veje vertical mediante tornillos. 
Sirva para la limpieza del pozo de lodos y está construido en perfiles laminados y pletinas 
de acero al carbono galvanizados en caliente o acero inoxidable. 
Figura 10 – 45. Espesador circular de lodos. 
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 Campana central de alimentación: Suspendida de la pasarela, envolviendo al eje central 
vertical. Queda sumergida casi en su totalidad. 
 Aliviadero: Situado en la parte superior del canal periférico de recogida de aguas 
clarificadas, construido en aluminio o acero inoxidable. 
Situación: Espesador 
Unidades: 1.  
 
7. Tratamientos de residuos 
Este grupo de equipos comprende las centrifugadoras empleadas en el espesamiento y 
deshidratación de los fangos, los clasificadores de arenas, etc.; es decir, todo elemento necesario 
para el tratamiento de fangos, arenas y grasas. 
- BOMBA CENTRÍFUGA 
Fabricante: INGOR 
Modelo: DC1-220 
Descripción: Las centrífugas decantadoras se 
utilizan en los procesos de clarificación de un 
líquido en el que se presentan materiales sólidos 
en suspensión. La separación de la fase solida 
de la liquida se analiza en el interior de un 
tambor rodante de forma tronco-cónica y 
cilíndrica. La fase sólida, mas espesa, se 
deposita sobre las paredes internas del tambor, 
Figura 10 – 46. Croquis espesador circular de lodos. 
Figura 10 – 47. Bomba centrífuga DC1-220. 
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siendo constantemente raspada por la cóclea interna hasta expulsarla a través de los orificios 
saturados al final de la sección tronco-cónica. 
Características:  
 La relación entre la longitud del tambor y su diámetro es en torno a 4.3 
 La velocidad diferencial entre el tambor y el tornillo se sitúa entre 5-25 rpm 
 Todas las piezas en contacto con el producto se realizan en acero inoxidable AISI 304L 
o 316L. 
 Las principales partes mecánicas de la unidad levan aplicada una capa de W2C (65%) 
con un espesor de entre 2 y 3 mm. 
 Caudal ed alimentación: 2.09 m3/h 
 Evacuación de lodo: 400 kg/h 
 Potencia del motor: 11 kW. 
 Velocidad de giro: 4800 rpm. 
Dimensiones 
Situación: Nave tratamiento de fangos, arenas y grasas. 
Unidades: 2 
 
- DOSIFICADOR AUTOMÁTICO DE POLIELECTROLITOS 
Fabricante: POLITECH 
Modelo: POLITOP AP-AE-AD 20 
Descripción: El preparador modelo POLTOP es un 
equipo destinado a la preparación automática y en 
continuo de la solución de polielectrolito, a partir de 
polvo o líquido. 
Características: 
 Sistema automático de alimentación de agua 
formado por válvula de seccionamiento, filtro, 
930 4.2
220 900Diámetro del tambor (mm)
Longitud del tambor (mm)
Peso (kg)
Relación L/D
Figura 10 – 48. Croquis y dimensiones de la bomba centrífuga. 
Figura 10 – 49. Dosificador automático de 
polielectrolitos. 
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presostato, manómetro, reductor de presión, electroválvula, válvula de regulación, 
caudalímetro emisor de impulsos y tobera de dispersión especial. 
 Depósitos construidos totalmente en polipropileno PPH y opcionalmente en acero 
inoxidable. 
 Los depósitos son de tres compartimentos y todos llevan tapas de inspección y conexión 
de vaciado en cada compartimento. 
 Hélices de diseño optimizado para una mezcla homogénea, construidas en acero 
inoxidable. 
 Dosificador volumétrico construido del material del depósito y provisto de tornillos 
dosificadores de diseño especial para trabajo con polielectrolito. 
 Cuadro eléctrico de protección y mando, con pantalla táctil, preparado para operación 
manual/automático dotado de paro de emergencia y cableado a todos los elementos del 
equipo. 
 Regulación automática de porcentajes de dosificación. 
 Resistencia de calefacción y mirilla de metacrilato en tubo de descarga de polvo. 
 Sonda de nivel ultrasónica para nivel muy alto, alto, bajo y muy bajo con alarmas de 
aviso. 
Dimensiones: 
Situación: Nave tratamiento de fangos, arenas y grasas. 
Unidades: 1. 
 
- CLASIFICADOR DE ARENA 
Fabricante: Estruagua 
Modelo: Clasificador de arena helicoidal SCREWBLADE. CAH-015-215. 
Descripción: La mezcla agua/arena se bombea al clasificador helicoidal, dada la concepción 
especial de la entrada y la forma del tanque, creando un flujo laminar que favorece una buena 










Peso en vacío (kg)
Rebose (mm)
Vaciados (mm)
Aspiración de bombas (mm)
Entrada de agua (mm)
Figura 10 – 50. Croquis y dimensiones de la bomba centrífuga. 
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las partículas (velocidad de rotación recomendada menor de 5 r.p.m.). El agua sale por rebose 
hacia la cabecera de planta. 
Características: 
 Canal: Construcción en completo en acero inoxidable. 
 Cuba de almacenamiento: Diseño especial. Construcción en acero inoxidable. 
 Patas soporte: De alta resistencia, construcción en acero inoxidable. 
 Accionamiento: Motorreductor de acoplamiento directo, careciendo pues de ningún tipo 
de cadena ni piñón adicional. 
 Caudal de diseño: 41.85 m3/h. 
 Superficie del depósito de 1.6 m2 y volumen del depósito de 0.95 m3. 
 Potencia instalada 0.37 kW 
Situación: Junto al desarenador. 




Modelo: Contenedor desnatador con cuba SCUMPRO-
C. Cd-015.c.3. 
Descripción: Especialmente diseñado para la 
eliminación de grasas y flotantes que se hallan en la 
superficie del agua. Estos equipos se calculan para un 
tiempo de retención de 3 a 5 minutos y una velocidad 
ascensional de 15m/h aproximadamente. Estos equipos 
están concebidos de tal forma que se evite, en la medida 
de lo posible, la sedimentación de materias pesadas. Sin 
embargo, puede disponerse a su entrada un depósito de 
Figura 10 – 51. Croquis e imagen del clasificador de arena. 
Figura 10 – 52. Desnatadora. 
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sedimentación de las materias más gruesas, de fácil limpieza, con un tiempo de retención del 
orden de 1 a 3 minutos. 
Características: 
 Bastidor: Tipo monoblock, construido con perfiles de acero inoxidable. 
 Rascador de limpieza: Rasqueta de nylon montada sobre perfil metálico, construida en 
acero inoxidable. 
 Rampa de descarga: De construcción robusta y de fácil anclaje a la obra civil. 
Construcción en acero inoxidable. 
 Cadena y piñones accionamiento: Tipo cardanicos, de construcción antioxidante y gran 
capacidad de carga. 
 Equipo motriz: Compuesto por un grupo motorreductor. Un eje motriz, acciona un 
conjunto de piñones, los cuales engranan con las cadenas transportadas laterales, donde 
se sujetan las rasquetas. 
 Rasquetas superficiales: Rasquetas construidas en chapa de acero inoxidable, en las 
cuales se hallan montados unos perfiles de neopreno regulables, para una perfecta 
adaptación a los laterales del recinto y a la rampa de vertido. 
Dimensiones: 
Situación: Junto al desarenador. 
Unidades: 1. 
 
Figura 10 – 53. Croquis y dimensiones del desnatador. 
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8. Equipos de manutención 
Este grupo de equipos comprende todos aquellos necesarios para la manutención de las bombas 
y demás elementos de la E.D.A.R 
- POLIPASTOS 
Fabricante: ASLAK 
Modelo: Polipasto eléctrico de cadenas. EKZT 2000 (Referencia: 6198120) 
Características: 
 Cuerpo principal de aluminio 
 Ligero y de fácil funcionamiento.z 
 Capacidad máxima de 2000 kg. 
 Altura de aspiración 6 m. 
 Velocidad de elevación: 2.5 m/min 
 Tension 380 V 
 Potencia del motor: 1.7 kW 
 Diámetro de la cenda: 24 mm. 
 Longitud de la cadena: 8 m. 
 Dimensiones: (L x H x B): 690 x 410 x 470 mm. 
 Peso neto: 56 kg. 
Situación: Pretratamientos.  
Unidades: 1. 
 
- GRUA GIRATORIA 
Fabricante: Haacon 
Modelo: Grúa giratoria 4553.036B 
Descripción: Grúa específica para la elevación manual de los equipos de bombeo con el fin de 
realizar un mantenimiento de los mismos. 
Características: 
 Mástil y brazo galvanizado por inmersión en caliente. Cable metálico inoxidable. 
 Fijación opcional en pared o suelo. 
 Carga admisible: 360 kg 
 Longitud del cable: 12 m 
 Diámetro del cale: 5 mm. 
 Presión sobre manivela: 110 N. 
 Peso: 89 kg 
 Capacidad de giro: 360 º. 
Figura 10 – 54. Polipastos. 
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Situación: Bombeo de entrada a planta y arqueta de separación de caudales. 
Unidades: 4. 
 
9. Elementos de almacenamiento 
Este grupo de equipos comprende aquellos elementos empleados para el almacenamiento de los 
materiales necesarios para la depuración del agua y para el almacenamiento de los residuos 
generados tras dicha actividad. 
- CONTENEDORES DE RESIDUOS 
Se contratará a la empresa PUSAMA para la gestión y recogida 
de residuos. Esta empresa es experta en la Gestión de Lodos de 
estaciones depuradoras (E.D.A.R.), tanto para ayuntamientos 
como para empresas gestoras de las E.D.A.R y empresas 
gestoras de residuos. 
La empresa cuenta con contenedores de tres capacidades 
diferentes: 3 m3, 6 m3 y 20 m3. Estos son totalmente estancos y 
tapados. 
Así mismo la empresa se encarga del transporte y la gestión de los lodos tanto como para 
aplicaciones agrarias como de compostaje, evitando los derrames en la vía publica mediante 
vehículos totalmente estancos y adecuados para la minimización de los olores. 




Modelo: Depósito vertical con apoyos. 
Figura 10 – 55. Croquis de la grúa giratoria. 
Figura 10 – 56. Contenedor de 
residuos tipo. 
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Descripción: Depósitos especiales para el almacenamiento de líquidos. 
Características: 
 Equipo fabricado en PRFV 
 Fondos superior e inferior bombeados 
 Tapa de polietileno y/o boca superior de registro de PRFV de 
500 o 700 mm de diámetro 




Modelo: SM para instalar en superficie 
Descripción: Silos especiales para almacenamiento de líquidos y sólidos. 
Características: 
 Equipos fabricados en PRFV 
 Fondo superior bombeado 
 Cono en parte interior de PRFV 
 Tapa de polietileno y/o boca superior de registro de PRFV de 
500 mm o 700 mm de diámetro. 
 Patas de hierro perfil HEB 
 Bridas en PRFV 
Situación: Nave tratamiento de fangos, arenas y grasas.  
Figura 10 – 57. Depósito. 
Figura 10 – 58. Silo. 




Para la construcción de la nueva E.D.A.R. de La Carlota (Córdoba), no habrá que realizar 
ningún tipo de expropiación atendiendo a la Ley del 16 Dic 1954 sobre expropiaciones forzosas 
(preconstitucional), debido a que la parcela en la que se realizará este proyecto pertenece a 
dicho municipio de Córdoba y este las cederá para dicho fin. 
 
2. Servicios afectados 
Al ser propietarios de las tierras del municipio de La Carlota, no se dará ningún problema en 
cuanto a servicios afectados por la obra. 
En la zona sur de la parcela y de forma paralela  a los límites de esta, se desarrolla la carretera 
A-445, la cual dará acceso a la depuradora. En la fase de construcción se harán los trámites 
necesarios para la legalización y construcción del ramal de acceso desde dicha carretera al 
interior de la parcela, siguiendo para ello la normativa 3.1. I.C. 
 
3. Línea eléctrica 
Debido a la cercanía del paso de una red eléctrica de ENDESA a 500 metros de la parcela, se ha 
mantenido el contacto con la empresa responsable para realizar el suministro de energía 
eléctrica, debiendo construir un cuadro eléctrico, en la entrada al recinto, al que ENDESA 
tendrá total acceso en cualquier momento. 
ANEJO 12 – PLANEAMIENTO 
URBANO 
 
En el siguiente anejo se expondrán los detalles del planeamiento urbano de la depuradora, 
definiéndose el vallado perimetral de la misma, la calzada y las edificaciones de oficinas y 
laboratorios – tratamiento de fangos. 
 
1. Vallado perimetral 
Todo el perímetro de la parcela en la que se encuentra la E.D.A.R. de La Carlota tendrá un 
cerramiento constituido por una malla metálica galvanizada de simple torsión con tornapuntas 
cada 25 m., de postes de acero galvanizado de 5 cm de diámetro, con tapón superior, como se 
detalla en la siguientes imagen. 
2. Viales 
Se dispondrá de un vial que permita, desde la entrada a la parcela, poder acceder a todos los 
elementos de la depuradora, ya sea a pie o mediante un automóvil.  
Esta calzada tendrá las siguientes características: 
- Carretera de sentido único, pues se trata de una carretera que bordea todos los 
elementos, estando sus dos extremos conectados. 
- Formada por un carril de 3.5 m, arcén de 0.5 m y acerado de 1 m. 
- Categoría de tráfico pesado T42 (< 25 veh./día). 
- Pendiente del 2%. 
La calzada se ejecutará sobre una explanada tipo E3, de zahorra (ZA-40) completamente 
compactada, con un espesor de 30 cm. 
Figura 12 – 1. Cerramiento perimetral de la depuradora. Vista en alzado y perfil. 
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Para el cálculo de la capa de rodadura se ha considerado: 
- Debido a que nos encontramos en una zona cálida y seca, según la tabla 6 “Espesores 
de capas de mezcla bituminosa en caliente” de la norma 6.1 IC, para un tráfico T2 y 
capa de rodadura, se ha optado por coger un tipo de mezcla M (Discontinua) de espesor 
de 3 cm. 
- Según la tabla 543.8 “Tipos de mezclas discontinuas a emplear” del PG-3, se ha optado 
por la mezcla BBTM 11 B. 
- Se empleará un ligante tipo B60/70. 
La capa de rodadura presenta, por tanto, la siguiente denominación: BBTM 11 B B60/70. 
Para el cálculo de la capa base se ha considerado: 
- Se ha optado por un tipo de mezcla G (gruesa) y un espesor de 7 cm. 
- Se ha optado por una mezcla tipo AC32baseG. 
- Se ha optado por un ligante tipo B50/70. 
La capa base presenta, por tanto, la siguiente denominación: AC 32 base B50/70 G. 
Se emplearán riegos de adherencia ECR-1 (0.30 kg/cm2) y riego de imprimación ECL-1 (0.30 
kg/cm2). 
En las aceras y las calzadas se colocara bordillos, cuyo objetivo será proteger los bordes de los 
pavimentos, marcar los límites entre las zonas, formar juntas, marcar cambios de nivel, etc. Los 
bordillos de hormigón serán bordillos normalizados según las Normas UNE-EN 1340 y UNE 
127340. 
Figura 12 – 2. Sección tipo de la calzada y acerado. 
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Tanto el edificio de las oficinas, como el edificio del laboratorio y el tratamiento de los fangos, 
tendrán las mismas características, si bien sus dimensiones se adecuarán a las necesidades de 
cada uno. 
Estarán construidas con bloques de hormigón, colocados sobre zunchos de hormigón armado.  
La cubierta estará constituida por un forjado unidireccional inclinada a cuatro aguas. Estará 
formado por: 
- Forjado de cubierta con bovedilla poliestireno expandido y semivigueta prefabricada. 
- Membrana impermeabilizante E.P.D.M. 
- Aislamiento térmico 
- Mortero de agarre 
- Teja curva cerámica. 
 
Además contará con una canaleta, que recorrerá todo el perímetro exterior de la misma, con el 
fin de recoger las aguas de lluvia y conducirlas. Estas canaletas y el bajante serán de PVC, 
siendo el diámetro del tubo de este último de 10 cm. 
La cimentación de ambas edificaciones estará formada por una capa de hormigón de limpieza de 
15 cm de espesor y contará con unas pequeñas zapatas en los extremos, de una profundidad de 
60 cm y un ancho de 110 cm. 
Figura 12 – 3. Sección tipo de la cubierta de las edificaciones. 
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Figura 12 – 4. Detalle de las edificaciones. 
ANEJO 13 – ESTUDIO 
MEDIOAMBIENTAL 
 
En el presente anejo se realizará un estudio medioambiental. Con el objeto de encuadrar 
medioambientalmente la parcela de estudio, se ha analizado su ubicación respecto a los Espacios 
Naturales de Andalucía, la Red Natura 2000 (LIC, ZEC y ZEPA), Reservas de la Biosfera, el 
Inventario de Vías Pecuarias, lugares asociados y líneas bases de Vías Pecuarias deslindadas con 
anchura necesaria, los humedales RAMSAR y los geoparques. 
1. Justificación ambiental del proyecto 
El municipio cordobés de La Carlota vierte, actualmente, sus aguas negras sin tratar al Arroyo de 
Gaudalmazán y sus afluentes, lo cual provoca grandes niveles de contaminación de los mismos, 
llegando a sufrir procesos de eutrofización gran parte del año. 
El objetivo del presente proyecto es el de construir una EDAR en la que se depuren todas las 
aguas negras de este municipio, previamente a su vertido. 
El proceso de depuración será un proceso de fangos activos de baja carga, en el cual se realizará 
la eliminación de arenas y grasas, de la materia orgánica, del nitrógeno y del fósforo. 
Por tanto, se llevará a cabo un proceso de depuración muy exhaustivo, lo cual supondrá una gran 
mejora medioambiental del medio. 
2. Espacios Naturales de Andalucía 
A continuación se detalla la ubicación de la parcela respecto a los Espacios Naturales de 
Andalucía. 
CARGAS CONTAMINANTES INVIERNO VERANO
DQO (Cdqo) 620 620
DBO5 (Cdbo5) 300 300 DBO5 (Cdbo5) 25
SS (Xsst) 250 250 DQO (Cdqo) 125
NTK (Cntk) 70 70 SS (Xsst) 35
N-NH4+ (Snh4) 48 48 P total 2
P (Cp) 48 48 N total 15
ALCALINIDAD (Salk) 7,5 7,5 mmol/L




Figura 13 – 1. Cargas contaminantes existentes en las aguas negras y objetivos de depuración. 
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Según se observa en la imagen, la zona de actuación se encuentra alejada de cualquier Espacio 
Natural de Andalucía. 
 
3. Humedales RAMSAR 
A continuación se detalla la ubicación de la parcela respecto a los Humedales RAMSAR. 
Según se observa en la imagen, la zona de actuación se encuentra alejada de cualquier Humedal 
RAMSAR. 
 
Figura 13 – 2. Ubicación de La Carlota respecto a los Espacios Naturales de Andalucía. 
Fuente: WMS Mapa Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) 
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4. Red Natura 2000 
A continuación se detalla la ubicación de la parcela respecto a la Red Natura 2000. 
 
Según se observa en la imagen, la zona de actuación se encuentra alejada de la Red Natura 2000. 
Figura 13 - 3. Ubicación de La Carlota respecto a los humedales incluidos en la Lista Ramsar. 
Fuente: WMS Mapa Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) 
Figura 13 – 4. Ubicación de La Carlota respecto a la Red Natura 2000. 
Fuente: WMS Mapa Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) 
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5. Reserva de la Biosfera 
A continuación se detalla la ubicación de la parcela respecto a las Reservas de la Biosfera. 
 




A continuación se detalla la ubicación de la parcela respecto a los Geoparques. 
Figura 13 – 5. Ubicación de La Carlota respecto a las Reservas de la Biosfera. 
Fuente: WMS Mapa Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) 
Figura 13 – 6. Ubicación de La Carlota respecto a los Geoparques. 
Fuente: WMS Mapa Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) 
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7. Vías pecuarias 
A continuación se detalla la ubicación de la parcela respecto a las vías pecuarias. 
 
Figura 13 – 7. Ubicación de la EDAR respecto a las vías precuarias. 
Fuente: WMS Mapa Inventario de Vías Pecuarias de Andalucía. 
ANEJO 14 – PLANIFICACIÓN DE 
OBRAS 
 
En el presente anejo se realizará la planificación de las obras, conteniendo el programa de trabajo 
donde se especifican los plazos en los que deberán ser ejecutadas las distintas partes 
fundamentales de la obra. 
1. Duración de las actividades 
Las obras necesarias para la construcción de la E.D.A.R. de La Carlota estarán concluidas en un 
plazo aproximado de 9 (nueve) meses del comienzo de los trabajos, previsto para la fecha del 3 
de octubre de 2016.  
La construcción será llevada a cabo por dos equipos simultáneamente, ambos independientes del 
otro, pues las dimensiones de la parcela permiten que un equipo no interfiera en las labores del 
otro. 
Los capítulos principales son: 
- Inicio de obra: Instalación de la maquinaria y elementos necesarios para la construcción. 
- Seguridad y Salud 
- Gestión de RCD’s 
- Obra civil: Movmientos de tierra, construcción de los elementos que forman el proceso 
de depuración, urbanización,… 
- Equipos: instalación de los equipos electromecánicos utilizados en los procesos. 
Para estimar la duración de las diferentes actividades se ha partido de los rendimientos de los 
equipos en maquinaria y mano de obra empleados en el anejo de Justificación de Precios. Una 
vez establecida la duración de las diferentes actividades, se crea el orden de los trabajos con la 
relación de precedencias que puede verse en el Diagrama de Grantt del plan de obra adjunto. 
 
2. Diagrama de Grantt 
El diagrama de Gantt y el plan de ejecución de la Obra se han realizado con el programa Project 
Professional. 
Para la ejecución de dicho plan, se ha tenido en cuenta que las maquinarias no deben solaparse ya 
que esto ocasionaría que la máquina tenga que parar y esperar que la anterior termine. Esto deriva 
en pérdidas de tiempo y de dinero. 
A continuación se dispone el diagrama de Gantt obtenido. 
La ejecución de la obra tendrá una duración aproximada de 9 meses desde el 3 de Octubre de 
2017 hasta el 15 de Junio de 2017. 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 INICIO DE OBRAS 5 días lun 03/10/16 vie 07/10/16
2 Actas de replanteo 0 días lun 03/10/16 lun 03/10/16
3 Gestión de permisos 0 días lun 03/10/16 lun 03/10/16
4 Replanteo general 5 días lun 03/10/16 vie 07/10/16
5 SEGURIDAD Y SALUD 183 días lun 03/10/16 mié 14/06/17
6 GESTIÓN DE RCD's 183 días lun 03/10/16 mié 14/06/17
7 OBRA CIVIL 135 días lun 10/10/16 vie 14/04/17
8 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO 3 días lun 10/10/16 mié 12/10/16
9 ARQUETA  UNIFICACIÓN DE CAUDALES 13 días jue 13/10/16 lun 31/10/16
10 Replanteo 1 día jue 13/10/16 jue 13/10/16
11 Excavación de zanja 1 día vie 14/10/16 vie 14/10/16
12 Compactación y refino 1 día lun 17/10/16 lun 17/10/16
13 Hormigón de limpieza 1 día mar 18/10/16 mar 18/10/16
14 Encofrado de losa 1 día mié 19/10/16 mié 19/10/16
15 Armado de losa 1 día jue 20/10/16 jue 20/10/16
16 Hormigonado de losa 1 día vie 21/10/16 vie 21/10/16
17 Desencofrado de losa 1 día lun 24/10/16 lun 24/10/16
18 Encofrado de muros 1 día mar 25/10/16 mar 25/10/16
19 Armado de muros 1 día mié 26/10/16 mié 26/10/16
20 Hormigonado de muros 1 día jue 27/10/16 jue 27/10/16
21 Desencofrado de muros 1 día vie 28/10/16 vie 28/10/16
22 Remates 1 día lun 31/10/16 lun 31/10/16
23 Relleno de trasdós 1 día lun 31/10/16 lun 31/10/16
24 CANAL DE CLORACIÓN 38 días vie 14/10/16 mar 06/12/16
25 Replanteo 1 día vie 14/10/16 vie 14/10/16
26 Excavación de zanja 1 día lun 17/10/16 lun 17/10/16
27 Compactación y refino 1 día mar 18/10/16 mar 18/10/16
28 Hormigón de limpieza 1 día mié 19/10/16 mié 19/10/16
29 Encofrado de losa 2 días jue 20/10/16 vie 21/10/16
30 Armado de losa 4 días vie 21/10/16 mié 23/11/16
31 Hormigonado de losa 1 día jue 24/11/16 jue 24/11/16
32 Desencofrado de losa 1 día vie 25/11/16 vie 25/11/16
33 Armado de muros 3 días lun 28/11/16 mié 30/11/16
34 Encofrado de muros 3 días mar 29/11/16 jue 01/12/16
35 Hormigonado de muros 1 día vie 02/12/16 vie 02/12/16
36 Desencofrado de muros 1 día lun 05/12/16 lun 05/12/16
37 Remates 1 día mar 06/12/16 mar 06/12/16
38 Relleno de trasdós 1 día mar 06/12/16 mar 06/12/16
39 ESPESADOR 23 días lun 17/10/16 mié 16/11/16
40 Replanteo 1 día lun 17/10/16 lun 17/10/16
41 Excavación de zanja 1 día mar 18/10/16 mar 18/10/16
42 Compactación y refino 1 día mié 19/10/16 mié 19/10/16
43 Hormigón de limpieza 1 día jue 20/10/16 jue 20/10/16
44 Encofrado de losa 3 días lun 24/10/16 mié 26/10/16
45 Armado de losa 3 días mar 25/10/16 jue 27/10/16
46 Hormigonado de losa 1 día vie 28/10/16 vie 28/10/16
47 Desencofrado de losa 1 día lun 31/10/16 lun 31/10/16
48 Armado de muros 7 días mar 01/11/16 mié 09/11/16
49 Encofrado de muros 7 días mié 02/11/16 jue 10/11/16
50 Hormigonado de muros 2 días vie 11/11/16 lun 14/11/16
51 Desencofrado de muros 2 días mar 15/11/16 mié 16/11/16
52 Remates 2 días mar 15/11/16 mié 16/11/16
53 DECANTADORES SECUNDARIOS 44 días mar 18/10/16 vie 16/12/16
54 Replanteo 1 día mar 18/10/16 mar 18/10/16
55 Excavación 10 días mié 19/10/16 mar 01/11/16
56 Compactación 3 días mié 02/11/16 vie 04/11/16
57 Hormigón de limpieza 2 días lun 07/11/16 mar 08/11/16
58 Encofrado de losa (1) 3 días mié 09/11/16 vie 11/11/16
59 Armado de losa (1) 3 días jue 10/11/16 lun 14/11/16
60 Hormigonado de losa (1) 1 día mar 15/11/16 mar 15/11/16
61 Desencofrado de losa (1) 1 día mié 16/11/16 mié 16/11/16
62 Encofrado de muros (1) 6 días jue 17/11/16 jue 24/11/16
63 Armado de muros (1) 6 días vie 18/11/16 vie 25/11/16
64 Hormigonado muros (1) 2 días lun 28/11/16 mar 29/11/16
65 Desencofrado de muros (1) 1 día mié 30/11/16 mié 30/11/16
66 Encofrado de losa (2) 3 días lun 14/11/16 mié 16/11/16
67 Armado de losa (2) 3 días mar 15/11/16 jue 17/11/16
68 Hormigonado de losa (2) 1 día vie 18/11/16 vie 18/11/16
69 Desencofrado de losa (2) 1 día lun 21/11/16 lun 21/11/16
70 Encofrado de muros (2) 6 días vie 25/11/16 vie 02/12/16
71 Armado de muros (2) 6 días lun 28/11/16 lun 05/12/16
72 Hormigonado muros (2) 2 días mar 06/12/16 mié 07/12/16
73 Desencofrado de muros (2) 1 día jue 08/12/16 jue 08/12/16
74 Encofrado arqueta salida 1 día lun 05/12/16 lun 05/12/16
75 Armado arqueta salida 1 día mar 06/12/16 mar 06/12/16
76 Hormigonado arqueta salida 1 día jue 08/12/16 jue 08/12/16
77 Desencofrado arqueta salida 1 día vie 09/12/16 vie 09/12/16
78 Remates 5 días lun 12/12/16 vie 16/12/16
79 Relleno de trasdós 3 días lun 12/12/16 mié 14/12/16
80 ARQUETA SEPARACIÓN DE FANGOS 44 días mié 19/10/16 lun 19/12/16
81 Replanteo 1 día mié 19/10/16 mié 19/10/16
82 Excavación de zanja 1 día mié 02/11/16 mié 02/11/16
83 Compactación y refino 1 día lun 07/11/16 lun 07/11/16
84 Hormigón de limpieza 1 día mié 09/11/16 mié 09/11/16
85 Encofrado de losa 1 día lun 14/11/16 lun 14/11/16
86 Armado de losa 1 día mar 15/11/16 mar 15/11/16
87 Hormigonado de losa 1 día mié 16/11/16 mié 16/11/16
88 Desencofrado de losa 1 día jue 17/11/16 jue 17/11/16
89 Encofrado de muros 1 día mar 06/12/16 mar 06/12/16
90 Armado de muros 1 día mié 07/12/16 mié 07/12/16
91 Hormigonado de muros 1 día vie 09/12/16 vie 09/12/16
92 Desencofrado de muros 1 día lun 12/12/16 lun 12/12/16
93 Remates 1 día lun 19/12/16 lun 19/12/16
94 Relleno de trasdós 1 día jue 15/12/16 jue 15/12/16
95 POZO DE GRUESOS Y DESBASTE 50 días jue 20/10/16 mié 28/12/16
96 Replanteo 1 día jue 20/10/16 jue 20/10/16
97 Excavación de zanja 4 días jue 03/11/16 mar 08/11/16
98 Compactación y refino 1 día mié 09/11/16 mié 09/11/16
99 Hormigón de limpieza 1 día jue 10/11/16 jue 10/11/16
100 Encofrado de losa 3 días mar 15/11/16 jue 17/11/16
101 Armado de losa 3 días mié 16/11/16 vie 18/11/16
102 Hormigonado de losa 1 día lun 21/11/16 lun 21/11/16
103 Desencofrado de losa 1 día mar 22/11/16 mar 22/11/16
104 Encofrado de muros 7 días mié 07/12/16 jue 15/12/16
105 Armado de muros 7 días jue 08/12/16 vie 16/12/16
106 Hormigonado de muros 3 días lun 19/12/16 mié 21/12/16
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107 Desencofrado de muros 2 días jue 22/12/16 vie 23/12/16
108 Remates 3 días lun 26/12/16 mié 28/12/16
109 Relleno de trasdós 1 día lun 26/12/16 lun 26/12/16
110 DESARENADOR 55 días vie 21/10/16 jue 05/01/17
111 Replanteo 1 día vie 21/10/16 vie 21/10/16
112 Excavación de zanja 5 días mié 09/11/16 mar 15/11/16
113 Compactación y refino 1 día mié 16/11/16 mié 16/11/16
114 Hormigón de limpieza 1 día jue 17/11/16 jue 17/11/16
115 Encofrado de losa 2 días vie 18/11/16 lun 21/11/16
116 Armado de losa 2 días lun 21/11/16 mar 22/11/16
117 Hormigonado de losa 1 día mié 23/11/16 mié 23/11/16
118 Desencofrado de losa 1 día jue 24/11/16 jue 24/11/16
119 Encofrado de muros exteriores 3 días vie 16/12/16 mar 20/12/16
120 Armado de muros exteriores 3 días lun 19/12/16 mié 21/12/16
121 Hormigonado de muros exteriores 1 día jue 22/12/16 jue 22/12/16
122 Desencofrado de muros exteriores 1 día lun 26/12/16 lun 26/12/16
123 Encofrado de muros interiores 3 días mar 27/12/16 jue 29/12/16
124 Armado de muros interiores 3 días mié 28/12/16 vie 30/12/16
125 Hormigonado de muros interiores 1 día lun 02/01/17 lun 02/01/17
126 Desencofrado de muros interiores 1 día mar 03/01/17 mar 03/01/17
127 Remates 2 días mié 04/01/17 jue 05/01/17
128 Relleno de trasdós 2 días mié 04/01/17 jue 05/01/17
129 CANALES 55 días lun 24/10/16 vie 06/01/17
130 Replanteo 1 día lun 24/10/16 lun 24/10/16
131 Excavación de zanja 1 día mié 16/11/16 mié 16/11/16
132 Compactación y refino 1 día jue 17/11/16 jue 17/11/16
133 Hormigón de limpieza 1 día vie 18/11/16 vie 18/11/16
134 Encofrado de losa 1 día mar 22/11/16 mar 22/11/16
135 Armado de losa 1 día mié 23/11/16 mié 23/11/16
136 Hormigonado de losa 1 día jue 24/11/16 jue 24/11/16
137 Desencofrado de losa 1 día vie 25/11/16 vie 25/11/16
138 Encofrado de muros 1 día vie 30/12/16 vie 30/12/16
139 Armado de muros 1 día lun 02/01/17 lun 02/01/17
140 Hormigonado de muros 1 día mar 03/01/17 mar 03/01/17
141 Desencofrado de muros 1 día mié 04/01/17 mié 04/01/17
142 Remates 1 día vie 06/01/17 vie 06/01/17
143 Relleno de trasdós 1 día vie 06/01/17 vie 06/01/17
144 REACTOR BIOLÓGICO 124 días mar 25/10/16 vie 14/04/17
145 Replanteo 1 día mar 25/10/16 mar 25/10/16
146 Excavación de zanja 20 días jue 17/11/16 mié 14/12/16
147 Compactación y refino 8 días jue 15/12/16 lun 26/12/16
148 Hormigón de limpieza 3 días mar 27/12/16 jue 29/12/16
149 Encofrado de losa 11 días vie 30/12/16 vie 13/01/17
150 Armado de losa 11 días mar 03/01/17 mar 17/01/17
151 Hormigonado de losa 6 días mié 18/01/17 mié 25/01/17
152 Desencofrado de losa 3 días jue 26/01/17 lun 30/01/17
153 Encofrado de muros exteriores 12 días mar 31/01/17 mié 15/02/17
154 Armado de muros exteriores 12 días jue 02/02/17 vie 17/02/17
155 Hormigonado de muros exteriores 6 días lun 20/02/17 lun 27/02/17
156 Desencofrado de muros exteriores 3 días mar 28/02/17 jue 02/03/17
157 Encofrado de muros interiores 9 días vie 03/03/17 mié 15/03/17
158 Armado de muros interiores 9 días mar 07/03/17 vie 17/03/17
159 Hormigonado de muros interiores 5 días lun 20/03/17 vie 24/03/17
160 Desencofrado de muros interiores 2 días lun 27/03/17 mar 28/03/17
161 Encofrado de canales 2 días mié 29/03/17 jue 30/03/17
162 Armado canales 2 días vie 31/03/17 lun 03/04/17
163 Hormigonado de canales 2 días mar 04/04/17 mié 05/04/17
164 Desencofrado de canales 1 día jue 06/04/17 jue 06/04/17
165 Remates 5 días vie 07/04/17 jue 13/04/17
166 Relleno trasdós 6 días vie 07/04/17 vie 14/04/17
167 COLECTOR DE ENTRADA 65 días lun 10/10/16 vie 06/01/17
168 Replanteo 3 días lun 10/10/16 mié 12/10/16
169 Excavación de zanja 40 días jue 13/10/16 mié 07/12/16
170 Relleno y compactación 50 días lun 17/10/16 vie 23/12/16
171 Colocación de tubería 40 días lun 07/11/16 vie 30/12/16
172 Relleno y finalización 35 días lun 21/11/16 vie 06/01/17
173 CONDUCCIONES 14,38 días lun 09/01/17 vie 27/01/17
174 CONEXIÓN REACTOR - DECANTADORES 4,38 días lun 09/01/17 vie 13/01/17
175 Replanteo 3 horas lun 09/01/17 lun 09/01/17
176 Excavación de zanja 1 día lun 09/01/17 mar 10/01/17
177 Relleno y compactación 1 día mar 10/01/17 mié 11/01/17
178 Colocación de tubería 1 día mié 11/01/17 jue 12/01/17
179 Relleno y finalización 1 día jue 12/01/17 vie 13/01/17
180 CONEXIÓN DECANTADORES - CLORACIÓN 5 días lun 09/01/17 lun 16/01/17
181 Replanteo 3 horas lun 09/01/17 lun 09/01/17
182 Excavación de zanja 1 día mar 10/01/17 mié 11/01/17
183 Relleno y compactación 1 día mié 11/01/17 jue 12/01/17
184 Colocación de tubería 1 día jue 12/01/17 vie 13/01/17
185 Relleno y finalización 1 día vie 13/01/17 lun 16/01/17
186 CONDUCCIÓN DE SALIDA 5,63 días lun 09/01/17 mar 17/01/17
187 Replanteo 3 horas lun 09/01/17 mar 10/01/17
188 Excavación de zanja 1 día mié 11/01/17 jue 12/01/17
189 Relleno y compactación 1 día jue 12/01/17 vie 13/01/17
190 Colocación de tubería 1 día vie 13/01/17 lun 16/01/17
191 Relleno y finalización 1 día lun 16/01/17 mar 17/01/17
192 CONEXIÓN DECANTADORES - TRATAMIENTO DE FANGOS8,25 días mar 10/01/17 vie 20/01/17
193 Replanteo 3 horas mar 10/01/17 mar 10/01/17
194 Excavación de zanja 1 día jue 12/01/17 vie 13/01/17
195 Relleno y compactación 2 días vie 13/01/17 mar 17/01/17
196 Colocación de tubería 1 día mar 17/01/17 mié 18/01/17
197 Relleno y finalización 2 días mié 18/01/17 vie 20/01/17
198 RECIRCULACIÓN 12,88 días mar 10/01/17 vie 27/01/17
199 Replanteo 5 horas mar 10/01/17 mié 11/01/17
200 Excavación de zanja 1 día vie 13/01/17 lun 16/01/17
201 Relleno y compactación 2 días mar 17/01/17 jue 19/01/17
202 Colocación de tubería 3 días jue 19/01/17 mar 24/01/17
203 Relleno y finalización 3 días mar 24/01/17 vie 27/01/17
204 EDIFICACIÓN 49,25 días mié 11/01/17 mar 21/03/17
205 OFICINAS 42,25 días mié 11/01/17 vie 10/03/17
206 Replanteo 1 día mié 11/01/17 jue 12/01/17
207 Excavación 1 día lun 16/01/17 mar 17/01/17
208 Hormigón de limpieza 1 día jue 19/01/17 vie 20/01/17
209 Encofrado de cimentación 2 días mar 24/01/17 jue 26/01/17
210 Armado de cimentación 2 días vie 27/01/17 mar 31/01/17
211 Hormigonado de cimentación 1 día mar 31/01/17 mié 01/02/17
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213 Armado de pilares 2 días jue 02/02/17 lun 06/02/17
214 Encofrado de pilares 2 días lun 06/02/17 mié 08/02/17
215 Hormigonado de pilares 1 día mié 08/02/17 jue 09/02/17
216 Desencofrado de pilares 1 día jue 09/02/17 vie 10/02/17
217 Albañilería y saneamiento 20 días vie 10/02/17 vie 10/03/17
218 TRATAMIENTO DE FANGOS Y LABORATORIOS48,25 días jue 12/01/17 mar 21/03/17
219 Replanteo 1 día jue 12/01/17 vie 13/01/17
220 Excavación 1 día mar 17/01/17 mié 18/01/17
221 Hormigón de limpieza 1 día vie 20/01/17 lun 23/01/17
222 Encofrado de cimentación 2 días jue 26/01/17 lun 30/01/17
223 Armado de cimentación 2 días mar 31/01/17 jue 02/02/17
224 Hormigonado de cimentación 1 día jue 02/02/17 vie 03/02/17
225 Desencofrado de cimentación 1 día vie 03/02/17 lun 06/02/17
226 Armado de pilares 2 días lun 06/02/17 mié 08/02/17
227 Encofrado de pilares 2 días mié 08/02/17 vie 10/02/17
228 Hormigonado de pilares 1 día vie 10/02/17 lun 13/02/17
229 Desencofrado de pilares 1 día lun 13/02/17 mar 14/02/17
230 Albañilería y saneamiento 20 días mar 21/02/17 mar 21/03/17
231 URBANIZACIÓN 30 días lun 17/04/17 vie 26/05/17
232 CARRETERAS 18 días lun 17/04/17 mié 10/05/17
233 Replanteo 1 día lun 17/04/17 lun 17/04/17
234 Excavación 5 días mar 18/04/17 lun 24/04/17
235 Extendido de materiales y riegos 12 días vie 21/04/17 lun 08/05/17
236 Calzada 6 días mar 02/05/17 mar 09/05/17
237 Marca vial continua 1 día mié 10/05/17 mié 10/05/17
238 Cerramiento perimetral 5 días jue 11/05/17 mié 17/05/17
239 Revegetación 7 días jue 18/05/17 vie 26/05/17
240 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 15 días mar 21/03/17 mar 11/04/17
241 Instalación de armarios 1 día mar 21/03/17 mié 22/03/17
242 Canalizaciones 10 días mié 22/03/17 mié 05/04/17
243 Instalación de líneas 2 días lun 03/04/17 mié 05/04/17
244 Luminarias 4 días mié 05/04/17 mar 11/04/17
245 INSTALACIÓN DE EQUIPOS 47 días mar 11/04/17 jue 15/06/17
246 POZO DE GRUESOS Y DESBASTE 16 días mar 11/04/17 mié 03/05/17
247 Compuertas 6 días mar 11/04/17 mié 19/04/17
248 Cuchara bivalva 2 días mié 19/04/17 vie 21/04/17
249 Rejas y tamices 5 días vie 21/04/17 vie 28/04/17
250 Tornillos sin fin 1 día vie 28/04/17 lun 01/05/17
251 Contenedores 1 día lun 01/05/17 mar 02/05/17
252 Bombeo de entrada 1 día mar 02/05/17 mié 03/05/17
253 DESARENADOR-DESENGRASADOR 8 días mié 03/05/17 lun 15/05/17
254 Puente desareador-desengrasador 4 días mié 03/05/17 mar 09/05/17
255 Difusor de burbujas gruesas 1 día mar 09/05/17 mié 10/05/17
256 Clasificadorde arenas y desnatador 2 días mié 10/05/17 vie 12/05/17
257 Contenedores 1 día vie 12/05/17 lun 15/05/17
258 DECANTADORES SECUNDARIOS 4 días lun 15/05/17 vie 19/05/17
259 Puente decantador 4 días lun 15/05/17 vie 19/05/17
260 ESPESADOR 4 días vie 19/05/17 jue 25/05/17
261 Espesador circular 4 días vie 19/05/17 jue 25/05/17
262 ARQUETA DE SEPARACIÓN 2 días jue 25/05/17 lun 29/05/17
263 Bombas 2 días jue 25/05/17 lun 29/05/17
264 CANAL DE CLORACIÓN 1 día lun 29/05/17 mar 30/05/17
265 Bombas dosificadoras de membrana 1 día lun 29/05/17 mar 30/05/17
266 TRATAMIENTO DE FANGOS Y LABORATORIOS 7 días mar 30/05/17 jue 08/06/17
267 Bombas de desplazamiento positio y centrifugas 1 día mar 30/05/17 mié 31/05/17
268 Dosificador de polielectrolitos 1 día mié 31/05/17 jue 01/06/17
269 Depósitos y silos 5 días jue 01/06/17 jue 08/06/17
270 REACTOR BIOLÓGICO 5 días jue 08/06/17 jue 15/06/17
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ANEJO 15 – ESTUDIO DE 
EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
En este presente anejo se realizará una justificación detallada de los costes que suponen la 
organización y forma de prestación del servicio, adecuándolo a los datos de partida 
considerados. 
El objeto del presente Estudio es el de evaluar la repercusión económica que tendrán todos los 





1. Estudio de explotación 
1.1. Condiciones del Estudio 
1.1.1. Datos de Partida 
A continuación se realizarán unas hipótesis sobre el Gasto a tratar por las instalaciones, ya que 
el coste final está claramente relacionado con el citado caudal de tratamiento.  
- Gasto medio horario:     837 m3/h (0,2325 m3/s) 
- Gasto máximo horario:    2092.7 m3/h  (0.5813 m3/s) 
- Volumen Diario Tratado:    20.088 m3/día 
- Total anual:     7,332,120 m3/año 
 
1.1.1.1. Gastos de tratamiento y datos de contaminación 
 
- Ciclo diaria de depuración (h/día): 24 horas 
- Gasto medio diario:   20.088 m3/día 
- Total anual:    7,332,120 m3/año 
Datos de contaminación 
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1.1.1.2. Datos de proceso 
 
- Tipo de proceso: Tratamiento biológico de fangos activos. 
- Tratamiento biológico: Proceso de aireación prolongada. 
- Sistema de deshidratación de lodos: Centrífuga. 
 
1.1.1.3. Producción de lodos 
En este apartado se realizará, de forma teórica y en base a los parámetros normales de 
funcionamiento/rendimiento, los cálculos para prever la producción anual de lodos a evacuar 
como subproducto de la depuración. 
Parámetro Entrada Salida Elim.diaria Elim.anual
DBO5 (mg/l): 300          25             275         
S.S. (mg/l): 250          35             215         
DBO5 (kg/d-Kg/a): 6.026       502           5.524      2.016.333     
S.S. (kg/d-kg/a): 5.022       703           4.319      1.576.406     
Datos de contaminación Elim.diaria Elim.anual
DBO5 (kg/d-Kg/a): 5.524       2.016.333   
S.S. (kg/d-kg/a): 4.319       1.576.406   
Producción total de fangos      1.566,74   Kg/d
Producción de fangos anual       571.860   Kg/año
Concentración de los lodos 3,00%
        19.062   Tm/año
          1.589   Tm/mes
Densidad del lodo deshidratado           1.040   kg/m3
              50   m3/día
          1.527   m3/mes
         18.329   m3/año
         19.062   Tm/año
 Producción anual de lodos 
 Producción de lodos deshidratados 
en peso 
 Volumen de lodos deshidratados 
producidos 
Figura 15 – 01. Datos de partida de contaminación. 
Figura 15 – 02. Producción anual de lodos. 
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1.2. Definición de costes 
Los costes de explotación se expresan en costes por partidas, costes por m3 de agua tratada y 
costes totales. Se distinguen entre costes fijos y costes variables. 
 
1.2.1. Costes fijos 
Los costes fijos son aquellos que son independientes del gasto tratado y que se producen sin 
distinción de que la planta esté en funcionamiento o parada. De forma general, los gastos fijos 
se pueden dividir en los siguientes apartados: 
- Personal. 
- Mantenimiento y conservación de equipos electromecánicos 
- Mantenimiento y conservación de obra civil 
- Canon de contratación de energía eléctrica 
- Otros gastos fijos. 
Los gastos de personal incluyen los derivados de los conceptos retributivos de los técnicos, 
operarios y administrativos en toda su extensión, nóminas, seguros sociales, pluses, etc. 
En mantenimiento y conservación de equipos electromecánicos se incluyen los gastos derivados 
del mantenimiento de los equipos en sus diferentes versiones: mantenimiento de uso, 
preventivo, modificado, energético y ambiental. Por otra parte, se valora el mantenimiento y 
conservación de la obra civil. 
El canon de contratación de energía eléctrica hace referencia al término de potencia, que 
depende de la energía contratada para la instalación y no tanto del consumo de la misma. 
Existen una serie de gastos no imputables en ninguno de los capítulos anteriores, que se 
engloban dentro del concepto de Otros Costes Fijos. En ellos se contemplan los gastos 
administrativos, seguridad e higiene, vehículos, etc. Se incluye también el coste producido por 
la suscripción de una póliza de seguros de responsabilidad civil. 
 
1.2.1.1. Costes de primer establecimiento 
Estos costes están formados por aquellos elementos necesarios para completar las instalaciones 
y que de algún modo facilitan las labores de operación, conservación y mantenimiento. 
EQUIPOS DE TALLER, MOBILIARIO Y LABORATORIO 
Se considera que todo este equipamiento ya está incluido en los presupuestos correspondientes y 
es suficiente para cubrir las necesidades de gestión de la Planta, por lo que no se asigna partida 
presupuestaria para este concepto. 
 
VEHÍCULOS 
Se contemplan los vehículos necesarios para el desplazamiento del personal y servicio de las 
instalaciones. 
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Tipo de carga: vehículo mixto para personal y carga con motor de gasoil. 
- Coste unitario: 15 000.00 € 
- Nº de unidades: 2 
- Coste total: 30 000.00 € 
 
TOTAL DE COSTES PRELIMINARES 
- Total de costes de primer establecimiento: 30 000.00 € 
No se considera necesario llevar a cabo una inversión en gastos de primer establecimiento para 
realizar un óptimo mantenimiento de las instalaciones, ya que los equipos definidos en Proyecto 
completan los conceptos descritos anteriormente. 
 
AMORTIZACIÓN DE COSTES PRELIMINARES 
 Para amortizar esta cantidad de gastos iniciales, se consideran las siguientes condiciones: 
- Total de costes de primer establecimiento:    30 000.00 € 
- Interés:        6.0 %. 
- Nº de años:        10 años 
- Amortización. Anualidad necesaria:     4 076.00 €/año 
- Repercusión en el m3 del agua:     0.001 €/m3. 
 
1.2.1.2. Gastos de personal 
En este capítulo se incluyen los gastos producidos por el personal al servicio de la Explotación y 
Mantenimiento de la Planta Depuradora de Aguas Residuales. En estos costes de personal 
quedan englobados los siguientes conceptos: 
- Salarios: Nóminas seguridad social, pluses,… 
- Formación del personal. 
ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL A CONTRATAR 
Total de trabajadores: 16 trabajadores. 
1 100% 30.000,00 € 30.000,00 €
1 100% 20.000,00 € 20.000,00 €
1 100% 15.000,00 € 15.000,00 €
1 100% 20.000,00 € 20.000,00 €
6 100% 18.000,00 € 108.000,00 €
6 100% 15.000,00 € 90.000,00 €







Figura 15 – 03. Costes de organización del personal a contratar 
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OTROS COSTES DE PERSONAL: FORMACIÓN 
Se estimará el coste de formación del personal como un porcentaje del coste de organización del 
mismo (1.00 %): 
- Costes de formación del personal: 2 830.00 €/año. 
 
TOTAL COSTE DE PERSONAL 
- Organización del personal a contratar:  283 000.00 €/año 
- Formación de personal:    2 830.00 €/año 
- Total de gastos de personal:   285 830.00 €/año 
- Repercusión en el m3 de agua:  0.039 €/m3. 
 
1.2.1.3. Gastos de mantenimiento y conservación 
Los costes de mantenimiento y conservación se justifican con los siguientes objetivos: 
- Prolongar la vida útil de los equipos e instalaciones 
- Cuidar el aspecto estético 
- Mejorar los rendimientos del conjunto 
- Mantener en perfecto estado de conservación los equipos de obra civil (tuberías, 
edificios, viales, cercas,…) y jardines. 
Dentro de los objetivos enumerados anteriormente, hay un concepto bastante abstracto pero 
muy importante, como es la vida útil de los equipos. 
MANTENIMIENTO DE USO 
Es el mantenimiento que efectúa el personal de las instalaciones, que por su frecuencia y poca 
especialización es encargado a los mimos. Se incluye: 
- Cambios periódicos de aceite a todas las máquinas de acuerdo con las instrucciones 
propias de fabricante en función de las horas previstas de funcionamiento. 
- Engrase de máquinas según se indica en los planes de engrase 
- Tensado de correas, comprobando su correcto funcionamiento. 
- Verificación, a primera escala, de vibraciones, ruidos, calentamientos, etc. de los 
elementos móviles. 
- Comprobación de la estanqueidad de equipos, tuberías y depósitos. 
Los gastos de este tipo de mantenimiento se estiman como un porcentaje del presupuesto total 
(25%): 
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Es el mantenimiento que es desarrollado por el personal cualificado con el fin de alargar la vida 
útil de los equipos, reducir las averías imprevistas e incrementar la disponibilidad y fiabilidad de 
las máquinas; mediante operaciones de sustitución periódica. 
Las operaciones que comprende son: 
- Reposición y sustitución de materiales fungibles como pueden ser rodamientos, retenes, 
juntas, estopas, prensaestopas, etc. 
- Revisiones periódicas para disminuir o limitar los riesgos de averías, comprobando 
alineaciones de los acoplamientos, verificando temperatura de rodamientos, niveles de 
vibraciones, etc. 
Los gastos de este tipo de mantenimiento se estiman como un porcentaje del presupuesto total 
(50%): 
Total de gastos en mantenimiento preventivo:   581 415,22  €/año 
Total de gastos de mantenimiento de equipos electro-mecánicos: 872 122,97  €/año 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 Es el mantenimiento que, desarrollado por personal cualificado, busca restituir la operatividad 
de la maquina sustituyendo aquellas piezas que han provocado el colapso del equipo. 
Estos gastos dependerán de factores tan diversos como la calidad del equipo, la calidad del 
mantenimiento preventivo, el tiempo de funcionamiento del equipo y el nivel de prestaciones. 
 
MANTENIMIENTO MODIFICATIVO 
Es aquel que, realizado por personal altamente cualificado, trata, mediante operaciones de 
cambios de diseño, mejoras, etc., alargar la vida útil de los equipos, reducir las averías 
imprevistas e incrementar la disponibilidad de las máquinas. 
 
MANTENIMIENTO ENERGÉTICO Y AMBIENTAL 
Es aquel que, realizado por personal altamente cualificado, trata, mediante operaciones de 




Es aquel que engloba todas las actividades que, realizadas por personal cualificado, permiten 
mantener en perfectas condiciones la Obra Civil, los viales de servicio y la jardinería. 
Total de gastos en mantenimiento de obra civil:   465 132,25  €/año 
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RESUMEN DE COSTES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
- Total de gastos mantenimiento de equipos electromecánicos y de motor:  
872 122,97  €/año 
- Total de gastos de mantenimiento de obra civil:   465 132,25  €/año. 
- Total de mantenimiento y conservación:   1 337 255,23  €/año 
- Repercusión en el  m3 del agua:    0,18 €/m3 
 
1.2.1.4. Canon de contratación de energía eléctrica 
Se considera que el canon de contratación de energía eléctrica es, a todos los efectos, un coste 
fijo, ya que es independiente del gasto de agua tratado, siendo siempre fijo. 
De las tablas de potencias de los equipos en funcionamiento normal del anejo de cálculos 
eléctricos se obtiene la potencia total instalada en la planta. 
Por tanto, el factor de potencia es: 
- Factor de potencia:     11.90 €/Kw contratado. Mes 
- Coste potencia contratada:   37 316.50 €/año 
- Repercusión en el m3 de agua:  0.005 €/m3 
 
1.2.1.5. Otros costes fijos 
Estos costes incluyen: 
- Gastos administrativos 
- Gastos de laboratorio 
KW instalado kw-hora/año
CUCHARA BIVALVA 2,00 8.760,00
REJAS Y TAMIZADO 3,75 32.850,00
BOMBEO ENTRADA A EDAR 74,00 648.240,00
DESARENADOR - DESENGRASADO 4,14 36.266,40
BOMB. SUCCIÓN ARENA 1,54 13.490,40
AIREACIÓN DESARENADOR - DESENGRASADOR 11,00 96.360,00
SOPALNTES DESARENADOR - DESENGRASADOR 16,50 144.540,00
CALIFICADOR DE ARENA 0,74 1.350,50
DESNATADOR 0,25 456,25
AIREACIÓN REACTOR BILOGICO 91,00 797.160,00
SOPLANTES REACTOR BIOLOGICO 6,60 57.816,00
DECANTADORES SECUNDARIOS 1,10 9.636,00
CLORACION DE AGUA 1,54 13.490,40
ESPESADORES 1,10 9.636,00
DOSFICADOR POLIELECTROLITOS 5,00 43.800,00
CENTRIFUGACION 22,00 192.720,00
BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO 0,15 54,75
BOMBEO RECIRCULACION REACTOR BIOLOGICO 22,00 192.720,00
OTROS 1,70 620,50
POTENCIA INSTALADA (Kw) 266,11 2.299.967,20
Coeficiente de simultaneidad 90%
TOTAL POTENCIA CONTRATADA (Kw) 261,32
Figura 15 – 04. Potencia instalada y contratada. 
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- Mantenimiento de vehículos 
- Otros gastos de personal 
- Seguro de responsabilidad civil 
GASTOS ADMINITRATIVOS 
Estos costes incluyen los gastos producidos para la correcta gestión administrativa de la 
depuradora, así como la realización de informes para el organismo competente. Igualmente se 
contemplan los gastos producidos por pagos de los diferentes impuestos, asesoramiento jurídico 
y laboral. 
Total de gastos administrativos:     3 500.00 €/año 
 
LABORATORIO 
Se valora el número de análisis producidos en el laboratorio a lo largo del año. 
- Número de análisis:  2 000 análisis/año 
- Precio medio del análisis: 9.99 €/análisis 
- Total coste de laboratorio: 19 980.00 €/año 
 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
- Nº de vehículos:   2 veh. 
- Kilómetros por vehículo:  7 000 km/año 
- Kilómetros:    14 000 km/año 
- Coste de mantenimiento:  0.30 €/km 
- Total mantenimiento de vehículos: 4 200.00 €/año 
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
Corresponde a los costes producidos por la suscripción de una póliza de seguros de 
responsabilidad civil que cubra los daños causados por el funcionamiento normal o anormal de 
los Sistemas de Saneamiento y Depuración. 
- Seguro de responsabilidad civil: 1 200 €/año 
 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
Corresponde a equipos de seguridad a disponer en la depuradora. 
- Ropa de trabajo:    4 135,00 €/año  (50 uds) 
- Botas de seguridad:    3 308,00 €/año  (50 uds) 
- Mascarillas anti-polvo:    827,00€/año  (100 uds) 
- Gafas protectoras:    827,00€/año  (50 uds) 
- Guantes de protección:    827,00 €/año    (50 uds) 
- Cascos:     1 240.50,00 €/año   (50 uds) 
- Total de protección del personal:  11 164,50 €/año 
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RESUMEN DE OTROS COSTES FIJOS 
- Gastos administrativos:    3 500,00 €/año 
- Costes de laboratorio:    19 980,00 €/año 
- Costes de mantenimiento de vehículos:  4 200,00 €/año 
- Seguro de responsabilidad civil:  1 200,00 €/año 
- Protección del personal:   11 164,50 €/año 
- Total de otros costes fijos:   40 044,50 €/año 
- Repercusión en el m3 de agua:  0,005 €/m3. 
 
1.2.2. Costes variables 
Los costes variables dependen del volumen de agua tratada, así como de las cargas 
contaminantes. Se desglosan en los siguientes conceptos: 
- Termino de energía 
- Consumo de agua potable 
- Dosificación de reactivos 
- Evacuación de residuos 
- Evacuación y tratamiento de lodos 
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 
El término de energía hace referencia al consumo eléctrico de los distintos equipos 
electromecánicos que componen las instalaciones. 
Una parte importante del biogás generado se utilizara para producir energía eléctrica y satisfacer 
las demandas de energía térmica de la estabilización anaerobia de lodos. 
Con una producción diaria de 3 312,92 Kwh/día (75% del consumo diario) para el año horizonte 
2040, el ahorro anual supondrá: 
 
Consumo anual:      1.612.286,03   Kwh/año
Consumo diario:            4.417,22   Kwh/d
Consumo horario:               184,05   Kwh/h
Coste  Medio kw-hora 0,12 €/kw-h
Costo de energía eléctrica: 193.474,32 €/año
Total costo energía eléctrica: 193.474,32 €/año
Reperc. en el m3 de agua: 0,03 €/m3
Ratios de Consumo Global:
kwh por m3 de agua depurada: 0,22                   kwh/m3
kwh por kg de DBO5 eliminada: 0,80                   kwh/kgDBO5elim.
Figura 15 – 05. Consumo de energía eléctrica 
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Por tanto, el coste de energía eléctrica en la depuradora es:  
CONSUMO DE AGUA POTABLE 
El consumo de agua potable se estima en función de la necesidad del personal operador para 
realizar las tareas de explotación, es decir, limpieza, preparación de reactivos, uso propio, etc. 
- Personal: 50 L/persona x 16 personas:   292 000.00 L/año   
- Limpieza y laboratorio: 500 L/día:   182 500.00 L/año 
- Total:       474 500 L/año 
 
- Consumo estimado de agua potable:   474,50 m3/año 
- Precio medio del m3 de agua:    1.39 €/m3 
- Total del costo de agua potable:   659,56 €/año 
- Repercusión en el m3 de agua:   0.00009 €/m3 
DOSIFICACION DE REACTIVOS 
Figura 15 – 06. Producción de energía. 
Figura 15 – 07. Coste de la energía eléctrica. 
Producción anual:      1.209.214,52   Kwh/año
Producción diaria:            3.312,92   Kwh/d
Producción horario:               138,04   Kwh/h
Coste  Medio kw-hora 0,12 €/kw-h
Ahorro bruto de energía eléctrica: 145.105,74 €/año
Diferencia Consumo-Producción anual:         403.071,51   Kwh/año
Diferencia Consumo-Producción diario:              1.104,31   Kwh/d
Diferencia Consumo-Producción horario:                   46,01   Kwh/h
Coste  Medio kw-hora 0,12 €/kw-h
Costo de energía eléctrica: 48.368,58 €/año
Total costo energía eléctrica: 403.071,51 €/año
Reperc. en el m3 de agua: 0,05 €/m3
Ratios de Consumo Global:
kwh por m3 de agua depurada: 0,05                   kwh/m3
kwh por kg de DBO5 eliminada: 0,20                   kwh/kgDBO5elim.
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En referencia a la dosificación de reactivos, se tendrá en cuenta el coste asociado al consumo de 
cloruro férrico para eliminación de fosforo por vía química. 
EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
Para su determinación se ha tenido en cuenta la experiencia aportada por la empresa licitadora 





Figura 15 – 08. Coste de la dosificación de reactivos. 
CLORURO FÉRRICO
40%
108,87               Kg/hora
953.704,85         Kg/año
2.384.262,13       Kgr/año
2.384,3              Tn/año
Total Cloruro férrico 2.384,26             Tn/año
COSTE REACTIVO 0,32 €/Kg
COSTE ANUAL REACTIVO 762963,88 €/Año
COSTE M3 0,10 €/m3
Total costo reactivos: 762963,88 €/Año
Reperc. en el m3 de agua: 0,10 €/m3
Cantidad MEDIA de producto comercial Año
Caudal MEDIO de producto a dosificar 
Riqueza de producto comercial
ELIMINACIÓN DE FÓSFORO
Cantidad MEDIA  de producto puro a dosificar
Cantidad MEDIA  de producto puro a dosificar
POLIELECTROLITO DESHIDRATACIÓN FINAL DE LODOS DIGERIDOS
571.860,10         Kg/año
3,00                  kg/TMS
1.715,58             Kgr/año
1,72                  Tn/año
Total polielectrolito 1,72                     Tn/año
COSTE REACTIVO 2,69 €/Kg
COSTE ANUAL REACTIVO 4614,91 €/Año
COSTE M3 0,001 €/m3
Total costo reactivos: $4.614,91 €/Año
Reperc. en el m3 de agua: $0,0021 €/m3
Cantidad MEDIA de producto comercial Año
Cantidad MEDIA de producto puro a dosificar
Dosis  de Polielectrolito
Producción de lodos anual:  
Residuos desbaste:
Reja de Gruesos 10,00                      l/hab-año
Reja de Finos 20,00                      l/hab-año
Reja de Predesbaste 3,00                        l/hab-año
Residuos bivalva 20,00                      m3/día
Nº habitantes 272.800,00             hab
Densidad (Tn/m3) 0,70                        Tn/m3
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EVACUACIÓN DE LODOS 
Se valoran los costes producidos por la retirada y disposición final de los lodos generados. 
Figura 15 – 09. Coste de evacuación de residuos. 
Figura 15 – 10. Coste de evacuación de lodos. 
Reja de Gruesos 2.728,00                 m3/año
Reja de Finos 5.456,00                 m3/año
Reja de Predesbaste 818,40                    m3/año
Residuos bivalva 7.300,00                 m3/año
Volumen anual de residuos desbaste  ( m3/año) 16.302,40               m3/año
Residuos desarenador/vortex:
Volumen anual de arenas (m3/año): 366.606,00             m3/año
Densidad (Tn/m3) 0,70                        Tn/m3
256.624,20             Tn/año
VOLUMEN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS (M3/AÑO) 382.908,40             m3/año
268.035,88             Tn/año
Precio Transporte + Canon a vertedero ($/m3) 8,8 €/m3
TOTAL ANUAL EXTRACCIÓN ARENAS Y GRASAS (€)        3.369.593,92   €/año
Reperc. en el m3 de agua: 0,46 €/m3
 Lodos 
Producción total de M.S:                   1.566,74   Kg/d
Producción de M.S anual:               571.860,10   Kg/año
Concentración de los lodos: 3,00% -              
Producción de lodos deshidratados en peso:                 19.062,00   Tm/año
                  1.588,50   Tm/mes
Densidad del lodo deshidratado:                   1.040,00   kg/m3
Volumen de lodos deshidratados producido:                        50,22   m3/día
                  1.527,40   m3/mes
-              
PRODUCCIÓN ANUAL DE LODOS( m3/año) 18.328,85 m3/año
19.062,00 Tm/año
Precio Transporte + Canon a vertedero (€/m3) 15,84 €/m3
TOTAL ANUAL EXTRACCIÓN LODOS (€) 290.328,97 €/año
Reperc. en el m3 de agua: 0,04 €/m3
TOTAL ANUAL EXTRACCIÓN DE RESIDUOS (€) 3.659.922,89 €/año
Reperc. en el m3 de agua: 0,50 €/m3
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1.3. Resumen anual de gastos de explotación/mantenimiento 
1.4. Resumen de costes fijos 




1.5.2. Resumen con cogeneración 
Figura 15 – 11. Resumen de costes fijos. 
Figura 15 – 12. Resumen de costes variables. 
Figura 15 – 13. Resumen de costes 
Figura 15 – 14. Resumen de costes con cogeneración. 
Coste Anual (€) Incidenc. €/m3
3.1.-COSTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO. 4.076,00 0,00 0,06%
285.830,00 0,04 4,51%
3.3.- GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.337.255,23 0,18 21,10%
3.4.-CANON DE CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA 37.316,50 0,01 0,59%
40.044,50 0,01 0,63%
1.704.522,22 € 0,23 € 26,90%
CONCEPTO
3.2.- GASTOS DE PERSONAL








4.5.- EVACUACIÓN  DE LODOS 290.328,97 0,04 4,58%
4.621.635,56 € 0,63 € 73,10%
4.2.- CONSUMO DE AGUA POTABLE
4.3.2.- Dosificación de reactivos. Deshidratación de lodos
CONCEPTO
4.1.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TOTAL
4.3.- DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS
4.3.1.- Dosificación de reactivos. Tratamiento biológico.




















ANEJO 16 – REVISIÓN DE PRECIOS 
 
En el presente anejo se expondrá el procedimiento según el cual se pueden actualizar los precios 
de las unidades de obra contratadas, recogido en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
Esta necesidad de actualizar los precios fijados en el proyecto se debe a que, desde que el 
contratista presenta la oferta hasta q se ejecuta la obra, transcurre cierto tiempo en el que los 
precios de mercado pueden variar. 
1. Contratos en los que procede la revisión de precios 
Según el artículo 103 (Título IV, Capítulo I) de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, para aplicar la revisión será necesario: 
- Que se haya ejecutado al menos el 20% del importe del contrato 
- Que haya transcurrido un año desde su adjudicación. 
Por tanto, ni el porcentaje del 20% ni el primer año de ejecución, contando desde dicha 
adjudicación, pueden ser objeto de revisión. 
En el caso de este proyecto, dado que el plazo de ejecución es menor de un año, no se aplicará 
revisión de precios. En caso de que se produzca un retraso en el plazo de ejecución por razones 
no reflejadas en el contrato del contratista, se deberá aplicar la siguiente fórmula de revisión de 
precios. 
 
2. Fórmula polinómica de revisión de precios 
Se propone la fórmula 561 (Alto contenido en siderurgia cemento y rocas y áridos. Tipología más 
representativa: Instalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento) del Real Decreto 
1359/2011 de 7 de octubre. 




















- Kt: Coeficiente de revisión para el momento de ejecución t. 
- Ct: Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t. 
- Co: Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 
- Et: Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 
- Eo: Índice de coste de la energía en la fecha de la licitación. 
- Pt: Índice de coste de productos plásticos en el momento de la ejecución t. 
- Po: Índice de coste de productos plásticos en la fecha de la licitación. 
- Rt: Índice de coste de áridos y rocas en el momento de la ejecución t. 
- Ro: Índice de coste de áridos y rocas en la fecha de la licitación. 
- St: Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t 
- So: Índice de costes de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación. 
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- Tt: Índice de coste de materiales electrónicos en la fecha de la licitación. 
- To: Índice de coste de materiales electrónicos en la fecha de la licitación. 
ANEJO 17 – JUSTIFICACIÓN DE 
PRECIOS 
 
En el presente anejo se determinarán los costes de ejecución material de las diversas unidades de 
obra de las que se compone el proyecto. Se determinan los costes de mano de obra, los costes de 
maquinaria y los costes indirectos. 
1. Mano de obra 
Se llaman precios simples de mano de obra a los costes horarios resultantes para cada categoría 
profesional, calculados en función de los convenios colectivos existentes, los costes de seguridad 
social, la situación real del mercado y las horas realmente trabajadas. 
El cálculo de los diferentes conceptos aplicables a las distintas categorías profesionales estudiadas 
se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el “Convenio Colectivo para Construcción de 
Córdoba (2015)” y el “Acuerdo Complementario del Convenio Colectivo” precedente, por el que 
se actualizan las tablas salariales al año en curso. 
En el cuadro adjunto puede verse, según las distintas categorías, el coste horario calculado según 
lo marcado en la Orden 14 de marzo de 1969 y la Orden 21 de mayo de 1979. Esta Orden indica 
la siguiente fórmula de aplicación: 
𝐶 = 1.40 · 𝐴 + 𝐵 
En la que: 
 C – Expresa el coste horario para la empresa (€/hora). 
 A – Retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente (€/hora). 
 B – Retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 
indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad 
laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, 
etc. (€/hora). 
 
1.1. Retribución de carácter salarial según convenio vigente 
Se engloban en este epígrafe las siguientes retribuciones: 
 
A.1.- SALARIO BASE 
Según las tablas salariales, este concepto es el que se indica según las distintas categorías. 
- Capataz: 33.59 €/día. 
- Oficial de 1ª: 32.70 €/día. 
- Oficial de 2ª: 31.13 €/día.  
- Ayudante: 30.39 €/día.  
- Peón especialista: 30.18 €/día. 
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- Peón ordinario: 29.83 €/día. 
 
A.2.- PLUS DE ASISTENCIA 
En el Convenio se señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado. Además, 
establece para el 2015 un número de horas trabajadas de 1738, que se distribuirán en jornadas 
semanales ordinarias de 40 horas, de lunes a viernes. Este número total de horas anuales se 
mantiene en el “Acuerdo Complementario del Convenio” que hemos señalado. 











El Convenio indica que la aportación de la empresa por este concepto será igual a 20.37 € por día 
efectivamente trabajado y trabajador, sea cual sea la categoría profesional de éste. 
 
A.3.- GRATIFICACIÓNES EXTRAORDINARIAS 
El Convenio indica que se realizarán dos gratificaciones, devengándose en los meses de junio y 
diciembre. Las cuantías de cada una de ellas, para cada categoría profesional, serán las siguientes: 
- Capataz: 1 724.13 € 
- Oficial de 1ª: 1 681.83 € 
- Oficial de 2ª: 1 609.80 € 
- Ayudante: 1 575.99 € 
- Peón especialista: 1 565.67 € 
- Peón ordinario: 1 548.74 €
A.4.- VACACIONES 
Tendrán una duración de 30 días naturales en todos los casos. La retribución por este concepto es 
idéntica a la expresada en el apartado anterior para cada gratificación extraordinaria. 
 
1.2. Retribución de carácter no salarial según convenio vigente 
Se engloban en este epígrafe las siguientes retribuciones: 
B.1.- DIETAS 
Según la tabla salarial, las dietas serán: 
- 34.44 €/día de dieta completa. 
- 13.71 €/día de media dieta. 
Como se ha señalado en el apartado A.2, a efectos de los cálculos realizados en este anejo, se ha 
supuesto que los encargados y capataces serán trabajadores fijos de la empresa desplazados a la 
zona de obra y que el resto del personal se cubrirá con trabajadores eventuales de la zona. 
Corresponde pues, aplicar dieta completa a los encargados y capataces y media dieta al resto del 
personal, en los días efectivamente trabajados. 
 
B.2.- ROPA DE TRABAJO Y DESGASTE DE HERRAMIENTAS 
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Según el Convenio, la cantidad establecida para este concepto es de 1.39 €/día de trabajo por la 
ropa y 0.69 €/día de trabajo por herramientas. 
 
B.5.- INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE LABORAL 
Se considera un importe del 70% de las horas no trabajadas por el empleado accidentado, que 
según datos contrastados con compañías aseguradoras de ámbito nacional, es una cantidad 
suficiente para suscribir una póliza de seguros para cada uno de los trabajadores que cubra todas 
las contingencias señaladas. 
 
1.3. Cálculo del coste horario de las diferentes categorías profesionales 
regidas por convenio. 
A continuación se presenta, para cada categoría profesional, una tabla donde se detallan todos los 
conceptos retributivos recogidos en el Convenio Vigente, que se han señalado en los apartados 
anteriores, así como el coste horario de cada categoría. 
 Agrupando estos conceptos en salariales y no salariales y aplicando la fórmula tipo especificada 




Se considera como precio simple de maquinaria el coste horario de la misma. En este coste se 
incluyen los gastos relativos a amortizaciones; combustibles y consumo energético; transportes, 
cargas y descargas; montaje e instalación y desmontaje; mantenimiento; entretenimientos y 
conservación; seguros y reparaciones; repercusión del servidor y operario que la manipula; obras 
auxiliares que pudieran precisarse para su instalación y otros costes asociados. 
En el “Anexo 01 – Maquinaria” se muestra el listado de la maquinaria empleada en el transcurso 
de la obra. 
 
3. Materiales 
En el “Anexo 02 – Materiales” se muestra el listado de materiales empleados en el transcurso de 
la obra. 
 
Figura 17 – 1. Costes horarios según categorías profesionales. 
Salario base (218 días) 7.322,62 € 7.128,60 € 6.786,34 € 6.625,02 € 6.579,24 € 6.502,94 €
Plus asist. (218 días) 4.440,66 € 4.440,66 € 4.440,66 € 4.440,66 € 4.440,66 € 4.440,66 €
Pagas extra (jun y dic) 3.448,26 € 3.363,66 € 3.219,60 € 3.151,98 € 3.131,34 € 3.097,48 €
Vacaciones 1.724,13 € 1.681,83 € 1.609,80 € 1.575,99 € 1.565,67 € 1.548,74 €
TOTAL COSTE SALARIAL ANUAL 16.935,67 € 16.614,75 € 16.056,40 € 15.793,65 € 15.716,91 € 15.589,82 €
TOTAL COSTE SALARIAL HORARIO (1738 h/año) 9,74 € 9,56 € 9,24 € 9,09 € 9,04 € 8,97 €
Dietas (218 días) 7.507,92 € 2.988,78 € 2.988,78 € 2.988,78 € 2.988,78 € 2.988,78 €
Ropa de trabajo (218 días) 303,02 € 303,02 € 303,02 € 303,02 € 303,02 € 303,02 €
Desgaste de herramientas (218 días) 150,42 € 150,42 € 150,42 €
TOTAL COSTE NO SALARIAL ANUAL 7.810,94 € 3.442,22 € 3.442,22 € 3.442,22 € 3.291,80 € 3.291,80 €
TOTAL COSTE NO SALARIAL HORARIO (1738 h/año) 4,49 € 1,98 € 1,98 € 1,98 € 1,89 € 1,89 €





Oficial 2ª AyudanteCapataz Oficial 1ª
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4. Costes indirectos 
Los costes de una obra se dividen en directos e indirectos. Los costes directos son todas las 
unidades de obra subcontratadas y aquellas que el contratista principal ejecuta con su personal. 
Los costes indirectos son los costes del propio personal de control de calidad, dirección y 
administración, así como los correspondientes a servicios (luz, agua, etc.), papelería y otros. 
Durante el plazo de ejecución de las obras (10 meses) se estima que el coste indirecto sea el 
siguiente. 
Figura 17 – 2. Coste indirecto. 
Medición Precio Ud Coste
1 Gerente de Grupo Constructor 9 1.396,63 € 12.569,67 €
1 Jefe de obra (Ingeniero de Caminos) 9 1.396,63 € 12.569,67 €
1 Encargado de obra 9 1.105,75 € 9.951,75 €
1 Jefe de topografía 9 1.167,34 € 10.506,06 €
1 Topógrafo 9 933,78 € 8.404,02 €
3 Administrativos 9 933,78 € 25.212,06 €
8 Dietas - Comidas 45 34,44 € 12.398,40 €
79.041,96 €
Medición Precio Ud Coste
2 Alquiler de caseta de oficina 9 150,00 € 2.700,00 €
2 Alquiler de caseta de herramientas 9 120,00 € 2.160,00 €
4 Alquiler de servicios 9 200,00 € 7.200,00 €
1 Alquiler de caseta comedor 9 220,00 € 1.980,00 €
5 Alquiler de caseta vestuario 9 250,00 € 11.250,00 €
50 Taquillas 1 60,00 € 3.000,00 €
150 Agua embotellada 9 0,12 € 162,00 €
1 Mobiliaria oficinas 1 35.000,00 € 35.000,00 €
1 Teléfono e internet (alta e instalación) 1 150,00 € 150,00 €
1 Teléfono e internet (consumo) 9 1.650,00 € 14.850,00 €
1 Luz (consumo) 9 300,00 € 2.700,00 €
4 Botiquín 1 80,00 € 320,00 €
10 Extintores 1 250,00 € 2.500,00 €
83.972,00 €
Medición Precio Ud Coste
3 Alquiler vehículo 9 800,00 € 21.600,00 €
3 Combustible para vehículos 9 70,00 € 1.890,00 €
23.490,00 €
Medición Precio Ud Coste
1 Cartel de obra 9 1.500,00 € 13.500,00 €
1 Vigilancia de obra 9 1.700,00 € 15.300,00 €
50 Reconocimientos médicos 1 48,00 € 2.400,00 €
7 Formación en Seguridad y Salud 1 49,00 € 343,00 €







TOTAL DE COSTES INDIRECTOS
Figura 17 – 2. Costes indirectos. 
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Para la determinación de los porcentajes de costes indirectos aplicamos la siguiente relación: 








- PEM: Precio de Ejecución Material. 
- CD: Suma de Costes Indirectos. 
- K1: Porcentaje correspondiente a imprevistos. 
- K2: Porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos. 
De la suma de conceptos de personal e instalaciones no atribuibles a unidades de obra específica, 
se obtiene un total de gastos indirectos de “A” euros. (A = 230 046,96€) 
El coste total de unidades de obra (costes directos extraídos del presupuesto) es de “B” (B = 




· 100 = 4.99 % 
El coeficiente K1 aplicable a obras terrestres es del 1% (K1=0.01). Por lo que el coeficiente de 
Costes Indirectos será: 
𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2 = 5,99%   ≈  6% 
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ANEXO 1: MAQUINARIA 
 
LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
M02015       h   Camión hormigonera                                              58,12
M02018       h   Vibrador hormigón                                               24,37
M02GE030     h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17
M03MC110     h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26
M05EN030     h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57
M05PN010     h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   40,33
M05RN020     h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      38,57
M07AC020     h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13
M07CB020     h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     36,65
M07CB030     h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     38,83
M08BR020     h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91
M08CA110     h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80
M08CB010     h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23
M08EA100     h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08
M08RT050     h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96
M08RV020     h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18
M09AN020     h.  Abonadora pendular 360 kg.                                      3,49
M09MS010     h.  Sembradora siembra directa                                      57,69
M09PT010     h.  Tractor agríco.60 CV arado/v ert.                                24,43
MA00300      h   BITUMINADORA/EXTENDEDORA                                        134,68
ME00300      h   PALA CARGADORA                                                  40,33
MK00100      h   CAMIÓN BASCULANTE                                               36,65
MN00100      h   MOTONIVELADORA                                                  45,11
MQ01         h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90
MQ0418a      h   Retroex cav adora mix ta                                           64,42
MQ0500cd     h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  23,25
MQ0620bb     h   Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t                 69,88
MQ0800bc     h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               107,26
MQ0860b      h   Camión hormigonera de 9 m3                                      58,12
MR00200      h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01
MR00400      h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28




















ANEXO 2: MATERIALES 
 
LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
AA00300      m3  ARENA GRUESA                                                    6,53
AC00200      m3  PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 mm CALIZA                          6,82
ALL01        m2  Aluminio lacado                                                 49,99
CA00320      kg  ACERO B 500 S                                                   0,81
CE00100      m   PUNTAL DE MADERA                                                1,23
CE80000      u   PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)               7,10
CH04020      m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63
CM00200      m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         195,18
CM00300      m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64
CM00500      u   PANEL METÁLICO 50x 300 cm                                        70,92
CW00600      l   DESENCOFRANTE                                                   1,72
GW00100      m3  AGUA POTABLE                                                    0,54
LP03         ud  Válv ula de escuadra de 1/2"  1/2"                               5,60
M12EF020     m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55
M12EF040     m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20
MT0110       m3  Agua                                                            0,54
MVCAA01      kg  Pintura aclírica en base acuosa                                 1,62
MVCAA02      kg  Microesferas v idrio tratas                                      1,07
P01001       m³  Agua (p.o.)                                                     0,54
P01006       t   Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                       101,78
P01AA030     m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,63
P01AF100     t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                     6,73
P01AF110     t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                    5,69
P01AF120     t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                   5,27
P01AF130     t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                   4,99
P01AF140     t.  Árido machaqueo 25/40 D.A.<30                                   2,53
P01CY130     t.  Escay ola en sacos                                               60,09
P01DC010     kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43
P01DW010     m3  Agua                                                            0,91
P01DW020     ud  Pequeño material                                                0,30
P01HC112     m3  Hormigón HA-30/P/20/IV central                                  71,66
P01PC010     kg  Fuel-oil                                                        0,39
P01PL010     t.  Betún B60/70 s/camión factoría                                  240,37
P01PL120     kg  Emulsión asfáltica ECR-0                                        0,18
P01PL180     kg  Emulsión asfáltica EAI                                          0,25
P01UC030     kg  Puntas 20x 100                                                   1,23
P02001       m³  Arena (en cantera)                                              13,35
P02009       m³  Grav a (en cantera)                                              10,42
P02027       m³  Zahorra artificial ZA40 (en cantera)                            8,24
P02TE170     m.  Tubo HM E-C b.plana JG D=90                                     33,20
P02TP030     m.  Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F                                5,13
P02TT730     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=400mm                         693,70
P02TT750     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=500mm                         1.133,32
P02TW030     kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59
P03AA020     kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44
P03AC200     kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      1,82
P04TE010     m2  Placa escay ola lisa 100x 60 cm                                   2,33
P04TS010     kg  Esparto en rollos                                               1,44
P06006       ud  Poste sin tornear de madera de pino tratada en autoclav e uso IV, 9,39
P06029       m   Malla simple torsión galv anizada tipo 16-50, 2,7 mm, 2 m (p.o.) 4,24
P13006       m   Tubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.)                        85,10
P13008       m   Tubo fundición ø 500 mm clase C30 (p.o.)                        114,69
P14042       ud  Té fundición bridas ø 400 mm (p.o.)                             713,21
P14044       ud  Té fundición bridas ø 500 mm (p.o.)                             1.106,00
P15001       ud  Válv ula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                       103,77
P15007       ud  Válv ula compuerta ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.)                       1.963,59
P15008       ud  Válv ula compuerta ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.)                       3.252,83
P15039       ud  Carrete desmontaje fundición ø 100 mm (p.o.)                    121,34
P15046       ud  Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.)                    750,40
P15048       ud  Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.)                    1.041,92
P15CB020     ud  BTV para 4 zócalos tripolares                                   878,34
P15CB040     ud  Armario poliéster 1000x 750 mm                                   613,90
P16AE060     ud  Lumi.esfér.D=550 VM 250 W.                                      290,25
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P16AF050     ud  Columna recta galv a. pint. h=4m                                 188,40
P25089       m   Cable RV-K  0,6/1 1x 6 mm² (Cu) (p.o.)                           0,50
P25183       m   Tubo flex ible de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.)             0,16
P25184       m   Tubo flex ible de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.)             0,25
P25208       m   Cable H07V-K 1x 1,5 mm² Cu (p.o.)                                0,12
P25209       m   Cable H07V-K 2,5 mm² Cu (p.o.)                                  0,23
P25211       ud  Caja mecanismo empotrar enlazable (p.o.)                        0,42
P25218       ud  Interruptor bipolar con piloto blanco gama básica (p.o.)        23,19
P25222       ud  Casquillo bombilla (p.o.)                                       0,89
P28DA070     m3  Mantillo limpio cribado                                         44,06
P28DF010     kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,31
P28MP010     kg  Mezcla sem.césped rústico 3 v ari                                6,08
P30004       ud  Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o. 8,62
P34001       ud  Teja cerámica curv a (p.o.)                                      0,32
PDCAB02      ud  Válv ula ducha s.horiz. D80                                      4,15
PM01         ud  Pequeño material                                                0,30
PPLM01       l   E.fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                        8,08
PPLM02       l   P.Pls. economica b/color mate                                   2,16
QW01100      m   CANALÓN DE PVC DIÁM. 100 mm                                     3,48
UP00800      m   BORDILLO DE HORMIGÓN 10x 20x 40 cm                                1,72
UP01400      t   MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25                                      24,21
WW00300      u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,55
WW00400      u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30




















ANEXO 3: CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 001 OBRA CIVIL                                                      SUBCAPÍTULO 00101 TRABAJOS PRELIMINARES                                           01TLL90100   m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS            Limpieza y  desbroce de terreno afectado por las obras, con medios mecánicos. Medida la superficie en v erdaderamagnitud.
TP00100      0,008 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 0,12
M05PN010     0,008 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   40,33 0,32
Suma la partida........................................................ 0,44Costes indirectos........................... 6,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 00102 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          APARTADO 0010201 POZO DE GRUESOS Y DESBASTE                                      E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex tracción de tie-rras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,81
M05EN030     0,196 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 9,32
Suma la partida........................................................ 11,13Costes indirectos........................... 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido humectado y  compac-tado.
MO1000000    0,005 h   Capataz                                                         18,14 0,09
MO6000000    0,050 h   Peón Ordinario                                                  14,45 0,72
MQ0620bb     0,009 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t                 69,88 0,63
MQ0500cd     0,025 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  23,25 0,58
MQ0418a      0,020 h   Retroex cav adora mix ta                                           64,42 1,29
MT0110       0,090 m3  Agua                                                            0,54 0,05
Suma la partida........................................................ 3,36Costes indirectos........................... 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, con camión bañe-ra basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.
M05EN030     0,040 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 1,90
M07CB030     0,165 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     38,83 6,41
M07N050      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,31 0,31
Suma la partida........................................................ 8,62Costes indirectos........................... 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y  refino de la superficie final. Medi-da la superficie en v erdadera magnitud.
TP00100      0,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 1,75
GW00100      0,060 m3  AGUA POTABLE                                                    0,54 0,03
MR00200      0,040 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,12
Suma la partida........................................................ 1,90Costes indirectos........................... 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura, por medios manua-les, en ex cav aciones realizadas por máquinas, con ex tracción y  ex tendido de las tierras en los bordes, y  conp.p. de medios aux iliares.
O01A070      0,310 h.  Peón ordinario                                                  14,45 4,48
Suma la partida........................................................ 4,48Costes indirectos........................... 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              Entibación cuajada en ex cav aciones de tierras, realizada con tablones y  codales de pino, incluso desentibado yp.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
TO02100      0,400 h   OFICIAL 1ª                                                      15,36 6,14
TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 2,18
CE00100      0,150 m   PUNTAL DE MADERA                                                1,23 0,18
CM00200      0,002 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         195,18 0,39
CM00300      0,008 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 1,81
WW00400      1,250 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,38
Suma la partida........................................................ 11,08Costes indirectos........................... 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO 0010202 DESARENADOR                                                     E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex tracción de tie-rras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,81
M05EN030     0,196 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 9,32
Suma la partida........................................................ 11,13Costes indirectos........................... 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido humectado y  compac-tado.
MO1000000    0,005 h   Capataz                                                         18,14 0,09
MO6000000    0,050 h   Peón Ordinario                                                  14,45 0,72
MQ0620bb     0,009 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t                 69,88 0,63
MQ0500cd     0,025 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  23,25 0,58
MQ0418a      0,020 h   Retroex cav adora mix ta                                           64,42 1,29
MT0110       0,090 m3  Agua                                                            0,54 0,05
Suma la partida........................................................ 3,36Costes indirectos........................... 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, con camión bañe-ra basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.
M05EN030     0,040 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 1,90
M07CB030     0,165 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     38,83 6,41
M07N050      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,31 0,31
Suma la partida........................................................ 8,62Costes indirectos........................... 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y  refino de la superficie final. Medi-da la superficie en v erdadera magnitud.
TP00100      0,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 1,75
GW00100      0,060 m3  AGUA POTABLE                                                    0,54 0,03
MR00200      0,040 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,12
Suma la partida........................................................ 1,90Costes indirectos........................... 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura, por medios manua-les, en ex cav aciones realizadas por máquinas, con ex tracción y  ex tendido de las tierras en los bordes, y  conp.p. de medios aux iliares.
O01A070      0,310 h.  Peón ordinario                                                  14,45 4,48
Suma la partida........................................................ 4,48Costes indirectos........................... 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              Entibación cuajada en ex cav aciones de tierras, realizada con tablones y  codales de pino, incluso desentibado yp.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
TO02100      0,400 h   OFICIAL 1ª                                                      15,36 6,14
TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 2,18
CE00100      0,150 m   PUNTAL DE MADERA                                                1,23 0,18
CM00200      0,002 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         195,18 0,39
CM00300      0,008 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 1,81
WW00400      1,250 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,38
Suma la partida........................................................ 11,08Costes indirectos........................... 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO 0010203 REACTOR BIOLÓGICO                                               E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex tracción de tie-rras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,81
M05EN030     0,196 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 9,32
Suma la partida........................................................ 11,13Costes indirectos........................... 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido humectado y  compac-tado.
MO1000000    0,005 h   Capataz                                                         18,14 0,09
MO6000000    0,050 h   Peón Ordinario                                                  14,45 0,72
MQ0620bb     0,009 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t                 69,88 0,63
MQ0500cd     0,025 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  23,25 0,58
MQ0418a      0,020 h   Retroex cav adora mix ta                                           64,42 1,29
MT0110       0,090 m3  Agua                                                            0,54 0,05
Suma la partida........................................................ 3,36Costes indirectos........................... 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
3 de septiembre de 2016 Página 3
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, con camión bañe-ra basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.
M05EN030     0,040 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 1,90
M07CB030     0,165 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     38,83 6,41
M07N050      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,31 0,31
Suma la partida........................................................ 8,62Costes indirectos........................... 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y  refino de la superficie final. Medi-da la superficie en v erdadera magnitud.
TP00100      0,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 1,75
GW00100      0,060 m3  AGUA POTABLE                                                    0,54 0,03
MR00200      0,040 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,12
Suma la partida........................................................ 1,90Costes indirectos........................... 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura, por medios manua-les, en ex cav aciones realizadas por máquinas, con ex tracción y  ex tendido de las tierras en los bordes, y  conp.p. de medios aux iliares.
O01A070      0,310 h.  Peón ordinario                                                  14,45 4,48
Suma la partida........................................................ 4,48Costes indirectos........................... 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              Entibación cuajada en ex cav aciones de tierras, realizada con tablones y  codales de pino, incluso desentibado yp.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
TO02100      0,400 h   OFICIAL 1ª                                                      15,36 6,14
TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 2,18
CE00100      0,150 m   PUNTAL DE MADERA                                                1,23 0,18
CM00200      0,002 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         195,18 0,39
CM00300      0,008 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 1,81
WW00400      1,250 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,38
Suma la partida........................................................ 11,08Costes indirectos........................... 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 0010204 DECANTADORES SECUNDARIOS                                        E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex tracción de tie-rras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,81
M05EN030     0,196 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 9,32
Suma la partida........................................................ 11,13Costes indirectos........................... 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido humectado y  compac-tado.
MO1000000    0,005 h   Capataz                                                         18,14 0,09
MO6000000    0,050 h   Peón Ordinario                                                  14,45 0,72
MQ0620bb     0,009 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t                 69,88 0,63
MQ0500cd     0,025 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  23,25 0,58
MQ0418a      0,020 h   Retroex cav adora mix ta                                           64,42 1,29
MT0110       0,090 m3  Agua                                                            0,54 0,05
Suma la partida........................................................ 3,36Costes indirectos........................... 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, con camión bañe-ra basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.
M05EN030     0,040 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 1,90
M07CB030     0,165 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     38,83 6,41
M07N050      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,31 0,31
Suma la partida........................................................ 8,62Costes indirectos........................... 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y  refino de la superficie final. Medi-da la superficie en v erdadera magnitud.
TP00100      0,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 1,75
GW00100      0,060 m3  AGUA POTABLE                                                    0,54 0,03
MR00200      0,040 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,12
Suma la partida........................................................ 1,90Costes indirectos........................... 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura, por medios manua-les, en ex cav aciones realizadas por máquinas, con ex tracción y  ex tendido de las tierras en los bordes, y  conp.p. de medios aux iliares.
O01A070      0,310 h.  Peón ordinario                                                  14,45 4,48
Suma la partida........................................................ 4,48Costes indirectos........................... 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              Entibación cuajada en ex cav aciones de tierras, realizada con tablones y  codales de pino, incluso desentibado yp.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
TO02100      0,400 h   OFICIAL 1ª                                                      15,36 6,14
TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 2,18
CE00100      0,150 m   PUNTAL DE MADERA                                                1,23 0,18
CM00200      0,002 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         195,18 0,39
CM00300      0,008 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 1,81
WW00400      1,250 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,38
Suma la partida........................................................ 11,08Costes indirectos........................... 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO 0010205 CANAL DE CLORACIÓN                                              E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex tracción de tie-rras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,81
M05EN030     0,196 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 9,32
Suma la partida........................................................ 11,13Costes indirectos........................... 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido humectado y  compac-tado.
MO1000000    0,005 h   Capataz                                                         18,14 0,09
MO6000000    0,050 h   Peón Ordinario                                                  14,45 0,72
MQ0620bb     0,009 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t                 69,88 0,63
MQ0500cd     0,025 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  23,25 0,58
MQ0418a      0,020 h   Retroex cav adora mix ta                                           64,42 1,29
MT0110       0,090 m3  Agua                                                            0,54 0,05
Suma la partida........................................................ 3,36Costes indirectos........................... 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, con camión bañe-ra basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.
M05EN030     0,040 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 1,90
M07CB030     0,165 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     38,83 6,41
M07N050      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,31 0,31
Suma la partida........................................................ 8,62Costes indirectos........................... 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y  refino de la superficie final. Medi-da la superficie en v erdadera magnitud.
TP00100      0,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 1,75
GW00100      0,060 m3  AGUA POTABLE                                                    0,54 0,03
MR00200      0,040 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,12
Suma la partida........................................................ 1,90Costes indirectos........................... 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura, por medios manua-les, en ex cav aciones realizadas por máquinas, con ex tracción y  ex tendido de las tierras en los bordes, y  conp.p. de medios aux iliares.
O01A070      0,310 h.  Peón ordinario                                                  14,45 4,48
Suma la partida........................................................ 4,48Costes indirectos........................... 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              Entibación cuajada en ex cav aciones de tierras, realizada con tablones y  codales de pino, incluso desentibado yp.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
TO02100      0,400 h   OFICIAL 1ª                                                      15,36 6,14
TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 2,18
CE00100      0,150 m   PUNTAL DE MADERA                                                1,23 0,18
CM00200      0,002 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         195,18 0,39
CM00300      0,008 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 1,81
WW00400      1,250 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,38
Suma la partida........................................................ 11,08Costes indirectos........................... 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO 0010206 ESPESADOR                                                       E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex tracción de tie-rras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,81
M05EN030     0,196 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 9,32
Suma la partida........................................................ 11,13Costes indirectos........................... 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, con camión bañe-ra basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.
M05EN030     0,040 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 1,90
M07CB030     0,165 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     38,83 6,41
M07N050      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,31 0,31
Suma la partida........................................................ 8,62Costes indirectos........................... 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y  refino de la superficie final. Medi-da la superficie en v erdadera magnitud.
TP00100      0,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 1,75
GW00100      0,060 m3  AGUA POTABLE                                                    0,54 0,03
MR00200      0,040 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,12
Suma la partida........................................................ 1,90Costes indirectos........................... 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura, por medios manua-les, en ex cav aciones realizadas por máquinas, con ex tracción y  ex tendido de las tierras en los bordes, y  conp.p. de medios aux iliares.
O01A070      0,310 h.  Peón ordinario                                                  14,45 4,48
Suma la partida........................................................ 4,48Costes indirectos........................... 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
APARTADO 0010207 ARQUETA DE UNIFICACIÓN                                          E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex tracción de tie-rras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,81
M05EN030     0,196 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 9,32
Suma la partida........................................................ 11,13Costes indirectos........................... 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido humectado y  compac-tado.
MO1000000    0,005 h   Capataz                                                         18,14 0,09
MO6000000    0,050 h   Peón Ordinario                                                  14,45 0,72
MQ0620bb     0,009 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t                 69,88 0,63
MQ0500cd     0,025 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  23,25 0,58
MQ0418a      0,020 h   Retroex cav adora mix ta                                           64,42 1,29
MT0110       0,090 m3  Agua                                                            0,54 0,05
Suma la partida........................................................ 3,36Costes indirectos........................... 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, con camión bañe-ra basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.
M05EN030     0,040 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 1,90
M07CB030     0,165 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     38,83 6,41
M07N050      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,31 0,31
Suma la partida........................................................ 8,62Costes indirectos........................... 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y  refino de la superficie final. Medi-da la superficie en v erdadera magnitud.
TP00100      0,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 1,75
GW00100      0,060 m3  AGUA POTABLE                                                    0,54 0,03
MR00200      0,040 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,12
Suma la partida........................................................ 1,90Costes indirectos........................... 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura, por medios manua-les, en ex cav aciones realizadas por máquinas, con ex tracción y  ex tendido de las tierras en los bordes, y  conp.p. de medios aux iliares.
O01A070      0,310 h.  Peón ordinario                                                  14,45 4,48
Suma la partida........................................................ 4,48Costes indirectos........................... 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              Entibación cuajada en ex cav aciones de tierras, realizada con tablones y  codales de pino, incluso desentibado yp.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
TO02100      0,400 h   OFICIAL 1ª                                                      15,36 6,14
TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 2,18
CE00100      0,150 m   PUNTAL DE MADERA                                                1,23 0,18
CM00200      0,002 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         195,18 0,39
CM00300      0,008 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 1,81
WW00400      1,250 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,38
Suma la partida........................................................ 11,08Costes indirectos........................... 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO 0010208 ARQUETA DE SEPARACIÓN                                           E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex tracción de tie-rras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,81
M05EN030     0,196 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 9,32
Suma la partida........................................................ 11,13Costes indirectos........................... 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido humectado y  compac-tado.
MO1000000    0,005 h   Capataz                                                         18,14 0,09
MO6000000    0,050 h   Peón Ordinario                                                  14,45 0,72
MQ0620bb     0,009 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t                 69,88 0,63
MQ0500cd     0,025 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  23,25 0,58
MQ0418a      0,020 h   Retroex cav adora mix ta                                           64,42 1,29
MT0110       0,090 m3  Agua                                                            0,54 0,05
Suma la partida........................................................ 3,36Costes indirectos........................... 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, con camión bañe-ra basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.
M05EN030     0,040 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 1,90
M07CB030     0,165 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     38,83 6,41
M07N050      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,31 0,31
Suma la partida........................................................ 8,62Costes indirectos........................... 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y  refino de la superficie final. Medi-da la superficie en v erdadera magnitud.
TP00100      0,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 1,75
GW00100      0,060 m3  AGUA POTABLE                                                    0,54 0,03
MR00200      0,040 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,12
Suma la partida........................................................ 1,90Costes indirectos........................... 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura, por medios manua-les, en ex cav aciones realizadas por máquinas, con ex tracción y  ex tendido de las tierras en los bordes, y  conp.p. de medios aux iliares.
O01A070      0,310 h.  Peón ordinario                                                  14,45 4,48
Suma la partida........................................................ 4,48Costes indirectos........................... 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              Entibación cuajada en ex cav aciones de tierras, realizada con tablones y  codales de pino, incluso desentibado yp.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
TO02100      0,400 h   OFICIAL 1ª                                                      15,36 6,14
TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 2,18
CE00100      0,150 m   PUNTAL DE MADERA                                                1,23 0,18
CM00200      0,002 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         195,18 0,39
CM00300      0,008 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 1,81
WW00400      1,250 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,38
Suma la partida........................................................ 11,08Costes indirectos........................... 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO 0010209 CANAL                                                           E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex tracción de tie-rras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,81
M05EN030     0,196 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 9,32
Suma la partida........................................................ 11,13Costes indirectos........................... 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido humectado y  compac-tado.
MO1000000    0,005 h   Capataz                                                         18,14 0,09
MO6000000    0,050 h   Peón Ordinario                                                  14,45 0,72
MQ0620bb     0,009 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t                 69,88 0,63
MQ0500cd     0,025 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  23,25 0,58
MQ0418a      0,020 h   Retroex cav adora mix ta                                           64,42 1,29
MT0110       0,090 m3  Agua                                                            0,54 0,05
Suma la partida........................................................ 3,36Costes indirectos........................... 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, con camión bañe-ra basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.
M05EN030     0,040 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 1,90
M07CB030     0,165 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     38,83 6,41
M07N050      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,31 0,31
Suma la partida........................................................ 8,62Costes indirectos........................... 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y  refino de la superficie final. Medi-da la superficie en v erdadera magnitud.
TP00100      0,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 1,75
GW00100      0,060 m3  AGUA POTABLE                                                    0,54 0,03
MR00200      0,040 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,12
Suma la partida........................................................ 1,90Costes indirectos........................... 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura, por medios manua-les, en ex cav aciones realizadas por máquinas, con ex tracción y  ex tendido de las tierras en los bordes, y  conp.p. de medios aux iliares.
O01A070      0,310 h.  Peón ordinario                                                  14,45 4,48
Suma la partida........................................................ 4,48Costes indirectos........................... 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              Entibación cuajada en ex cav aciones de tierras, realizada con tablones y  codales de pino, incluso desentibado yp.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
TO02100      0,400 h   OFICIAL 1ª                                                      15,36 6,14
TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 2,18
CE00100      0,150 m   PUNTAL DE MADERA                                                1,23 0,18
CM00200      0,002 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         195,18 0,39
CM00300      0,008 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 1,81
WW00400      1,250 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,38
Suma la partida........................................................ 11,08Costes indirectos........................... 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 00103 ESTRUCTURAS                                                     APARTADO 0010301 POZO DE GRUESOS Y DESBASTE                                      03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, de 10 cmde espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-perficie; según instrucción EHE y  CTE. Medida la superficie ejecutada.
TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      14,91 0,75
TP00100      0,075 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 1,09
CH04020      0,110 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 6,23
Suma la partida........................................................ 8,07Costes indirectos........................... 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
P01HC112     1,000 m3  Hormigón HA-30/P/20/IV central                                  71,66 71,66
MO6000000    0,400 h   Peón Ordinario                                                  14,45 5,78
MQ0800bc     0,150 h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               107,26 16,09
MQ0860b      0,100 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      58,12 5,81
Suma la partida........................................................ 99,34Costes indirectos........................... 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 105,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
O01BF030     0,012 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,36 0,18
O01BF040     0,012 h.  Ay udante- Ferrallista                                           14,70 0,18
P03AC200     1,080 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      1,82 1,97
P03AA020     0,005 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 0,01
Suma la partida........................................................ 2,34Costes indirectos........................... 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
O01BE010     0,190 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,36 2,92
O01BE020     0,190 h.  Ay udante- Encofrador                                            14,70 2,79
M12EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,55
P01DC010     0,075 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,11
M12EF040     0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,10
P03AA020     0,008 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 0,01
P01UC030     0,040 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,05
Suma la partida........................................................ 6,53Costes indirectos........................... 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofra-do y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; construido según instrucciónEHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TO00400      0,650 h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                               15,36 9,98
TP00100      0,650 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 9,46
CE80000      0,010 u   PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)       7,10 0,07
CM00300      0,008 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 1,81
CM00500      0,100 u   PANEL METÁLICO 50x 300 cm                                        70,92 7,09
CW00600      0,300 l   DESENCOFRANTE                                                   1,72 0,52
WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90
Suma la partida........................................................ 29,83Costes indirectos........................... 6,00% 1,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x 300x 250 mm separados 30 cm,inclusogarras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longitud ejecutada.
ATC00100     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓNESP.       29,91 14,96
CA00320      7,000 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 5,67
WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
Suma la partida........................................................ 21,21Costes indirectos........................... 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO 0010302 DESARENADOR                                                     03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, de 10 cmde espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-perficie; según instrucción EHE y  CTE. Medida la superficie ejecutada.
TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      14,91 0,75
TP00100      0,075 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 1,09
CH04020      0,110 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 6,23
Suma la partida........................................................ 8,07Costes indirectos........................... 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
P01HC112     1,000 m3  Hormigón HA-30/P/20/IV central                                  71,66 71,66
MO6000000    0,400 h   Peón Ordinario                                                  14,45 5,78
MQ0800bc     0,150 h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               107,26 16,09
MQ0860b      0,100 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      58,12 5,81
Suma la partida........................................................ 99,34Costes indirectos........................... 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 105,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
O01BF030     0,012 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,36 0,18
O01BF040     0,012 h.  Ay udante- Ferrallista                                           14,70 0,18
P03AC200     1,080 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      1,82 1,97
P03AA020     0,005 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 0,01
Suma la partida........................................................ 2,34Costes indirectos........................... 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
O01BE010     0,190 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,36 2,92
O01BE020     0,190 h.  Ay udante- Encofrador                                            14,70 2,79
M12EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,55
P01DC010     0,075 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,11
M12EF040     0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,10
P03AA020     0,008 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 0,01
P01UC030     0,040 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,05
Suma la partida........................................................ 6,53Costes indirectos........................... 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofra-do y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; construido según instrucciónEHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TO00400      0,650 h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                               15,36 9,98
TP00100      0,650 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 9,46
CE80000      0,010 u   PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)       7,10 0,07
CM00300      0,008 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 1,81
CM00500      0,100 u   PANEL METÁLICO 50x 300 cm                                        70,92 7,09
CW00600      0,300 l   DESENCOFRANTE                                                   1,72 0,52
WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90
Suma la partida........................................................ 29,83Costes indirectos........................... 6,00% 1,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x 300x 250 mm separados 30 cm,inclusogarras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longitud ejecutada.
ATC00100     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓNESP.       29,91 14,96
CA00320      7,000 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 5,67
WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
Suma la partida........................................................ 21,21Costes indirectos........................... 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 0010303 CANALES                                                         03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, de 10 cmde espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-perficie; según instrucción EHE y  CTE. Medida la superficie ejecutada.
TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      14,91 0,75
TP00100      0,075 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 1,09
CH04020      0,110 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 6,23
Suma la partida........................................................ 8,07Costes indirectos........................... 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
P01HC112     1,000 m3  Hormigón HA-30/P/20/IV central                                  71,66 71,66
MO6000000    0,400 h   Peón Ordinario                                                  14,45 5,78
MQ0800bc     0,150 h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               107,26 16,09
MQ0860b      0,100 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      58,12 5,81
Suma la partida........................................................ 99,34Costes indirectos........................... 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 105,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
O01BF030     0,012 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,36 0,18
O01BF040     0,012 h.  Ay udante- Ferrallista                                           14,70 0,18
P03AC200     1,080 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      1,82 1,97
P03AA020     0,005 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 0,01
Suma la partida........................................................ 2,34Costes indirectos........................... 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
O01BE010     0,190 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,36 2,92
O01BE020     0,190 h.  Ay udante- Encofrador                                            14,70 2,79
M12EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,55
P01DC010     0,075 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,11
M12EF040     0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,10
P03AA020     0,008 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 0,01
P01UC030     0,040 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,05
Suma la partida........................................................ 6,53Costes indirectos........................... 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofra-do y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; construido según instrucciónEHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TO00400      0,650 h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                               15,36 9,98
TP00100      0,650 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 9,46
CE80000      0,010 u   PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)       7,10 0,07
CM00300      0,008 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 1,81
CM00500      0,100 u   PANEL METÁLICO 50x 300 cm                                        70,92 7,09
CW00600      0,300 l   DESENCOFRANTE                                                   1,72 0,52
WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90
Suma la partida........................................................ 29,83Costes indirectos........................... 6,00% 1,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x 300x 250 mm separados 30 cm,inclusogarras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longitud ejecutada.
ATC00100     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓNESP.       29,91 14,96
CA00320      7,000 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 5,67
WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
Suma la partida........................................................ 21,21Costes indirectos........................... 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO 0010304 REACTOR BIOLÓGICO                                               03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, de 10 cmde espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-perficie; según instrucción EHE y  CTE. Medida la superficie ejecutada.
TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      14,91 0,75
TP00100      0,075 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 1,09
CH04020      0,110 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 6,23
Suma la partida........................................................ 8,07Costes indirectos........................... 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
P01HC112     1,000 m3  Hormigón HA-30/P/20/IV central                                  71,66 71,66
MO6000000    0,400 h   Peón Ordinario                                                  14,45 5,78
MQ0800bc     0,150 h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               107,26 16,09
MQ0860b      0,100 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      58,12 5,81
Suma la partida........................................................ 99,34Costes indirectos........................... 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 105,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
O01BF030     0,012 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,36 0,18
O01BF040     0,012 h.  Ay udante- Ferrallista                                           14,70 0,18
P03AC200     1,080 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      1,82 1,97
P03AA020     0,005 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 0,01
Suma la partida........................................................ 2,34Costes indirectos........................... 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
O01BE010     0,190 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,36 2,92
O01BE020     0,190 h.  Ay udante- Encofrador                                            14,70 2,79
M12EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,55
P01DC010     0,075 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,11
M12EF040     0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,10
P03AA020     0,008 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 0,01
P01UC030     0,040 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,05
Suma la partida........................................................ 6,53Costes indirectos........................... 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofra-do y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; construido según instrucciónEHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TO00400      0,650 h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                               15,36 9,98
TP00100      0,650 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 9,46
CE80000      0,010 u   PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)       7,10 0,07
CM00300      0,008 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 1,81
CM00500      0,100 u   PANEL METÁLICO 50x 300 cm                                        70,92 7,09
CW00600      0,300 l   DESENCOFRANTE                                                   1,72 0,52
WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90
Suma la partida........................................................ 29,83Costes indirectos........................... 6,00% 1,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x 300x 250 mm separados 30 cm,inclusogarras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longitud ejecutada.
ATC00100     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓNESP.       29,91 14,96
CA00320      7,000 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 5,67
WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
Suma la partida........................................................ 21,21Costes indirectos........................... 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 0010305 DECANTADORES SECUNDARIOS                                        03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, de 10 cmde espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-perficie; según instrucción EHE y  CTE. Medida la superficie ejecutada.
TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      14,91 0,75
TP00100      0,075 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 1,09
CH04020      0,110 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 6,23
Suma la partida........................................................ 8,07Costes indirectos........................... 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
P01HC112     1,000 m3  Hormigón HA-30/P/20/IV central                                  71,66 71,66
MO6000000    0,400 h   Peón Ordinario                                                  14,45 5,78
MQ0800bc     0,150 h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               107,26 16,09
MQ0860b      0,100 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      58,12 5,81
Suma la partida........................................................ 99,34Costes indirectos........................... 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 105,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
O01BF030     0,012 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,36 0,18
O01BF040     0,012 h.  Ay udante- Ferrallista                                           14,70 0,18
P03AC200     1,080 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      1,82 1,97
P03AA020     0,005 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 0,01
Suma la partida........................................................ 2,34Costes indirectos........................... 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
O01BE010     0,190 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,36 2,92
O01BE020     0,190 h.  Ay udante- Encofrador                                            14,70 2,79
M12EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,55
P01DC010     0,075 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,11
M12EF040     0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,10
P03AA020     0,008 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 0,01
P01UC030     0,040 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,05
Suma la partida........................................................ 6,53Costes indirectos........................... 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofra-do y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; construido según instrucciónEHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TO00400      0,650 h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                               15,36 9,98
TP00100      0,650 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 9,46
CE80000      0,010 u   PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)       7,10 0,07
CM00300      0,008 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 1,81
CM00500      0,100 u   PANEL METÁLICO 50x 300 cm                                        70,92 7,09
CW00600      0,300 l   DESENCOFRANTE                                                   1,72 0,52
WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90
Suma la partida........................................................ 29,83Costes indirectos........................... 6,00% 1,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x 300x 250 mm separados 30 cm,inclusogarras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longitud ejecutada.
ATC00100     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓNESP.       29,91 14,96
CA00320      7,000 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 5,67
WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
Suma la partida........................................................ 21,21Costes indirectos........................... 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO 0010306 ESPESADOR                                                       03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, de 10 cmde espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-perficie; según instrucción EHE y  CTE. Medida la superficie ejecutada.
TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      14,91 0,75
TP00100      0,075 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 1,09
CH04020      0,110 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 6,23
Suma la partida........................................................ 8,07Costes indirectos........................... 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
P01HC112     1,000 m3  Hormigón HA-30/P/20/IV central                                  71,66 71,66
MO6000000    0,400 h   Peón Ordinario                                                  14,45 5,78
MQ0800bc     0,150 h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               107,26 16,09
MQ0860b      0,100 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      58,12 5,81
Suma la partida........................................................ 99,34Costes indirectos........................... 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 105,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
O01BF030     0,012 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,36 0,18
O01BF040     0,012 h.  Ay udante- Ferrallista                                           14,70 0,18
P03AC200     1,080 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      1,82 1,97
P03AA020     0,005 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 0,01
Suma la partida........................................................ 2,34Costes indirectos........................... 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
O01BE010     0,190 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,36 2,92
O01BE020     0,190 h.  Ay udante- Encofrador                                            14,70 2,79
M12EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,55
P01DC010     0,075 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,11
M12EF040     0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,10
P03AA020     0,008 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 0,01
P01UC030     0,040 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,05
Suma la partida........................................................ 6,53Costes indirectos........................... 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofra-do y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; construido según instrucciónEHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TO00400      0,650 h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                               15,36 9,98
TP00100      0,650 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 9,46
CE80000      0,010 u   PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)       7,10 0,07
CM00300      0,008 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 1,81
CM00500      0,100 u   PANEL METÁLICO 50x 300 cm                                        70,92 7,09
CW00600      0,300 l   DESENCOFRANTE                                                   1,72 0,52
WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90
Suma la partida........................................................ 29,83Costes indirectos........................... 6,00% 1,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x 300x 250 mm separados 30 cm,inclusogarras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longitud ejecutada.
ATC00100     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓNESP.       29,91 14,96
CA00320      7,000 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 5,67
WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
Suma la partida........................................................ 21,21Costes indirectos........................... 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 0010307 CANAL DE CLORACIÓN                                              03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, de 10 cmde espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-perficie; según instrucción EHE y  CTE. Medida la superficie ejecutada.
TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      14,91 0,75
TP00100      0,075 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 1,09
CH04020      0,110 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 6,23
Suma la partida........................................................ 8,07Costes indirectos........................... 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
P01HC112     1,000 m3  Hormigón HA-30/P/20/IV central                                  71,66 71,66
MO6000000    0,400 h   Peón Ordinario                                                  14,45 5,78
MQ0800bc     0,150 h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               107,26 16,09
MQ0860b      0,100 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      58,12 5,81
Suma la partida........................................................ 99,34Costes indirectos........................... 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 105,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
O01BF030     0,012 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,36 0,18
O01BF040     0,012 h.  Ay udante- Ferrallista                                           14,70 0,18
P03AC200     1,080 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      1,82 1,97
P03AA020     0,005 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 0,01
Suma la partida........................................................ 2,34Costes indirectos........................... 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
O01BE010     0,190 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,36 2,92
O01BE020     0,190 h.  Ay udante- Encofrador                                            14,70 2,79
M12EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,55
P01DC010     0,075 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,11
M12EF040     0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,10
P03AA020     0,008 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 0,01
P01UC030     0,040 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,05
Suma la partida........................................................ 6,53Costes indirectos........................... 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofra-do y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; construido según instrucciónEHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TO00400      0,650 h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                               15,36 9,98
TP00100      0,650 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 9,46
CE80000      0,010 u   PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)       7,10 0,07
CM00300      0,008 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 1,81
CM00500      0,100 u   PANEL METÁLICO 50x 300 cm                                        70,92 7,09
CW00600      0,300 l   DESENCOFRANTE                                                   1,72 0,52
WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90
Suma la partida........................................................ 29,83Costes indirectos........................... 6,00% 1,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x 300x 250 mm separados 30 cm,inclusogarras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longitud ejecutada.
ATC00100     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓNESP.       29,91 14,96
CA00320      7,000 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 5,67
WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
Suma la partida........................................................ 21,21Costes indirectos........................... 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO 0010308 ARQUETA DE UNIFICACIÓN DE CAUDALES                              03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, de 10 cmde espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-perficie; según instrucción EHE y  CTE. Medida la superficie ejecutada.
TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      14,91 0,75
TP00100      0,075 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 1,09
CH04020      0,110 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 6,23
Suma la partida........................................................ 8,07Costes indirectos........................... 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
P01HC112     1,000 m3  Hormigón HA-30/P/20/IV central                                  71,66 71,66
MO6000000    0,400 h   Peón Ordinario                                                  14,45 5,78
MQ0800bc     0,150 h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               107,26 16,09
MQ0860b      0,100 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      58,12 5,81
Suma la partida........................................................ 99,34Costes indirectos........................... 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 105,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
O01BF030     0,012 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,36 0,18
O01BF040     0,012 h.  Ay udante- Ferrallista                                           14,70 0,18
P03AC200     1,080 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      1,82 1,97
P03AA020     0,005 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 0,01
Suma la partida........................................................ 2,34Costes indirectos........................... 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
O01BE010     0,190 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,36 2,92
O01BE020     0,190 h.  Ay udante- Encofrador                                            14,70 2,79
M12EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,55
P01DC010     0,075 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,11
M12EF040     0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,10
P03AA020     0,008 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 0,01
P01UC030     0,040 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,05
Suma la partida........................................................ 6,53Costes indirectos........................... 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofra-do y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; construido según instrucciónEHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TO00400      0,650 h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                               15,36 9,98
TP00100      0,650 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 9,46
CE80000      0,010 u   PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)       7,10 0,07
CM00300      0,008 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 1,81
CM00500      0,100 u   PANEL METÁLICO 50x 300 cm                                        70,92 7,09
CW00600      0,300 l   DESENCOFRANTE                                                   1,72 0,52
WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90
Suma la partida........................................................ 29,83Costes indirectos........................... 6,00% 1,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x 300x 250 mm separados 30 cm,inclusogarras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longitud ejecutada.
ATC00100     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓNESP.       29,91 14,96
CA00320      7,000 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 5,67
WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
Suma la partida........................................................ 21,21Costes indirectos........................... 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 0010309 ARQUETA DE SEPARACIÓN DE CAUDALES                               P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
P01HC112     1,000 m3  Hormigón HA-30/P/20/IV central                                  71,66 71,66
MO6000000    0,400 h   Peón Ordinario                                                  14,45 5,78
MQ0800bc     0,150 h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               107,26 16,09
MQ0860b      0,100 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      58,12 5,81
Suma la partida........................................................ 99,34Costes indirectos........................... 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 105,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, de 10 cmde espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-perficie; según instrucción EHE y  CTE. Medida la superficie ejecutada.
TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      14,91 0,75
TP00100      0,075 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 1,09
CH04020      0,110 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 6,23
Suma la partida........................................................ 8,07Costes indirectos........................... 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
O01BF030     0,012 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,36 0,18
O01BF040     0,012 h.  Ay udante- Ferrallista                                           14,70 0,18
P03AC200     1,080 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      1,82 1,97
P03AA020     0,005 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 0,01
Suma la partida........................................................ 2,34Costes indirectos........................... 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
O01BE010     0,190 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,36 2,92
O01BE020     0,190 h.  Ay udante- Encofrador                                            14,70 2,79
M12EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,55
P01DC010     0,075 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,11
M12EF040     0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,10
P03AA020     0,008 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 0,01
P01UC030     0,040 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,05
Suma la partida........................................................ 6,53Costes indirectos........................... 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofra-do y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; construido según instrucciónEHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TO00400      0,650 h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                               15,36 9,98
TP00100      0,650 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 9,46
CE80000      0,010 u   PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)       7,10 0,07
CM00300      0,008 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 1,81
CM00500      0,100 u   PANEL METÁLICO 50x 300 cm                                        70,92 7,09
CW00600      0,300 l   DESENCOFRANTE                                                   1,72 0,52
WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90
Suma la partida........................................................ 29,83Costes indirectos........................... 6,00% 1,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x 300x 250 mm separados 30 cm,inclusogarras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longitud ejecutada.
ATC00100     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓNESP.       29,91 14,96
CA00320      7,000 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 5,67
WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
Suma la partida........................................................ 21,21Costes indirectos........................... 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 002 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS                                       SUBCAPÍTULO 00201 CONDUCCIONES                                                    E03CAP031    m.  TUBER.HGÓN.E-C B.PLANA D=80cm                                   Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana de base plana, con junta de goma, de 80 cm. de diá-metro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 cm espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateraly  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sinincluir la ex cav ación  ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas decolocación y  diseños recogidas en el DB-HS5.
O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 15,36 7,68
O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              14,55 7,28
M05RN020     0,240 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      38,57 9,26
P02TE170     1,000 m.  Tubo HM E-C b.plana JG D=90                                     33,20 33,20
P01AA030     0,992 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,63 13,52
Suma la partida........................................................ 70,94Costes indirectos........................... 6,00% 4,26
TOTAL PARTIDA .................................................... 75,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E03CAP001    m   TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL D=500mm ENTERRADA                      Tubería enterrada de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y  Clase de Presión C 30, fabricada según nor-ma UNE EN 545:2011 con rev estimiento ex terior de de zinc metálico, cubierto por una capa de acabado de unproducto bituminoso o de resina sintética compatible con el zinc, rev estida interiormente con mortero de cemento,incluy e p.p. de unión flex ible cuy os materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1.Colocada sobre cama de arena de río 10 cm espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y  superiorhasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir laex cav ación  ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares.
O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 15,36 7,68
O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              14,55 7,28
M05RN020     0,240 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      38,57 9,26
P01AA030     0,992 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,63 13,52
P13008       1,000 m   Tubo fundición ø 500 mm clase C30 (p.o.)                        114,69 114,69
Suma la partida........................................................ 152,43Costes indirectos........................... 6,00% 9,15
TOTAL PARTIDA .................................................... 161,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E03CAP002    m   TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL D=400 mm ENTERRADA                     Tubería enterrada de fundición dúctil, 400mm de diámetro nominal, y  Clase de Presión C 30, fabricada según nor-ma UNE EN 545:2011 con rev estimiento ex terior de de zinc metálico, cubierto por una capa de acabado de unproducto bituminoso o de resina sintética compatible con el zinc, rev estida interiormente con mortero de cemento,incluy e p.p. de unión flex ible cuy os materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1.Colocada sobre cama de arena de río 10 cm espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y  superiorhasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir laex cav ación  ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares.
O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 15,36 7,68
O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              14,55 7,28
M05RN020     0,240 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      38,57 9,26
P01AA030     0,992 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,63 13,52
P13006       1,000 m   Tubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.)                        85,10 85,10
Suma la partida........................................................ 122,84Costes indirectos........................... 6,00% 7,37
TOTAL PARTIDA .................................................... 130,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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E03CPE020    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm                                   Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diámetro ex terior,espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y  superiorhasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. depiezas especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares,cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el DB-HS5.
O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 15,36 1,54
O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              14,55 1,46
M05RN020     0,240 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      38,57 9,26
P02TP030     1,000 m.  Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F                                5,13 5,13
P02TW030     0,100 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 2,26
P01AA030     0,272 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,63 3,71
Suma la partida........................................................ 23,36Costes indirectos........................... 6,00% 1,40
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 00203 ACCESORIOS                                                      P14044       ud  Té fundición bridas ø 500 mm (p.o.)                             T? de fundici?n d?ctil de 500 mm de di?metro con salida recta en brida igual o inferior y  sistema de acople por bri-das orientables, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado seg?n norma UNE EN 545:2011, con recubrimientoex terior y  un rev estimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sint?tica o mediante recubrimiento epox iseg?n norma EN 14901. A pie de obra.
Sin descomposición 1.106,00Costes indirectos........................... 6,00% 66,36
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.172,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P14042       ud  Té fundición bridas ø 400 mm (p.o.)                             T? de fundici?n d?ctil de 400 mm de di?metro con salida recta en brida igual o inferior y  sistema de acople por bri-das orientables, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado seg?n norma UNE EN 545:2011, con recubrimientoex terior y  un rev estimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sint?tica o mediante recubrimiento epox iseg?n norma EN 14901. A pie de obra.
Sin descomposición 713,21Costes indirectos........................... 6,00% 42,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 756,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
P02TT750     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=500mm                         
Sin descomposición 1.133,32Costes indirectos........................... 6,00% 68,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.201,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
P02TT730     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=400mm                         
Sin descomposición 693,70Costes indirectos........................... 6,00% 41,62
TOTAL PARTIDA .................................................... 735,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
P30004       ud  Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.
Sin descomposición 8,62Costes indirectos........................... 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
P15048       ud  Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.)                    Carrete de desmontaje de fundici?n d?ctil con bridas, de 500 mm de di?metro, 1,6 MPa, rev estimiento de epox i-po-li?ster, con torniller?a bicromatada, a pie de obra.
Sin descomposición 1.041,92Costes indirectos........................... 6,00% 62,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.104,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P15046       ud  Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.)                    Carrete de desmontaje de fundici?n d?ctil con bridas, de 400 mm de di?metro, 1,6 MPa, rev estimiento de epox i-po-li?ster, con torniller?a bicromatada, a pie de obra.
Sin descomposición 750,40Costes indirectos........................... 6,00% 45,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 795,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOSCÉNTIMOS
P15039       ud  Carrete desmontaje fundición ø 100 mm (p.o.)                    Carrete de desmontaje de fundici?n d?ctil con bridas, de 100 mm de di?metro, 1,6 MPa, rev estimiento de epox i-po-li?ster, con torniller?a bicromatada, a pie de obra.
Sin descomposición 121,34Costes indirectos........................... 6,00% 7,28
TOTAL PARTIDA .................................................... 128,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
P15008       ud  Válvula compuerta ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.)                       V?lv ula de compuerta de di?metro 500 mm, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento el?stico, cuer-po, tapa y  compuerta de fundici?n d?ctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420 comprimido en fr?o, rev esti-miento de pintura epox i con espesor m?nimo de 150 micras, compuerta guiada v ulcanizada con caucho EPDM ycon tuerca fija, con juntas t?ricas lubricadas, torniller?a tratada contra corrosi?n (zincada), embridada, con v olantey  torniller?a incluidos, a pie de obra.
Sin descomposición 3.252,83Costes indirectos........................... 6,00% 195,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 3.448,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
P15007       ud  Válvula compuerta ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.)                       V?lv ula de compuerta de di?metro 400 mm, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento el?stico, cuer-po, tapa y  compuerta de fundici?n d?ctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420 comprimido en fr?o, rev esti-miento de pintura epox i con espesor m?nimo de 150 micras, compuerta guiada v ulcanizada con caucho EPDM ycon tuerca fija, con juntas t?ricas lubricadas, torniller?a tratada contra corrosi?n (zincada), embridada, con v olantey  torniller?a incluidos, a pie de obra.
Sin descomposición 1.963,59Costes indirectos........................... 6,00% 117,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.081,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
P15001       ud  Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                       V?lv ula de compuerta de di?metro 100 mm, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa con lenteja de asiento el?stico, cuer-po, tapa y  compuerta de fundici?n d?ctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420 comprimido en fr?o, rev esti-miento de pintura epox i con espesor m?nimo de 150 micras, compuerta guiada v ulcanizada con caucho EPDM ycon tuerca fija, con juntas t?ricas lubricadas, torniller?a tratada contra corrosi?n (zincada), embridada o ranurada,con v olante y  torniller?a incluidos, a pie de obra.
Sin descomposición 103,77Costes indirectos........................... 6,00% 6,23
TOTAL PARTIDA .................................................... 110,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS
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CAPÍTULO 003 EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE MOTOR                             SUBCAPÍTULO 00301 EQUIPO DE AISLAMIENTO                                           EAIS01       ud  COMPUERTA PARA CANAL                                            Compuerta mural motorizda con las siguientes características: Ancho compuerta 538 mm, altura compuerta 1580mm, de accionamiento motorizado, potencia de motor 0.75kW, con v olante de emergencia, limitador de par, com-puerta de husillo ascendete. Materiales: acero inoox idable AISI-316L. Se incluy e la tornilleria zincada, juntasEPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Inlcuso p.p. demedios aux iliares. Completamente instalada, conex ionada, probada y  funcionando.
CC01         1,000 ud  Compuerta mural motorizada                                      3.256,00 3.256,00
O01A030      9,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 138,24
O01A060      9,000 h.  Peón especializado                                              14,55 130,95
MQ01         7,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 4.696,30
Suma la partida........................................................ 8.221,49Costes indirectos........................... 6,00% 493,29
TOTAL PARTIDA .................................................... 8.714,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHOCÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 00302 EQUIPOS DE SEPARACIÓN MECÁNICA                                  U14DPD420    ud  CUCHARA BIVALVA                                                 Cuchara biv alv a electro-hidráulica de las siguientes características: Marca: Estruaga o similar; modelo CP-300; po-tencia 2.5 kW; chapas de acero laminado, soldadas electricamente, con tratamiento superficial de arena, dos capasde brea epox y  125 mciras cada una y  una capa de acabado; apertura por mediación de electrov álv ula. Se incluy ela tornillería, juntas, elementos de montaje y  demñas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Inclu-so p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conex ionada, probada y  funcionando.
CHB01        1,000     CUCHARA BIVALVA                                                 4.006,60 4.006,60
O01A030      24,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 368,64
O01A060      24,000 h.  Peón especializado                                              14,55 349,20
MQ01         24,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 16.101,60
Suma la partida........................................................ 20.826,04Costes indirectos........................... 6,00% 1.249,56
TOTAL PARTIDA .................................................... 22.075,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
U14DPD340    ud  REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,50m.                                 Reja manual de gruesos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 30mm., instalada en canal de 0,50 m. de ancho. Se incluy ela tornillería, juntas, elementos de montaje y  demás acce-sorios necesarios apra su correcto funcionamiento Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, co-nex ionada, probada y  funcionando.
P02DJ040     1,000 ud  Reja manual gruesos A.I.0,50m.                                  1.593,00 1.593,00
O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 61,44
O01A060      4,000 h.  Peón especializado                                              14,55 58,20
MQ01         2,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 1.341,80
Suma la partida........................................................ 3.054,44Costes indirectos........................... 6,00% 183,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 3.237,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UNCÉNTIMOS
U14DPS040    ud  REJA MANUAL FINOS A.INOX. 0,50m.                                Reja manual de finos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 15mm., instalada en canal de 0,50 m. de ancho. Se incluy ela tornillería, juntas, elementos de montaje y  demás acce-sorios necesarios apra su correcto funcionamiento Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, co-nex ionada, probada y  funcionando.
P02DJ100     1,000 ud  Reja manual finos en A.I.0,50m.                                 1.071,00 1.071,00
O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 61,44
O01A060      4,000 h.  Peón especializado                                              14,55 58,20
MQ01         2,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 1.341,80
Suma la partida........................................................ 2.532,44Costes indirectos........................... 6,00% 151,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.684,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA YNUEVE CÉNTIMOS
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U14DPD540    ud  RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,50m.                                 Rastrillo, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,50 m. de ancho.
P02DL040     1,000 ud  Rastrillo en ac.inox . 0,50m.                                    75,21 75,21
O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              14,55 29,10
Suma la partida........................................................ 104,31Costes indirectos........................... 6,00% 6,26
TOTAL PARTIDA .................................................... 110,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U14DPD682    ud  TAMIZ ESTATICO                                                  Tamiz estático con las siguientes características: Fabricante AGUA técnica o similar; modelo TMF-500;  potencia0.75 kW; malla filtrante en material sintético reforzado; inclinación de 60º; conjunto realizado en acero inox idable.Se incluy ela tornillería, juntas, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios apra su correcto funciona-miento Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conex ionada, probada y  funcionando.
TE01         1,000 ud  TAMIZ ESTÁTICO                                                  6.558,60 6.558,60
O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 61,44
O01A060      4,000 h.  Peón especializado                                              14,55 58,20
MQ01         2,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 1.341,80
Suma la partida........................................................ 8.020,04Costes indirectos........................... 6,00% 481,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 8.501,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
U14DPD440    ud  CONTENEDORES                                                    Suministro y  colocación de contenedores de residuos .
O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 15,36
O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              14,55 14,55
MQ01         1,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 670,90
P02DK040     1,000 ud  Contenedor                                                      1.506,90 1.506,90
Suma la partida........................................................ 2.207,71Costes indirectos........................... 6,00% 132,46
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.340,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
U14DPD345    UD  TORNILLOS SIN FIN                                               Tornillo sin fin para el transporte de los residuos obtenidos en el desbaste.
TSF01        1,000     TORNILLOS SIN FIN                                               3.960,00 3.960,00
O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 30,72
O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              14,55 29,10
MQ01         1,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 670,90
Suma la partida........................................................ 4.690,72Costes indirectos........................... 6,00% 281,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 4.972,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIECISEISCÉNTIMOS
U14DPD984    ud  SEPARADOR DE GRASAS                                             Separador de grasas en el desarenador - desengrasador con las siguientes características: Modelo RINGMAX o si-milar; disco de acero inox idable; accionamiento mediante motorreductor de accionamiento directo; palas de rasca-do de aceite en polietileno, tefón o latón.
SG01         1,000     SEPARADOR DE GRASAS                                             250,00 250,00
O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 30,72
O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              14,55 29,10
MQ01         1,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 670,90
Suma la partida........................................................ 980,72Costes indirectos........................... 6,00% 58,84
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.039,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U14DPD686    ud  PUENTE DESARENADOR-DESENGRASADOR                                Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador de las siguientes características: construida enacero al carbono y  pasarela de rejilla galv aniazda, longitud de 10.4 m, potencia de 1.3 kW, v elocidad de 0.8m/min.  Características según ETP 25. Se incluy e la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  de-más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamenteinstalado, conex ionado, probado y  funcionando.
PDD01        1,000 ud  PUENTE DESARENADOR-DESENGRASADOR                             9.500,00 9.500,00
O01A030      17,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 261,12
O01A060      17,000 h.  Peón especializado                                              14,55 247,35
MQ01         15,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 10.063,50
Suma la partida........................................................ 20.071,97Costes indirectos........................... 6,00% 1.204,32
TOTAL PARTIDA .................................................... 21.276,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVECÉNTIMOS
U14DPD586    ud  PUENTE DECANTADOR                                               Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador de las siguientes características: fabricante Of-ficine Meccaniche Italiane o similar; modelo PARS; construida en acero AISI 304; diámetro de 10.4 m; potencia de0.55 kW.  Características según ETP 25. Se incluy e la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje ydemás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamenteinstalado, conex ionado, probado y  funcionando.
PD1          1,000     PUENTE DECANTADOR                                               14.369,36 14.369,36
O01A030      18,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 276,48
O01A060      18,000 h.  Peón especializado                                              14,55 261,90
MQ01         16,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 10.734,40
Suma la partida........................................................ 25.642,14Costes indirectos........................... 6,00% 1.538,53
TOTAL PARTIDA .................................................... 27.180,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETECÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 00303 EQUIPOS DE BOMBEO                                               EB001            BOMBA ENTRADA A PLANTA                                          
O01A030      6,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 92,16
O01A060      6,000 h.  Peón especializado                                              14,55 87,30
MQ01         6,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 4.025,40
BVSA58       1,000 ud  BOMBA ENTRADA A PLANTA                                          9.736,06 9.736,06
Suma la partida........................................................ 13.940,92Costes indirectos........................... 6,00% 836,46
TOTAL PARTIDA .................................................... 14.777,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA YOCHO CÉNTIMOS
EB002            BOMBAS RECIRCULACIÓN DE FANGOS                                  
O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 61,44
O01A060      4,000 h.  Peón especializado                                              14,55 58,20
MQ01         4,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 2.683,60
BVSA95       1,000 ud  BOMBA RECIRCULACIÓN DE FANGOS                                   5.174,40 5.174,40
Suma la partida........................................................ 7.977,64Costes indirectos........................... 6,00% 478,66
TOTAL PARTIDA .................................................... 8.456,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTACÉNTIMOS
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EB003            BOMBA VERTICAL DE SUCCIÓN DE ARENAS                             Bomba de ex tracción de arenas desarenador de las siguientes características: Marca: Sulzer o similar; Modelo:Gama AHSLTAR; potencia: 0.77 kW; fluido a bombear: Agua con arenas; Caudal: 22.5 m3/h. Se incluy e la tornille-ría zincada, juntaas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamien-to. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conex ionda, probada y  funcionando.
BVSA01       1,000 ud  BOMBA SUCCIÓN ARENA                                             1.945,00 1.945,00
O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 46,08
O01A060      3,000 h.  Peón especializado                                              14,55 43,65
MQ01         3,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 2.012,70
Suma la partida........................................................ 4.047,43Costes indirectos........................... 6,00% 242,85
TOTAL PARTIDA .................................................... 4.290,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIOCHOCÉNTIMOS
EB004            BOMBAS DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE FANGOS                        Bomba de tornillo helicoidal de fangos a deshidratar de las sigueitnes características: fabricante bellin o similar; mo-delo NKP 21-50; potencia 0.15 kW.  Se incluy e la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demásaccesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instala-da, conex ionada, probada y  funcionando.
BDPF01       1,000 ud  BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO                                   2.995,00 2.995,00
O01A030      2,500 h.  Oficial primera                                                 15,36 38,40
O01A060      2,500 h.  Peón especializado                                              14,55 36,38
MQ01         2,500 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 1.677,25
Suma la partida........................................................ 4.747,03Costes indirectos........................... 6,00% 284,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 5.031,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EB005            BOMBAS DOSIFICADORAS DE MEMBRANA                                
BDM01        2,000     BOMBAS DOSIFICADORAS CLORO                                      2.024,72 4.049,44
BDM02        2,000     BOMBAS DOSIFICADORAS CLORUROFÉRRICO                         1.595,51 3.191,02
Suma la partida........................................................ 7.240,46Costes indirectos........................... 6,00% 434,43
TOTAL PARTIDA .................................................... 7.674,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA YNUEVE CÉNTIMOS
EB006            CUADRO DE CONTROL DE BOMBAS                                     Cuadro de control de bombas. Se incluy e la tornillería zincada, juntaas EPDM, elementos de montaje y  demás ac-cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada,conex ionda, probada y  funcionando.
CCB01        1,000 ud  CUADRO CONTROL DE BOMBAS                                        335,00 335,00
Suma la partida........................................................ 335,00Costes indirectos........................... 6,00% 20,10
TOTAL PARTIDA .................................................... 355,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 00304 EQUIPOS DE AGITACIÓN                                            EA001        ud  DIFUSOR DE BURBUJA FINA                                         Difusor de burbuja fina con las siguientes características: fabricante Sulzer o similar; membrana EPDM autolimpia-ble con micro-orificios;v álv ula antirretorno elástica; caudal de aire de diseño 0.5m3/h/difusor; sumergencia máx ima8m; diámetro difusor215 mm. Se incluy e la tornillería zincada, elementos de montaje y  demás accesorios necesa-rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conex ionda,probada y  funcionando.
DBF01        1,000     DIFUSOR BURBUJA FINA                                            5,00 5,00
O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 15,36 7,68
O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              14,55 7,28
Suma la partida........................................................ 19,96Costes indirectos........................... 6,00% 1,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
EA002        ud  DIFUSOR DE BURBUJA GRUESA                                       Difusor de burbuja fina con las siguientes características: fabricante Sulzer o similar; membrana EPDM autolimpia-ble con micro-orificios;v álv ula antirretorno elástica; caudal de aire de diseño 20.45 m3/h/difusor; sumergencia má-x ima 8m; diámetro difusor 127 mm. Se incluy e la tornillería zincada, elementos de montaje y  demás accesoriosnecesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, cone-x ionda, probada y  funcionando.
DBG01        1,000     DIFUSOR BURBUJA GRUESA                                          3,00 3,00
O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 15,36 7,68
O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              14,55 7,28
Suma la partida........................................................ 17,96Costes indirectos........................... 6,00% 1,08
TOTAL PARTIDA .................................................... 19,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 00305 EQUIPOS DE IMPULSIÓN DE AIRE                                    EIA001       ud  SOPLANTE EMBOLO ROTATIVO REACTOR BIOLOGICO                      Soplante de émbolos rotativ os de las sigeintes características: Fabricante MAPNER o similar; modeloSEM2.TRCB7DN50-P300; caudal de diseño 736 m3/h; motor de 1500 rpm; soplantes de 1800 rpm; potencia nomi-nal del motor 2.2 kW.  Incluída cabina de insonorización. Se incluy e la tornillería zincada, juntas EPDM, elementosde montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.Completamente instalada, conex ionada, probada y  funcionando.
SERRB        1,000     SOPLANTE                                                        14.590,00 14.590,00
O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 46,08
O01A060      3,000 h.  Peón especializado                                              14,55 43,65
MQ01         2,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 1.341,80
Suma la partida........................................................ 16.021,53Costes indirectos........................... 6,00% 961,29
TOTAL PARTIDA .................................................... 16.982,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA YDOS CÉNTIMOS
EIA002       ud  SOPLANTE EMBOLO ROTATIVO DESARENADOR                            Soplante de émbolos rotativ os de las sigeintes características: Fabricante MAPNER o similar; modeloSEM2.TRCB7DN50-P300; caudal de diseño 227 m3/h; motor de 3000 rpm; soplantes de 3800 rpm; potencia nomi-nal del motor 5.5 kW.  Incluída cabina de insonorización. Se incluy e la tornillería zincada, juntas EPDM, elementosde montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.Completamente instalada, conex ionada, probada y  funcionando.
SERD         1,000     SOPLANTE                                                        4.089,57 4.089,57
O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 46,08
O01A060      3,000 h.  Peón especializado                                              14,55 43,65
MQ01         2,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 1.341,80
Suma la partida........................................................ 5.521,10Costes indirectos........................... 6,00% 331,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 5.852,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA YSIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 00306 EQUIPOS DE LODOS                                                EL001            ESPESADOR CIRCULAR DE LODOS                                     Espesador circular de lodos de las siguientes características: Fabricante Estruagua o similar; Modelo PACIFIC;materiales: Partes sumergidas: acero inox idable AISI-316 L. Características según ETP 35. Se incluy e la tornilleríazincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-cluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalado, conex ionado, probado y  funcionando.
ECL01        1,000 ud  Espesador de fangos                                             8.956,00 8.956,00
O01A030      16,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 245,76
O01A060      16,000 h.  Peón especializado                                              14,55 232,80
MQ01         10,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 6.709,00
Suma la partida........................................................ 16.143,56Costes indirectos........................... 6,00% 968,61
TOTAL PARTIDA .................................................... 17.112,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 00307 EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS                         ETR001       ud  BOMBA CENTRÍFUGA                                                Centrífuga deshidratadora de fangos de las siguientes características: fabricante INGOR o similares, modelosDC1-220; acero inox idable AISI 304L o AISI 306L; caudal de alimentaciónde 2.09 m3/h; ev acuación de lodos de400kg/h; potencia del motor 11 kW; v elocidad de giro 4800 rpm.  Según ETP 42. Se incluy e la tornillería zincada,juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.de medios aux iliares. Completamente instalada, conex ionada, probada y  funcionando.
BC01         1,000     BOMBA CENTRÍFUGA                                                3.959,30 3.959,30
O01A030      9,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 138,24
O01A060      9,000 h.  Peón especializado                                              14,55 130,95
MQ01         4,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 2.683,60
Suma la partida........................................................ 6.912,09Costes indirectos........................... 6,00% 414,73
TOTAL PARTIDA .................................................... 7.326,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOSCÉNTIMOS
ETR002       ud  DOSIFICADOR AUTOMÁTICO DE POLIELECTROLITOS                      Dosificador automático de polielectrolitos de las siguientes características: Fabricante Politech o similar; modelo Pol-top AP-AE-AD 20, sistema automático de alimentación.  Se incluy e la tornillería zincada, juntas EPDM, elementosde montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto  funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.Completamente instalada, conex ionada, probada y  funcionando.
DAP01        1,000 ud  DOSIFICADOR POLIELECTROLITOS                                    8.600,00 8.600,00
O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 46,08
O01A060      3,000 h.  Peón especializado                                              14,55 43,65
MQ01         3,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 2.012,70
Suma la partida........................................................ 10.702,43Costes indirectos........................... 6,00% 642,15
TOTAL PARTIDA .................................................... 11.344,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTAY OCHO CÉNTIMOS
ETR003       ud  CLASIFICADOR DE ARENA                                           Clasificador lav ador de arenas de las siguientes características: Fabricante Estruagua o similar; modelo SCREW-BLADE CAH-015-215; caudal de diseño 41.85 m3/h; potencia instalada 0.37 kW. Característicassegún ETP 26. Se incluy e la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesa-rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalado, conex ionado,probado y  funcionando.
CA01         1,000 ud  CLASIFICADOR DE ARENA                                           1.980,00 1.980,00
O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 46,08
O01A060      3,000 h.  Peón especializado                                              14,55 43,65
MQ01         2,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 1.341,80
Suma la partida........................................................ 3.411,53Costes indirectos........................... 6,00% 204,69
TOTAL PARTIDA .................................................... 3.616,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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ETR004       ud  DESNATADOR                                                      Concentrador de grasas desengrasador de las siguientes características: Fabrcante Estruagua o similar; modeloSCUMPRO-C Cd-015 c.3.; caudal 25 m/h; potencia 0.25 kW. Características según ETP 27. Se incluy e la tornille-ría zincada, juntas PDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalado, conex ionado,probado y  funcionando.
D01          1,000     DESNATADOR                                                      3.400,00 3.400,00
O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 46,08
O01A060      3,000 h.  Peón especializado                                              14,55 43,65
MQ01         1,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 670,90
Suma la partida........................................................ 4.160,63Costes indirectos........................... 6,00% 249,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 4.410,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 00308 EQUIPOS DE MANUTENCIÓN                                          EM001        ud  POLIPASTOS                                                      Polipasto manual. Características según ETP 44. Se incluy en elementos de montaje y  demás accesorios necesa-rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p de medios aux ialeres. Completamente instalado, conex ionado,probado y  funcionando.
P01          1,000     POLIPASTOS                                                      5.200,00 5.200,00
O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 30,72
O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              14,55 29,10
MQ01         2,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 1.341,80
Suma la partida........................................................ 6.601,62Costes indirectos........................... 6,00% 396,10
TOTAL PARTIDA .................................................... 6.997,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOSCÉNTIMOS
EM002        ud  GRUA GIRATORIA                                                  Grúa giratoria con las siguientes características: Fabricante Haacon o similar; modelo grua giratoria 4553.036B; car-ga admisible 360 kg; longitud del cable de 12 m; capacidad de giro de 360 º.
GG01         1,000 ud  GRUA GIRATORIA                                                  1.836,10 1.836,10
O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 15,36
O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              14,55 14,55
MQ01         1,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 670,90
Suma la partida........................................................ 2.536,91Costes indirectos........................... 6,00% 152,21
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.689,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOCECÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 00309 ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO                                     EAL01        ud  CONTENEDORES 3m3                                                Contenedor metálico para gruesos de capacidad de 3 m3. Características según ETP23. Se incluy e tornilleria, jun-tas, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-dios aux iliares. Completamente instalado y  funcionando.
C01          1,000 ud  CONTENEDOR 3M3                                                  299,00 299,00
O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 15,36 7,68
O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              14,55 7,28
MQ01         0,500 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 335,45
Suma la partida........................................................ 649,41Costes indirectos........................... 6,00% 38,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 688,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETECÉNTIMOS
EAL02        ud  DEPÓSITOS                                                       Depósitos especiales para el almacenamiento de líquidos con las siguientes características: equipo fabricado enPRFV; tapa de polietileno y /o boca superio de registro de PRFV, así como la patas y  bridas.
DE01         1,000 ud  DEPÓSITO                                                        1.240,00 1.240,00
O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 61,44
O01A060      4,000 h.  Peón especializado                                              14,55 58,20
MQ01         3,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 2.012,70
Suma la partida........................................................ 3.372,34Costes indirectos........................... 6,00% 202,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 3.574,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA YOCHO CÉNTIMOS
EAL03        ud  SILOS                                                           Silos para almacenamiento de líquidos y  sólidos con las siguientes características: equipos fabricados en PRFV;patas de hierro perfil HEB.
O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 61,44
O01A060      4,000 h.  Peón especializado                                              14,55 58,20
MQ01         2,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 1.341,80
S01          1,000     SILO                                                            1.532,00 1.532,00
Suma la partida........................................................ 2.993,44Costes indirectos........................... 6,00% 179,61
TOTAL PARTIDA .................................................... 3.173,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
EAL04        ud  CONTENEDORES 6m3                                                Contenedor metálico para gruesos de capacidad de 6 m3. Características según ETP23. Se incluy e tornilleria, jun-tas, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-dios aux iliares. Completamente instalado y  funcionando.
C02          1,000 ud  CONTENEDOR 6m3                                                  415,00 415,00
O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 15,36 15,36
O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              14,55 14,55
MQ01         1,000 h   Camión Grúa autocargable hasta 20 Tn                            670,90 670,90
Suma la partida........................................................ 1.115,81Costes indirectos........................... 6,00% 66,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.182,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 004 INSTALACIONES                                                   SUBCAPÍTULO INST001 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        IELEC01      m   CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA BAJO CALZADA PARA BT COMPUESTA POR 2 TUCanalización subterránea bajo calzada para BT compuesta por 2 tubos de PVC bicapa de 160 mm de diámetro,ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, prote-gidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de terreno neatural compactado al 95% del proctornormal y  cinta de señalización. Incluidas conex iones con arquetas, señalización y  ay udas de albañilería. Montadosegún REBT, NTE, normas particulares de la compañía suministradora y  Ordenanzas Municipales. Medido el me-tro lineal ejecutado totalmente instalado.
Sin descomposición 54,13Costes indirectos........................... 6,00% 3,25
TOTAL PARTIDA .................................................... 57,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
IELEC03      m   CANALIZACIÓN BAJO CALZADA DE AP CON 2 TUBOS PE D=110mm          Canalización bajo calzada de A.P. con 2 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de protección de hormigón,espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la ex cav ación o suelo seleccionado sifuera necesario, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-pactación del 95% del proctor normal.Construido según planos.
Sin descomposición 18,52Costes indirectos........................... 6,00% 1,11
TOTAL PARTIDA .................................................... 19,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E02073       m   Línea subterránea 1x6 mm² Cu, instalada                         L?nea el?ctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de secci?n 1x 6 mm? en instalaci?n direc-tamente enterrada.
O01004       0,032 h   Oficial 1ª                                                      15,36 0,49
P25089       1,000 m   Cable RV-K  0,6/1 1x 6 mm² (Cu) (p.o.)                           0,50 0,50
Suma la partida........................................................ 0,99Costes indirectos........................... 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
B09002       m   Circuito monofásico conductor Cu 2,5 mm² +TT                    Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5, conductores de cobre de 2,5 mm2, aislamiento VV 750V., en sistema monof?sico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex i?n. Seg?nREBT.
O01004       0,150 h   Oficial 1ª                                                      15,36 2,30
O01005       0,150 h   Oficial 2ª                                                      14,91 2,24
P25184       1,000 m   Tubo flex ible de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.)             0,25 0,25
P25209       3,000 m   Cable H07V-K 2,5 mm² Cu (p.o.)                                  0,23 0,69
Suma la partida........................................................ 5,48Costes indirectos........................... 6,00% 0,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
B09008       ud  Punto de luz bipolar con piloto blanco                          Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y  conductor de cobre unipolar aislado parauna tensi?n nominal de 750V y  secci?n de 1,5 mm2 (activ o, neutro y  protecci?n), incluido caja de registro, caja demecanismo univ ersal con tornillos, interruptor bipolar con piloto incorporado gama basica, marco respectiv o y  cas-quillo, totalmente montado e instalado.
O01004       0,250 h   Oficial 1ª                                                      15,36 3,84
O01009       0,250 h   Peón régimen general                                            14,45 3,61
P25183       5,000 m   Tubo flex ible de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.)             0,16 0,80
P25208       15,000 m   Cable H07V-K 1x 1,5 mm² Cu (p.o.)                                0,12 1,80
P25218       1,000 ud  Interruptor bipolar con piloto blanco gama básica (p.o.)        23,19 23,19
P25211       1,000 ud  Caja mecanismo empotrar enlazable (p.o.)                        0,42 0,42
P25222       1,000 ud  Casquillo bombilla (p.o.)                                       0,89 0,89
Suma la partida........................................................ 34,55Costes indirectos........................... 6,00% 2,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 36,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U08EEC030    ud  COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VM 250 W.                                 Columna recta galv anizada y  pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 500 mm. de diámetro, constituidapor globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y  portaglobos de fundición iny ectada de alumi-nio, con lámpara de v apor de mercurio de 250 W. y  equipo de arranque. Totalmente instalada, incluy endo acceso-rios, conex ionado y  anclaje sobre cimentación.
O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     37,29 7,46
P16AF050     1,000 ud  Columna recta galv a. pint. h=4m                                 188,40 188,40
P16AE060     1,000 ud  Lumi.esfér.D=550 VM 250 W.                                      290,25 290,25
M02GE030     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 20,83
Suma la partida........................................................ 506,94Costes indirectos........................... 6,00% 30,42
TOTAL PARTIDA .................................................... 537,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
U06BPB020    ud  ARMARIO DISTRIB. (BTV) 4 BASES                                  Armario de distribución para 4 bases tripolares v erticales (BTV), formado por los siguientes elementos: env olv entede poliéster reforzado con fibra de v idrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y  precinta-ble de policarbonato, 4 zócalos tripolares v erticales, aisladores de resina epox i, pletinas de cobre de 50x 10 mm2.y  bornas bimetálicas de 240 mm2. Totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.
O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,36 15,36
O01BL210     1,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         14,91 14,91
P15CB020     1,000 ud  BTV para 4 zócalos tripolares                                   878,34 878,34
P15CB040     1,000 ud  Armario poliéster 1000x 750 mm                                   613,90 613,90
P01DW020     14,000 ud  Pequeño material                                                0,30 4,20
Suma la partida........................................................ 1.526,71Costes indirectos........................... 6,00% 91,60
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.618,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
IE03         ud  AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN  Consecucion de la Autorizacion administrativ a de la instalacion electrica de baja tension, incluso grupo electrogeno,que incluy e: redaccion de proy ecto tecnico, redaccion de certificado de direccion facultativ a, v isados colegiales delos mismos, tasa de industria, Rev ision de Organismo de Control Autorizado, gestion de contrato ed mantenimien-to, redaccion de instancias, recopilacion de documentacion de maquinaria e instaladores, presentacion de la docu-mentación en la Administracion, seguimiento del ex pediente, resolucion de incidencias en su caso, consecucion dekla autorizacionadministrativ a y  Acta de Puesta en Marcha, presentacion de las mismas a la compañia suministradora y  contrata-cion de suministro electrico, completamente acabado el trabajo
Sin descomposición 4.381,00Costes indirectos........................... 6,00% 262,86
TOTAL PARTIDA .................................................... 4.643,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA YSEIS CÉNTIMOS
IELEC04      ud  PROYECTOS, TRÁMITES Y LEGALIZACIÓN DE AFECCIÓN ELÉCTRICA Nº1    Proy ecto, trámites y  legalización de afección eléctrica Nº1.
Sin descomposición 3.180,00Costes indirectos........................... 6,00% 190,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 3.370,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO INST002 TELECOMUNICACIONES                                              INSTTC01     ud  Circuito cerrado de televisión para vigilancia                  Circuito cerrado de telev isión para seguridad de la EDAR.
Sin descomposición 12.457,36Costes indirectos........................... 6,00% 747,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 13.204,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
INSTTC02     ud  Telecomunicaciones                                              Instalación de sistemas de telecomunicaciones
Sin descomposición 8.214,98Costes indirectos........................... 6,00% 492,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 8.707,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHOCÉNTIMOS
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CAPÍTULO 005 URBANIZACIÓN                                                    SUBCAPÍTULO 00501 CARRETERAS                                                      02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           Ex cav ación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos, incluso perfila-do de fondo, hasta una profundidad máx ima de 50 cm. Medido el v olumen en perfil natural.
ME00300      0,038 h   PALA CARGADORA                                                  40,33 1,53
O01A070      0,038 h.  Peón ordinario                                                  14,45 0,55
Suma la partida........................................................ 2,08Costes indirectos........................... 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P02027       m³  Zahorra artificial ZA40 (en cantera)                            Zahorra artificial con ?rido de tama?o m?x imo nominal de 40 mm (en cantera).
Sin descomposición 8,24Costes indirectos........................... 6,00% 0,49
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
U04CM010     t.  M.B.C. TIPO AC32 base G DESG.ÁNGELES<30                         Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabri-cada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, ex cepto filler de aportación y  betún.
O01A010      0,010 h.  Encargado                                                       18,14 0,18
O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 15,36 0,15
O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  14,45 0,43
M05PN010     0,010 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   40,33 0,40
M03MC110     0,010 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 2,91
M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     36,65 0,37
M08EA100     0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,79
M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39
M08RV020     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 0,60
M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,09
P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,39 3,12
P01AF100     0,350 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                     6,73 2,36
P01AF110     0,200 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                    5,69 1,14
P01AF120     0,200 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                   5,27 1,05
P01AF130     0,100 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                   4,99 0,50
P01AF140     0,100 t.  Árido machaqueo 25/40 D.A.<30                                   2,53 0,25
Suma la partida........................................................ 14,73Costes indirectos........................... 6,00% 0,88
TOTAL PARTIDA .................................................... 15,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
U04CRA050    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-0                                       Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-0, con una dotación de 0,50 kg/m2.,incluso barrido y  preparación de la superficie.
O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  14,45 0,03
M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01
M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01
M08CB010     0,001 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,04
P01PL120     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-0                                        0,18 0,09
Suma la partida........................................................ 0,18Costes indirectos........................... 6,00% 0,01
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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U04CRI060    m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN EAI                                        Riego de imprimación, con emulsión asfáltica aniónica de imprimación EAI, de capas granulares, con una dotaciónde 1 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.
O01A070      0,004 h.  Peón ordinario                                                  14,45 0,06
M08CA110     0,001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,03
M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01
M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01
M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07
P01PL180     1,000 kg  Emulsión asfáltica EAI                                          0,25 0,25
Suma la partida........................................................ 0,43Costes indirectos........................... 6,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U04CM100     t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.
P01PL010     1,000 t.  Betún B60/70 s/camión factoría                                  240,37 240,37
Suma la partida........................................................ 240,37Costes indirectos........................... 6,00% 14,42
TOTAL PARTIDA .................................................... 254,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVECÉNTIMOS
UP00800      m   BORDILLO DE HORMIGÓN 10x20x40 cm                                 Medida la longitud útil descargada
Sin descomposición 1,72Costes indirectos........................... 6,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
15PCC00001   m2  CALZADA CON 10 cm PIEDRA + 20 cm PIEDRA CALIZA + HORM. ASFALT.  Calzada formada por: sub-base de piedra de 10 cm de espesor, base de piedra caliza procedente de machaqueode 20 cm de espesor, recebo con finos del mismo material, riego de imprimación de betún de 1,5 kg/m2 y  pav i-mento con tres capas de hormigón asfáltico en caliente, con ex tendido mecánico, de 5 cm de espesor, inclusocompactado de la distintas capas con medios mecánicos; construida según PG-3-1975. Medida la superficie ejecu-tada.
TP00100      0,138 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 2,01
AA00300      0,030 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,20
AC00200      0,500 m3  PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 mm CALIZA                          6,82 3,41
UP01400      0,345 t   MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25                                      24,21 8,35
MA00300      0,010 h   BITUMINADORA/EXTENDEDORA                                        134,68 1,35
MK00100      0,035 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               36,65 1,28
MN00100      0,020 h   MOTONIVELADORA                                                  45,11 0,90
MR00400      0,030 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 0,70
WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,50
Suma la partida........................................................ 19,70Costes indirectos........................... 6,00% 1,18
TOTAL PARTIDA .................................................... 20,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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URBC01       m   MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                       Marca v ial reflex iv a continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura aclírica en base acuosacon una dotación de 720 g/m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotaci´n de 480 g/m2, ex cepto pre-marcaje.
O01A030      0,003 h.  Oficial primera                                                 15,36 0,05
O01A070      0,003 h.  Peón ordinario                                                  14,45 0,04
M08BR020     0,003 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,04
M07CB020     0,002 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     36,65 0,07
MVCAA01      0,072 kg  Pintura aclírica en base acuosa                                 1,62 0,12
MVCAA02      0,048 kg  Microesferas v idrio tratas                                      1,07 0,05
Suma la partida........................................................ 0,37Costes indirectos........................... 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 00502 EDIFICACION                                                     APARTADO 0050201 OFICINAS                                                        E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex tracción de tie-rras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,81
M05EN030     0,196 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 9,32
Suma la partida........................................................ 11,13Costes indirectos........................... 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, con camión bañe-ra basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.
M05EN030     0,040 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 1,90
M07CB030     0,165 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     38,83 6,41
M07N050      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,31 0,31
Suma la partida........................................................ 8,62Costes indirectos........................... 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, de 10 cmde espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-perficie; según instrucción EHE y  CTE. Medida la superficie ejecutada.
TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      14,91 0,75
TP00100      0,075 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 1,09
CH04020      0,110 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 6,23
Suma la partida........................................................ 8,07Costes indirectos........................... 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
P01HC112     1,000 m3  Hormigón HA-30/P/20/IV central                                  71,66 71,66
MO6000000    0,400 h   Peón Ordinario                                                  14,45 5,78
MQ0800bc     0,150 h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               107,26 16,09
MQ0860b      0,100 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      58,12 5,81
Suma la partida........................................................ 99,34Costes indirectos........................... 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 105,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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E08FAE010    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       Falso techo de placas de escay ola lisa de 100x 60 cm., recibida con esparto y  pasta de escay ola, i/repaso de jun-tas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.
O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 15,36 4,92
O01A050      0,320 h.  Ay udante                                                        14,70 4,70
O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  14,45 0,72
P04TE010     1,100 m2  Placa escay ola lisa 100x 60 cm                                   2,33 2,56
P04TS010     0,220 kg  Esparto en rollos                                               1,44 0,32
A01AA020     0,005 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               84,24 0,42
Suma la partida........................................................ 13,64Costes indirectos........................... 6,00% 0,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
URB001       ud  VENTANA ALUMINIO LACADO                                         Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras en v entanas correderas de 2 hojas+fijo superior, compuestasopor acero con carriles para persianas, hojas y  herrajes de deslizaminto y  de seguridad, totalmente instalada sobreprecero de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p de meido aux iliares. s/ NTE-FCL-5
O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 15,36 3,07
O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        14,70 0,74
O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  14,45 2,89
ALL01        1,000 m2  Aluminio lacado                                                 49,99 49,99
Suma la partida........................................................ 56,69Costes indirectos........................... 6,00% 3,40
TOTAL PARTIDA .................................................... 60,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
URB002       ud  PUERTA CHAPA PLEGADA 2H                                         Puerta de chapa plegada de 2 hojas, realizada con doble chapa de acer galv anizado de 1 mm de espesor y  panelintermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillón deny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras paa recibir a la obra, acabado con capa de pinturaepox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra.
O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 15,36 9,98
O01A050      0,650 h.  Ay udante                                                        14,70 9,56
PCHP01       1,000 ud  P.chapa pleagada 2 hojas                                        317,07 317,07
Suma la partida........................................................ 336,61Costes indirectos........................... 6,00% 20,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 356,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UNCÉNTIMOS
URB003       m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE                                      Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos v erticales y  horizontaes, dos ma-nos, incluso mano de fondo, imprimación.
O01A030      0,110 h.  Oficial primera                                                 15,36 1,69
O01A050      0,110 h.  Ay udante                                                        14,70 1,62
PPLM01       0,040 l   E.fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                        8,08 0,32
PPLM02       0,250 l   P.Pls. economica b/color mate                                   2,16 0,54
PM01         0,200 ud  Pequeño material                                                0,30 0,06
Suma la partida........................................................ 4,23Costes indirectos........................... 6,00% 0,25
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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URB004       ud  PLATO DE DUCHA CERÁMICO ATLAS BLANCO                            Plato de ducha de porcelana v itrificada modelo Atlas de Cerámicas Gala. Colocado sobre cama de arena, inclusosellado perimetral, con v álv ula de desagüe, instalado y  funcionando.
O01A030      1,200 h.  Oficial primera                                                 15,36 18,43
PDCAB01      1,000 ud  Plato de ducha atlas 80x 80 cuad. BL                             95,80 95,80
PDCAB02      1,000 ud  Válv ula ducha s.horiz. D80                                      4,15 4,15
Suma la partida........................................................ 118,38Costes indirectos........................... 6,00% 7,10
TOTAL PARTIDA .................................................... 125,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
URB005       ud  LAVABO C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO                               Lav abo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x 51 cm colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, con gri-deria monomando cromado, con rompechorros, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm, llav es de escuadra de 1/2"cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm y  de 1/2", instalado y  funcionando.
O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 15,36 16,90
LP01         1,000 ud  Lav abo 65x 51 cm c/pedestal blanco                               66,10 66,10
LP02         1,000 ud  Grifo monomantado lav abo cromo s.n.                             44,70 44,70
LP03         2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2"  1/2"                               5,60 11,20
Suma la partida........................................................ 138,90Costes indirectos........................... 6,00% 8,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 147,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
QW01100      m   CANALÓN DE PVC DIÁM. 100 mm                                      Medida la longitud útil descargada
Sin descomposición 3,48Costes indirectos........................... 6,00% 0,21
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P34001       ud  Teja cerámica curva (p.o.)                                      Teja cer?mica curv a (p.o.)
Sin descomposición 0,32Costes indirectos........................... 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO 0050202 TRATAMIENTO DE FANGOS Y LABORATORIO                             E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex tracción de tie-rras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,81
M05EN030     0,196 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 9,32
Suma la partida........................................................ 11,13Costes indirectos........................... 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, con camión bañe-ra basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.
M05EN030     0,040 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 1,90
M07CB030     0,165 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     38,83 6,41
M07N050      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,31 0,31
Suma la partida........................................................ 8,62Costes indirectos........................... 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, de 10 cmde espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-perficie; según instrucción EHE y  CTE. Medida la superficie ejecutada.
TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      14,91 0,75
TP00100      0,075 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,55 1,09
CH04020      0,110 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 6,23
Suma la partida........................................................ 8,07Costes indirectos........................... 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
P01HC112     1,000 m3  Hormigón HA-30/P/20/IV central                                  71,66 71,66
MO6000000    0,400 h   Peón Ordinario                                                  14,45 5,78
MQ0800bc     0,150 h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               107,26 16,09
MQ0860b      0,100 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      58,12 5,81
Suma la partida........................................................ 99,34Costes indirectos........................... 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 105,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E08FAE010    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       Falso techo de placas de escay ola lisa de 100x 60 cm., recibida con esparto y  pasta de escay ola, i/repaso de jun-tas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.
O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 15,36 4,92
O01A050      0,320 h.  Ay udante                                                        14,70 4,70
O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  14,45 0,72
P04TE010     1,100 m2  Placa escay ola lisa 100x 60 cm                                   2,33 2,56
P04TS010     0,220 kg  Esparto en rollos                                               1,44 0,32
A01AA020     0,005 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               84,24 0,42
Suma la partida........................................................ 13,64Costes indirectos........................... 6,00% 0,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
URB001       ud  VENTANA ALUMINIO LACADO                                         Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras en v entanas correderas de 2 hojas+fijo superior, compuestasopor acero con carriles para persianas, hojas y  herrajes de deslizaminto y  de seguridad, totalmente instalada sobreprecero de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p de meido aux iliares. s/ NTE-FCL-5
O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 15,36 3,07
O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        14,70 0,74
O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  14,45 2,89
ALL01        1,000 m2  Aluminio lacado                                                 49,99 49,99
Suma la partida........................................................ 56,69Costes indirectos........................... 6,00% 3,40
TOTAL PARTIDA .................................................... 60,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
URB002       ud  PUERTA CHAPA PLEGADA 2H                                         Puerta de chapa plegada de 2 hojas, realizada con doble chapa de acer galv anizado de 1 mm de espesor y  panelintermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillón deny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras paa recibir a la obra, acabado con capa de pinturaepox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra.
O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 15,36 9,98
O01A050      0,650 h.  Ay udante                                                        14,70 9,56
PCHP01       1,000 ud  P.chapa pleagada 2 hojas                                        317,07 317,07
Suma la partida........................................................ 336,61Costes indirectos........................... 6,00% 20,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 356,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UNCÉNTIMOS
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URB003       m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE                                      Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos v erticales y  horizontaes, dos ma-nos, incluso mano de fondo, imprimación.
O01A030      0,110 h.  Oficial primera                                                 15,36 1,69
O01A050      0,110 h.  Ay udante                                                        14,70 1,62
PPLM01       0,040 l   E.fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                        8,08 0,32
PPLM02       0,250 l   P.Pls. economica b/color mate                                   2,16 0,54
PM01         0,200 ud  Pequeño material                                                0,30 0,06
Suma la partida........................................................ 4,23Costes indirectos........................... 6,00% 0,25
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
URB11        ud  JUEGO DE ACCESORIOS DE LABORATORIO                              Juego de accesorios de laboratorio, Marca: Proquilab o similar. Compuesto por: 2 microespátula cuchara plana150 mm, 1 pinza p/crislores 500mm Inox .; Escurridor de sobremesa; 2 Cápsulas de porcelana ev aporación 60 ml;1 Cono imhoff; 1 soporte para dos conos inhoff; 4 v asos graduados 50 ml; 4 v asos graduados 100 ml; 4 v asosgraduados 250 ml; 2 embudos de v idrio 100 mm;1 pipeta graduada 2 ml; 1 pipeta graduada 10 ml; 1 pipeta gradua-da 25 ml; 1 pipeta graduada 50 ml; 12 tubos de ensay o 5 ml; gradilla para 90 tubos de 5 ml;1 matraz aforado 100ml; 1 matraz aforado 250 ml; 1 matraz aforado 500 ml; 1 matraz aforado 1000 ml; 1 desecador de v idrio 200 mmcon placa; 2 probetas graduada 100 ml; 8 frascos plástico 100 ml; 5 frascos plástico 1000 ml. Completamente ins-talado, conex ionado, probado y  funcionando.
JAL01        1,000 ud  Juego de accesorios de laboratorio                              380,00 380,00
MO6000000    0,100 h   Peón Ordinario                                                  14,45 1,45
Suma la partida........................................................ 381,45Costes indirectos........................... 6,00% 22,89
TOTAL PARTIDA .................................................... 404,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
QW01100      m   CANALÓN DE PVC DIÁM. 100 mm                                      Medida la longitud útil descargada
Sin descomposición 3,48Costes indirectos........................... 6,00% 0,21
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P34001       ud  Teja cerámica curva (p.o.)                                      Teja cer?mica curv a (p.o.)
Sin descomposición 0,32Costes indirectos........................... 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
I23018       m   Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastif. 16/50 h=2 Cerramiento de postes sin tornear de madera de pino tratada en autoclav e uso IV, de 12 cm de di?metro y  2,50 mde altura, a 5 m de separaci?n, empotrados y  anclados mediante hormig?n 30 cm en el terreno y  guarnecidos conmalla galv anizada simple torsi?n plastificada 16-50, de 2 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, atadu-ras, grupillas, anclaje de los postes y  montaje de la malla.
O01008       1,100 h   Peón especializado régimen general                              14,55 16,01
P06029       1,000 m   Malla simple torsión galv anizada tipo 16-50, 2,7 mm, 2 m (p.o.) 4,24 4,24
P06006       0,200 ud  Poste sin tornear de madera de pino tratada en autoclav e uso IV, 9,39 1,88
I14007       0,008 m³  Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári.machacado, "in situ", D<= 3 120,60 0,96
%2.5CI       0,000 %   Costes indirectos 2,5%                                          23,10 0,00
Suma la partida........................................................ 23,09Costes indirectos........................... 6,00% 1,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U09PRH020    m2  FORMACIÓN CÉSPED RÚSTICO>5000 m2                                Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústicas, a determinar por la Dirección de Obra,en superficies iguales o may ores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de tractorcruzados y  abonado de fondo, rastrillado y  retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de lasemilla, tapado con mantillo y  primer riego.
O01BJ270     0,050 h.  Oficial 1ª Jardinero                                            15,36 0,77
O01BJ280     0,120 h.  Peón                                                            14,45 1,73
P28MP010     0,100 kg  Mezcla sem.césped rústico 3 v ari                                6,08 0,61
P28DF010     0,080 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,31 0,02
P28DA070     0,015 m3  Mantillo limpio cribado                                         44,06 0,66
M09AN020     0,040 h.  Abonadora pendular 360 kg.                                      3,49 0,14
M09PT010     0,040 h.  Tractor agríco.60 CV arado/v ert.                                24,43 0,98
M09MS010     0,040 h.  Sembradora siembra directa                                      57,69 2,31
Suma la partida........................................................ 7,22Costes indirectos........................... 6,00% 0,43
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 006 CONTROL DE CALIDAD                                              
3 de septiembre de 2016 Página 48
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 007 SEGURIDAD Y SALUD                                               
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CAPÍTULO 008 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
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ANEJO 18 – CLASIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 
 
En el presente anejo se expondrá el procedimiento según el cual se pueden actualizar los precios 
de las unidades de obra contratadas, recogido en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
1. Clasificación 
Según el “Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” y el “Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas”, se procede a realizar la clasificación del contratista. 
Este se clasificará en grupo, subgrupo y categoría. El grupo y subgrupo atiende al tipo de obra y 
la clasificación de la Ley de Contratos del Estado y, por otro lado, la categoría atiende a la 
anualidad media. 




Así, el contratista deberá tener la siguiente clasificación: 
  
Figura 18 – 1. Clasificación del contratista 
ACTIVIDAD GRUPO SUBGRUPO ANUALIDAD CATEGORÍA
Construcciones B - Grandes estructuras 2 - De hormigón armado 2.569.705,58 € F
Conducciones y equipos 
electromecánicos y de motor
K - Instalaciones 
especiales
8 - Estaciones de 
tratamiento de aguas
987.034,68 € E
A.18 – Clasificación del contratista 























ANEXO 1: REAL DECRETO 1098/2001, 
DEL12 DE OCTUBRE (ART.25 Y 26) 
  
A.18 – Clasificación del contratista 
Proyecto de una EDAR 
3 
 
ART. 25. GRUPOS Y SUBGRUPOS EN LA CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS DE 
OBRAS 
Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras, 
a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes: 
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
Subgrupo 2. Explanaciones. 
Subgrupo 3. Canteras. 
Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
Subgrupo 5. Túneles. 
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
Subgrupo 2. De hormigón armado. 
Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
Subgrupo 4. Metálicos. 
Grupo C) Edificaciones 
Subgrupo 1. Demoliciones. 
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
Grupo D) Ferrocarriles 
Subgrupo 1. Tendido de vías. 
Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
Grupo E) Hidráulicas 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
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Subgrupo 2. Presas. 
Subgrupo 3. Canales. 
Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
Grupo F) Marítimas 
Subgrupo 1. Dragados. 
Subgrupo 2. Escolleras. 
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
Subgrupo 1. Oleoductos. 
Subgrupo 2. Gasoductos. 
Grupo I) Instalaciones eléctricas 
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
Subgrupo 4. Subestaciones. 
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
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Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
Grupo J) Instalaciones mecánicas 
Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
Subgrupo 3. Frigoríficas. 
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
Grupo K) Especiales 
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
Subgrupo 3. Tablestacados. 
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles históricoartísticos. 
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
ART.26: CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN EN LOS CONTRATOS DE OBRAS 
Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se 
ajustará la clasificación de las empresas serán las siguientes: 
 De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 
 
 De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase 
los 120.000 euros. 
 
 De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase 
los 360.000 euros. 
 
 De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase 
los 840.000 euros. 
 
 De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 
2.400.000 euros. 
 
 De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros. 
ANEJO 19 – PRESUPUESTO PARA 
CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
 
En el presente anejo se ha realizado un cuadro resumen del Presupuesto en el que se incluye: 
- Presupuesto Base de Licitación 
- Presupuesto global para Trabajos de Conservación del Patrimonio 
- Exceso del Presupuesto para Control de Calidad (Exceso sobre el 1% del PEM) de la 
Valoración de Ensayos e Recepción previstos en la Obra. 
La suma de estos presupuestos es el Presupuesto para Conocimiento de la Administración. 
 
1. Presupuesto para Conocimiento de la Administración 
CAPÍTULO IMPORTE Euros
1 OBRA CIVIL 3.426.274,10 €                   
2 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS 626.172,29 €                     
3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y DE MOTOR 709.873,95 €                     
4 INSTALACIONES 120.711,87 €                     
5 URBANIZACIÓN 175.613,94 €                     
6 CONTROL DE CALIDAD 11.683,65 €                       
7 SEGURIDAD Y SALUD 19.008,99 €                       
8 GESTIÓN DE RESIDUOS 58.660,25 €                       
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 5.147.999,04 €
13% GASTOS GENERALES………………..……………………………………………………… 669.239,88 €
  6% BENEFICIO INDUSTRIAL…………………………………………………………………………………………308.879,94 €
SUMAN 978.119,82 €
21%  IVA………………………………………………………………………………………………………….1.286.484,96 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 7.412.603,82 €
PRESUPUESTO GLOBAL  PARA  TRABAJOS DE CON-
SERVACION  DEL PATRIMONIO (1% s/. P.E.M.). 51.479,99 €
PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EXPROPIACIONES 0,00 €
EXCESO DEL  PRESUPUESTO  PARA  CONTROL  DE
CALIDAD (EXCESO SOBRE EL 1% DEL P.E.M.) DE LA
VALORACION  DE  ENSAYOS DE RECEPCIÓN
PREVISTOS  EN LA OBRA. 
0,00 €
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 7.464.083,81 €
 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL  OCHENTA Y TRES EUROS  CON 
OCHENTA Y UN CENTIMOS  ( 7.464.083,81 € )
===================================================================================
Asciende el presente Presupuesto  para  Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de:
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===================================================================================
Asciende el presente Presupuesto  para  Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de:
ANEJO 20 – GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
En el presente anejo se realizará una estimación de los residuos generados en la construcción de 
la depuradora (RCD’s), teniendo en cuenta la legislación aplicable a su tratamiento, prevención y 
separación. 
1. Marco legislativo 
 
1.1. Ámbito comunitario 
 
- Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (Modificada por la 
Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo, y por la Decisión 96/350/CE). 
 
- Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control 
integrado de la contaminación (IPPC). 
 
- Directiva del Consejo 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos. 
 
- Decisión 2000/532/CE, de 3 de mayo de 2000, en lo relativo a la lista de residuos. 
(Modificada por la Decisión 2001/118/CE de la Comisión, de 16 de enero de 2001). 
 
- Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre, por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al 
artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE. 
 
 
1.2. Ámbito estatal 
 
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos  
 
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases. 
 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
 
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (2001-2006). 
 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos. 
 
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 
de suelos contaminados. 
 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 
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2. Identificación e inventario de residuos según la Orden MAM/304/2002 
La Orden MAM/304/2002 del 8 de febrero, por la que se publican las operaiones de valoración y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos, clasifica los residuos en 20 categorías. A 
continuación se listan sólo los correspondientes a la categoría 17. Residuos de la construcción y 
demolición. 
17. RESIDUOS DE L CONSRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(Incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.  
- 17 01 01 Hormigón. 
- 17 01 02 Ladrillos. 
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.  
- 17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas. 
- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 
 
17 02 Madera, vidrio y plástico.  
- 17 02 01 Madera. 
- 17 02 02 Vidrio. 
- 17 02 03 Plástico. 
- 17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas.  
 
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.  
- 17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 
- 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 
- 17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 
 
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones).  
- 17 04 01 Cobre, bronce, latón.  
- 17 04 02 Aluminio. 
- 17 04 03 Plomo. 
- 17 04 04 Zinc. 
- 17 04 05 Hierro y acero. 
- 17 04 06 Estaño. 
- 17 04 07 Metales mezclados. 
- 17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 
- 17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas. 
- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.  
 
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.  
- 17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
- 17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas. 
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- 17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 
06 01 y 17 06 03. 
- 17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (6). (**) 
 
17 08 Materiales de construcción a partir de yeso.  
- 17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas. 
- 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en 
el código 17 08 01.  
 
17 09 Otros residuos de construcción y demolición.  
- 17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 
- 17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen 
PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen 
PCB). 
- 17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 
- 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
 
(*) Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran residuos 
peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas 
disposiciones estén sujetos. 
(**) La consideración de estos residuos como peligrosos, a efectos exclusivamente de su 
eliminación mediante depósito en vertedero, no entrará en vigor hasta que se apruebe la 
normativa comunitaria en la que se establezcan las medidas apropiadas para la eliminación de 
los residuos de materiales de la construcción que contengan amianto. Mientras tanto, los 
residuos de construcción no triturados que contengan amianto podrán eliminarse en vertederos 
de residuos no peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3.c) del Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero. 
 
A continuación se indican, mediante una “X”, los residuos que previsiblemente se generarán 
durante el transcurso de la obra. 
 
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las del código 17 03 01
X 17 02 01 Madera
RCD: NATURALEZA NO PÉTREA
     2. MADERA
     1.ASFALTO
17 04 01 Cobre, bronce, latón
17 04 02 Aluminio
     3. METALES
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17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
X 17 04 05 Hierro y acero
17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
X 20 01 01 Papel y cartón
X 17 02 03 Plástico
17 02 02 Vidrio
17 08 02
Materiales de construcción a partir de yesos distintos a los del código 
17 08 01
01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 
el código 01 04 07.
X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla
X 17 02 01 Hormigón
X 17 01 02 Ladrillos
17 01 02 Tejas y materiales cerámicos
X  17 04 07
Mezclas de ormigóm, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintos 
de las especificadas en el código 17 01 06
17 09 04 RCD's mezclados distintos a los del código 17 09 01, 02 y 03
X 20 02 01 Residuos biodegradables
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales
17 01 06
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas 
por ellas.
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
17 03 03 Alquitrám de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales ed aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
RCD: NATURALEZA PÉTREA
      4. PIEDRA
     3. LADRILLOS, AULEJOS Y OTROS CERÁMICOS
     2. HORMIGÓN
     1. ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS
     7. YESO
     6. VIDRIO
     5. PLÁSTICO
     4. PAPEL
     2. POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
     1. BASURAS
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3. Estimación de cantidad de R.C.D.’S. 
 
3.1. Mediciones de movimiento de tierras 
A  continuación aparecen las mediciones globales de movimiento de tierras del proyecto sobre 
perfil. 
Tierras de excavaciones: 14.595,72 m3. 
SOBRANTES DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN 
Dado que no existe ninguna partida de obra en la que se requieran sobrantes de excavación para 
la realización de rellenos, puede considerarse que el volumen total excavado será tratado como 
sobrante con destino a vertedero autorizado. 
Sobrante a vertedero = 14.595,72 m3. 
Este volumen corresponde a mediciones sobre perfil. El esponjamiento que se produce durante la 
extracción y transporte de los mismos puede considerarse del 20 %. Por ello, los volúmenes 
esponjados serán: 
Sobrante a vertedero (esponjados) = 17.514,86  m3. 
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO DE RCD’S 
Dado que el control de recepción de materiales a las plantas de tratamiento de RCD’s se realiza 
por pesadas en báscula, será necesario estimar el peso de volumen de tierras a vertedero. 
Suponiendo un peso específico medio de los residuos de excavación y demolición esponjados de 
1.5 T/ m3 
Sobrante a vertedero (peso) 26.272,29 T 
 
4. Medidas para la prevención y separación de R.C.D.’S. 
 
4.1. Medidas para la prevención de residuos en obra. 
 
X 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos, etc.)
X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor, etc.)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminados
X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
X 15 01 11 Aerosoles vacíos
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04
RCDs mezclados distintos de los mencionados en los codigos 17 09 01, 
02 y 03
Figura 17 – 01. Listado de los residuos que, previsiblemente, se generarán durante el transcurso 
de la obra. 
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- Todos los agentes que intervengan en la obra deberán conocer sus obligaciones en 
relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección 
Técnica. 
 
- Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. 
Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 
- Se preverá el acopio de materiales fuera de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin 
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
 
- Si se realiza la clasificación de los residuos habrá que disponer de los contenedores 
más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá 
llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la 
separación posterior incrementa los costes de gestión. 
 
- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte 
de los diversos residuos deberá estar debidamente etiquetados. 
 
- Separación en origen de los residuos contenidos en los RC. 
 
- Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción. 
 
- Aligeramiento de los envases. 
 
- Envases plegables: cajas de cartón, botellas, etc. 
 
- Optimización de la carga en los pallets. 
 
- Suministro a granel de productos. 
 
- Concentración de los productos. 
 
- Utilización de los materiales con mayor vida útil. 
 
- Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables. 
 
- Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el 
fin de fabricar áridos reciclados. 
 
- Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y 
los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o 
depósitos adecuados. 
 
- Se han usado elementos prefabricados e industrializados, que se montan en la obra 
sin apenas transformaciones que generen residuos. 
 
- Se utilizaran materiales con “certificados ambientales”. 
 
- Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir los recursos utilizados y los 
volúmenes de residuos originados. 
 
- Llevar un registro de cada contener que sale de la obra. 
 
- Los contrataos de suministro de materiales deben incluir un apartado donde se defina 
claramente que el suministrador de los materiales y productos de obra se hará cargo 
de los embalajes con los que se transporten hasta la obra. 
 
- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. 
 
- Las arenas y gravas se acopiaran sobre una base dura para reducir los desperdicios. 
 
- Disponer en obra de un directorio con los compradores de residuos y los recicladores 
más cercanos. 
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4.2. Medidas para la separación de residuos en obra 
Los residuos se separarán convenientemente antes de depositarlos en los contenedores para su 
traslado a vertedero. En base a artículo 5.5 del R.D. 105/008, los residuos de construcción y 
demolición deberán separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 
- Hormigón: 80 T 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 T 
- Metal: 2 T 
- Madera: 1 T 
- Vidrio: 1 T 
- Plásticos: 0,5 T 
- Papel y cartón: 0,5 T 
 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en su origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de construcción y demolición externa a la obra. 
Medidas empleadas: 
- Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 
 
- Derribo separativo (pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, 
peligrosos). 
 
- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte 
de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 
 
- Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta. 
 
- Separación in situ de RCD’s marcados en el artículo 5.5 que superen en la estimación 
inicial las cantidades limitantes. 
 
- Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCD’s no marcadas en el 
artículo 5.5. 
 
- Disponer en obra de los contenedores más adecuados para cada tipo de material 
sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se 
originan los residuos. 
 
- El personal de obra dedicado a las labores de segregación de residuos deberá estar 
formado convenientemente para poder desarrollar esta labor de forma correcta y 
eficaz. 
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4.3. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación de residuos 
El total del esponjado de tierras y pétreos sobrantes de excavación y demoliciones, serán 
trasladados a vertedero para su correcta gestión. Todos los residuos generados en obra serán 
tratados por gestores autorizados, por lo que no prevén operaciones de eliminación y valoración 
en obra.  
Figura 17 – 04. Operaciones de reutilización, valoración y eliminación de residuos. 
X No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales  o pétreos en áridos reciclados o 
en urbanización
X No se prevé operación de valoración alguna
R1. Utilización principal como combustible o como otro medio de 
generar energía
R2. Recuperación o regeneración de disolventes
R3. Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se 
utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de formación de 
R4. Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.
R5. Recilado o recuperación de otras materiales inorgánicas.
R6. Recuperación de ácidos o de bases
R7. Recuperación de componentes utilizados para reducir la 
contaminación
R8. Recuperación de componen procedentes de catalizadores
R9. Regeneración u otro nuevo empleo de aceites
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN EN OBRA
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN OBRA
R10. Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura 
o una mejora ecológica de los imsmos.
R11. Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las 
operaciones enumeradasentre R1 y R11.
R12. Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las 
operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del 
X No se prevé operación de eliminación alguna
D1. Depósito sobre el suelo o en interior(por ejemplo, vertido, etc.)
D2. Tratamiento en medio terestre (por ejemplo, biodegradación de 
residuos líquidos o lodos en el suelo, etc.)
D3. Inyección en profundidad
D4. Embalse superficial (por ejemplo, vertidos de residuos líquidos o 
lodos en pozos, balsas, estanques, lagunas, etc.)
D5. Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, 
colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y aisaladas entre 
D6. Vertido en el medio acuático, salvo en el mar.
D7. Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino.
D8. Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del 
presente anejo y que dé como resultado compuestos o mezclas que 
se eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados en el 
D1 y D12.
D9. Tratamiento físico-químico no especificado en otro apartado del 
presente anejo y que décomo resultado compuestos o mezclas que se 
eliminen mediante uno de los procedmientos enumerados entre el 
D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación,etc.)
D10. Incineración en tierra
D11. Incineración en el mar
D12. Depósito permanente
D13. Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones 
enumeradas entre D1 y D12
D14. Reenvasado previo a cualqiera de las operaciones enumeradas 
entre D1 y D14
D15. Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones 
enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento 
temporal previo a la recogida en el lugar de producción.)
OPERACIONES DE ELIMINACIÓN
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A continuación se presenta una tabla con las cantidades de RCD’s clasificados por naturaleza 
que se prevé que sean generados por las obras proyectadas. 
5. Pliego de prescripciones técnicas particulares 
 
5.1. Definición y condiciones generales 
De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción  gestión de 
los residuos de construcción y demolición, la gestión de residuos de construcción y demolición 
deberá llevar regulado las prescripciones técnicas en cuanto al manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Conforme a esto, se indica a continuación las posibles labores a llevar a cabo en la obra. 
- Minimización: Reducción en origen de la cantidad y peligrosidad de los residuos de 
la construcción para reducir su impacto y los gastos derivados de su gestión. 
 
- Prevención: Conjunto de medidas dirigidas a disminuir la cantidad de residuos de la 
construcción, excavación y demolición en el mismo lugar donde se producen, o bien 
su toxicidad o peligrosidad. 
 
- Residuos de la construcción, excavación, demolición y asimilables (RCD): Son 
los residuos originados por las obras de construcción, excavación y demolición, 
regulados en el Real Decreto 105/2008. De 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
De acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuo, son residuos de la construcción 
todos los incluidos en el código 17. Así mismo, a efectos de gestión y dada su 
naturaleza, también se pueden considerar como asimilables a residuos de la 
construcción algunos residuos incluidos en otros códigos LER. 
 
Figura 17 – 05. Mediciones de RCD’s (en toneladas) clasificadas por su naturaleza. 
TRATAMIENTO DESTINO CANTIDAD
17 06 04
Tierras y piedras distintas de las especificas en el 
código 17 05 03
Sin tratam. Especifico Vertedero 26.272,29 T
17 03 02
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 
03 01
Reciclado Gestor autorizado RNP 350 T
17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNP 5 m3
17 04 05 Hierro y acero Reciclado Gestor autorizado RNP 3 T
20 01 01 Papel y cartón Reciclado Gestor autorizado RNP 0,1 T
17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNP 0,5 T
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Gestor autorizado RNP 400 T
17 02 01 Hormigón Reciclado Gestor autorizado RNP 510 T
17 01 02 Ladrillos Reciclado Gestor autorizado RNP 25 T
17 04 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06
Reciclado Gestor autorizado RNP 50 T
RCD: NATURALEZA PÉTREA
RCD: NATURALEZA NO PÉTREA
TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Vertedero RSU Planta RSU 5 T
15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,..) Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RNP 0,1 T
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RNP 0,5 T
15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RNP 0,5 T
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RNP 0,2 T
15 01 11 Aerosoles vacíos Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RNP 0,2 T
RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTRO
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- Reciclaje en origen: Operación de minimización por la que, a partir de un material 
procedente de los residuos de la construcción que se generan en una obra, se obtiene 
un subproducto valorizado apto para su reutilización o como materia prima en la 
misma obra. 
 
- Reutilización en origen: Operación de minimización de residuos que consiste en la 
recuperación de elementos constructivos completos, con las mínimas 
transformaciones posibles, para utilizarlos en el mismo lugar de origen y con la 
misma finalidad para la que se diseñaron originalmente. 
 
- Reutilización: Operación de valorización de residuos que consiste en la recuperación 
de materiales, con las mínimas transformaciones posibles, para utilizarlos de nuevo. 
La utilización de tierras de excavación y escombros para construir infraestructuras se 
considera una actividad de reutilización, ya que los materiales utilizados sustituirán a 
otros de origen natural. 
 
- Segregación en origen: Acción que tiene como objetivo obtener, mediante procesos 
de separación y recogida selectiva, residuos de composición homogénea, clasificados 
según su naturaleza, de modo que se faciliten los procesos de valorización o de 
tratamiento especial. 
 
- Valorización: Operación manual o mecánica, desarrolla por un gestor autorizado, 
que permite el máximo aprovechamiento de todos los recursos contenidos en los 
residuos de la construcción, con garantía de calidad según las normas y las leyes 
vigentes, y que permite su reinserción en el ciclo económico y productivo de los 
materiales de segundo uso. 
 
- En todo caso, se considera valorización cualquiera de los procesos enumerados en el 
anexo II.13 de la Decisión de la Comisión 96/350/CE, publicados en el anexo I.13 de 
la Orden MAM/304/2002, del 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos. 
 
 
5.2. Condiciones de la gestión de residuos 
El depósito temporal para RCD’s valorizables (madera, plásticos, chatarra,…), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto d residuos de un modo 
adecuado. 
En el equipo de obra se establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
para cada tipo de RCD. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las 
obras a la que prestan servicio. 
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de la licencia 
de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar 
una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, 
considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que 
se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable 
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última de la decisión a tomar y justificación ante las autoridades locales o autonómicas 
pertinentes. 
Se deberá asegurar en la contractación de la gestión de los RCD’s, que el destino final sean centros 
autorizados (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 
Plásticos/Madera…). 
Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados en inscritos en los 
registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y etrega en destino 
final. 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos 
y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para restauración paisajística o 
recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, 
en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, 
y la contaminación con otros materiales. 
Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las 
autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 
 
6. Valoración del coste previsto de la gestión de RCD’s 
La gestión de los RCD’s generados en las obras proyectadas se efectuará a través de empresas 
gestoras debidamente autorizadas por la Conserjería de Medo Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 
Figura 17 – 05. Valoración del coste previsto de la gestión de RCD’s. 
ESTIMACIÓN PRECIO DE GESTIÓN IMPORTE
17 06 04
Tierras y piedras distintas de las especificas en el 
código 17 05 03
26272 2,01 € 52.807,30 €
17 03 02
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 
03 01
350 3,84 € 1.344,00 €
17 02 01 Madera 5 7,31 € 36,55 €
17 04 05 Hierro y acero 3 25,00 € 75,00 €
20 01 01 Papel y cartón 0,1 25,00 € 2,50 €
17 02 03 Plástico 0,5 25,00 € 12,50 €
01 04 09 Residuos de arena y arcilla 400 3,84 € 1.536,00 €
17 02 01 Hormigón 510 3,84 € 1.958,40 €
17 01 02 Ladrillos 25 3,84 € 96,00 €
17 04 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06
50 3,84 € 192,00 €
20 03 01 Mezcla de residuos municipales 5 30,00 € 150,00 €
15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,..) 0,1 300,00 € 30,00 €
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 0,5 300,00 € 150,00 €
15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 0,5 300,00 € 150,00 €
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 0,2 300,00 € 60,00 €
15 01 11 Aerosoles vacíos 0,2 300,00 € 60,00 €
TOTAL 58.660,25 €
TIPOLOGÍA DE RESIDUOS
RCD: NATURALEZA NO PÉTREA
TIERRAS Y PETREOS E LA EXCAVACIÓN
RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS  Y OTROS
RCD: NATURALEZA PÉTREA
A.17 – Gestión de residuos 
Proyecto de una EDAR 
12 
 
7. Punto limpio en obra: Localización y detalle. 
La gestión de los RCD’s generados en las obras proyectadas se efectuará a través de empresas 
8. Localización de gestores de residuos 
En el ámbito geográfico donde se circunscriben las obras proyectadas existen varias instalaciones 
y gestores autorizados para el tratamiento de RCD y residuos de otras naturalezas. El contratista 
optará por aquella instalación que en su caso más convenga a sus intereses. 
Empleando como fuente de datos del listado de gestores autorizados de residuos de la consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se localizan dos plantas de tratamiento de RCD’s 
cercanas al núcleo urbano de La Carlota. 
 
Figura 17 – 06. Croquis del punto limpio en obra. 
GESTOR AUTORIZADO MUÑOZ ROLDÁN E HIJOS, S.L.
CIF B-14459820
TIPO DE INSTALACIÓN Planta de tratamiento de RCD y residuos urbanos
LOCALIZACIÓN Palma del río (Córdoba)
GESTOR AUTORIZADO ELECNOR,S.L.
CIF B-48027056
TIPO DE INSTALACIÓN Planta de tratamiento de RCD
LOCALIZACIÓN Rute (Córdoba)
ANEJO 21- CONTROL DE CALIDAD 
 
En el presente anejo se establecerán los ensayos de control de calidad que se llevarán a cabo en 
el proyecto con el fin de garantizar, mediante un sistema organizado y un procedimiento 
reglamentado, el nivel de calidad requerido, tanto en los materiales como en los elementos y 
sistemas  de que se compone el presente proyecto. Se cumple así lo establecido en el RD 
314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE 
 
1. Manual de control de calidad y normativa aplicable 
1.1. Manual de control de calidad (MCC) 
En el MCC preparado por el contratista, se describirá la forma en que se organiza el documento 
y la forma de buscar o acceder a la información. Este sistema de organización deberá ser 
aprobado por la Dirección de Obra antes de proceder al desarrollo total del manual de control. 
En la revisión del MCC se indicará: 
- Forma en que puede y debe ser revisado. 
- Procedimientos de identificación  de cada nueva edición (código, fecha, validez, etc.). 
- Responsable de su revisión y seguimiento. 
- Distribución del MCC revisado, una vez aprobado por la Dirección de Obra. 
 
1.2. Normativa aplicable 
Se establecen como criterios de recepción de la obra ejecutada, los expuestos en los respectivos 
apartados de control de las siguientes Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.E.): 
- NTE.ADE. Explanaciones 
- NTE.ADVI. Vaciados 
- NTE.ADZ. Zanjas y Pozos 
- NTE.EFB. Fábrica de bloques 
- NTE.IEE. Alumbra exterior. 
- NTE.RSS. Soleras 
 
2. Alcance 
El control de calidad de las obras incluye: 
- El control de la recepción de productos 
- El control de la ejecución 
- El control de la obra terminada 
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A. El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 
B. El constructor facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la obra la 
documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de 
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda 
C. La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, 
como parte del control de calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
director de la ejecución de la obra en el colegio profesional correspondiente o, en su aso, en la 
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
2.1. Control de recepción de los productos 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas 
que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el 
edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el 
control de recepción. 
Durante la construcción de las obras, el director de la obra realizara los siguientes controles: 
 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS: 
Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de la ejecución de 
la obra, los documentos de identificación del producto o por la dirección facultativa. Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
- El certificado de garantía del fabricante. 
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 
 
 CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES 
TÉCNICAS DE IDONEIDAD 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 
que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y 
A21 – Control de calidad 
Proyecto de EDAR 
3 
 
documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.3. del capitulo 2 del CTE. 
- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5. del capítulo 2 
del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 CONTROL MEDIANTE ENSAYOS 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinado casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 
la reglamentación vigente o bien según lo especificado en el proyecto. 
La realización de estos controles se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
2.2. Puntos de inspección 
En función de las características de la obra y a la luz de la reglamentación (PG-3, EHE-08, etc.), 
se controlarán: 
- Materiales a utilizar: áridos, cemento, agua y hormigones. 
- Materiales en suelos: ensayos de materiales y control de la compactación. 
- Materiales en firme: ensayos de materiales y control de la compactación. 
 
3. Plan de Control de Calidad 
Se expone, a continuación, un programa de control de calidad de las obras que se han redactado 
en función del volumen de cada unidad, de las Normas Oficiales sobre control de calidad y del 
nivel de control definido en los cálculos. Simultáneamente se definen los precios unitarios para 
poder determinar el coste total. 
3.1. Precios unitarios 
3.1.1. Movimientos de tierras 
 
 EXCAVACIONES: Por cada 10 000 m3: 
 
- 1 ensayo CBR: 
- 1 ensayo Proctor Normal: 
TOTAL: 177.76 € 
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ANTES DE SU EMPLEO: 
 ÁRIDO GRUESO 
 
- 1 Contenido de terrones de arcilla: 42.20 €   
- 1 determinación de partes blandas: 59.23 € 
- 1 contenido de finos:   19.54 € 
- 1 determinación de sulfatos:  170.53 € 
- 1 reactividad de álcalis:   222.91 € 
- 1 coeficiente de forma:   75.77 € 




- 1 análisis químico   562.92 € 
- 1 ensayo mecánico   224.48 € 




- 1 análisis de agua 




- 1 ensayo de dosificación por cada tipo de hormigón 81.92 € 
- 1 ensayo característico (4 muestras de tres probetas por cada tipo de hormigón):  
292.08 € 
TOTAL: 374.00 € 
 
DURANTE SU EMPLEO 
 ÁRIDOS: cada 500 m3. 
 
- 1 ensayo granulométrico  19.14 € 
- 1 contenido de terrenos de arcilla 42.20 € 




- 1 ensayo de resistencia en mortero normalizado 




- 1 lote de 4 probetas (fabricación, conservación y rotura a 7 y 28 días. 1 ensayo cada 50 
m3): 95.51 €/probeta 
TOTAL: 81.92 € 
 
A21 – Control de calidad 




ANTES DE SU EMPLEO 
Se reconocerá cada procedencia, determinándose su aptitud en función del resultado de los 
ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, mediante toma 
de muestras de los acopios o a la salida de la cinta de las instalaciones de machaqueo. 
Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayara un mínimo de 4 muestras, 
añadiéndose una más por cada 10 000 m3 o fracción de exceso sobre 20 000 m3. 
Sobre cada muestra se realizaran los siguientes ensayos según la Norma NLT: 
- Granulometría por tamizado  37.58 € 
- Limite liquido e índice de plasticidad 32.30 € 
- Proctor normal    49.54 € 
- Equivalente de arena   29.94 € 
- CBR     118.68 € 
- Desgaste de Los Ángeles  103.32 € 
TOTAL: 371.36 € 
DURANTE SU EMPLEO 
Por cada 1 000 m3 de material producido o cada día, si se emplea menos material: 
- Proctor normal       49.54 € 
- Densidad in situ y humedad (compactación en superficie) 72.33 € 
TOTAL: 121.87 € 
 
3.1.4. Pruebas de tuberías 
 
- 1 ensayo de prueba de presión y de estanqueidad: 95.52 € (d < 125 mm), 126.02 € (150 
< d < 300 mm), 157.53 € (300 < d < 500 mm). 
 
3.1.5. Control de armaduras 
La conformidad del acero, cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante la 
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 
citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en 
el proyecto y en el artículo 32º de la EHE para armaduras pasivas y artículo 34º para armaduras 
activas. 
Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración 
de armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en la EHE. 
TOTAL: 184.99 € 
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3.1.6. Instalaciones y elementos viarios 
Para todos los mecanismos, elementos e instalaciones, el contratista deberá aportar la 
documentación del fabricante correspondiente que garantice su calidad y sus prestaciones, 
adecuadas a la demanda del proyecto. 
Así, el Director de la Obra podrá exigir, para la aceptación de estos elementos, los 
correspondientes certificados de homologación, cuadros de características, etc. 
 
4. Valoración de control 
4.1. Movimiento de tierras 
 
- Volumen: 17 691.69 m3 
- Nº de pruebas: 2 
- Precio: 177.76 € 
TOTAL: 355.52 € 
4.2. Hormigones 
 
- Volumen: 2 053.87 m3 
ANTES DE SU EMPLEO 
- Árido:  4 x 590.18 = 2 360.72 € 
- Agua:  4 x 399.18 = 1 596.72 € 
- Cemento: 4 x 787.40 = 3 149.60 € 
- Ensayo: 4 x 374.00 = 1 496.00 € 
DURANTE SU EMPLEO 
- Áridos:  4 x 61.34 = 245.36 € 
- Cemento: 4 x 152.07 = 608.28 € 
- Hormigones: 4 x 81.92 = 327.68 € 
TOTAL: 9 784.36 € 
4.3. Aceros 
 
- Número y tipo de diámetros: 184.99 € 
TOTAL: 184.99 € 
 
4.4.  Zahorras 
 
- Volumen: 5 749.73 m3 
ANTES DE SU EMPLEO 
- Precio: 371.36 €  
DESPUES DE SU EMPLEO 
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- Precio: 121.87 € (5 ensayos) 




TOTAL: 378.07 € 
 
5. Resumen coste de las pruebas y ensayos 
 
- Movimientos de tierras: 355.52 € 
- Hormigones:   9 784.36 € 
- Zahorra:   980.71 € 
- Aceros:   184.99 € 
- Tuberías:   378.07 € 
 
TOTAL: 11 683.65 € 
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1. Identificación de la obra 
1.1. Descripción de las obras 
La obra objeto de este estudio es la correspondiente al “Proyecto de E.D.A.R.” en La Carlota 
(Córdoba). 
El alcance de las obras proyectadas contempla los siguientes capítulos de ejecución: 
- Trabajos previos. 
- Movimiento de tierras y explanación. 
- Ejecución de estructuras. 
- Firmes y pavimentos. 
- Señalización. 
- Obras de urbanización. 
- Jardinería y mobiliario urbano. 
- Soluciones propuestas al tráfico durante las obras. 
 
1.2. Presupuesto total de ejecución de la obra 
El presupuesto de ejecución de la obra asciende a 6 642 415,36 € 
1.3. Plazo de ejecución 
El plazo total resultante para la ejecución de la obra se ha estimado en 9 (NUEVE) MESES, tal 
como se expone en el plan de obra. 
1.4. Número de trabajadores 
Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de 50 trabajadores como 
media máxima. 
 
2. Plan de ejecución de la obra 
2.1. Plan de Obra 
El Plan de Ejecución de la Obra debe adaptarse al Programa de Trabajo definido en este proyecto, 
con las modificaciones que se consideren oportunas a la hora de realizar la contratación de la 
obra, con el visto bueno de la Dirección de Obras. 
El Programa de trabajos de este proyecto define con espacio y tiempo las unidades a realizar de 
una forma genérica. 
En este Estudio de Seguridad y Saluda, que no pretende imponer el plan de trabajos, equipos y 
personal a utilizar por la empresa constructora, se ha estudiado, desde el comienzo del proyecto, 
las características de las obras desde la perspectiva de la seguridad y la salud, tanto del personal 
de las constructoras como de los futuros usuarios y de los responsables del mantenimiento y 
observación. Sin embargo, se quiere señalar que el plan de ejecución del contratista debe ser 
elemento necesario e imprescindible en la elaboración del Plan de Seguridad y Salud. 
El Plan de Obras debe especificar cada unidad en espacio y tiempo, con objeto de estudiar y 
reducir al máximo la coactividad o simultaneidad de unidades que en sí mismas no son peligrosas, 
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pero que conjuntamente con otras pueden suponer un grave peligro. Se analizarán sobre este los 
coeficientes de coactividad, desplazándose en el espacio o en el tiempo la ejecución de aquellas 
que resulten incompatibles. 
En este tipo de obras lineales se presentan pocas unidades donde exista riesgo de coactividades. 
Sin embargo, tras analizar el Programa de Trabajos del Proyecto, se observa que hay unidades de 
obra que van a coincidir, por lo que habrá que tomar medidas especiales en aquellos tajos en los 
que coincidan distintas unidades de obra, debiéndose reunir previamente al inicio de los trabajos 
el Coordinador de Seguridad y Salud, la empresa constructora y las empresas subcontratadas por 
ésta para coordinar los trabajos que se vayan a realizar y los equipos que se emplearán. 
Como consecuencia, no se podrán realizar al mismo tiempo actividades a diferentes alturas sobre 
una misma zona de obras, como por ejemplo: obras en zanjas con obras sobre estas. 
2.2. Equipos y medios auxiliares para la ejecución 
Para la realización de las obras se ha previsto la utilización de la maquinaria y mano de obra 
valorada en la justificación de precios del Proyecto de Construcción. Con objeto de evitar los 
movimientos de difícil control, a cada máquina se le ha asignado un ayudante que, junto con el 
maquinista, velará por la doble misión de producción y seguridad. 
MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIONES Y TERRAPLENADO 
 Tractor s/oruga. 
 Compactador autopropulsado. 
 Pala cargadora s/ruedas. 
 Retroexcavadora. 
 Camiones volquete. 
 Motoniveladora. 
 Camión cisterna para riegos.
DEMOLICIONES 
 Pala cargadora s/rueda. 
 Camiones volquete. 
 Retroexcavadora. 
 Herramientas de mano.




 Bombas de hormigón. 
 Grúas. 
 Herramientas de mano.
REDES DE SANEAMIENTO 
 Retroexcavadora. 
 Retro pala excavadora. 
 Pala cargadora s/ruedas. 
 Camiones volquete. 
 Grúa automóvil. 
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PAVIMENTACIÓN Y ACERADOS 
 Retro pala excavadora. 
 Camiones volquete. 
 Camión grúa. 
 Entendedora de asfaltos. 
 Compactador de llantas. 
 Compactador neumáticos.
SEÑALIZACIÓN 
 Camión grúa. 





 Luminarias y proyectores. 
 Armarios. 
 Centros de transformación. 
 Herramientas de mano. 
OBRAS VARIAS 
 Pala cargadora s/ruedas. 
 Camiones volquetes. 
 Grúa móvil. 
 Compresor móvil. 
 Martillos neumáticos manual. 
MEDIOS AUXILIARES 
Se considera que se utilizarán los siguientes medios auxiliares: 
 Plataformas de trabajo. 
 Pasarelas. 
 Escaleras de manos. 
 Andamios tubulares. 
 Torreta castillete de hormigonado. 
 Encofrado deslizante y trepante. 
 Entibaciones blindadas. 
 Herramientas de mano. 
 Maquinas herramientas eléctricas portátiles. 
 Maquinas herramientas fijas. 
 Equipos de soldadura. 
 Oxicorte, Oxi-acetileno y Oxi-gas. 
 Accesorios de izado y tendido. 
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3. Fases de obra con identificación de riesgos 
3.1. Riesgos evitables 
Se consideran riesgos evitables aquellos riesgos que, en fase de proyecto, el coordinador en 
materia de seguridad y salud ha detectado y eliminados de las fases de producción de la obra. 
La eliminación de estos riesgos se ha realizado en cooperación con los proyectistas, adoptando 
técnicas de construcción más seguras o adecuadas a la situación particular del entorno de la obra. 
Como consecuencia de esa identificación de riesgos, para los que han sido considerados como 
evitables, se ha proyectado las siguientes soluciones válidas para las fases de construcción y 
explotación. 
- Diseño de las redes de distribución proyectando el mayor número posible de elementos 
prefabricados. Con esta solución se eliminan horas de trabajo en la obra, pasando ésta a 
ser realizados en plantas donde los riesgos son más controlables y reducibles, y en los 
que el factor de incertidumbre de otros factores de riesgo es prácticamente nulo. 
 
- Cerramiento de los tajos mediante callas de 1,00 o de 2,00 metros de altura, evitando la 
entrada incontrolada de terceras personas ajenas a la obra. 
 
- Entibación cuajada y blindada, para la realización de las excavaciones de saneamiento 
y/o abastecimiento. 
 
- Análisis y resolución de los problemas que puedan suponer los servicios afectados. 
 
- Estudio de las afecciones al tráfico durante la ejecución, diseño de la señalización de 
advertencia acorde a la Instrucción8.3.I.C. 
 
- Señalización de riesgos, adaptada a la normativa vigente. 
 
- Y, en general, todos los que respetando la normativa técnica aplicable hemos identificado. 
La elección de un sistema alternativo de construcción elimina riesgos previstos pero no evita la 
aparición de otros riesgos inherentes a la realización material del nuevo diseño. Estos nuevos 
riesgos se consideran como inevitables del proceso constructivo y se analizan en el apartado de 
riesgos no evitables o especiales. 
 
3.2. Riesgos no evitables. Riesgos profesionales. 
En relación con los riesgos que no han sido posibles eliminar del proceso constructivo, se han 
considerado los inherentes a la necesidad de utilizar la maquinaria para estos trabajos y la 
imprescindible aportación de mano de obra. 
En este estudio se analiza: los factores causales en la generación de riesgos, los agentes materiales, 
las condiciones de trabajo, métodos a utilizar, concurrencia de trabajadores, equipos auxiliares 
previstos, niveles de formación y experiencia exigibles, circunstancias climatológicas, eventos 
aleatorios que se han dado en trabajos semejantes, etc., por lo que se definen los elementos 
auxiliares necesarios y los sistemas preventivos a implantar en máquinas, equipos y elementos 
con su análisis de operatividad y distribución de los mismos. 
Asimismo, se definen los procedimientos de protección colectiva a establecer en cada tajo, así 
como las necesidades de los equipos de protección individual y las medidas organizativas a 
adoptar en la prevención o protección frente a riesgos que no han podido evitarse. 
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Los riesgos de accidente pueden derivarse directamente de la ejecución de las actividades 
correspondientes a las distintas unidades de obra, pero también cabe la posibilidad de que se 
originen por causas circunstanciales relacionadas con el lugar de trabajo. Seguidamente se recoge 
la evaluación de riesgos. 
Dado que en las distintas actividades o unidades constructivas en las que se puede descomponer 
los trabajos existen riesgos similares, se agruparán aquéllas en cuyo desarrollo los riesgos sean 
sensiblemente iguales. 
- Atropellos. 
- Caída de personal a distinto nivel. 
- Caída de personal al distinto nivel. 
- Caída de objetos. 
- Choque contra objetos inmóviles. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición o contactos eléctricos. 
- Explosiones. 
- Los derivados de la herramienta y el equipo utilizado. 
- Los derivados de la maquinaria utilizada. 
- Desprendimientos de tierras. 
- Sepultamiento. 
- Accidentes causados por seres vivos. 
- Polvo. 
- Ruido. 
- Derrumbe del talud de la excavación. 
- Contactos térmicos. 
- Incendios. 
- Pisadas sobre objetos. 
 
3.3. Riesgos de daños a terceros. Riesgos no evitables 
En la obra de urbanización se realizan, de modo permanente, desplazamientos de vehículos y 
personas de un tajo a otro o dentro de los mismos. Los accidentes se producen primordialmente 
en esta circulación por: 
- Mala planificación del tráfico. 
- Señalización provisional defectuosa. 
- Maniobras de marcha atrás mal dirigidas. 
Como ya se ha reflejado, un aspecto importante para resolver la planificación del tráfico es el 
estudio de los desvíos provisionales de acuerdo con las Instrucción 8.3.I.C. sobre señalización y 
balizamiento provisional de obras. 
Además del tráfico en el interior de la obra, entre los tajos en ejecución estará en constante 
interferencia con el existente, que seguirá con la actividad diaria. Estos movimientos de tráfico 
pueden dar lugar a colisiones con máquinas que entren o salgan de la obra o posibles accidentes 
de terceros por señalización incorrecta o insuficiente. 
Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los que siguen: 
- Caída al mismo nivel. 
- Caída a distinto nivel. 
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- Caída de objetos y materiales. 
- Atropello o golpes con vehículos. 
- Accidentes con la señalización, vallado y maquinaria estacionada. 
 
4. Protecciones 
4.1. Protecciones colectivas 
Este apartado tiene especial importancia, dado que se deben anteponer las medidas de protección 
colectivas a las individuales. Se consideran las siguientes medidas: 
SEÑALIZACIÓN GENERAL 
- Señalización reglamentaria de advertencia al tráfico según la Norma 8.3.I.C, en todos los 
cruces, desvíos, etc. 
 
- Señales de STOP en salida de vehículos. 
 
- Señales de entrada y salida de vehículos. 
 
- El acceso a los lugares de trabajo se señalizará con las siguientes señales: “Prohibido el 
paso a toda persona ajena a la obra”, “Uso obligatorio de casco”, “Uso obligatorio de 
calzado de seguridad” y “Maquinaria pesada en movimiento”. 
 
- Señales indicando la situación de botiquines y extintores. 
 
- Cordón de balizamiento. 
 
- Baliza luminosa intermitente. 
 
- Vallas metálicas en delimitación y protección de pasos de personas. 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
- Conductor de protección y elemento de puesta a tierra. 
 
- Pórtico de limitación de altura. 
 
- Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 mA para 
fuerza. 
 
- En centro de la estrella de los generadores de los grupos electrógenos se pondrán a tierra. 
 
- Puesta a tierra de cada una de las máquinas eléctricas. 
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
- Avisador acústico en máquinas. 
 
- Topes de retroceso de vehículos en terraplenes. 
 
- Riesgos para evitar polvo. 
 
- Señalización mediante cinta de balizamiento y señales de riesgos de caídas a distinto 
nivel. 
 
- Barandilla reglamentaria. 
 
- Los bordes de excavación se vallarán y balizarán. 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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- Extintor de características adecuadas en la maquinaria y en cada tajo con riesgos de 
incendio. 
ATROPELLOS POR MÁQUINAS Y VEHÍCULOS 
- Todas las máquinas y camiones dispondrán de claxon de marcha atrás. 
 
- Se señalizaran los tajos con carteles advirtiendo del peligro de atropello por maquinaria 
pesada. 
 
- Las maquinas giratorias: retroexcavadoras, grúas, palas cargadoras, etc., llevaran carteles 
prohibiendo permanecer bajo el radio de acción. 
 
- En el frente de las extendedoras de aglomerad según el sentido de avance se colocarán 
carteles prohibiendo la presencia de personas, para evitar el atropello por los camiones 
marcha atrás. 
 
- El personal que trabaje cerca de maquinaria pesada, sobre todo en los equipos de 
movimiento de tierras usará chaleco reflectante. 
 
- El personal que trabaje cerca de enlaces o cruces y, en general, todo aquel que desarrolle 
sus actividades en las proximidades de una carretera con tráfico usará chaleco reflectante. 
COLISIONES, VUELOS DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 
- En vertederos se dispondrán topes para evitar la caída de camiones marcha atrás. 
CAÍDA DE OBJETOS 
- Cuando se trabaje en altura y exista riesgo de haber o pasar trabajadores por planos 
inferiores, se acotará la zona afectada evitando el paso o entrada en dicha zona. Se tendrá 
especial cuidado en acotar las zonas afectadas bajo las estructuras. 
 
- Los acopios estarán perfectamente calzados para que no se produzcan caídas de material. 
 
- En los trabajos con grúas se prohibirá la permanencia de personal bajo las cargas 
suspendidas. 
 
- Los ganchos que se utilicen para la elevación de cargas, llevarán siempre pestillo de 
seguridad. 
GOLPES Y ATRAPAMIENTO POR ELEMENTOS PREFABRICADOS PESADOS 
- La maquinaria utilizada será acorde con la dimensión y peso de los elementos a desplazar 
o transportar. 
 
- Usarán cuerdas auxiliares cuando se muevan elementos prefabricados pesados o parte de 
los mismos, para evitar equilibrios inestables que puedan dar  lugar a vuelcos o 
movimientos inesperado. 
POLVO DE CIRCULACIÓN, PERFORACÓN, ETC. 
- Las calles y aceras por donde circulan vehículos y máquinas, se regarán periódicamente 
con cubas de agua. 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 
- Se utilizarán escaleras de mano con dispositivos antideslizantes para acceso a interior de 
excavaciones, etc. 
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- Las excavaciones se señalizarán con cordón de balizamiento. Las excavaciones en los 
cruces con carretera y caminos se vallarán. 
 
- Para el cruce de zanjas se pondrán pasarelas. 
 
- Las maquinas llevaran en los accesos a cabinas placas antideslizantes. 
 
- Las cintas de todas las instalaciones llevarán pasarelas protegidas. 
 
- Para las estructuras se tendrá en cuenta las medidas anteriormente mencionadas 
INCENDIOS Y EXPLOSIONES 
- Los barrancos de oficinas, almacén general, almacén de fungibles, talleres, instalaciones, 
servicios para personal, etc., dispondrán de extintores de incendios según el tipo de riesgo 
previsible. 
 
- Los equipos oxiacetilénicos llevarán incorporados válvulas antirretroceso. 
INTERFERENCIA CON LÍNEAS ELÉCTRICAS 
- Si la interferencia se produce por circulación de vehículos o máquinas bajo la línea, se 
situarán gálibos a ambos lados de la misma y carteles anunciadores del riesgo. 
 
- Cuando se trabaje en las inmediaciones de una línea eléctrica, hay que intercalar una 
pantalla en el lado por donde pueda producirse el contacto. 
RUIDO 
- Todas las máquinas y camiones dispondrán de silencioso adecuado que amortigüe el 
ruido. 
 
- Cuando no sea posible reducir o anular el ruido en la fuente, el personal llevará 
protectores acústicos. 
DERRUMBAMIENTO DE EXCAVACIONES 
- Se entibarán todas las excavaciones cuya profundidad supere 1,25 m. y no sea posible 
alcanzar el talud natural del terreno. Además, aquellas que aun siendo inferior no 
garanticen sus paredes la suficiente estabilidad. 
INTOXICACIÓN POR UMOS, PINTURAS, ETC. 
- Cuando en taller exista alta concentración de humos por soldadura, se dispondrá de 
ventilación y los operarios llevarán mascarillas. 
 
4.2. Protecciones individuales 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES DE CARÁCTER GENERAL 
 Se utilizarán las adecuadas, definidas en cada tipo de trabajo concreto. 
Los mandos o personas a cargo de la entrega de los equipos de protección individual a los 
trabajadores los formarán sobre su uso y motivarán a su utilización. 
Cada trabajador que reciba un equipo de protección estará obligado a su utilización en los trabajos 
ara los que sea necesario. 
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Como norma general, se utilizarán los equipos de protección individual para los siguientes 
riesgos: 
ECZEMAS, CAUSTICACIONES 
- El personal que trabaja en lugares húmedos o con agua, en el hormigonado de cimientos, 
soleras, fosas, extendido de firme, etc., utilizarán botas de agua y guantes de neopreno. 
 
- Igualmente, el personal de taller en contacto con aceites llevará guantes y los encargados 
de los líquidos desencofrantes llevarán guantes, gafas y mascarilla. 
PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
- Se usarán gafas: en los trabajos de taller mecánico, piedra de esmeril etc.; para abrir rozas, 
cajetines, etc., con puntero y maza, martillo picado o martillo y cincel; al abatir árboles y 
para evitar proyección de astillas o golpes en los ojos con ramas;  y en trabajos de cortes 
de carril y soldado. 
QUEMADURAS 
- Los soldadores utilizarán el equipo completo de protección. 
 
- Los operarios encargados de la bituminadora utilizarán, específicamente, mandil y 
guantes. 
 
- Los trabajadores encargados del extendido de aglomerado usaran calzado de seguridad 
que atenúe el calor que llega al pie. 
 
- Los operarios para la realización de soldaduras aluminotérmicas utilizarán mandil y 
guantes. 
LUMBALGUIAS. VIBRACIONES 
- Los operadores de máquinas de movimiento de tierras, los conductores de motovolquetes, 
los operadores de compactadores (especialmente los vibrantes) y los trabajadores que 
utilicen martillos rompedores llevarán cinturón antivibratorio. 
RADIACIONES 
- Los soldadores deberán llevar pantallas adecuadas al trabajo que realicen. 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 
- Se utilizarán cinturones de seguridad debidamente anclados a puntos seguros para lo que 
se utilizará un sistema anticaidas certificado según la norma CE EN 795. 
Como norma general será obligatorio el uso de los siguientes E.P.I. en los casos para los que se 
considere necesario: 
 Casco de seguridad. 
 Botas de seguridad. 
 Buzos de color llamativo. 
 Trajes de agua y contra bajas 
temperaturas. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón de seguridad. 
 Equipo completo soldador. 
 Equipo completo para oxicorte. 
 Botas para el agua. 
 Chaleco reflectante. 
 Equipos filtrantes de partículas 
gases y vapores. 
 Fajas y cinturones antivibratorios. 
 Gafas antipolvo. 
 Protecciones auditivas.
NOR 
 A.22 – Estudio de Seguridad y Salud. Documento 1: Memoria 
Proyecto de una EDAR 
13 
 
5. Normas comunes de prevención 
En este apartado se han agrupado las normas de prevención que, por ser comunes a todas o casi 
todas las unidades constructivas, se ha considerado conveniente evitar su exposición de forma 
reiterada. 
Con carácter general se acotarán las zonas de trabajo tanto de maquinarias como de operarios, de 
forma que se impida físicamente la realización de dos trabajos incompatibles en una misma área 
de la obra. 
5.1. Manejo de materiales 
El levantamiento de cargas a mano se realizará flexionando las piernas, sin doblar la columna 
vertebral. 
A ser posible, el transporte de pesos a mano se realizará de dos en dos. 
Se evitará realizar giros bruscos cuando se esté cargado. 
5.2. Plataformas de trabajo 
Cualquier plataforma de trabajo obligatoriamente deberá cumplir: 
- Constituir un conjunto rígido, resistente y estable. 
 
- Disponer de barandillas resistentes de 0,9 m de altura minina, listón intermedio y rodapié 
de 15 cm, cuando la base de trabajo supere los 2 m de altura. 
 
- El ancho mínimo de la misma será de 0,6 m. 
 
- En el caso de utilizar andamios, estos serán normalizados HD 1000 UNE 76.502/89. 
 
5.3. Pasarelas 
En los pasos de zanjas y accesos con riesgos de caída se utilizarán pasarelas que deberán cumplir: 
- Constituir un conjunto rígido, resistente y estable. 
 
- Disponer de barandillas resistentes de 0,9 m de altura mínima, listón intermedio y rodapié 
de 15 cm. 
 
- El ancho mínimo será de 0,9 m. 
 
 
5.4. Escalera de mano 
- El apoyo de la escalera debe realizarse sobre una base perfectamente horizontal y estable. 
 
- Cuando se utilice para la subida a un punto determinado, el final de la escalera debe 
sobresalir del nivel de desembarco 1 m. 
 
- Se debe subir ayudándose con las manos, por lo que estas deben estar libres de objetos o 
herramientas. 
 
- Tanto el descenso como la ascensión por la escalera se efectuara de frente a la misma, 
nunca de espaldas. 
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- Solo subirá, permanecerá o descenderá por la escalera una única persona. 
 
- Las escaleras llevaran dispositivos antideslizantes en su base. 
 
- Para evitar posibles separaciones, se sujetaran en su parte superior o zona de desembarco. 
 
- Cuando la escalera sea del tipo de tijera, esta deberá disponer obligatoriamente de la 
cadena que evite su involuntaria apertura. 
 
- Para alturas superiores a 7 m, las escaleras llevaran elementos de sujeción en su parte 
superior e inferior, siendo obligatorio el uso del cinturón de seguridad. 
 
- Se desecharán las escaleras de mano utilizadas que se observen deterioradas por el uso o 
con peldaños en mal estado. 
 
- Las escaleras de madera estarán pintadas con barnices transparentes que posibiliten 
observar el estado del material. 
 
- La distancia de la base de la escalera al paramento vertical de apoyo no será inferior a ¼ 
de la altura de la misma respecto al punto de apoyo en la zona de desembarco. 
 
5.5. Andamios tubulares 
PRECUACIONES EN EL MONTAJE 
- Uso obligatorio del equipo de protección individual para estos trabajos: cascos, botas con 
puntera reforzada y suela antideslizante, guantes de serraje, bolsa portaherramientas y 
cinturón de seguridad. 
 
- Como medios auxiliares para la elevación de las piezas, se utilizaran cuerdas y garruchas. 
 
- Subir el andamio arrastrando los tramos con sus diagonales. 
 
- El andamio se construirá uniformemente, evitando que algunos tramos se eleven 
exageradamente esbeltos y asilados del conjunto de la andamiada. 
 
- Como norma general, corresponde un anclaje al frente de trabajo cada 3 m en altura y 
cada 6 m en horizontal, por lo tanto no se construirá ninguna tramada de andamio sin 
haber anclado la anterior como se ha expresado o según las especificaciones del fabricante 
del sistema tubular empleado. 
 
- Desechar las piezas que se observen deterioradas por golpes, herrumbre, etc. 
 
- La superficie de apoyo de la base del andamio debe ser lisa, resistente y horizontal. 
 
- Utilizar siempre husillos de nivelación. 
 
- Utilizar siempre placas de reparto en las bases de apoyo. 
SEGURIDAD EN EL HUSO DEL ANDAMIO 
- Solo serán de utilización los andamios que cumplan el Documento de Armonización HD 
1000 (UNE 76502/89) de junio de 1988 adoptado por el Comité Europeo de 
Normalización (CEN-921988). 
 
- La carga sobre la plataforma, incluido el peso de 2 personas, será como máximo de 250 
Kg. 
 
- La plataforma de trabajo tendrá las dimensiones antes descritas. 
 
- La máxima separación permitida al paramento vertical de trabajo es de 45 cm. 
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PRECAUCIONES EN EL DESMONTE 
- Se utilizará el mismo equipo de protección e idénticas precauciones que el montaje, pero 
en sentido descendente. 
 
- En ningún caso se procederá a la eliminación de los anclajes con anterioridad al 
desmontaje de los cuerpos de andamio. 
 
5.6. Máquinas y herramientas 
Se han clasificado las distintas máquinas y herramientas a utilizar en esta obra en tres grupos: 
herramientas de mano, maquinas herramientas eléctricas portátiles y maquinas fijas. 
5.6.1. Herramientas manuales 
RIESGOS: 
- Golpes y heridas por herramientas. 
 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
 
- Sobreesfuerzos. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
- Se utilizará la herramienta adecuada al trabajo a realizar. 
 
- Se solicitará la sustitución inmediata de toda herramienta en mal estado. 
 
- En todos los trabajos en que se utilicen herramientas de golpe se usaran gafas de 
protección. 
 
- En caso de llaves fijas o de boca variable, no se utilizarán prolongadores que aumenten 
su brazo de palanca y se elegirá la de medida adecuada al tornillo o turca a manejar. 
 
- Los estrobos y eslingas serán revisados con asiduidad por los usuarios de los mismos y 
por el almacén, desechándose aquellos que estén deteriorados. 
 
- Las rebabas en la herramienta serán eliminadas con piedra esmeril. 
 
- Se comprobara que los mangos estén en buen estado y sólidamente fijados. De no ser así, 
deben repararse adecuadamente o ser sustituidos. 
 
- Al hacer fuerza con una herramienta, se preverá la trayectoria de la mano o el cuerpo en 
caso de que aquella se escapara. 
 
- No se realizará ninguna operación sobre maquinas en funcionamiento. 
 
- Trabajando en altura, se debe impedir la caída de herramienta a niveles inferiores. 
 
5.6.2. Maquinas herramientas eléctricas portátiles 
RIESGOS: 
- Golpes y heridas por herramientas. 
 




- Contactos eléctricos. 
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- Medidas de protección. 
 
- Todas las maquinas serán alimentadas a través de interruptor diferencial y tendrán sus 
masas puestas a tierra. 
 
- Los taladros serán todos de doble aislamiento. Las brocas que se utilicen serán adecuadas 
al material a taladrar y los taladros se harán siempre perpendiculares al plano en que se 
taladra. 
 
- Las desbarbadoras se utilizaran de doble aislamiento eléctrico y se usaran solo para el 
trabajo que están concebidas prohibiéndose su utilización para cortar materiales si no se 
les ha colocado disco de corte. El cambio de disco se realizara siempre con la llave 
adecuada y la maquina desconectada. 
 
- Para el manejo de las taladradoras, desbarbadoras, amoladoras o cualquier otra 
herramienta similar que produzca desprendimiento de partículas, se usara 
obligatoriamente pantallas o gafas de seguridad. 
 
- No utilizar estas máquinas eléctricas cerca de láminas de agua o zonas donde se pueda 
recibir agua por goteo o proyección de chorro, tales como cortes de tuberías de 
saneamiento o abastecimiento y zonas con charcos o filtraciones. 
 
 
5.6.3. Maquinas fijas 
RIESGOS: 
- Golpes y heridas por herramientas. 
 









MEDIDAS DE PROTECCIÓN GENERALES 
- La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de 
clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución. La línea estará protegida 
mediante interruptor diferencial. 
 
- Cada máquina tendrá los dispositivos necesarios de protección para el operario como 
pantallas, mordazas para fijación de piezas, carcasas para protección de transmisiones, 
carcasa de protección de discos, etc. 
 
- Siempre se utilizarán los elementos indicados según el material a tratar. 
 
- En los tracteles, cabrestantes o cualquier otra máquina de tracción, se vigilara 
especialmente el estado de los cables, cambiándose estos si presentan roturas o 
deformaciones. 
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5.7. Dumper (Motovolquete) 
RIESGOS: 
- Golpes y contactos con elementos móviles de máquinas. 
 




- Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos. 
 
- Accidentes de tránsito. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
- Prohibido circular a velocidad superior a 20 Km/horas. 
 
- Prohibido transportar personas. 
 
- Los dúmperes estarán dotados de bastidor de seguridad antivuelco. 
 
- Se acomodará la carga en la máquina, de manera que la misma no puede provocar su 
vuelco. 
 
- En relación con el apartado anterior, el material no deberá sobresalir del contenedor del 
dúmper por ninguno de sus lados. 
 
- El material en su altura quedará colocado de forma que no impida la visibilidad del 
conductor. 
 
- Los dúmperes para el transporte de masas poseerán en el interior del cubilote una señal 
que indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la 
máquina. 
 
- Estas máquinas sólo podrán trabajar en terrenos cuya pendiente no supere el 8%. 
 
- Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda 
provocar la ignición del carburante. De igual modo queda prohibido fumar. 
 
5.8. Grúa móvil 
RIESGOS: 
- Caída de objetos desprendidos. 
 
- Golpes y contactos con elementos móviles de máquinas. 
 
- Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 
 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
 






- Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos. 
 
- Accidentes de tránsito. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
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- Con anterioridad al izado, se conocerá con exactitud o, en su defecto, se calculará el peso 
de la carga que se debe elevar. 
 
- La grúa que se utilice será la adecuada a las cargas que deberá izar, en cuanto a su fuerza 
de elevación y estabilidad. 
 
- Los materiales que deban ser elevados por la grúa deben estar, obligatoriamente, sueltos 
y libres de todo esfuerzo que no sea el de su propio peso. 
 
- Se prohíbe utilizar la máquina para arrastrar las cargas. 
 
- Se adoptarán las medidas necesarias para que la carga en su desplazamiento por la grúa 
no se pueda caer. 
 
- Posicionada la máquina, se extenderán completamente y se utilizarán los apoyos 
telescópicos de la misma, aun cuando la carga a elevar en función del tipo de grúa 
aparente como innecesaria esta operación. 
 
- Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia, los estabilizadores se 
apoyaran sobre tablones o traviesas de reparto. 
 
- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la grúa. 
 
- El operador no desplazara la carga por encima del personal. 
 
- Cuando por efecto de los trabajos, las cargas se deben desplazar por encima del personal, 
el gruísta utilizará señal acústica que advierta de sus movimientos, permitiendo que el 
personal se pueda salir de la zona de afección. 
 
- El gruísta desplazará la carga evitando oscilaciones pendulares de la mima y antes de 
operar la grúa dejará el vehículo frenado, calzadas sus ruedas y dispuestos los 
estabilizadores. 
 
- Si la carga o descarga del material no fuera visible por el operador, se colocará un 
encargado que señalice las maniobras, debiendo cumplir únicamente aquellas que este 
último le señale. 
 
- El gancho de la grúa deberá estar dotado de pestillo de seguridad. 
 
- Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda 





- Caída de objetos desprendidos. 
 
- Golpes y contactos con elementos móviles de máquinas. 
 
- Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 
 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
 






- Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos. 
 
 A.22 – Estudio de Seguridad y Salud. Documento 1: Memoria 
Proyecto de una EDAR 
19 
 
- Accidentes de tránsito. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
- Solo podrán circular por las calzadas de las vías públicas las máquinas que dispongan de 
la licencia y matriculación de la Dirección General de Tráfico. 
 
- Las máquinas que no dispongan de la preceptiva matriculación requerirán para su traslado 
fuera del recinto de la obra, la utilización de vehículos especiales. 
 
- Las máquinas de movimiento de tierras requieren un mantenimiento preventivo. 
Obligatoriamente se procederá al cumplimiento de los métodos aconsejados por el propio 
fabricante del vehículo, tanto en su periodicidad, como en los elementos por él destacados 
como más susceptibles de sufrir averías. 
 
- El maquinista extremará el mantenimiento y las revisiones en cuanto al correcto estado 
de los circuitos hidráulicos de los elementos de trabajo de la máquina y de los latiguillos 
de la misma. 
 
- En las máquinas que para su desplazamiento utilicen neumáticos, se comprobará cn 
frecuencia el correcto estado de los mimos, desechando aquellos que se observen 
excesivamente desgastados o presenten cortes profundos. 
 
- Dispondrán obligatoriamente de bastidor de seguridad en el puesto del maquinista 
antivuelco o cabina antivuelco y contra impactos. 
 
- Dispondrá de extintor timbrado y con las revisiones al día. 
 
- Velocidad máxima de 20 Km/hora. 
 
- Dispondrá de claxon y luz de marcha atrás. 
 
- El maquinista obligatoriamente permanecerá en su puesto mientras esté en 
funcionamiento el motor de su máquina. 
 
- Al dejar la máquina, el cazo de la misma estará apoyado en el suelo y su motor parado, 
con todos lo elementos de maniobra situados en punto muerto, el freno colocado y las 
ruedas calzadas. 
 
- Antes de iniciar los trabajos comprobara el normal funcionamiento de las diversas 
maniobras de su máquina. 
 
- Adaptar los desplazamientos de la maquina al tráfico de la obra, analizando este 
previamente. 
 
- Analizar el espacio de maniobra en que se desarrollara l trabajo, balizando el radio de 
acción de la maquina si el mismo se observa reducido. 
 
- Respetar las distancias de seguridad respecto a los tendidos eléctricos que atraviesen las 
zonas de trabajo. 
 
- Impedir que el personal se posicione en el radio de acción de la retroexcavadora. 
 
- La pala se situara siempre por encima de la caja del camión durante la operación de carga.  
 
- El chofer del mismo permanecerá en la cabina. 
 
- Cuando la retroexcavadora sea de neumáticos, antes de iniciar la extracción de material 
se colocarán obligatoriamente los estabilizadores. 
 
- En trabajos en pendiente, colocar el brazo en su posición más baja, casi tocando al suelo. 
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- La extracción se realizara siempre de cara a la pendiente. 
 
- Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda 





- Caída de personas a distinto nivel. 
 
- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 
 
- Atrapamientos por y entre maquinaria y objetos. 
 
- Atrapamientos por vuelcos de máquina. 
 






- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
 
- Accidente de tránsito. 
 
- Agentes físicos, ruido y vibraciones. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
- La máquina estará dotada de cabina antivuelco y anti-impactos. 
 
- Se prohíbe el transporte de personas sobre la máquina. 
 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo. 
 
- Las labores de repostaje se realizaran en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda 
provocar la ignición del carburante. De igual modo queda prohibido fumar en las 
inmediaciones. 
 
- Velocidad máxima de 20 Km/hora. 
 
- Dispondrán de claxon y luz de marcha atrás. 
 
- El maquinista obligatoriamente permanecerá en su puesto mientras esté en 
funcionamiento el motor de su máquina. 
 
- Antes de iniciar los trabajos comprobara el normal funcionamiento de las diversas 
maniobras de su máquina. 
 
- Adaptar los desplazamientos de la maquina al tráfico de la obra, analizando este 
previamente. 
 
5.11. Rodillo compactador 
RIESGOS: 
- Caída de personas a distinto nivel. 
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- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 
 
- Atrapamientos por y entre maquinaria y objetos. 
 






- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
 
- Agentes físicos, ruido y vibraciones. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
- La máquina estará dotada de cabina antivuelco y anti-impactos. 
 
- Se prohíbe el transporte de personas sobre la máquina. 
 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo. 
 
- Las labores d repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda 
provocar la ignición del carburante. De igual modo, queda prohibido fumar en las 
inmediaciones. 
 
- Velocidad máxima de 20 Km/hora. 
 
- Dispondrán de claxon y luz de marcha atrás. 
 
- El maquinista obligatoriamente permanecerá en su puesto mientras esté en 
funcionamiento el motor de su máquina. 
 
- Antes de iniciar los trabajos comprobará el normal funcionamiento de las diversas 
maniobras de su máquina. 
 





- Caída de objetos desprendidos. 
 
- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 
 
- Atrapamientos por vuelcos. 
 






- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
 
- Accidentes de tránsito. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
- Durante las labores de cargas los conductores permanecerán en el interior de la cabina. 
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- En las labores de mantenimiento se seguirán los consejos marcados por el fabricante. 
 
- Se comprobara con frecuencia el corrector estado de los neumáticos, desechando aquellos 
que se observen excesivamente desgastados o presenten cortes profundos. 
 
- Velocidad máxima en obra de 20 Km/hora. 
 
- Dispondrán de claxon y luz de marcha atrás. 
 
- Adaptar los desplazamientos de la maquina al tráfico de la obra, analizando este 
previamente. 
 
- Respetar las distintas de seguridad respecto a las zanjas o excavaciones, informándose 
previamente de la situación de las mismas. 
 
- Respetar las distancias de seguridad respecto a los rendidos eléctricos que atraviesen las 
zonas de trabajo. 
 
- Las labores de repostaje se realizaran en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda 











- Agentes físicos, ruido y vibraciones. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
- Se utilizarán obligatoriamente para los trabajos con compresor los equipos de protección 
individual siguientes: casco protector, guantes, botas de seguridad con puntera reforzada, 
tapones o auriculares anti-ruido y cinturones antivibratorios. 
 
- Situar el compresor de forma que ni el paso de las mangueras, ni el de la propia máquina 
constituyan un estorbo para la circulación de la propia obra. 
 
- Al iniciar los trabajos, se revisará el correcto estado de los elementos a utilizar, punteros 
en condiciones de uso, mangueras en buen estado y sin perdidas de presión, conexiones 
correctas, etc. 
 
- El compresor estará dotado de válvula de presión mínima que impida el retroceso de aire 
y que evite una velocidad excesiva de este a través del deparador de aceite. También 
dispondrá de válvula no retorno a la salida o impulsión. 
 
- Limpieza constante de los restos de la demolición en el lugar de trabajo. 
 
5.14. Trabajos de soldadura 
RIESGOS: 
- Contactos eléctricos. 
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- Proyección de fragmentos o partículas. 
 
- Inhalación de humos. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
- El soldador y su ayudante dispondrán y utilizarán pantallas para la protección de la vista, 
guantes largos y mandil para protección del cuerpo y botas y polainas para protección de 
los pies. 
 
- El cable de alimentación de la maquina debe ser de calidad y estar sometido a revisiones 
periódicas que aseguren su perfecto aislamiento. 
 
- Los bornes de conexión del circuito e alimentación están perfectamente aislados por 
carcasa de protección. 
 
- La carcasa de la maquina estará conectada a una buena toma de tierra y para que el sistema 
sea plenamente eficaz contra contactos indirectos, se deberá asociar a un sistema de corte 
de la corriente de alimentación por corriente de defecto 300 mA (interruptor diferencial). 
 
- Tanto los cables de alimentación como los del circuito de soldeo serán de sección 
adecuada a las intensidades de trabajo. 
 
- La superficie exterior de la pinza porta-electrodos será de material aislante incluso en las 
mandíbulas. 
 
- Los cables de alimentación al grupo estarán unidos al mismo mediante terminales estando 
además protegida esta conexión por carcasa de protección que impida contactos 
accidentales, especialmente cuando este está en vacío. 
 
- Se emplearan mamparas opacas a las proyecciones y radiaciones para separación de 
puestos de trabajo, de forma que el riesgo no afecte a otros operarios. 
 
5.15. Oxicorte, Oxi-acetileno y oxi-gas 
RIESGOS: 






- Proyección de fragmentos o partículas. 
 
- Inhalación de humos. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
- Son de uso obligatorio los Equipos de protección individual siguientes: gafas de 
protección, guantes de manga larga, mandil, polainas y botas de seguridad. 
 
- Las botellas se almacenaran de pie y sujetas de forma que se garantice la imposibilidad 
de su caída y deberán separarse las botellas que contengan Oxígeno. 
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- Para su acopio se escogerá una zona en que se encuentren protegidas de la acción directa 
del sol y alejada de puntos caloríficos, hogueras, calefactores, etc. 
 
- Se separaran las botellas de los elementos resistentes de la estructura que forme el local, 
tanto las de acopio, como las que esté utilizando. 
 
- La manguera del oxígeno será de distinto color que la del acetileno. 
 
- Obligatoriamente se utilizaran válvulas anti-retroceso de la llama. 
 
- Recuerde, las grasas pueden ocasionar la combustión de oxígeno. 
 
- Estos trabajos únicamente se realizaran en zonas exentas de materiales o contenedores de 
los mismos. 
 
- El sopletista adoptará la posición adecuada para evitar que le material cortado caiga 
encima de las mangueras o sobre su propio cuerpo. 
 
- Se protegerá la zona de trabajo para el corte mediante la interposición de pantallas. 
 
5.16. Trabajos superpuestos 
En los trabajos superpuestos, siempre que exista riesgo de caída e objetos o partículas, se evitara 
la superposición, dando prioridad al que más interese, cambiando el horario, etc. 
Caso de no ser posible, se colocarán lonas, mantas ignífugas, chapas o cualquier otro medio de 
protección que elimine el riesgo. 
Cuando este riesgo se produzca entre distintas empresas, se comunicara a la Dirección de Obra 
para que determine las medidas de protección a establecer. 
5.17. Zonas de acopios y zonas de paso 
El orden en los acopios deberá facilitar el movimiento de materiales y el proceso productivo. 
Los tubos para las conducciones se acopiaran en una superficie lo más horizontal posible sobre 
durmientes de madera, en un receptáculo de limitado por varios pies derechos que impidan que 
por cualquier causa los tubos se eslicen o rueden. 
El acopio de los materiales será estable, evitando derrames o vuelcos y no superara la altura de 
1,5 m. 
Se tendrá en cuenta la resistencia de la base en la que se asienten, en función del peso del material 
a acopiar. 
Sepárese de las zonas, en que puede constituir en sí mismo un peligro, como por ejemplo en los 
bordes de una zanja (distancia mínima de separación de 2 m.). 
Las zonas de paso estarán limpias de restos de materiales y de los mismos acopios, deberán ser 
evidentes y definidas, señalándolas si fuera preciso. 
La iluminación en las zonas de paso es imprescindible, al igual que en las zonas de trabajo. 
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5.18. Cuadros eléctricos 
La toma de corriente eléctrica para uso de herramientas portátiles y, en general, todas las maquinas 
eléctricas se conectaran exclusivamente a tomas alojadas en cuadros eléctricos con protección IP-
65. 
Estos cuadros dispondrán obligatoriamente de la preceptiva toma de tierra, diferenciales de 30 o 
300 mA para el circuito de fuerza, en función del tipo de máquina a conectar y, en el caso de 
utilizar únicamente herramientas eléctricas portátiles, este diferencial será de 30 mA para el 
circuito de luz. 
Los cuadros estarán provistos de bases de conexión suficientes, al objeto de evitar conexiones 
improvisadas e incorrectas, disponiendo las mismas de las correspondientes protecciones 
magnetotérmicos. 
Para las operaciones de conexión y desconexión de las herramientas, se colocara una tarima de 
madera para aislar al operario de posibles derivaciones imprevistas. 
 
6. Normas específicas de prevención 




- Caídas de personal a distinto nivel. 
 
- Caídas de personal al mismo nivel. 
 
- Caída de objetos. 
 




- Explosiones ocasionadas por conducciones de Gas Natural. 
 
- Exposición a contactos eléctricos. 
 
- Los derivador de la herramienta  y el equipo utilizado. 
 
- Los derivados de la maquinaria utilizada. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
- Se determinara la zona de alcance de los elementos de altura a emplear y se prestara 
especial atención al manejo de escaleras, barras, andamios, etc., en las cercanías de líneas 
eléctricas aéreas. 
 
- El encargado o jefe de tajo designará la zona prohibida, la cual no podrá ser invadida bajo 
ningún concepto. 
 
- Las líneas aéreas desnudas, salvo información inequívoca al respecto siempre se 
consideraran en tensión. 
 
- Una línea sin tensión no se considerara descargada hasta que no sean instalados los 
equipos de puesta a tierra. 
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- Se instalaran pórticos limitadores de galibo debidamente señalizados a ambos lados de la 
línea cuando exista riesgo de que la maquinaria empleada invada la zona de prohibición 
en sus desplazamientos por la obra. 
 
- En caso de cercanías con líneas eléctricas subterráneas, se deberá guardar la distancia de 
seguridad a la misma y en todo caso debe siempre estar protegida por una capa de tierras, 
no debiendo quedar en ningún caso los conductores a la intemperie. En caso de quedar 
estos a la intemperie, se paralizaran los trabajos y se dará aviso a la empresa propietaria 
del suministro, para que los trabajos de protección o reposición de la misma, sean 
supervisados o realizado por su personal. 
 
- Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados estarán perfectamente 
aislados y sin empalmes. 
 
- En caso de cercanías con la línea de gas natural, se deberá guardar la distancia de 
seguridad a la misma y en todo caso debe siempre estar protegida por una capa de tierras, 
no debiendo quedar en ningún caso las conducciones a la intemperie. En caso de quedar 
está a la intemperie, se paralizaran los trabajos y sedara aviso a la empresa propietaria del 
suministro, para que los trabajos de protección o reposición de la misma, sean 
supervisados o realizado por su personal. 
 
- Si es necesario realizar estas labores en la carretera con tráfico se seguirá tajantemente la 
norma 8.3-IC relativa a la señalización de obras. 
 
- Se mantendrá el orden y la limpieza en los tajos. 
 
- Todos los trabajadores que intervengan en la obra llevaran chaleco reflectante y las 
maquinas llevaran luz ámbar intermitente giratoria. 
 
6.2. Demoliciones, movimientos de tierras y zanjas 
RIESGOS 
- Caídas de personal a distinto nivel. 
 
- Caídas de personal al mismo nivel. 
 




- Choque contra objetos inmóviles. 
 
- Atrapamientos por o entre objetos. 
 






- Los derivador de la herramienta  y el equipo utilizado. 
 
- Los derivados de la maquinaria utilizada. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
- Se colocara cerramiento metálico en todos los tramos en obra, siendo de 2 m de altura en 
aquellos en los que se estén realizando zanjas. 
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- Se balizaran adecuadamente los bordes de la excavación. 
 
- Los productos de excavaciones en zanjas superiores a 1,25 m se realizarán entibaciones 
cuajada y blindadas. 
 
- Los frentes de trabajo se sanearán, eliminando los bloques sueltos o terrenos inestables. 
 
- Cuando exista riesgo de caída de personas y la zanja sea de profundidad igual o superior 
a 2 m se protegerán mediante barandillas situadas a 2 m del borde o dejando la entibación 
subida 1 m. en caso contrario se señalizará. 
 
- Las maniobras de maquinaria, tanto de excavaciones como de entrada y salida de 
camiones, serán dirigidos por personal distinto al conductor. 
 
- La carga de tierras en camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga 
máxima autorizada. 
 
- Durante la carga de los camiones, los conductores permanecerán dentro de la cabina. 
 
- Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2 m del borde de la zanja. 
 
- Se regara periódicamente los caminos por donde transiten los camiones y maquinara de 
movimiento de tierras para evitar polvaredas. 
 
- En los casos que haya que trabajar con maquinaria o pasar por debajo de líneas eléctricas 
aéreas, se instalaran pórticos de gálibo. 
 
- Toda la maquinaria de esta obra ira provista de bocina de marcha atrás. 
 
- No se permitirá el acceso del personal a la zona de influencia de la maquinaria móvil. 
 
- El sistema de agotamiento se aplicara de forma que no ponga en peligro la estabilidad de 
las paredes y el fondo de excavación al producirse arrastres o sifonamientos del terreno 
pero de modo q el agua se evacue lo antes posible de aquella. 
 
- La instalación eléctrica de los equipos de achique se comprobaran con frecuencia a fin de 
evitar posibles descargas por contactos directos o indirectos. 
 
- El personal ocupado de las tareas de agotamiento conocerá las instrucciones concretas 
acerca de cómo actuar en caso de emergencia. 
 
- No se eliminara los sistemas de contención hasta que no hayan finalizado todos los 
trabajos en el interior de la zanja. 
 
- Se colocaran barreras de seguridad o cualquier otra medida de contención durante la 
ejecución de la obra en tramos donde se pueda producir accidentes, de acuerdo con las 
prescripciones de la Orden Circular 321/95 T. y P. “Sobre Sistemas de Contención de 
Vehículos”. 
 




- Caídas de personal a distinto nivel. 
 
- Caídas de personal al mismo nivel. 
 
- Caída de objetos. 
 
- Atrapamientos por o entre objetos. 
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- Los derivador de la herramienta  y el equipo utilizado. 
 
- Los derivados de la maquinaria utilizada. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
- Se tendrán en cuenta las medidas indicadas para la realización de las excavaciones y 
movimiento de tierras. 
 
- Los acopios de tuberías se encontraran vallados mediante cerramiento de 2 m de altura. 
 
- Todos los tubos se acopiaran en los paquetes del fabricante o bien calzados con las 
condiciones dispuestas por el mismo fabricante. 
 
- Las maniobras de manipulación de los tubos se realizaran siempre con cuerda guía segura 
de cargas, no permitiendo que en las maniobras los elementos puedan pasar sobre los 
operarios o vehículos en movimientos o viandantes. 
 
- La unión de unos tubos con otros en la zanja. Se realizara con la ayuda de tractel. Nunca 
se permitirá que el ajuste de los tubos se realice mediante empuje de la retro. 
 
- La bajada de las tuberías en la zanja se realizara de manera que esta nuca pase sobre los 
operarios. 
 
- El acceso a las zanjas será mediante escalera reglamentaria, convenientemente anclada 
en la base y la cabeza. 
 
- Se colocaran barreras de seguridad o cualquier otra medida de contención durante la 
ejecución de la obra en tramos donde se pueda producir accidentes, de acuerdo con las 
prescripciones recogidas en la Orden Circular 28/2009 sobre “Criterios aplicación de 






- Caídas de personal al mismo nivel. 
 
- Caída de objetos. 
 




- Los derivador de la herramienta  y el equipo utilizado. 
 
- Los derivados de la maquinaria utilizada. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
- Se colocara cerramientos metálicos en todos los tramos en obra, siendo de 1 m de altura 
en aquellos en los que no se estén realizando zanjas. 
 
- Las maniobras de maquinaria, tanto de entrada como de salida de camiones, serán 
dirigidos por personal distinto al conductor. 
 A.22 – Estudio de Seguridad y Salud. Documento 1: Memoria 




- Durante la carga de los camiones, los conductores permanecerán dentro de la cabina. 
 
- Quedan prohibidos los acopios fuera de las zonas acotadas de acopios o de obras. 
 
- Se regaran periódicamente los caminos por donde transiten los camiones y maquinaria de 
movimiento de tierras para evitar polvaredas. 
 
- Toda la maquinaria de esta obra ira provista de bocina de marcha atrás. 
 
- No se permitirá el acceso del personal a la zona de influencia de la maquinaria móvil. 
 
- La instalación eléctrica de la pequeña maquinaria se comprobara con frecuencia a fin de 
evitar posibles descargas por contactos directos o indirectos. 
 






- Exposición a contactos eléctricos. 
 
- Atrapamientos por o entre objetos. 
 
- Los derivados de la maquinaria utilizada. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
- Todos los trabajos se realizaran sin tensión en los conductores. 
 
- Se tendrá especial atención al cumplimiento del R.D. 614/2001 riesgo eléctrico, para 
todas aquellas tareas de conexión y desconexiones así como aquellas que se realicen en 
las cercanías de conductores eléctricos. 
 
- La manipulación de los báculos se realizara siempre mediante grúa  adecuada y 
manipulando la misma mediante cuerdas grúas seguras de carga. 
 
- La manipulación de las bobinas de conductores se realizara siempre mediante grúa o 
medios hidráulicos adecuados. 
 





- Caídas de personal a distinto nivel. 
 
- Caídas de personal al mismo nivel. 
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- Los derivador de la herramienta  y el equipo utilizado. 
 
- Los derivados de la maquinaria utilizada. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
- Se tendrán en cuenta las medidas indicadas para la realización de las excavaciones y 
movimiento de tierras. 
 
- Si es necesario realizar estas labores en la carretera con tráfico se seguirá tajantemente la 
norma 8.3. –I.C relativa a la señalización de obras. 
 
- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea 
su conductor. 
 
- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfalticos en la tolva estará 
dirigida por un especialista. 
 
- Todos los operaros de auxilio quedaran en posición en la cuneta por delante de la maquina 
durante las operaciones de llenado de la tolva. 
 
- Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados a bandas amarillas y negras 
alternativas. 
 
- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfaltico, 
estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas. 
 
- Queda prohibido el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido. 
 
- Se colocaran barreras de seguridad o cualquier otra medida de contención, durante la 
ejecución de la obra en tramos donde se pueda producir accidentes, de acuerdo con las 
prescripciones de la Orden Circular 28/2009 sobre “Criterios de aplicación de barreras de 
seguridad metálicas”. 
 
6.7. Remates, señalización y plantaciones 
RIESGOS 
- Caídas de personal a distinto nivel. 
 




- Pisadas sobre objetos. 
 
- Caída de objetos en manipulación. 
 
- Los derivados de la herramienta  y el equipo utilizado. 
 
- Los derivados de la maquinaria utilizada. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
- Si es necesario realizar estas labores en la carretera con tráfico, se seguirá tajantemente 
la norma 8.3-ic. Relativa a la señalización de obras. 
 
- Se mantendrá el orden y la limpieza en los tajos. 
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- Si se realizan labores con tránsito en la carretera, todos los trabajadores que intervengan 
en las operaciones llevaran chaleco reflectante y las maquinas llevaran luz ámbar 
intermitente giratoria. 
 
- La manipulación de los árboles se realizara mediante grúa adecuada y ayudado con 
cuerdas de guía de carga segura. 
 
7. Riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores 
Se consideran como riesgos especiales aquellos que no han sido posibles eliminar del proceso 
constructivo por ser inherentes a la propia obra o al medio donde se desarrolla. 
RIESGOS 
- Manipulación de tubos de hormigón prefabricados de gran tamaño: ocasionan riesgo de 
aplastamiento. 
 
- La ejecución de las zanjas de saneamiento conllevan riesgos especialmente graves de 
sepultamiento, hundimiento o caída de altura. 
 
- La realización de unidades de obra en zonas de tráfico de vehículos constituyen riesgos 
de atropellos y colisiones, que por la gravedad de las lesiones pueden incluirse como 
riesgos especiales. 
 
- El control de las unidades de obras realizadas mediante equipos radioactivos, conforman 
riesgos de exposición a radiaciones. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
- Los trabajos en los que se tenga que mover o instalar grandes elementos prefabricados se 
estudiará para cada caso el tipo de maquinaria a emplear así como los útiles y medios 
auxiliares para su realización. El personal empleado en estas tareas debe ser de 
contrastada experiencia. Se tendrán en cuenta que las condiciones atmosféricas no 
influyan en el desarrollo de las operaciones necesarias. 
 
- Cuando sea necesario realizar unidades de obra en la carretera con tráfico se seguirá 
tajantemente la norma 8.3-i.c. relativa a señalización de obras. Todos los trabajadores 
dispondrán de chalecos reflectantes y las maquinas llevaran luz ámbar intermitente 
giratoria. 
 
- Para la ejecución de las zanjas de saneamiento se colocaran entibación cuajada y 
blindada. 
 
- En cuanto a la utilización de equipos radiactivos en obra para el control de las unidades 
se solicitara de la empresa responsable de los equipos su Evaluación de Riesgos y Plan 
de Prevención. En los citados documentos deberá estar reflejado la utilización de estos 
equipos, clasificación, sus riesgos, medidas de control y prevención. No se permitirá el 
uso de estos equipos si no se cumplen las premisas anteriormente mencionadas. 
 
8. Normas específicas 
En los capítulos de este Estudio de Seguridad y Salud se han previsto los riesgos y medidas 
preventivas para la realización de las distintas unidades de obra, de acuerdo con un criterio 
orientativo que no tiene por qué ser coincidente con el contratista de las obras. Lógicamente el 
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constructor y sus subcontratistas, bien por su proceso productivo, por sus métodos de trabajo, por 
la experiencia de su personal, el estado de su maquinaria y la formación empresarial en el campo 
de la Seguridad y Saluda, prestara especial interés e identificar los riesgos aquí no reflejados y 
complementar este Estudio con los reglamentarios Planes de Seguridad donde se evaluaran 
riesgos evitables y no evitables, y, en este caso, tomar las correspondientes medidas preventivas. 
En la realización de trabajos que por sus características o situación presenten altos niveles de 
riesgo, será necesario realizar un procedimiento de ejecución en que se analicen de forma 
secuencial las fases de trabajo así como la evaluación de riesgos 
Se informará a los trabajadores de los riesgos existentes, de las medidas preventivas asociadas a 
cada riesgo y del procedimiento seguro de ejecución 
El Plan de Seguridad y Salud del Contratista deberá contemplar al menos los siguientes aspectos: 
PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
- Distribución cualitativa y cuantitativa de las protecciones colectivas en el tajo y en las 
actividades afectadas. Previsión de interacciones o influencia de otros tajos sobre las 
protecciones colectivas proyectadas. 
 
- Procedimientos y condiciones del almacenamiento y conservación de protecciones 
colectivas en obra y de métodos de control y vigilancia de su integridad y buen estado en 
uso. Responsabilidades en obra sobre estas materiales. 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
- Definición técnica de los EPI’s a utilizar en la obra: características concretas de lsos 
mismos y condiciones específicas a cumplir, de acuerdo con el Pliego de condiciones 
particulares del estudio. 
 
- Dotaciones necesarias de EPI’s en obra, clasificados por tipos específicos y plazos o 
etapas en que debe garantizarse su existencia y empleo efectivo. Condiciones de 
almacenamiento, asignación personal y conservación de EPI’s en obra. 
 
- Sistema de control efectivo de empleo de EPI’s en los tajos, lugares y etapas en que se 
consideran necesarios durante la ejecución de la obra. Mecanismos de vigilancia efectiva 
y responsabilidades al respecto. 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
- Refuerzo o dotaciones  complementarias de personal, a establecer en actividades 
concretas que lo requieren: vigilancia adicional de riesgos o agentes materiales, 
supervisión y control, aviso y emergencia, conducción u orientación, etc. 
 
- Equipos o sistemas de uso específicamente preventivo a aplicar en lugares, fases y tajos 
que lo precisan; señalizaciones, avisos y cartelería a disponer, telefonía e 
intercomunicadores, alarmas y señales acústicas, códigos de forma y de color, etc. 
 
- Organización específica de tajos o actividades que pueden interferirse entre sí; normas y 
criterios metodológicos y de comportamiento preventivo que resultan obligados; 
controles específicos; responsabilidades asignadas  estos efectos. 
 
- Definición de métodos de limpieza y recogida de escombros, desechos y basuras durante 
la ejecución de la obra. Sistemas de ejecución periódica, control y vigilancia, 
responsabilidades de su cumplimiento efectivo. 
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- Definición de lugares de aparcamiento, reparación y mantenimiento de máquinas y 
equipos móviles de trabajo presente en la obra. Delimitación y condiciones de los 
mismos. Vigilancia de equipos adecuadamente dispuestos en momentos en que no se 
utilizan. Controles de estacionamiento y de accesibilidad. Responsabilidades. 
 
- Definición y localización de locales de almacenamiento y depósito de materiales y 
elementos de obra, de acuerdo con la tipología, naturaleza y peligros de los mismos en 
las diferentes etapas de la obra. Previsión especifica de almacenamiento y deposito de 
materias explosivas, combustibles, toxicas o de efectos molestos e insalubres, en su caso. 
Dimensionamiento y elementos técnicos y constructivos de dichos almacenes o 
depósitos. 
 
- Delimitación de espacios y de lugares o zonas de paso y circulación en la obra, según sus 
fases y circunstancias previstas: balizamientos, gálibos y barreras a establecer, 
señalizaciones de circulación en obra, ordenación del tráfico público, factores preventivos 
específicos de la circulación de máquinas y camiones, etc. 
DEFINICIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES EN OBRA 
- Relación y características de los servicios a disponer en obra. Exposición de razones 
concretas por las que no se disponen otros entre los posibles. 
 
- Dimensionamiento y características constructivas y técnicas de los servicios proyectados 
para la obra. 
 
- Condiciones de mantenimiento y  limpieza de los servicios durante la obra. 
Establecimiento de controles y de responsabilidades al efecto. 
 
- Medidas de emergencia y evacuación. 
 
9. Organización de la seguridad en obra 
9.1. Personal de prevención 
9.1.1. Cuadrilla de seguridad 
Estará formada por un oficial y dos peones. El Contratista ajudicatario queda obligado a la 
formación de estas personas en las normas de seguridad que se incluyen dentro del plan que 
origine este estudio de seguridad y salud, para garantizar, dentro de los humanamente posible, 
que realicen su trabajo sin accidentes. El coste de la cuadrilla de seguridad se incluirá en los costes 
indirectos de la obra. 
9.1.2. Encargado de seguridad y salud 
En esta obra, con el fin de poder controlar dia a dia y puntualmente la prevención y protección 
decididas, es necesario la existencia de un Encargado de Seguridad, que será contratado por el 
Contratista adjudicatario de la obra con cargo a los costes indirectos de la obra. Su puesto puede 
ser compatible con el de encargado de ejecución de la obra. 
a) El perfil del puesto de trabajo de Encargado de Seguridad: 
Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y transmitir los contenidos del plan de 
seguridad y salud. 
Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de Seguridad y Salud. 
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La autoría de este estudio de seguridad y salud considera necesaria la presencia continua en 
la obra de un Encargado de Seguridad que garantice con su labor cotidiana, los niveles de 
prevención plasmados en este estudio de seguridad y salud con las siguientes funciones 
técnicas, que se definen en el conjunto de riesgos y prevención detectados para la obra. 
b) Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad 
1º - Seguirá las instrucciones del Jefe de Obras, en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 
2º - Informará puntualmente del estado e la prevención desarrollada al Jefe de Obras. 
3º - Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este estudio de 
seguridad y salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas 
4º - Dirigirá y coordinara la cuadrilla de seguridad y salud 
5º - Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el plan 
de seguridad y salud aprobado y entregara a los trabajadores y visitas los equipos de 
protección individual 
6º - Medirá el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de seguimiento y 
control, que entregara a la jefatura de obra para su conocimiento y al Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que tome las decisiones oportunas. 
9.1.3. Técnico de seguridad 
Será un técnico de nivel medio perteneciente a la empresa o servicios ajenos. El coste de su 
actividad se realizara con cargo a los gastos generales de la empresa. Dependerá jerárquicamente 
del Jefe de Obras o del Departamento de Seguridad y Salud del Contratista. 
9.1.4. Coordinador de maniobras de manipulación e izado de cargas por 
medios mecánicos 
Será un trabajador formado para la realización de este tipo de maniobras. 
El contratista o subcontratista en su caso, demostrarán ante el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, la formación y destreza necesarias para 
desempeñar esta tarea. 
En cualquier caso sabrá: 
- Distinguir entre los diversos tipos de eslingas utilizables, la más adecuada para realizar 
la suspensión de cada carga gancho de grúa. 
 
- Dar las órdenes de maniobra por gestos universales. 
 
- Utilizar en su caso teléfonos alámbricos o inalámbricos para transmitir sus órdenes de 
maniobra. 
 
- La capacidad de carga de las grúas utilizables, en cada una de las posiciones que requiera 
la maniobra. 
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9.1.5. Documentos de nombramientos para el control del nivel de la seguridad 
Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función, el Contratista, 
con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, 
estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de condiciones 
particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud como 
partes integrantes del plan de seguridad y salud. 
Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 
- Documento del nombramiento del Encargado de seguridad. 
 
- Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad. 
 
- Documentos del nombramiento del señalista de maniobras. 
 
- Documentos de autorización del manejo de diversas máquinas. 
 
- Documento de comunicación de la elección y designación del Delegado de Prevención o 
del Servicio de Prevención externo. 
 
9.1.6. Cronograma de cumplimentación de las listas de control 
El Contratista suministrará, en su plan de seguridad y salud, el cronograma de cumplimentación 
de las listas de control del nivel de seguridad de la obra. La forma de presentación preferida es la 
de un gráfico coherente con el que muestra el plan de ejecución de la obra suministrado en este 
estudio de seguridad y salud. 
Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los trabajos, 
se administraran previo análisis de operatividad, las listas de control que componga o tenga en 
uso común el Contratista adjudicatario. El contenido de las listas de control será coherente con la 
ejecución material de las protecciones colectivas y con la entrega y uso de los equipos de 
protección individual. 
Si el contratista carece de los citados listados o se ve imposibilitado para componerlos, deberá 
comunicarlo inmediatamente tras la adjudicación de la obra, a esta autoría del estudio de 
seguridad y salud , con el fin de que le suministre los oportunos modelos para su confección e 
implantación posterior en ella. 
 
10. Prevención de daños a terceros 
10.1. Vehículos ajenos 
En las zonas en las que por necesidad se debe mantener el tráfico de colindantes, tienen que 
soportar el paso de vehículos ajenos, se deben realizar una señalización provisional adecuada, 
líneas y señales de fondo amarillo, balizamiento y vallado nocturnos con garantía de circulación. 
Se atendrá en todo caso a las previsiones de desvíos y señalización contemplados, en general, se 
pueden tener en cuenta las siguientes previsiones generales. 
La primera con banderines o paletas y la segunda con indicación de los itinerarios alternativos. 
Al objeto de evitar los riesgos de daños a terceros se acotaran los tajos en que pueda preverse la 
intromisión de personal ajeno a la obra. 
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Además, se colocaran señales de tráfico y carteles informativos de riesgos de caída de objetos, 
apertura de zanjas, etc. 
Si es necesarios realizar estas labores en la carretera con tráfico, se seguirá tajantemente la norma 
8.3-I.C. relativa a la señalización de obras. 
Se mantendrá el orden y la limpieza en los tajos. 
Si se realizan labores con tránsito en la carretera, todos los trabajadores que intervengan en las 
operaciones llevaran chaleco reflectante y las maquinas llevaran luz ámbar intermitente giratoria. 
Se colocaran barreras de seguridad o cualquier otra medida d contención, durante la ejecución de 
la obra en tramos donde se pueda producir accidentes, de acuerdo con las prescripciones de la 
Orden Circular 28/2009 sobre “Criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas”. 
11. Formación 
En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá instrucciones adecuadas sobre 
el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera extrañar, así como las normas de comportamiento 
que deban cumplir. Una vez terminadas las explicaciones se requerirá del operario que certifique 
con su firma la conformidad de las instrucciones recibidas. 
Se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más cualificadas, de 
manera que haya en todos los tajos algún socorrista. 
Antes del comienzo de nuevos trabajos específicos, se instruirá a las personas que en ellos 
intervengan sobre los riesgos con que se van a encontrar y modo de evitarlos. 
En todo caso, se cumplirá lo prescrito en el artículo 18. De la Ley 31/95 “Ley de Prevención de 
riesgos laborales”, así como el Real Decreto 171/2004, del 30 de enero, por el que se desarrolla 
el artículo 24 de la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. BOR número 27, del 31 de enero de 2004. 
 
12. Instalaciones provisionales para los trabajadores 
12.1. Instalaciones provisionales para los trabajadores 
Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los problemas 
que plantea el movimiento concentrado y simultaneo de personas dentro de ámbitos cerrados en 
los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con 
otras personas. Estas circunstancias condicionan su diseño. 
Al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, procurando evitar las prácticas que 
facilitan la dispersión de los trabajadores por toda la obra, con el consiguiente desorden y aumento 
de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de la obra en general y aseo deficiente de las 
personas. 
Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 
1º - Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las 
mejoras que exige el avance de los tiempos. 
2º - Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquiera otra industria fija, es 
decir, centralizarlas metódicamente. 
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3º - Dar a todos los trabajadores un rato igualitario de calidad y confort, independientemente de 
su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas. 
4º - Resolver de forma ordenada y eficaz las posibles circulaciones en el interior de las 
instalaciones provisionales, si graves interferencias entre los usuarios. 
5º - Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, 
con tan solo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 
6º - Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra. 
12.2. Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos 
prefabricados metálicos comercializados 
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojaran en el interior de módulos 
metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 
Se montaran sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. 
El pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características técnicas de estos 
módulos metálicos, que han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio 
disponible. Deben retirarse al finalizar la obra. 
En el proyecto se ha previsto una expropiación temporal de terrenos destinada a la ocupación por 
el Constructor adjudicatario para la ubicación y distribución de las instalaciones provisionales 
para los trabajadores, así como sus oficinas y almacenes exteriores. 
Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor de tal forma que den servicio 
a todos los trabajadores adscritos a la obra según la curva de concentración. 
- Superficie de vestuario aseo: 30 m2. 
- Superficie de comedor: 30 m2. 
- Número de retretes: 3 ud. 
- Número de lavabos: 2 ud. 
- Número de duchas: 2 ud. 
 
12.3. Acometidas para las instalaciones provisionales de obra 
Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si 
no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
El servicio de evacuación de aguas fecales se diseñara de forma que cumple las mínimas 
condiciones higiénicas y no sea agresivo con el medio. 
En cuanto al suministro de energía eléctrica será necesario que el contratista dispusiera de equipos 
generadores autónomos. 
 
13. Medicina preventiva y primero auxilios 
13.1. Botiquines 
En los tajos en ejecución de la obra, se instalara un maletín botiquín de primero auxilios, 
conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: agua oxigenada, alcohol e 96 
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grados, tintura de iodo, “cristalmina”, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo estéril, 
esparadrapo antialérgico, torniquetes antihemorrágicos, bolsa para agua o hielo, guantes 
esterilizados, termómetro clínico, apósitos autoadhesivos, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos 
cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
13.2. Asistencia a accidentados 
13.2.1. Acciones a seguir 
El accidente laboral significa por multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo 
control. 
Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se 
produzca algún fallo en la seguridad. 
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo los 
siguientes principios de socorro: 
1º - El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento 
o progresión de las lesiones. 
2º - En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá 
siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremaran las precauciones de 
atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del 
accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 
3º - En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia, se evitaran 
en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la 
utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el 
accidentado. 
4º - El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo que componga, 
la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta para garantizar 
la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra. 
5º - El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo que componga, 
el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de 
los accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro asistencial, que se 
suministra en este estudio de seguridad y salud, debe entenderse como provisional. Podrá ser 
cambiado por el Contratista adjudicatarios. 
6º - El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m, de 
distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, 
la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto, 
etc. Este rotulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material 
queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario. 
EN CASO DE EACCIDENTE GRAVE ACUDIR A: 
Tipo de asistencia:   Integral 
Categoría:    HOSPITAL 
Nombre del centro asistencial: HOSPITAL REINA SOFIA 
Dirección:    Av. Menéndez Pidal s/n 
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Teléfono:    957 01 00 00 
7º - El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de 
la obra: acceso a la obra en sí, en la oficina de la obra, en el vestuario aseo del personal, en el 
comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. 
Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia 
sanitaria en caso de accidente laboral. 
13.2.2. Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de 
accidentados 
El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario recomendado 
para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que 
pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 
13.3. Reconocimientos médico 
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de 
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 
Esta vigilancia solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. 
Solamente el trabajador se verá obligado a la realización del reconocimiento médico, si se 
cumplen los condicionantes descritos en el Artículo 22  de la Ley 31/1995. 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si 
no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
 
14. Trabajos posteriores a la ejecución de la obra 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, apartados 6 y 3 respectivamente, del 
RD 1.627/97, se prevé que las actividades de mantenimientos serán las que a continuación se 
detallan: 
- Labores de limpieza y mantenimiento de redes de saneamiento. 
- Nivelación de vías. 
- Pintura de calzada. 
- Mantenimiento del firme de la calzada. 
- Mantenimiento del alumbrado. 
- Mantenimiento de la señalización vertical y protecciones. 
Estas actividades se encuentran estudiadas desde el punto de vista de la prevención para la obra, 
con la intención de no repetir información se considera, que tanto los riesgos como las medidas 
preventivas son idénticas a las analizadas para las distintas fases de obra. 
Es obligación del contratista adjudicatario del contrato de mantenimiento de la infraestructura 
construida, disponer los recursos materiales, económicos, humanos y de formaciones necesarias 
para conseguir que el proceso sea seguro. El contratista cumplirá con la Ley 31/95, de Prevención 
de los Riesgos Laborales, elaborando su evaluación de riesgos y su plan de actuación profesional. 
Sin este requisito, el contratista no tiene legitimadas sus actuaciones profesionales, incurriendo 
en una infracción grave, según lo dispuesto en la citada Ley. 
ANEJO 22 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 
DOCUMENTO 2: PLANOS 
 
 
A continuación se detalla el listado de planos perteneciente al Estudio de Seguridad y Salud. 
10 – 01. Protecciones colectivas. 
  10 – 02. Movimiento de tierras. 
  10 – 03. Protecciones frente a excavaciones. 
  10 – 04. Protecciones individuales. 
  10 – 05. Señalización 01. 
10 – 06. Señalización 02. 
10 – 07. Señalización 03. 
10 – 08. Señalización 04. 
10 – 09. Señalización 05. 
10 – 10. Protecciones en zanjas. 
10 – 11. Manejo de cargas. 
10 – 12. Anclaje de seguridad, elementos auxiliares y maquinaria. 
10 – 13. Elementos auxiliares de izado. 
10 – 14. Barrera New Jersey. 
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1. Definición y alcance del Pliego de Condiciones 
1.1. Identificación de la obra 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para el “Proyecto de E.D.A.R.” en La Carlota 
(Córdoba). 
1.2. Definiciones y funciones de las figuras participantes en el proceso 
Los agentes que intervienen en el proceso de la obra son los que se definen en el Real Decreto 
1.627/1.997 disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras de construcción. 
1.3. Objetivos 
El presente pliego de condiciones particulares es un documento contractual de esta obra que tiene 
por objeto: 
- Exponer todas las obligaciones del Contratista, subcontratista y trabajadores autónomos 
con respecto a este estudio de seguridad y salud. 
 
- Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 
 
- Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos o 
exigir al Contratista que incorpore a su plan de seguridad y salud, aquellas que son propis 
de su sistema de construcción de esta obra. 
 
- Concretar la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas para los previsibles 
trabajos posteriores. 
 
- Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el plan de 
seguridad y salud, a la prevención contenida en este estudio de seguridad y salud. 
 
- Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, 
con el fin de garantizar su éxito. 
 
- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y 
su administración. 
 
- Propiciar un determinado programa formativo – informativo en materia de Seguridad y 
Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 
Todo ello con el objetivo de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni enfermedades 
profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de este estudio de seguridad y salud, 
que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a 
norma fundamental de este documento contractual. 
 
2. Normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de 
protección colectiva 
 
2.1. Condiciones generales 
En la memoria de este estudio de seguridad y salud se han definido los medios de protección 
colectiva. El contratista es el responsable de que en la obra cumplan todos ellos, con las siguientes 
condiciones generales: 
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- La protección colectiva de esta obra ha sido diseñada en los planos de seguridad y salud. 
El plan de seguridad y salud los respetará fidedignamente o podrá modificarlas 
justificadamente, debiendo ser aprobadas tales modificaciones por el Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
 
- Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud 
requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en 
forma de planos de ejecución de obra. 
 
- Las protecciones colectivas de esta obra estarán en acopio disponible para uso inmediato 
dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de 
ejecución de obra. 
 
- Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida o si así 
se especifica en su apartado correspondiente dentro de este pliego. Idéntico principio al 
descrito, se aplicara a los componentes de madera. 
 
- Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones 
idóneas de almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el 
responsable designado por el Contratista en materia de seguridad y salud en la obra, para 
comprobar si su calidad se corresponde con la definida en este estudio de seguridad y 
salud y en el plan de seguridad y salud. 
 
- Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. 
Queda prohibida la instalación de un trabajo o actividad que requiera protección 
colectiva, hasta que esta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza 
o elimina. 
 
- El contratista queda obligado a incluir y suministrar en su plan de ejecución de obra, la 
fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las 
protecciones colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y salud, siguiendo 
el esquema del plan de ejecución de obra que suministrara incluido en los documentos 
técnicos citados. 
 
- Serán desmontadas de inmediato las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien 
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el 
componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el 
problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos 
por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas 
operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En 
cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable. 
 
- Durante la realización de la obra, puede ser necesario varias el modo o la disposición de 
la instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. 
Si ellos supone variación al contenido del plan de seguridad y salud, se concretará 
exactamente la nueva disposición o forma de montaje en los planos de seguridad y salud. 
Estos planos deberán ser aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 
 
- Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección 
de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir, trabajadores del 
contratista, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores 
autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obras. 
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- El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento 
en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante 
subcontratación. 
 
- El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad 
y salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de 
idéntico riesgos. En consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva 
por el de equipos de protección individual. 
 
- El Contratista queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada las 
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la 
investigación necesaria por el contratista, dado cuenta al coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En caso de fallo por accidente, se 
procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, 
inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra y al director de obra. 
 
2.2. Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones 
colectivas 
Dentro del apartado correspondiente década protección colectiva, que se incluyen en los diversos 
apartados del texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de instalación y uso, junto 
con su calidad, definición técnica de la unidad y las normas de obligado cumplimiento que se han 
creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, 
cambiarlas de posición y retirarlas. 
El contratista recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud las condiciones técnicas 
y demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el plan de seguridad y salud 
presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato para facilitar 
su compresión y en su caso, su aprobación. 
3. Condiciones a cumplir por los equipos de protección individual 
3.1. Condiciones generales 
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de 
evitar las negativa a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que todos los 
equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones 
generales: 
- Tendrán la marca “CE”, según las normas EPI. 
 
- Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el 
punto anterior, tienen autorizado su uso durante su periodo de vigencia. Llegando a la 
fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenador, que será revisado por el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que 
autorice su eliminación de la obra. 
 
- Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de 
inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el 
nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección 
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individual, con el fin de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de 
protección individual. 
 
- Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo 
previsto en la reglamentación vigente. 
 
3.2. Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección 
individual, junto con las normas para la utilización de estos equipos 
A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que hay 
que aplicar para su utilización. 
- Todo equipo de protección individual en uso que este deteriorado o roto, será 
reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del 
cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de 
protección individual. Así mismo, se investigaran los abandonos de estos equipos de 
protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que 
realmente tienen para ellos. 
 
- Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados 
según las formulas usuales de cálculo de consumos de equipos de protección individual, 
por consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el personal y mandos de 
cada contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
- No se incluyen en el presupuesto aquellos equipos de protección individual de los 
operarios, que son propios de la actividad del contratista, como son los cascos, calzado y 
ropa de trabajo, estos deben estar asumidos en los gastos generales del contratista. Solo 
se incluyen aquellos que son imputables a la obra. No se permitirá la entrada en la obra 
aquellos operarios que no dispongan de los equipos de protección individual mínimo, 
propio de su actividad y reflejado en el Plan de Prevención de Riesgos de su empresa. 
 
4. Señalización de la obra 
4.1. Señalización de riesgos en el trabajo 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1997, que no 
se produce por economía documental. Desarrolla los receptores específicos sobre señalización de 
riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
En las literaturas de las mediciones y presupuesto, se especifican el tipo, modelo, tamaño y 
material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben 
tenerse por transcritos  este pliego de condiciones técnicas y particulares, como normas de 
obligado cumplimiento. 
4.2. Descripción técnica 
CALIDAD: serán nuevas, a estrenar. 
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Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos en tres tamaños 
comercializados: pequeño, mediano y grande. Señal de riesgos en el trabajo normalizada según 
el Real Decreto 485 de 1977 de 14 de abril. 
Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de seguridad y 
salud, deben tenerse por transcritas en el las literaturas de las mediciones referentes a la 
señalización de riesgos en el trabajo. Su reiteración es innecesaria. 
4.3. Normas para el montaje de las señales de seguridad y salud 
I. Las señales se ubicaran según lo descrito en los planos. 
 
II. Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para 
garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el “paisaje habitual de 
la obra” no sea ignorada por los trabajadores. 
 
III. Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 
recomendación o información que anuncian sea innecesaria y no convenga por cualquier 
causa su retirada. 
 
IV. Se instalaran en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de 
señalización. 
 
V. Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales que 
garantice su eficacia. 
 
4.4. Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores 
de la señalización 
Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmara un recibo de 
recepción, que esta archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra y, en su caso, de la Autoridad Laboral. 
La tarea que va a realizar es muy importante. De su buen hacer depende que no existan accidentes 
en la obra. Considere que una señal es necesaria para avisar a sus compañeros de la existencia de 
algún riesgo, peligro o aviso necesario para su integridad física. 
La señalización de riesgos en el trabajo no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más 
exactamente posible los planos, que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el 
Coordinador de Seguridad y Salud que ha sido elaborados por técnicos y que cumplen con las 
especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 
No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los planos y norma 
de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa observa que una o varias señales 
no quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o 
con el Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz. 
Avise al coordinador de seguridad y salud o al encargado de seguridad para que se cambie de 
inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto, el material de seguridad 
se abona. 
Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. Este 
montaje no puede realizarse a destajo. 
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Tenga siempre presente que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y 
desmonta por lo general con la obra en funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no saben 
que se van a encontrar con usted y, por consiguiente, que laboran confiadamente. Son acciones 
de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que sea el siguiente listado de equipos de 
protección individual: 
- Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
- Ropa de trabajo, preferiblemente un “mono” con bolsillos cerrados por cremallera, 
fabricado en algodón 100x100. 
- Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las 
manos. 
- Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe 
realizar y evitar los resbalones. 
Todos los equipos de protección individual que se le suministren deben tener la certificación 
impresa de la marca “CE”, que garantía el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección 
individual. 
4.5. Señalización vial 
Esta señalización cumplirá con el nuevo “Código de la Circulación”, así como con la Norma de 
Carreteras 8.3-IC “Señalización de obras”. 
En las literaturas de las mediciones y presupuesto general de la obra, se especifican: el tipo, 
modelo, tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. 
Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares 
como características de obligado cumplimiento. 
4.6. Descripción técnica 
CALIDAD: serán nuevas, a estrenar. 
Señal de tráfico normalizada según la norma de carteras “8.3-IC Señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado”. 
Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de seguridad y 
salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la 
señalización vial su reiteración es innecesaria. 
4.7. Normas para el montaje de las señales viales 
I. No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo temporal 
para la circulación. 
 
II. Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se 
instalaran sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les son propios. 
 
III. Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 
recomendación o información que anuncian sea innecesaria y no convenga por cualquier 
causa su retirada. 
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IV. Se instalaran en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de 
señalización vial. 
 
V. Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que 
garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra. 
 
VI. En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos e señalización vial, se tendrán en 
cuenta los comentarios y posibles recomendaciones que hagan la Jefatura Provincial de 
Carreteras a lo largo de la realización de la obra y por su especialización, los de a Guardia 
Civil de Tráfico. 
 
4.8. Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores 
de la señalización vial 
Se adoptarán las normas anteriormente dictadas para señalización de seguridad. 
5. Detección de riesgos higiénicos y mediciones de seguridad de los 
riesgos higiénicos 
El contratista está obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo y realizar, a 
continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con un Servicio 
de Prevención acreditado propio o externo, o mediante la colaboración o contratación con unos 
laboratorios, mutuas patronales o que pudieran detectarse a lo largo de la realización de los 
trabajos. 
Estas mediciones y evaluaciones necesarias para definir las condiciones de higiene de la obra se 
realizaran mediante el uso de los aparaos técnicos especializados que sean necesarios. 
Los informes de estado y evaluación serán entregados al Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra para su estudio y propuesta de decisiones. 
6. Sistema aplicado para la evaluación y decisión sobre las alternativas 
propuestas por el Plan de Seguridad y Salud 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecuci´n de obra, para evaluar las 
alternativas propuestas por el Contratista en su plan de seguridad y salud, utilizara los siguientes 
criterios técnicos: 
I. Respecto a la protección colectiva: 
A. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, 
no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo 
decidida en este trabajo. 
 
B. La propuesta alternativa no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas 
por la que pretende sustituir. Se considera que a mayor número de maniobras, mayor 
cantidad de riesgos. 
 
C. No puede ser sustituida por equipos de protección individual. 
 
D. No aumentara los costos económicos previstos. 
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E. No implicara un aumento del plazo de ejecución de obra. 
 
F. No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud. 
Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con garantías 
de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, salvo que estas 
se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación en plano técnicos y la firma de 
un técnico competente. 
II. Respecto a los equipos de protección individual: 
A. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de 
seguridad. 
 
B. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de 
una completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad 
decidida en este estudio de seguridad y salud. 
 
III. Respecto a otros asuntos: 
A. El plan de seguridad y salud debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en 
este estudio de seguridad y salud. 
 
B. El plan de seguridad y salud dará respuesta a todos los apartados de la estructura de este 
estudio de seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario 
para realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación. 
El plan de seguridad y salud suministrará el “plan de ejecución de la obra” que propone el 
Contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como 
mínimo todos los datos que contienen el de este estudio de seguridad y salud. 
 
7. Legislación aplicable a la obra 
Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España que no se reproduce por economía 
documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus Comunidades 
Autónomas aplicable a esta obra. 
LEGISLACIÓN VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
- Decreto de 26 de julio de 1957, sobre trabajos prohibidos a menores (BOE, 26/8/57 y 
rectificado 5/9/57. 
 
- Orden 9 de marzo de 1971. - Ordenanza General de la Seguridad Social. De la Ordenanza 
General de la Seguridad Social únicamente queda vigente el Capítulo VI del Título II 
(Art. 51 al 70. habiendo quedado derogado el resto de los artículos según la Ley 3l/l995: 
R.D. 486/1997. DR. 488/97: R.D. 664/97: R.D. 666/97: R.D. 773/97 y R.D. 1215/97. 
 
- Real Decreto 1496/86, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
en las máquinas (BOE nº 173 de 21/7/86 y R.D. 590/89 de 19/5/89 BOE nº 132 de 3/6/89). 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. (BOE 10/11/95). 
 
- Real Decreto 614/01, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
- REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. BOE núm. 27, de 31 de enero de 2004. 
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Disposiciones derogadas o modificadas: 
- Los artículos 9. 10. 11.36 apartado 2.39 y 40  párrafo segundo, de la Ley 8/1988 de 7 de 
abril sobre infracciones y sanciones en el orden social. 
 
- El Decreto de 26 de Julio de 1957 por el que se han los trabajos prohibidos a mujeres y 
menores, en los aspectos de su normativa relativos al trabajo de las mujeres, 
manteniéndose en vigor las relativas al trabajo de los menores hasta que el Gobierno 
desarrolle las previsiones contenidas en el apartado 2 del artículo 27. 
 
- El Decreto de 11 de marzo de 1971 sobre constitución. Constitución, composición y 
funciones de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
- Los Títulos I y III de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
aprobados por Orden de 9 de marzo de 1971. 
 
- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba Reglamento de los Servicios 
de Prevención (BOE 31/1/97). 
 
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad (BOE 23/4/97). 
 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen 1as disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23/4/97). 
 
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsos 
lumbares para los trabajadores (BOE 23/4/97). 
 
- Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE 23/4/97). 
 
- Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las 
materias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales (BOE 24/4/97). 
 
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 
24/5/97). 
 
- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE 
24/5/97). 
 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
(BOE 12/6/1997). 
 
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 1as disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE 7/8/97). 
 
- Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación 
con 1as condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de 
prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar actividad de auditoría del sistema de prevención 
de las empresas de autorización de las entidades públicas o privadas por desarrollar y 
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certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales (BOE 
4/7/97). 
 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 
 
- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción. 
 
8. Condiciones de seguridad de los medios auxiliares, máquinas y equipos 
Es responsabilidad del contratista asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y 
maquinas empleados en la obra, cumplen con los RRDD 1215/1997, 1435/1992 y 56//1995. 
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial, es decir, 
omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su 
función. 
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo 
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso 
editado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las 
condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una 
comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por primera vez, así como a una nueva 
comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente. 
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus 
propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe 
expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos 
que no cumplan la condición anterior. 
Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos ofrece productos con la maca “CE”, 
el contratista en el momento de efectuar el estudio para la presentación de la oferta de ejecución 
de la obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por si mismas más seguros que los que 
no la poseen. 
El contratista adoptara las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos 
que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente 
adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. 
En este sentido, se tendrán en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al 
diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización de los referidos 
medios auxiliares, máquinas y equipos. 
9. Condiciones técnicas de las instalaciones provisionales para los 
trabajadores y áreas auxiliares de empresa 
Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados 
comercializados metálicos: 
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Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados 
comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre la 
solería existente. Los planos y las literaturas y contenido de las mediciones, aclaran las 
características técnicas que deben reunir estos módulos, su ubicación e instalación. Se considera 
unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, mantenimiento, retirada. 
Materiales: 
Dispuestos según el detalle de los planos de este estudio de seguridad y salud. 
A. Cimentación de hormigón en masa. 
 
B. Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la 
corrosión. Se han previsto en la opción de alquiler mensual, conteniendo la distribución 
e instalaciones necesarias expresadas en el cuadro informativo. Dotados de la carpintería 
metálica necesaria para su ventilación, con acristalamiento siempre en las ventanas que, 
a su vez, estarán dotadas con hojas practicables de corredera sobre guías metálicas, 
cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza simple. 
 
C. Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de paso 
de madera, sobre cuatro pernos metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, 
serán de las de tipo rasgado a 50 cm, sobre el pavimento, con cierre de manivela y 
cerrojillo. Las puertas de acceso poseerán cerraja a llave. 
Instalaciones: 
A. Módulos dotados, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las oportunas 
griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro 
informativo. Todas las conducciones están previstas en “PVC”. 
 
B. De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los 
interruptores magnetotermicos y diferencial de 30 mA. Distribuida con manguera contra 
la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos. 
Dimensiones: 
Se tendrá en cuenta los equipos y dimensiones especificadas en la memoria de este estudio. 
Acometidas: 
Se tendrá en cuenta lo especificado en la memoria de este estudio. 
10. Condiciones técnicas de la prevención de incendios en la obra 
Esta obra debido a su situación en una zona de abundancia vegetación, que en determinadas 
épocas del año puede ser un combustible de fácil propagación, tiene una especial consideración a 
la hora de prevención de incendios. Por este motivo se deben de extremar las medidas que se 
contemplan en este pliego. 
Como la mayoría de las obras está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente, para evitarlos o 
extinguirlos se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 
I. Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de 
soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone 
del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 
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II. El contratista dispondrá junto con los teléfonos de asistencia sanitaria de urgencias los 
números  correspondientes a Bomberos y Servicios de extinción del ICONA. 
 
III. Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la 
norma UNE 23.110. 
 
IV. En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las 
citadas normas. Se instalarán al menos uno por tajo de obra en ejecución, ampliándose su 
número en caso necesario. 
 
10.1. Extintores de incendios 
Los extintores serán de polvo polivalente A, B, C, E. en las literaturas de las mediciones y 
presupuesto, quedan definidas todas sus características técnicas, que deben entenderse incluidas 
en este pliego de condiciones técnicas y particulares y que no se reproducen por economía 
documental. 
Lugares de esta obra en los que se instalaran los extintores de incendios: 
- Vestuario y aseo del personal de la obra. 
- Comedor del personal de la obra. 
- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista 
o subcontratista. 
- Acopios especiales con riesgos de incendio en especial combustibles y pinturas. 
 
10.2. Mantenimiento de los extintores de incendios 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por 
su fabricante, que deberá concertar el contratista de la obra con una empresa acreditada para esta 
actividad. 
10.3. Normas de seguridad y salud para la instalación y uso de los 
extintores de incendios 
- Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción 
previstas. 
 
- En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño 
grande, se instalara una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra 
“EXTINTOR”. 
 
11. Formación e información a los trabajadores 
Cada contratista o subcontratista está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo, 
en el método de trabajo seguro, de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra, deberán 
tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a 
observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los 
equipos de protección individual necesarios para su protección. 
A.22 – Estudio de Seguridad y Salud. Documento 3: PPTP  
Proyecto de E.D.A.R. 
16 
 
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica 
se les dará por escrito, utilizando los textos que para este fin se incorporan a ese pliego de 
condiciones técnicas y particulares. 
11.1. Cronograma formativo 
A la vista del camino critico plasmado en la memoria de este estudio de seguridad y salud, está 
prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces de cubrir los 
siguientes objetivos generales: 
A. Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y salud, una vez 
convertido en plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, que incluirá el Plan de 
Prevención de la empresa. 
 
B. Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 
 
C. Crear entre los trabajadores un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios para que sean desarrollados por el plan de 
seguridad y salud en el trabajo: 
I. El contratista suministrara, en su plan de seguridad y salud en el trabajo, las fechas 
en las que se impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales, 
respetando los criterios que al respecto suministra este estudio de seguridad y salud, 
en sus apartados de “normas de obligado cumplimiento”. 
 
II. El plan de seguridad y salud en el trabajo recogerá la obligación de comunicar a 
tiempo a los trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la obligación de 
firmar al margen del original del citado documento, el oportuno “recibí”. Con esta 
acción se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera inmediata y dejar 
constancia documental de que se ha efectuado esa formación. 
 
12. Mantenimiento, cambios de posición, preparación y sustitución de la 
protección colectiva y de los equipos de protección individual 
El contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, dentro de su plan de seguridad y salud, un “programa de evaluación” del grado de 
cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de prevención 
de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y 
tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su 
caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como 
mínimo: 
- La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista. 
- La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 
- Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 
- El personal que prevé utilizar en estas tareas 
- El informe de análisis de la evolución de los controles efectuados. 
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13. Acciones a seguir en caso de accidente laboral 
13.1. Acciones a seguir 
El accidente laboral significa por multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo 
control. 
Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se 
produzca algún fallo en la seguridad. 
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo los 
siguientes principios de socorro: 
I. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 
agravamiento o progresión de las lesiones. 
 
II. En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se 
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las 
precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el 
caso de accidente eléctrico. 
 
III. En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se 
evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente 
al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo 
e incomodidad para el accidentado. 
 
IV. El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo que 
componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que 
cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura 
evacuación de esta obra.  
 
V. El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo que 
componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la 
asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección 
del centro asistencial, que se suministra en este estudio de seguridad y salud, debe 
entenderse como provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario. 
 
VI. El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 
m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas 
participantes en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su 
dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del 
cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre disposición del Contratista 
adjudicatario: 
 EN CASO DE EACCIDENTE GRAVE ACUDIR A: 
Tipo de asistencia:   Integral 
Categoría:    HOSPITAL 
Nombre del centro asistencial: HOSPITAL REINA SOFIA 
Dirección:   Av. Menéndez Pidal s/n 
Teléfono:   957 01 00 00 
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VII. El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares 
de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; 
en el comedor y en tamaño hoja DIN A4, en el interior de cada maletín botiquín de 
primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para 
lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 
 
13.2. Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones 
de accidentados 
El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario recomendado 
para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que 
pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 
 
13.3. Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 
El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el 
cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis 
de la prevención decidida y su eficacia: 
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE 
LABORAL. 
El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de 
comunicación inmediata de los accidentes laborales: 
Accidentes de tipo leve. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
Al Director de Obra de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia 
de accidentes laborales. 
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Accidentes de tipo grave. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia 
de accidentes laborales. 
Accidentes mortales. 
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a 
las investigaciones judiciales. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia 
de accidentes laborales. 
 
13.4. Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, 
el contratista queda obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una sincopa de las 
actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 
13.5. Maletín botiquín de primeros auxilios 
En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de primeros 
auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; 
amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes 
antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos 
autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas 
desechables. 
Comunicaciones inmediatas en caso de incidente laboral 
En caso de incidente laboral que no es más que aquel accidente en el que no se registran daños 
personales a los trabajadores, se dará urgente conocimiento al coordinador en materia de 
seguridad y salud. 
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Las "literaturas" de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, calidades y cantidades 
necesarias, que deben tenerse por incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares, 
y que no se reproducen por economía documental. 
 
14. Cronograma de cumplimentación de las listas de control del nivel de 
seguridad de la obra 
El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud, el cronograma de cumplimentación 
de las listas de control del nivel de seguridad de la obra. La forma de presentación preferida, es la 
de un gráfico coherente con el que muestra el plan de ejecución de la obra suministrado en este 
estudio de seguridad y salud. 
Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los trabajos, 
se admitirán previo análisis de operatividad, las listas de control que componga o tenga en uso 
común el Contratista adjudicatario. El contenido de las listas de control será coherente con la 
ejecución material de las protecciones colectivas y con la entrega y uso de los equipos de 
protección individual. 
Si el Contratista carece de los citados listados o se ve imposibilitado para componerlos, deberá 
comunicarlo inmediatamente tras la adjudicación de la obra, a esta autoría del estudio de 
seguridad y salud, con el fin de que le suministre los oportunos modelos para su confección e 
implantación posterior en  ella. 
 
15. Control de entrega de los equipos de protección individual 
El Contratista incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de 
equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee 
deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos: 
Número del parte. 
Identificación del Contratista. 
Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un 
trabajador autónomo.  
Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
Oficio o empleo que desempeña. 
Categoría profesional. 
Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
Firma y sello de la empresa. 
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Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará archivado en 
poder del Encargado de Seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
16. Perfiles humanos del personal de prevención 
16.1. Cuadrilla de seguridad y salud 
Estará formada por un oficial y dos peones. El Contratista adjudicatario, queda obligado a la 
formación de estas personas en las normas de seguridad que se incluyen dentro del plan que 
origine este estudio de seguridad y salud, para garantizar, dentro de lo humanamente posible, que 
realicen su trabajo sin accidentes. 
16.2. Encargado de seguridad y salud 
En esta obra, con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la prevención y protección 
decididas, es necesaria la existencia de un Encargado de Seguridad, que será contratado por el 
Contratista adjudicatario de la obra con cargo a los costes indirectos de la obra. Su puesto puede 
ser compatible con el de encargado de ejecución de la obra. Para distinguir esta figura que se 
proyecta y abona a través de las oportunas certificaciones al Contratista adjudicatario, de la 
existente en los capítulos derogados de las Ordenanzas: de la Construcción Vidrio y Cerámica y 
en la General de seguridad y salud en el Trabajo, este puesto de trabajo se denominará: Encargado 
de Seguridad. 
Perfil del puesto de trabajo de Encargado de Seguridad: 
Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos del plan de 
seguridad y salud.  
La autoría de este estudio de seguridad y salud, considera necesaria la presencia continua en la 
obra de un Encargado de Seguridad que garantice con su labor cotidiana, los niveles de prevención 
plasmados en este estudio de seguridad y salud con las siguientes funciones técnicas, que se 
definen en el conjunto de riesgos y prevención detectados para la obra. 
 Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad: 
I. Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 
 
II. Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
III. Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este estudio de 
seguridad y salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas. 
 
IV. Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y salud. 
 
V. Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el plan 
de seguridad y salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de 
protección individual. 
 
VI. Medirá el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de seguimiento y 
control, que entregará a la jefatura de obra para su conocimiento y al Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que tome las decisiones 
oportunas. 
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VII. Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y salud, para la jefatura de 
obra. 
 
17. Normas de aceptación de responsabilidades del personal de prevención 
 Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las 
responsabilidades y funciones que aceptan. 
 
 El plan de seguridad y salud, recogerá los siguientes documentos para que sean firmados 
por los respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la 
autoridad necesaria a las personas, que por lo general no están acostumbradas a dar 
recomendaciones de prevención de riesgos laborales o no lo han hecho nunca. Se 
suministra a continuación para ello, un solo documento tipo, que el Contratista debe 
adaptar en su plan, a las figuras de: Encargado de Seguridad y salud, cuadrilla de 
seguridad y para el técnico de seguridad en su caso. 
 
Nombre del puesto de trabajo de prevención: 
Fecha: 
Actividades que debe desempeñar: 
Nombre del interesado: 
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico del Director de 
Obra; del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, junto con el de la jefatura de la obra y del encargado. 
Firmas: El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
El jefe de obra y o el encargado. Acepto el nombramiento, El interesado. 
Sello y firma del contratista: 
 
 Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina 
de la obra. La primera copia, se entregará firmada y sellada en original, al Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se 
entregará firmada y sellada en original al interesado. 
 
18. Normas de autorización del uso de maquinaria y de las maquinas 
herramienta 
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras 
causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y 
la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real 
de estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta. 
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I. El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento 
recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en práctica: 
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS 
MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA. 
Fecha: 
Nombre del interesado que queda autorizado: 
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para 
ello: 
Lista de máquinas que puede usar: 
Firmas: El interesado. El  jefe de obra y  o el encargado. 
Sello  del contratista. 
 
II. Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina 
de la obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada 
y sellada en original al interesado. 
 
19. Obligaciones de los contratistas, subcontratistas trabajadores 
autónomos en materia de seguridad y salud 
Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos estarán obligados a cumplir la 
normativa laboral vigente y en especial: 
- La Ley 31/95, de 8 de noviembre. Ley de prevención de riesgos laborales. 
- RD. 1.627/1.997, del 24 de noviembre. Disposiciones mínimas de seguridad en las obras 
de construcción. 
 
19.1. Obligaciones específicas del contratista con relación al contenido de 
este estudio de seguridad y salud 
I. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación 
vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y 
salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra. 
 
II. Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de 
seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con el articulado del Real Decreto: 
1.627/1.997 de 24 de octubre, que respetará el nivel de prevención definido en todos los 
documentos de este estudio de seguridad y salud para la obra. Requisito sin el cual no 
podrá ser aprobado. 
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III. Incorporar al plan de seguridad y salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa 
seguir, incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que puedan 
realizarse a tiempo y de forma eficaz; para ello seguirá fielmente como modelo, el plan 
de ejecución de obra que se suministra en este estudio de seguridad y salud. 
 
IV. El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de S+S y el Plan de Prevención de 
todas las empresas, deberán estar en la obra, a disposición permanente de quienes 
intervengan en la ejecución de la misma, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma, 
los representantes de los trabajadores, el Director de Obra y de la Autoridad Laboral, para 
que en base al análisis de dichos documentos puedan presentar por escrito y de forma 
razonada según sus atribuciones, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas al 
Plan de S+S en el trabajo.  
 
V. Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
con quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin 
de que pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues 
este documento, es el que pone en vigencia el contenido del plan de seguridad y salud en 
el trabajo aprobado. 
 
VI. En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y el 
del plan de seguridad y salud en el trabajo que presente el Contratista, acordar las 
diferencias y darles la solución más oportuna, con el Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de replanteo. 
 
VII. Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, 
a todos los trabajadores propios, subcontratistas y trabajadores autónomos de la obra y 
hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él expresadas. 
 
VIII. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación a una 
empresa contratista, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual 
definidos en este pliego de condiciones particulares del plan de seguridad y salud 
aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 
 
IX. Instalar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones 
particulares definidas en el estudio de seguridad y salud y en el plan seguridad y salud 
aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, 
cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger 
a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación a una empresa 
contratista, subcontratista o autónoma. 
 
X. Instalar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan 
de seguridad y salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los trabajadores". 
Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición 
necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de 
que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores 
de la obra, independientemente de su afiliación a una empresa contratista, subcontratista 
o autónoma. 
 
XI. Incluir en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo un apartado “acciones a seguir en 
caso de accidente laboral”, y cumplir fielmente con lo expresado. 
 
XII. Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como 
queda definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente laboral". 
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XIII. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de 
prevención contenidos y definidos en este estudio de seguridad y salud, en las condiciones 
que expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y 
particulares de seguridad y salud. 
 
XIV. Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, en la solución técnica preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o 
motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución 
de la obra.  
 
XV. Incluir en el plan de seguridad y salud, las medidas preventivas implantadas en su 
empresa y que son propias de su sistema de construcción. Éstas, unidas a las que se 
suministran para el montaje de la protección colectiva y equipos, dentro de este pliego de 
condiciones y particulares, formarán un conjunto de normas específicas de obligado 
cumplimiento en la obra. En el caso de no tener redactadas las citadas medidas 
preventivas a las que se hace mención, lo comunicará por escrito al Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con el fin de que pueda 
orientarle en el método a seguir para su composición. 
 
XVI. Componer en el plan de seguridad y salud, una declaración formal de estar dispuesto a 
cumplir con estas obligaciones en particular y con la prevención y su nivel de calidad, 
contenidas en este estudio de seguridad y salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no 
podrá ser otorgada la aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo. 
 
XVII. Componer el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
XVIII. Exigir a los subcontratistas y lograr su cumplimiento, para que compongan el análisis 
inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
XIX. A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el análisis permanente de 
riesgos al que como empresario está obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre 
de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que 
sean oportunas. 
 
XX. El contratista, así como los subcontratistas y los trabajadores autónomos que hayan de 
intervenir en la ejecución de la obra, habrán de disponer de los medios humanos, técnicos 
y económicos necesarios para desempeñar correctamente con arreglo al proyecto, al 
presente estudio de S+S y al contrato, los trabajos que respectivamente se hubiesen 
comprometido a realizar cada uno de ellos. 
 
XXI. El contratista y subcontratistas habrán de contar con los Servicios de prevención propios 
o ajenos que en función de sus características vengan exigidos por la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
XXII. El contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice con los 
subcontratistas y trabajadores autónomos, las obligaciones en materia de seguridad y 
salud que a dichos subcontratistas y trabajadores autónomos les corresponden. Asimismo, 
queda obligado a comprobar el cumplimiento de la cláusula Nº 23, en los contratos que 
se establezcan entre los subcontratistas y los trabajadores autónomos. 
 
XXIII. La ejecución de las diferentes unidades de obra por parte del contratista, subcontratistas 
y trabajadores autónomos se llevarán a cabo con arreglo a lo prescrito en el proyecto de 
ejecución, en este estudio de  seguridad y salud y a las instrucciones recibidas del 
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Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, así como 
del Director de Obra de la misma. 
 
XXIV. Es responsabilidad del contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos cumplir 
rigurosamente con los principios preventivos en materia de seguridad y salud que vienen 
establecidos en la legislación vigente y  con las prescripciones que figuren en el plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que se apruebe en su momento antes del 
comienzo de la obra. 
 
XXV. Los medios humanos de que se dispongan en la obra por el contratista, subcontratistas, 
así como los trabajadores autónomos  que intervengan en la ejecución de la obra habrán 
de poseer las cualificaciones necesarias a los cometidos cuyo desempeño les 
encomienden o asuman. 
 
XXVI. Es obligación del contratista facilitar a su personal la información necesaria en materia 
de seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que concierne a las 
funciones que cada uno desarrolle, y que en todo caso serán acordes tanto a la 
cualificación que individualmente se posea como a las condiciones síquicas y físicas del 
propio trabajador.  
 
XXVII. El contratista o el titular del centro de trabajo adoptará  las medidas necesarias para que 
las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en la 
obra reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos 
existentes en dicha obra y con las medidas de protección y prevención correspondientes, 
así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado, en su caso,  a sus 
respectivos trabajadores. 
 
20. Condiciones técnicas de la prevención de riesgos para los previsibles 
trabajos posteriores y normas de prevención 
Es obligación del contratista que realiza el mantenimiento de la obra de disponer los recursos 
materiales, económicos, humanos y de formación necesarias para conseguir que el proceso sea 
seguro. El contratista cumplirá con  La Ley 31/95, de Prevención de los Riesgos Laborales, 
elaborando su evaluación de riesgos y su plan de actuación profesional. Sin este requisito el 
contratista no tiene legitimadas sus actuaciones profesionales, incurriendo en una infracción 
grave. 
21. Normas de medición, valoración y certificación de las partidas 
presupuestarias de seguridad y salud 
21.1. Mediciones 
Forma de medición 
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la 
aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m., m2., m3., l., Ud., y h. 
No se admitirán otros supuestos. 
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis 
de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y 
particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 
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La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud, aplicando los criterios de medición común para el 
resto de las partidas de construcción previstas en el contrato de obra, siguiendo los planos y 
criterios contenidos en el capítulo de mediciones de este estudio de seguridad y salud.  
No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, 
de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 
21.2. Valoraciones económicas 
En el caso de omisión o deficiencia de medición de unidades de protección tanto colectiva como 
individual, se atenderá a las condiciones previstas en el contrato de obra para unidades no 
incluidas o deficientes del presupuesto, en caso contrario se atenderá a los siguientes criterios. 
Valoraciones: 
Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrán implicar 
disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 
1.627/1.997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 
Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este estudio de 
seguridad y salud: 
Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las 
liquidaciones de obra. 
Precios contradictorios: 
Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas 
establecidas para las liquidaciones de obra. 
Abono de partidas alzadas: 
Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas 
establecidas para las liquidaciones de obra. 
Relaciones valoradas: 
La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de 
mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su 
correspondiente precio unitario, seguida del resumen de presupuesto por artículos. Todo ello 
dentro de las relaciones valoradas del resto de capítulos de la obra. 
Certificaciones:  
Se realizará una certificación mensual, que será presentada a la Dirección de Obra, para su abono, 
según lo pactado en el contrato de adjudicación de obra. 
La certificación del presupuesto de seguridad de la obra, está sujeta a las normas de certificación, 
que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución, según el 
contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista. Esta partidas a las que nos 
referimos, es parte integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación 
vigente. 
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Revisión de precios: 
Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 
Prevención contratada por administración: 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, controlará la 
puesta real en obra de las protecciones contratadas por administración, mediante medición y 
valoración unitaria expresa, que se incorporará a la certificación mensual en las condiciones 
expresadas en el apartado certificaciones de este pliego de condiciones particulares. 
 
22. Normas y condiciones técnicas para el tratamiento de residuos 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, identificará en 
colaboración con el contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos, en las evaluaciones de 
riesgos sobre la marcha del plan de seguridad y salud, los derivados de la evacuación de los 
residuos corrientes de la construcción, escombros. En el plan de seguridad y salud en el trabajo 
de esta obra, se recogerán los métodos de eliminación de residuos. En cualquier caso, los 
escombros sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con una lona contra los derrames 
y polvo. 
 
23. Normas y condiciones técnicas para el tratamiento de materiales y 
substancias peligrosas 
Materiales y substancias peligrosas existentes en los lugares de trabajo: 
Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados siempre 
que sea posible. Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas 
necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el 
contratista, subcontratista o trabajadores autónomos, informarán al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente 
específica para cada material peligroso identificado. 
 
24. El Plan de Seguridad y Salud 
El plan de seguridad y salud en el trabajo será compuesto por el Contratista adjudicatario, 
cumpliendo los siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del plan de 
seguridad y salud en el trabajo no podrá ser otorgada: 
I. Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes, 
confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo, que se entiende como el único 
documento que certifica el comienzo real de la obra. Siendo requisito indispensable, el 
que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta, por el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y que recogerá expresamente, 
el cumplimiento de tal circunstancia.  
 
II. Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este 
estudio de seguridad y salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de 
construcción que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y completando todo 
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aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en este 
estudio de seguridad y salud. Además está obligado a suministrar, los documentos y 
definiciones que en él se le exigen, especialmente el plan de ejecución de obra, 
conteniendo de forma desglosada las partidas de seguridad y salud. Para ello, tomará 
como modelo de mínimos el plan de ejecución de obra que se incluye en este estudio de 
seguridad y salud. 
 
III. Se ajustará al máximo posible a la estructura de este estudio, facilitándose con ello tanto 
la redacción del Plan de Seguridad y salud como su análisis para la aprobación y 
seguimiento durante la ejecución de la obra. 
 
IV. Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles 
oportunos para su mejor comprensión. 
 
V. No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo 
publicitario, de tipo humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye 
en una separata formativa informativa para los trabajadores totalmente separada del 
cuerpo documental del plan de seguridad y salud. En cualquier caso, estos croquis 
aludidos, no tendrán la categoría de planos de seguridad y en consecuencia, nunca se 
aceptarán como substitutivos de ellos. 
 
VI. No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo 
especificado en los apartados anteriores. 
 
VII. El Contratista adjudicatario estará identificado en cada página y en cada plano del plan 
de seguridad y salud. Las páginas estarán además numeradas unitariamente y en el índice 
de cada documento. 
 
VIII. El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y en 
el cajetín identificativo de cada plano. 
 
IX. Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, 
mediciones y presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial del 
contratista adjudicatario de la obra. Los planos, tendrán impreso el sello mencionado en 
su cajetín identificativo o carátula. 
 
25. Libros de incidencias 
Lo suministrará a la obra el Promotor.  
Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del citado Real Decreto 1.627/1.997. 
26. Cláusulas contractuales aplicables a empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos 
26.1. Empresas subcontratistas 
El subcontratista, sea persona física o jurídica, habrá de disponer de los medios humanos, técnicos 
y económicos adecuados para desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de 
obra y al contrato regulador de la parte de la obra o de las instalaciones subcontratadas, los trabajos 
que haya de desempeñar. 
Es obligación del subcontratista facilitar a su personal la información necesaria en materia de 
seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que corresponda a las funciones 
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que cada trabajador desempeñe, y que en todo caso serán acordes, tanto a la cualificación que 
individualmente posean aquéllos como a las condiciones psicofísicas del propio trabajador. 
26.2. Trabajadores autónomos 
El trabajador autónomo habrá de disponer de los medios técnicos y económicos adecuados para 
desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de obra y a su propio contrato 
regulador los trabajos que haya de desempeñar. 
El trabajador autónomo tendrá las cualificaciones adecuadas a los cometidos cuyo desempeño 
asume, debiendo poseer la información necesaria en materia de seguridad y salud, tanto de 
carácter general como la específica que corresponda a las funciones que realice, que en todo caso 
serán acordes, tanto a la cualificación que posea como a sus condiciones síquicas y físicas. 
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CAPÍTULO 007 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SS02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
U21015       UD  MASCARILLA RESPIRATORIA CON DOS VALVULAS                        
MASCARILLA RESPIRATORIA CON DOS VALVULAS, FABRICADA EN MATERIAL INA-LERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO. VALORADAEN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD ENOBRA.
100,00 2,91 291,00
U21016       UD  GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS        
GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES, VISORES DE VIDRIONEUTRO, TRATADOS, TEMPLADOS E INASTILLABLES, PARA TRABAJOS CON RIES-GOS DE IMPACTOS EN OJOS.VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DEUTILIZACIONES MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
100,00 3,60 360,00
U21019       UD  AMORTIGUADOR DE RUIDO CASQUETES                                 
AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES DE ALMO-HADILLAS RECAMBIABLES.VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTI-LIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
100,00 2,29 229,00
U21023       UD  PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA                              
PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS EN SILICONA MOLDEABLE DE USOINDEPENDIENTE O UNIDOS POR UNA BANDA DE LONGITUD AJUSTABLE COMPATI-BLE CON EL CASCO DE SEGURIDAD. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
100,00 7,18 718,00
U21024       UD  CASCO DE SEGURIDAD CERTIFICADO.                                 
CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN. CERTIFICADO. MEDIDA LAUNIDAD EN OBRA.
100,00 1,31 131,00
U21029       UD  PAR DE GUANTES DE PROTECCION, ELECTRICA BT                      
PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, HASTA 5000 V.,FABRICADO CON MATERIAL DIELECTRICO. VALORADO EN FUNCION DEL NUMEROOPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
100,00 7,92 792,00
U21030       UD  PAR DE GUANTES DE PROTECCION, ELECTRICA AT                      
PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE ALTA TENSION, DESDE 5000 V.HASTA 10000 V., FABRICADO CON MATERIAL DE ALTO PODER DIELECTRICO.VALO-RADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDADEN OBRA.
50,00 13,20 660,00
U21031       UD  PAR DE GUANTES DE USO GENERAL                                   
PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE. MEDIDA LA UNIDAD ENOBRA.
100,00 1,45 145,00
U21032       UD  PAR DE BOTAS DE AGUA CAÑA ALTA                                  
PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON YPISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN GOMA, PISO ANTIDESLI-ZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
100,00 6,21 621,00
U21034       UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD GOMA FORRADA , P. DESLIZAMIENTO Y MECA
PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON YPISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO Y MECANICOS, FABRICADAS EN GOMAFORRADA, PISO ANTIDESLIZANTE, PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO, TOBILLERA YESPINILLERA REFORZADA PARA PROTECCIONES CONTRA GOLPES.VALORADO ENFUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA
100,00 8,66 866,00
2 de septiembre de 2016 Página 1
PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
U21055       UD  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORES-CENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE.VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OP-TIMO DE UTILIZACIONES. PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL. MEDIDA LA UNIDADEN OBRA.
100,00 1,80 180,00
TOTAL SUBCAPÍTULO SS02 PROTECCIONES INDIVIDUALES . 5.293,50
SUBCAPÍTULO SS03 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
U21004       UD  MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA 15.00 M2 ASEOS Y VESTUARI
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 15.00 M2. PARA ASE-OS Y VESTUARIOS, FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS ENFRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL "SANDWICH" EN CHAPA PRELACA-DA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO,CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTECCION YSUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO, INCLU-SO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE HORMIGON HA-25ARMADO CON ACERO B-400-SD, PLACAS DE ASIENTO, TRANSPORTES, COLOCA-CION Y DESMONTADO. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO DE MESES DE AL-QUILER. MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.
9,00 217,63 1.958,67
U21005       UD  MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA 15.00 M2 COMEDOR         
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 15.00 M2. PARA CO-MEDOR FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRA-MIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL "SANDWICH" EN CHAPA PRELACADA POR AM-BAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO, CARPINTERIADE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTECCION Y SUELO CONSOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PREPARA-CION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE HORMIGON HA-25 ARMADOCON ACERO B-400-SD, PLACAS DE ASIENTO, TRANSPORTES, COLOCACION Y DES-MONTADO. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO DE MESES DE ALQUILER. MEDI-DA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.
9,00 197,28 1.775,52
U21001       M2  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS                   
AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: PER-CHAS, JABONERAS, SECAMANOS AUTOMATICO, ESPEJOS, PORTARROLLOS Y PA-PELERAS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO. VALORADO EN FUNCIONDEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCALAMUEBLADO.
40,00 11,35 454,00
U21002       M2  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA VESTUARIO               
AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA VESTUARIO, COMPRENDIENDO:TAQUILLAS INDIVIDUALES CON LLAVE, ASIENTOS PREFABRICADOS Y ESPEJOS,TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, VALORADO EN FUNCION DEL NUMEROOPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO.
40,00 12,33 493,20
U21080       UD  INSTALACION ELECTRICA PARA LOCALES                              
INSTALACION ELECTRICA PARA TODOS LOS LOCALES PROVISIONALES DE OBRA;COMPRENDIENDO: ACOMETIDA, CABLEADO, POSTES PROVISIONALES, EXCAVA-CIONES NECESARIAS, CUADROS DE PROTECCION, TOTALMENTE TERMINADA.
1,00 150,00 150,00
U21081       UD  INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO LOCALES                 
INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS LOCALES PRO-VISIONALES DE OBRA; COMPRENDIENDO: ACOMETIDA, TUBERIAS, PIEZAS ESPE-CIALES, EXCAVACIONES NECESARIAS, TOTALMENTE TERMINADA.
1,00 150,00 150,00
E28BM060     ud  HORNO MICROONDAS                                                
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
5,00 87,89 439,45
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E28BM080     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
5,00 28,52 142,60
E28BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
10,00 49,85 498,50
E28BM100     ud  DEPOSITO-CUBO DE BASURAS                                        
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
8,00 44,91 359,28
E28WA040     ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                
Costo mensual de limpieza y  desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semanaun peon ordinario.
9,00 18,00 162,00
TOTAL SUBCAPÍTULO SS03 INSTALACIONESPROVISIONALES.............................................................................. 6.978,16SUBCAPÍTULO SS04 SEÑALIZACIÓN                                                    
1011.12      ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE                         
Cartel indicativo de riesgo de 30x30 cm. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y1,30 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.
20,00 20,82 416,40
1011.13      ud  SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR CON SOPORTE                         
Señal de seguridad circular, de diámetro 60 cm., con soporte metálico de hierro galvanizado80x40x2 mm. y 1,30 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmonta-do.
20,00 44,52 890,40
TOTAL SUBCAPÍTULO SS04 SEÑALIZACIÓN.............................. 1.385,20
SUBCAPÍTULO SS05 MEDICINA PREVENTIVA                                             
U21085       UD  BOTIQUIN REGLAMENTARIO INSTALADO                                
BOTIQUIN REGLAMENTARIO INSTALADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE REPOSICIONDE MATERIAL SANITARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
5,00 135,23 676,15
TOTAL SUBCAPÍTULO SS05 MEDICINA PREVENTIVA................ 716,70
SUBCAPÍTULO SS01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
U21060       M   VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO ALTURA 2.00M.                   
VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOSAUTONOMOS DE 2.00 M. DE ALTURA, COMPUESTA POR PANELES PREFABRICADOSRIGIDOS DE MALLA METALICA GALVANIZADA, P.P. DE SOPORTE DE HORMIGON OESTABILIZADORES,P.P. DE ACCESORIOS DE FIJACION, PUERTA DE PEATONES YPORTON CAMIONES,  INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. VALO-RADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGI-TUD EJECUTADA.
850,00 3,23 2.745,50
U21079       M   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  
MALLA DE SEÑALIZACION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTOULTRAVIOLETA, DE 1.00 M. DE ALTURA EN COLOR NARANJA NORMALIZADA, SOBRESOPORTE METALICO, INCLUSO COLOCACION Y DESMONTAJE, DE ACUERDO CONLAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL MOPU. VALORADA EN FUNCION DELNUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
2.000,00 0,49 980,00
U21092       UD  PASARELA PARA PEATONES TABLAS 3X1.20M CON BARANDILLAS           
PASARELA PARA PEATONES FORMADA POR TABLAS Y TABLONES DE MADERA DEANCHURA 1.20 M. Y LONGITUD 3.00 M , INCLUSO BARANDILLAS DE 90 CM. DE ALTU-RA FORMADAS POR PASAMANOS, LISTON INTERMEDIO Y RODAPIE. COLOCACION,ANCLAJES Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. VALORADA EN FUNCIONDEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
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15,00 8,81 132,15
U21010       UD  EXTINTOR MANUAL DE NIEVE CARBÓNICA C02 DE 6 KG.                 
EXTINTOR MANUAL DE NIEVE CARBÓNICA C02 DE 6 KG., COLOCADO SOBRE SO-PORTE FIJADO A PARAMENTO VERTICAL, MANGUERA  Y BOQUILLA CON DIFUSOR,INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE. VALORADO EN FUNCIONDEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
6,00 34,30 205,80
U21011       UD  EXTINTOR MANUAL DE A.F.P.G. DE POLVO SECO 6 KG                  
EXTINTOR MANUAL DE A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 KG.,COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO VERTICAL, MANÓMETROCOMPROBABLE, MANGUERA  Y BOQUILLA CON DIFUSOR, INCLUSO P.P. DE PE-QUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTI-MO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
9,00 17,58 158,22
U21047       UD  CUERDA DE GUIA SEGURA DE CARGA DE POLIAMIDA 25 M                
CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 MM. HASTA 25.00 M. DE LON-GITUD, PARA GUIA SEGURA DE CARGAS.
10,00 15,33 153,30
TOTAL SUBCAPÍTULO SS01 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 4.635,43
TOTAL CAPÍTULO 007 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................... 19.008,99
TOTAL...................................................................................................................................................................... 19.008,99
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CAPITULO RESUMEN EUROS %
SS02 PROTECCIONES INDIVIDUALES..................................................................................................................... 5.293,50 27,85
SS03 INSTALACIONES PROVISIONALES................................................................................................................. 6.978,16 36,71
SS04 SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................................................ 1.385,20 7,29
SS05 MEDICINA PREVENTIVA................................................................................................................................ 716,70 3,77
SS01 PROTECCIONES COLECTIVAS...................................................................................................................... 4.635,43 24,39
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 19.008,99
13,00% Gastos generales.......................... 2.471,17
6,00% Beneficio industrial ........................ 1.140,54
SUMA DE G.G. y  B.I. 3.611,71
16,00% I.V.A....................................................................... 3.619,31
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 26.240,01
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 26.240,01
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con UN CÉNTIMOS
, a 01 Septiembre 2016.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
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01 – Situación 
01 – 1. Situación de La Carlota 
01 – 2. Situación de la E.D.A.R. 
01 – 3. Perfil geotécnico del terreno 
 
02 – Vistas 
02 – 1. Alternativas de distribución de los elementos propios de una E.D.A.R. dentro de la parcela 
02 – 2. Alternativa de la distribución de los elementos de la E.D.A.R. seleccionada. Situación dentro 
de la parcela. 
02 – 03. Vista en planta de la E.D.A.R. 
02 – 04. Vista en planta de la E.D.A.R., diferenciándose las distintas líneas de la misma y los 
elementos que la constituyen. 
02 – 05. Vista en planta, acotada, de la E.D.A.R. 
02 – 06. Base de replanteo y puntos de referencia de cada elemento de la depuradora. 
 
03 – Topografía 
03 – 01. Situación del vértice geodésico 094370 y de los puntos de vertido de la red de saneamiento 
existente. 
03 – 02. Trazado de las conducciones comprendidas entre los puntos de vertido y la entrada a la 
E.D.A.R. 
03 – 03. Punto de salida o vertido al Arroyo de Guadalmazán y dimensionamiento de la obra de 
salida. 
 
04 – Estructuras y equipos electromecánicos 
04 – 01. Vista en planta del pozo de gruesos, el sistema de desbaste y el bombeo de cabecera. 
04 – 02. Vista del perfil AA’ del pozo de gruesos, el sistema de desbaste y el bombeo de cabecera. 
04 – 03. Vista del perfil BB’ del pozo de gruesos, el sistema de desbaste y el bombeo de cabecera. 
04 – 04. Vista del perfil CC’ del pozo de gruesos, el sistema de desbaste y el bombeo de cabecera. 
Detalle de la arqueta de by-pass. 
04 – 05. Vistas del perfil y la planta del desarenador. 
04 – 06. Vistas del alzado del desarenador y detalles del clasificador de arena y del concentrador de 
grasas. 
04 – 07. Vista en planta del reactor biológico y perfil BB’. 
04 – 08. Perfiles AA’ y CC’ del reactor biológico. 
04 – 09. Vista en planta de los decantadores secundarios y la arqueta de separación de fangos. 
04 – 10. Vista en planta de los decantadores secundarios. 
04 – 11. Canal de cloración y arqueta de unificación de caudales. Planta y alzado. 
04 – 12. Vista en planta del espesador de fangos. 
04 – 13. Vista de los perfiles AA’ y BB’ del espesador de fangos. 
05 – Obra civil 
05 – 01. Vista en planta del pozo de gruesos, el sistema de desbaste y el bombeo de cabecera. 
05– 02. Vista del perfil AA’ del pozo de gruesos, el sistema de desbaste y el bombeo de cabecera. 
05 – 03. Vista del perfil BB’ del pozo de gruesos, el sistema de desbaste y el bombeo de cabecera. 
05 – 04. Vistas del perfil y la planta del desarenador. 
05 – 05. Vistas del alzado del desarenador  
05 – 06. Vista en planta del reactor biológico y perfil BB’. 
05 – 07. Perfil AA’ y muro interior transversal del reactor biológico. 
05 – 08. Vista en planta de los decantadores secundarios y la arqueta de separación de fangos. 
05 – 09. Vista en planta de los decantadores secundarios. 
05 – 10. Canal de cloración y arqueta de unificación de caudales. Planta y alzado. 
05 – 11. Vista en planta del espesador de fangos. 
05 – 12. Vista de los perfiles AA’ y BB’ del espesador de fangos. 
 
06 – Armado 
06 – 01. Armado inferior y superior de la losa, según zona de armado. Detalle de intersección muro-
losa. 
06 – 02. Armado inferior y superior de los muros, según zona de armado. Detalle de armado. 
06 – 03. Armado inferior y superior del muro interior longitudinal, según zona de armado. Detalle de 
armado. 
 
07 – Línea piezométrica 
07 – 01. Línea piezométrica (I): Pozo de gruesos, desbaste y bombeo de entrada, desarenador y reactor 
biológico. 
07 – 02. Línea piezométrica (II): Decantadores secundarios, canal de cloración y arqueta de 
unificación de caudales y espesador. 
 
08 – Línea eléctrica 
08 – 01. Vista en planta de la E.D.A.R., destacando las líneas eléctricas y los cuadros eléctricos. 
08 – 02. Ubicación de los elementos electromecánicos y de motor en la E.D.A.R. 
08 – 03. Esquema unifilar 
 
09 – Planeamiento urbano 
09 – 01. Vista en planta de las oficinas de la E.D.A.R 
09 – 02. Vista de los perfiles AA’ y BB’ de las oficinas de la E.D.A.R., así como su alzado. 
09 – 03.  Vista en planta y alzado de la nave de tratamiento de fangos. 
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Tierra vegetal con presencia de raíces, materia orgánica, fragmentos rocosos
heterométricos y CO3.
2. ARCILLA LIMOSA




Suelo cohesivo de Plasticidad Media (no presenta problemas de expansividad)
Nspt = 10-12
qu = 120.49 kPa
 E = 100 kg/cm2 = 9.807e6 N/m2
Coef. Poisson = 0.4
Peso específico: 15.45 kN/m3
3. ARCILLA MARGOSA MARRÓN




Suelo cohesivo de Alta Plasticidad
Nspt = 17-24
qu = 435.78 kPa
cu = 0.24 Kg/cm2
Ángulo rozamiento = 29.66º
 E = 2.22e8 N/m2
Peso específico:: 20.07 kN/m3




Suelo cohesivo de Alta Plasticidad
Nspt = 21-47
qu = 770.55 kPa
E = 3.15e8 N/m2
Peso específico:: 20.42 kN/m3
Perfil geotécnico del terreno 01 - 03 A.02 - Geología y geotécnia































Alternativas de distribución de los elementos
propios de una E.D.A.R. dentro de la parcela 02 - 01 A03 - Estudio de alternativas
01 - Pretratamientos
E - Entrada a planta de agua
02 - Reactor biológico
03 - Decantadores secundarios
05 - Arqueta de unificación de caudales
04 - Canal de cloración
06 - Punto de vertido
07 - Espesador
09 - Oficinas
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Las líneas de agua, de fangos y de recirculación irán en
contra de la pendiente del terreno, lo que supondrá una mayor
necesidad de bombeos y de excavación para la construcción
de cada elemento.
Si bien la mayoria de las líneas circulan a favor de la
pendiente del terreno, el entramado de conducciones es
complejo.
Las líneas circulan a favor de la pendiente del terreno

































Alternativa de distribución de los elementos de
la E.D.A.R. seleccionada. Situación dentro de
la parcela.




E - Entrada a planta de agua
02 - Reactor biológico
03 - Decantadores secundarios
05 - Arqueta de unificación de caudales
04 - Canal de cloración
06 - Espesador
08 - Oficinas
07 - Tratamiento de fangos, arenas y grasas
09 - Aparcamiento
10 - Entrada
11 - Tratamiento y almacenamiento de residuos
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1:450 Planta general de la E.D.A.R. 02 - 03 A.19 - Planeamiento urbano
01 - Pretratamientos
E - Entrada a planta de agua
02 - Reactor biológico
03 - Decantadores secundarios
05 - Arqueta de unificación de caudales
04 - Canal de cloración
06 - Espesador
08 - Oficinas
07 - Tratamiento de fangos, arenas y grasas
09 - Aparcamiento
10 - Entrada
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1:450 Línea de agua (azul) y línea de
recirculación (verde).
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1:450 Línea de by-pass (roja) y línea de fangos
(naranja).
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Vista en planta de la E.D.A.R.,
diferenciándose las distintas líneas de la
misma y los elementos que la constituyen.
A03 - Estudio de alternativas








E - Entrada a planta de agua
02 - Reactor biológico
03 - Decantadores secundarios
05 - Arqueta de unificación de caudales
04 - Canal de cloración
V - Vertido de agua
06 - Espesador
08 - Oficinas
07 - Tratamiento de fangos, arenas y grasas
09 - Aparcamiento
10 - Entrada
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1:500 Vista en planta, acotada, de la E.D.A.R. A03 - Estudio de alternativas
A06 - Cálculo de procesos
02 - 05
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1:700 Base de replanteo y puntos de referencia
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Situación del vértice geodésico 094370 y de los
puntos de vertido de la red de saneamiento
existente.
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Trazado de las conducciones comprendidas entre
los puntos de vertido y la entrada a la E.D.A.R.
Conducción principal (rojo) y conducción del
vertido 3 (verde)






































Punto de salida o vertido al Arroyo de
Guadalmazán y dimensionamiento de la obra
de salida.
03 - 03 A04 - Topografía
1:100
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A06 - Cálculos de procesos
A07 - Cálculos estructurales
A08 - Cálculos hidráulicos
A10 - Equipos electromecánicos y de motor
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1:50 Vista del perfil AA' del pozo de gruesos, elsistema de desbaste y el bombeo de cabecera. 04 - 02
A06 - Cálculos de procesos
A07 - Cálculos estructurales
A08 - Cálculos hidráulicos
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1:50 Vista del perfil BB' del pozo de gruesos, elsistema de desbaste y el bombeo de cabecera. 04 - 03
A06 - Cálculos de procesos
A07 - Cálculos estructurales
A08 - Cálculos hidráulicos
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Vista del perfil CC' del pozo de gruesos, el
sistema de desbaste y el bombeo de cabecera.
Detalle de la arqueta de by-pass.
04 - 04
A06 - Cálculos de procesos
A07 - Cálculos estructurales
A08 - Cálculos hidráulicos
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Vistas del perfil y la planta del
desarenador
04 - 05
A.06 - Cálculo de procesos
A.07 - Cálculos estructurales
A.08 - Cálculos hidráulicos

















Canal salida de agua
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Vista del alzado del desarenador y
detalles del desarenador y el
concentrador de grasas.
A.06 - Cálculo de procesos
A.07 - Cálculos estructurales
A.08 - Cálculos hidráulicos































Autor: ISABEL MUÑOZ LOZANO
Tutor: GABRIEL CHAMORRO SOSA
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
GRADO INGENIERIA CIVIL





Vista en planta del reactor biológico
y perfil BB'
A.06 - Cálculo de procesos
A.07 - Cálculos estructurales
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Varias Perfiles AA' y CC' del reactor biológico
A.06 - Cálculo de procesos
A.07 - Cálculos estructurales





















Arqueta de reparto de caudales
1:110
Vista en planta de los decantadores
secundarios y la arqueta de separación de
fangos
A06 - Cálculo de procesos
A07 - Cálculos estructurales
A08 - Cálculos hidráulicos
A11 - Equipos electromecánicos y de motor
04 - 09
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Vista en planta de los decantadores
secundarios.
04 - 10
A06 - Cálculo de procesos
A07 - Cálculos estructurales
A08 - Cálculos hidráulicos




































Canal de cloración y arqueta de unificación
de caudales. Planta y alzado 04 - 11
A06 - Cálculos de procesos
A07 - Cálculos estructurales
A08 - Cálculos hidráulicos
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Canal de recogida de escurridos












1:70 Vista en planta del espesador de fangos 04 - 12
A06 - Cálculos de procesos
A07 - Cálculos estructurales
A08 - Cálculos hidráulicos
A10 - Equipos electromecánicos y de motor
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1:70 Vista de los perfiles AA' y BB' del espesador de
fangos.
04 - 13
A06 - Cálculos de procesos
A07 - Cálculos estructurales
A08 - Cálculos hidráulicos



















































A06 - Cálculos de procesos
A07 - Cálculos estructurales
A08 - Cálculos hidráulicos
A10 - Equipos electromecánicos y de motor
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1:50 Obra civil. Vista del perfil AA' del pozo degruesos, el sistema de desbaste y el bombeo
de cabecera.
05 - 02
A06 - Cálculos de procesos
A07 - Cálculos estructurales
A08 - Cálculos hidráulicos
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1:50 Obra civil. Vista del perfil BB' del pozo degruesos, el sistema de desbaste y el bombeo
de cabecera.
05 - 03
A06 - Cálculos de procesos
A07 - Cálculos estructurales
A08 - Cálculos hidráulicos

































































Autor: ISABEL MUÑOZ LOZANO
Tutor: GABRIEL CHAMORRO SOSA
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
GRADO INGENIERIA CIVIL




Obra civil. Vistas del perfil y la planta
del desarenador
05 - 04
A.06 - Cálculo de procesos
A.07 - Cálculos estructurales
A.08 - Cálculos hidráulicos
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Obra civil .Vista del alzado del
desarenador
A.06 - Cálculo de procesos
A.07 - Cálculos estructurales
A.08 - Cálculos hidráulicos
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Obra civil. Vista en planta del
reactor biológico y perfil BB'
A.06 - Cálculo de procesos
A.07 - Cálculos estructurales
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Varias Obra civil. Perfiles AA' y muro interior
transversal del reactor biológico
A.06 - Cálculo de procesos
A.07 - Cálculos estructurales










































Obra civil. Vista en planta de los decantadores
secundarios y la arqueta de separación de
fangos
A06 - Cálculo de procesos
A07 - Cálculos estructurales
A08 - Cálculos hidráulicos
A11 - Equipos electromecánicos y de motor
05 - 08
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1:100 Obra civil. Vista en planta de los decantadoressecundarios.
05 - 09
A06 - Cálculo de procesos
A07 - Cálculos estructurales
A08 - Cálculos hidráulicos











































































Obra civil. Canal de cloración y arqueta de
unificación de caudales. Planta y alzado
05 - 10
A06 - Cálculos de procesos
A07 - Cálculos estructurales
A08 - Cálculos hidráulicos
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Canal de recogida de escurridos
























1:70 Obra civil. Vista en planta del espesador de
fangos
05 - 11
A06 - Cálculos de procesos
A07 - Cálculos estructurales
A08 - Cálculos hidráulicos
A10 - Equipos electromecánicos y de motor
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1:70 Obra civil. Vista de los perfiles AA' y BB' del
espesador de fangos.
05 - 12
A06 - Cálculos de procesos
A07 - Cálculos estructurales
A08 - Cálculos hidráulicos
A10 - Equipos electromecánicos y de motor





















































































EXTERIOR  ( SECCIONES 1 Y 7)

















Hormigones Losas y zapatas Ha-30/B/40/IV+Qa Estadístico  Yc = 1.5
Acero Armadura B-500-S Normal  Ys = 1.15
Ejecución Losas y zapatas Intenso  Yg = 1.35
 Yq=Yg = 1.50
DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES




Estribos y zapatas 0.6 275 kg/m3Ha-30/B/40/IV+Qa
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Armado inferior y superior de la losa, según
zona de armado. Detalle de intersercción
muro-losa.
06 - 01
A.07 - Cálculos estructurales
1:200
Sin escala
3 30 2 2 11 2
1
4
MURO INT. ARMADO INFERIOR
7






























MURO INT. ARMADO SUPERIOR
7

































Hormigones Losas y zapatas Ha-30/B/40/IV+Qa Estadístico  Yc = 1.5
Acero Armadura B-500-S Normal  Ys = 1.15
Ejecución Losas y zapatas Intenso  Yg = 1.35
 Yq=Yg = 1.50
DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES




Estribos y zapatas 0.6 275 kg/m3Ha-30/B/40/IV+Qa
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Armado inferior y superior del muro interior
longitudinal, según zona de armado. Detalle
de armado.
06 - 02
A.07 - Cálculos estructurales
1:200






































































Hormigones Losas y zapatas Ha-30/B/40/IV+Qa Estadístico  Yc = 1.5
Acero Armadura B-500-S Normal  Ys = 1.15
Ejecución Losas y zapatas Intenso  Yg = 1.35
 Yq=Yg = 1.50
DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES




Estribos y zapatas 0.6 275 kg/m3Ha-30/B/40/IV+Qa
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Armado inferior y superior de los muros, según
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A08 - Cálculos hidráulicos
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A08 - Cálculos hidráulicos
07 - 02
Línea piezométrica (II): decantadores
secundarios, canal de cloración, arqueta de
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Vista en planta de la E.D.A.R., destacando las
líneas y los cuadros eléctricos.
A09 - Cálculos eléctricos
A10 - Equipos electromecánicos y de motor
08 - 01
01 - Cuadro General de Protección
02 - Cuadro General de Mando y Protección
03 - Cuadro Secundario de oficina
04 - Cuadro Secundario de alumbrado
05 - Cuadro Secundario de pretratamiento
06 - Cuadro Secundario de reactor biológico
07 - Cuadro Secundario de decantación
08 - Cuadro Secundario de cloración
09 - Cuadro Secundario de espesador














01 - Compuertas de canal y compuertas murales
     - cuchara bivalva
- reja de gruesos, reja de finos, tamiz




- contenedores de residuos.
02 - Puente desarenador - desengrasador
     - Separador de aceites
- bomba vertical de succión de arena
- difusores de burbuja gruesa
- soplante de émbolos rotativos
- clasificador de arena
- desnatadora.
04 - Puente decantación
     - bombas.
05 - Espesador circular de lodos.
03 - Difusores de burbuja fina
     - soplante de émbolos rotativos.
07 - Bomba dosificadora de membrana.
06 - Bomba de desplazamiento positivo para fangos
     - bomba centrífuga
     - dosificador automático de polielectrolitos
     - depósitos y silos.
08 - Bombas, grúa giratoria.
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CAPÍTULO 1.DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1. Objeto del Pliego 
El objeto del presente Pliego es regular la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado “Proyecto de E.D.A.R. de La Carlota (Córdoba)”. 
Este pliego contiene las condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales a utilizar, 
el modo de ejecución y la medición de las diferentes unidades de obra. 
 
1.2. Normativa 
Serán de aplicación las siguientes disposiciones, normas y reglamentos: 
1.2.1. Generales 
I. Reglamento General de la Ley de Contratos del Estado. Decreto 1098/2001 del 12 de 
Octubre. Se exceptúa lo que haya sido modificado por el Reglamento que se cita a 
continuación. 
 
II. Real Decreto Legislativo 2/200, del 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y rodas aquellas 
disposiciones que no se pongan a la misma, conforme a su Disposición Derogatoria 
única. 
 
III. Instrucciones del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización (Normas 
UNE), DIN, ASTM, ASME, ANSI y CEI a decidir por la Administración a propuesta 
del Concursante en el Proyecto de Construcción. 
 
IV. La Directiva 89/106 CEE del Consejo de las Comunidades Europeas sobre productos de 
la construcción. 
 
1.2.2. Seguridad y Salud Laboral 
I. Ley 162/97 de 24 de diciembre sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
Obras de Construcción. 
 
II. Ley de Prevención de Riesgos Laborales Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales y Normativa de Desarrollo. 
 
III. Reglamento de actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas Decreto 2 414/1961 de 
Presidencia de Gobierno. 
 
IV. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
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V. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
VI. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, del 18 de julio, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 
 
VII. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores Real 
Decreto 487/1997, del 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
VIII. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, del 30 de 
mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
IX. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización. Real Decreto 488/1997, del 14 de abril sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización. 
 
X. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, del 14 de abril, sobre disposiciones mínimas materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
XI. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. Real Decreto 664/1997, del 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 
 
XII. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, del 12 de mayo, sobre 
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
1.2.3. Carreteras y movimiento de tierras 
I. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras PG-3/75 y 
Órdenes Ministeriales que lo modifican. 
 
II. IOS-98: Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas 
para el transporte terrestre. Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. 
Madrid Ministerio de Fomento, 2000. 
 
III. Ligantes bituminosos de reología modificada y mezclas bituminosas discontinuas en 
caliente para capa de pequeño espesor (Orden Circular 322/97). Ministerio de Fomento. 
Dirección General de Carreteras. Madrid. Ministerio de Fomento, 1997. 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 





IV. Normas de Ensayos del Laboratorio de Transporte y mecánica del Suelo (MOP). 
 
V. ROM 4.1-94: proyecto y construcción de pavimentos portuarios. Madrid. Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 1994 (LE-CON 44). 
 
VI. Secciones de firme: Instrucción 6.1-1.C y 6.2-1.C. Madrid. Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. 
 
1.2.4. Hormigones y conglomerantes 
I. Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
II. Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas. RY-85. 
 
III. Recomendaciones Internacionales Unificadas para el cálculo y ejecución de las obras de 
hormigón armado. 
 
IV. EF-96. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón armado o pretensado Real Decreto 2608/1996, de 20 de diciembre, por el que 
se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón o pretensad (EF-96). 
 
V. EH-91. Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado. Real Decreto 1039/1991, del 28 de junio, por el que se aprueba la “Instrucción 
para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-91)”. 
Sustituida por la nueva normativa EHE. 
 
VI. RB-90. Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción. Orden del 4 de julio de 1990, por la que aprueba 
el “Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcciones (RB90)”. 
 
VII. RC-97. Instrucción para la recepción de cementos. Real Decreto 779/1997, de 30 de 
mayo, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-97). 
 
VIII. RCA-92. Instrucción para la Recepción de Cales en obras de estabilización de suelos. 
Orden del 18 de diciembre de 1992, por la que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-92). 
 
IX. RY-85. Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las 
obras de Construcción. Orden del 31 de mayo de 1985, por la que se aprueba el Pliego 
General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de 
Construcción (RY-85). 
 
X. Propuestas para mejorar la calidad del hormigón. Madrid. Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 1995. 
 
1.2.5. Tuberías y conducciones 
I. Pliego General de Condiciones Facultativas para Tuberías de Abastecimiento de Aguas, 
aprobado por O.M. de 28 de julio de 1974. 
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II. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones, según Orden del 15 de septiembre de 1986. 
 
III. Pliego General de fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón de la 
Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 
 
IV. Plástico. Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio PRN 53-323. 
 
1.2.6. Edificación 
I. NTE: Normas Tecnológicas dela Edificación. Madrid ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, 1993-1995. 
 
II. Normas sismorresistente. PDS-1. 
 
III. Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. Real Decreto 556/1989, del 19 de 
mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. 
 
IV. Normas básicas de la Edificación – NBE. 
 
V. NBE-CA-88. Condiciones acústicas de los edificios. Real Decreto 1909/1981, del 24 de 
julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación “NBE-CA-81. 
Condiciones acústicas de los edificios” y Modificaciones posteriores. 
 
VI. NBE-CT-79. Condiciones térmicas en los edificios. Real Decreto 2429/1979, del 6 de 
julio, por el que se aprueba la Normativa Básica de la Edificación “NBE-CT-79. 
Condiciones térmicas en los edificios”. 
 
VII. NBE-CPI-96. Condiciones de protección contra incendios en los edificios. Real Decreto 
2177/1996, del 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación. 
“NBE-CPI.96. Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. 
 
VIII. NBE-FL-90. Muros resistentes de fábrica de ladrillo. Real Decreto 1723/1990, del 20 de 
diciembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación “NBE-FL-90. 
Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. 
 
IX. NBIG. Normas básicas de instalaciones de gas. 
 
X. NIA. Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. 
 
XI. RICCACS. Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria. 
 
XII. RIPCI. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
 
XIII. RITE. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 
 
1.2.7. Aceros y estructuras metálicas 
I. Instrucción EM-62 del Instituto Eduardo Torroja para estructuras metálicas. 
 
II. Instrucción Eduardo Torroja para estructuras de acero I.E.M.-62. 
 
III. EA-95: Estructuras de acero en edificación. 
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IV. MV-103: Cálculo de las estructuras de acero laminado en edificación. Madrid: 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 1995. 
 
V. MV-104: Ejecución de las estructuras de acero laminado en edificación. Madrid: 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 1994. 
 
VI. MV-105: Roblones de acero. Madrid: Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, 1994. 
 
VII. MV-107: Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero. Madrid: Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 1994. 
 
VIII. MV-108: Perfiles huecos de acero para estructuras de edificación. Madrid: Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 
 
IX. MV-109: Perfiles conformados de acero para estructuras de edificación. Madrid: 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 
X. MV-110: Cálculo de las piezas de chapa de acero en edificación. Madrid: Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes. 
 
1.2.8. Materiales cerámicos 
I. RL-88. Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las 
obras de construcción ORDEN de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el Pliego 
general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción RL-88. 
 
II. FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo. 
 
1.2.9. Instalaciones eléctricas 
I. RBT. Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
 
II. RAT. Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión 
 
III. Instrucciones complementarias, MIBT, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
Electrotécnico para B.T. 
 
IV. RCE. Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 
 
V. Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía ITC sobre 
Condiciones Técnicas y Garantía sobre centrales eléctricas y centrales de 
transformación. 
 
VI. Resolución del Ministerio de Industria para estaciones de transformación, aprobado por 
O.M. de 6 de julio de 1984 (B.O.E. del 1 de agosto de 1984). 
 
VII. LOSEN. Ley de ordenación del sistema eléctrico español. 
 
VIII. Normativa sobre los contratos de suministro de energía eléctrica. 
 
IX. RVE. Reglamento de verificaciones eléctricas. 
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X. Instalaciones de electricidad: normas tecnológicas de la edificación. NTE-IE. 
 
XI. LOSEN. Ley de ordenación del sistema nacional. 
 
XII. Reglamento de acometidas eléctricas. 
 
XIII. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación e instrucciones técnicas complementarias. 
 
1.2.10. Impacto ambiental 
I. Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio, sobre Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
II. Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, sobre Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
III. Leyes de la Comunidad Autónoma. 
 
1.2.11. Aguas 
Métodos normalizados para el examen del agua y aguas residuales, publicados por la American 




I. Real Decreto Ley de 9 de marzo de 1989 (B.O.E. nº59/84), sobre Cloración de aguas. 
 
II. Reglamento de recipientes a presión. 
 
III. Normas para el bombeo de Hydraulic Institute (H.I.S.). 
Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiese discrepancias 
para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la ejecución de las 
obras, el Contratista se atendrá a las especificaciones del presente Pliego de Condiciones y sólo 
en el caso de que aun así existiesen contradicciones, aceptará la interpretación de la 
Administración, siempre que no se modifiquen las bases económicas establecidas en el 
Contrato, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el vigente reglamento General de 
Contratación del Estado. 
En general, serán de aplicación cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o 
Reglamentos oficiales que guarden relación con las obras del presente Pliego, con sus 
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 
Si alguna de las Prescripciones o Normas a las que se refieran los apartados anteriores, 
coincidieran de modo distinto en algún concepto, se entenderá válida la más restrictiva. 
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1.3. Documentos que definen las obras 
Los documentos que definen las obras son los siguientes: 
- Memoria, en donde se expone y justifica la solución adoptada. 
- Planos, en donde se definen geométricamente las obras. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en que se definen las características de 
los materiales, de la ejecución de la obras y de la medición  y abono de la misma. 
- Presupuesto, n donde consta el Cuadro de Precios, que con la baja obtenida en el 
proceso de adjudicación servirá para el abono al contratista de la obra realizada y el 
presupuesto general orientativo. 
Cualquier error u omisión existente en estos documentos no podrá ser argumentado como 
justificación para la realización de unidades incompletas de la obra, ni podrá ser motivo de 
petición de un suplemento sobre los precios contratados. 
Por tanto, el Contratista está obligado a realizar totalmente terminadas todas las unidades de 
obra definidas en la correspondiente Justificación de Precios de acuerdo con las Instrucciones de 
la dirección facultativa. Se incluyen en estos acabados todos los trabajos, materiales, maquinaria 
y elementos auxiliares, para finalizar la unidad aun cuando éstos no estén expresamente 
indicados en el texto de la misma. Por tanto, están incluidos en los precios, los gastos derivados 
de la obtención de boletines, proyectos, legalizaciones, etc., para legalización y contrataciones 
con terceros. A tal efecto en cada unidad se ha incluido un porcentaje en el que se valora esta 
parte no indicada explícitamente. 
 
1.4. Facilidades para la inspección 
El adjudicatario dará a la Dirección Técnica de las Obras y a sus representantes, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la inspección de la 
obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en este Pliego y permitiendo en todo momento el libre acceso a todas las partes de 
la obra, e incluso a talleres o fábricas donde se produzcan o preparen los materiales o se realicen 
trabajos para las obras. 
 
1.5. Cuadro de precios número uno 
El Contratista no podrá, bajo ningún concepto de error u omisión en la descomposición de los 
precios del cuadro número uno, reclamar modificación alguna a los precios señalados en letra en 
el cuadro epigrafiado, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos 
aplicables a los trabajos contratados. 
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1.6. Relaciones legales y responsabilidad con el público 
El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de 
las obras, con excepción de las correspondientes a la expropiación de las zonas afectadas por las 
mismas. 
También deberá indemnizar a los propietarios de dichas zonas afectadas de los derechos que les 
corresponden y de todos los daños que se causen con motivo de las distintas operaciones que 
requiere la operación de la obra. 
 
1.7. Subcontrata o destajista 
El Adjudicatario o Contratista general podrá dar a destajo o en subcontrata parte de la obra, pero 
con la previa autorización de la Dirección Técnica de las Obras. 
La Dirección Técnica de las Obras está facultada para decidir la exclusión de un subcontratista 
por ser incompetente o no reunir las condiciones necesarias. Comunicada esta decisión al 
Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este 
contrato (destajo). 
  
1.8. Contradicciones y omisiones del proyecto 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos o en la Memoria, o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. 
En caso de contradicción entre los Planos y Pliegos de Condiciones, prevalecerá el último. 
Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de 
la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intenciones 
expuestas en la Memoria, Planos o Pliego de Condiciones o que por su uso y costumbre deban 
ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles 
omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario deberán ser ejecutados como si 
hubieran sido correcta y completamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones. 
  
1.9. Representantes de la administración y del contratista 
La Propiedad estará representada en la obra por el Ingeniero Director de las Obras o por sus 
subalternos o delegados, que tendrán autoridad ejecutiva a través del Libro de Órdenes, ya que 
el Ingeniero Director de las Obras se constituye como Dirección Técnica de las Obras. 
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Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos 
siguientes, que habrán de comprobarse siempre, mediante los ensayos correspondientes. La 
puesta en obra de cualquier material no atenuará en modo alguno el cumplimiento de las 
especificaciones. 
Además, todos y cada uno de los materiales empleados serán conformes a la normativa al 
respecto que está vigente para ese material. 
El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábrica o marcas de los materiales, que 
habrán de ser aprobados por la Dirección Facultativa previamente a su utilización. 
 
2.2. Ensayos 
En todos los casos en que la Dirección Facultativa lo juzgue necesario, se verificarán pruebas o 
ensayos de los materiales, previamente a la aprobación a que se refiere el artículo anterior. Una 
vez fijadas la procedencia de los materiales, su calidad se comprobará mediante ensayos, cuyo 
tipo y frecuencia se especifica en los artículos correspondientes y podrán variarse por la 
Dirección Facultativa si lo juzga necesario, quien en su caso, designará también el Laboratorio 
en el que se realizarán los ensayos. 
Se utilizarán para los ensayos las normas que se fijan en los siguientes artículos de éste capítulo. 
Con carácter general, estas normas serán: 
 Normas del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo, del Centro de Estudios 
y Experimentación del M.O.P. 
 Métodos de Ensayo a que se refiere el Título I de la Instrucción EHE para el Proyecto 
y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 
 Normas del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo.  
 Normas de la “American Society for Testing of Materials”. 
 P.P.T. de Recepción de Tuberías de Saneamiento. 
 
Por lo que se refiere a los ensayos de instalaciones mecánicas y eléctricas, se harán según 
Normas Nacionales o Internacionales, de acuerdo con la Dirección Facultativa. 
En el caso de que el Contratista no estuviera conforme con el resultado de alguno de los ensayos 
realizados se someterá la cuestión al Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de 
Construcción del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, cuyo dictamen será 
de aceptación obligada para ambas partes, corriendo los gastos de ensayo en este caso, por 
cuenta del Contratista. 
 
2.3. Movimientos de tierras 
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2.3.1. Transporte y acopio 
El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo, se efectuará en 
vehículos adecuados para cada clase de material, que estarán provistos de los elementos que se 
precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado y su posible 
vertido sobre las rutas empleadas. 
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características y 
aptitudes para su empleo en obra y facilite su inspección. La Dirección Facultativa podrá 
ordenar si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios 
provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran. 
 
2.3.2. Rellenos de material filtrante 
Para los rellenos de zanjas, trasdós de muros, obras de fábrica, cimentaciones o cualquier otra 
zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de la maquinaria pesada empleada en 
terraplenes, se empleará materiales procedentes de la excavación o de préstamos autorizados. 
Cuando el material utilizado en rellenos sea el mismo que se está utilizando para la ejecución de 
terraplenes no será necesario someterlo a una nueva serie de ensayos, al estar suficientemente 
controlado. 
Cuando el material proceda de yacimientos no utilizados anteriormente se realizarán los mismos 
ensayos y con la misma frecuencia exigida en este Pliego para los materiales utilizados en 
terraplenes. 
 
2.3.3. Rellenos localizados 
Los materiales a emplear serán áridos naturales o precedentes del machaqueo y trituración de 
piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales exentos de arcilla, marga y otros 
materiales extraños. 
Los materiales a emplear cumplirán las condiciones que establece el Artículo 421.2. del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75). 
Para la determinación de las características de los materiales se realizarán los ensayos con las 
normas que se describen a continuación. 
 
ENSAYO NORMATIVA ENSAYO NORMATIVA
Toma de muestras NLT-101 Equivalente de arena NLT-113
Granulometría NLT-104 Proctor normal NLT-107
Límites de Atterberg NLT-105/106 Humedad "in situ" NLT-102/103
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2.3.4. Tierras para relleno de zanjas de conducciones 
El material de relleno de las zanjas para las conducciones será suelo seleccionado según la 
clasificación del PG-3. Podrá ser el mismo producto de la excavación, siempre que cumpla las 
características exigidas y no contenga piedras o terrones de tamaño máximo superior a diez (10) 
centímetros, fangos, raíces, tierras yesosas, o contenido apreciable de materia orgánica, o 
cualquier otro elemento que a juicio de la Dirección Facultativa, pueda atacar a los materiales de 
dichas conducciones. 
Cuando el material procedente de las excavaciones no fuera adecuado, se tomarán materiales de 
préstamos propuestos por el Contratista y aprobados por la Dirección Facultativa. 
El relleno de zanjas bajo calzada, se emplearán materiales que cumplan las prescripciones que 
para explanada mejorable se fijan en el P.P.T.G. para obras de carreteras. 
 
2.4. Hormigones y morteros 
Las calidades requeridas a cada material que se utilice para la fabricación de morteros y 
hormigones (cemento, agua, áridos y aditivos) serán las exigidas por la actual Instrucción EHE 
para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, teniendo que ir 
acompañados de los oportunos ensayos que para cada material exige la citada Instrucción.  
No podrá el Contratista utilizar ningún material sin la previa autorización de la Dirección 
Facultativa, quien podrá realizar cualquier tipo de ensayo que aún sin citarlo la Instrucción, 
considere necesario para un determinado elemento constructivo.  
El Contratista tomará las precauciones necesarias para que durante la manipulación de estos 
materiales, no se alteren sus características iniciales. 
Cuando no haya peligro de contacto con aguas agresivas, se empleará cemento Portland. En 
caso contrario se seguirán las especificaciones de la Instrucción de Hormigón Estructural 
respecto a hormigones en medios agresivos y en contacto con agua de mar. Los cementos 
empleados cumplirán las condiciones exigidas en el Pliego General de Condiciones para la 
Recepción de Conglomerantes Hidráulicos. 
 
2.4.1. Cemento 
El cemento a emplear en hormigones en masa o armados y en morteros deberá cumplir las 
exigencias establecidas en la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97). 
Se aplicarán así mismo, las recomendaciones y prescripciones contenidas en el Artículo 26º de 
la vigente Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón estructural (EHE). 
El cemento a emplear será el siguiente: Q IV- C 
La clase mínima a emplear será la 32,5 (32,5 N/mm2 de resistencia). 
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Cuando la Dirección de la obra estime conveniente o necesario el empleo de un cemento 
especial, resistente a alguna agresividad de subsuelo, el Contratista seguirá sus indicaciones y 
no tendrá derecho a abono de los gastos suplementarios que ello le origine. 
El cemento, además, cumplirá las siguientes prescripciones: 
- Estabilidad del volumen 
La expansión de cualquier tipo de cemento no debe ser superior a 10 mm. (UNE EN 196-
3:96). 
- Cal libre 
El contenido de cal libre será inferior al 1,5% del peso total. (UNE 80243:86). 
- Regularidad 
En el transcurso de la obra el cemento deberá tener características homogéneas. No debe 
presentar variaciones en su resistencia a la rotura por compresión a los veintiocho días 
superiores al siete por ciento de desviación media cuadrática relativa, calculada para más de 








C = Desviación media cuadrática relativa. 
Rm = Resistencia media (aritmética) 
Ri = Resistencia individual de cada probeta 
N = Número de probetas ensayadas 
- Calor de hidratación 
Medido en calorímetro de disolución, no excederá de sesenta y cinco calorías/g a los cinco 
días (UNE 80118:86 EXP). 
- Contenido de ión Cl- 
El contenido de cloruros (Cl-) será inferior o igual al 0,10 % en masa del peso total. (UNE 
80217:91). 
La temperatura del cemento no excederá de cuarenta grados al utilizarlo. Si en el momento 
de la recepción fuese mayor, se ensilará hasta que descienda por debajo de dicho límite. 
El cemento será transportado en envases de papel, de un tipo aprobado oficialmente en los que 
deberá figurar expresamente el tipo de cemento, y la marca de fábrica, o bien, a granel en 
depósitos herméticos en cuyo caso deberá acompañar a cada remesa el documento de envío con 
las mismas indicaciones citadas. Las cisternas empleadas para el transporte del cemento, estarán 
dotadas de medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de 
almacenamiento. 
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2.4.2. Agua de amasado 
En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigones y 
morteros, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
El agua que se emplee cumplirá las prescripciones de la Instrucción EHE, artículo 27º. 
Si no se tienen antecedentes del agua que se va a utilizar, y cuando varíen las condiciones de 
ésta, se realizarán los siguientes ensayos: 
 
2.4.3. Áridos 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo esté debidamente 
justificado. 
Los áridos se ajustarán a lo prescrito en el Artículo 28º de la Instrucción para el proyecto y 
ejecución de obras de hormigón estructural (EHE). 
La granulometría de la arena deberá estar incluida entre los límites siguientes: 
 
Podrán utilizarse áridos naturales o artificiales, procedentes del machaqueo de rocas, siempre 
que sean de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro décimas 
(2,4). La utilización de arenas de menos densidad, exigirá el previo análisis en laboratorio para 
dictaminar acerca de sus cualidades. 
Los áridos gruesos podrán obtenerse de graveras o machaqueo de piedras naturales. El tamaño 
máximo de los áridos gruesos, nunca será superior a ochenta milímetros. 
La granulometría de áridos para los distintos hormigones, se fijará de acuerdo con ensayos 
previos para obtener la curva óptima y la compacidad más conveniente, adoptando, como 
ENSAYO NORMATIVA ENSAYO NORMATIVA
Toma de muestras UNE 7.236 Ión cloro Cl- UNE 7.178
Exponente de hirógeno pH UNE 7.234 Hidratos de Carbono UNE 7.132
Sustancias disueltas UNE 7.130 Sustancias orgánicas solubles en éter UNE 7.235
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mínimo, tres tamaños. Estos ensayos se harán cuantas veces sean necesarios, para que la 
Dirección de la obra apruebe las granulometrías a emplear. 
Ensayos 
Antes de comenzar la obra y siempre que se varíe las condiciones de suministro, o si no existe 
un certificado de idoneidad de los áridos que se vayan a utilizar, se realizarán los ensayos que se 
indican a continuación. 
- Ensayo granulométrico. 
- Contenido de terrones de arcilla. 
- Determinación de partes blandas. 
- Contenido de finos. 
- Determinación de sulfatos. 
- Reactividad de álcalis. 
- Coeficiente de forma. 
Además de los ensayos relativos a las condiciones físico-químicas y físico-mecánicas de los 
áridos, que se encuentran especificados y definidos según la norma UNE correspondiente en los 
subcapítulos del mencionado artículo nº 28 de la instrucción EHE. 
 
2.4.4. Hormigones 
Es de aplicación el artículo 30 de la Instrucción EHE. 
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, 
árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una 
notable resistencia. 
Todos los componentes que forman parte de hormigón (arriba mencionados) deberán cumplir 
las prescripciones incluidas en los artículos 26º, 27º, 28º, 29º de la mencionada norma EHE. 
Los tipos de hormigón a utilizar serán los siguientes: 
- Hormigones en masa: 
HM 20. Resistencia de proyecto 20 N/mm². 
 
- Hormigones armados: 
HA 30. Resistencia de proyecto 30 N/mm². 
NOTA: La resistencia de proyecto del hormigón a utilizar en obra no será inferior a los valores 
arriba indicados. 
Quedan suficientemente definidos en el Artículo 30 de la "Instrucción EHE" los conceptos y 
criterios establecidos por la misma como son la resistencia de proyecto, resistencia 
característica, etc. 
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Además la Instrucción desarrolla los ensayos de control relativos a la calidad consistencia, 
resistencia, durabilidad, etc. del hormigón contemplados y explicados con detalle a lo largo de 
los Artículos 82º al 89º de la misma (EHE), siempre en base a lo especificado y definido por la 
correspondiente norma UNE. 
La rotura de probetas se hará en un laboratorio designado por la Dirección de las obras, estando 
el Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete días a partir de su confección, 
sin percibir por ello cantidad alguna. 
En caso de que la resistencia característica resultara inferior a la carga de rotura exigida, el 
Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de la obra, 
reservándose siempre ésta el derecho a rechazar al elemento de obra, o bien a considerarlo 
aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el cuadro para la unidad de que se 
trate. 
La densidad o peso específico que deberán alcanzar todos los hormigones no será inferior a dos 
con cuarenta centésimas (2,40) y si la media de seis probetas, para cada elemento ensayado, 
fuera inferior a la exigida en más del dos por ciento, la Dirección de la Obra podrá ordenar todas 
la medidas que juzgue oportunas para corregir el defecto, rechazar el elemento de obra o 
aceptarlo con una rebaja en el precio de abono. 
En caso de dificultad o duda por parte de la Dirección de la obra para determinar esta densidad 
con probetas de hormigón tomadas antes de su puesta en obra, se extraerán del elemento de que 
se trate las que aquella juzgue precisas, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos que por 
ello se motiven. 
La relación máxima agua /cemento a emplear, será la señalada por el Contratista, salvo que, a la 
vista de ensayos al efecto, la Dirección de la obra decidiera otra, lo que habría de comunicar por 
escrito al Contratista, quedando éste relevado de las consecuencias que la medida pudiera tener 
en cuanto a resistencia y densidad del hormigón de que se trate, siempre que hubiera cumplido 
con precisión, todas las normas generales y particulares aplicables al caso. 
Utilización 
El hormigón HM-20 se utilizará en las soleras de apoyo de los tubos, obras de fábrica de 
hormigón en masa, macizos de anclaje, refuerzos de tubería, en presoleras de arquetas y soleras 
de aceras. 
El hormigón HA-30 se utilizará en obras de hormigón armado que deberán quedar vistas al 
exterior, tales como depósitos de hormigón armado, decantadores, etc. y en las obras de 
estructura de los edificios, casetas, arquetas, etc. 
Ensayos 
El control de la calidad del hormigón se extenderá normalmente a su calidad, resistencia y 
durabilidad. 
La toma de muestras del hormigón para la realización de cualquier ensayo, se realizará según lo 
especificado en la UNE 83300:84. 
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El control de la consistencia del hormigón se realizará en todas las amasadas. Se determinará 
mediante el asiento en el cono de Abrams (norma UNE 83.313:90). 
El control de la resistencia del hormigón se realizará según lo especificado por la Instrucción 
EHE, artículo 84. El control será estadístico. 
La obra se dividirá en lotes para la comprobación de su resistencia a compresión. No se 
mezclarán en un mismo lote elementos de tipología distinta. Todos los amasados procederán del 
mismo suministrador, estarán elaborados con las mismas materias primas y serán el resultado de 
la misma dosificación nominal. 
Serán de aplicación para los ensayos del hormigón las siguientes normas: 
- Toma de muestras de hormigón fresco (UNE 83.300:1984). 




Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
Eventualmente puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 
propiedades. 
Los materiales que necesariamente se utilizarán son los definidos para estas obras en el presente 
capítulo y cumplirán las prescripciones que para ellos se fijan en el mismo. 
Para su empleo en las distintas clases de obra, se utilizarán los tipos y dosificaciones detallados 
en la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90 "Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo". 
(Capítulo 3. Morteros). 
 
2.5. Hormigones y morteros 
2.5.1. Encofrados 
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. 
Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por este último, el que queda englobado dentro 
del hormigón. 
Cumplirán lo prescrito en el Artículo 680 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) y lo dispuesto en el Artículo 65º de la Instrucción para 
el proyecto y la ejecución de obras de hormigón estructural (EHE). 
Serán de madera, metálicos o de otro material rígido que reúna análogas condiciones. Los 
elementos componentes del encofrado, así como sus uniones, deberán tener la suficiente 
resistencia y rigidez para resistir, sin deformaciones apreciables, las presiones del hormigón 
fresco y los efectos del método de compactación utilizado. Esto es particularmente importante 
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en el caso de velocidades ascensionales de hormigonado elevadas, o cuando se utilizan 
fluidificantes. 
Los encofrados serán lo suficientemente estancos como para impedir pérdidas apreciables de 
lechada. 
No se podrán utilizar aquéllos que, por sus irregularidades, deformaciones o alabeos, vayan a 
dejar zonas de mal acabado o defectuosas. Las superficies interiores de los encofrados deberán 
ser uniformes y lisas con el fin de que el parámetro no presente bombeos ni resaltos. 
 
2.5.2. Encofrados 
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. 
Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por este último, el que queda englobado dentro 
del hormigón. 
Cumplirán lo prescrito en el Artículo 680 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) y lo dispuesto en el Artículo 65º de la Instrucción para 
el proyecto y la ejecución de obras de hormigón estructural (EHE). 
Serán de madera, metálicos o de otro material rígido que reúna análogas condiciones. Los 
elementos componentes del encofrado, así como sus uniones, deberán tener la suficiente 
resistencia y rigidez para resistir, sin deformaciones apreciables, las presiones del hormigón 
fresco y los efectos del método de compactación utilizado. Esto es particularmente importante 
en el caso de velocidades ascensionales de hormigonado elevadas, o cuando se utilizan 
fluidificantes. 
Los encofrados serán lo suficientemente estancos como para impedir pérdidas apreciables de 
lechada. 
No se podrán utilizar aquéllos que, por sus irregularidades, deformaciones o alabeos, vayan a 
dejar zonas de mal acabado o defectuosas. Las superficies interiores de los encofrados deberán 
ser uniformes y lisas con el fin de que el parámetro no presente bombeos ni resaltos. 
 
2.5.3. Apeos y cimbras 
Se define como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento 
estructural, mientras se está ejecutando, hasta que alcance resistencia suficiente. 
Cumplirán lo prescrito en el Artículo 681 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) y lo dispuesto en el Artículo 65º de la Instrucción para 
el proyecto y la ejecución de obras de hormigón estructural (EHE). 
Las cimbras y apeos deben ser capaces de resistir su propio peso, el peso del hormigón, así 
como el de los encofrados, y las posibles sobrecargas accidentales que actúen sobre ellas. 
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Para facilitar el descimbrado se deben disponer gatos cuñas, cajas de arena u otros dispositivos 
en caso de grandes cargas. En caso de soportes para cargas pequeñas normalmente es suficiente 
un mecanismo tipo husillo o similar. En cualquier caso, el recorrido de estos dispositivos debe 
ser tal que garantice el despegue del encofrado, teniendo en cuenta la fecha del peso propio del 
elemento hormigonado, con un resguardo mínimo de 2-3 cm. 
 
2.5.4. Juntas de Estanqueidad con banda de P.V.C. 
Se entiende por junta de estanqueidad, el dispositivo que separa dos masas de hormigón con 
objeto de proporcionar a las mismas la libertad de movimientos necesaria para que puedan 
absorber, sin esfuerzos apreciables, las dilataciones y contracciones producidos por las 
variaciones de temperatura y las reológicas del hormigón, al mismo tiempo que asegura la 
ausencia de filtraciones. 
La junta será una banda de policloruro de vinilo, que ha de quedar dividida en dos partes 
iguales, siendo embebida cada una por los hormigones que separa. 
Las dimensiones de las bandas y los lugares donde deben ir colocados serán las fijadas en los 
planos. 
 
2.6. Materiales metálicos 
2.6.1. Acero para armaduras 
Los aceros para armaduras cumplirán las condiciones de la Instrucción EHE para el Proyecto y 
Ejecución de Obras de Hormigón armado. 
El acero a emplear estará formado por barras corrugadas, mallas electrosoldadas, y armaduras 
básicas electrosoldadas en celosía. 
Ensayos 
Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un control a nivel normal 
(artículos 32 y 34 de la Instrucción EHE). 
A la llegada a la obra de cada partida, se realizará una toma de muestras y sobre éstas, se 
procederá a realizar una comprobación de la sección equivalente, una revisión de las 
características geométrica de los resaltos de las barras, se realizarán los ensayos de doblado-
desdoblado, ensayos de tracción para determinar el límite elástico y los ensayos de soldeo. 
Dichas actuaciones se realizarán tanto en aceros certificados como en los no certificados. 
Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayos, redactada por un 
Laboratorio dependiente de la Factoría Siderúrgica, se efectuarán únicamente los ensayos que 
sean precisos para completar dichas series. La presencia de dicha hoja, no eximirá en ningún 
caso, la realización del ensayo de doblado. 
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Independientemente de esto, el Ingeniero Director de la obra determinará las series de ensayos 
necesarias para la comprobación de las características anteriormente reseñadas. 
2.6.2. Acero laminado en estructuras 
El acero laminado será del tipo A 42b. (Norma NBE EA-95) o de calidad semejante, siempre 
que sus características mecánicas estén dentro de las especificaciones siguientes: 
- Carga de rotura: Comprendida entre cuarenta y dos y cincuenta kilopondios por 
milímetro cuadrado. 
- Límite elástico: Superior a veinticinco kilopondios por milímetro cuadrado. 
- Alargamiento mínimo de rotura: Veinticuatro por ciento 
- Resiliencia mínima: Dos con ocho kilopondios por metro, a más veinte grados 
centígrados. 
Los contenidos máximos en azufre y fósforo, serán inferiores a cinco (5) diezmilésimas y su 
contenido en carbono, inferior a veinticuatro (24) diezmilésimas. 
Las condiciones de plegado serán las establecidas en norma NBE EA-95. 
Los electrodos a utilizar para la soldadura, serán de cualquiera de los tipo de calidad estructural, 
definidos en la norma UNE 14003. La clase, marca y diámetro a emplear, serán propuestos por 
el Contratista a la Dirección de la Obra, antes de su uso, para su aprobación. 
Ensayos 
Mediante el certificado de garantía de la factoría siderúrgica, podrá prescindirse, en general, de 
los ensayos de recepción. Independientemente de ello, el Director de la Obra determinará las 
series de ensayos necesarias para la comprobación de las características reseñadas las cuales 
serán de cuenta de la Administración, salvo en el caso de que sus resultados demuestren que no 
cumplen las normas anteriormente citadas y entonces serán abonadas por el Contratista. 
 
2.6.3. Acero inoxidable 
Los aceros inoxidables tendrán un contenido mínimo para su alta resistencia a la corrosión de: 
- Cromo: 16 - 18% 
- Níquel: 10 - 14% 
- Molibdeno: 2 - 3% 
Los tipos a emplear, de acuerdo con la nomenclatura de las normas AISI, serán el 316 o el 316 
L. El acabado de su superficie será de acuerdo con la norma DIN 17.400 tipo III-d o las normas 
AISI tipo BA. No se permitirá en obra civil el empleo de cualquier otro tipo de acero 
inoxidable. 
Los electrodos empleados para la soldadura cumplirán las especificaciones de las normas 
ASTM o la AWS, y los operarios que realicen estas soldaduras, deberán estar homologados por 
el Instituto Nacional de Soldadura. 
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2.6.4. Alambre para atar 
Las armaduras de atado estarán constituidas por los atados de nudo y alambres de cosido, y se 
realizarán con alambres de acero (no galvanizado) de un milímetro (1 mm.) de diámetro. 
El acero tendrá una resistencia mínima a la rotura a tracción de treinta y cinco kilogramos por 




2.7.1. Condiciones generales 
Los tubos empleados en conducciones de saneamiento deberán cumplir, en cuanto a materiales, 
fabricación, dosificación, tolerancias, juntas y pruebas, las condiciones exigidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, aprobado por 
Orden Ministerial de 15 de Septiembre de 1.986. 
Los tubos empleados en conducciones de distribución a presión deberán cumplir en cuanto a 
materiales, fabricación, clasificación, tolerancias, juntas y pruebas, las condiciones exigidas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, 
aprobado por Orden Ministerial de 28 de Julio de 1.974. 
Como principio general las conducciones de saneamiento en régimen normal no soportarán 
presión interior. Cuando por circunstancias justificadas se incluyan tramos en carga, éstos se 
proyectarán de acuerdo con lo dispuesto en el P.P.T.G. para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua. 
Los tubos y piezas especiales deben llevar marcado como mínimo, de forma legible, a presión o 
con pintura indeleble, los siguientes datos: 
- Marca del fabricante 
- Diámetro nominal 
- La sigla SAN, cuando se trate de un tubo de saneamiento, seguida de la indicación de la 
serie de clasificación a que pertenece el tubo. 
- En tuberías a presión, la presión máxima de trabajo en Kg/cm2, excepto en tubos de 
amianto cemento que llevará la presión normalizada. 
- Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido 
sometido el lote a que pertenece el tubo. 
En los tubos de hormigón, hormigón armado, hormigón armado con camisa de chapa y amianto-
cemento, el diámetro nominal es el diámetro interior del tubo. 
En los tubos de policloruro de vinilo, el diámetro nominal es el diámetro exterior del tubo. 
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Los tubos tendrán un marcado directo de fundición localizado en el fondo del enchufe, 
indicando: 
- Diámetro nominal. 
- Tipo de enchufe. 
- Identificación de fundición dúctil. 
- Identificación del fabricante. 
- Año de fabricación. 
- Clase de espesor de tubería. 
Igualmente, todas las piezas llevan de origen las siguientes marcas: 
- Diámetro nominal. 




- Angulo de codos. 
- Bridas. 
 
2.7.3. Revestimiento interno 
Todos los tubos serán revestidos internamente con una capa de mortero de cemento de horno 
alto, aplicada por centrifugación del tubo, en conformidad con la norma UNE EN 545. 
 
2.7.4. Revestimiento externo 
Los tubos se revestirán externamente con dos capas: 
a) Una primera con zinc metálico: Electrodeposición de hilo de una aleación optimizada 
de zinc-aluminio (85 % Zn + 15% Al), depositándose como mínimo 400 gr/m². 
Cantidad superior a la exigida por la norma UNE EN 545 e ISO 8179-1, que es de 130 
gr/m². 
b) Una segunda de pintura epoxy azul: Pulverización de una capa de espesor medio no 
inferior a 10 mm. Antes de la aplicación del zinc, la superficie de los tubos está seca y 
exenta de partículas no adherentes como aceite, grasas, etc. La instalación de 
recubrimiento exterior, es tal que el tubo pueda manipularse sin riesgo de deterioro de la 
protección (por ejemplo un secado en estufa). La capa de acabado recubre 
uniformemente la totalidad de la capa de zinc y está exenta de defectos tales como 
carencias o desprendimientos. 
Valor nominal Tolerancia
60 - 300 4 -1,5
350 -600 5 -2
700 - 1200 6 -2,5
ESPESOR (mm)
DN
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VALVULERÍA DE CORTE 
Son los mecanismos de apertura y cierre que se intercalan en las redes o se sitúan en 
derivaciones de ellas para dar o impedir el paso de agua entre dos tramos de la red, o entre un 
tramo y el exterior de las redes para su desagüe o utilización en riegos o incendios. 
 
VALVULERÍA DE CORTE 
La válvula de compuerta es utilizada en el seccionamiento de conducciones de fluidos a presión 
y funcionará en las dos posiciones básicas de abierta o cerrada. 
Las posiciones intermedias hay que evitarlas. 
La válvula de compuerta está constituida, como elementos esenciales por: 
 Un cuerpo en forma de T, con dos juntas o extremos de unión a la conducción 
asegurando la continuidad hidráulica y mecánica de ésta y otro elemento que fija ésta a 
la cúpula o tapa. 
 Obturador de disco, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser accionado el 
mecanismo de maniobra, con movimiento ascendente-descendente por medio de un 
husillo o eje perpendicular al eje de la tubería o circulación del fluido. 
 Husillo o eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que actúa, 
produciendo el desplazamiento de éste. El giro se realiza mediante el apoyo de su parte 
superior sobre un tejuelo o soporte. 
 Tapa, elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el husillo. 
 Junta de estanqueidad, que asegura ésta entre el cuerpo y la tapa y entre ésta y el 
husillo. 
El cierre de la válvula se realizará mediante giro del volante o cabeza del husillo en el sentido de 
las agujas del reloj, consiguiéndose la compresión de todo el obturador en el perímetro interno 
de la parte tabular del cuerpo. Este obturador estará totalmente recubierto de elastómero, por lo 
que el cuerpo no llevará ninguna acanaladura en su parte interior que pueda producir el 
cizallamiento total o parcial del elastómero. 
El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberá apreciarse en el volante, 
cuadrado del husillo o lugar visible de la tapa. 
Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no deberá apreciarse ningún estrechamiento 
de la sección de paso, es decir, que ninguna fracción del obturador podrá sobresalir en la parte 
tubular de la válvula. 
Las válvulas se instalarán alojadas en arqueta, registro o cámaras accesibles o visitables, o 
enteradas a semejanza de la propia conducción, por lo que las juntas de enlace serán del mismo 
tipo que las descritas para las tuberías de fundición, en general, para junta automática flexible, y 
de bridas en los restantes casos. 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 




El diseño de la válvula será tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin necesidad de 
separar el cuerpo de la instalación. 
Asimismo, deberá permitir sustituir los elementos impermeabilizados del mecanismo de 
maniobra, o restablecer la impermeabilidad, estando la conducción en servicio, sin necesidad de 
desmontar la válvula ni el obturador. 
Deberán de cumplir las pruebas de estanqueidad: 
 A 20º C aguas arriba-agua abajo. 
 Resistencia del cuerpo a 1,5 veces la presión de diseño. 
Se deberá comprobar la estabilidad de la válvula y la arqueta en el caso del cierre de esta. Las 
válvulas estarán sometidas a un control de calidad de acuerdo con la norma ISO 5208, y estarán 
registradas según norma ISO 9001. 
 
2.7.6. Ventosas 
Es el conjunto mecánico que conectado a la tubería de la red de agua, tiene en su interior un 
dispositivo que permite eliminar el aire que se acumula en el punto donde se instala. 
El material en que deberán ser construidas será cuerpo, tapa y coraza de protección de fundición 
dúctil, husillo de acero inoxidable, bolas de acrilo - nitrilo - butadieno - estireno, para presión de 
trabajo 16 atm, protegida, interior y exteriormente con pintura epoxi, válvula y carrete de 
desmontaje de igual diámetro, bridas normalizadas, tortillería, todo ello en acero AISI 316 L. 
 
2.7.7. Carretes de desmontaje 
Serán de acero inoxidable AISI-316-L. 
Los carretes serán autoportantes, con recorrido corto para válvulas de bridas. 
En las uniones del carrete de desmontaje con válvula se emplearán espárragos roscados en toda 
su longitud. 
 
2.7.8. Válvulas limitadoras de caudal 
La Válvula Limitadora de Caudal es una válvula de control automático diseñada para impedir 
que el caudal sobrepase al prefijado, independientemente de que cambie la presión y/o la 
demanda del sistema. Se trata de una válvula pilotada, operada hidráulicamente y activada por 
diafragma, ya sea de cuerpo oblicuo (Y) o de diseño angular. La presión diferencial actúa sobre 
el accionador de diafragma para abrir o cerrar.  
En la cámara superior de control, que opera conforme al principio de control de dos vías, se 
produce un cambio de presión originada por el piloto limitador de caudal y la válvula de aguja 
interna. El piloto limitador de caudal detecta la presión diferencial a través de la placa de 
orificio o de un tubo de pitot que regula la apertura o cierre. Cuando el régimen del caudal 
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aumenta, también lo hace la presión diferencial a través del orificio de la placa o del tubo de 
pitot. Al detectar este aumento de la presión diferencial, el piloto se cierra y la presión en la 
cámara superior de control aumenta. La válvula principal modula el cierre, provocando que 
disminuya el flujo de caudal, así como la presión diferencial manteniendo de esta forma los 
índices fijados en el piloto. Si el caudal disminuye la presión diferencial descenderá haciendo 
que el piloto se abra y que la presión en la cámara superior disminuya. Entonces la válvula 
principal se abrirá determinando que aumente el caudal y la presión diferencial, manteniendo así 
los índices fijados en el piloto. El piloto limitador de caudal tiene un tornillo de regulación para 
establecer el flujo de caudal deseado y también una válvula de aguja interna para controlar la 
velocidad de cierre. 
 
2.7.9. Piezas especiales para tuberías 
Las piezas especiales, codos, manguitos, etc., cumplirán las condiciones exigidas a los tubos de 
su clase, más las inherentes a la forma especial de las piezas. 
 
2.7.10. Equipos de cloración. 
ANALIZADOR – MEDIDOR CLORO LIBRE ACTIVO 
Equipo para el control de cloro libre activo basado en el método amperométrico con soporte 
específico por donde se regula la circulación de agua a presión y caudal constante. Admite 
células de lectura galvánica abierta y electroquímica. 
El equipo consta del siguiente material: 
- Medidor-regulador 
- Filtro clarificador. 
- Toma de muestras. 
- Válvula antirretorno. 
- Elemento portaelectrodo: célula de medición tipo amperométrico. 
i. equipotencial. 
ii. indicador de caudal óptimo. 
iii. sensor inductivo (N/A). 
iv. conexiones entrada-salida de agua (R- 3/8"). 
v. tapón de fondo. 
Características microprocesador: 
 Acceso: Mediante password ( código de seguridad de 4 cifras) 
 Memoria: EPROM (no volátil para parámetros de programación y calibrado) 
 Teclado: Policarbonato 
 Caja: Poliestirol 
 Protección: IP 65, contra interferencias electromagnéticas (EMI) y electrostáticas 
(EDS). 
 Rango: 00,00-09,99 ppm 
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 Resolución: 0,01 ppm 
 Temperatura: 
- Referencia: 25ºC 
- Compensación: 0 - 130 ºC 
- Medida: -20 / + 199,9 ºC 
- Ambiente: -10 / +40 ºC 
 
 Regulación: dos canales 
- Set Point: programable 0-100% 
- Histéresis: programable 0-100% 
- Timer Retardo: programable 0000 - 9999 segundos 
- Alarma: programable 0-100% 
- Salida relés: contactos libres de potencial o 220 V ac 
 
 Salida: Pulsos 0 - 150 
 Salida P.C.: RS- 232 / RS- 422 (No incluida) 
 Alimentación: 220V ac - 50/60 Hz 
 Consumo: 20 W 
 Protección: 0,8 A (Alimentación) 
 Peso: 3,5 kg 
Características célula de medición cloro libre activo: 
 Cuerpo: PVC 
 Membrana: Polímero 
 Cátodo: Oro 
 Ánodo: Plata/Cloruro de Plata 
 Caudal: Min: 30 l/h - Max: 50 l/h 
 Presión máx.: 1 bar 
 Temperatura : 
- Trabajo: 10 - 40 ºC 
- Compensación: Termoresistencia PT-100 
- Coeficiente: 4% ºC 
 Rango: 0,00 - 3,00 ppm (HOCl) 
- Intervalo de Ph: 5 - 8 pH 
BOMBA DOSIFICADORA. 
La bomba dosificadora de cloro será electromagnética, diseñada para un caudal de 5 l/h., 
presión 10 bar, automática a partir de impulsos de 4 -20 mA, motor monofásico 220 v - 50 Hz - 
IP65, material cabezal y juntas PVDF, material membrana PTFE, conexiones de aspiración e 
impulsión para tubo flexible de 4 x 6 mm, caña de inyección y alcachofa de aspiración de 
PVDF. 
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2.8. Obras de edificación 
2.8.1. Estructuras 
ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
Los elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado serán fabricados mecánicamente 
por un procedimiento que asegure una elevada compacidad del hormigón y una adecuada 
posición de las armaduras. 
Los materiales a emplear en la fabricación cumplirán las exigencias, de la Instrucción para la 
Recepción de Cementos (RC-97), de la Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de 
hormigón estructural (EHE). 
El Director de las Obras podrá exigir certificado de garantía de que los materiales utilizados 
cumplieron las especificaciones correspondientes. Este certificado podrá sustituirse por un sello 
de calidad oficialmente homologado. 
Todo elemento prefabricado que llegue a obra vendrá perfectamente identificado para su 
posterior montaje en el lugar que le corresponda. 
Los elementos prefabricados cuando fuese necesario vendrán acompañados de los planos de 
montaje, en los cuales se indicará la situación en que irán colocados cada uno, así como los 
detalles de encuentros, anclajes, piezas a incorporar, acabados, etc. 
 
VIGUETAS DE HORMIGÓN PARA FORJADOS 
Las viguetas serán prefabricadas de hormigón armado o pretensado, autorresistentes o 
semirresistentes según cada caso. 
Serán de obligado cumplimiento las normativas: 
- Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón estructural (EHE). 
- Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
armado o pretensado (EF-88). 
Las viguetas que se reciban en obra llevarán marcado el nombre del sistema, la designación de 
su tipo, que corresponde a las características mecánicas garantizadas en la ficha de 
características, y la fecha de fabricación. 
El fabricante deberá aportar certificado de Laboratorio homologado que garantice que las 
viguetas cumplen las características mecánicas reseñadas en su ficha técnica. 
 
BOVEDILLAS 
El entrevigado se realizará con piezas cerámicas o de hormigón en masa, las cuales es 
preceptivo que tengan una resistencia en vano no inferior a 100 Kg/cm2. 
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En las piezas para entrevigado las tolerancias en las dimensiones serán: 
- Dimensión longitudinal y transversal ± 10 mm. 
- Grueso de los tabiquillos ± 2 mm. 
Serán de obligado cumplimiento las normativas: 
- Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
armado o pretensado (EF-88). 




LÁMINAS ASFÁLTICAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS 
Cumplirán las condiciones exigidas en las Normas Tecnológicas NTE-Q "Cubiertas", y en la 
Norma MV-301 "Impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos". 
Para la comprobación de que los materiales que se van a instalar en obra, cumplen los requisitos 
establecidos en las citadas normas se exigirá al suministrador certificado de Laboratorio 
homologado en el cual consten como mínimo los resultados de los ensayos de plegabilidad, 
adherencia, resistencia al calor y pérdida por calentamiento, resistencia a la tracción y 
alargamiento de rotura, y peso unitario de la lámina por m2. 
Este certificado de laboratorio podrá ser sustituido por un sello de calidad en vigor y emitido 
por organismo homologado que garantice las características de la ficha técnica del material. 
 
2.8.3. Albañilería 
LADRILLOS MACIZOS T LADRILLOS PERFORADOS 
Los ladrillos cerámicos son piezas empleadas en albañilería, generalmente en forma de 
paralelepípedo rectangular, fabricados por cocción de arcilla o tierra arcillosa de buena calidad. 
Las superficies de rotura deberán estar desprovistas de caliches, presentando aspecto 
homogéneo con grano fino y compacto, sin direcciones de exfoliación, grietas, o materiales 
extraños que puedan disminuir su resistencia. 
Se entenderá a los efectos de este Pliego como ladrillos macizos y ladrillos perforados, los 
definidos como tales en la Norma UNE 67019 (1993) "Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. 
Definiciones, clasificación y especificaciones". 
Serán de obligado cumplimiento la Norma Básica de Edificación "Muros resistentes de fábrica 
de ladrillo" (NBE-FL (1990)) y el Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción (RL-1988). 
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Para su aceptación o rechazo los ladrillos macizos y ladrillos perforados deberán cumplir las 
limitaciones de las normas anteriores, ensayados según: 
- UNE 67026 (1984/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la resistencia a 
la compresión. 
- UNE 67027 (1984). Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la absorción de agua. 
- UNE 67028 (1993). Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad. 
- UNE 67029 (1985). Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de eflorescencia. 
- UNE 67030 (1985/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Medición de las dimensiones y 
comprobación de la forma. 
- UNE 67031 (1985/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de succión. 
Se exigirá al fabricante certificado de garantía donde consten los resultados de los ensayos 
enunciados anteriormente. Si el fabricante posee sello INCE no será necesario que presente 
certificados de garantía. 
LADRILLOS HUECOS 
Se entenderá a los efectos de este Pliego como ladrillos hueco doble, ladrillos hueco sencillo y 
rasillas, los definidos como tales en la Norma UNE 67019 (1993) "Ladrillos cerámicos de 
arcilla cocida. Definiciones, clasificación y especificaciones". 
Los ladrillos huecos sólo se utilizarán en la ejecución de fábricas para divisiones fijas sin 
función estructural. 
Será de obligado cumplimiento el Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción (RL-1988). 
Para su aceptación o rechazo los ladrillos huecos deberán cumplir las limitaciones de la norma 
anterior, ensayados según: 
- UNE 67026 (1984/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la resistencia a 
la compresión. 
- UNE 67027 (1984). Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la absorción de agua. 
- UNE 67030 (1985/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Medición de las dimensiones y 
comprobación de la forma. 
- UNE 67031 (1985/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de succión. 
Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre, la resistencia, la succión y las dimensiones 
y formas. 
Si el fabricante posee sello INCE no será necesario que presente certificados de garantía. 
  
2.8.4. Instalaciones de fontanería 
INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA 
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Los materiales que constituyan las instalaciones interiores de agua fría cumplirán las 
especificaciones de la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IFF "Instalaciones de 
Fontanería: Agua fría". 
Los materiales que constituyan las instalaciones de agua caliente, desde la toma de agua fría 
hasta los aparatos de consumo, cumplirán las especificaciones de la Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE-IFC "Instalaciones de Fontanería: agua caliente". 
El calentador de agua será de primera calidad, con todos los elementos precisos para entregarlo 
funcionando y probado. Se entregará certificado de garantía mínimo de un año y características 
técnicas. 
Las pruebas de resistencia mecánica y de estanqueidad se regirán por la Norma Básica 
"Instalaciones Interiores de Agua" del Ministerio de Industria y Energía. 
Se dispondrá de un contador provisto de todos los elementos que exija la compañía 
suministradora. Se dispondrá también de llaves de corte general. 
 
SANEAMIENTO INTERIOR 
Los materiales y equipos deberán cumplir las condiciones exigidas en la Norma Tecnológica de 
la Edificación NTE-ISS "Instalaciones de Salubridad: Saneamiento". 
Se realizarán los controles y pruebas de servicio especificados en dicha Norma. 
 
APARATOS SANITARIOS 
Todos los aparatos sanitarios y sus griferías serán de marca conocida y de primera calidad. 
Tendrán garantía de resistir las especificaciones estándar de dureza, cuarteamiento y resistencia 
a los ácidos. No se admitirán aparatos dañados en el esmalte. 
En grifería se exigirá certificado de homologación previo a su colocación. 
Los aparatos serán probados una vez instalados, para asegurar un buen funcionamiento. 
La maniobra de grifos y mandos será fácil y sin defectos. 
 
2.8.5. Revestimientos 
MORTEROS DE CEMENTO 
Se utilizarán morteros de cemento para la ejecución de enfoscados de paredes y techos en 
interiores y exteriores, maestreados y no maestreados. 
Los materiales a emplear en la fabricación de morteros de cemento cumplirán las exigencias que 
para ellos se fijan en este Pliego. 
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Será de obligado cumplimiento la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90. "Muros 
Resistentes de Fábrica de Ladrillo". (Capítulo 3. Morteros). 
Para la ejecución de enfoscados con mortero de cemento se tendrá en cuenta lo dispuesto en la 




Se utilizará pasta de yeso para la ejecución de tendidos, guarnecidos y enlucidos de paredes y 
techos en interiores. 
El yeso a emplear cumplirá las exigencias establecidas en el Pliego General de Condiciones para 
la Recepción de Yesos y Escayolas en las obras de construcción (RY-85). 
Los yesos a utilizar en función de su empleo serán los definidos por la Norma UNE 102010 
(1986) 1 R. Yesos para la construcción. Especificaciones. 
En la ejecución se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE-RPG (1974). "Revestimiento de Paramentos - Guarnecidos y enlucidos". 
El fabricante garantizará que los yesos cumplen el Pliego (RY-85) mediante certificado de 
laboratorio homologado en el que consten los resultados de los ensayos: 
- UNE 102031 (1982). Yesos y escayolas de construcción. Métodos de ensayos físicos y 
mecánicos. 
- UNE 102032 (1982). Yesos y escayolas de construcción. Métodos de análisis químico. 
Si el fabricante posee sello de calidad oficial y vigente no será necesario certificado de garantía, 
sustituyéndose éste por una copia de los documentos de identificación del yeso. 
 
BALDOSAS DE CEMENTO 
Se utilizarán baldosas de cemento de los diferentes tipos "hidráulica, de pasta, de terrazo" 
definidos en el Artículo 220 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3/75), según lo indicado en los planos y mediciones de este Proyecto. 
Las baldosas de cemento estarán fabricadas a máquina. La estructura de cada capa será 
uniforme en toda la superficie de fractura, sin presentar exfoliaciones ni poros visibles. 
El color o colores de un pedido serán uniformes y de acuerdo con los de la muestra o modelo 
elegido. 
Para su aceptación las baldosas de cemento deberán cumplir según los diferentes tipos las 
exigencias prescritas en el Artículo 220 del PG-3/75, ensayados según la normativa: 
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- UNE 7008 (1949). Determinación del coeficiente de absorción de agua, en baldosas y 
baldosines de cemento. 
- UNE 7015 (1950). Ensayo de desgaste por rozamiento en baldosas y baldosines de 
cemento. 
- UNE 7033 (1951). Ensayo de heladicidad y permeabilidad de los baldosines y baldosas 
de cemento. 
- UNE 7034 (1951). Determinación de la resistencia a flexión y al choque de los 
baldosines y baldosas de cemento. 
Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre todas las características expuestas 
anteriormente. Si los materiales poseen sello de calidad homologado y vigente no será necesario 
certificado de garantía. 
 
BALDOSAS DE GRES CERÁMICO 
Cumplirán lo prescrito en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura, capítulo VII, apartados 7.1.4. y 7.1.6. 
Las baldosas de gres cerámico estarán exentos de picaduras, defecto en el esmalte y alabeos, 
cuidándose que presenten todas la misma tonalidad de color. 
El fabricante garantizará que las baldosas de gres cerámico cumplen el Pliego mediante 
certificado en el que consten los resultados de los ensayos: 
- Dimensiones según UNE-67098 
- Absorción de agua según UNE-67099 
- Resistencia al cuarteo según UNE-67105 




Cumplirán lo prescrito en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura, capítulo VII, apartado 7.1.16. 
Los azulejos deberán ser completamente planos y con el esmalte completamente liso y de color 
uniforme. 
El fabricante garantizará que los azulejos cumplen el Pliego mediante certificado en el que 
consten los resultados de los ensayos: 
- Dimensiones según UNE-67098 
- Absorción de agua según UNE-67099 
- Resistencia al cuarteo según UNE-67105 
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Los tipos de pinturas a emplear, en las diferentes superficies definidas en el presente Proyecto, 
son los indicados en el cuadro de precios. 
Las materias primas constitutivas de las pinturas se regirán por las normas INTA comisión 16. 
Los aceites secantes cumplirán las condiciones exigidas en las normas INTA 1.611 que le 
corresponda. 
Los pigmentos y cargas cumplirán las exigencias de las normas INTA 1.612 que le sean de 
aplicación. 
Los disolventes compuestos se regirán por las normas INTA 1.613 y los preparados por las 
1.623 que le sean de aplicación. 
Los plastificantes cumplirán las condiciones exigidas en la norma INTA 161401A. 
Los secantes se regirán por la norma INTA 161501A. 
Las resinas se regirán por las normas INTA 1616 que le sean de aplicación. 
Los ensayos físicos y químicos a realizar se regirán por la normativa INTA que le sea de 
aplicación. 
Podrán sustituirse los ensayos por certificado de calificación del INTA o por sello de calidad 
homologado y vigente. 
 
OTROS MATERIALES DE REVESTIMIENTO 
Los materiales que, sin expresa especificación en el presente Pliego, hayan de ser empleados en 
obras de revestimiento, cumplirán las condiciones fijadas para cada uno de ellos en las Normas 




Los hierros y aceros cumplirán las condiciones prescritas en la Vigente Instrucción para la 
Redacción de Proyectos y Construcción de Estructuras Metálicas. 
Además la carpintería de acero cumplirá la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FCA 
"Fachadas de carpintería de acero". 
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En elementos galvanizados, la galvanización será uniforme y no presentará rugosidades. 
El resto de piezas, cerraduras, candados, bisagras, cercos, rejillas, etc, serán de la mejor calidad 
del mercado. 
Mediante certificado de garantía de la factoría siderúrgica fabricante podrá prescindirse de los 
ensayos de recepción. 
 
CARPINTERÍA DE ALEACIONES LIGERAS 
Se utilizará carpintería de perfiles de aleación de aluminio para el cerramiento de huecos de 
fachada en los lugares previstos en los planos. 
Normas de obligado cumplimiento: 
- NBE-CT-79 (1979). Norma Básica de la Edificación. Condiciones térmicas en los 
edificios. Artículo 20. Anexo nº 1. (1-29). 
- NBE-CA-88 (1988). Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas en los 
edificios. Artículo 13. Fachadas. Anexos nº 3 y 4. 
La ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de Edificación NTE-FCL (1974) 
"Fachadas. Carpintería de aleaciones ligeras". 
Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre, resistencia al viento, estanqueidad al agua 
y permeabilidad al aire, a través de ensayos realizados según las normas. 
- UNE 85204 (1979). Método de ensayo de Ventanas. Ensayos de resistencia al viento. 
- UNE 85206 (1981). Método de ensayo de Ventanas. Ensayo de estanqueidad. 
- UNE 85214 (1980). Método de ensayo de Ventanas. Ensayo de permeabilidad al aire. 
Si los materiales poseen sello de calidad homologado y vigente, los ensayos no serán 
necesarios. 
 
PUERTAS DE MADERA 
Se colocarán puertas de madera en huecos de paso de particiones interiores. 
La carpintería de madera para puertas, se regirá por las normas: 
- UNE 56801 (1969). Puertas planas de madera. Terminología y clasificación. 
- UNE 56803-1R (1988). Puertas de madera. Especificaciones Técnicas. 
La ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de Edificación NTE-PPM (1975) 
"Particiones. Puertas de madera". 
Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre: 
- Humedad según UNE 56529 
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- Dimensiones según UNE 56821 
- Alabeo según UNE 56824 
- Curvatura según UNE 56824 
- Arranque de tornillos según UNE 56803 
- Resistencia a las variaciones de humedad según UNE 56803 
Si los materiales poseen sello de calidad homologado y vigente, los ensayos no serán 
necesarios. 
 
2.9. Obras de urbanización 
2.9.1. Drenaje 
POZOS DE REGISTRO 
Los pozos de registro se ejecutarán de hormigón, bloques de hormigón, ladrillo o cualquier otro 
material previsto en el Proyecto. 
La forma y dimensiones, así como los materiales a utilizar, serán los definidos en los Planos y 
Cuadro de Precios. 
Los materiales básicos a emplear en la ejecución de pozos de registro cumplirán las 
prescripciones de este Pliego. 
Las tapas de registro serán de fundición gris y cumplirán las condiciones establecidas en la 
Norma UNE 36.111 para fundición tipo FG30 ó FG35. 
 
IMBORNALES Y SUMIDEROS 
La forma y dimensiones de los imbornales y sumideros, así como los materiales a emplear en su 
construcción, serán los definidos en los Planos y Cuadro de precios. 
Los materiales básicos a emplear en la ejecución de Imbornales y sumideros cumplirán las 
prescripciones de este Pliego. 
Las rejillas serán de fundición gris y cumplirán las condiciones establecidas en la Norma UNE 
36.111 para fundición tipo FG-30 ó FG-35. 
 
DRENES SUBTERRÁNEOS 
Serán tubos perforados, de material poroso o con juntas abiertas. Podrán ser de hormigón 
poroso, fibrocemento, cerámica, plástico o cualquier otro material previsto en el Proyecto. 
Los tubos empleados deberán cumplir las exigencias establecidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) en su Artículo 420. 
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El material filtrante empleado para el relleno de la zanja que contiene al tubo dren cumplirá lo 




Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o 
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 
Las características del material cumplirán las exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75). Artículo 501 "Zahorras Artificiales", 
modificado por la Orden Ministerial de 23 de Mayo de 1989, en la que se aprueba la Instrucción 
6.1. y 2 IC de la Dirección General de Carreteras. 
La curva granulométrica estará comprendida dentro del huso ZA (40) reseñado en el cuadro 
501.1 del Artículo 501 modificado. 
Para la determinación de las características de los materiales se realizarán los ensayos con las 
normas y frecuencia que se describen a continuación. 
 
 RIEGO DE IMPRIMACIÓN 
Se aplicará un ligante hidrocarbonado sobre las capas granulares, previamente a la colocación 
sobre éstos de una capa o tratamiento bituminoso. 
Será de obligado cumplimiento el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3/75), y en particular los artículos: 
- Artículo 212 "Betunes asfálticos fluidificados", modificado por Orden Ministerial de 21 
de Enero de 1988. 
- Artículo 530 "Riego de imprimación", modificado por la Orden Circular 294/87T de 
1987. 
El ligante bituminoso a emplear será emulsión asfáltica tipo ECR-0. La dotación a emplear será 
de 1,00 Kg/m2. 




Equivalentes de arena NLT-113
Límites de Atterberg NLT-105/106
CBR NLT-111
Desgaste de los Ángeles NLT-149
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MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
Será de obligado cumplimiento el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3/75) y en particular el Artículo 542 "Mezclas bituminosas en 
caliente" modificado por Orden Circular 299/89 T de 23 de Febrero de 1989. 
Se empleará BBTM 11 B B60/70 y AC 32 base B50/70G 
De cada partida de ligante recibido se exigirá el correspondiente certificado de garantía y se 
realizará en obra un ensayo de penetración según la Norma NLT-124. 
Para comprobar que los áridos y el filler cumplen lo establecido en el PG-3/75 se ensayarán con 





Desgaste de Los Ángeles NLT-149
Densidad relativa NLT-153
Absorción NLT-153
Coeficiente de pulido acerlerado NLT-174
Índice de lajas NLT-354
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CAPÍTULO 3.EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
3.1. Replanteo de la obra 
El replanteo de las obras se realizará conforme a lo dispuesto en la reglamentación de 
Contratación vigente, extendiéndose el Acta correspondiente que reflejara la conformidad o 
disconformidad respecto a los documentos contractuales del Proyecto. 
El Acta será suscrita por los técnicos representantes de la Dirección Facultativa y por el Técnico 
titulado que asumirá, por parte de la Contrata, la dirección de los trabajos.  
El contratista se responsabilizara de la Conservación y custodia de las señales y referencias que 
se hayan materializado en el terreno. 




El desbroce será la extracción y almacenamiento de la tierra vegetal existente en el terreno, 
separando el arbolado y el matorral, que irán directamente a vertedero o será quemado sin 
empleo de combustible en un lugar seguro a tal efecto. 
El espesor de tierra vegetal a excavar en cada zona será el que ordene el Director de Obra. 
Se realizarán acopios de tierra vegetal en ligares de fácil acceso dentro de la finca, para su 
conservación y posterior transporte al lugar de empleo. 
Al excavar la tierra vegetal, se pondrá especial cuidado en no convertirla en barro, para lo cual 
se utilizara maquinaria ligera e incluso, si la tierra está seca, se podrán emplear 
motoniveladoras. 
Los acopios se harán en caballones de altura no superior a dos metros y con los taludes lisos e 
inclinados para evitar la erosión y el encharcamiento. 
La tierra vegetal que no se acopie para su uso posterior se llevara a vertedero, como si de un 
suelo inadecuado se tratase. 
 
3.3. Excavaciones 
3.3.1. Condiciones generales 
Las excavaciones comprenderán el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas de 
emplazamiento de obras de fábricas y asentamiento de caminos, hasta la cota de explanación 
general, así como la excavación previa en desmonte con taludes (pre-zanja) hasta la plataforma 
de trabajo definida en los planos del Proyecto. 
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En la ejecución de las excavaciones de cualquier clase, con la forma y dimensiones indicadas en 
los planos o en este Pliego o prescritas por la Dirección de la Obra, se incluyen todas las 
operaciones necesarias de arranque, refino de superficie, protección de desprendimientos, 
remoción y transporte de material extraído a otras partes de la obra o las escombreras fijadas por 
el Contratista, en donde los productos quedarán apilados y enrasados. 
El Contratista será directamente responsable del empleo de entibaciones provisionales 
adecuadas para evitar desprendimientos que pudieran dañar al personal o a las obras, aunque 
tales entibaciones no figuren prescritas ni en los planos ni en el presente Pliego, ni  fueran 
ordenadas por el Director de las Obras. 
Cualquier excavación realizada por el Contratista para acceso a los tajos de la obra o  para 
depósito de materiales o con cualquier otro objeto, deberá ser aprobada previamente por la 
Dirección de la Obra, y no será de abono al Contratista. 
Las excavaciones, en general, están definidas en el artículo 320 del Pliego PG-3. 
 
TOLERANCIAS 
En las superficies de los taludes de excavación se admitirán saliente de hasta diez centímetros y 
entrantes de hasta veinticinco, ambos sobre perfil teórico indicado en los Planos del Proyecto 
para las excavaciones en roca no ripable. 
Para las excavaciones realizadas en tierra se admitirá una tolerancia de diez centímetros en más 
o menos. 
En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se toleraran diferencias en cota 
de hasta diez centímetros en más. 
 
3.3.2. Excavaciones en zanja para conducciones 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado de 
las conducciones. 
Su ejecución comprende las operaciones de excavación, nivelación con la capa de asiento y 
evacuación del terreno y el consiguiente apilado para su posterior utilización y traslado del 
sobrante a vertedero. También están incluidas las entibaciones, apeos y agotamientos. 
Todo ello realizado de acuerdo con las presentes prescripciones, con las alineaciones, cotas y 
dimensiones indicadas en los planos y con lo que ordene la Dirección de Obras. 
EJECUCIÓN 
El Contratista notificará a la Dirección de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de 
cualquier excavación a fin de poder efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado. 
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Una vez efectuado el replanteo de las zanjas, la Dirección de las Obras autorizará la iniciación 
de las obras de excavación. 
Cuando aparezca agua en las zanjas que se estén excavando, se utilizaran los medios e 
instalaciones necesarias para su evacuación 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y hasta obtener 
una superficie firme y limpia, a nivel o escalonada, según se ordene. 
Las superficies se acabarán con un refino, hasta conseguir una diferencia inferior a cinco 
centímetros respecto a las superficies teóricas. 
 
RETIRADA DE PRODUCTOS 
Los productos de las excavaciones se dispondrán a un solo lado de las zanjas, dejando libres los 
caminos, riberas, acequias, etc. 
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que las lluvias inunden las zanjas viertas, no 
siendo de abono los desprendimientos en tales zanjas. 
 
CAPA DE ASIENTO DE LOS TUBOS 
Según las indicaciones de las secciones tipo de la tubería, definidas en los planos, el fondo de la 
zanja se nivelará con una capa de asiento de material granular, según las características 
indicadas en el capítulo II de este Pliego o con una solera de hormigón H-150. 
 
3.3.3. Excavaciones para emplazamiento y cimientos 
Las excavaciones se realizaran con cuidado para que la tierra vegetal no se mezcle con el reto de 
los materiales excavados, cuando estos sean utilizables para su empleo en terraplenes. 
Si por la organización de la obra, en el momento de excavar terrenos aprovechables para 
terraplén, no hubiera tao abierto en terraplenes, se acopiarán en sitios adecuados para su 
posterior utilización. Este abono intermedio no dará lugar a ningún incremento de abono. 
Se podrá realizar etas excavaciones por medios mecánicos o manuales, siempre que se 
garanticen las dimensiones teóricas del Proyecto o las que indique la Dirección Facultativa, a la 
vista de las condiciones del terreno, no dándose por finalizadas sin previo reconocimiento y 
autorización de la mima. 
Siempre que las excavaciones presenten peligro de derrumbamiento, deberá emplearse la 
adecuada entibación que elimine tal peligro. 
Cuando se presente agua en la zanja deberán emplearse los sistemas de agotamiento adecuados 
para su evacuación para garantizar la realización de los trabajos en seco. Se empleara el método 
de well-point cuando sea necesario. 
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Las características de la entibación y del sistema de agotamiento quedaran a juicio del 
Contratista, debidamente aprobadas por la Dirección Facultativa, siendo el Contratista 
responsable de los daños ocasionados a personas o propiedades, por negligencia en adoptar las 
medidas oportunas. 
 
3.3.4. Excavaciones para emplazamiento y cimientos 
No será tolerada una longitud de apertura de zanja superior a la capacidad de ejecución de 
conducción de dos días de trabajo normal, salvo en casos especiales autorizados por escrito por 
la Dirección Facultativa. 
Siempre que las excavaciones en zanjas presenten peligro de derrumbamiento, deberá emplearse 
la adecuada entibación que elimine tal peligro. 
Cuando se presente agua en la zanja, deberán emplearse los sistemas de agotamiento adecuados 
para su evacuación para garantizar la realización de los trabajos en seco. Se empleará el método 
de well - point cuando sea necesario. 
Las características de la entibación y del sistema de agotamiento quedarán a juicio del 
Contratista, debidamente aprobadas por la Dirección Facultativa, siendo el  Contratista 
responsable de los daños ocasionados a personas o propiedades, por negligencia en adoptar las 
medidas oportunas. 
En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas, se situarán pasarelas suficientemente rígidas, 
dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas medidas que demanden las 
máximas condiciones de seguridad. 
Los productos de las excavaciones se depositarán al lado de la zanja, dejando una banqueta de 
anchura suficiente que impida el desplome de las mismas. Estos depósitos no formarán cordón 
continuo, sino que dejarán paso para el tránsito general y para la entrada a las viviendas afectas 
por las obras, en su caso.  
En las zonas donde no sea posible la extracción a los bordes por falta de espacio, se procederá a 
su carga directa sobre camión y transporte a vertedero o a lugar de acopio provisional 
debidamente autorizado en caso de que esté prevista su posterior reutilización. 
En zonas urbanas o con presencia de tráfico, el tajo quedará perfectamente vallado y cerrado al 
final de la jornada, de manera que se impida el acceso a la zona de obras y estacionamiento de 
maquinaria, con señalización con paneles reflectantes y boyas luminosas, según instrucciones de 
la Dirección Facultativa, sin que ello de derecho al Contratista a reclamación económica alguna. 
Así mismo, se procederá a la señalización, desvío del tráfico de las zonas afectadas, 
garantizando el mantenimiento del mismo durante la ejecución de las obras, según instrucciones 
de la Dirección Facultativa, sin que ello sin que ello de derecho al Contratista a reclamación 
económica alguna. 
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios, y adoptando las medidas de protección adecuadas, 
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garantizando el mantenimiento del servicio, o en su caso proceder a su desvío provisional o 
definitivo, sin derecho a reclamación alguna. 
Todos los desperfectos producidos por la circulación de los camiones y maquinaria de obra, su 
reposición será a cuenta del contratista, sin derecho a reclamación alguna. 
La totalidad del mobiliario urbano y pavimentación no medida en el presente proyecto, su 
reposición será a cuenta del contratista sin derecho a reclamación alguna. 
 
3.4. Desprendimientos y entibaciones 
El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero de los desprendimientos que se 
produzcan, siendo de abono únicamente los que se produzcan fuera de los perfiles teóricos de 
excavación, siempre que lo fuesen por causa de fuerza mayor y en las excavaciones se hubiesen 
empleado medios y técnicas adecuadas y se hubiesen seguido las indicaciones del Director de 
las Obras para evitarlos o reducirlos. 
Los producidos dentro de los perfiles teóricos se abonaran como excavaciones normales. 
Esto tendrá aplicación en lo que se refiere a lo que pudiera producir una vez hecha la 
excavación general, nunca a lo que pudiera afectar a excavaciones singulares, cuyas 
entibaciones, etc., deben preverse. 
 
3.5. Rellenos y terraplenes 
Se procederá como indican los Artículos 330.5 y 330.6 del PG-3. 
La compactación se hará cuidadosamente por capas no superiores a veinte (20) centímetros de 
espesor, debiendo obtenerse una densidad no inferior a la establecida en la descripción del 
precio de la unidad, entendiéndose un noventa y ocho por ciento (98%) Proctor Modificado en 
el caso de que no se especifique en dicha descripción o en otros documentos del proyecto.  
El número mínimo de comprobaciones de la densidad obtenida será de un (1) ensayo cada 
cincuenta (50) metros cúbicos (m3). 
Para el relleno de zahorra, la ejecución de las obras se hará cumpliendo lo especificado en el 
apartado 501.3 del artículo 501 del PG3. La densidad obtenida será, como mínimo, del cien por 
ciento (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
 
3.6. Drenaje 
Consiste en la instalación de una tubería perforada de PVC colocada en el fondo de una zanja 
rellena de material filtrante adecuadamente  compactado, y revestida la zanja de un geotextil. 
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Una vez abierta la zanja, con las dimensiones fijadas en los planos, se compactará el lecho de 
asiento según lo indicado en los restantes documentos del proyecto, esta compactación se 
mantiene para el resto de zanjas de los diferentes servicios. 
Se procederá a la colocación del Geotextil antes de colocar la tubería sobre el fondo de zanja, 
después se procederá a rellenarla con material filtrante de acuerdo con el Artículo 421 del PG3. 
 
3.7. Tuberías 
Los tubos tanto en fábrica como durante el transporte deberán manipularse sin que sufran golpes 
o rozaduras. Se evitará rodarlos sobre piedras, debiendo colocarse en el vehículo en posición 
horizontal y paralelamente a la dirección del transporte. 
No se admitirá la manipulación por cables desnudos o cadenas en contacto con el tubo, en este 
caso deberá colocarse un revestimiento del cable que garantice que la superficie del tubo no 
queda dañada. 
Una vez realizada la zanja, se ejecutará la cama de asiento según sección tipo del proyecto, 
salvo en el caso especial de que la Dirección Facultativa indique lo contrario. Posteriormente, se 
procederá a la colocación y unión de los tubos prefabricados. 
La cama será de arena de 20 cm de espesor. 
La rasante deberá quedar perfectamente definida y compactada para recibir las piezas que se 
presentarán perfectamente alineadas, corrigiendo cualquier defecto en este sentido, así como 
cualquier asiento que pueda producirse. 
Una vez colocado el tubo en su posición, se procederá a una nueva inspección cerciorándose de 
que está libre de tierras, piedras, etc. Se rellenará la zanja con material clasificado como suelo 
seleccionado, según el PG-•3, con la prescripción adicional de tener un tamaño máximo de árido 
de 10 cm, para evitar dañar el recubrimiento de la tubería. Este relleno alcanzará hasta 30 cm 
por encima de la clave de la tubería, y se compactará por tongadas de espesor no mayor de 20 
cm, hasta alcanzar el 100 % del ensayo Proctor Modificado.   
El resto se rellenará con suelo seleccionado o con material procedente de la excavación, en 
función de si la tubería discurre bajo un camino o paralelamente a él.  En este último caso, los 
últimos 30 cm de relleno no se compactarán, para permitir el arado y cultivo de las tierras.  
Las tuberías se mantendrán libres de agua, para lo que se aconseja montar los tubos en sentido 
ascendente asegurando el desagüe en los puntos más bajos. 
La estanqueidad de la junta deberá quedar garantizada. 
Deberá probarse el 100% de la tubería instalada debiendo indicar la Dirección Facultativa el 
orden de los tramos a probar. 
Con relación a los tramos de circulación por gravedad, una vez colocada la tubería de cada 
tramo, construidos los pozos y antes del relleno de zanja, el Contratista comunicará a la 
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Dirección Facultativa que dicho tramo está en condiciones de ser probado. La Dirección 
Facultativa podrá entonces optar por hacer la prueba, en cuyo caso fijará la fecha para ésta o 
bien autorizará el relleno de la zanja renunciando a la ejecución de la prueba. 
Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el punto aguas abajo, así como 
cualquier otro punto por el que pueda salirse el agua, llenándose a continuación completamente 
de agua la tubería y el punto de aguas arriba del tramo a probar. 
Transcurridos 30 minutos desde el llenado, se inspeccionarán los tubos, juntas y pozos, 
comprobándose que no ha habido pérdidas de agua. 
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas serán por 
cuenta del Contratista. 
Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a continuación 
a una nueva prueba. En este caso, el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo 
de la longitud total a ensayar. 
 
3.8. Hormigones 
Se establecen los tipos de hormigón siguientes: 
- H-20 
- H-30 
Cuando en los Planos o Cuadros de Precios no figure explícitamente el tipo de hormigón a 
emplear en una determinada unidad de obra, se utilizará como mínimo el tipo H-20 para 
hormigones en masa y H-30 para hormigones armados, si bien el Director de Obra determinará 
el tipo de hormigón de acuerdo con la instrucción EHE y según la clase de exposición y el tipo 
de elemento. 
Cuando el hormigón haya de emplearse en elementos resistentes, la consistencia será tal, que el 
asiento en el cono de Abrams, sea igual o inferior a seis (6) centímetros y en ningún caso, se 
emplearán hormigones con asientos superiores a ocho (8) centímetros. 
 
3.8.1. Dosificación de hormigones 
Fijada la dosificación por la Dirección Facultativa, a la vista de los materiales disponibles, el 
Contratista deberá mantener las necesarias condiciones de uniformidad de los materiales y del 
proceso de ejecución, para que se conserven las características obtenidas. 
Sobre las dosificaciones ordenadas, no se admitirán otras tolerancias que las siguientes: el dos 
por ciento (2%) para cada uno de los tamaños de áridos; el uno por ciento (1%) para el agua. 
 
3.8.2. Fabricación de hormigones 
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En cuanto al proceso de fabricación, se ajustará a lo estipulado en la Instrucción EHE para el 
proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 
Cuando el hormigón haya de emplearse en elementos con función resistentes, se dosificará por 
peso, empleándose cuando esto no sea posible, hormigones pre-amasados. 
Los productos de adición que se empleen, se añadirán a la mezcla, disueltos en una parte del 
agua del amasado y deberán previamente ser autorizados por la Dirección Facultativa. 
 
3.8.3. Transporte de hormigones 
El transporte desde la hormigonera se realizará de la manera más rápida posible, empleando 
métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos 
extraños en la mezcla. 
La máxima caída libre vertical de las masas en cualquier punto de su recorrido, no excederá de 
dos (2) metros. Se procurará que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca 
posible de su lugar de empleo, para reducir al mínimo las manipulaciones posteriores. 
 
3.8.4. Colocación de hormigón 
La forma de colocación del hormigón será aprobada por la Dirección Facultativa, que 
comprobará si hay pérdida de homogeneidad en la masa o se desplazan las armaduras en el 
momento del hormigonado. 
No se usarán cintas transportadoras, canaletas, tubos, tolvas o equipos similares, si no son 
expresamente aprobados por la Dirección Facultativa. 
La compactación de los hormigones se realizará por vibración. La compactación se continuará 
especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado, hasta eliminar las posibles 
coqueras y conseguir que la pasta refluya a la superficie. El hormigón no se trasladará dentro del 
encofrado usando el vibrador. 
No se podrá hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demás 
características exigidas al hormigón.  
Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estarán limpias sin agua estancada o de lluvia, 
sin restos de aceite, hielo, fangos, delgadas capas de lechada, etc. detritus o fragmentos de roca 
movibles o meteorizados. 
Todas las superficies de suelo o roca debidamente preparadas, se mojarán inmediatamente antes 
del hormigonado. 
 
3.8.5. Curado de hormigón 
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Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, 
según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. En cualquier caso, deberán 
seguirse las normas dadas por la instrucción vigente. 
 
3.8.6. Ensayos de hormigones 
Por cada 10 m3 de hormigón se tomará una serie de seis (6) probetas, de las cuales se romperán 
dos (2) a los siete (7) días y cuatro (4) a los veintiocho (28) días. 
Se efectuará un ensayo de docilidad en el cono de Abrams, cada cinco (5) m3 de hormigón. 
Los volúmenes anteriores tienen el carácter de mínimos, de forma que la Dirección Facultativa, 
atendiendo a las circunstancias que concurran, podrá discrecionalmente aumentarlos. 
Si la resistencia característica determinada mediante ensayo reglamentario fuese inferior a la 
especificada, se clasificará la obra realizada como obra defectuosa, siempre que la reducción de 
resistencia no sea inferior al treinta por ciento (30%). En este caso, si a juicio de la Dirección 
Facultativa esta pérdida de resistencia afecta a la seguridad de la obra, podrá ordenar su 
demolición, que será por cuenta del Contratista. 
 
3.8.7. Encofrados 
Los encofrados se construirán de madera, metal u otros materiales que reúnan análogas 
condiciones de eficacia. Siempre que la Dirección Facultativa así lo exigiera, deberá el 
Contratista someter a su aprobación, antes de ejecutar el encofrado, los planos de detalle del 
mismo. 
Los encofrados y cimbras serán replanteados, colocados y fijados en su posición bajo la 
responsabilidad del Contratista. 
En obras de fábrica ordinarias, no se admitirán errores de replanteo superiores a dos (2) 
centímetros en planta y un (1) centímetro en altura y se exigirá que las superficies interiores 
sean lo suficientemente lisas para que el hormigón terminado, no presente defectos, bombeos 
resaltos o rebabas de más de cinco (5) milímetros. 
El desencofrado se efectuará una vez que el hormigón haya adquirido resistencia suficiente para 
que la obra no resulte dañada con dicha operación. 
Podrán emplearse productos desencofrantes a propuesta del contratista o por prescripción de la 
Dirección Facultativa, contando en el primer caso con la autorización expresa de esta última. 
Los paramentos de hormigón quedarán lisos y con buen aspecto, sin rebabas, alambres salientes, 
manchas y otros defectos. En ningún caso se aplicarán enlucidos para la corrección o 
terminación de paramentos de hormigón. 
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3.8.8. Armaduras de acero para hormigones 
La preparación, ejecución y colocación de las armaduras cumplirán las normas de la Instrucción 
EHE, para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 
En ningún caso, se podrán hormigonar los elementos armados sin que la Dirección Facultativa 
compruebe que las armaduras responden perfectamente en diámetro, calidades, forma, 
dimensiones y posición a lo establecido en los planos, de detalle y en la instrucción citada. 
 
3.9. Fábrica de ladrillos 
Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de humedad, aunque bien 
escurridos del exceso de agua, con objeto de no deslavar el mortero de unión. Deberá demolerse 
toda la fábrica en que el ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese sido deficientemente. 
El asiento de ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo corresponder en un 
mismo plano vertical los tendeles, de dos hiladas consecutivas. 
Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de quince (15) milímetros y las juntas no 
serán superiores a nueve (9) milímetros en parte alguna. 
Para colocar los ladrillos una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han de 
descansar, se echará el mortero en cantidad suficiente para que, comprimiendo fuertemente 
sobre el ladrillo y apretando además contra los inmediatos, queden los espesores de junta 
señalados y el mortero refluya por todas partes. Las juntas en los paramentos que hayan de 
enlucirse o revocarse, quedarán sin rellenar a tope para facilitar la adherencia del revoco o 
enlucido que completará el relleno y producirá la impermeabilidad de la fábrica de ladrillo. 
Al reanudarse el trabajo, se regará abundantemente la fábrica antigua, se barrerá y se sustituirá, 
empleando mortero de nuevo, todo ladrillo deteriorado. 
 
3.10. Enlucidos 
Sobre el ladrillo, se ejecutarán embebiendo previamente de agua la superficie de la fábrica. 
Los enlucidos sobre hormigones se ejecutarán cuando éstos estén todavía frescos, rascando 
previamente la superficie para obtener una buena adherencia. Al tiempo de aplicar el mortero a 
la superficie que se enluzca, se hallará ésta húmeda, pero sin exceso de agua que pudiera 
deslavar los morteros. 
Cuando el mortero se haya secado y adquirido una cierta consistencia, se alisará repetidamente 
teniendo cuidado de que no queden grietas o rajas. Después del acabado, el enlucido será 
homogéneo, sin grietas, poros o soplados. 
Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy fuertes durante el tiempo 
necesario, para que no sea de temer la formación de grietas por desecación. 
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Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista, todo enlucido que presente grietas, o 
que por el sonido que produce al ser golpeado, o cualquier otro indicio, se aprecie que está, al 
menos parcialmente despegado del paramento de la fábrica. 
 
3.11. Riego de imprimación 
Se seguirá en todo lo especificado en el artículo 530.5 y 530.6 del PG3. 
 
3.12. Riego de adherencia 
Se seguirá en todo lo especificado en el artículo 531.5 y 531.6 del PG3. 
 
3.13. Mezcla bituminosa en caliente 
Los equipos de fabricación, transporte, extendido y compactación cumplirán en todo el artículo 
542.4 del PG3, debiendo ser, previamente a su empleo, aprobados por la Dirección Facultativa.  
La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado por la 
dirección facultativa la fórmula de trabajo. 
peso total de los áridos. Superado dicho límite, el director facultativo podrá interrumpir la 
ejecución y proceder a levantar el área afectada. 
La fabricación, transporte, preparación de la superficie existente, extensión de la mezcla y su 
compactación se hará siguiendo fielmente lo prescrito en los artículos 542.5.2 a 542.5.7 del 
PG3. 
La superficie acabada de una capa y en su eje no diferirá de la teórica, referida a las rigolas, en 
más de 8 mm en la capa de rodadura y 12 mm en la de base, comprobada con una regla del 
semiancho de la calzada. Las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias 
antedichas o que retengan agua sobre la superficie o en las que el espesor total no alcance el 
noventa por ciento (90%) del previsto en los planos deberán corregirse de acuerdo con las 
órdenes de la Dirección Facultativa, levantando y reponiendo lo que no esté correcto. La 
densidad obtenida no será inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la obtenida, aplicando 
a las muestras tomadas en obra la compactación prevista en el método Marshall, según la 
NORMA NLT 159/75. 
 
3.14. Otras fábricas y trabajos 
En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá, en primer término, a lo que 
sobre ello se detalle en los Planos y Presupuestos y en segundo, a las instrucciones que reciba de 
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la Dirección Facultativa, de acuerdo con los Pliegos o normas oficiales que sean aplicables en 
cada caso. 
 
3.15. Limpieza de las obras 
Es obligación del contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y de restos de 
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas necesarias para que las obras ofrezcan un buen aspecto y evitar en lo 
posible cualquier tipo de molestias a los vecinos de la población. 
 
3.16. Subbases granulares 
 
3.16.1. Preparación de la superficie existente 
La subbase granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos. 
Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se 
corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente de este 
Pliego. 
 
3.16.2. Extensión de la tongada 
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta. 
Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación 
o contaminación, en tongadas de espesor lo suficientemente reducido para que, con los medios 
disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 
Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso a su humectación. El contenido 
óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la 
humectación de los materiales sea uniforme. 
 
3.16.3. Compactación de la tongada 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la subbase; la 
cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la que corresponda al 
noventa y ocho (98%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado. 
Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de fábricas, no 
permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los 
medios adecuados para el caso; de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a 
las obtenidas en el resto de la subbase granular. 
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La compactación se efectuará longitudinalmente; comenzando por lo bordes exteriores, 
progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio 
(1/3) del elemento compactador. 
Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y si ésta no fuera la correcta, se añadirán 
nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que cumpla la exigida. Esta operación se 
realizará especialmente en los bordes para comprobar que una eventual acumulación de finos no 
reduzca la capacidad drenante de la subbase. 
No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y comprobación 
de compactación de la precedente. 
 
3.16.4. Tolerancias de la superficie acabada 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo  a los Planos, en el 
eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20m), se 
comparará la superficie acabada con la teórica que pase por las cabezas de dichas estacas. 
La superficie acabada no deberá rebasar  a la teórica en ningún punto; ni diferir de ella en más 
de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la subbase granular. 
La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10mm) cuando se compruebe 
con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la 
carretera. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista, de 
acuerdo con las instrucciones del Director. 
 
3.16.5. Limitaciones de la ejecución 
Las subbases granulares se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra sea superior 
a los dos grados centígrados (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 
descienda por debajo de dicho límite. 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya  
completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que 
pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la 
superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo 
proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director. 
 
3.17. Cimbras, encofrados y moldes 
Según artículos 11 Y 21 EHE. 
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Los encofrados a emplear para zapatas de pequeño canto y obras menores o irregulares serán de 
tablones de madera. 





3.18.1. Armaduras a emplear en obras de hormigón 
Según artículos 12 y 13 EHE. 
Las distancias mínimas a paramentos se garantizarán mediante el uso de separadores. 
 
3.18.2. Estructuras de acero 
Para la ejecución de este tipo de obras se tendrán en cuenta las prescripciones incluidas en las 
Normas Eurocódigos y EA-95,  referentes a estructuras metálicas. 
 
3.18.3. Anclajes, marcos y elementos metálicos embebidos en obras de 
fábrica 
Son todos aquellos elementos fabricados a partir de perfiles y chapas de acero, 
convenientemente elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo a las dimensiones 
especificadas en los planos de detalle, que posteriormente son colocados embebidos en 
elementos de hormigón armado, para servir de conexión, fijación y soporte de los mecanismos y 
otras disposiciones. 
ÉJECUCIÓN 
La colocación en obra, con anterioridad al hormigón del macizo en que quedarán embebidos, se 
efectuará posicionando la pieza de acuerdo con lo indicado en planos y asegurando su 
estabilidad durante el vertido del hormigón mediante un medio adecuado (atado con alambre, 
etc.). En estos elementos no se efectuará soldadura en obra. 
 
3.18.4. Acero en entramados metálicos 
El entramado metálico es de fabricación estándar industrial, al que se acopla un marco metálico 
y perfiles de apoyo ajustados a las dimensiones periféricas definidas en los planos, en acero 
galvanizado por inmersión en caliente y con un espesor de recubrimiento mínimo de ochenta 
(80) micras. 
Las tolerancias admisibles en la colocación de elementos son las siguientes: 
 Aplomo de elementos verticales: 
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- + 2 mm. para altura máxima de 3 m. 
- + 3 mm. para altura superior a 3 m. 
 
 Nivel de los elementos horizontales: 
- +1.5 mm. hasta 3 m. de longitud. 
- +2 mm. hasta 5 m. de longitud. 
- + 2.5 mm. hasta 5 m. de longitud en adelante. 
 
3.19. Pates 
Los pates serán de polipropileno reforzado en el interior con varilla de acero de dieciséis 
milímetros (16 mm.) de diámetro y tendrán una longitud total de setenta y cinco centímetros (75 
cm.). Se colocarán de manera que queden todos ellos en una misma vertical, separados entre sí 
treinta centímetros (30 cm.). 
Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de cien milímetros 
(100 mm.) mínimo para registros fabricados "in situ" y de setenta y cinco milímetros (75 mm.) 
cuando se utilicen prefabricados. 
En obras de ladrillo se colocarán los pares a medida que se vaya levantando la fábrica. En obras 
de hormigón se colocarán convenientemente amarrados al encofrado antes del vertido de aquél. 
También podrán colocarse los pates una vez hormigonado y desencofrado el paramento de la 
obra de fábrica taladrando dicho paramento y colocando posteriormente el pate. El taladro será 




Cada uno de estos elementos de la red, se instalarán de acuerdo con lo indicado en los planos de 
detalle y lo que ordene en la obra la Dirección Facultativa. Las pruebas, una vez instalados los 
elementos de que constan los diversos mecanismos, consistirá en el llenado total de las tuberías 
con la presión máxima de servicio.  
Montaje entre bridas según normas PN 6, 10, 16, 20, 25, ANSI B16-1 cl 125 y B 16-5 cl 150, 
MSS SP44 cl 150, AWWA C207 cl B, D y E, AS 2129 tabla D y E, BS 10 tabla D y E, JIS B 
2210-5K, 10K, 16K y 20K. 
 
3.21. Ventosas 
Deberán ir provistas de deflectores de aire y su dispositivo será tal que, al llenar la tubería con el 
caudal máximo previsto, la velocidad del aire que se expulsa por la ventosa no cierre la misma, 
lo cual solo deberá ocurrir cuando esté totalmente llena de agua la tubería y vaciado todo el aire. 
El cierre de la ventosa se hará con metal que comprima un elastómero que cumpla las normas 
UNE 53.571. 
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La ventosa deberá ir provista de un dispositivo de purga manual, de forma que cerrando la 
válvula que la aísla de la tubería y abriendo dicho dispositivo, quede la ventosa sin presión y en 
la misma posición inicial que tenía antes de llenar de agua la tubería. 
Los cuerpos de las ventosas se probarán en fabrica a una presión de 32 kp/cm², no debiéndose 
observar anomalía ni deformación apreciable. 
La estanqueidad de las ventosas, actuando en el sentido de su cierre, se probará a una presión 
hidráulica de 25 Kp/cm2. 
Deberá comprobarse en una ventosa de cada lote: 
- Características de los materiales que intervienen, haciendo análisis del acero y del 
elastómero de cierre. 
 
- Comprobación geométrica de dimensiones, en especial si se han producido 
descentrados durante la fabricación y si los espesores cumplen las tolerancias previstas. 
 
- Pruebas mecánicas de funcionamiento un determinado número de veces (de 5 a 10). 
 
3.22. Material sanitario 
Todos los aparatos sanitarios se instalarán con arreglo a las instrucciones que los fabricantes 
puedan indicar. Cuando se trate de un material no tradicional, la instalación se ajustará a las 
condiciones que se especifiquen en el correspondiente Documento de Idoneidad Técnica. 
La inclinación máxima admisible de los aparatos, una vez colocados, será del 1% en cualquier 
dirección, pudiéndose admitir el 2% en casos excepcionales. 
La unión entre aparatos y red de evacuación se ejecutará conforme a la norma NTE-ISS. 
Los injertos de manguetes a la red general, caso de ser excesivos en su recorrido, deberían llevar 
tapones metálicos de registro. 
En las juntas roscadas se empleará filástica, formada por fibra de yute, seca o impregnada de 
aceite mineral, según se requiera, siendo perfectamente estancas al agua y los gases. 
 
3.23. Tuberías de saneamiento en los edificios 
El conjunto de accesorios y tuberías, para la evacuación de las aguas residuales y pluviales de 
los edificios hasta la red de colectores, será de PVC. 
La ejecución y su control se realizarán de acuerdo con la norma NTE-ISS. 
 
3.24. Tuberías de saneamiento de aguas pluviales 
La ejecución se realizará efectuando el asiento de las tuberías según la forma definida en Plano. 
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Se colocarán los tubos de forma que el anillo de unión entre ellos se realice de forma adecuada y 




Primeramente se hará un rastrillado en el terreno original para eliminar piedras, cascotes, tablas, 
plásticos, etc., y seguidamente se extenderá una capa de tierra vegetal de veinticinco a treinta 
centímetros (25 a 30 cm.) de espesor, la cual será nivelada y apisonada. 
 
3.25.1. Formación de césped 
Se esponjará el mantillo para su oxigenación mediante un rulado, se efectuará la siembra y se 
tapará la semilla por apisonado. 
El abono será efectuado sobre la base de distribuir unos quinientos kilogramos de abono para 
hectárea (500 kg/Ha) disponiéndose el regado de forma tal que permitan el brote de la semilla 
fuerte y sana, eliminando las hierbas extrañas para que no dominen e impidan germinar las 
semillas plantadas. 
Se considerará que la formación de césped ha sido conseguida si después de la segunda siega 
éste presenta las condiciones de calidad normal para estas siembras. El regado hasta la segunda 
siega se considera parte integrante de la jardinería y será efectuado por personal del 
Concursante. 
 
3.25.2. Plantación de árboles 
Los árboles tendrán de dos y medio a tres metros (2,5 a 3 metros) de altura y la profundidad de 
la tierra vegetal en la zona a plantar será, al menos, de ochenta centímetros (80 cm.). Su 
abonado y cuidado serán a cargo del Concursante hasta que el desarrollo del mismo no presente 
anormalidades o vicios. 
 
3.25.3. Instalación de riego 
En la instalación de bocas de riego, las conducciones fijas de suministro de agua deben de 
tenderse por zonas perimetrales. En los riegos por aspersión las tuberías hasta los rociadores se 
tenderán por la capa drenante. 
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CAPÍTULO 4. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 
 
4.1. Condiciones generales 
4.1.1. Generalidades 
Se tratará en este capítulo de cumplimentar una serie de normas y calidades mínimas que se 
exigirán a los distintos equipos e instalaciones que constituyen la esencia de esta estación 
depuradora. 
Se indicará, asimismo, la forma en que se efectuará la medición y abono por aplicación de los 
precios de los distintos equipos e instalaciones, que deberán haber sido introducidos por el 
Licitante en el Cuadro de Precios nº 1 del Concurso de Proyecto de Licitación por él presentado. 
 
4.1.2. Documentación exigible al Concursante 
El Concursante, para cada equipo ofertado, deberá presentar, como mínimo, la siguiente 
documentación: 
- Plano conjunto del equipo. 
- Materiales de que consta cada equipo. 
- Normas de diseño con indicación del sobreespesor destinado a la corrosión. 
- Manifestación expresa de que las instalaciones propuestas cumplen con todos los 
reglamentos vigentes que pudieran afectarles. 
 
4.1.3. Documentación exigible al Adjudicatario 
El Adjudicatario, para cada equipo ofertado, deberá presentar, como mínimo, la siguiente 
documentación: 
- Plano conjunto del equipo. 
- Plano de detalle. 
- Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda tener 
la información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo. 
- Materiales que componen cada elemento del equipo. 
- Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 
- Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben 
realizarse en banco y cuales en obra. Para las primeras deberán avisarse a la Dirección 
de la Obra con quince días (15 días) de anticipación a la fecha de pruebas. 
Se dará preferencia a las normas españolas UNE y en su defecto a las internacionales ISO. Si el 
Concursante presentase un equipo cuyas pruebas a realizar no estén contenidas en ninguna de 
las normas antes citadas, deberá presentar la norma extranjera por él propuesta, acompañada de 
la correspondiente traducción al español. 
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En el caso que las pruebas propuestas por el Concursante no se ajusten a ninguna norma oficial 
y deban desarrollarse ésta bajo condiciones particulares, el Concursante está obligado a prestar 
cuanta información complementaria estime el Director de la Obra, quien podrá rechazar el 
equipo propuesto si, a su juicio, dicho programa de prueba no ofrece garantías suficientes. 
Protocolo de pruebas: Estará formado por el conjunto de normas que para los diferentes equipos 
presente el Concursante, y será utilizado para la comprobación de los equipos a la recepción y 
durante el período de pruebas de la Planta antes de su Recepción Provisional. 
 
4.1.4. Normas y códigos aplicables 
Las normas y códigos a tener en cuenta para el diseño de la instalación serán las siguientes: 
a) ISO – Tuberías y válvulas de PVC. 
b) AGMA – Motorreductores 
c) IEC y UNE – Equipos eléctricos 
d) DIN y UNE – Tuberías a presión. Válvulas. 
 
4.1.5. Normas de aprobación de suministradores 
El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra y para cada equipo, una relación con nombre 
y dirección de tres posibles suministradores, así como calidad de los materiales propuestos. De 
entre estos tres, la Dirección de Obra elegirá el que estime más adecuado. No se podrá instalar 
ningún material sin que haya recibido la aprobación correspondiente por parte de la Dirección 
de la Obra. Esta aprobación se hará por escrito, conservando en su poder una muestra del 
material aceptado. Los materiales considerados como inadecuados deberán ser retirados de obra 
lo más rápidamente posible, con cargo al Adjudicatario. 
 
4.1.6. Materiales y equipos construidos bajo licencia 
Cuando los materiales o equipos a suministrar se construyan bajo licencia, el Adjudicatario 
deberá presentar un permiso por el que se le autoriza la construcción de dichos equipos. 
 
4.1.7. Garantías para los equipos 
El Adjudicatario garantizará el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos, así como del 
conjunto de los mismos con las condiciones de servicio fijadas en la oferta. 
Todos los equipos estarán garantizados contra defectos de diseño, material y fabricación por un 
período de un año después de la Recepción provisional y el adjudicatario corregirá, sin cargo 
alguno para la Administración, los defectos que se produzcan durante este período. 
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4.2. Ruido de los equipos 
4.2.1. Requisitos exigidos al suministrador 
Todos los materiales, equipos e instalaciones que se sitúen en la instalación, deberán haber sido 
sometidos a un estudio sobre el nivel de ruidos que producen. No se considerará como aceptable 
el material o equipo que no haya pasado el estudio indicado en el punto anterior. 
Los niveles garantizados por el Concursante, serán los obtenidos mediante lecturas de nivel 
sonoro realizadas en su emplazamiento definitivo, alrededor de equipos iguales y funcionando 
en las condiciones de operación requeridas. 
En el caso de que sea preciso ofertar un diseño especial o disponer de un tratamiento acústico 
adicional, para garantizar los niveles requeridos, se describirán, detalladamente, todas las 
modificaciones introducidas en el diseño o las características del tratamiento acústico requerido. 
Estas modificaciones no podrán suponer desviación alguna en el cumplimiento de otras 
especificaciones del proyecto sin contar con la autorización expresa de la Dirección de la Obra. 
Se realizarán lecturas del nivel de ruidos con el equipo instalado en obra. Si durante las 
inspecciones se comprueba que los niveles de ruido producidos exceden a los garantizados, el 
Suministrador reparará las deficiencias que originan los niveles en exceso, sin que la Dirección 
de Obra tenga que abonar gasto alguno por este concepto. 
 
4.2.2. Características de los dispositivos de insonorización 
Todos los sistemas de insonorización se diseñarán para una duración igual a la vida prevista 
para dicho equipo. Irán provistos de una protección adecuada contra la corrosión. Las partes 
internas que sean metálicas, se construirán con materiales resistentes a la corrosión. 
Los recubrimientos acústicos se construirán a prueba de roedores, serán no inflamables y no 
higroscópicos. Se protegerán adecuadamente contra la lluvia, nieve y calor. 
Todo cerramiento acústico dispondrá de una ventilación adecuada. Las aperturas serán 
minimizadas para que las pérdidas en la atenuación no afecten de forma significativa al valor 
del aislamiento requerido para el cerramiento. Los accesos de tuberías y tomas para 
instrumentos, se diseñarán convenientemente para evitar al máximo problemas de montaje, 
operación y mantenimiento. 
 
4.2.3. Condiciones generales para realizar los ensayos de nivel de ruido 
Las posiciones de medida se indicarán individualmente para cada equipo. 
Para cada una de las posiciones de medida, deberá anotarse el nivel de presión sonora SLP en 
dB para cada una de las bandas de octava internacionales (63, 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K y 8K 
Hz) y el nivel de presión sonora SPL global en dB (A). 
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< El lugar no es adecuado
SPL (Ambiente + equipo) 
SPL  (Ambiente)
Correción L
SPL (equipos) =SPL (ambiente+equipos) * L
Para todas las mediciones se empleará un sonómetro de precisión que cumpla con la norma BS 
4192, acoplado con un filtro de bandas de octava que cumpla con la norma BS 2475. 
El aparato de medida deberá calibrarse antes y después de realizarse las lecturas, debiéndose 
repetir cuando se detecten alteraciones sensibles en el nivel de referencia. 
El suelo del lugar donde se realicen las pruebas será de hormigón, no colocándose ningún 
material absorbente sobre el suelo o en los alrededores del equipo. Las paredes del local se 
situarán a la mayor distancia posible del equipo sometido a prueba. 
El equipo sometido a prueba debe ensayarse en su emplazamiento definitivo en obra en 
condiciones normales de trabajo, acoplado a tuberías y con los anclajes definitivos. 
El nivel de presión sonora ambiente en cada una de las posiciones de medida deberá ser 10 dB 
menor que el nivel resultante medido cuando el equipo está funcionando. Si la diferencia entre 
los niveles citados se encuentra entre 3 y 10 dB, se establecerá la siguiente corrección: 
 
4.2.4. Control de ruido en los motores eléctricos 
Se aplicará a todos los motores eléctricos mayores de 10 CV. 
Si de algún rango en el que se requiere ensayo, se van a suministrar más de cinco (5) motores, al 
menos un 40 % de los mismos se someterán a prueba. 









Nivel global SPL dB 82
Nivel de presión sonora 
SPL (dB) ref. 2x10^(-5) 
Frecuencia central 
de la banda (Hz)
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Se tomarán las lecturas de nivel de presión sonora alrededor del motor y desde los siguientes 
puntos: 
- 1 m. desde la superficie de la máquina o cerramiento, siempre que el eje está situado 
como mínimo 0,25 m. por encima del suelo. 
- 1 m. del cerramiento sobre la línea del eje. 
Los límites se aplican con el motor trabajando en carga. Cuando no puedan realizarse pruebas 
con el motor en carga, los límites de nivel de presión sonora se reducirán en 3 dB en las bandas 
de 500, 1 k, 2 k, 4 k y 8 k Hz y en 3 dB el nivel de presión sonora global en dB. 
 
4.2.5. Control de ruido en las bombas 
Se aplicará a todas las bombas de 7,5 kw y mayores. 
 
4.3. Órganos de cierre 
4.3.1. Condiciones generales 
Los órganos de cierre en circuitos de agua bruta, como compuertas o válvulas de compuerta, 
estarán proyectados de forma que la rosca de husillo no esté en contacto con el agua. 
La presión superficial del obturador sobre las guarniciones del cuerpo no serán superiores a los 
siguientes valores. 
- - Bronce ordinario con dureza Brinell superior a 60 kg/mm2:  150 kg/cm2 
- - Bronce mecánico (fósforo) con dureza Brinell superior a 90 kg/mm2:  200 kg/cm2 
- - Acero inoxidable:        300 kg/cm2 
- - Goma o neopreno:       50 kg/cm2 
El esfuerzo sobre los volantes de accionamiento para las compuertas o válvulas en todos los 
puntos de su carrera, tanto de cierre como en apertura y sean cuales fueren las circunstancias 
hidráulicas no excederá de diez kilogramos (10 kg). 
El empleo de sistemas de accionamiento motorizado en compuertas, válvulas de compuerta, 
mariposa o cualquier otro elemento de obturación o regulación, será obligado en las siguientes 
circunstancias: 
- En circuitos programados 
- En circuitos de regulación automática 
- Cuando se prevea mando a distancia 
- Para accionamientos con secuencias de tiempo inferior a siete (7) días. 
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- Cuando la carrera total del obturador exija un número de vueltas del volante superior a cien 
(100). 
Para la motorización de las válvulas se admiten sistemas eléctricos, hidráulicos y neumáticos, 
así como la combinación de éstos. Sea cual fuera el sistema adoptado deberá existir, al menos, 
un sistema de seguridad con finales de carrera y limitadores de esfuerzo en apertura y cierre. 
También será posible el accionamiento manual sin necesidad de montar ninguna pieza en el 
mecanismo. 
 
4.3.2. Mediciones y abono 
Los órganos de cierre se abonarán por unidades realmente montadas en obra, a las cuales se les 
aplicará los precios que deberá presentar el Suministrador para cada tipo de elemento. 
El Cuadro de Precios que confeccione el Concursante, deberá ir acompañado de una 
especificación que recoja, las características más significativas de estos órganos de cierre. 
 
4.4. Tuberías 
4.4.1. Condiciones generales 
Se definen como tuberías aquellos elementos de sección recta circular, que sirven para 
transportar diferentes fluidos bajo una determinada presión que llamaremos de servicio. Según 
los usos y diferentes fluidos (agua, soluciones, etc.), podrán ser de los siguientes materiales: 
- Hormigón 
- Acero inoxidables 
- P.V.C. 
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no presentando ningún defecto de 
regularidad en su superficie interna. 
Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores uniformes 
y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente interiores 
queden regulares y lisas, con aristas vivas. 
Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas mecánicas, etc.), deberán, 
para un mismo diámetro nominal y presión normalizada, ser rigurosamente intercambiables. 
Todos los elementos de la conducción deberán existir, sin daños, a todos los esfuerzos que estén 
llamados a soportar un servicio y durante las pruebas y ser absolutamente estancos, no 
produciendo alteración alguna en las características físicas, químicas, bacteriológicas y 
organolépticas de las aguas, aún teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos físico-químicos 
a que éstas hayan podido ser sometidas. 
Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado 
para que éstas sean estancas; a cuyo fin, los extremos de cualquier elemento, estarán 
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perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en 
el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que forzarlas. 
El enlace entre tuberías o entre estas piezas especiales se hará siempre por bridas, salvo cuando 
se trate de equipos especiales de suministro en los cuales la conexión venga preparada para 
roscar, en cuyo caso se dispondrá un manguito roscado de desmontaje que acople a un extremo 
de la tubería que deberá tener en el otro su correspondiente brida. 
Cada tubería debe inspeccionarse antes de ser colocada, pues una vez situada no podrá ser 
extraída ni reemplazada. 
Las que vayan a situarse enterradas y colocadas directamente sobre el terreno, exigirán una 
preparación de éste. En primer lugar se colocará una capa de arena de 15 cm. de espesor y de 
tamaño uniforme. El relleno de la zanja se hará con materiales de características iguales a las del 
terreno. 
Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para evitar la entrada de cuerpos extraños 
durante el montaje de las tuberías y que, posteriormente, pueden originar obstrucciones. 
Todos los pasamuros se hormigonarán "in situ" previo montaje y nivelación. Solamente se 




Distinguiremos que la tubería trabaje o no a presión. 
a) Pruebas para las tuberías de presión. 
Todas las pruebas deben hacerse sobre todos los tramos realizados. El Adjudicatario dispondrá 
todos los equipos necesarios para la realización de la prueba, como son: bombas, manómetros, 
tuberías de conexión, válvulas, etc., así como el agua necesaria para la realización de la prueba. 
La presión de prueba será siempre 1,5 veces superior a la presión de trabajo. 
 
4.4.3. Mediciones y abono 
Las tuberías, sea cual fuera su material, se abonarán por aplicación de los precios de los cuadros 
de precios nº 1 a los metros realmente colocados en obra. En dichos precios se considerarán 
incluidos los codos, bridas, piezas especiales, elementos de unión, así como cualquier elemento 
necesario para su instalación. 
Con objeto de limitar en lo posible los precios contradictorios, será obligatoria la inclusión en 
dicho cuadro de precios y para diferentes presiones de servicio de 6, 10 y 16 atmósferas y 
superiores los precios de las siguientes tuberías, incluyendo en los mismos las piezas especiales 
y juntas. 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 




4.5. Protección de superficies con pinturas 
4.5.1. Finalidad 
Dentro de este apartado se incluye la preparación de la superficie que ha de ser pintada y la 
aplicación de la pintura así como el tipo, color, grado y número de capas de pintura requeridas 
para los equipos y tuberías. 
La técnica general de preparación de superficies y la de aplicación de la pintura, estarán acordes 
con las siguientes especificaciones: 
- SSPC-PA1: Pintado en taller, campo y mantenimiento. 
- SSPC-PS801: Compuestos para prevenir la oxidación capa gruesa. 
- SSPC-PT3: Especificación. Pretratamiento. 
- SSPC-SP2: Limpieza con herramienta manual. 
- SSPC-SP3: Limpieza con herramienta mecánica. 
- SSPC-SP5: Chorreando a grado metal blanco. 
- SSPC-SP6: Chorreando a grado comercial. 
- SSPC-SP7: Soplado con abrasivos. 
- SSPC-SP10: Chorreando a grado casi metal blanco. 
- DIN 53131: Ensayo de adherencia. 
Los materiales a emplear cumplirán con los standars y especificaciones del Instituto Nacional de 
Técnica Aeronáutica (INTA). 
 
4.5.2. Prescripciones generales 
MEZCLA DE PINTURAS 
Todos los colores deberán ser previamente aprobados por la Dirección de Obra. 
La pintura se mezclará concienzudamente en el momento inmediatamente anterior a su 
aplicación. El mezclado se efectuará preferentemente por medio de agitadores mecánicos, 
mezcladores de paletas o vibradores. 
En caso de que no se disponga de sistemas mecánicos, se podrá aceptar el mezclado manual 
siempre y cuando se siga el siguiente procedimiento: 
a) Se quitará la capa de líquido situada en la superficie del envase y se pondrá en un 
recipiente limpio, excepto en el caso de ser resinas Epoxy. 
b) La parte de pintura que queda, se mezclará con una paleta limpia y de tipo ancho. El 
movimiento deberá ser giratorio y combinado con otro de arriba abajo, a fin de mezclar 
íntimamente los materiales ligeros situados arriba, con los más pesados depositados en 
el fango. 
c) Se añadirá a continuación la parte quitada al principio, poco a poco, mezclando 
íntimamente la porción añadida cada vez, hasta que todo quede con una consistencia 
uniforme. 
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d) Un buen procedimiento para mezclar íntimamente puede ser también el usar varios 
recipientes vacíos vertiendo alternativamente la pintura en uno y otro. 
CERTIFICADOS DE PRUEVA REQUERIDOS 
- Nombre comercial del producto 
- Especificación INTA que haya servido para la calificación. 
- Especificación INTA de las materias primas de la pintura. En caso de que estas materias 
primas no cumplan la especificación INTA, el fabricante someterá las especificaciones 
existentes de los materiales empleados. 
- Lista de ensayos con los resultados obtenidos que permitan comprobar inequívocamente 
que el producto cumple con los requisitos estipulados. 
- Nombre de la referencia INTA. 
- Instrucciones para su utilización y precauciones especiales para su uso y 
almacenamiento. 
- Número y fecha del certificado correspondiente. 
 
4.5.3. Limpieza o preparación de superficies 
La superficie sobre la que se vaya a aplicar la pintura será previamente sometida a una 
preparación de acuerdo con las normas enunciadas en el apartado 4.5.1. 
 
4.5.4. Reglas generales de aplicación de la pintura 
a) La pintura se aplicará de acuerdo con la especificación SSPC-SP y los del fabricante. Si 
existieran contradicciones entre esta especificación y las mencionadas, se entenderá que 
esta especificación anula a la PAI. o a la del fabricante y es prioritaria sobre ellas. 
 
b) No se aplicará la pintura cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC, con la 
excepción de las pinturas que sequen por evaporación de un disolvente, pinturas éstas 
que se pueden aplicar incluso con temperatura ambiente de 2º C. Sin embargo, no se 
aplicará la pintura, en ningún caso, si se prevé que la temperatura ambiente va a caer 
por debajo de 0º C antes de que la pintura se haya secado totalmente. Tampoco se 
aplicará la pintura sobre una superficie de acero cuya temperatura sea inferior a 3º C o 
más a la temperatura ambiente. 
 
c) Tampoco se aplicará pintura sobre acero a una temperatura superior a 52º C, a menos 
que se trate de una pintura específicamente indicada para ello; tampoco se aplicará 
pintura alguna sobre acero que se halle a una temperatura tal que ocasione burbujas o 
porosidades u otro tipo de fenómeno cualquiera que vaya en detrimento de la vida de la 
pintura. Cuando se pinte acero en tiempo cálido, deberán tomarse las precauciones 
necesarias para asegurar que se alcanza el espesor de pintura adecuado. 
 
d) A continuación se enumeran aquellos elementos que reciben en taller una preparación 
de superficie y la capa de imprimación (categoría A) y aquellos que reciben en taller la 
preparación de superficies, capas de imprimación y capas de acabado (categoría B). 
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No debe transcurrir un plazo superior a 16 meses entre la aplicación de la capa de 
imprimación y la de acabado. 
 
e) No se aplicará cuando llueva, nieve o haya niebla, o cuando la humedad relativa sea 
mayor del 85 %. Tampoco se aplicará sobre superficies húmedas o mojadas. La 
existencia de agua o hielo en estas superficies deberá ser adecuadamente constatada 
para evitar el pintado en tales condiciones. 
En el caso de que se deba aplicar pintura en tiempo húmedo o frío, se tendrá que pintar 
cubriendo o protegiendo adecuadamente la superficie a pintar, o bien se calentará el aire 
ambiente hasta una temperatura aceptable. 
En caso de que la pintura aplicada esté expuesta a heladas, humedad excesiva, nieve o 
condensaciones, deberá asegurarse el secado. Las zonas dañadas por esta causa se 
repararán eliminando la pintura, preparando nuevamente la superficie y repintando con 
el número de capas y pintura análoga al resto de las superficies. 
f) En la medida de lo posible, las capas de pintura se aplicarán de modo que quede una 
capa continua y uniforme en espesor y libre de poros, gotitas o áreas de mala aplicación; 
si se produce este último caso se repintará la zona y se dejará secar antes de aplicar la 
siguiente capa de pintura. 
 
g) Las distintas capas de pintura deberán hallarse en el estado apropiado de curado y 
secado antes de aplicarse, de modo que no se produzca ningún defecto en la capa 
anterior, tal como levantamiento o desprendimiento, descarrillado, etc. 
 
h) En caso de aplicación de pinturas que sean todas del mismo color, se contrastarán las 
capas alternativamente, siempre que sea factible, y en un trecho suficiente que permita 




Soportes metálicos de tubería A
Plataformas, escaleras, barandillas, etc. A
Recipiente a presión A
Tuberías prefabricadas A
Instrumentos
   - En panel B





Otros equipos eléctricos B
Panel de instrumentos B
Centro de control de motores B
Paneles de alumbrado montados localmente B
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i) En caso de que la pintura tenga que ser de color acero o cuando el contraste de la última 
capa no sea suficiente, se tintará sólo la primera capa de pintura. Se supone que el 
material de tintado será compatible con la pintura y que no afectará a la vida útil de ésta. 
 
j) Toda la pintura se aplicará por pulverizaciones (a pistola) excepto la primera capa de 
imprimación, que se podrá aplicar a brocha en aquellos rincones, codos, etc., que tenga 
difícil acceso la pistola. Los remates en obra podrán realizarse con brocha o rodillo. Con 
la autorización de la Dirección de Obra, se podrán pintar en obra con brocha o rodillo 
las capas de imprimación y acabado. 
 
k) Todos aquellos elementos y superficies que deban pintarse pero que, una vez después de 
ser montados en taller resulten inaccesibles, deberán ser montados incluso con las capas 
de acabado. 
 
l) Nunca se pintarán aquellos elementos metálicos que vayan a ser soldados 
posteriormente. Se dejará libre de pintura una franja de 100 mm. medida a partir del 
borde que vaya a ser soldado, si esto dificulta las operaciones de soldadura. Cuando los 
puntos en los que se vaya a verificar una soldadura se encuentren pintados, la pintura se 
quitará con métodos por lo menos tan efectivos como los mencionados anteriormente 
para la limpieza de superficie. Tampoco deben ser pintadas aquellas soldaduras que 
deben ser inspeccionadas en prueba hidráulica. 
 
m) Si algún elemento metálico se hubiera dañado sin posibilidad de reparación o haya sido 
recepcionado sin imprimir, se limpiará de acuerdo con lo indicado en el Apartado 5.5.2. 
 
n) En el secado forzado de la pintura, se tendrá en cuenta que no se deberá realizar en 
condiciones que afecten en las características del metal o de la pintura. 
 
o) No se añadirá un secante a la pintura a menos que se haya requerido específicamente. 
 
p)  Las partes pintadas no se tocarán mientras la pintura esté tierna excepto para las 
operaciones normales de manipulación que exigirá una pintura total o un secado 
uniforme. Aunque la pintura esté seca, el manejo de las piezas se hará con los cuidados 
necesarios para no dañar seriamente la pintura. 
 
q) Si en el manejo de las superficies pintadas para las funciones mencionadas 
anteriormente, la pintura resultase dañada, se limpiarán y retocarán estas partes dañadas 
nuevamente, dándoles el mismo número de capas que tenía originalmente. 
 
r) No se embalarán ni enviarán partes pintadas antes de que estén perfectamente secas. 
 
s)  Los elementos metálicos embebidos en hormigón se chorrearán o imprimirán y 
pintarán antes de su instalación. 
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4.5.5. Superficies no pintadas 
a) Aquellas partes o superficies de maquinaria, paneles de instrumentos, válvulas, etc., que 
no se vayan a pintar se cubrirán con grasa o taparán con cinta adhesiva, etc., antes de 
pintar sus máquinas correspondientes. Se tendrá especial cuidado en no pintar los 
vástagos de las válvulas, las bocas de las válvulas, los pernos y tuercas de embalaje y 
aquellos elementos que se usen frecuentemente en la operación normal de las 
maquinarias. Igualmente se tratarán como superficies pulidas y por tanto no se pintarán 
las placas de características de válvulas y equipos, elementos en vidrio, incluyendo los 
paneles, controladores, elementos de medición, instrumentos y paneles de 
instrumentación, etc. 
 
b) Una vez que se hayan pintado superficies en las que figuren elementos como los 
mencionados anteriormente, éstos se limpiarán quitando cualquier vestigio de grasa, 
cinta, etc. Para ello se utilizarán, si es preciso, un disolvente o un limpiador adecuado. 
 
c) A menos que se indique específicamente lo contrario, no se pintarán las siguientes 
superficies y materiales: 
1. Materiales de protección contra el fuego  
2. Materiales de protección de aislamiento 
3. Elementos generales de aluminio, acero inoxidable y cobre, plástico y bronce. 
d) Aquellos equipos, revestimientos de tuberías, muros, techos, tabiques y otras superficies 
que no vayan a ser pintados se protegerán totalmente durante la ejecución de la pintura 
tanto de posibles daños como goterones de pintura y cualquier deterioro que resultase 
de la aplicación de la pintura. En caso de que se produjera, el Contratista limpiará, a su 
cargo, todas las superficies que hayan resultado dañadas, a total satisfacción de la 
Dirección de Obra. 
 
4.5.6. Pinturas de equipos y válvulas 
Estará de acuerdo con esta especificación. 
Los suministradores de recipientes (que lleven pintura) los suministrarán con la limpieza y 
la capa de imprimación. 
Los suministradores de válvulas, la suministrarán limpias y pintadas con una capa de 
imprimación, y en el caso de válvulas de compuerta de menos de 300 mm. de diámetro 
llevarán también la mano de acabado. 
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a) Se tomarán las precauciones necesarias para proteger a las personas y bienes de los 
peligros ocasionados por caídas, heridas, gases tóxicos, fuego y cualquier otra 
causa. 
 
b) Los procedimientos de preparación de superficies cubren las precauciones de 
seguridad que deben tomarse antes de proceder a las mismas. 
 
c) Cuando se trabaje en un espacio cerrado se tomarán medidas especiales, en 
particular cuando se pinte por pulverización. No se alcanzará bajo ningún concepto 
la concentración máxima de disolvente en el aire permitida, a menos que los 
operarios trabajen con mascarillas con aportación de aire fresco. Cuando los 
disolventes sean inflamables, su concentración en el aire será más baja que el límite 
de explosión, proporcionando a tal efecto una ventilación o extracción suficiente. 
 
Los talleres para chorro de arena serán adecuados para cumplir las condiciones de 
seguridad e higiene. 
 
El Contratista cumplirá con todas las reglas y reglamentos de seguridad e higiene, 
nacionales y locales. Igualmente suministrará a su cargo todos los equipos de 
seguridad tales como cinturones, cascos, guantes, máscaras, etc. También 
suministrará los elementos de lucha contra incendios y que se instalarán siempre en 
la zona en que se esté realizando la pintura. 
 
El Contratista, una vez que haya terminado este trabajo a satisfacción de la 
Dirección de la Obra, limpiará las zonas en las que haya estado trabajando, 
dejándolas en condiciones que sean consideradas satisfactorias por la Dirección de 
Obra. 
 
4.5.8. Medición y abono 
No serán de abono por considerarse incluidos en el precio de los equipos, el picado, raspado, 
cepillado de las oxidaciones, el chorreado de arena y el pintado, tanto interior como exterior. 
 
4.6. Tratamiento biológico 
4.6.1. Condiciones generales 
Se realizará en balsas construidas en hormigón armado, en la que se situarán los equipos de 
aireación. 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 




4.6.2. Medición y abono 
La obra civil y accesorios que sean precisos para la colocación de los equipos constituyentes de 
este apartado, se abonarán por aplicación de los precios unitarios de las diversas unidades de 
obra empleadas. 
En el precio ofertado por el Adjudicatario para cada equipo, se considerará incluido todos los 
elementos complementarios y accesorios que precise el mismo para su funcionamiento. No se 
admitirán precios descompuestos o auxiliares. 
 
4.7. Decantación secundaria, recirculación y exceso de fangos 
4.7.1. Condiciones generales 
Se realizará en decantadores de tipo circular construidos en hormigón armado con un canal 
perimetral para la recogida del agua decantada con un vertedero en diente de sierra. 
Constará de los siguientes elementos: 
- Tubería de entrada de agua bruta al centro del mismo. La velocidad del agua por esta 
tubería será inferior a 1 m/s al caudal punta. 
- Puente de rasquetas de construcción metálica con su pasarela provista de los 
correspondientes elementos de protección. 
Este puente es rotativo. La rodadura se efectuará por la pared exterior del decantador 
(perfectamente nivelada y tratada para evitar hendiduras). Para ello, el puente en este extremo 
dispondrá de un grupo moto-variador-reductor de arrastre con su correspondiente transmisión a 
las ruedas motrices. 
El giro del puente se realizará sobre un pivote central con anillos de contacto. A este pivote 
llega el cable de alimentación eléctrica al moto-variador-reductor de arrastre. El cable a través 
del decantador, pasará por un pasacable dejado en la construcción del mismo. 
- Rasquetas de fondo solidarias al puente. 
- Rasquetas de superficie solidarias al puente de rasquetas. 
- Recogedor de flotantes provisto de su tubería de salida que conduzca a los flotantes a 
otra arqueta construida en hormigón armado anexa al decantador y a la arqueta de 
recogida de la purga continua de fangos del decantador. 
Este recogedor de flotantes irá actuando mecánicamente por las rasquetas de superficie a su 
paso. 
 
4.7.2. Mediciones y abono 
La obra civil y accesorios que sean precisos para la colocación de los equipos constituyentes de 
este apartado, se abonarán por aplicación de los precios unitarios de las diversas unidades de 
obra empleadas. 
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En el precio ofertado por el Adjudicatario para cada equipo, se considerará incluido todos los 
elementos complementarios así como los accesorios que precise el mismo para su 
funcionamiento. No se admitirán precios descompuestos o auxiliares. 
Las tuberías y órganos de cierre que completan los equipos, se abonarán según lo indicado en el 
capítulo correspondiente. 
 
4.8. Tratamiento de fangos 
4.8.1. Espesamiento por gravedad 
Serán de sección circular, y se construirá en hormigón armado. No tendrán un diámetro superior 
a 20 m. 
La alimentación se realizará por el eje central, con purga en el centro del lodo concentrado y 
salida del sobrenadante por vertedero perimetral. 
La alimentación hasta el eje central, se efectuará por tubería aérea. La velocidad del fango en las 
tuberías de entrada y salida será inferior a 1,2 m/s, y su diámetro superior a 100 mm. 
La tubería de alimentación desaguará en una campana central de reparto y tranquilización. 
Dicha campana deberá tener una profundidad que no perturbe la zona de compactación. 
Se equipará al conjunto con un mecanismo giratorio de rasquetas con la misión de asegurar la 
recogida de fangos en la poceta central, el desprendimiento del agua intersticial y de los gases 
ocluidos. 
Los fangos concentrados se extraerán de la poceta central. 
Los sobrenadantes clarificados, se recogerán por vertedero perimetral con recirculación a 
cabecera de la instalación. 
El dispositivo mecánico giratorio será de accionamiento central con doble brazo diametral. El 
sistema de rascado estará constituido por rasquetas montadas en peine. 
El sistema de accionamiento del mecanismo giratorio habrá de ser de construcción muy robusta, 
capaz de soportar el par de giro. 
Se dispondrá un mecanismo de elevación de las rasquetas para el momento de iniciar la marcha 
del sistema que haga disminuir la resistencia inicial. 
La purga de fangos desde la poceta central dispondrá un sistema en continuo, debiendo tener la 
posibilidad de extracción temporizada. 
Los elementos metálicos irán protegidos de forma adecuada contra la agresividad del medio. 
La solera del espesador debe tener una pendiente mínima de 10 %. 
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4.8.2. Deshidratación de fangos 
El fango se enviará a centrífugas mediante bombas de tornillo helicoidal de velocidad variable. 
Los equipos de deshidratación asegurarán al menos una sequedad del 20 %. 
 
4.8.3. Medición y abono 
La obra civil y accesorios que sean precisos para la colocación de los equipos constituyentes de 
este apartado, se abonarán por aplicación de los precios unitarios de las diversas unidades de 
obra empleadas. 
Cuando se ofertasen equipos nuevos, en el precio ofertado por el Adjudicatario para cada equipo 
se considerarán incluidos todos los elementos complementarios y accesorios que precise el 
mismo para su funcionamiento. No se admitirán precios descompuestos o auxiliares. 
Las tuberías y órganos de cierre que completan los equipos se abonarán según lo indicado en el 
capítulo correspondiente. 
 
4.8.4. Almacenamiento de fangos 
Los fangos deshidratados serán enviados por medio de bombas de tornillo a una tolva de 
almacenamiento. 
 
4.9. Instalaciones auxiliares 
Se definen como instalaciones auxiliares, las necesarias para completar y hacer efectivas las 
instalaciones de tratamiento. 
Cada Licitante y según su oferta, estudiará con sumo detalle todas y cada una de las 
instalaciones auxiliares que oferte con el mismo grado de profundidad que para las instalaciones 
para el tratamiento y dosificación. 
 
4.9.1. Pasamanos 
Se instalarán en los pasillos de comunicación, en los elementos cuya solera quede 1,5 m por 
encima del terreno. 
Estos pasamanos tendrán una altura mínima de 900 mm. 
Estarán construidos en acero galvanizado y su diámetro será superior a 30 mm. 
Se colocarán soportes cada 1,5 m como máximo. Este pasamanos se compondrá de dos tubos 
horizontales, cuya separación mínima será de 400 mm. 
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Los que se sitúan sobre canales y otros elementos y que no estén sometidos a presión, se 
construirán en aluminio. 
Igualmente será de aluminio la estructura soporte, construida a base de perfiles laminados de 
aluminio. 
La tapa de registro será de chapa laminada de aluminio de 6 mm. de espesor mínimo. 
Los sometidos a presión serán de acero y de sección circular de 600 mm de diámetro como 
mínimo. Los no sometidos a presión serán de sección rectangular, siendo el lado mínimo de 600 
mm. En cualquier caso las dimensiones reales serán las que se indiquen en los planos. 
Los no sometidos a presión serán capaces de soportar una carga uniformemente repartida de 750 
kg por cm2 con una flecha inferior al 0,2 %. 
También se podrán realizar en acero inoxidable AISI 316. 
 
4.9.3. Polipastos 
Los polipastos se dimensionarán para una capacidad soporte superior al 125 % de la normal de 
trabajo. El funcionamiento será eléctrico, disponiendo para ello de todos los elementos 
necesarios como: 
- Finales de carrera. 
- Limitadores de par contra sobrecargas o blocajes. 
- Motores con freno electromagnético incorporado. 
El cuadro de mandos dispondrá de una llave de enclavamiento de tal forma que sólo será 
operativo con la llave introducida. 
 
4.9.4.  Vertederos 
Cumplirán las instrucciones de la norma ISO 1.438/75 y las recomendaciones del Código 
internacional de ensayos de recepción en el campo hidráulico de la Comisión Electrotécnica 
Internacional (C.E.I.). 
 
4.9.5.  Tornillos transportadores 
El tornillo transportador es una espiral sin eje, en acero de fuerte espesor y robusto, concebido 
para el transporte de fangos. 
Se construye el canal y las tapas en acero al carbono o en acero inoxidable. La espiral por su 
parte se fabrica en acero especial de alta resistencia. 
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4.10. Instalaciones eléctricas 
4.10.1. Centro de transformación 
NORMATIVA 
Serán de aplicación la versión vigente de las Ordenanzas, Reglamentos, Códigos y Normas que 
se citan, con carácter no limitativo: 
- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, con las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE RAT. 
- Normas UNE grupos 7, 14, 20, 21, 36, 37 y 38. 
- Normas Europeas (EN) grupo 50. 
- Documentos de Armonización (HD) del Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (CENELEC). 
- Publicaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional que no hayan sido 
incorporadas a Normas UNE. 
- Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 
- Reglamento Electrotécnica para Baja Tensión con las Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-BT. 
MATERIALES 
En las subestaciones y centros de transformación se emplearán dos tipos de aisladores: de 
caperuza y vástago para las cadenas de amarre y suspensión, y rígidos para soportes. Serán de 
intemperie o de interior según las condiciones de la instalación y con la línea de fuga adecuada 
para obtener los niveles de aislamiento fijados en la norma UNE 21062. 
En los seccionadores pueden emplearse columnas de aisladores rígidos iguales a los usados para 
soportes de partes de tensión, o aisladores especiales suministrados por el fabricante del aparato, 
pero, en ambos casos, cumplirán lo indicado en el párrafo anterior sobre niveles de aislamiento. 
En centros de transformación interiores (tipo caseta) se emplearán, además, otro tipo de 
aisladores, pasamuros, si la entrada de la línea aérea al interior se realiza en cable desnudo. 
 
4.10.2. Cuadros eléctricos 
GENERALIDADES 
El objeto del presente artículo es especificar las condiciones de servicio e instalación, las 
características técnicas y los ensayos que serán de aplicación a los cuadros eléctricos de baja 
tensión, fijos o móviles, con envolvente, cuya tensión nominal no exceda de mil voltios (1.000 
V) con frecuencias que no excedan de 100 Hz, en corriente alterna, ni de mil doscientos (1.200) 
voltios, en continua. 
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Los cuadros eléctricos a los que se refiere este artículo son los que forman parte de instalaciones 
receptoras y contienen los aparatos de medida, maniobra y protección que son necesarios en 
cada caso. 
NORMATIVA 
Los cuadros eléctricos de baja tensión cumplirán las especificaciones del vigente "Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión" del Ministerio de Industria y Energía, en lo sucesivo REBT. 
Los armarios o cajas de los cuadros eléctricos de baja tensión y los aparatos que contengan 
cumplirán las normas que en cada apartado específico se indicarán. 
COMPONENTES DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN 
- ENVOLVENTES 
Las envolventes serán de chapa de acero AP 01 según la norma UNE 36086 de 2,5 mm. de 
espesor. 
El grado de protección de las envolventes de cuadros para exterior será el IP 423 según la norma 
UNE 20304. El grado de protección de las envolventes de cuadros para interior corresponderá al 
IP 217 según la misma norma. 
La puerta podrá llevar una ventana de material aislante y transparente que irá centrada y 
permitirá la inspección visual de los aparatos que contiene el cuadro. 
Todas las partes metálicas de la envolvente se protegerán contra la corrosión mediante un 
tratamiento de pintura aplicado tanto interior como exteriormente. Esta protección 
proporcionará la resistencia de la chapa a la abrasión, acción de grasas, gasolinas, jabones y 
detergentes, debiendo mantener todas sus características inalterables con el tiempo. 
El Director del proyecto señalará el color de la pintura que deba ser aplicada, de acuerdo con la 
norma UNE 48103. 
Para la comprobación de las características del sistema de pintura se realizarán los ensayos 
indicados en la Recomendación UNESA 1411A. 
Para determinadas instalaciones podrá ser exigido el galvanizado previo de las envolventes de 
los cuadros. Se exigirá un peso de cinc de 500 g/m2; en el proceso de galvanizado y en ensayos 
se cumplirá lo que preceptúan las normas siguientes: 
- UNE 7183 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 
- UNE 37501 Galvanización en caliente. Características. Métodos de ensayo. 
- Recomendaciones UNESA 6618 A. Protección de piezas férreas oxidables por 
galvanizado en caliente. 
Todos los cuadros deberán disponer de tornillos de cáncamo, situados en su parte superior, que 
permitan un izado correcto y seguro. 
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En la zona de entrada de conductores, tanto si son cables aislados como si son pletinas 
desnudas, el material de la envolvente será aislante autoextinguible. 
En los cuadros de exterior la entrada será necesariamente a través de prensaestopas, por la parte 
inferior del cuadro. 
La envolvente llevará una toma de tierra con una grapa terminal para cables de 6 a 12 mm. de 
diámetro. 
Para pequeñas instalaciones de interior se podrán utilizar cajas con envolventes de material 
aislante y tapa opaca o transparente. 
Los cuadros serán completamente montados en fábrica, lo cual incluirá el montaje y cableado 
completo, de tal manera que en obra solamente sea necesario la instalación de los cuadros y las 
conexiones de los cables de entrada y salida. 
La disposición de los aparatos eléctricos se hará sobre un panel bastidor que a su vez se fijará 
sobre el fondo en el interior del cuadro. 
Todos los cables se instalarán dentro de canaletas con tapa desmontable. Los cables de fuerza 
irán en una canaleta distinta e independiente en todo su recorrido de la canaleta de los cables de 
control y otros servicios. 
Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las paredes adyacentes de otros elementos una 
distancia mínima del 30 % de la dimensión del aparato en la dirección considerada. Esta 
distancia cumplirá, además, con las recomendaciones de los fabricantes de aparatos, y será 
adecuado para que el cuadro cumpla las condiciones exigidas por esta especificación. 
La temperatura máxima permisible en cualquier punto del cuadro o de sus componentes será de 
65º C. 
Los aparatos indicadores, lámparas, amperímetro, etc., dispositivos de mando, interruptores, 
pulsadores, etc., y sinópticos se montarán sobre la parte frontal de los cuadros. 
El tipo de cableado de los cuadros será el NEMA tipo C que consiste en llevar los cables de 
salida hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de cables del exterior. 
Se preverán resistencias del caldeo de las celdas para prevenir la condensación de humedad e 
irán controladas por termostatos. 
- BASES DE FIJACIÓN 
Consistirá en una estructura adecuada para ser anclada al suelo, con sus pernos de fijación 
correspondientes. 
La base de fijación y los pernos de anclaje serán suministrados en el cuadro pero 
separadamente, de manera que puedan ser instalados antes que el mismo cuadro. 
- RÓTULOS 
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Se dispondrán etiquetas de identificación en el frente y parte posterior de cada celda, así como 
en el interruptor correspondiente. 
Las etiquetas de identificación, serán de plástico laminado, de color blanco con las letras de 6 
mm. de altura grabadas en negro. 
Los componentes de control como relés auxiliares, aparatos de medida, fusibles, etc., se 
identificarán según los diagramas de cableado. Se asegurará la fijación firme de estas 
identificaciones. Igualmente, se identificarán con el número correspondiente los elementos de 
campo como motores, electroválvulas, etc. 
- EQUIPO ELÉCTRICO 
Los interruptores automáticos cumplirán con lo especificado en la norma UNE 20129. Deberán 
ser de ruptura al aire y se utilizarán para la protección de circuitos. 
Los interruptores serán de construcción de gran robustez y de fácil montaje. Las bornas, como 
todos los órganos auxiliares de señal y protección, serán fácilmente accesibles para proceder a 
sus conexiones y revisiones. Los apagachispas deberán tener un aislamiento especial, para evitar 
la propagación del arco entre fases. Los contactos serán de cobre platinado que garanticen un 
contacto lineal de resistencia, no debiéndose alterar por oxidación o suciedad. 
Todos los interruptores automáticos estarán provistos de relés de protección magnetotérmica 
regulables en intensidad. Deberán ser relés directos actuando mecánicamente sobre el disparo, 
sin acudir a bobina de mando a distancia, con un dispositivo de contacto auxiliar, ligado a ellos 
para señalización de disparos por actuación de los relés. En su caso irán equipados con 
dispositivo de protección diferencial. 
Los interruptores manuales deberán ser del tipo paquete previstos para trabajar bajo una tensión 
mínima de quinientos voltios (500 V) con una elevada capacidad de ruptura. Se utilizarán para 
bajas corrientes de carga hasta doscientos amperios (200 A) y como conmutadores de voltímetro 
y servicios para mando y señal. El mando será frontal. 
Los contactos serán de aleación especial de plata endurecida, debiendo estar todas las piezas 
tratadas electrolíticamente. Tanto los contactos como las conexiones estarán totalmente aislados 
de los demás componentes del aparato. 
Contactores y guardamotores. Los contactores cumplirán con lo especificado en la Norma UNE 
20109. 
La construcción de los contactores y guardamotores deberá ser a base de bloques de material 
aislante de gran dureza; los contactos serán de cobre electrolítico montados según el sistema de 
doble cierre, con superficie y presión al cierre de modo que se evite toda posibilidad de 
deslizamiento. Las cámaras de extinción estarán recubiertas con cerámica. 
Las bornas, tanto de contactos principales como de auxiliares, bobina, etc., irán descubiertas 
para simplificar su conexión. Deberán admitir, como mínimo, una frecuencia de maniobra de 
treinta (30) conexiones por hora. 
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Todos los contactores cumplirán con las exigencias de las Normas ASA y CSA. 
Los equipos guardamotores estarán constituidos por un contactor y al menos tres relés térmicos 
regulables destinados a la protección contra sobreintensidades, los cuales deberán presentar una 
gran resistencia a los defectos de corto circuito. Dispondrán de rearme manual e irán equipados 
con pastillas de contactos auxiliares para enclavamientos y automatismos. Los contactos 
auxiliares serán del tipo recambiable. 
 
4.10.3. Conducciones eléctricas 
CLASIFICACIÓN 
Las conducciones eléctricas se clasifican, según la tensión nominal de servicio, en: 
- Conducciones eléctricas de alta tensión (AT), cuando la tensión nominal es superior a 
mil voltios (1.000 V) en corriente alterna (c.a.) o a mil quinientos voltios (1.500 V) en 
corriente continua (c.c.). 
 
- Conducciones eléctricas de baja tensión (BT), cuando la tensión nominal es igual o 
inferior a mil voltios (1.000 V) en corriente alterna (c.a.) o a mil quinientos (1.500 V) 
en corriente continua (c.c.). 
CONSIDERACIONES GENERALES 
Todos los cables serán de cobre. Los valores de las intensidades admisibles para todos los 
cables de fuerza, operando bajo tensiones de 600 voltios o menos, serán como máximo los 
especificados en la Norma UNE 21029: 
- Alimentación a motores:  125 % del valor nominal 
- Alimentación a C.C.M.:   125 % de la potencia máxima instantánea. 
- Transformadores:    125 % del valor correspondiente. 
- Alimentación a paneles de alumbrado: 125 % de la carga conectada con corrección de 
1,8 para lámparas de descarga. 
Los cables se dimensionarán para limitar la caída de tensión debida a las cargas iniciales como 
sigue: 
- Cables de alimentación principal: 2 % de la tensión nominal 
- Tensión en los terminales del motor: Como máximo 3 % de la tensión nominal con la 
carga normal de operación 
- Alumbrado:    3 % de la tensión nominal de la lámpara. 
Las secciones mínimas para los cables de baja tensión serán las siguientes: 
- Alumbrado interior 1,5 mm2 
- Control 1,5 mm2 
- Alumbrado exterior 6 mm2 
- Tomas de corriente y motores 2,5 mm2 
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No se podrán combinar cables a diferentes tensiones dentro de un mismo multiconductor 
excepto para control de motores, enclavamientos eléctricos, etc. 
Los factores de corrección para el dimensionamiento de los cables estarán de acuerdo con las 
normas UNE aplicables y con las recomendaciones del fabricante. 
Los terminales de los cables serán del tipo de presión sin soldadura. Los conductores de reserva 
de los cables se conectarán a terminales de reserva. 
Los cables de alimentación a motores, cables de control, cables de alimentación a paneles de 
alumbrado, cables de alimentación a cuadros de fuerza, cables para circuitos de alumbrado, 
serán del tipo no propagadores de INCENDIO, de la Norma UNE 21.026. 
CANALIZACIONES 
El tendido de cables se hará a lo largo de canales de hormigón, tuberías de acero o PVC, o en 
bandejas de PVC, o de acero galvanizado en caliente. 
Se utilizarán tuberías de acero en canalizaciones de cables de alta tensión, en tramos empotrados 
en obras de fábrica o en zonas donde existan riesgos de impactos. 
Las tuberías de PVC irán en instalaciones interiores o edificios o en zonas de alta humedad. 
Serán de montaje en superficie y utilizarán sistemas de sujeción de material plástico. 
Se utilizarán bandejas en el interior de edificios o galerías de servicios, cuando el número de 
cables a tender requiera más de dos tubos. 
INSTALACIÓN DEL CABLE 
El recorrido de los cables se elegirá de manera que las estructuras existentes presten protección 
física a los cables. 
Siempre que haya cables de diferente tensión en el mismo canal, se agruparán por clases de 
tensión. 
Se preverá en los canales espacio suficiente de reserva para la adición de un 20 % de cables. 
No habrá más de dos capas de cables de fuerza o alumbrado en el mismo canal. Si se instala una 
segunda capa, habrá un separador continuo y ventilado entre capas que se dispondrán de manera 
que el fondo del separador quede 25 mm. por encima del cable más cercano. 
Los cables se dispondrán de manera que se reduzcan al mínimo los cruces. 
Cuando los cables contengan un conductor de tierra, como ocurre en la alimentación a motores 
de baja tensión, será continuo desde el punto de alimentación hasta el equipo. Cuando el equipo, 
cajas de derivación, etc., esté equipado con terminales de tierra, el conductor de tierra se 
conectará a los mismos. De no estar previsto este terminal, el Contratista tendrá que realizar una 
conexión adecuada. Los tornillos de sujeción de la tapa no se consideran como adecuados para 
este fin. 
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Los cables se conectarán a los equipos por medio de accesorios terminales adecuados. 
En las acometidas con los cables de baja tensión se realizará una coca, si su diámetro lo permite. 
Esta coca se fijará con brida de plástico apta para montaje intemperie. 
Cada cable se identificará mediante banda de metal resistente a la corrosión, con el número del 
cable estampado. Estas se pondrán en los cables siempre que éstos entren o salgan de bandejas o 
escalerillas y a intervalos de 8 m. como máximo y próximos a las cajas de derivación cuando 
éstas existan. 
En tendidos largos se preverá que los cables puedan expansionarse sin que les afecte las 




Alumbrado interior es el que se realiza en el interior de locales, bien sean de edificación o 
industriales. 
La señalización de alumbrado interior se realizará según lo especificado en las siguientes 
Normas Tecnológicas de la Edificación: 
- Instalaciones de Electricidad. Baja tensión, IEB. 
- Instalaciones de Electricidad. Alumbrado interior. IEI. 
Será de aplicación lo establecido en las siguientes Instrucciones del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión: ITC-BT 28, ITC-BT 29, ITC-BT 44 del Ministerio de Industria y Energía. 
Los niveles e iluminación en cada zona se fijarán según criterios de la C.E.I. o similares. 
SALA DE CONTROL, REUNIÓN Y SIMILARES 
Se emplearán luminarias empotrables y modulares construidos para falso techo de perfilería 
visto u oculta, de las siguientes características: 
- Carcasa en chapa de acero electrocincada, equipado en A.F. para 220 V. 
- Difusor plano laminar. 
- Tubos fluorescentes de 4.000º K de temperatura de color. 
- Equipo auxiliar con reactancia y condensador incorporado en la luminaria. 
ZONAS AUXILIARES 
Se emplearán luminarias estancas de las siguientes características: 
- Cuerpo en poliester reforzado con fibra de vidrio. 
- Clips de cierre para fijación del difusor. 
- Difusor en metacrilato martelé o policarbonato transparente. 
- Junta de estanqueidad de neopreno. 
- Grado de hermeticidad IP-65. 
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- Equipables con 1, 2 o 3 tubos fluorescentes 
 
4.10.5. Cableado de instrumentos 
GENERAL 
Se seguirán las recomendaciones dadas por el Suministrador cuando se trate de cablear equipos 
especiales tales como transmisores magnéticos de flujo, analizadores, etc. 
Cada par de conductores deberá ser adecuadamente identificado en cualquier unión donde estén 
presentes otros conductores. Todos los terminales serán claramente identificados. Los 
terminales a la entrada de la Sala de Control serán etiquetados con la sigla del instrumento 
correspondiente. 
CABLEADO DE CONTROL 
La carga resistiva que se pueda poner en cada generador de señal, la cual estará indicada en la 
información técnica del fabricante de la instrumentación, nunca debe ser excedida. 
Los receptores de señales en voltaje tendrán una impedancia lo más próxima a infinito respecto 
a la impedancia en el resto del circuito. Esta incluye la impedancia del cable y la impedancia de 
salida del generador de señal. 
CABLEADO ELÉCTRICO DE INSTRUMENTOS 
Excepto cuando sea indicado expresamente en esta especificación, el diseño e instalación del 
material eléctrico de instrumentos cubrirá los requisitos exigidos en las últimas ediciones de los 
siguientes standard y códigos: 
I. The National Electrical Code. 
II. The National Electrical Safety Code. 
III. API Standard RP-500. 
IV. API Standard RP-540. 
V. API Standard RP-550 Par I. 
VI. Reglamento Electrotécnico Español de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
VII. Instrinsic Safety Installation Code Issued by the Certifying Authorities. 
 
INSTALACIÓN DE CABLES 
El cableado entre la Sala de Control y los instrumentos en campo, será mediante multicables 
que terminarán en campo. El cableado entre las cajas de derivación y los instrumentos será por 
cable armado de dos o tres conductores apantallados y trenzados. En ciertos casos, cuando un 
número suficiente de instrumentos están centralizados en una zona concreta, se podrá situar una 
segunda caja próxima a éstos, conectándose ésta con la anterior mediante multicable y con los 
instrumentos con cable simple de dos o tres conductores. 
Todas las entradas de cables deben ser tales que eviten posibles focos de fuego y/o altas 
temperaturas, aislándose convenientemente cuando esto sea posible. 
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Las cajas de conexión deberán ser localizadas de modo que la interconexión entre éstas y los 
instrumentos locales tenga el menor recorrido posible. 
MULTICABLE 
El recorrido por multicable a través de las unidades de proceso hasta la Sala de Control será por 
tubo de acero o por canal de hormigón o bandejas. 
CABLE SIMPLE 
El recorrido de cables simples entre cajas de conexión e instrumentos será aéreo. 
PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD 
Todos los trazados de cables serán diseñados para evitar las acumulaciones de agua. 
Todos los instrumentos de campo estarán previstos de juntas estancas resistentes en su totalidad 
a prueba de intemperie. 
Todas las cajas de derivación serán a prueba de intemperie y serán previstas con dispositivos de 
venteo o drenaje. Un compuesto de silicona "Silastic" o similar será aplicado a todas las juntas 
de las cajas de derivación después de su instalación, cableado y pruebas. 
Una vez terminado el conexionado eléctrico, todos los terminales de las cajas de derivación, 
transmisores, interruptores, etc., serán cubiertos con una capa de dieléctrico de gran aislamiento 
mediante spray. 
 
4.10.6. Instalación de puesta a tierra 
DEFINICIÓN 
La instalación de puesta a tierra es aquella que comprende toda la ligazón metálica directa, sin 
fusible ni protección alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes de 
una instalación y un electrodo, o grupo de electrodos enterrados en el terreno, con objeto de 
conseguir que en el conjunto de las instalaciones, edificios y zonas próximas no existan 
diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las 
corrientes de falta o de las descargas de origen atmosférico. 
NORMATIVA 
Los criterios de proyecto y construcción de las instalaciones de puesta a tierra estarán 
subordinados a la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 13 del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación, modificado por orden ministerial de 27 de noviembre de 1987 y a 
la Instrucción Complementaria ITC-BT 18 del Reglamento Eléctrico para Baja Tensión, ambos 
del Ministerio de Industria y Energía. 
EJECUCIÓN 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 




De los tres sistemas de toma de tierra, radial, de barra y malla, se utilizará el de malla en todos 
los centros de transformación y, en general, en todas las instalaciones, por ser el más eficaz para 
conseguir gradientes de potencial muy bajos a lo largo del suelo y alcanzar una resistencia a 
tierra menor. 
La malla estará formada por cables de cobre de noventa y cinco milímetros cuadrados (95 mm2) 
de sección, enterrados en zanjas de treinta a cuarenta y cinco centímetros (30 a 45 cm) de 
profundidad, formando una retícula cuadrada o rectangular de como máximo 7 m. de lado. En 
cualquier caso deberá garantizar el disparo del dispositivo de protección correspondiente para la 
mínima intensidad de defecto a tierra que pueda producirse con la red de tierra propuesta por el 
Concursante. 
En los cruces de cables longitudinales y transversales se hincarán picas que se conectarán a 
ambos cables. 
En las zonas de la malla cercanas a altas concentraciones de corriente de falta, tales como 
dispositivos de puesta a tierra del neutro de transformadores, se preverán dimensiones 
reforzadas de cable y cuadrículas menores para tratar adecuadamente las máximas corrientes de 
falta posibles. 
En los puntos que haya mandos de seccionadores que deban ser maniobrados por los 
operadores, se cerrará también la malla, llegando hasta retículas de tres a doce decímetros, para 
conseguir lo mejor posible una superficie equipotencial. Esta precaución es aconsejable aunque 
se dispongan medios de aislamiento complementarios, como banquetes aislantes, guantes, etc. 
Cuando las dependencias auxiliares estén próximas, éstas se incluirán dentro de la malla de 
tierra, aplicando los mismos criterios de seguridad. 
Si el tipo de suelo, tamaño del conductor y dimensiones del terreno lo permitiesen, se podrán 
emplear sistemas mecanizados para hacer las zanjas y, simultáneamente, tender los cables de la 
malla. Al tender los cables de tierra transversales se enterrarán a menor profundidad para no 
dañar los cables longitudinales. 
La malla de tierra se ejecutará después a que se haya terminado el movimiento de tierras, 
excavación, relleno y compactación, en el terreno de la instalación, pero antes del acabado 
superficial del mismo. 
El acabado de la superficie del terreno se hará con una capa de diez a quince centímetros (10 a 
15 cm), con lo que aumenta la sequedad, y conseguir una mayor resistividad superficial con la 
consiguiente mejora de las condiciones de seguridad 
 
4.11. Instalación de control e instrumentación. 
4.11.1. Generalidades 
El objetivo básico de todo el dispositivo de control e instrumentación será el conseguir la 
máxima eficacia en el mantenimiento de la calidad de las aguas que se viertan al cauce público. 
Otros objetivos serán: 
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- Conseguir un alto grado de seguridad tanto de instalaciones como del personal de 
explotación. 
- Optimizar costos, tanto de personal como de energía, reactivos, reparaciones, etc. 
- Facilitar al personal de explotación las tareas de vigilancia y operación. 
- Reducir daños por averías. 
- Recepción inmediata de situaciones críticas. 
- Obtención de información de los parámetros más importantes de funcionamiento de la 
instalación. 
- Facilitar la elaboración de estadísticas, informes, gráficos, tendencias, etc. 
 
4.11.2. Instrumentación 
Se incluirá la instrumentación necesaria que permita obtener la información suficiente para una 
eficaz supervisión y control de la planta. 
En todos aquellos puntos de los distintos circuitos de la planta, donde los fluidos manejados 
puedan sufrir variación en algún parámetro físico (presión, nivel, velocidad, temperatura, etc), 
se instalarán instrumentos de indicación local (manómetros, niveles, termómetros, rotómetros, 
etc). 
La instrumentación de los parámetros físico-químico más importantes de la planta, incluirá 
además de indicación local, transmisión a distancia para control, indicación en centro de control, 
registro y procesado. 
Todas las señales analógicas serán transmitidas vía autómata programable, y por lo tanto, las 
señales serán compatibles con el mismo. En todo caso se procurará que la señal sea de 4-20 mA 
c.c. 
En todos los casos, las señales que proporcionen los transmisores, serán una función lineal del 
parámetro medido. 
Los transmisores serán capaces de generar una señal de salida modulada de 4 – 20 mA y al 
menos dos contactos ajustables libres de tensión. 
La precisión en todos los instrumentos de medida, será como mínimo el 1 %. Se podrá como 
variante proponer aparatos de precisiones menores previa justificación de suficiencia. 
Se evitará, salvo que sea imprescindible, el contacto directo de detectores con las aguas 
residuales o fangos, para medidas o detecciones de nivel o caudal. 
Deberán poder detectase averías o anormalidades de funcionamiento de sensores y transmisores 
con envío de señal a través de autómatas para alarma. 
Los sensores y equipos deberán estar construidos con materiales protegidos contra la erosión, la 
deformación y la corrosión. 
Todos los equipos electrónicos de sensores y transmisores deberán estar dotados de protección 
eléctrica contra sobretensiones. La tensión de alimentación será de 220 Vca. 
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Todos los sensores y equipos asociados deberán poder trabajar al menos entre 0 C y + 60º C. 
La protección de sensores, en contacto con aguas residuales, fangos, reactivos, etc., o en 
ambientes corrosivos, será como mínimo IP-68. 
La protección de transmisores será como mínimo IP-65. 
- MEDIDAS DE CAUDAL 
Todas las medidas de caudales de líquidos de tubería tales como fangos y agua tratada, se 
realizarán mediante aparatos electromagnéticos. En éste último caso, se admitirán sondeos 
de inserción siempre y cuando sean extraíbles con la conducción en carga. 
En la elección del revestimiento y electrodos se tendrá en cuenta el fluido vehiculado. En 
todo caso habrá de ser aprobado por el Director de las Obras. La protección será IP-68. 
- MEDIDAS DE NIVEL 
Todas las medidas de nivel se realizarán mediante sondas ultrasónicas en zonas donde no 
exista posibilidad de aparición de cuerpos extraños en la superficie líquida o por burbujeo 
de aire en el resto, previa justificación y excepcionalmente podrán ser utilizados otro tipo de 
detectores que en todo caso habrán de estar protegidos del medio donde vayan instalados. 
Las sondas ultrasónicas habrán de contar con los dispositivos necesarios para corregir las 
variaciones de velocidad de transmisión del sonido por cambios climáticos. 
- MEDIDAS DE TEMPERATURA 
Para la medida y transmisión de temperaturas de fluidos, se utilizarán sondas resistivas de 
plástico. Estas sondas irán protegidas por vainas de material resistente al medio. 
- MEDIDAS DE PH 
El detector de pH constará de una sonda construida en polipropileno, que incorpora un 
portaelectrodo donde van instalados el electrodo de cristal, el de referencia y la sonda 
termométrica para compensación de medida. Se prestará especial atención al sistema de 
limpieza de la sonda. 
- MEDIDAES DE POTENCIAL REDOX 
El sensor será el apropiado para medidas en aguas residuales. Se prestará especial atención 
al sistema de limpieza de la sonda y estará equipado con compensación de temperatura. 
- MEDIDAS DE O2 DISUELTO 
El sensor será apropiado para medidas en aguas residuales, preferiblemente del tipo cámara 
abierta sin membrana. 
Se prestará especial atención al sistema de limpieza de la sonda y estará equipado con 
compensación de temperatura. 
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Cuando varias señales de medida de oxígeno disuelto se utilicen para regulación, se contemplará 
una lógica de proceso en la que se promedien las lecturas, y se excluyan lecturas muy desviadas 
de la medida.  
4.11.3. Centro de control 
En el centro de control se maniobrarán y controlarán todos los procesos de la Estación 
Depuradora. 
Los componentes del centro de control irán ubicados en una sala del edificio de control. Esta 
sala ha de responder a concepciones ergonómicas modernas de diseño y construcción y en la 
que se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
- Ventilación y calefacción o acondicionamiento de aire regulado sin producir chorros 
directos sobre personal ni equipos. 
- Insonorización adecuada, recubrimiento de paredes de color y formas ergonómicas y 
estéticas. 
- Luz artificial, difusa o indirecta, antiparpadeante regulable por secciones y dentro de las 
secciones de forma continua, con el fin de eliminar reflejos y adecuar la intensidad a las 
necesidades operativas de la sala. 
- Ventanas con cristales ahumados, fijas, térmicas, antirreflectantes en disposición 
continúa hacia las zonas de observación ocular exterior, mientras que en la zona de 
menor observación pueden ser individuales y con aperturas a voluntad. Deben disponer 
de persianas regulables para evitar deslumbramientos por insolación directa. 
- Falso piso para canalizaciones eléctricas con disposición de suficientes tomas de 
corriente en el suelo, donde se dispongan los medios operativos. 
- Disposición de recintos adyacentes adecuados para servicios, ordenadores en su caso, 
archivo, oficina de jefatura de planta, laboratorio, almacén, botiquín, taller, etc. 
- Disposición de instalaciones de seguridad contra incendios con detectores de humo, de 
temperatura, intrusos, etc., completado con dispositivos Sprinkler o extintores con 
cargas adecuadas. 
- Mobiliario con mesas, pupitres, armarios, supletorios, sillas anatómicas, soportes, etc. 
La disposición de elementos tales como sinópticos, pupitres de mando, monitores, impresoras, 
etc. se regirán asimismo por conceptos de ergonomía y funcionalidad. Se ha de prever en el 
mismo espacio para ubicación del centro de control de la red de colectores. 
Se preverán asimismo medios de comunicación, buscapersonas, control y seguridad de acceso. 
 
4.11.4. Equipamiento informático 
Como ya se ha indicado, todas las señales analógicas y digitales del proceso, a excepción de 
algunos mandos locales de operación discrecional, se procesarán a través de autómatas 
programables. 
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Cada autómata tendrá una capacidad mínima de entrada y salida tanto analógicas como digitales 
superior en un 25 % a la estimada como necesaria y una capacidad de programación superior al 
200 % de la estimada. 
Cada autómata, contará con un dispositivo de suministro autónomo de energía, libre de 
parásitos, que les permita operar al menos durante diez minutos. 
También se dispondrán medios locales de mando, conmutación, cambio de puntos de consigna, 
etc., mediante elementos simples tales como pulsadores, conmutadores, etc. 
AUTÓMATAS PROGRAMABLES 
Todos los autómatas programables estarán basados en la misma configuración, pudiendo variar 
únicamente los equipos en el número de entradas y salidas que dependerá de cada aplicación 
concreta. 
Cada autómata se configurará entorno a un procesador del tipo de palabra rápida. 
El tratamiento de los programas será de forma cíclica con tiempo de tratamiento igual o inferior 
a cinco microsegundos por instrucción. 
La memoria de programas se constituirá mediante unidades RAM y memorias borrables 
EPROM. 
La programación podrá realizarse mediante ordenador y también ha de ser posible la 
programación con unidades específicas. 
Dispondrá de los dispositivos necesarios para cumplimentar diversas funciones internas 
automáticas tales como: 
- Vigilancia de la tensión interna 
- Vigilancia de la tensión de la batería tampón 
- Vigilancia del sistema operativo 
- Vigilancia del tiempo de ciclo 
- Vigilancia de las comunicaciones 
- Vigilancia de entradas / salidas 
La construcción de los autómatas, será del tipo modular y todos sus elementos serán 
normalizados, con facilidad de ampliación, y han de ser compatibles con todos los elementos 
del sistema. Por ello es preciso que en su diseño se tengan en cuenta las especificaciones 
garantizadas por los distintos proveedores de todos los equipos interconectados al sistema; tales 
como contactores, transmisores, reguladores de velocidad, pilotos, registradores, displays, 
impresoras, ordenador, etc. 
Los autómatas irán instalados en el interior de armarios metálicos; con puerta interior dotada de 
ventanas transparentes, totalmente cableados hasta bornes situados en la parte inferior de los 
armarios, donde irán conectados todos los cables de señales de entrada y salida, tanto analógicas 
como digitales. 
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Cada equipo estará dotado con las fuentes de alimentación necesarias para alimentar tanto los 
circuitos internos de los autómatas, como los circuitos externos. 
Estarán previstas las protecciones necesarias contra parásitos, sobretensiones o sobrecorriente 
sean estas alteraciones del tipo que sean. 
El sistema de comunicación permitirá velocidades de hasta 19,2 Kbd. 
4.11.5. Software 
Incorporará el software específico o standard necesario para cumplir todas las funciones que se 
estimen necesarias algunas de las cuales se han indicado anteriormente y otras se indican a 
continuación: 
- Comunicaciones entre autómatas, ordenadores y periféricos, para adquisición de datos y 
envío de órdenes y consignas. 
 
- Gestión alarmas, incidencias, cambios de estado, con registro de memoria, monitor e 
impresora, indicando fecha, hora, texto explicativo y momentos en que se han 
reconocido y en su caso eliminado. 
 
- Interfase hombre máquina para conocer el proceso y actuar sobre el mismo, 
seleccionando por menú cada una de las instalaciones, apareciendo en pantalla su 
esquema con valores de parámetros analógicos, puntos de consigna, estados actuales de 
los distintos dispositivos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, etc. La selección de 
módulos y la operación de la planta, tanto órdenes de mando como cambio de umbrales 
de alarma, se podrá hacer vía ratón o teclado, si bien para modificar algunos de estos 
valores será preciso disponer algún código restrictivo o personal autorizado. 
 
- Gestión de base de datos que permitan representar en pantalla o impresora listados o 
tablas de datos analógicos del proceso, rangos de posición de estas variables, estados de 
funcionamiento de las distintas unidades de la planta, tiempo de funcionamiento de 
máquinas, etc. 
 
- Elaboración de informes protocolarios, bien a petición del operador o de forma 
automática. 
 
- Optimización de la explotación. 
 
- Funciones de control y ayuda de cálculos. 
 
- Gestión de mantenimiento preventivo de la planta y de recambios. 
 
- Gestión de datos de parámetros analógicos que permitan la representación de gráficos 
históricos. 
 
- Gestión estadística, que permita el almacenamiento periódico de valores medios o 
instantáneos, valores máximos, mínimos y medios, desviaciones, etc. 
 
- Control de personal. 
 
- Gestión de datos analíticos de laboratorio. 
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- Programación de autómatas mediante ordenador, formateado de discos,, comprobación 
y verificación de discos, ordenación de ficheros, relación de copias de seguridad de 
programas, etc. 
  
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 




CAPÍTULO 5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS REFERENTES A 
OBRA CIVIL 
 
5.1. Normas generales para el abono de las distintas unidades de obra 
El abono de las distintas unidades de obra se hará de acuerdo con los precios correspondientes 
reflejados en el proyecto del contrato, aplicados a las mediciones de la obra real ejecutada 
siempre que estas mediciones sean iguales o inferiores a las reflejadas en aquel. En caso 
contrario la medición a abonar será la reflejada en el mismo. 
En caso de contradicción en la forma de medición y abono de las distintas unidades del presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares con el del Pliego de Bases del Concurso, 
prevalecerá éste último sobre el primero. 
Los precios se refieren a unidades totalmente terminadas, ejecutadas de acuerdo con la 
definición de los Planos y con las condiciones del Pliego y aptas para ser recibidas por la 
Dirección de Obra. 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución 
y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma 
aunque no figuren todos ellos especificados en su descripción. 
Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a los considerados como gastos 
indirectos quedan incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no 
figuren en el Presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. 
Serán de cuenta de la Contrata los gastos de inspección, vigilancia y ensayos de la obra civil con 
un porcentaje máximo de uno por ciento (1%) respecto del volumen de obra, así como las 
cargas fiscales que se deriven de las disposiciones legales vigentes. 
También serán de cuenta de la Contrata, y quedan absorbidos en los precios: 
- La construcción de accesos de obra, pistas, etc., que no estén expresamente definidos en 
el Proyecto y valorados en su Presupuesto. 
 
- Los gastos originados al practicar los replanteos y la custodia y reposición de estacas, 
marcas y señales. 
 
- Las indemnizaciones a la Administración y a terceros por todos los daños que cause con 
las obras y por la interrupción de los servicios públicos o particulares. 
 
- Las catas para mejor definición de la infraestructura. 
 
- Los gastos de establecimiento y desmontaje de almacenes, talleres y depósitos, así como 
las acometidas de energía eléctrica y agua, y sus consumos. 
 
- La implantación y conservación de señales de tráfico y elementos para la seguridad del 
tráfico rodado y peatonal, de acuerdo con la normativa vigente. 
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- Los gastos de protección de todos los materiales y de la propia obra contra todo 
deterioro o daño durante el período de construcción y durante el plazo de garantía. 
 
- Los gastos derivados de la más estricta vigilancia para dar cumplimiento a todas las 
disposiciones relacionadas con la seguridad personal de los obreros en el trabajo. 
 
- La retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc., y la limpieza 
general final de la Obra para su recepción provisional. 
 
- Los vertederos necesarios para el vertido de sobrante, incluso habilitación, compra o 
indemnización y arreglo final del mismo. 
En el caso de que el Contratista no cumpliese con alguna de las obligaciones expresadas, la 
Dirección de Obra, previo aviso, podrá ordenar que se ejecuten las correspondientes labores con 
cargo a la Contrata. 
 
5.2. Excavaciones en general 
La medición de las excavaciones en explanaciones y desmontes, se refieren al volumen de 
metros cúbicos (m3) ocupados por el material excavado antes de ser removido y se calcularán 
por diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciarse las obras y los perfiles finales. Los 
excesos en las excavaciones que realice el Contratista sin debida autorización de la Dirección de 
la Obra, no serán de abono y deberán rellenarlos a su costa, de acuerdo con las órdenes de la 
Dirección de la Obra en cada caso. 
En el precio de las excavaciones, asimismo, estarán incluidos todos los medios auxiliares y 
operaciones necesarias para desviar las aguas y realizar los agotamientos que se precisen. 
Todos los agotamientos se considerarán incluidos sin limitación del caudal de ningún tipo. 
Quedan específicamente incluidos los gastos de entibaciones y demás medidas necesarias para 
la seguridad del personal y de las Obras, siendo responsabilidad absoluta del Contratista, su 
adopción, así como el transporte del material dentro del recinto de la obra. 
El vertedero deberá ser encontrado por el Contratista, no teniendo responsabilidad alguna la 
Dirección de la Obra sobre la existencia o no de este elemento. El abono, canon, etc. del 
vertedero correrá por cuenta del Contratista, así como el transporte hasta el mismo a cualquier 
distancia, conceptos todos ellos que estarán incluidos en el precio de excavación. 
El Contratista, a la vista del informe geotécnico, deberá definir, como mínimo, los siguientes 
conceptos de excavación: 
- Excavación en suelos o roca ripable 
- Excavación en roca no ripable con explosivos, incluido el precorte necesario 
- Excavación en roca no ripable con martillo rompedor. 
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5.3. Excavaciones en zanja 
Las excavaciones en zanja se abonarán por metros cúbicos (m3), deducidos de los perfiles 
transversales tomados antes y después de las excavaciones, independientemente de la 
profundidad de la zanja necesaria. 
En el precio está incluido el transporte del material sobrante a vertedero. 
Asimismo, comprende todos los medios auxiliares, agotamientos, desvíos de agua y 
entibaciones necesarias. 
Igual que en el punto 4.2., se deberán definir los siguientes conceptos de excavación en zanja: 
- Excavación en zanja, en suelo o roca ripable. 
- Excavación en zanja, en roca no ripable con empleo de explosivos, incluido el precorte 
necesario. 
- Excavación en zanja, en roca no ripable con empleo de martillo rompedor. 
 
5.4. Hormigones 
Se entiende por metro cúbico (m3) de cualquier clase de hormigón, un metro cúbico (1 m3) de 
obra ejecutada, completamente terminada de acuerdo con lo ordenado en este Pliego, cualquiera 
que sea la procedencia de los materiales que en dichas fábricas se empleen. 
La cubicación para el abono de obras de fábrica se calculará exactamente por procedimiento 
geométrico, cuando ello sea posible, o bien, tomando perfiles cuando la obra de fábrica vaya 
adosada al terreno, deduciéndose del volumen real que corresponda el relleno de sobreanchos 
por demasías de la excavación de desprendimiento. 
En los precios de las distintas clases de hormigón están incluidas todas las operaciones de 
preparación, transporte, ejecución, curado y terminación. 
A cada tipo de hormigón medido, se le aplicará el precio señalado en el Cuadro de Precios nº 1, 
salvo que las resistencias medias a las roturas de las probetas, según lo previsto en el Capítulo II 
de este Pliego, fueran inferiores a lo señalado para cada clase de hormigón, en cuyo caso, al 
precio de los hormigones correspondientes les será aplicado un descuento proporcional al doble 
de la pérdida de resistencia, según se especifica en el párrafo correspondiente. 
 
5.5. Encofrados 
Los encofrados empleados para la colocación de hormigones se mediarán por metro cuadrado 
(m2) medidos "in situ". Dentro de este precio, se encuentran incluidas todas las operaciones de 
encofrado, apuntalamiento, desencofrado, limpieza de maderas, cimbras, etc., 
independientemente del espesor, altura, etc. 
El Concursante definirá, como mínimo, los siguientes tipos de encofrados: 
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- m2 de encofrado oculto recto. 
- m2 de encofrado oculto curvo. 
- m2 de encofrado recto visto con tratamiento posterior del paramento. 
- m2 de encofrado curvo visto con tratamiento posterior del paramento. 
- m2 de encofrado recto visto sin tratamiento posterior. 
- m2 de encofrado curvo visto sin tratamiento posterior. 
 
5.6. Acero armaduras 
La medición del acero en armaduras, se realizará por la suma de longitudes desarrolladas de las 
barras empleadas sin contar solapes, clasificados según sus diámetros transformando las 
longitudes resultantes en kilogramos de peso mediante la relación que para cada diámetro existe 
entre aquellas dos magnitudes. 
En este precio quedan incluidos los materiales que se empleen en las sujeción de las armaduras 
y los solapes, uniones, etc. de las mismas. 
 
5.7. Acero laminado en obra civil 
Todos los elementos que conforman las obras metálicas, refuerzos, pletinas, etc., deberán 
pesarse, comprobar su peso según NBE EA-95 parte 2, en el caso de perfiles normalizados, 
laminados o deducir su peso tomando como peso específico un valor de 7,85 Toneladas por 
metro cúbico. A los kilogramos resultantes se les aplicará el precio ofertado por el Licitante, a 
los kilogramos que figuran en Proyecto o a los realmente colocados, Se considera incluido en el 
precio la puesta en obra, la parte proporcional de soldadura u otro tipo de unión, montaje, 
pintura y cuantas operaciones fueran precisas para su perfecto funcionamiento. 
 
5.8. Juntas con cintas de material elastomérico 
Las juntas de impermeabilización, formadas con cintas de PVC o de caucho natural junto con el 
sellado, se medirán y abonarán por la longitud (ml) colocada en Obra al precio ofertado. En 
cada precio se incluye la banda de impermeabilización, su colocación y soldadura, piezas 
especiales, así como los rellenos complementarios de mástic, madera o poliestireno, el serrado y 
el sellado a base de poliuretano-alquitrán de hulla, y todas las operaciones necesarias para dejar 
la Obra perfectamente terminada. 
 
5.9. Tuberías de hormigón 
Se medirá y abonará por los metros lineales (ml) realmente ejecutados y medidos a cinta corrida 
por la longitud de su eje, sin descontar la longitud de registros. 
Los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 comprenden el suministro, transporte y 
empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, 
incluido la preparación de las superficies de apoyo, las soleras y camas de hormigón para poyo 
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de la tubería, nivelación, juntas de las tuberías, injertos, gastos de las pruebas y cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea aprobada por la 
Dirección de Obra. 
 
5.10. Tuberías de PVC 
Se medirá y abonará por los metros lineales (ml) realmente ejecutados y medidos a cinta corrida 
por la longitud de su eje, sin descontar la longitud de registros. 
Los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 comprenden el suministro, transporte y 
empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, 
incluso la preparación de las superficies de apoyo, las camas de material granular y relleno de la 
zanja con material granular hasta cubrir la generatriz del tubo, nivelación, juntas, injertos, gastos 
de las pruebas y cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea 
aprobada por la Dirección de Obra. 
 
5.11. Albañilería y material sanitario 
5.11.1. Fábricas de ladrillo 
Las fábricas de ladrillo se abonarán por aplicación de los precios definidos en el Cuadro de 
Precios nº 1 a los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 
 
5.11.2. Guarnecido, tendido y enlucido 
El abono de guarnecido, tendido y enlucido se valorará por aplicación de los precios definidos 
en el Cuadro de Precios nº 1 a los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, una vez 
deducidos los huecos. 
Como mínimo, aparecerán definidos los siguientes precios: 
- m2 de perliescayola en paramentos verticales. 
- m2 de perliescayola en paramentos horizontales. 
- m2 de guarnecido en paramentos verticales. 
- m2 de guarnecido en paramentos horizontales. 
- m2 de tendido en paramentos verticales. 
- m2 de tendido en paramentos horizontales. 
- m2 de enlucido en paramentos verticales. 
- m2 de enlucido en paramentos horizontales. 
No será de abono la limpieza y humedecido de las paredes y techos por encontrarse incluido en 
los precios establecidos. 
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5.11.3. Material sanitario 
Se abonará por aplicación de los precios unitarios a las diferentes unidades realmente ejecutadas 
y probadas. En los precios estarán incluidos todos los accesorios y conexiones para su total 
funcionamiento 
  
5.12. Solados y alicatados 
5.12.1. Solados 
Los solados de cualquier material se abonarán por aplicación de los precios unitarios a los 
metros cuadrados (m2) o metros lineales (ml) realmente ejecutados en obra. Se consideran 
incluidos en el precio todas las operaciones necesarias para su nivelación, colocación, pulido, 
acuchillado, lijado, barnizado, limpieza, etc. 
 
5.12.2. Alicatados 
Los alicatados se abonarán por aplicación de los precios unitarios a los metros cuadrados (m2) 
realmente ejecutados en obra. Se considera incluso dentro del precio la preparación del 
paramento, cortes de azulejo, parte proporcional de piezas romas o ingletes, rejuntado y 
limpieza. 
 
5.12.3. Pintura antideslizante 
La pintura antileslizante se abonará por aplicación del precio unitario a los metros cuadrados 
(m2) realmente ejecutado. En este precio están incluidas todas las operaciones de preparación 
previa, imprimación, muestras y cuantos elementos auxiliares sean necesarios para el correcto 
acabado. 
 
5.13. Carpintería de madera y metálica 
5.13.1. Carpintería metálica de aluminio anodizado 
Se abonarán por aplicación de los precios unitarios a los metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados. En el precio estará incluida la colocación, juntas, sellado del vierteaguas que va 
unido a la carpintería, cortes, uniones de perfiles, fijaciones, herrajes y todos aquellos accesorios 
necesarios para un total acabado. 
 
5.13.2. Puertas de madera 
Se abonará por aplicación de los precios unitarios a los metros cuadrados (m2) realmente 
colocados en obra. 
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Se considera incluido en el precio la protección y tratamiento, recibido y aplomado del cerco, 
ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado, pequeño material, tope elástico, ajuste 
final, así como el premarco y marco de madera. 
 
5.13.3. Puertas de acero galvanizado 
Se abonarán por aplicación de los precios unitarios correspondientes a los metros cuadrados 
(m2) realmente montados en obra. 
Se considera incluido en los precios los marcos, herrajes, contrapesos, muelles, pequeños 
materiales y todas las operaciones auxiliares y ajuste final, además del tratamiento galvanizado 
y el acabado final, que puede ser pintado o prelacado según lo estime el Director de las Obras. 
 
5.14. Barandillas 
Estas unidades se abonarán aplicando los precios unitarios correspondientes a los metros 
lineales (ml) realmente ejecutados en obra de las siguientes barandillas: 
En los precios estará incluido la colocación, fijación, soldadura y pintado. 
 
5.15. Pinturas y barnices 
Se abonará por aplicación de los precios unitarios a los metros cuadrados (m2) o metros lineales 
(ml) realmente ejecutados según los criterios que se exponen a continuación. 
Todas las obras de pintura se medirán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, excepto 
los rodapiés que se medirán por metro lineal (ml). 
En paredes y techos no se descontarán los huecos y/o elementos recibidos en los paramentos 
que no superen el 15% de la superficie pintada. 
En la carpintería metálica se contará cara y media para puertas con vidrieras. Las puertas ciegas 
contarán como dos caras. En ventanales se contará como media cara. 
En carpintería de madera se contarán dos caras para puertas. 
En barandillas y rejas, se contará media cara cuando los elementos verticales no superen a uno 
por metro lineal y los horizontales no sean más de dos, también por metro lineal. 
Para tubos hasta 100 milímetros (100 mm.) los metros cuadrados serán los que resulten de 
multiplicar los metros lineales por el coeficiente 0,2. 
Se consideran incluidos en estos precios el montaje y desmontaje de andamios y demás 
elementos auxiliares necesarios para la completa y satisfactoria terminación del trabajo a juicio 
del Director de la Obra, así como todas las operaciones de lijado, emplastecido y preparación de 
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las superficies a tratar. Se considerarán, asimismo, incluidas en los precios correspondientes las 
pruebas necesarias para la elección del color. 
No son de aplicación estos precios a las operaciones de repintado que sea necesario aplicar 
como consecuencia de un mal tratamiento, una mala aplicación o incompatibilidad entre capas 
de pintura o entre éstas y el paramento a tratar. 




La sub-base granular se abonará por aplicación del precio ofertado por el Licitante a los metros 
cúbicos (m3) ejecutados, medidos en las secciones tipo señaladas en los planos, o bien, por los 
perfiles transversales, antes y después del vertido y compactación de la sub-base. 
 
5.17. Riego de imprimación 
La preparación de la superficie se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la 
construcción de la capa subyacente. El riego de imprimación, incluido recebo, compactación y 
todas las operaciones auxiliares, se abonará por aplicación del precio ofertado por el Licitante a 
los metros cuadrados (m2) ejecutados y medidos "in situ". 
 
5.18. Tratamiento superficial 
La preparación de la superficie existente, se considerará incluida en la unidad de obra 
correspondiente a la construcción de la capa subyacente, por tanto, no habrá lugar a su abono 
por separado. En esta unidad se considera incluido el doble o triple riego de emulsión asfáltica, 
los áridos, así como su extensión y apisonado, ligantes bituminosos y cuantas operaciones 
auxiliares sean necesarias para el perfecto acabado. 
La superficie de camino, en doble o triple riego, se abonará por aplicación del precio ofertado 
por el Licitante a los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y medidos sobre el terreno. 
 
5.19. Aglomerado asfáltico en caliente 
La preparación de la superficie existente, se considerará incluida en la unidad de obra 
correspondiente a la construcción de la capa subyacente, por tanto, no habrá lugar a su abono 
por separado. En esta unidad se considera incluido los riegos de adherencia e imprimación 
necesarios, la emulsión asfáltica, los áridos, así como su extensión, apisonado y cuantas 
operaciones auxiliares sean necesarias para el perfecto acabado. 
El aglomerado en caliente se abonará por aplicación del precio ofertado por el Licitante a las 
toneladas ejecutadas medidas sobre el terreno sabiendo los metros cuadrados colocados, el 
espesor definido en los planos y definiendo una densidad del aglomerado de 2,4 Tn/m3. 
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Serán de aplicación los precios ofertados por el Licitante a las unidades de obra realmente 
ejecutadas, considerándose incluidos en dichos precios la totalidad de las operaciones 




Se abonarán a los precios ofertados las unidades de jardinería realmente ejecutadas. 
En todos estos precios, está incluido, además de preparación de terreno, siembra y plantación, 
los riegos, abonados naturales o artificiales, siegas y todos los cuidados previos y posteriores 
para el total prendido de césped, plantas y árboles. 
 
5.22. Unidades de obra no especificadas concretamente en el capítulo 
Las unidades de obra definidas en los cuadros de precios y cuyos materiales y ejecución se 
detallan en los capítulos segundo (2º) y tercero (3º) del presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas, se abonarán a los precios que para ellos figurarán en el Cuadro de Precios número uno 
(1), siempre que se ejecuten de acuerdo con las prescripciones del mismo, o las prescripciones 
de la Dirección de las Obras o de los buenos usos y costumbres de la construcción. 
 
5.23. Modo de abonar las obras varias cuya ejecución no está totalmente 
definida en este proyecto 
Las obras varias, cuya ejecución no está totalmente definida en este Proyecto, se abonarán de 
acuerdo con lo previsto para las obras accesorias en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales de Obras Públicas, aprobado por Decreto 3.854 de 31 de Diciembre de 1970. 
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CAPÍTULO 6. ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS 
 
6.1. Condiciones generales 
La Dirección de obra realizará por sí misma u ordenará la realización de pruebas y ensayos que 
estime necesario dentro de lo establecido en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y del 
correspondiente al Proyecto de Construcción. 
Todos los gastos de Pruebas y Ensayos, tanto los realizados en obra como los que se lleven a 
cabo por laboratorios oficiales o firmas especializadas, serán de cuenta del adjudicatario, es 
decir, se entienden que están comprendidos en los precios unitarios de la unidad de obra a que 
correspondan, siempre que no superen el 1 % del presupuesto de Obra Civil para los ensayos de 
Obra Civil y el 3 % del presupuesto de Equipos para los ensayos de Equipos. 
El Contratista se encargará de realizar las gestiones necesarias para la localización, compra o 
alquiler de los aparatos precisos para la correcta realización y verificación de estas pruebas y 
ensayos. 
Las pruebas y ensayos a que se hace referencia en el presente Pliego, se entienden 
independientes de aquellas que preceptivamente se exigen o realizan por medio de Organismos 
Oficiales. 
Ningún equipo o material puede ser autorizado para envío sin las correspondientes 
autorizaciones de la Dirección de Obra. En aquellos equipos que requieran inspecciones 
intermedias antes de la finalización del mismo, se efectuará una reunión con el adjudicatario 
para determinar el programa y la extensión de la inspección a ser realizada. 
 
6.2. Ensayos y análisis 
Ensayos y análisis son las verificaciones que la Dirección de obra puede ordenar al Contratista 
que lleve a cabo con los materiales, elementos o unidades de obra. 
 
6.2.1. Ensayos y análisis previos al Proyecto de Construcción 
En el Pliego de Bases se proporcionan las bases de partida para el Concurso de esta obra. Ahora 
bien, la comprobación de dichos datos deberá ser realizada por el Contratista, a su cargo. 
Los ensayos y análisis a realizar serán como mínimo, los necesarios para determinar los 
caudales de dimensionamiento, las características de la contaminación y de los terrenos. 
 
6.2.2. Ensayos y análisis durante la etapa de Construcción 
Durante el período de ejecución de obras, montaje de máquinas e instalaciones, puesta a punto 
de los equipos y del tratamiento, los ensayos y verificaciones a realizar serán: 
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- De los materiales, puesta en obra, ejecución y terminación de cada unidad de obra civil 
y de su conjunto. 
- De las máquinas, instalaciones, sistema de medida y control y, en general, de todos los 
elementos electro-mecánicos. 
- De las condiciones y respuestas hidráulicas de cada uno de los elementos y del conjunto 
de la Estación Depuradora. 
- Del funcionamiento del conjunto y de cada una de las instalaciones objeto de este 
Concurso. 
 
6.2.3. Ensayos y análisis durante la etapa de Pruebas de Funcionamiento 
Con el fin de comprobar el funcionamiento estable de la instalación y que la estación depura en 
el grado requerido y en las condiciones ofertadas, en el agua residual que llega a la instalación 
se llevarán a cabo los ensayos y análisis de los parámetros siguientes: 
EN EL AGUA BRUTA 
- Caudal   (m3/h) 
- Temperatura  (ºC) 
- pH 
- S.S  (mg/l) 
- D.Q.O.  (mg/l) 
- D.B.O.5  (mg/l) 
- N/N.T.K. (mg/l) 
- N/NO-3  (mg/l) 
DESARENADO 
- Sequedad de la arena (%) 
- Materia orgánica de la arena (%) 
DESENGRASADO 
Aceites y grasas antes y después del desengrasado, según las normas  APHA, AWWA y WPCF. 
TRATAMIENTOBIOLÓGICO 
- Caudal   (m3/h) 
- Oxígeno disuelto (mg/l) 
- S.S.   (mg/l) 
- Sedimentabilidad (mg/l) 
- Índice de Mohlman 
DECANTACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
- Caudal   (m3/h) 
- Temperatura  (ºC) 
- pH 
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- S.S  (mg/l) 
- D.Q.O.  (mg/l) 
- D.B.O.5  (mg/l) 
- N/N.T.K. (mg/l) 
- N/NO-3  (mg/l) 
- N/Nh+4  (mg/l) 
- Conductividad (s/cm) 
BOMBEO DE FANGOS DECANTADOS Y ESPESADOS 
- Caudales  (m3/día) 
- Concentración  (g/l) 
- Materia volátil  (% sobre MS) 
FANGOS DESHIDRATADOS 
- Peso húmedo (Kg/día) 
- Sequedad (%) 
- Materia volátil (% sobre MS) 
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 
- Energía activa  (kwh/día) 
- Energía reactiva (kwarh/día) 
Las muestras para los ensayos y análisis de dichos parámetros se tomarán diariamente. 
Las muestras correspondientes a los ensayos y análisis de fangos serán simples. La obtención de 
la muestra deberá hacerse a la misma hora cada día, con una tolerancia máxima de una hora en 
exceso o defecto sobre la que señale el Ingeniero Director de la obra. Cuando se realice una 
secada mecánica de los fangos, en proceso intermitente, deberá transcurrir una hora desde el 
comienzo del proceso hasta que se extraiga la muestra, con objeto de lograr la estabilidad de 
aquel. 
Las muestras correspondientes a los ensayos de agua serán compuestas. Cada muestra 
compuesta procederá de la mezcla de un mínimo de seis simples extraídas en períodos 
distribuidos uniformemente a lo largo de 24 horas. Las horas de extracción de las muestras 
simples serán fijadas por el Ingeniero Director de la obra, procurando que una de ellas se realice 
en el entorno de la hora punta, que se determinará previamente por ensayos. 
Desde el momento en que se extraiga una muestra simple, hasta que comience el ensayo de la 
misma, o de la compuesta resultante, aquella se mantendrá refrigerada a una temperatura 
comprendida entre cuatro (4) y seis (6) grados centígrados (ºC). 
Además, las muestras de fango destinadas a la determinación de la humedad se conservarán en 
recipientes herméticos. 
Cada muestra, simple o compuesta, se dividirá en dos mitades con objeto de poder realizar el 
ensayo por duplicado. Uno de los dos ensayos será realizado por la Administración explotadora 
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o ente adjudicatario de la instrumentación, a su costa, y el otro si lo desea, por el Contratista, a 
la suya. 
La metodología de los ensayos se ajustará estrictamente, en todo lo que no se oponga este 
Pliego, a las Normas editadas APHA, AWWA y WPCF, con el título "Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater", edición 14ª de 1.976. 
 
6.2.4. Resultados de los ensayos y análisis efectuados durante la etapa 
de pruebas de funcionamiento 
Se considerarán como resultados válidos los obtenidos por la Administración o ente 
adjudicatario de la instalación, si el Contratista no ha realizado los suyos de contraste. En caso 
de que, tal como se indica en el apartado anterior, los lleve a cabo, los resultados obtenidos con 
ambas muestras se considerarán concordantes, si su diferencia no supera al quince por ciento 
(15 %) del que expresa un mejor funcionamiento de la instalación. El resultado final del ensayo 
es la media aritmética de los dos ensayos concordantes. Si los resultados no son concordantes, 
se consideran discordantes y su resultado es nulo. 
Si en los resultados de un mismo parámetro de calidad se produjera una serie de más de cinco 
(5) ensayos discordantes, o el número de ensayos discordantes aislados superase el veinte por 
ciento (20 %) del total de ensayos de ese parámetro, se revisará contradictoriamente el 
procedimiento operativo, hasta conseguir la concordancia. En caso de que persista la 
discordancia en los términos anteriormente expuestos, la Administración realizará un único 
ensayo que será el definitivo. 
 
6.2.5. Control de los resultados de los ensayos y análisis 
A los ensayos y análisis concordantes realizados durante el período de pruebas de 
funcionamiento se aplicarán los dos criterios siguientes: forman cuatro series ordenadas en el 
tiempo. 
a) CRITERIO DE RENDIMIENTO 
Se considera que el criterio de rendimiento es positivo, cuando sea posible encontrar una serie 
de cuarenta días de ensayo sucesivos con un total de al menos treinta concordantes para cada 
parámetro de calidad, que cumplan las condiciones siguientes: 
El 75 por ciento de los resultados, serán inferiores al valor ofertado y exigido dentro del 
Apartado 4 del Documento de Bases Técnicas del presente Pliego de Bases, alcanzando a los 
siguientes parámetros: 
- Agua tratada: Demanda bioquímica de oxígeno, Materiales en suspensión, NTK, NH4, 
NO3, Ph. 
- Fangos deshidratados: Sequedad 
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b) CRITERIOS DE CONTINUIDAD 
Se considerará que el criterio de continuidad no es positivo, cuando sea posible encontrar una 
serie de cuarenta ensayos sucesivos; cualquiera que sea el número de los válidos, en que más del 
50 % del total de ensayos de los mismos no alcance el valor ofertado. Este criterio se aplicará a 
los seis meses del período de pruebas de funcionamiento.   
 
6.3. Pruebas 
Pruebas son las verificaciones que el Contratista, de acuerdo con lo definido en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y siguiendo órdenes de la Dirección de la obra, se 
compromete a realizar, a su costa, en la fábrica, el taller o en la obra, para demostrar las 
características de sus equipos y los rendimientos del proceso ofertado. 
 
6.3.1. Documentación de pruebas a aportar por el Concursante 
El Concursante está obligado a presentar la normativa para la realización de las pruebas, 
ensayos y verificaciones de los materiales y unidades de obra. Asimismo presentará la 
documentación correspondiente para los equipos. 
 
6.3.2. Protocolo de pruebas 
El conjunto de normas, especificaciones y documentación complementaria sobre las máquinas, 
equipos e instalaciones, así como sobre los sistemas de medida, mando y control inclusive, 
sobre el proceso de depuración del agua y la respuesta hidráulica de la Planta, formarán un solo 
documento que servirá de base a las pruebas, ensayos y verificaciones a desarrollar.   
 
6.3.3. Actas de pruebas y ensayos 
De las pruebas de materiales, aparatos, obras ejecutadas, máquinas y parciales de los distintos 
elementos, así como de las generales de funcionamiento de la instalación, se levantarán Actas 
que se unirán a los protocolos y expedientes de ejecución de la Obra y servirán de antecedentes 
para las recepciones. 
 
6.3.4. Gastos de pruebas y ensayos previos a la recepción 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos que se indican en este Apartado, así como 
aquellos que estime necesarios la Dirección de la Obra, tanto los realizados en obra como los 
que se lleven a cabo por laboratorios oficiales o firmas especializadas, serán de cuenta del 
Adjudicatario, es decir, se entiende que están comprendidas en los precios unitarios de la unidad 
de obra a que correspondan, siempre que no se supere el 1 % del presupuesto de Obra Civil y el 
3 % de los equipos. 
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Estos ensayos serán: 
- Obra Civil, materiales y elementos constructivos, estabilidad y estanqueidad. 
- Máquinas, equipos e instalaciones cuya verificación, pruebas y ensayos se verifiquen en 
obra. 
- Pruebas de presión de máquinas, accesorios o circuitos que se verifiquen en obra. 
- Pruebas del sistema eléctrico que se realicen en obra. 
- Sistema de medida y control de equipos electro-mecánicos cuyas verificaciones, 
pruebas y ensayos se verifiquen en obra. 
- Condiciones hidráulicas y régimen de funcionamiento de la Estación Depuradora. 
Comprobación de los distintos caudales de proyecto de las cotas piezométricas y de los 
parámetros de proyecto. 
La instrumentación, elementos auxiliares y mano de obra necesaria para desarrollar las pruebas, 
ensayos y control correspondiente a este Apartado, serán facilitadas por el Concursante. 
Cuando se originen gastos de desplazamiento y/o estancia del personal verificador de la 
Dirección de Obra como consecuencia de realizar las pruebas y ensayos fuera del 
emplazamiento de la Planta de Tratamiento, éstas serán a cargo del Contratista. 
En el caso de disconformidad con los resultados de las pruebas y ensayos, el Concursante podrá 
solicitar que se hagan otras totalmente a su cargo, en un Laboratorio Oficial designado de 
común acuerdo. 
 
6.3.5. Gastos y ensayos de las pruebas de rendimiento durante los 
periodos de puesta a punto y pruebas de funcionamiento 
Tal y como se indica en el Documento de Bases Técnicas dentro una vez firmada el Acta de 
Recepción y haber comenzado la etapa de Pruebas de Funcionamiento, los gastos que se deriven 
de la explotación y de un correcto funcionamiento de las instalaciones, serán por cuenta del 
Beneficiario, quedando el Contratista obligado únicamente a prestar, a los precios unitarios que 
habrá de facilitar en su Presupuesto de Asistencia Técnica, la colaboración que le solicite la 
Administración. 
Todos los gastos de explotación derivados del tiempo que la instalación permanezca parada total 
o parcialmente por problemas de funcionamiento que la Dirección de Obra considere imputables 
al Contratista en base a los datos de los Partes Oficiales de Control, serán a cargo del 
Contratista. 
Igualmente serán a cargo del Contratista los gastos originados por el cumplimiento de los 
documentos anejos al Acta de Recepción y que comprende: 
- Relación de problemas de funcionamiento pendientes de resolver, si ha lugar. 
- Listado de puntos que deben ser estudiados o vigilados durante el período de garantía. 
- Programa y especificaciones de las pruebas a realizar durante la etapa de pruebas de 
funcionamiento. 
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El Contratista queda obligado a presentar al Director de la Obra para su aprobación, la plantilla 
del personal encargado de las pruebas y ensayos previstos y en ésta hará constar los siguientes 
datos: 
- Categoría del puesto de trabajo. 
- Titulación técnica y número de colegiado si procede. 
- Cometido a desarrollar. 
- Nombre de la persona propuesta. 
Son también con cargo al Contratista: 
- Los aparatos y material necesarios para realizar las determinaciones previstas en este 
Capítulo, que pueden ser retirados por el Contratista una vez finalizadas las pruebas. 
- La puesta a punto y ajuste de los aparatos cedidos en uso por la Administración durante 
las pruebas, los cuales deberán quedar en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento una vez finalizadas las mismas. 
 
6.3.6. Pruebas y ensayos para la obra civil 
El licitante indicará en los planos de conjunto y detalle del proyecto de construcción, los niveles 
de vigilancia y control de cada unidad de obra, de acuerdo con las normas vigentes y, en todo 
caso, con lo establecido en este Pliego de Bases y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Proyecto. 
En el transporte, almacenaje y manipulación de toda clase de materiales, serán obligadas todas 
las disposiciones necesarias para que no sufran menoscabo o deterioro en sus características, 
forma y dimensiones. 
La recepción y aceptación de productos primarios que hayan de recibir un tratamiento posterior, 
no supondrá la aceptación del nuevo producto obtenido, quedando éste supeditado a los ensayos 
y pruebas previstos por él. 
Las pruebas y ensayos de los materiales y elementos constructivos que sean necesarios, a juicio 
de la Dirección de la Obra, se realizarán en los Laboratorios que ésta designe. En caso de 
disconformidad podrá solicitar que se hagan otras en un Laboratorio Oficial, designado de 
común acuerdo. 
En ningún caso podrá aceptarse como causa justificada de retraso en los plazos parciales y 
totales, cualquier imputación del Contratista referente a supuestos o efectivos trastornos en la 
marcha de sus trabajos por la necesidad de hacer ensayos o pruebas, porque tenga que adoptar 
cualquier medida necesaria para el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego. 
 
6.3.7. Pruebas y ensayos de equipos 
Por cada equipo o parte del mismo, se desarrollarán los ensayos correspondientes según las 
normas y prescripciones adoptadas por el Adjudicatario, quedarán definidas, las que han de 
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desarrollarse durante la construcción del equipo, en bancos; al recepcionarse el mencionado 
equipo y una vez montado éste, y las correspondientes a la instalación, o parte de la misma, a 
que pertenezca. 
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CAPÍTULO 7. ACTUACIONES DE INCUMPLIMIENTOS PARCIALES 
DE LA OFERTA 
 
7.1. Condiciones generales 
El Director de la Obra, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado y en las condiciones que en él se establecen, podrá desechar 
todos aquellos materiales o elementos que no satisfagan las condiciones impuestas para cada 
uno de ellos, en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en el que deberán estar 
incluidas, como mínimo, todas las específicas que propone este Pliego de Bases. 
El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito le ordene el Director de la Obra, para 
el cumplimiento de las prescripciones del Concurso y del Proyecto. 
El Director de la Obra podrá señalar al Contratista un breve plazo para que retire los materiales 
o elementos desechados. En caso de incumplimiento de esta orden, procederá a retirarlos por 
cuenta y cargo del Contratista. 
En caso de incumplimiento de los plazos de terminación, será de aplicación lo especificado en la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
7.2. Sanciones por incumplimiento de las condiciones exigidas al agua 
tratada y al fango 
 
7.2.1. Sólidos en suspensión 
Se admite por parte de la Administración una calidad del efluente en sólidos en suspensión de 
hasta 35 mg/l en un 15 por cien, como máximo, de los días del período de garantía de la planta. 
El resto de los días que excediese de este porcentaje (15 por 100), y en los cuales los sólidos en 
suspensión estuviesen comprendidos entre la garantía ofertada y 35 mg/l se aplicará una sanción 
de ciento ochenta euros (180 €) por día y unidad de sólidos en suspensión en que se sobrepase la 
garantía ofertada por el Concursante para el efluente. 
En el caso que la materia en suspensión en el efluente sea superior a 35 mg/l en un 5 por 100, 
como máximo, de los días del período de garantía, el Contratista estará obligado a realizar 
cuantas modificaciones en las instalaciones fueran necesarias, siendo de su cuenta todos los 
gastos que con ella se originasen y se considerará la obra como no terminada con la 
consiguiente aplicación de cuantas sanciones por retraso u otras causas fueran procedentes, 
además de lo expresado en el párrafo anterior. 
 
7.2.2. DBO5 
Se admite por parte de la Administración una calidad del efluente en cuanto al parámetro DBO5 
de hasta 25 mg/l en un 15 por 100, como máximo, de los días del período de garantía de la 
planta. 
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El resto de los días que excediese de este porcentaje (15 por 100), y en los cuales la DBO5 
estuviera comprendida entre la garantía ofertada y 25 mg/l, se aplicará una sanción de ciento 
ochenta (180€) por días y unidad de DBO5 en que se sobrepase la garantía ofertada por el 
Concursante para el efluente. 
En el caso que la DBO5 en el efluente sea superior a 25 mg/l en un 5 por 100, como máximo, de 
los días del período de garantía, el Contratista estará obligado a realizar cuantas modificaciones 
en las instalaciones fueran necesarias, siendo de su cuenta todos los gastos que con ella se 
originasen y se considerará la obra como no terminada con la consiguiente aplicación de cuantas 
sanciones por retraso u otras causas, fueran procedentes, además de lo expresado en el párrafo 
anterior. 
 
7.3. Sanciones por insuficiencia de rendimientos de los aparatos 
electromecánicos 
En el caso de que el rendimiento de los transformadores, motobombas, compresores, 
ventiladores u otros elementos eléctricos o mecánicos fuera inferior al garantizado en menos de 
un cinco por ciento (5%), se aplicará una sanción de seiscientos euros (600 €) por cada uno por 
ciento (1%) de insuficiencia de rendimiento y kw de potencia del aparato objeto de sanción. 
Si la diferencia de rendimiento es superior al cinco por ciento (5 %) del aparato no será de 
recibo. 
 
7.4. Sanciones por demora o repetición de pruebas de las instalaciones 
 
7.4.1. Demoras 
Si la prueba a realizar, en una parte o en el total del circuito de una instalación, es preciso 
aplazarla por causas imputables al Contratista, respecto al Programa de Pruebas, aprobado por la 
Administración, se aplicará por cada día de demora una sanción cuyo importe ascenderá al cero 
cinco por ciento (0,5 por 100) del valor total de la instalación a que pertenezca el circuito a 
probar. 
 
7.4.2. Repetición de pruebas 
Si la prueba realizada resultase rechazable, el Contratista modificará y pondrá a punto la 
instalación para que los resultados que se obtengan en una verificación posterior resulten 
aceptables, notificando al Director de la Obra la fecha en que puede realizarse esta nueva 
prueba. La penalización a aplicar por día de demora entre ambas pruebas, será la misma que la 
fijada en el Apartado 7.4.1. Demoras. 
 
7.5. Sanciones por exceso de consumo y bajo factor de potencia 
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7.5.1. Exceso de consumo 
Si el consumo resultante para cada circuito es superior a lo previsto por el Concursante en su 
oferta, la sanción será tal que, del importe de los equipos electromecánicos conectados a dicho 
circuito, se abonará una cantidad que esté en relación con la presupuestada en la misma 
proporción que el consumo propuesto esté con el consumo resultante. 
7.5.2. Factor de potencia 
Si el factor de potencia del total de la instalación, en cualquier régimen de funcionamiento de 
los equipos, resultase inferior a cero noventa y cinco (0,95 %) por ciento, el Concursante 
realizará las correcciones necesarias para alcanzar, como mínimo, los valores antes citados. 
Estas correcciones deberán ser efectuadas en un plazo no superior al período de pruebas de 
rendimiento de la Planta durante el período de garantía, que, de acuerdo con lo establecido, será 
de doce (12) meses consecutivos. 
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CAPÍTULO 8. CONDICIONES GENERALES 
 
8.1. Programa de trabajos y plazos de ejecución 
8.1.1. De ejecución, puesta a punto de las obras y suministross 
El plazo total de ejecución, explotación y garantía de las obras será el señalado al hacer la 
adjudicación definitiva. 
Se distinguirán las siguientes etapas: 
- Etapa de construcción 
- Etapa de explotación 
- Período de garantía 
 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
Este periodo comienza con la Orden de Inicio de las Obras contenida en el Acta de 
Comprobación de Replanteo o, en su caso, en el Acta de Levantamiento de Suspensión de las 
Obras. Comprende este período la construcción de las obras civiles, la fabricación y adquisición 
de los equipos industriales necesarios y el montaje de los mismos en obra, los trabajos de ajuste 
y comprobación de la obra civil, de funcionamiento del sistema hidráulico, de las instalaciones 
mecánicas, de las instalaciones eléctricas y de los sistemas de dosificación química y control y 
las pruebas de proceso. 
Una vez finalizada la construcción de la obra civil y el montaje de los equipos, se procederá a la 
realización de las pruebas de equipos y elementos bajo el control y vigilancia del Director de 
Obra que podrá encargar asistencia técnica a alguna entidad especializada. Del resultado de las 
pruebas se levantará el Acta correspondiente. El Contratista deberá gestionar a su cargo el 
contrato de suministro de energía eléctrica aunque el titular contratante será el Ayuntamiento. 
Se prestará atención a la estanqueidad de tanques, canales y tuberías; al sentido de giro, 
consumo y rendimiento de las máquinas y al correcto funcionamiento de la señalización 
eléctrica y de los sistemas de seguridad. 
Una vez que todas estas pruebas hayan dado el resultado exigido y se hayan resuelto las 
observaciones que para esta etapa imponga el Director de Obra, éste dará la Orden de Iniciación 
de las pruebas de proceso que se extenderán por el tiempo necesario e inferior a tres meses. Esta 
Orden contendrá, además, las siguientes determinaciones: 
a) Lista de observaciones que contengan, por un lado, la relación de problemas pendientes 
de resolver, si ha lugar, y de otro, la de puntos que deban ser estudiados o vigilados, de 
manera especial, durante las pruebas de proceso. 
b) Programa y especificaciones de las pruebas que se deberán realizar durante la siguiente 
etapa. 
c) Relación de pinturas, arreglos de urbanización, detalle de acabado y otros trabajos de 
pequeña importancia que puedan efectuarse durante la etapa siguiente. 
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Las pruebas de proceso comprenden las operaciones precisas para poner a régimen estable la 
planta así como el mantenimiento de dicho régimen durante no menos de quince días 
consecutivos. Se entiende por régimen estable aquél en el cual todos los elementos de la Líneas 
de Agua funcionen en la forma prevista y con un grado de eficiencia no inferior al 90% de lo 
ofrecido y requerido por el contrato, tanto individual como conjuntamente. 
Durante las pruebas se realizarán los ensayos y pruebas especificadas cuyos resultados se 
incluirán en un Parte Oficial de Control. En este Parte se anotarán todos los problemas que se 
produzcan en la estación depuradora, debiendo levantar “Acta de Parada”, “Acta de Avería” y 
“Acta de Puesta en Marcha” cada vez que se produzca una anomalía en el regular 
funcionamiento de la instalación, y relacionar los elementos que requieran reparación, 
modificación, sustitución aunque no se hayan producido paradas parciales o totales de la 
instalación. 
Una vez finalizadas las pruebas de proceso, obteniendo los resultados exigidos, estén resueltas 
las observaciones de la Lista y hayan finalizado los trabajos pendientes de la etapa anterior, se 
procederá a levantar el Acta correspondiente en el que el Director e Obra dará constancia de la 
finalización de las obras y del correcto funcionamiento de las instalaciones. 
Si se supera el plazo de tres meses para el período de pruebas de proceso, bien por no poner en 
régimen estable la planta, bien por no estar resueltas las observaciones de la lista o finalizados 
los trabajos pendientes, el Director de Obra señalará un plazo prudencial para que el Contratista 
subsane el problema. Caso de no solucionarse, se pondrá en conocimiento del órgano de 
contratación para que, si lo estima conveniente, se apliquen las depreciaciones indicadas en los 
Pliegos o se establezcan cualquier tipo de compensación cuyo cumplimiento será obligatorio 
para el Contratista. 
Hasta el momento del levantamiento de la mencionada Acta, todos los gastos que se ocasionen 
con motivo de la explotación y pruebas de proceso de la planta (personal, energía eléctrica, 
reactivos químicos, agua potable, evacuación de fangos, análisis, etc.) serán por cuenta del 
Contratista. 
 
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA 
El contratista realizará la puesta en marcha en las condiciones habituales y acordes con su 
oferta. 
Durante el período de Puesta en Marcha el Contratista será responsable de las instalaciones y 
corregirá, a su costa, los defectos que se manifiesten durante este período. 
Durante esta etapa, la Administración realizará los ensayos y pruebas especificadas cuyos 
resultados se incluirán en un parte Oficial de Control, que en todo momento estará a disposición 
del Contratista y del Director de Obra. En este parte se anotarán todos los problemas que se 
produzcan en la depuradora, debiéndose levantar “Acta de Parada”, “Acta de Avería” y “Acta 
de Puesta en Marcha” cada vez que se produzca una anomalía en el regular funcionamiento de 
la instalación, y relacionar los elementos que requieran reparación, modificación, sustitución 
aunque no se hayan producido paradas parciales o totales de la instalación. El tiempo que la 
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instalación permanezca parada totalmente será recuperado mediante la extensión del plazo de 
Puesta en Marcha. Se exceptúan los tiempos de parda por causas ajenas al Contratista. 
El Contratista deberá poner a disposición del Ayuntamiento u Organismo titular de la 
instalación los medios personales y materiales adecuados para la formación del equipo de 
explotación. 
Una vez finalizada esta etapa, se haya comprobado el correcto funcionamiento de las 
instalaciones, de acuerdo con las condiciones técnicas señaladas y se hayan resuelto las 
observaciones que la Administración señale, se procederá a la recepción de las obras y trabajos, 
levantando el acta correspondiente. A tal efecto, la Dirección de las Obras, procederá a 
solicitarla con un mes de antelación. 
En caso de incumplimiento de las características ofertadas, el Director de Obra, señalará un 
plazo prudencial para que el Contratista subsane el problema. Caso de subsanarse, se pondrá en 
conocimiento del Órgano de Contratación para que, si lo estima conveniente, se apliquen las 
depreciaciones indicadas en los Pliegos o se establezca cualquier tipo de compensación cuyo 
cumplimiento sea obligatorio por el contratista. 
 
PERÍODO DE GARANTÍA 
Una vez levantado el Acta de Recepción, se inicia el período de garantía, cuya duración será de 
un año. 
 
8.1.2. Modificación del Programa 
Si el Contratista durante la ejecución de la obra se viese obligado a alterar la programación 
realizada, deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección de la Obra, al menos, con siete (7) 
días de antelación a la fecha prevista como origen de dicha alteración. Por otra parte, la 
Dirección de la Obra se reserva el derecho a modificar la marcha prevista de los trabajos, 
poniéndolo en conocimiento del Contratista con diez (10) días de antelación, siempre que no 
respondan a causas de fuerza mayor. 
 
8.2. Personal facultativo del concursante 
El Concursante seleccionado, adjudicatario provisional de las obras y suministros objeto de este 
Concurso, comunicará por escrito, el nombre de la persona que haya de estar por su parte al 
frente de las obras y pruebas previstas, en caso de resultar adjudicatario definitivo de las obras y 
suministros objeto de este Concurso, para representarlo como "Delegado de Obra" según lo 
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado. 
Esta persona tendrá la titulación de Ingeniero Superior y con la experiencia profesional 
suficiente a juicio de la Dirección de la Obra, debiendo residir dentro del Término Municipal 
donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituida sin previo conocimiento y aceptación 
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por parte de aquella, notificándose este cambio con un mes de antelación a la Dirección de la 
Obra. 
La representación de la Contrata y la Dirección de la Obra, acordarán los detalles de sus 
relaciones, estableciéndose modelos para comunicación escrita entre ambos, así como la 
periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras y pruebas. 
 
8.2.1. Ejecución de la obra y prueba de aparatos, instalaciones y equipos 
El Contratista comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que, 
dependiendo del citado Delegado, hayan de tener mando y responsabilidad en misiones 
generales o en sectores de la obra y a las cuales será aplicable cuanto se ha expuesto con 
anterioridad en este Capítulo. 
 
8.2.2. Pruebas de rendimiento durante el periodo de garantía 
El personal facultativo que el Contratista quede obligado a mantener durante esta fase, que 
dependerán del citado Delegado, se ajustará a las instrucciones dadas en el Capítulo 6 
PRUEBAS Y ENSAYOS. 
 
8.3. Ocupación de terrenos para la ejecución de las obras 
Los terrenos que se precisen ocupar definitivamente para ubicación de las obras serán 
proporcionados por la Administración. 
Las indemnizaciones que corresponda abonar por la ocupación de aquello que se precise ocupar 
provisionalmente durante la ejecución de las obras para instalaciones, depósitos de materiales, 
escombreras, caminos, tomas de tierras, de préstamos, etc. serán de cuenta del Contratista, quien 




El replanteo hecho por la Administración, comprenderá los ejes, alineaciones, rasantes y 
referencias necesarias para que, con lo indicado en los planos, el Contratista pueda ejecutar las 
obras. 
El Contratista queda obligado a la custodia y mantenimiento de las señales que se hayan 
establecido. 
Dentro del plazo que se consigne en el Contrato de Obras, el Director Técnico de la obra, 
procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose 
acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas. 
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Cuando del resultado de la comprobación del replanteo se deduzca la viabilidad del Proyecto, a 
juicio del Director de las Obras y sin reserva por parte del Contratista, se dará por aquel la 
autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta 
extendida, de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla y 
empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del 
acta. 
En caso contrario, cuando el Director de las Obras entienda necesaria la modificación parcial o 
total de las obras proyectadas o el Contratista haga reservas, se hará constar en el acta que queda 
suspendida la iniciación de las obras total o parcialmente hasta que el Director de las Obras 
dicte la resolución oportuna. En tanto sea dictada esta resolución y salvo el caso que resulten 
infundadas las reservas del Contratista, las obras se considerarán suspendidas temporalmente 
desde el día siguiente a la firma del acta. 
El acuerdo de autorizar el comienzo de las obras una vez superadas las causas que lo 
impidieron, requiere un acto formal con debida notificación al Contratista, dando origen al 
cómputo del plazo de ejecución desde el día siguiente al que tenga lugar la misma. 
Los replanteos de detalle o complementarios del general hecho por la Administración, serán 
efectuados por el Contratista, según vayan siendo necesarios para la realización de las distintas 
partes de la obra, debiendo obtener conformidad escrita de la Dirección de las Obras antes de 
comenzar la parte de que se trate, sin cuyo requisito será plenamente responsable de los errores 
que pudieran producirse tomando a su cargo cualquier operación que fuese necesaria para su 
corrección. 
Está obligado el Contratista a poner en conocimiento del Ingeniero Director de la Obra, 
cualquier error o insuficiencia que observase en las referencias del replanteo general hecho por 
la Administración, aun cuando ello no hubiera sido advertido al hacerse la comprobación previa 
a que da lugar al Acta. En tal caso, el Contratista podrá exigir que se levanta Acta 
complementaria de ésta, en la que consten las diferencias observadas y la forma de subsanarlas. 
 
8.5. Prescripciones complementarias 
Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto que merezca la aprobación definitiva 
o de las disposiciones especiales que al efecto se dicten por quien corresponda u ordene el 
Ingeniero Director de la Obra, será ejecutado obligatoriamente por el Contratista, aun cuando no 
esté estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones. 
 
8.6. Contradicciones en la documentación 
Lo mencionado en este Pliego de Prescripciones y omitido en los documentos del Proyecto o 
definición de los precios o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviera contenido en todos 
estos documentos. 
En caso de contradicción entre los documentos del Proyecto y el Pliego de Bases para el 
Concurso, prevalecerá lo prescrito en este último. 
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8.7. Contradicciones de planos y medidas 
El Contratista deberá confrontar todos los planos que le hayan sido facilitados y deberá informar 
al Ingeniero Director de la Obra sobre cualquier contradicción. 
El Contratista deberá confrontar todos los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la 
obra, y será responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 
 
8.8. Construcciones auxiliares y provisionales, productos de préstamo, 
alquiler de canteras, escombreras 
El Contratista está obligado al cumplimiento de la O.M. de 14 de marzo de 1.960, sobre 
señalización de las obras. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de construcción, desmontaje y retirada de las 
construcciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio; los de 
protección de materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 
Reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos o carburantes, los de limpieza de 
los espacios interiores y exteriores y evacuación de desperdicios y basuras; los de construcción, 
conservación y retirada de pasos y caminos provisionales, alcantarillas, señales de tráfico y 
demás recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito dentro de las obras; 
los derivados de dejar tránsito a peatones y carruajes durante la ejecución de las obras; los de 
construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales y de 
limpieza de los lugares ocupados por las mismas; los de retirada al fin de la obra de 
instalaciones, herramientas, materiales, etc., y limpieza general de la obra. Asimismo, será de 
cuenta de la Contrata los gastos ocasionados por averías o desperfectos producidos con motivo 
de las obras. 
Será de cuenta del Contratista el montar, conservar y retirar las instalaciones para el suministro 
de agua y de la energía eléctrica necesaria para las obras y la adquisición de dichas aguas y 
energía. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada de las obras de los 
materiales rechazados; los de jornales y materiales para las mediciones periódicas para la 
redacción de certificaciones y los ocasionados por medición final; los de las pruebas, ensayos, 
reconocimiento y toma de muestras para las recepciones parciales y totales, la corrección de las 
deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., antes citadas, y los gastos derivados de los 
asientos o averías, accidentes o daños que se produzcan en estas pruebas y procedan de la mala 
construcción o falta de precaución y la reparación y conservación de las obras durante el plazo 
de garantía. 
Serán de cuenta del Contratista la tramitación, adquisición, alquiler o fórmula de uso que 
proceda de las canteras para obtener materiales de construcción o productos de préstamo. 
Especialmente, será de cuenta del Contratista la tramitación, negociación, adquisición, alquiler o 
fórmula de uso que proceda de los vertederos o escombreras destinados a verter los productos 
sobrantes de las excavaciones, incluso la indemnización a los propietarios, canon de vertedero, 
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etc. Las canteras, préstamos y escombreras quedarán supeditados a la aprobación de la 
Dirección de la Obra. 
Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les 
correspondan y todos los daños que se causen con las obras, el establecimiento de almacenes, 
talleres y depósitos; los que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para 
el transporte de aquellos o para apertura y desviación que requieran la ejecución de las obras. 
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director de la Obra en lo 
que se refiere a ubicación y cotas e incluso al aspecto de las mismas cuando la obra principal así 
lo exija. 
 
8.9. Medición y abono de las obras 
 
8.9.1. Generalidades 
Hasta que tenga lugar la Recepción, el Contratista responderá de la ejecución de la obra 
contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la 
circunstancia de que el Director de las Obras haya examinado o reconocido, durante su 
construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, sin que hayan sido 
incluidos estos y aquellas en las mediciones y certificaciones parciales. 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que 
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la Dirección Técnica ordenará durante el curso de la 
ejecución y siempre de transcurrido el período de garantía la demolición y reconstrucción de las 
unidades de obra que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la 
existencia de tales defectos ocultos. 
Si la Dirección de Obra ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos 
patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del 
Contratista, con derecho de éste de reclamar en el plazo de diez días contados a partir de la 
notificación escrita a la Dirección de Obra. 
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes 
en ella vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán al Contratista si resulta comprobada la 
existencia real de aquellos vicios o defectos, caso contrario le serán abonados. 
Para las obras o parte de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obra con la 
suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de 
datos, levantando los planos que las definen, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones de la Dirección de Obra sobre el particular. La Dirección de 
Obra tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el 
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artículo anterior y los precios contratados, redactará la correspondiente relación valorada al 
origen. 
El Contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección de Obra la sustitución de una 
unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más 
esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de 
cualesquiera partes de la obra o, en general, cualquiera otra mejora de análoga naturaleza que 
juzgue beneficiosa para ella. 
Si el Director de las obras estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, 
podrá autorizarla por escrito, pero el Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna, sino 
sólo el abono con estricta sujeción a lo contratado. 
El Contratista estará obligado a la realización y utilización de todos los trabajos, medios 
auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier 
unidad de obra, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción 
de los precios. 
 
8.9.2. Modo de abonar las obras defectuosas pero admisibles 
Si alguna obra no se hallara ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y si fuera, sin 
embargo, admisible a juicio del Director de las Obras, podrá ser recibida, pero el Contratista 
quedará obligado a conformarse con la rebaja que la Dirección de Obra apruebe, salvo el caso 
en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del 
contrato. 
 
8.9.3. Modo de abonar las obras concluidas y las incompletas 
Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato, se abonarán con arreglo a los 
precios del cuadro número uno (1) del Presupuesto. 
Cuando como consecuencia de rescisión o por otra causa, fuera preciso valorar obras 
incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro número dos (2) sin que pueda pretenderse 
valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho 
Cuadro. 
En ningún caso, tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna de insuficiencia de los 
precios de los Cuadros u omisión del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los 
referidos precios. 
 
8.9.4. Medición, valoración  y pago de las obras y trabajos 
Se actuará de acuerdo con las especificaciones que a continuación se muestran, y los criterios de 
medición que se establezcan en el Proyecto de Adjudicación o en documentos complementarios 
de vigencia contractual. 
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DE LA OBRA CIVIL 
Se considerará como valor de la obra ejecutada en cada momento la valoración de las unidades 
realizadas a los precios que figuran en los Cuadros de Precios aprobados. 
DE LOS EQUIPOS 
Se considerará como valor de la obra ejecutada hasta un momento dado la suma de las partidas 
siguientes: 
a) El cincuenta por ciento (50%) del precio de proyecto de los equipos fabricados en taller 
cuando haya sido aceptado por la Administración el certificado o certificados de 
pruebas correspondientes en los casos establecidos, y se haya recibido el equipo de que 
se trate en el lugar de las obras o se almacene en lugar autorizado por el Director de la 
Obra. El pago de este concepto tendrá naturaleza de anticipo por acopios. 
b) El treinta por ciento (30%) de los mismos precios anteriores una vez montados en obra 
los equipos. 
c) El treinta por ciento (30%) de los mismos precios del apartado “a” al finalizar las 
pruebas de equipos y elementos con resultados satisfactorios. 
d) El ochenta por ciento (80%) de I, del precio de los elementos construidos in situ, siendo 
I el porcentaje de la unidad instalada correspondiente a los mismos. 
e) El diez por ciento (10%) de I una vez probadas las instalaciones correspondientes, con 
resultados satisfactorios, en las pruebas de equipos y elementos. 
Superadas las pruebas de proceso, si no hubiera lugar a depreciaciones, se emitirá una 
certificación por valor de hasta el diez por ciento (10%) del presupuesto correspondiente a los 
equipos que completará la valoración limitada con anterioridad en las certificaciones cursadas al 
noventa por ciento (90%) de lo ofertado. 
 
8.9.5. Retenciones en el abono de las obras e instalaciones sujetas a prueba 
Cuando las obras e instalaciones ejecutadas formen un conjunto parcial que debe ser objeto de 
prueba, no se abonará su total importe a los precios que resulten de la aplicación del Cuadro de 
Precios número uno (1) hasta tanto se hayan ejecutado pruebas suficientes para comprobar que 
la parte de las instalaciones en cuestión cumplen las condiciones señaladas para las mismas en 
el Pliego. 
Del importe de dichas instalaciones se retendrá un 5 % hasta la ejecución satisfactoria de las 
pruebas, de cuyo resultado se levantará acta, pudiendo acreditarse el 5 % retenido en la 
siguiente certificación o en la liquidación, según corresponda. 
 
8.9.6. Abono de obras y/o equipos defectuosos 
Cuando fuera preciso valorar obras y/o equipos defectuosos, se aplicarán los precios del cuadro 
número dos (2) disminuidos en el tanto por ciento que, a juicio de la Dirección de la obra, 
corresponde a las partes de la unidad fraccionaria o al total de la unidad considerada cuando la 
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parte o partes defectuosas afecten al funcionamiento de la unidad, de manera que el mismo no 
pueda cumplir con lo establecido en las cláusulas de las garantías. 
 
8.10. Inspección de talleres 
Por la Dirección Facultativa de las obras, se designará el Organismo o Ingeniero que haya de 
inspeccionar en talleres la construcción de la parte metálica, y serán de cuenta del adjudicatario 
los gastos, indemnizaciones y remuneraciones que corresponda a esta inspección de la ejecución 
de la obra dentro del presupuesto definitivo. 
El adjudicatario avisará, con anticipación oportuna, los días en que han de fundir las piezas y en 
que se desmoldarán, así como también las fechas en que se verifiquen montajes provisionales en 
talleres. 
El Organismo o Ingeniero encargado de la Inspección en talleres elegirá probetas para ensayos 
de comprobación de las condiciones mecánicas de resistencia. En caso de duda serán decisivos 
los ensayos realizados por el Laboratorio Central sobre probetas elegidas y preparadas con la 
citada intervención. Sólo serán admisibles para confección de piezas, los materiales que dieran 
resultado satisfactorio. 
La forma y dimensiones de las piezas acabadas y sus dispositivos serán las que figuren en el 
proyecto aprobado. 
 
8.11. Modificaciones del proyecto 
La Dirección de Obra podrá introducir, durante la ejecución de las obras, las modificaciones 
precisas, siempre que lo sean como consecuencia de necesidades nuevas o causas técnicas 
imprevistas al elaborarse el proyecto. 
Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista a los precios del contrato. 
Cuando el Contratista hubiera introducido modificaciones no autorizadas en la obra, estará 
obligado a la demolición de lo ejecutado sin que le sea de abono. 
 
8.12. Incumplimiento de los plazos de ejecución 
Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los 
plazos parciales, de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento 
del plazo final o éste hubiera quedado incumplido, la Dirección de Obra podrá optar 
indistintamente por la resolución del Contrato con pérdida de fianza, o por la imposición de las 
penalizaciones. 
Cuando el supuesto anterior de incumplimiento de los plazos de ejecución por causas 
imputables al Contratista, la Dirección de Obra opte por la imposición de penalizaciones, éstas 
se graduarán en atención al presupuesto total o parcial de las obras según que el plazo 
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incumplido sea el total o parcial y con arreglo a la escala de penalizaciones que señala el 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
Estas penalizaciones se harán efectivas por el Contratista mediante deducción, por las 
correspondientes cantidades en las certificaciones de obras que se produzcan. En cualquier caso, 
la fianza responderá a la efectividad de estas penalizaciones. 
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera cumplir 
sus compromisos dándole prórroga al tiempo que se le había designado, se le concederá un 
plazo que será, al menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el Contratista pidiera otro menor. 
 
8.13. Suspensión de las obras 
Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases de obra que no constituyen la 
totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación "Suspensión Temporal Parcial" en 
el texto del acta de suspensión y en toda la documentación que haga referencia a la misma; si 
afecta a la totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación "Suspensión Temporal 
Total" en los mismos documentos. 
En ningún caso se utilizará la denominación "Suspensión Temporal" sin concretar o calificar el 
alcance de la misma. 
Siempre que la Dirección de Obra acuerde una suspensión temporal, parcial o total de la obra, o 
una suspensión definitiva, se deberá levantar la correspondiente acta de suspensión, que deberá 
ir firmada por el Director de la Obra y el Contratista, y en la que se hará constar el acuerdo que 
originó la suspensión, definiéndose concretamente la parte o partes de la totalidad de la obra 
afectada por aquellas. 
El acta debe ir acompañada, como anejo y en relación con la parte o partes suspendidas, de la 
medición, tanto de la obra ejecutada en dichas partes, como de los materiales  acopiados a pie de 
obra utilizables exclusivamente de las mismas. 
 
8.14. Recepción, plazo de garantía y liquidación 
 
8.14.1. Recepción 
Al término de la puesta a punto de las obras e instalaciones objeto de este Pliego se hará, si 
procede, la Recepción de las mismas. 
 
8.14.2. Plazo de garantía 
Empezará a contar desde la Recepción de las obras y comprenderá el período de tiempo 
señalado por el Concursante, salvo que en la adjudicación definitiva se señale otro. En cualquier 
caso, será, como mínimo un año. 
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Durante el período de garantía se realizarán las pruebas de rendimiento que servirán de base 
para deducir el cumplimiento de las condiciones que se exigen a la Planta, según se ha indicado 
en el capítulo 6. 
Durante dicho plazo, el Adjudicatario se verá obligado a reparar o sustituir todos los elementos, 
equipos, deficiencias en obra civil, etc. a él imputables o de aquellos equipos que no cumplan 
las especificaciones por él definidas en el Proyecto. 
Si durante el período de garantía la Dirección de la Obra viese necesidades de poner en servicio 
provisional todas o algunas de las Obras, los gastos de explotación ordinaria y los daños que por 
su uso inadecuado se produjeran, no serán imputables al Contratista, teniendo éste, en todo 
momento, derecho a vigilar dicha explotación y a exponer cuantas circunstancias de ella 
pudieran afectarle. 
 
8.14.3. Liquidación  
Terminado el plazo de garantía y con los resultados que en el mismo se obtengan de las pruebas 
y ensayos, se hará la liquidación de las obras, incluyéndose las sanciones que pudieran proceder, 
de acuerdo todo con el Capítulo VII del presente Pliego de Prescripciones. 
 
8.15. Gastos de las pruebas durante el periodo de garantía 
 
El Adjudicatario, según lo indicado en el Apartado 6.3.5., correrá con todos los gastos de las 
pruebas y ensayos, debiendo éste tener en cuenta tal circunstancia en los precios unitarios de la 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 001 OBRA CIVIL                                                      
SUBCAPÍTULO 00101 TRABAJOS PRELIMINARES                                           
01TLL90100   m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS            
Limpieza y  desbroce de terreno afectado por las obras, con medios mecánicos. Medida la superficieen verdadera magnitud.
Parcela 1 110,00 78,65 0,50 4.325,75
4.325,75 0,47 2.033,10
TOTAL SUBCAPÍTULO 00101 TRABAJOS PRELIMINARES......... 2.033,10
SUBCAPÍTULO 00102 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          APARTADO 0010201 POZO DE GRUESOS Y DESBASTE                                      
E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex-tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Pozo de gruesos y  zona de bombeo 2 3,65 3,90 5,80 165,13
Zona de desbaste 1 4,80 3,55 3,25 55,38
Taludes pozos.Triangular 3 3,65 2,50 5,80 79,39 0.5                                             
Taludes pozos. Rectagular 3 3,65 1,00 5,80 63,51
Taludes desbaste. Triangular 2 4,80 1,50 3,25 23,40 0.5                                             
Taludes pozos. Triangular corto 2 4,90 2,50 5,80 71,05 0.5                                             
Taludes pozos. Rectangular corto 2 4,90 1,00 5,80 56,84
514,70 11,80 6.073,46
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  
Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido humecta-do y  compactado.
Taludes pozos.Triangular 3 3,65 2,50 5,80 79,39 0.5                                             
Taludes pozos. Rectagular 3 3,65 1,00 5,80 63,51
Taludes desbaste. Triangular 2 4,80 1,50 3,25 23,40 0.5                                             
Taludes pozos. Triangular corto 2 4,90 2,50 5,80 71,05 0.5                                             
Taludes pozos. Rectangular corto 2 4,90 1,00 5,80 56,84
294,19 3,56 1.047,32
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, concamión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-bién la carga.
Igual a ex cav ación: Pozo de gruesosy  zona de bombeo 2 3,65 3,90 5,80 165,13
Igual a ex cav ación: Zona de desbaste 1 4,80 3,55 3,25 55,38
220,51 9,14 2.015,46
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     
Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y  refino de la superfi-cie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Compactación 1 13,10 4,90 64,19
64,19 2,01 129,02
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   
Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura, pormedios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con ex tracción y extendido de las tie-rras en los bordes, y  con p.p. de medios aux iliares.
Refino 1 13,10 4,90 64,19
64,19 4,75 304,90
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              
Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y  codales de pino, incluso de-sentibado y  p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
Pozo de gruesos y  zona de bombeo 4 3,65 6,30 91,98
Zona de desbaste 2 4,80 3,75 36,00
127,98 11,74 1.502,49
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TOTAL APARTADO 0010201 POZO DE GRUESOS Y DESBASTE. 11.072,65
APARTADO 0010202 DESARENADOR                                                     
E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex-tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Zanja 1 12,40 7,90 5,20 509,39
Taludes longitudinales. triangular 2 12,40 2,20 4,90 133,67 0.5                                             
Taludes longitudinales. rectagular 2 12,40 1,00 4,90 121,52
Taludes transv ersales. triangular 2 2,20 7,90 4,50 78,21 0.5                                             
Taludes transv ersales. rectuangular 2 1,00 7,90 4,50 71,10
913,89 11,80 10.783,90
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  
Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido humecta-do y  compactado.
Taludes longitudinales. triangular 2 12,40 2,20 4,90 133,67 0.5                                             
Taludes longitudinales. rectagular 2 12,40 1,00 4,90 121,52
Taludes transv ersales. triangular 2 2,20 7,90 4,50 78,21 0.5                                             
Taludes transv ersales. rectuangular 2 1,00 7,90 4,50 71,10
404,50 3,56 1.440,02
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, concamión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-bién la carga.
Igual a ex cav ación:Zanja 1 12,40 7,90 5,20 509,39
509,39 9,14 4.655,82
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     
Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y  refino de la superfi-cie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Zanja 1 13,50 8,90 120,15
120,15 2,01 241,50
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   
Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura, pormedios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con ex tracción y extendido de las tie-rras en los bordes, y  con p.p. de medios aux iliares.
Zanja 1 13,50 8,90 120,15
120,15 4,75 570,71
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              
Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y  codales de pino, incluso de-sentibado y  p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
Zanja 2 12,40 5,70 141,36
141,36 11,74 1.659,57
TOTAL APARTADO 0010202 DESARENADOR................................ 19.351,52
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APARTADO 0010203 REACTOR BIOLÓGICO                                               
E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex-tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Zanja 1 55,50 25,50 5,70 8.066,93
Taludes longitudinales. triangulares 2 55,50 2,48 5,70 784,55 0.5                                             
Taludes longitudinales. rectangulares 2 55,50 2,00 5,70 1.265,40
Taludes transv ersales. triangulares 2 2,48 25,50 5,70 360,47 0.5                                             
Taludes tansv erales. rectangulares 2 2,00 25,50 4,00 408,00
10.885,35 11,80 128.447,13
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  
Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido humecta-do y  compactado.
Taludes longitudinales. triangulares 2 55,50 2,48 5,70 784,55 0.5                                             
Taludes longitudinales. rectangulares 2 55,50 2,00 5,70 1.265,40
Taludes transv ersales. triangulares 2 2,48 25,50 5,70 360,47 0.5                                             
Taludes tansv erales. rectangulares 2 2,00 25,50 4,00 408,00
2.818,42 3,56 10.033,58
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, concamión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-bién la carga.
Igual a ex cav ación:Zanja 1 55,50 25,50 5,70 8.066,93
8.066,93 9,14 73.731,74
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     
Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y  refino de la superfi-cie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Compactación 1 55,50 25,50 1.415,25
1.415,25 2,01 2.844,65
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   
Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura, pormedios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con ex tracción y extendido de las tie-rras en los bordes, y  con p.p. de medios aux iliares.
Refino 1 55,50 25,50 1.415,25
1.415,25 4,75 6.722,44
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              
Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y  codales de pino, incluso de-sentibado y  p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
Zanja 1 55,50 5,70 316,35
316,35 11,74 3.713,95
TOTAL APARTADO 0010203 REACTOR BIOLÓGICO..................... 225.493,49
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APARTADO 0010204 DECANTADORES SECUNDARIOS                                        
E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex-tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Decantador 2 16,10 16,10 4,00 1.628,66 p/4                                             
Decantador. Zona central 2 3,60 3,60 2,10 42,75 p/4                                             
Arqueta salida 1 2,40 2,40 3,30 19,01
Taludes. triangulares 2 16,10 1,90 4,00 384,41 p/2                                             
Taludes. rectangulares 2 14,60 1,50 4,00 275,20 p/2                                             
2.350,03 11,80 27.730,35
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  
Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido humecta-do y  compactado.
Taludes. triangulares 2 16,10 1,90 4,00 384,41 p/2                                             
Taludes. rectangulares 2 14,60 1,50 4,00 275,20 p/2                                             
659,61 3,56 2.348,21
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, concamión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-bién la carga.
Igual a ex cav ación.Decantador 2 16,10 16,10 4,00 1.628,66 p/4                                             
Igual a ex cav ación.Decantador. Zonacentral 2 3,60 3,60 2,10 42,75 p/4                                             
Igual a ecav ación. Arqueta salida 1 2,40 2,40 3,30 19,01
1.690,42 9,14 15.450,44
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     
Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y  refino de la superfi-cie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Decantadores 2 16,10 16,10 407,17 p/4                                             
Arqueta de salida 1 2,40 2,40 5,76
412,93 2,01 829,99
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   
Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura, pormedios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con ex tracción y extendido de las tie-rras en los bordes, y  con p.p. de medios aux iliares.
Decantadores 2 16,10 16,10 407,17 p/4                                             
Arqueta de salida 1 2,40 2,40 5,76
412,93 4,75 1.961,42
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              
Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y  codales de pino, incluso de-sentibado y  p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
Zanja 1 55,50 5,70 316,35
316,35 11,74 3.713,95
TOTAL APARTADO 0010204 DECANTADORES SECUNDARIOS.. 52.034,36
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APARTADO 0010205 CANAL DE CLORACIÓN                                              
E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex-tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Zanja 1 10,60 4,60 1,80 87,77
Taludes longitudinales. Triangulares 2 10,60 0,95 1,80 18,13 0.5                                             
Taludeslongitudinales. rectangulares 2 10,60 0,95 1,80 36,25
Taludes transv ersales. triangulares 2 4,60 0,95 1,80 7,87 0.5                                             
Taludes transv ersales. rectangulares 2 4,60 0,95 8,74
158,76 11,80 1.873,37
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  
Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido humecta-do y  compactado.
Taludes longitudinales. Triangulares 2 10,60 0,95 1,80 18,13 0.5                                             
Taludeslongitudinales. rectangulares 2 10,60 0,95 1,80 36,25
Taludes transv ersales. triangulares 2 4,60 0,95 1,80 7,87 0.5                                             
Taludes transv ersales. rectangulares 2 4,60 0,95 8,74
70,99 3,56 252,72
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, concamión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-bién la carga.
Igual a ex cav ación.Zanja 1 10,60 4,60 1,80 87,77
87,77 9,14 802,22
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     
Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y  refino de la superfi-cie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Zanja 1 10,60 4,60 48,76
48,76 2,01 98,01
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   
Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura, pormedios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con ex tracción y extendido de las tie-rras en los bordes, y  con p.p. de medios aux iliares.
Zanja 1 10,60 4,60 48,76
48,76 4,75 231,61
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              
Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y  codales de pino, incluso de-sentibado y  p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
Zanja 1 10,60 1,80 19,08
19,08 11,74 224,00
TOTAL APARTADO 0010205 CANAL DE CLORACIÓN................... 3.481,93
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APARTADO 0010206 ESPESADOR                                                       
E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex-tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Zanja central 1 3,00 3,00 0,70 4,95 p/4                                             
4,95 11,80 58,41
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, concamión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-bién la carga.
Igual a ex cav ación:Zanja central 1 3,00 3,00 0,70 4,95 p/4                                             
4,95 9,14 45,24
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     
Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y  refino de la superfi-cie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Zanja 1 14,25 14,25 159,48 p/4                                             
159,48 2,01 320,55
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   
Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura, pormedios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con ex tracción y extendido de las tie-rras en los bordes, y  con p.p. de medios aux iliares.
Zanja 1 14,25 14,25 159,48 p/4                                             
159,48 4,75 757,53
TOTAL APARTADO 0010206 ESPESADOR...................................... 1.181,73
APARTADO 0010207 ARQUETA DE UNIFICACIÓN                                          
E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex-tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Zanja 1 2,70 2,70 1,33 9,70
Taludes. triangulares 4 2,70 0,75 1,33 5,39 0.5                                             
Taludes. rectangulares 4 2,70 0,50 1,33 7,18
22,27 11,80 262,79
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  
Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido humecta-do y  compactado.
Taludes. triangulares 4 2,70 0,75 1,33 5,39 0.5                                             
Taludes. rectangulares 4 2,70 0,50 1,33 7,18
12,57 3,56 44,75
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, concamión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-bién la carga.
Igual a ex cav ación.Zanja 1 2,70 2,70 1,33 9,70
9,70 9,14 88,66
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     
Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y  refino de la superfi-cie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Zanja 1 2,70 2,70 7,29
7,29 2,01 14,65
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   
Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura, pormedios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con ex tracción y extendido de las tie-rras en los bordes, y  con p.p. de medios aux iliares.
Zanja 1 2,70 2,70 7,29
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7,29 4,75 34,63
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              
Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y  codales de pino, incluso de-sentibado y  p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
Zanja 1 2,70 1,33 3,59
3,59 11,74 42,15
TOTAL APARTADO 0010207 ARQUETA DE UNIFICACIÓN............ 487,63
APARTADO 0010208 ARQUETA DE SEPARACIÓN                                           
E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex-tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Zanja 1 4,10 3,60 2,00 29,52
Taludes longitudinales. triangulares 2 4,10 0,75 2,00 6,15 0.5                                             
Taludes longitudinales. rectangulares 2 4,10 0,50 2,00 8,20
Taludes transv ersales. triangulares 2 3,60 0,75 2,00 5,40 0.5                                             
Taludes transv ersales. rectangulares 2 3,60 0,50 2,00 7,20
56,47 11,80 666,35
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  
Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido humecta-do y  compactado.
Taludes longitudinales. triangulares 2 3,60 0,75 2,00 5,40 0.5                                             
Taludes longitudinales. rectangulares 2 3,60 0,50 2,00 7,20
Taludes transv ersales. triangulares 2 2,10 0,75 2,00 3,15 0.5                                             
Taludes transv ersales. rectangulares 2 2,10 0,50 2,00 4,20
19,95 3,56 71,02
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, concamión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-bién la carga.
Igual a ex cav ación.Zanja 1 4,60 3,10 2,00 28,52
28,52 9,14 260,67
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     
Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y  refino de la superfi-cie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Zanja 1 4,60 3,10 14,26
14,26 2,01 28,66
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   
Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura, pormedios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con ex tracción y extendido de las tie-rras en los bordes, y  con p.p. de medios aux iliares.
Arqueta 1 4,60 3,10 14,26
14,26 4,75 67,74
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              
Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y  codales de pino, incluso de-sentibado y  p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
Zanja 1 4,10 2,00 8,20
8,20 11,74 96,27
TOTAL APARTADO 0010208 ARQUETA DE SEPARACIÓN............ 1.190,71
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APARTADO 0010209 CANAL                                                           
E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex-tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Zanja 1 10,00 1,90 0,50 9,50
Taludes longitudinales. triangulares 2 10,00 0,20 0,50 1,00 0.5                                             
Taludes longitudinales. rectangulares 2 10,00 0,20 0,50 2,00
12,50 11,80 147,50
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  
Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido humecta-do y  compactado.
Taludes longitudinales. triangulares 2 10,00 0,20 0,50 1,00 0.5                                             
Taludes longitudinales. rectangulares 2 10,00 0,20 0,50 2,00
3,00 3,56 10,68
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, concamión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-bién la carga.
Igual a ex cav ación.Zanja 1 10,00 1,90 0,50 9,50
9,50 9,14 86,83
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     
Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y  refino de la superfi-cie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Zanja 1 10,00 1,90 19,00
19,00 2,01 38,19
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   
Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura, pormedios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con ex tracción y extendido de las tie-rras en los bordes, y  con p.p. de medios aux iliares.
Arqueta 1 10,00 1,90 19,00
19,00 4,75 90,25
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              
Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y  codales de pino, incluso de-sentibado y  p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
Zanja 1 10,00 0,50 5,00
5,00 11,74 58,70
TOTAL APARTADO 0010209 CANAL................................................ 432,15
TOTAL SUBCAPÍTULO 00102 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ........ 314.726,17
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SUBCAPÍTULO 00103 ESTRUCTURAS                                                     APARTADO 0010301 POZO DE GRUESOS Y DESBASTE                                      
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   
Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 20mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, in-cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
Losas 1 11,30 6,15 0,10 6,95
Muros env olv entes 8 3,25 0,10 0,10 0,26
7,21 8,55 61,65
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Muros laterales cámara 2 10,10 0,20 5,80 23,43
Muros laterales cámara. Entrada ysalida 2 6,15 0,20 5,80 14,27
Muros pozo de gruesos. Entrada 1 2,00 0,20 3,25 1,30
Muros pozo de gruesos. Salida acanales 1 2,00 0,30 3,25 1,95
Muros pozo de gruesos. Laterales 2 2,00 0,35 3,25 4,55
Canal de desbaste 3 4,80 0,30 0,70 3,02
Muros pozo de bombeo. Entradadesde canales 1 2,00 0,30 3,25 1,95
Muros pozo de bombeo. Laterales 2 2,00 0,35 3,25 4,55
Muros pozo de bombeo. Salida 1 2,00 0,20 3,25 1,30
Losa de cimentación 1 10,10 0,40 6,15 24,85
A restar: Tubo entrada agua residual -1 0,90 0,90 -0,64 p/4                                             
A restar: Tubo by -pass -1 0,50 0,50 -0,39 p/2                                             
80,14 105,30 8.438,74
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.Según EHE.
2.055,64 2,48 5.097,99
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
Losas 1 11,30 2,70 30,51
30,51 6,92 211,13
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   
Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante,desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; cons-truido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
Muros laterales cámara 2 10,10 5,80 117,16
Muros laterales cámara. Entrada ysalida 2 6,15 5,80 71,34
Muros pozo de gruesos. Salida acanales 1 2,00 3,25 6,50
Muros pozo de gruesos. Laterales 2 2,00 3,25 13,00
Canal de desbaste 3 4,80 0,70 10,08
Muros pozo de bombeo. Entradadesde canales 1 2,00 3,25 6,50
Muros pozo de bombeo. Laterales 2 2,00 3,25 13,00
Muros pozo de bombeo. Salida 1 2,00 3,25 6,50
244,08 31,62 7.717,81
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                
Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados 30cm,incluso garras de fijación , imprimación antioxidante y  material de agarre. Medida la longitud eje-cutada.
Pozo de gruesos 1 5,70 5,70
Bombeo 1 5,70 5,70
11,40 22,48 256,27
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TOTAL APARTADO 0010301 POZO DE GRUESOS Y DESBASTE. 21.783,59
APARTADO 0010302 DESARENADOR                                                     
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   
Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 20mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, in-cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
Losa 1 11,40 6,90 0,10 7,87
Muros env olv entes 2 11,40 0,50 0,10 1,14
Muros env olv entes 2 6,90 0,50 0,10 0,69
9,70 8,55 82,94
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Losa de cimentación 1 11,40 6,90 0,40 31,46
Muros laterales. Longitudinales 2 10,40 0,50 5,40 56,16
Muros laterales. Transv ersales 3 5,90 0,50 5,40 47,79
Muro central (separación entrecámaras) 1 10,40 0,50 5,00 26,00
Relleno 2 10,40 1,70 0,80 28,29
Deflector de grasas 2 10,40 0,20 1,70 7,07
Canal de arenas. Fondo 1 11,60 1,00 0,10 1,16
Canal de arenas. Fondo 1 4,65 1,00 0,10 0,47
Canal de arenas. Fondo 1 1,70 1,00 0,10 0,17
Canal de arenas. Muros 2 11,60 0,10 0,15 0,35
Canal de arenas. Muros 2 4,65 0,10 0,15 0,14
Canal de arenas. Muros 2 1,70 0,10 0,15 0,05
Soporte canal de arenas 1 4,65 0,10 2,00 0,93
Soporte canal de arenas 1 1,70 0,10 2,00 0,34
A restar: Entrada de agua -1 0,50 1,90 0,55 -0,52
A restar: Salida de agua -1 0,30 1,90 0,55 -0,31
199,55 105,30 21.012,62
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.Según EHE.
4.847,43 2,48 12.021,63
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
Losa 1 11,40 6,90 78,66
78,66 6,92 544,33
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   
Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante,desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; cons-truido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
Muros laterales. Longitudinales 2 10,40 5,40 112,32
Muros laterales. Transv ersales 3 5,90 5,40 95,58
207,90 31,62 6.573,80
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                
Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados 30cm,incluso garras de fijación , imprimación antioxidante y  material de agarre. Medida la longitud eje-cutada.
Escalera 1 5,70 5,70
5,70 22,48 128,14
TOTAL APARTADO 0010302 DESARENADOR................................ 40.363,46
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APARTADO 0010303 CANALES                                                         
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   
Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 20mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, in-cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
Losa 1 10,00 2,10 0,10 2,10
Muros env olv entes 2 10,00 0,10 0,10 0,20
2,30 8,55 19,67
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Losa 1 10,00 1,90 0,40 7,60
Muros 3 10,00 0,30 0,70 6,30
13,90 105,30 1.463,67
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.Según EHE.
110,77 2,48 274,71
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
Losa 1 10,00 1,90 19,00
19,00 6,92 131,48
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   
Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante,desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; cons-truido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
Muros 2 10,00 0,70 14,00
14,00 31,62 442,68
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                
Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados 30cm,incluso garras de fijación , imprimación antioxidante y  material de agarre. Medida la longitud eje-cutada.
Canal 1 0,70 0,70
0,70 22,48 15,74
TOTAL APARTADO 0010303 CANALES........................................... 2.347,95
APARTADO 0010304 REACTOR BIOLÓGICO                                               
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   
Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 20mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, in-cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
Losa principal 1 53,50 23,50 0,10 125,73
Losa canal entrada 1 3,10 21,50 0,10 6,67
Losa canal salida 1 2,10 21,50 0,10 4,52
Muros env olv entes 2 53,50 0,10 0,10 1,07
Muros env olv entes 2 23,50 0,10 0,10 0,47
Canales entrada. Muros env olv entes 2 3,10 0,10 0,10 0,06
Canal salida. Muros env olv entes 2 2,10 0,10 0,10 0,04
Canal de entrada y  salida. Muroenv olv ente 2 21,50 0,10 0,10 0,43
138,99 8,55 1.188,36
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Losa 1 53,50 23,50 0,40 502,90 1                                               
Muros laterales. Longitudinales 2 50,50 0,50 5,30 267,65
Muros laterales. Longitudinal central 1 50,50 0,50 5,30 133,83
Muros laterales. Transv ersales 2 21,50 0,50 5,30 113,95
Muros laterales. Transv ersales central 1 20,50 0,50 5,30 54,33
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Canal entrada y  salida. Murotransv ersal 2 21,50 0,50 1,80 38,70
Canal entrada. Muros longitudinales 2 2,50 0,50 1,80 4,50
Canal entrada. Losa 1 2,50 21,50 0,40 21,50
Canal salida. Muros longitudinales 2 1,50 0,50 1,80 2,70
Canal salida. Losa 1 1,50 21,50 0,40 12,90
Arqueta de salida. Muros 2 2,00 0,30 1,80 2,16
Arqueta de salida.Muros 1 1,00 0,30 1,80 0,54
Arqueta de salida. Losa 1 2,00 1,00 0,20 0,40
A restar: Entrada de agua 1 0,50 1,90 0,52 0,49
A restar: Salida by -pass -1 0,40 0,40 -0,13 p/4                                             
A restar: Salida línea de agua -1 0,50 0,50 -0,20 p/4                                             
1.156,22 105,30 121.749,97
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.Según EHE.
Losa 1 126.389,70 126.389,70
Muros 1 851.229,48 851.229,48
Muro longitudinal 1 137.719,40 137.719,40
Arqueta de salida 1 118,15 118,15
1.115.456,73 2,48 2.766.332,69
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
Losa principal 1 53,50 23,50 1.257,25
Losa canal entrada 1 3,10 21,50 66,65
Losa canal salida 1 2,10 21,50 45,15
1.369,05 6,92 9.473,83
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   
Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante,desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; cons-truido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
Muros laterales. Longitudinales 2 50,50 5,30 535,30
Muros laterales. Transv ersales 2 21,50 5,30 227,90
Canal entrada y  salida. Murotransv ersal 2 21,50 1,80 77,40
Canal entrada. Muros longitudinales 2 2,50 1,80 9,00
Canal salida. Muros longitudinales 2 1,50 1,80 5,40
Arqueta de salida. Muros 2 2,00 1,80 7,20
Arqueta de salida.Muros 1 1,00 1,80 1,80
864,00 31,62 27.319,68
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                
Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados 30cm,incluso garras de fijación , imprimación antioxidante y  material de agarre. Medida la longitud eje-cutada.
Reactor 3 5,30 15,90
15,90 22,48 357,43
TOTAL APARTADO 0010304 REACTOR BIOLÓGICO..................... 2.926.421,96
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APARTADO 0010305 DECANTADORES SECUNDARIOS                                        
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   
Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 20mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, in-cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
Losa 1 14,60 14,60 0,10 33,48 p/2                                             
Losa. Muros env olv entes 1 14,60 0,10 0,10 0,92 2*p                                            
Arqueta salida de agua. Losa 1 2,40 2,40 0,10 0,58
Arqueta salida de agua. Murosenv olv entes 2 2,40 0,10 0,10 0,05
35,03 8,55 299,51
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Losa 1 14,60 14,60 0,40 133,93 p/2                                             
Losa zona central 1 1,51 1,51 1,10 3,94 p/2                                             
Muros laterales 1 13,40 0,60 4,61 232,88 2*p                                            
Canal perimetral. Fondo 1 13,40 0,30 0,20 5,05 2*p                                            
Canal perimetral. Muro 1 13,40 0,20 0,30 5,05 2*p                                            
Env olv ente entrada agua 1 0,80 0,80 3,86 3,88 p/2                                             
A restar: Tubería entrada de agua -1 0,50 0,50 3,86 -1,52 p/2                                             
Arqueta salida de agua. Losa 1 2,40 2,40 0,20 1,15
Arqueta de salida. Muros 4 2,50 0,20 2,70 5,40
389,76 105,30 41.041,73
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.Según EHE.
1.653,62 2,48 4.100,98
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
Losa 1 14,60 14,60 334,83 p/2                                             
Arqueta salida de agua. Losa 1 2,40 2,40 5,76
340,59 6,92 2.356,88
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   
Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante,desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; cons-truido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
Arqueta de salida. Muros 4 2,50 2,70 27,00
Muros laterales 1 13,40 4,61 388,14 2*p                                            
415,14 31,62 13.126,73
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                
Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados 30cm,incluso garras de fijación , imprimación antioxidante y  material de agarre. Medida la longitud eje-cutada.
Decantadores 2 4,60 9,20
9,20 22,48 206,82
TOTAL APARTADO 0010305 DECANTADORES SECUNDARIOS.. 61.132,65
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APARTADO 0010306 ESPESADOR                                                       
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   
Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 20mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, in-cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
Losa 1 14,25 14,25 0,10 31,90 p/2                                             
Losa. Muros env olv entes 1 14,25 0,10 0,10 0,90 2*p                                            
32,80 8,55 280,44
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Losa 1 13,25 13,25 0,40 110,31 p/2                                             
Losa zona central 1 1,00 1,00 1,10 1,73 p/2                                             
Muros laterales 1 11,25 0,60 3,80 161,16 2*p                                            
Canal perimetral. Fondo 1 10,65 0,30 0,20 4,01 2*p                                            
Canal perimetral. Muro 1 10,65 0,20 0,30 4,01 2*p                                            
Situación bomba rotacion deflectores.Losa 1 11,25 2,10 0,20 4,73
Situación bomba rotacion deflectores.Muros 1 11,25 0,20 1,80 4,05
Situación bomba rotacion deflectores.Muros 1 2,10 0,20 1,80 0,76
Arqueta de salida. Muros 4 2,50 0,20 2,70 5,40
296,16 105,30 31.185,65
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.Según EHE.
317,23 2,48 786,73
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
Losa 1 14,25 14,25 318,97 p/2                                             
318,97 6,92 2.207,27
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   
Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante,desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; cons-truido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
Muros laterales 1 11,25 3,80 268,61 2*p                                            
268,61 31,62 8.493,45
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                
Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados 30cm,incluso garras de fijación , imprimación antioxidante y  material de agarre. Medida la longitud eje-cutada.
Espesador 1 3,80 3,80
3,80 22,48 85,42
TOTAL APARTADO 0010306 ESPESADOR...................................... 43.038,96
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APARTADO 0010307 CANAL DE CLORACIÓN                                              
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   
Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 20mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, in-cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
Losa 1 11,20 4,60 0,10 5,15
Muro env olv ente 2 11,50 0,10 0,30 0,69
Muro env olv ente 2 4,80 0,10 0,30 0,29
6,13 8,55 52,41
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Losa 1 11,20 4,60 0,40 20,61
Muros laterales. Longitudinales 2 10,00 0,30 2,40 14,40
Muros laterales. Transv ersales 2 4,60 0,30 2,40 6,62
Muros interiores 11 3,50 0,10 2,00 7,70
A restar: Tubería línea de agua -2 0,40 0,40 -0,25 p/4                                             
49,08 105,30 5.168,12
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.Según EHE.
954,12 2,48 2.366,22
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
Losa 1 11,20 4,60 51,52
51,52 6,92 356,52
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   
Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante,desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; cons-truido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
Muros laterales. Longitudinales 2 10,00 2,40 48,00
Muros laterales. Transv ersales 2 4,60 2,40 22,08
70,08 31,62 2.215,93
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                
Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados 30cm,incluso garras de fijación , imprimación antioxidante y  material de agarre. Medida la longitud eje-cutada.
Canal de cloración 1 2,40 2,40
2,40 22,48 53,95
TOTAL APARTADO 0010307 CANAL DE CLORACIÓN................... 10.213,15
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APARTADO 0010308 ARQUETA DE UNIFICACIÓN DE CAUDALES                              
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   
Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 20mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, in-cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
Losa 1 2,70 2,70 0,10 0,73
Muro env olv ente 4 2,70 0,10 0,20 0,22
0,95 8,55 8,12
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Losa 1 2,70 2,70 0,40 2,92
Muros laterales 4 2,40 0,30 2,00 5,76
A restar. Tubo de salida -1 0,80 0,80 -0,50 p/4                                             
A restar: Tubo linea de agua -1 0,20 0,20 -0,03 p/4                                             
A restar: Tubo by -pass -1 0,50 0,50 -0,20 p/4                                             
7,95 105,30 837,14
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.Según EHE.
51,27 2,48 127,15
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
Losa 1 2,70 2,70 7,29
7,29 6,92 50,45
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   
Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante,desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; cons-truido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
Muros laterales 4 1,80 2,00 14,40
14,40 31,62 455,33
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                
Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados 30cm,incluso garras de fijación , imprimación antioxidante y  material de agarre. Medida la longitud eje-cutada.
Arqueta unificación 1 2,00 2,00
2,00 22,48 44,96
TOTAL APARTADO 0010308 ARQUETA DE UNIFICACIÓN DECAUDALES........................................................................................ 1.523,15
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APARTADO 0010309 ARQUETA DE SEPARACIÓN DE CAUDALES                               
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Losa 1 4,10 3,60 0,40 5,90
Muros laterales 2 3,50 0,30 2,00 4,20
Muros laterales 2 3,00 0,30 2,00 3,60
A restar: Salida recirculación defangos -1 0,40 0,40 -0,13 p/4                                             
A restar: Salida fangos -1 0,10 0,10 -0,01 p/4                                             
13,56 105,30 1.427,87
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   
Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 20mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, in-cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
Losa 1 4,10 3,60 0,10 1,48
Muros env olv entes 2 4,10 0,10 0,10 0,08
Muros env olv entes 2 3,60 0,10 0,10 0,07
1,63 8,55 13,94
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.Según EHE.
51,27 2,48 127,15
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
Losa 1 4,10 3,60 14,76
14,76 6,92 102,14
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   
Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante,desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; cons-truido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
Muros laterales 2 3,60 2,00 14,40
Muros laterales 2 4,10 2,00 16,40
30,80 31,62 973,90
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                
Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados 30cm,incluso garras de fijación , imprimación antioxidante y  material de agarre. Medida la longitud eje-cutada.
Arqueta de separación 1 2,00 2,00
2,00 22,48 44,96
TOTAL APARTADO 0010309 ARQUETA DE SEPARACIÓN DECAUDALES........................................................................................ 2.689,96TOTAL SUBCAPÍTULO 00103 ESTRUCTURAS.............................. 3.109.514,83
TOTAL CAPÍTULO 001 OBRA CIVIL ..................................................................................................................... 3.426.274,10
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CAPÍTULO 002 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS                                       
SUBCAPÍTULO 00201 CONDUCCIONES                                                    
E03CAP031    m.  TUBER.HGÓN.E-C B.PLANA D=80cm                                   
Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana de base plana, con junta de goma, de80 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 cm espesor, en caso de terre-nos compactos, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma are-na; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación  ni el tapado posterior de las zan-jas, y  con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en elDB-HS5.
Vertido 1 4,50 4,50
Vertido 1 1,70 1,70
6,20 75,20 466,24
E03CAP001    m   TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL D=500mm ENTERRADA                      
Tubería enterrada de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y  Clase de Presión C 30, fabri-cada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de de zinc metálico, cubierto poruna capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el zinc, revesti-da interiormente con mortero de cemento, incluye p.p. de unión flex ible cuyos materiales elastoméri-cos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. Colocada sobre cama de arena de río 10 cmespesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la ge-neratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación  ni el ta-pado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios aux iliares.
A.Unificación - C.Cloración 1 5,00 5,00
C.Cloración - A.Salida Decantadores 1 15,20 15,20
Decantadores - Unión ambos 2 13,80 27,60
Unión - Salida Reactor Biológico 1 18,00 18,00
BP: A.Unificación - Pozo de gruesos 1 189,95 189,95
255,75 161,58 41.324,09
E03CAP002    m   TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL D=400 mm ENTERRADA                     
Tubería enterrada de fundición dúctil, 400mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabrica-da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de de zinc metálico, cubierto por unacapa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el zinc, revestida in-teriormente con mortero de cemento, incluye p.p. de unión flex ible cuyos materiales elastoméricos seajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. Colocada sobre cama de arena de río 10 cm espe-sor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la genera-triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación  ni el tapadoposterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.
BP: Salida Decantadores 1 17,25 17,25
BP: Salida Reactor Biológico 1 9,30 9,30
Fg: Decantadores - Unión 2 8,57 17,14
Fg: Unión - Arq. Separación 1 26,44 26,44
Fg: Reactor Biológico - Arq.Separación 1 17,50 17,50
87,63 130,21 11.410,30
E03CPE020    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diá-metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapadoposterior de las zanjas, y con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y dise-ños recogidas en el DB-HS5.
Fg: Pozo de gruesos - Centrifugadora 1 90,50 90,50
Fg: Centrifugadora - Espesador 1 23,50 23,50
Fg: Espesador - Arq. Separación 1 17,50 17,50
131,50 24,76 3.255,94
CCE00        m   COLECTOR DE ENTRADA                                             
1,00 471.428,80 471.428,80
TOTAL SUBCAPÍTULO 00201 CONDUCCIONES........................... 527.885,37
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SUBCAPÍTULO 00203 ACCESORIOS                                                      
P14044       ud  Té fundición bridas ø 500 mm (p.o.)                             
T? de fundici?n d?ctil de 500 mm de di?metro con salida recta en brida igual o inferior y sistema deacople por bridas orientables, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado seg?n norma UNE EN545:2011, con recubrimiento exterior y  un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resinasint?tica o mediante recubrimiento epoxi seg?n norma EN 14901. A pie de obra.
4,00 1.172,36 4.689,44
P14042       ud  Té fundición bridas ø 400 mm (p.o.)                             
T? de fundici?n d?ctil de 400 mm de di?metro con salida recta en brida igual o inferior y sistema deacople por bridas orientables, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado seg?n norma UNE EN545:2011, con recubrimiento exterior y  un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resinasint?tica o mediante recubrimiento epoxi seg?n norma EN 14901. A pie de obra.
1,00 756,00 756,00
P02TT750     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=500mm                         
7,00 1.201,32 8.409,24
P02TT730     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=400mm                         
4,00 735,32 2.941,28
P30004       ud  Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.
17,00 9,14 155,38
P15048       ud  Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.)                    
Carrete de desmontaje de fundici?n d?ctil con bridas, de 500 mm de di?metro, 1,6 MPa, revestimien-to de epoxi-poli?ster, con torniller?a bicromatada, a pie de obra.
8,00 1.104,44 8.835,52
P15046       ud  Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.)                    
Carrete de desmontaje de fundici?n d?ctil con bridas, de 400 mm de di?metro, 1,6 MPa, revestimien-to de epoxi-poli?ster, con torniller?a bicromatada, a pie de obra.
11,00 795,42 8.749,62
P15039       ud  Carrete desmontaje fundición ø 100 mm (p.o.)                    
Carrete de desmontaje de fundici?n d?ctil con bridas, de 100 mm de di?metro, 1,6 MPa, revestimien-to de epoxi-poli?ster, con torniller?a bicromatada, a pie de obra.
7,00 128,62 900,34
P15008       ud  Válvula compuerta ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.)                       
V?lvula de compuerta de di?metro 500 mm, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asientoel?stico, cuerpo, tapa y  compuerta de fundici?n d?ctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420comprimido en fr?o, revestimiento de pintura epox i con espesor m?nimo de 150 micras, compuertaguiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas t?ricas lubricadas, torniller?a tra-tada contra corrosi?n (zincada), embridada, con volante y  torniller?a incluidos, a pie de obra.
12,00 3.448,00 41.376,00
P15007       ud  Válvula compuerta ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.)                       
V?lvula de compuerta de di?metro 400 mm, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asientoel?stico, cuerpo, tapa y  compuerta de fundici?n d?ctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420comprimido en fr?o, revestimiento de pintura epox i con espesor m?nimo de 150 micras, compuertaguiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas t?ricas lubricadas, torniller?a tra-tada contra corrosi?n (zincada), embridada, con volante y  torniller?a incluidos, a pie de obra.
10,00 2.081,41 20.814,10
P15001       ud  Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                       
V?lvula de compuerta de di?metro 100 mm, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa con lenteja de asientoel?stico, cuerpo, tapa y  compuerta de fundici?n d?ctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420comprimido en fr?o, revestimiento de pintura epox i con espesor m?nimo de 150 micras, compuertaguiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas t?ricas lubricadas, torniller?a tra-tada contra corrosi?n (zincada), embridada o ranurada, con volante y torniller?a incluidos, a pie deobra.
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6,00 110,00 660,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 00203 ACCESORIOS................................. 98.286,92
TOTAL CAPÍTULO 002 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS ............................................................................... 626.172,29
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CAPÍTULO 003 EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE MOTOR                             
SUBCAPÍTULO 00301 EQUIPO DE AISLAMIENTO                                           
EAIS01       ud  COMPUERTA PARA CANAL                                            
Compuerta mural motorizda con las siguientes características: Ancho compuerta 538 mm, alturacompuerta 1580 mm, de accionamiento motorizado, potencia de motor 0.75kW, con volante de emer-gencia, limitador de par, compuerta de husillo ascendete. Materiales: acero inooxidable AISI-316L.Se incluye la tornilleria zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesa-rios para su correcto funcionamiento. Inlcuso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada,conex ionada, probada y  funcionando.
32,00 8.714,78 278.872,96
TOTAL SUBCAPÍTULO 00301 EQUIPO DE AISLAMIENTO........... 278.872,96
SUBCAPÍTULO 00302 EQUIPOS DE SEPARACIÓN MECÁNICA                                  
U14DPD420    ud  CUCHARA BIVALVA                                                 
Cuchara bivalva electro-hidráulica de las siguientes características: Marca: Estruaga o similar; mo-delo CP-300; potencia 2.5 kW; chapas de acero laminado, soldadas electricamente, con tratamientosuperficial de arena, dos capas de brea epoxy 125 mciras cada una y una capa de acabado; apertu-ra por mediación de electroválvula. Se incluye la tornillería, juntas, elementos de montaje y demñasaccesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completa-mente instalada, conexionada, probada y funcionando.
1,00 22.075,60 22.075,60
U14DPD340    ud  REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,50m.                                 
Reja manual de gruesos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesorseparadas 30 mm., instalada en canal de 0,50 m. de ancho. Se incluyela tornillería, juntas, elemen-tos de montaje y demás accesorios necesarios apra su correcto funcionamiento Incluso p.p. de me-dios aux iliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.
2,00 3.237,71 6.475,42
U14DPS040    ud  REJA MANUAL FINOS A.INOX. 0,50m.                                
Reja manual de finos, en acero inoxidable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesorseparadas 15 mm., instalada en canal de 0,50 m. de ancho. Se incluyela tornillería, juntas, elemen-tos de montaje y demás accesorios necesarios apra su correcto funcionamiento Incluso p.p. de me-dios aux iliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.
2,00 2.684,39 5.368,78
U14DPD540    ud  RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,50m.                                 
Rastrillo, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,50 m. de ancho.
4,00 110,57 442,28
U14DPD682    ud  TAMIZ ESTATICO                                                  
Tamiz estático con las siguientes características: Fabricante AGUA técnica o similar; modeloTMF-500;  potencia 0.75 kW; malla filtrante en material sintético reforzado; inclinación de 60º; conjun-to realizado en acero inoxidable. Se incluyela tornillería, juntas, elementos de montaje y  demás acce-sorios necesarios apra su correcto funcionamiento Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamenteinstalada, conexionada, probada y funcionando.
1,00 8.501,24 8.501,24
U14DPD440    ud  CONTENEDORES                                                    
Suministro y  colocación de contenedores de residuos .
6,00 2.340,17 14.041,02
U14DPD345    UD  TORNILLOS SIN FIN                                               
Tornillo sin fin para el transporte de los residuos obtenidos en el desbaste.
3,00 4.972,16 14.916,48
U14DPD984    ud  SEPARADOR DE GRASAS                                             
Separador de grasas en el desarenador - desengrasador con las siguientes características: ModeloRINGMAX o similar; disco de acero inox idable; accionamiento mediante motorreductor de acciona-miento directo; palas de rascado de aceite en polietileno, tefón o latón.
2,00 1.039,56 2.079,12
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U14DPD686    ud  PUENTE DESARENADOR-DESENGRASADOR                                
Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador de las siguientes características:construida en acero al carbono y  pasarela de rejilla galvaniazda, longitud de 10.4 m, potencia de 1.3kW, velocidad de 0.8 m/min.  Características según ETP 25. Se incluye la tornillería zincada, juntasEPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-cluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalado, conex ionado, probado y  funcionando.
2,00 21.276,29 42.552,58
U14DPD586    ud  PUENTE DECANTADOR                                               
Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador de las siguientes características:fabricante Officine Meccaniche Italiane o similar; modelo PARS; construida en acero AISI 304; diá-metro de 10.4 m; potencia de 0.55 kW.  Características según ETP 25. Se incluye la tornillería zin-cada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcio-namiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalado, conex ionado, probado y fun-cionando.
2,00 27.180,67 54.361,34
TOTAL SUBCAPÍTULO 00302 EQUIPOS DE SEPARACIÓNMECÁNICA......................................................................................... 170.813,86SUBCAPÍTULO 00303 EQUIPOS DE BOMBEO                                               
EB001            BOMBA ENTRADA A PLANTA                                          
2,00 14.777,38 29.554,76
EB002            BOMBAS RECIRCULACIÓN DE FANGOS                                  
4,00 8.456,30 33.825,20
EB003            BOMBA VERTICAL DE SUCCIÓN DE ARENAS                             
Bomba de extracción de arenas desarenador de las siguientes características: Marca: Sulzer o simi-lar; Modelo: Gama AHSLTAR; potencia: 0.77 kW; fluido a bombear: Agua con arenas; Caudal: 22.5m3/h. Se incluye la tornillería zincada, juntaas EPDM, elementos de montaje y  demás accesoriosnecesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente insta-lada, conexionda, probada y funcionando.
2,00 4.290,28 8.580,56
EB004            BOMBAS DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE FANGOS                        
Bomba de tornillo helicoidal de fangos a deshidratar de las sigueitnes características: fabricante bellino similar; modelo NKP 21-50; potencia 0.15 kW.  Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.de medios aux iliares. Completamente instalada, conexionada, probada y  funcionando.
2,00 5.031,85 10.063,70
EB005            BOMBAS DOSIFICADORAS DE MEMBRANA                                
1,00 7.674,89 7.674,89
EB006            CUADRO DE CONTROL DE BOMBAS                                     
Cuadro de control de bombas. Se incluye la tornillería zincada, juntaas EPDM, elementos de monta-je y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-res. Completamente instalada, conexionda, probada y  funcionando.
4,00 355,10 1.420,40
TOTAL SUBCAPÍTULO 00303 EQUIPOS DE BOMBEO.................. 91.119,51
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SUBCAPÍTULO 00304 EQUIPOS DE AGITACIÓN                                            
EA001        ud  DIFUSOR DE BURBUJA FINA                                         
Difusor de burbuja fina con las siguientes características: fabricante Sulzer o similar; membranaEPDM autolimpiable con micro-orificios;válvula antirretorno elástica; caudal de aire de diseño0.5m3/h/difusor; sumergencia máxima 8m; diámetro difusor215 mm. Se incluye la tornillería zincada,elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.de medios aux iliares. Completamente instalada, conexionda, probada y  funcionando.
364,00 21,16 7.702,24
EA002        ud  DIFUSOR DE BURBUJA GRUESA                                       
Difusor de burbuja fina con las siguientes características: fabricante Sulzer o similar; membranaEPDM autolimpiable con micro-orificios;válvula antirretorno elástica; caudal de aire de diseño 20.45m3/h/difusor; sumergencia máx ima 8m; diámetro difusor 127 mm. Se incluye la tornillería zincada,elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.de medios aux iliares. Completamente instalada, conexionda, probada y  funcionando.
44,00 19,04 837,76
TOTAL SUBCAPÍTULO 00304 EQUIPOS DE AGITACIÓN.............. 8.540,00
SUBCAPÍTULO 00305 EQUIPOS DE IMPULSIÓN DE AIRE                                    
EIA001       ud  SOPLANTE EMBOLO ROTATIVO REACTOR BIOLOGICO                      
Soplante de émbolos rotativos de las sigeintes características: Fabricante MAPNER o similar; mo-delo SEM2.TRCB7DN50-P300; caudal de diseño 736 m3/h; motor de 1500 rpm; soplantes de 1800rpm; potencia nominal del motor 2.2 kW.  Incluída cabina de insonorización. Se incluye la tornilleríazincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto fun-cionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conexionada, probada yfuncionando.
3,00 16.982,82 50.948,46
EIA002       ud  SOPLANTE EMBOLO ROTATIVO DESARENADOR                            
Soplante de émbolos rotativos de las sigeintes características: Fabricante MAPNER o similar; mo-delo SEM2.TRCB7DN50-P300; caudal de diseño 227 m3/h; motor de 3000 rpm; soplantes de 3800rpm; potencia nominal del motor 5.5 kW.  Incluída cabina de insonorización. Se incluye la tornilleríazincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto fun-cionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conexionada, probada yfuncionando.
3,00 5.852,37 17.557,11
TOTAL SUBCAPÍTULO 00305 EQUIPOS DE IMPULSIÓN DEAIRE................................................................................................... 68.505,57SUBCAPÍTULO 00306 EQUIPOS DE LODOS                                                
EL001            ESPESADOR CIRCULAR DE LODOS                                     
Espesador circular de lodos de las siguientes características: Fabricante Estruagua o similar; ModeloPACIFIC; materiales: Partes sumergidas: acero inox idable AISI-316 L. Características según ETP35. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios nece-sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalado,conex ionado, probado y  funcionando.
1,00 17.112,17 17.112,17
TOTAL SUBCAPÍTULO 00306 EQUIPOS DE LODOS..................... 17.112,17
3 de septiembre de 2016 Página 23
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPÍTULO 00307 EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS                         
ETR001       ud  BOMBA CENTRÍFUGA                                                
Centrífuga deshidratadora de fangos de las siguientes características: fabricante INGOR o similares,modelos DC1-220; acero inoxidable AISI 304L o AISI 306L; caudal de alimentaciónde 2.09 m3/h;evacuación de lodos de 400kg/h; potencia del motor 11 kW; velocidad de giro 4800 rpm.  SegúnETP 42. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesoriosnecesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente insta-lada, conexionada, probada y  funcionando.
2,00 7.326,82 14.653,64
ETR002       ud  DOSIFICADOR AUTOMÁTICO DE POLIELECTROLITOS                      
Dosificador automático de polielectrolitos de las siguientes características: Fabricante Politech o simi-lar; modelo Poltop AP-AE-AD 20, sistema automático de alimentación.  Se incluye la tornillería zin-cada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto  funcio-namiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conex ionada, probada y fun-cionando.
1,00 11.344,58 11.344,58
ETR003       ud  CLASIFICADOR DE ARENA                                           
Clasificador lavador de arenas de las siguientes características: Fabricante Estruagua o similar; mo-delo SCREWBLADE CAH-015-215; caudal de diseño 41.85 m3/h; potencia instalada 0.37 kW. Ca-racterísticassegún ETP 26. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás acce-sorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamen-te instalado, conexionado, probado y funcionando.
2,00 3.616,22 7.232,44
ETR004       ud  DESNATADOR                                                      
Concentrador de grasas desengrasador de las siguientes características: Fabrcante Estruagua o si-milar; modelo SCUMPRO-C Cd-015 c.3.; caudal 25 m/h; potencia 0.25 kW. Características segúnETP 27. Se incluye la tornillería zincada, juntas PDM, elementos de montaje y  demás accesoriosnecesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente insta-lado, conexionado,probado y funcionando.
1,00 4.410,27 4.410,27
TOTAL SUBCAPÍTULO 00307 EQUIPOS PARA ELTRATAMIENTO DE RESIDUOS........................................................ 37.640,93SUBCAPÍTULO 00308 EQUIPOS DE MANUTENCIÓN                                          
EM001        ud  POLIPASTOS                                                      
Polipasto manual. Características según ETP 44. Se incluyen elementos de montaje y  demás acce-sorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p de medios aux ialeres. Completamen-te instalado, conexionado, probado y funcionando.
1,00 6.997,72 6.997,72
EM002        ud  GRUA GIRATORIA                                                  
Grúa giratoria con las siguientes características: Fabricante Haacon o similar; modelo grua giratoria4553.036B; carga admisible 360 kg; longitud del cable de 12 m; capacidad de giro de 360 º.
4,00 2.689,12 10.756,48
TOTAL SUBCAPÍTULO 00308 EQUIPOS DE MANUTENCIÓN....... 17.754,20
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SUBCAPÍTULO 00309 ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO                                     
EAL01        ud  CONTENEDORES 3m3                                                
Contenedor metálico para gruesos de capacidad de 3 m3. Características según ETP23. Se incluyetornilleria, juntas, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funciona-miento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalado y  funcionando.
3,00 688,37 2.065,11
EAL02        ud  DEPÓSITOS                                                       
Depósitos especiales para el almacenamiento de líquidos con las siguientes características: equipofabricado en PRFV; tapa de polietileno y/o boca superio de registro de PRFV, así como la patas ybridas.
1,00 3.574,68 3.574,68
EAL03        ud  SILOS                                                           
Silos para almacenamiento de líquidos y  sólidos con las siguientes características: equipos fabrica-dos en PRFV; patas de hierro perfil HEB.
4,00 3.173,05 12.692,20
EAL04        ud  CONTENEDORES 6m3                                                
Contenedor metálico para gruesos de capacidad de 6 m3. Características según ETP23. Se incluyetornilleria, juntas, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funciona-miento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalado y  funcionando.
1,00 1.182,76 1.182,76
TOTAL SUBCAPÍTULO 00309 ELEMENTOS DEALMACENAMIENTO.......................................................................... 19.514,75TOTAL CAPÍTULO 003 EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE MOTOR.......................................................... 709.873,95
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CAPÍTULO 004 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO INST001 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        
IELEC01      m   CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA BAJO CALZADA PARA BT COMPUESTA POR 2 TU
Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta por 2 tubos de PVC bicapa de 160 mmde diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho de arenade 10 cm de espesor, protegidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de terrenoneatural compactado al 95%  del proctor normal y cinta de señalización. Incluidas conexiones con ar-quetas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE, normas particulares de lacompañía suministradora y  Ordenanzas Municipales. Medido el metro lineal ejecutado totalmente ins-talado.
A C.S. de oficina 1 6,00 6,00
A C.S. de alumbrado 1 6,00 6,00
A C.S. de pretratamiento 1 6,00 6,00
A C.S. de de reactor biológico 2 6,00 12,00
A C.S. de decantadción 1 74,50 74,50
A C.S. de cloración 1 94,00 94,00
198,50 57,38 11.389,93
IELEC03      m   CANALIZACIÓN BAJO CALZADA DE AP CON 2 TUBOS PE D=110mm          
Canalización bajo calzada de A.P. con 2 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de protecciónde hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excava-ción o suelo seleccionado si fuera necesario, extendido, humectación y  compactación en capas de20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor normal.Construido segúnplanos.
A C.General de Mando y  Protección 1 28,00 28,00
A C.S. de oficina 1 16,50 16,50
A C.S. de alumbrado 1 17,50 17,50
A C.S. de pretratamiento 1 52,00 52,00
A C.S.de reactor biológico 1 29,00 29,00
A C.S. de decantación 1 2,00 2,00
A C.S. de cloración 1 21,00 21,00
A C.S. de espesador 1 135,70 135,70
A C.S. de tratamiento de residuos 1 157,20 157,20
458,90 19,63 9.008,21
E02073       m   Línea subterránea 1x6 mm² Cu, instalada                         
L?nea el?ctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de secci?n 1x6 mm? eninstalaci?n directamente enterrada.
657,40 1,05 690,27
B09002       m   Circuito monofásico conductor Cu 2,5 mm² +TT                    
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5, conductores de cobre de 2,5 mm2, aisla-miento VV 750 V., en sistema monof?sico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro yregletas de conex i?n. Seg?n REBT.
50,00 5,81 290,50
B09008       ud  Punto de luz bipolar con piloto blanco                          
Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolaraislado para una tensi?n nominal de 750V y secci?n de 1,5 mm2 (activo, neutro y protecci?n), inclui-do caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor bipolar con piloto incorpora-do gama basica, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.
30,00 36,62 1.098,60
U08EEC030    ud  COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VM 250 W.                                 
Columna recta galvanizada y  pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 500 mm. de diá-metro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobosde fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 250 W. y  equipo de arran-que. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conex ionado y anclaje sobre cimentación.
97,00 537,36 52.123,92
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U06BPB020    ud  ARMARIO DISTRIB. (BTV) 4 BASES                                  
Armario de distribución para 4 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elemen-tos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de v idrio, abierto por la base para entrada de cables,placa transparente y  precintable de policarbonato, 4 zócalos tripolares verticales, aisladores de resinaepox i, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y  bornas bimetálicas de 240 mm2. Totalmente instalada,transporte, montaje y  conexionado.
10,00 1.618,31 16.183,10
IE03         ud  AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN  
Consecucion de la Autorizacion administrativa de la instalacion electrica de baja tension, incluso gru-po electrogeno, que incluye: redaccion de proyecto tecnico, redaccion de certificado de direccion fa-cultativa, v isados colegiales de los mismos, tasa de industria, Revision de Organismo de ControlAutorizado, gestion de contrato ed mantenimiento, redaccion de instancias, recopilacion de documen-tacion de maquinaria e instaladores, presentacion de la documentación en la Administracion, segui-miento del expediente, resolucion de incidencias en su caso, consecucion de kla autorizacionadministrativa y Acta de Puesta en Marcha, presentacion de las mismas a la compañia suministra-dora y contratacion de suministro electrico, completamente acabado el trabajo
1,00 4.643,86 4.643,86
IELEC04      ud  PROYECTOS, TRÁMITES Y LEGALIZACIÓN DE AFECCIÓN ELÉCTRICA Nº1    
Proyecto, trámites y  legalización de afección eléctrica Nº1.
1,00 3.370,80 3.370,80
TOTAL SUBCAPÍTULO INST001 INSTALACIONESELÉCTRICAS..................................................................................... 98.799,19SUBCAPÍTULO INST002 TELECOMUNICACIONES                                              
INSTTC01     ud  Circuito cerrado de televisión para vigilancia                  
Circuito cerrado de telev isión para seguridad de la EDAR.
1,00 13.204,80 13.204,80
INSTTC02     ud  Telecomunicaciones                                              
Instalación de sistemas de telecomunicaciones
1,00 8.707,88 8.707,88
TOTAL SUBCAPÍTULO INST002 TELECOMUNICACIONES ......... 21.912,68
TOTAL CAPÍTULO 004 INSTALACIONES............................................................................................................. 120.711,87
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CAPÍTULO 005 URBANIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 00501 CARRETERAS                                                      
02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           
Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos,incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen en perfil na-tural.
Carretera principal 1 128,90 6,00 1,00 773,40
Carretera principal 2 61,00 6,00 1,00 732,00
Carretera principal 1 107,50 6,00 1,00 645,00
Carretera reactor biologico 1 35,75 6,00 1,00 214,50
Carretera desarenador 1 9,55 6,00 1,00 57,30
Carretera desarenador 1 11,20 6,00 1,00 67,20
Carretera desbaste 1 16,10 6,00 1,00 96,60
2.586,00 2,20 5.689,20
P02027       m³  Zahorra artificial ZA40 (en cantera)                            
Zahorra artificial con ?rido de tama?o m?ximo nominal de 40 mm (en cantera).
888,00 8,73 7.752,24
U04CM010     t.  M.B.C. TIPO AC32 base G DESG.ÁNGELES<30                         
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de los Án-geles < 30, fabricada y puesta en obra, ex tendido y  compactación, excepto filler de aportación y  be-tún.
Carretera principal 1 128,90 6,00 0,07 124,52 2.3                                             
Carretera principal 2 61,00 6,00 0,07 117,85 2.3                                             
Carretera principal 1 107,50 6,00 0,07 103,85 2.3                                             
Carretera reactor biologico 1 35,75 6,00 0,07 34,53 2.3                                             
Carretera desarenador 1 9,55 6,00 0,07 9,23 2.3                                             
Carretera desarenador 1 11,20 6,00 0,07 10,82 2.3                                             
Carretera desbaste 1 16,10 6,00 0,07 15,55 2.3                                             
416,35 15,61 6.499,22
U04CRA050    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-0                                       
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-0, con una dotación de0,50 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.
Carretera principal 1 128,90 6,00 773,40
Carretera principal 2 61,00 6,00 732,00
Carretera principal 1 107,50 6,00 645,00
Carretera reactor biologico 1 35,75 6,00 214,50
Carretera desarenador 1 9,55 6,00 57,30
Carretera desarenador 1 11,20 6,00 67,20
Carretera desbaste 1 16,10 6,00 96,60
2.586,00 0,19 491,34
U04CRI060    m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN EAI                                        
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica aniónica de imprimación EAI, de capas granulares,con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.
Carretera principal 1 128,90 6,00 773,40
Carretera principal 2 61,00 6,00 732,00
Carretera principal 1 107,50 6,00 645,00
Carretera reactor biologico 1 35,75 6,00 214,50
Carretera desarenador 1 9,55 6,00 57,30
Carretera desarenador 1 11,20 6,00 67,20
Carretera desbaste 1 16,10 6,00 96,60
2.586,00 0,46 1.189,56
U04CM100     t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                
Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a piede planta.
Carretera principal 1 128,90 6,00 0,03 53,36 2.3                                             
Carretera principal 2 61,00 6,00 0,03 50,51 2.3                                             
Carretera principal 1 107,50 6,00 0,03 44,51 2.3                                             
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Carretera reactor biologico 1 35,75 6,00 0,03 14,80 2.3                                             
Carretera desarenador 1 9,55 6,00 0,03 3,95 2.3                                             
Carretera desarenador 1 11,20 6,00 0,03 4,64 2.3                                             
Carretera desbaste 1 16,10 6,00 0,03 6,67 2.3                                             
178,44 254,79 45.464,73
UP00800      m   BORDILLO DE HORMIGÓN 10x20x40 cm                                
 Medida la longitud útil descargada
1.850,00 1,82 3.367,00
15PCC00001   m2  CALZADA CON 10 cm PIEDRA + 20 cm PIEDRA CALIZA + HORM. ASFALT.  
Calzada formada por: sub-base de piedra de 10 cm de espesor, base de piedra caliza procedente demachaqueo de 20 cm de espesor, recebo con finos del mismo material, riego de imprimación de be-tún de 1,5 kg/m2 y pav imento con tres capas de hormigón asfáltico en caliente, con ex tendido mecá-nico, de 5 cm de espesor, incluso compactado de la distintas capas con medios mecánicos; cons-truida según PG-3-1975. Medida la superficie ejecutada.
740,00 20,88 15.451,20
URBC01       m   MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                       
Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura aclírica enbase acuosa con una dotación de 720 g/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotaci´nde 480 g/m2, excepto premarcaje.
Carretera principal 1 128,90 128,90
Carretera principal 2 61,00 122,00
Carretera principal 1 107,50 107,50
Carretera reactor biologico 1 35,75 35,75
Carretera desarenador 1 9,55 9,55
Carretera desarenador 1 11,20 11,20
Carretera desbaste 1 16,10 16,10
431,00 0,39 168,09
TOTAL SUBCAPÍTULO 00501 CARRETERAS................................. 86.072,58
SUBCAPÍTULO 00502 EDIFICACION                                                     APARTADO 0050201 OFICINAS                                                        
E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex-tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Oficina 1 15,00 12,30 0,60 110,70
110,70 11,80 1.306,26
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, concamión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-bién la carga.
Igual a ex cav ación:Oficina 1 15,00 12,30 0,60 110,70
110,70 9,14 1.011,80
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   
Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 20mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, in-cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
Oficina 1 15,00 12,30 0,10 18,45
18,45 8,55 157,75
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Muros periféricos 2 12,30 0,30 3,50 25,83
Muros periféricos 1 15,00 0,30 3,50 15,75
Muros periféricos 1 12,75 0,30 3,50 13,39
Muros interiores. Entrada 1 3,50 0,20 3,50 2,45
M.Int. Sala de reuniones 1 3,80 0,20 3,50 2,66
M.Int. Sala de reuniones 1 6,60 0,20 3,50 4,62
M.Int. Pasillo 1 12,45 0,20 3,50 8,72
M.Int.Baños 2 1,90 0,20 3,50 2,66
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M.Int.Baños 1 2,50 0,20 3,50 1,75
M.Int.Baños 2 0,70 0,20 3,50 0,98
M.Int.Vestuarios 1 3,00 0,20 3,50 2,10
M.Int.Vestuarios 1 4,75 0,20 3,50 3,33
M.Int. Cocina 1 4,00 0,20 3,50 2,80
87,04 105,30 9.165,31
E08FAE010    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       
Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y  pasta de escayola,i/repaso de juntas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.
Oficina 1 15,00 12,30 184,50
184,50 14,46 2.667,87
URB001       ud  VENTANA ALUMINIO LACADO                                         
Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras en ventanas correderas de 2 hojas+fijo supe-rior, compuestas opor acero con carriles para persianas, hojas y herrajes de deslizaminto y de segu-ridad, totalmente instalada sobre precero de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p demeido auxiliares. s/ NTE-FCL-5
9,00 60,09 540,81
URB002       ud  PUERTA CHAPA PLEGADA 2H                                         
Puerta de chapa plegada de 2 hojas, realizada con doble chapa de acer galvanizado de 1 mm de es-pesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar,cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras paa recibir ala obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fija-ción en obra.
1,00 356,81 356,81
URB003       m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE                                      
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizon-taes, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.
Muros periféricos 2 12,30 3,50 172,20 2                                               
Muros periféricos 1 15,00 3,50 105,00 2                                               
Muros periféricos 1 12,75 3,50 89,25 2                                               
Muros interiores. Entrada 1 3,50 3,50 24,50 2                                               
M.Int. Sala de reuniones 1 3,80 3,50 26,60 2                                               
M.Int. Sala de reuniones 1 6,60 3,50 46,20 2                                               
M.Int. Pasillo 1 12,45 3,50 87,15 2                                               
M.Int.Baños 2 1,90 3,50 26,60 2                                               
M.Int.Baños 1 2,50 3,50 17,50 2                                               
M.Int.Baños 2 0,70 3,50 9,80 2                                               
M.Int.Vestuarios 1 3,00 3,50 21,00 2                                               
M.Int.Vestuarios 1 4,75 3,50 33,25 2                                               
M.Int. Cocina 1 4,00 3,50 28,00 2                                               
687,05 4,48 3.077,98
URB004       ud  PLATO DE DUCHA CERÁMICO ATLAS BLANCO                            
Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Atlas de Cerámicas Gala. Colocado sobre cama dearena, incluso sellado perimetral, con válvula de desagüe, instalado y  funcionando.
3,00 125,48 376,44
URB005       ud  LAVABO C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO                               
Lavabo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x51 cm colocado con pedestal y con anclajes a lapared, con grideria monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm,llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm y  de 1/2", instalado y  funcio-nando.
3,00 147,23 441,69
QW01100      m   CANALÓN DE PVC DIÁM. 100 mm                                     
 Medida la longitud útil descargada
54,60 3,69 201,47
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P34001       ud  Teja cerámica curva (p.o.)                                      
Teja cer?mica curva (p.o.)
6.090,00 0,34 2.070,60
TOTAL APARTADO 0050201 OFICINAS .......................................... 21.374,79
APARTADO 0050202 TRATAMIENTO DE FANGOS Y LABORATORIO                             
E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, con ex-tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Oficina 1 16,10 13,70 0,60 132,34
132,34 11,80 1.561,61
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, concamión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-bién la carga.
Igual a ex cav ación:Oficina 1 16,10 13,70 0,60 132,34
132,34 9,14 1.209,59
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   
Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 20mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, in-cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
Oficina 1 16,10 13,70 0,10 22,06
22,06 8,55 188,61
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Muros periféricos 1 13,70 0,30 3,50 14,39
Muros periféricos 1 14,20 0,30 3,50 14,91
Muros periféricos 1 16,10 0,30 3,50 16,91
Muros periféricos 1 13,55 0,30 3,50 14,23
M-Int. Almacen 1 14,50 0,20 3,50 10,15
M.Int. Laboratorio 1 6,90 0,20 3,50 4,83
M.Int.Trat.Fangos 1 6,90 0,20 3,50 4,83
80,25 105,30 8.450,33
E08FAE010    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       
Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y  pasta de escayola,i/repaso de juntas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.
Oficina 1 16,10 13,70 220,57
220,57 14,46 3.189,44
URB001       ud  VENTANA ALUMINIO LACADO                                         
Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras en ventanas correderas de 2 hojas+fijo supe-rior, compuestas opor acero con carriles para persianas, hojas y herrajes de deslizaminto y de segu-ridad, totalmente instalada sobre precero de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p demeido auxiliares. s/ NTE-FCL-5
8,00 60,09 480,72
URB002       ud  PUERTA CHAPA PLEGADA 2H                                         
Puerta de chapa plegada de 2 hojas, realizada con doble chapa de acer galvanizado de 1 mm de es-pesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar,cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras paa recibir ala obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fija-ción en obra.
2,00 356,81 713,62
URB003       m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE                                      
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizon-taes, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.
Muros periféricos 1 13,70 3,50 95,90 2                                               
Muros periféricos 1 14,20 3,50 99,40 2                                               
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Muros periféricos 1 16,10 3,50 112,70 2                                               
Muros periféricos 1 13,55 3,50 94,85 2                                               
M-Int. Almacen 1 14,50 3,50 101,50 2                                               
M.Int. Laboratorio 1 6,90 3,50 48,30 2                                               
M.Int.Trat.Fangos 1 6,90 3,50 48,30 2                                               
600,95 4,48 2.692,26
URB11        ud  JUEGO DE ACCESORIOS DE LABORATORIO                              
Juego de accesorios de laboratorio, Marca: Proquilab o similar. Compuesto por: 2 microespátula cu-chara plana 150 mm, 1 pinza p/crislores 500mm Inox.; Escurridor de sobremesa; 2 Cápsulas deporcelana evaporación 60 ml; 1 Cono imhoff; 1 soporte para dos conos inhoff; 4 vasos graduados 50ml; 4 vasos graduados 100 ml; 4 vasos graduados 250 ml; 2 embudos de v idrio 100 mm;1 pipetagraduada 2 ml; 1 pipeta graduada 10 ml; 1 pipeta graduada 25 ml; 1 pipeta graduada 50 ml; 12 tubosde ensayo 5 ml; gradilla para 90 tubos de 5 ml;1 matraz aforado 100 ml; 1 matraz aforado 250 ml; 1matraz aforado 500 ml; 1 matraz aforado 1000 ml; 1 desecador de vidrio 200 mm con placa; 2 probe-tas graduada 100 ml; 8 frascos plástico 100 ml; 5 frascos plástico 1000 ml. Completamente instalado,conex ionado, probado y  funcionando.
1,00 404,34 404,34
QW01100      m   CANALÓN DE PVC DIÁM. 100 mm                                     
 Medida la longitud útil descargada
59,60 3,69 219,92
P34001       ud  Teja cerámica curva (p.o.)                                      
Teja cer?mica curva (p.o.)
7.280,00 0,34 2.475,20
TOTAL APARTADO 0050202 TRATAMIENTO DE FANGOS YLABORATORIO.................................................................................. 21.585,64TOTAL SUBCAPÍTULO 00502 EDIFICACION................................. 42.960,43
00501            CARRETERAS                                                      
1,00 86.072,58 86.072,58
00502            EDIFICACION                                                     
1,00 42.960,43 42.960,43
I23018       m   Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastif. 16/50 h=2 
Cerramiento de postes sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, de 12 cm dedi?metro y 2,50 m de altura, a 5 m de separaci?n, empotrados y anclados mediante hormig?n 30 cmen el terreno y  guarnecidos con malla galvanizada simple torsi?n plastificada 16-50, de 2 m de altura,incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y  montaje de la malla.
218,00 24,48 5.336,64
U09PRH020    m2  FORMACIÓN CÉSPED RÚSTICO>5000 m2                                
Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústicas, a determinar por la Direc-ción de Obra, en superficies iguales o mayores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreocon dos pases de tractor cruzados y  abonado de fondo, rastrillado y  retirada de todo material de ta-maño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego.
Superficie central 1 60,50 45,00 2.722,50
A descontar: Decantadores -2 14,00 14,00 -307,88 p/4                                             
A descontar: Espesador -1 12,25 12,25 -117,86 p/4                                             
A descontar: Reactor biológico -1 56,50 21,00 -1.186,50
Superficie oficinas 1 34,50 9,30 320,85
Superficie oficinas chica 1 24,50 8,90 218,05
Superficie entrada 1 61,00 36,00 2.196,00
Superficie borde izquierdo 1 139,50 7,50 1.046,25
Superficie borde derecho 1 100,00 5,00 500,00
5.391,41 7,65 41.244,29
TOTAL CAPÍTULO 005 URBANIZACIÓN.............................................................................................................. 175.613,94
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CAPÍTULO 006 CONTROL DE CALIDAD                                              
TOTAL CAPÍTULO 006 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................. 11.683,65
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CAPÍTULO 007 SEGURIDAD Y SALUD                                               
TOTAL CAPÍTULO 007 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................... 19.008,99
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CAPÍTULO 008 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
TOTAL CAPÍTULO 008 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................ 58.660,25
TOTAL...................................................................................................................................................................... 5.147.999,04
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CAPÍTULO 001 OBRA CIVIL                                                      SUBCAPÍTULO 00101 TRABAJOS PRELIMINARES                                           01TLL90100   m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS            0,47Limpieza y desbroce de terreno afectado por las obras, con medios mecánicos. Medida la super-ficie en verdadera magnitud.
CERO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOSSUBCAPÍTULO 00102 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          APARTADO 0010201 POZO DE GRUESOS Y DESBASTE                                      E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 11,80Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  3,56Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido hu-mectado y compactado.
TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   9,14Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     2,01Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la su-perficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   4,75Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura,por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido delas tierras en los bordes, y  con p.p. de medios auxiliares.
CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              11,74Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y codales de pino, inclusodesentibado y p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
ONCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOSAPARTADO 0010202 DESARENADOR                                                     E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 11,80Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  3,56Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido hu-mectado y compactado.
TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   9,14Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     2,01Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la su-perficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   4,75Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura,por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido delas tierras en los bordes, y  con p.p. de medios auxiliares.
CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              11,74Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y codales de pino, inclusodesentibado y p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
ONCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOSAPARTADO 0010203 REACTOR BIOLÓGICO                                               E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 11,80Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  3,56Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido hu-mectado y compactado.
TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   9,14Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     2,01Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la su-perficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   4,75Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura,por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido delas tierras en los bordes, y  con p.p. de medios auxiliares.
CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              11,74Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y codales de pino, inclusodesentibado y p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
ONCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOSAPARTADO 0010204 DECANTADORES SECUNDARIOS                                        E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 11,80Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  3,56Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido hu-mectado y compactado.
TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   9,14Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     2,01Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la su-perficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   4,75Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura,por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido delas tierras en los bordes, y  con p.p. de medios auxiliares.
CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              11,74Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y codales de pino, inclusodesentibado y p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
ONCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
3 de septiembre de 2016 Página 2
CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
APARTADO 0010205 CANAL DE CLORACIÓN                                              E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 11,80Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  3,56Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido hu-mectado y compactado.
TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   9,14Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     2,01Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la su-perficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   4,75Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura,por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido delas tierras en los bordes, y  con p.p. de medios auxiliares.
CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              11,74Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y codales de pino, inclusodesentibado y p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
ONCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOSAPARTADO 0010206 ESPESADOR                                                       E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 11,80Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   9,14Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     2,01Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la su-perficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   4,75Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura,por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido delas tierras en los bordes, y  con p.p. de medios auxiliares.
CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO 0010207 ARQUETA DE UNIFICACIÓN                                          E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 11,80Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  3,56Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido hu-mectado y compactado.
TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   9,14Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     2,01Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la su-perficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   4,75Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura,por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido delas tierras en los bordes, y  con p.p. de medios auxiliares.
CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              11,74Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y codales de pino, inclusodesentibado y p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
ONCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOSAPARTADO 0010208 ARQUETA DE SEPARACIÓN                                           E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 11,80Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  3,56Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido hu-mectado y compactado.
TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   9,14Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     2,01Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la su-perficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   4,75Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura,por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido delas tierras en los bordes, y  con p.p. de medios auxiliares.
CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              11,74Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y codales de pino, inclusodesentibado y p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
ONCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 0010209 CANAL                                                           E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 11,80Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  3,56Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido hu-mectado y compactado.
TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   9,14Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     2,01Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la su-perficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   4,75Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura,por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido delas tierras en los bordes, y  con p.p. de medios auxiliares.
CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              11,74Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y codales de pino, inclusodesentibado y p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
ONCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOSSUBCAPÍTULO 00103 ESTRUCTURAS                                                     APARTADO 0010301 POZO DE GRUESOS Y DESBASTE                                      03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   8,55Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          105,30
CIENTO CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         2,48Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-tes. Según EHE.
DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                6,92Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   31,62Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desenco-frante, desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-ción; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                22,48Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados30 cm,incluso garras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longi-tud ejecutada.
VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 0010302 DESARENADOR                                                     03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   8,55Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          105,30
CIENTO CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         2,48Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-tes. Según EHE.
DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                6,92Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   31,62Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desenco-frante, desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-ción; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                22,48Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados30 cm,incluso garras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longi-tud ejecutada.
VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOSAPARTADO 0010303 CANALES                                                         03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   8,55Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          105,30
CIENTO CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         2,48Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-tes. Según EHE.
DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                6,92Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   31,62Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desenco-frante, desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-ción; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                22,48Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados30 cm,incluso garras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longi-tud ejecutada.
VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 0010304 REACTOR BIOLÓGICO                                               03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   8,55Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          105,30
CIENTO CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         2,48Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-tes. Según EHE.
DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                6,92Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   31,62Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desenco-frante, desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-ción; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                22,48Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados30 cm,incluso garras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longi-tud ejecutada.
VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOSAPARTADO 0010305 DECANTADORES SECUNDARIOS                                        03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   8,55Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          105,30
CIENTO CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         2,48Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-tes. Según EHE.
DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                6,92Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   31,62Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desenco-frante, desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-ción; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                22,48Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados30 cm,incluso garras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longi-tud ejecutada.
VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 0010306 ESPESADOR                                                       03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   8,55Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          105,30
CIENTO CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         2,48Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-tes. Según EHE.
DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                6,92Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   31,62Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desenco-frante, desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-ción; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                22,48Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados30 cm,incluso garras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longi-tud ejecutada.
VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOSAPARTADO 0010307 CANAL DE CLORACIÓN                                              03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   8,55Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          105,30
CIENTO CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         2,48Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-tes. Según EHE.
DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                6,92Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   31,62Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desenco-frante, desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-ción; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                22,48Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados30 cm,incluso garras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longi-tud ejecutada.
VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 0010308 ARQUETA DE UNIFICACIÓN DE CAUDALES                              03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   8,55Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          105,30
CIENTO CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         2,48Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-tes. Según EHE.
DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                6,92Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   31,62Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desenco-frante, desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-ción; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                22,48Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados30 cm,incluso garras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longi-tud ejecutada.
VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOSAPARTADO 0010309 ARQUETA DE SEPARACIÓN DE CAUDALES                               P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          105,30
CIENTO CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   8,55Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         2,48Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-tes. Según EHE.
DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                6,92Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   31,62Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desenco-frante, desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-ción; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                22,48Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados30 cm,incluso garras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longi-tud ejecutada.
VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 002 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS                                       SUBCAPÍTULO 00201 CONDUCCIONES                                                    E03CAP031    m.  TUBER.HGÓN.E-C B.PLANA D=80cm                                   75,20Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana de base plana, con junta de goma,de 80 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 cm espesor, en caso deterrenos compactos, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con lamisma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación  ni el tapado poste-rior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y  diseñosrecogidas en el DB-HS5.
SETENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E03CAP001    m   TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL D=500mm ENTERRADA                      161,58Tubería enterrada de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fa-bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de de zinc metálico, cubiertopor una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el zinc,revestida interiormente con mortero de cemento, incluye p.p. de unión flex ible cuyos materialeselastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. Colocada sobre cama de arenade río 10 cm espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. porencima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir laexcavación  ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares.
CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA YOCHO CÉNTIMOS
E03CAP002    m   TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL D=400 mm ENTERRADA                     130,21Tubería enterrada de fundición dúctil, 400mm de diámetro nominal, y  Clase de Presión C 30, fa-bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de de zinc metálico, cubiertopor una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el zinc,revestida interiormente con mortero de cemento, incluye p.p. de unión flex ible cuyos materialeselastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. Colocada sobre cama de arenade río 10 cm espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. porencima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir laexcavación  ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares.
CIENTO TREINTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E03CPE020    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm                                   24,76Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. dediámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm deesperor, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación niel tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de coloca-ción y  diseños recogidas en el DB-HS5.
VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOSSUBCAPÍTULO 00203 ACCESORIOS                                                      P14044       ud  Té fundición bridas ø 500 mm (p.o.)                             1.172,36T? de fundici?n d?ctil de 500 mm de di?metro con salida recta en brida igual o inferior y  sistemade acople por bridas orientables, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado seg?n norma UNEEN 545:2011, con recubrimiento exterior y  un revestimiento interior mediante pintura bituminosa oresina sint?tica o mediante recubrimiento epox i seg?n norma EN 14901. A pie de obra.
MIL CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA YSEIS CÉNTIMOS
P14042       ud  Té fundición bridas ø 400 mm (p.o.)                             756,00T? de fundici?n d?ctil de 400 mm de di?metro con salida recta en brida igual o inferior y  sistemade acople por bridas orientables, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado seg?n norma UNEEN 545:2011, con recubrimiento exterior y  un revestimiento interior mediante pintura bituminosa oresina sint?tica o mediante recubrimiento epox i seg?n norma EN 14901. A pie de obra.
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS
P02TT750     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=500mm                         1.201,32
MIL DOSCIENTOS UN  EUROS con TREINTA Y DOSCÉNTIMOS
P02TT730     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=400mm                         735,32
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA YDOS CÉNTIMOS
P30004       ud  Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o. 9,14
NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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P15048       ud  Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.)                    1.104,44Carrete de desmontaje de fundici?n d?ctil con bridas, de 500 mm de di?metro, 1,6 MPa, revesti-miento de epoxi-poli?ster, con torniller?a bicromatada, a pie de obra.
MIL CIENTO CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATROCÉNTIMOS
P15046       ud  Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.)                    795,42Carrete de desmontaje de fundici?n d?ctil con bridas, de 400 mm de di?metro, 1,6 MPa, revesti-miento de epoxi-poli?ster, con torniller?a bicromatada, a pie de obra.
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS conCUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
P15039       ud  Carrete desmontaje fundición ø 100 mm (p.o.)                    128,62Carrete de desmontaje de fundici?n d?ctil con bridas, de 100 mm de di?metro, 1,6 MPa, revesti-miento de epoxi-poli?ster, con torniller?a bicromatada, a pie de obra.
CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y DOSCÉNTIMOS
P15008       ud  Válvula compuerta ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.)                       3.448,00V?lvula de compuerta de di?metro 500 mm, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja deasiento el?stico, cuerpo, tapa y  compuerta de fundici?n d?ctil GGG-50, eje de acero inox idableAISI 420 comprimido en fr?o, revestimiento de pintura epox i con espesor m?nimo de 150 mi-cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas t?ricas lubri-cadas, torniller?a tratada contra corrosi?n (zincada), embridada, con volante y  torniller?a inclui-dos, a pie de obra.
TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
P15007       ud  Válvula compuerta ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.)                       2.081,41V?lvula de compuerta de di?metro 400 mm, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja deasiento el?stico, cuerpo, tapa y  compuerta de fundici?n d?ctil GGG-50, eje de acero inox idableAISI 420 comprimido en fr?o, revestimiento de pintura epox i con espesor m?nimo de 150 mi-cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas t?ricas lubri-cadas, torniller?a tratada contra corrosi?n (zincada), embridada, con volante y  torniller?a inclui-dos, a pie de obra.
DOS MIL OCHENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y UNCÉNTIMOS
P15001       ud  Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                       110,00V?lvula de compuerta de di?metro 100 mm, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa con lenteja deasiento el?stico, cuerpo, tapa y  compuerta de fundici?n d?ctil GGG-50, eje de acero inox idableAISI 420 comprimido en fr?o, revestimiento de pintura epox i con espesor m?nimo de 150 mi-cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas t?ricas lubri-cadas, torniller?a tratada contra corrosi?n (zincada), embridada o ranurada, con volante y  torni-ller?a incluidos, a pie de obra.
CIENTO DIEZ  EUROS
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CAPÍTULO 003 EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE MOTOR                             SUBCAPÍTULO 00301 EQUIPO DE AISLAMIENTO                                           EAIS01       ud  COMPUERTA PARA CANAL                                            8.714,78Compuerta mural motorizda con las siguientes características: Ancho compuerta 538 mm, alturacompuerta 1580 mm, de accionamiento motorizado, potencia de motor 0.75kW, con volante deemergencia, limitador de par, compuerta de husillo ascendete. Materiales: acero inooxidable AI-SI-316L. Se incluye la tornilleria zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-rios necesarios para su correcto funcionamiento. Inlcuso p.p. de medios aux iliares. Completa-mente instalada, conexionada, probada y funcionando.
OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE  EUROS conSETENTA Y OCHO CÉNTIMOSSUBCAPÍTULO 00302 EQUIPOS DE SEPARACIÓN MECÁNICA                                  U14DPD420    ud  CUCHARA BIVALVA                                                 22.075,60Cuchara bivalva electro-hidráulica de las siguientes características: Marca: Estruaga o similar;modelo CP-300; potencia 2.5 kW; chapas de acero laminado, soldadas electricamente, con trata-miento superficial de arena, dos capas de brea epoxy 125 mciras cada una y una capa de aca-bado; apertura por mediación de electroválvula. Se incluye la tornillería, juntas, elementos demontaje y  demñas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-dios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.
VEINTIDOS MIL SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTACÉNTIMOS
U14DPD340    ud  REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,50m.                                 3.237,71Reja manual de gruesos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de es-pesor separadas 30 mm., instalada en canal de 0,50 m. de ancho. Se incluyela tornillería, juntas,elementos de montaje y  demás accesorios necesarios apra su correcto funcionamiento Inclusop.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.
TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS conSETENTA Y UN CÉNTIMOS
U14DPS040    ud  REJA MANUAL FINOS A.INOX. 0,50m.                                2.684,39Reja manual de finos, en acero inoxidable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espe-sor separadas 15 mm., instalada en canal de 0,50 m. de ancho. Se incluyela tornillería, juntas,elementos de montaje y  demás accesorios necesarios apra su correcto funcionamiento Inclusop.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.
DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROScon TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U14DPD540    ud  RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,50m.                                 110,57Rastrillo, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,50 m. de ancho.
CIENTO DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y SIETECÉNTIMOS
U14DPD682    ud  TAMIZ ESTATICO                                                  8.501,24Tamiz estático con las siguientes características: Fabricante AGUA técnica o similar; modeloTMF-500;  potencia 0.75 kW; malla filtrante en material sintético reforzado; inclinación de 60º;conjunto realizado en acero inox idable. Se incluyela tornillería, juntas, elementos de montaje ydemás accesorios necesarios apra su correcto funcionamiento Incluso p.p. de medios aux iliares.Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.
OCHO MIL QUINIENTOS UN  EUROS con VEINTICUATROCÉNTIMOS
U14DPD440    ud  CONTENEDORES                                                    2.340,17Suministro y  colocación de contenedores de residuos .
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS conDIECISIETE CÉNTIMOS
U14DPD345    UD  TORNILLOS SIN FIN                                               4.972,16Tornillo sin fin para el transporte de los residuos obtenidos en el desbaste.
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROScon DIECISEIS CÉNTIMOS
U14DPD984    ud  SEPARADOR DE GRASAS                                             1.039,56Separador de grasas en el desarenador - desengrasador con las siguientes características: Mo-delo RINGMAX o similar; disco de acero inoxidable; accionamiento mediante motorreductor deaccionamiento directo; palas de rascado de aceite en polietileno, tefón o latón.
MIL TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEISCÉNTIMOS
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U14DPD686    ud  PUENTE DESARENADOR-DESENGRASADOR                                21.276,29Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador de las siguientes característi-cas: construida en acero al carbono y pasarela de rejilla galvaniazda, longitud de 10.4 m, poten-cia de 1.3 kW, velocidad de 0.8 m/min.  Características según ETP 25. Se incluye la tornilleríazincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correctofuncionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conex ionado, pro-bado y  funcionando.
VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROScon VEINTINUEVE CÉNTIMOS
U14DPD586    ud  PUENTE DECANTADOR                                               27.180,67Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador de las siguientes característi-cas: fabricante Officine Meccaniche Italiane o similar; modelo PARS; construida en acero AISI304; diámetro de 10.4 m; potencia de 0.55 kW.  Características según ETP 25. Se incluye la tor-nillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para sucorrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalado, conexiona-do, probado y funcionando.
VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA  EUROS conSESENTA Y SIETE CÉNTIMOSSUBCAPÍTULO 00303 EQUIPOS DE BOMBEO                                               EB001            BOMBA ENTRADA A PLANTA                                          14.777,38
CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROScon TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
EB002            BOMBAS RECIRCULACIÓN DE FANGOS                                  8.456,30
OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
EB003            BOMBA VERTICAL DE SUCCIÓN DE ARENAS                             4.290,28Bomba de extracción de arenas desarenador de las siguientes características: Marca: Sulzer osimilar; Modelo: Gama AHSLTAR; potencia: 0.77 kW; fluido a bombear: Agua con arenas; Cau-dal: 22.5 m3/h. Se incluye la tornillería zincada, juntaas EPDM, elementos de montaje y demásaccesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-pletamente instalada, conexionda, probada y funcionando.
CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS conVEINTIOCHO CÉNTIMOS
EB004            BOMBAS DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE FANGOS                        5.031,85Bomba de tornillo helicoidal de fangos a deshidratar de las sigueitnes características: fabricantebellin o similar; modelo NKP 21-50; potencia 0.15 kW.  Se incluye la tornillería zincada, juntasEPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conex ionada, probada y  funcionan-do.
CINCO MIL TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA YCINCO CÉNTIMOS
EB005            BOMBAS DOSIFICADORAS DE MEMBRANA                                7.674,89
SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROScon OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EB006            CUADRO DE CONTROL DE BOMBAS                                     355,10Cuadro de control de bombas. Se incluye la tornillería zincada, juntaas EPDM, elementos demontaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de mediosaux iliares. Completamente instalada, conexionda, probada y  funcionando.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con DIEZCÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 00304 EQUIPOS DE AGITACIÓN                                            EA001        ud  DIFUSOR DE BURBUJA FINA                                         21,16Difusor de burbuja fina con las siguientes características: fabricante Sulzer o similar; membranaEPDM autolimpiable con micro-orificios;válvula antirretorno elástica; caudal de aire de diseño0.5m3/h/difusor; sumergencia máxima 8m; diámetro difusor215 mm. Se incluye la tornillería zin-cada, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-cluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conexionda, probada y  funcionando.
VEINTIUN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
EA002        ud  DIFUSOR DE BURBUJA GRUESA                                       19,04Difusor de burbuja fina con las siguientes características: fabricante Sulzer o similar; membranaEPDM autolimpiable con micro-orificios;válvula antirretorno elástica; caudal de aire de diseño20.45 m3/h/difusor; sumergencia máxima 8m; diámetro difusor 127 mm. Se incluye la tornilleríazincada, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conexionda, probada y  funcionan-do.
DIECINUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOSSUBCAPÍTULO 00305 EQUIPOS DE IMPULSIÓN DE AIRE                                    EIA001       ud  SOPLANTE EMBOLO ROTATIVO REACTOR BIOLOGICO                      16.982,82Soplante de émbolos rotativos de las sigeintes características: Fabricante MAPNER o similar;modelo SEM2.TRCB7DN50-P300; caudal de diseño 736 m3/h; motor de 1500 rpm; soplantesde 1800 rpm; potencia nominal del motor 2.2 kW.  Incluída cabina de insonorización. Se incluyela tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios parasu correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, cone-xionada, probada y  funcionando.
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROScon OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
EIA002       ud  SOPLANTE EMBOLO ROTATIVO DESARENADOR                            5.852,37Soplante de émbolos rotativos de las sigeintes características: Fabricante MAPNER o similar;modelo SEM2.TRCB7DN50-P300; caudal de diseño 227 m3/h; motor de 3000 rpm; soplantesde 3800 rpm; potencia nominal del motor 5.5 kW.  Incluída cabina de insonorización. Se incluyela tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios parasu correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, cone-xionada, probada y  funcionando.
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROScon TREINTA Y SIETE CÉNTIMOSSUBCAPÍTULO 00306 EQUIPOS DE LODOS                                                EL001            ESPESADOR CIRCULAR DE LODOS                                     17.112,17Espesador circular de lodos de las siguientes características: Fabricante Estruagua o similar;Modelo PACIFIC; materiales: Partes sumergidas: acero inoxidable AISI-316 L. Característicassegún ETP 35. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demásaccesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
DIECISIETE MIL CIENTO DOCE  EUROS con DIECISIETECÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 00307 EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS                         ETR001       ud  BOMBA CENTRÍFUGA                                                7.326,82Centrífuga deshidratadora de fangos de las siguientes características: fabricante INGOR o simila-res, modelos DC1-220; acero inox idable AISI 304L o AISI 306L; caudal de alimentaciónde 2.09m3/h; evacuación de lodos de 400kg/h; potencia del motor 11 kW; velocidad de giro 4800 rpm.Según ETP 42. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demásaccesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-pletamente instalada, conexionada, probada y funcionando.
SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS conOCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
ETR002       ud  DOSIFICADOR AUTOMÁTICO DE POLIELECTROLITOS                      11.344,58Dosificador automático de polielectrolitos de las siguientes características: Fabricante Politech osimilar; modelo Poltop AP-AE-AD 20, sistema automático de alimentación.  Se incluye la tornille-ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su co-rrecto  funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conexiona-da, probada y funcionando.
ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ETR003       ud  CLASIFICADOR DE ARENA                                           3.616,22Clasificador lavador de arenas de las siguientes características: Fabricante Estruagua o similar;modelo SCREWBLADE CAH-015-215; caudal de diseño 41.85 m3/h; potencia instalada 0.37kW. Característicassegún ETP 26. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demásaccesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS  EUROS conVEINTIDOS CÉNTIMOS
ETR004       ud  DESNATADOR                                                      4.410,27Concentrador de grasas desengrasador de las siguientes características: Fabrcante Estruagua osimilar; modelo SCUMPRO-C Cd-015 c.3.; caudal 25 m/h; potencia 0.25 kW. Característicassegún ETP 27. Se incluye la tornillería zincada, juntas PDM, elementos de montaje y  demás ac-cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Comple-tamente instalado, conex ionado,probado y funcionando.
CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ  EUROS conVEINTISIETE CÉNTIMOSSUBCAPÍTULO 00308 EQUIPOS DE MANUTENCIÓN                                          EM001        ud  POLIPASTOS                                                      6.997,72Polipasto manual. Características según ETP 44. Se incluyen elementos de montaje y demásaccesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p de medios aux ialeres. Com-pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS conSETENTA Y DOS CÉNTIMOS
EM002        ud  GRUA GIRATORIA                                                  2.689,12Grúa giratoria con las siguientes características: Fabricante Haacon o similar; modelo grua girato-ria 4553.036B; carga admisible 360 kg; longitud del cable de 12 m; capacidad de giro de 360 º.
DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS conDOCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 00309 ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO                                     EAL01        ud  CONTENEDORES 3m3                                                688,37Contenedor metálico para gruesos de capacidad de 3 m3. Características según ETP23. Se in-cluye tornilleria, juntas, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correctofuncionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalado y  funcionando.
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTAY SIETE CÉNTIMOS
EAL02        ud  DEPÓSITOS                                                       3.574,68Depósitos especiales para el almacenamiento de líquidos con las siguientes características: equi-po fabricado en PRFV; tapa de polietileno y /o boca superio de registro de PRFV, así como la pa-tas y  bridas.
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS conSESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EAL03        ud  SILOS                                                           3.173,05Silos para almacenamiento de líquidos y  sólidos con las siguientes características: equipos fabri-cados en PRFV; patas de hierro perfil HEB.
TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con CINCOCÉNTIMOS
EAL04        ud  CONTENEDORES 6m3                                                1.182,76Contenedor metálico para gruesos de capacidad de 6 m3. Características según ETP23. Se in-cluye tornilleria, juntas, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correctofuncionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalado y  funcionando.
MIL CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con SETENTA YSEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 004 INSTALACIONES                                                   SUBCAPÍTULO INST001 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        IELEC01      m   CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA BAJO CALZADA PARA BT COMPUESTA POR 2TU 57,38Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta por 2 tubos de PVC bicapa de 160mm de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho dearena de 10 cm de espesor, protegidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertosde terreno neatural compactado al 95%  del proctor normal y  cinta de señalización. Incluidas co-nex iones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE, nor-mas particulares de la compañía suministradora y  Ordenanzas Municipales. Medido el metro li-neal ejecutado totalmente instalado.
CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHOCÉNTIMOS
IELEC03      m   CANALIZACIÓN BAJO CALZADA DE AP CON 2 TUBOS PE D=110mm          19,63Canalización bajo calzada de A.P. con 2 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con productos procedentes dela excavación o suelo seleccionado si fuera necesario, extendido, humectación y  compactaciónen capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor nor-mal.Construido según planos.
DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E02073       m   Línea subterránea 1x6 mm² Cu, instalada                         1,05L?nea el?ctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de secci?n 1x6 mm?en instalaci?n directamente enterrada.
UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
B09002       m   Circuito monofásico conductor Cu 2,5 mm² +TT                    5,81Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5, conductores de cobre de 2,5 mm2,aislamiento VV 750 V., en sistema monof?sico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas deregistro y  regletas de conex i?n. Seg?n REBT.
CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
B09008       ud  Punto de luz bipolar con piloto blanco                          36,62Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-polar aislado para una tensi?n nominal de 750V y  secci?n de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-ci?n), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor bipolar conpiloto incorporado gama basica, marco respectivo y  casquillo, totalmente montado e instalado.
TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
U08EEC030    ud  COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VM 250 W.                                 537,36Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 500 mm. dediámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y  porta-globos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 250 W. y  equi-po de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y  anclaje sobre ci-mentación.
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA YSEIS CÉNTIMOS
U06BPB020    ud  ARMARIO DISTRIB. (BTV) 4 BASES                                  1.618,31Armario de distribución para 4 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes ele-mentos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada decables, placa transparente y  precintable de policarbonato, 4 zócalos tripolares verticales, aislado-res de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornas bimetálicas de 240 mm2. Total-mente instalada, transporte, montaje y  conexionado.
MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con TREINTA YUN CÉNTIMOS
IE03         ud  AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN  4.643,86Consecucion de la Autorizacion administrativa de la instalacion electrica de baja tension, inclusogrupo electrogeno, que incluye: redaccion de proyecto tecnico, redaccion de certificado de direc-cion facultativa, v isados colegiales de los mismos, tasa de industria, Rev ision de Organismo deControl Autorizado, gestion de contrato ed mantenimiento, redaccion de instancias, recopilacionde documentacion de maquinaria e instaladores, presentacion de la documentación en la Admi-nistracion, seguimiento del expediente, resolucion de incidencias en su caso, consecucion de klaautorizacionadministrativa y  Acta de Puesta en Marcha, presentacion de las mismas a la compañia suminis-tradora y contratacion de suministro electrico, completamente acabado el trabajo
CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROScon OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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IELEC04      ud  PROYECTOS, TRÁMITES Y LEGALIZACIÓN DE AFECCIÓN ELÉCTRICA Nº1    3.370,80Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.
TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA  EUROS conOCHENTA CÉNTIMOSSUBCAPÍTULO INST002 TELECOMUNICACIONES                                              INSTTC01     ud  Circuito cerrado de televisión para vigilancia                  13.204,80Circuito cerrado de telev isión para seguridad de la EDAR.
TRECE MIL DOSCIENTOS CUATRO  EUROS conOCHENTA CÉNTIMOS
INSTTC02     ud  Telecomunicaciones                                              8.707,88Instalación de sistemas de telecomunicaciones
OCHO MIL SETECIENTOS SIETE  EUROS con OCHENTA YOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 005 URBANIZACIÓN                                                    SUBCAPÍTULO 00501 CARRETERAS                                                      02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           2,20Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecáni-cos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen enperfil natural.
DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P02027       m³  Zahorra artificial ZA40 (en cantera)                            8,73Zahorra artificial con ?rido de tama?o m?ximo nominal de 40 mm (en cantera).
OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
U04CM010     t.  M.B.C. TIPO AC32 base G DESG.ÁNGELES<30                         15,61Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de losÁngeles < 30, fabricada y puesta en obra, ex tendido y  compactación, excepto filler de aportacióny betún.
QUINCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
U04CRA050    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-0                                       0,19Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-0, con una dotaciónde 0,50 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.
CERO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
U04CRI060    m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN EAI                                        0,46Riego de imprimación, con emulsión asfáltica aniónica de imprimación EAI, de capas granulares,con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.
CERO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U04CM100     t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                254,79Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto apie de planta.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS conSETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
UP00800      m   BORDILLO DE HORMIGÓN 10x20x40 cm                                1,82 Medida la longitud útil descargada
UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
15PCC00001   m2  CALZADA CON 10 cm PIEDRA + 20 cm PIEDRA CALIZA + HORM. ASFALT.  20,88Calzada formada por: sub-base de piedra de 10 cm de espesor, base de piedra caliza proceden-te de machaqueo de 20 cm de espesor, recebo con finos del mismo material, riego de imprima-ción de betún de 1,5 kg/m2 y  pavimento con tres capas de hormigón asfáltico en caliente, conextendido mecánico, de 5 cm de espesor, incluso compactado de la distintas capas con mediosmecánicos; construida según PG-3-1975. Medida la superficie ejecutada.
VEINTE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
URBC01       m   MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                       0,39Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura aclíricaen base acuosa con una dotación de 720 g/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con unadotaci´n de 480 g/m2, excepto premarcaje.
CERO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 00502 EDIFICACION                                                     APARTADO 0050201 OFICINAS                                                        E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 11,80Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   9,14Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   8,55Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          105,30
CIENTO CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E08FAE010    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       14,46Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayo-la, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.
CATORCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
URB001       ud  VENTANA ALUMINIO LACADO                                         60,09Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras en ventanas correderas de 2 hojas+fijo su-perior, compuestas opor acero con carriles para persianas, hojas y  herrajes de deslizaminto y  deseguridad, totalmente instalada sobre precero de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, inclusocon p.p de meido aux iliares. s/ NTE-FCL-5
SESENTA  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
URB002       ud  PUERTA CHAPA PLEGADA 2H                                         356,81Puerta de chapa plegada de 2 hojas, realizada con doble chapa de acer galvanizado de 1 mm deespesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes decolgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garraspaa recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en ta-ller, ajuste y  fijación en obra.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS conOCHENTA Y UN CÉNTIMOS
URB003       m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE                                      4,48Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  ho-rizontaes, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.
CUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
URB004       ud  PLATO DE DUCHA CERÁMICO ATLAS BLANCO                            125,48Plato de ducha de porcelana v itrificada modelo Atlas de Cerámicas Gala. Colocado sobre camade arena, incluso sellado perimetral, con válvula de desagüe, instalado y  funcionando.
CIENTO VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHOCÉNTIMOS
URB005       ud  LAVABO C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO                               147,23Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm colocado con pedestal y con anclajes ala pared, con grideria monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm y de 1/2", instala-do y  funcionando.
CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con VEINTITRESCÉNTIMOS
QW01100      m   CANALÓN DE PVC DIÁM. 100 mm                                     3,69 Medida la longitud útil descargada
TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P34001       ud  Teja cerámica curva (p.o.)                                      0,34Teja cer?mica curva (p.o.)
CERO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 0050202 TRATAMIENTO DE FANGOS Y LABORATORIO                             E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 11,80Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   9,14Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   8,55Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          105,30
CIENTO CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E08FAE010    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       14,46Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayo-la, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.
CATORCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
URB001       ud  VENTANA ALUMINIO LACADO                                         60,09Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras en ventanas correderas de 2 hojas+fijo su-perior, compuestas opor acero con carriles para persianas, hojas y  herrajes de deslizaminto y  deseguridad, totalmente instalada sobre precero de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, inclusocon p.p de meido aux iliares. s/ NTE-FCL-5
SESENTA  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
URB002       ud  PUERTA CHAPA PLEGADA 2H                                         356,81Puerta de chapa plegada de 2 hojas, realizada con doble chapa de acer galvanizado de 1 mm deespesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes decolgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garraspaa recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en ta-ller, ajuste y  fijación en obra.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS conOCHENTA Y UN CÉNTIMOS
URB003       m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE                                      4,48Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  ho-rizontaes, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.
CUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
URB11        ud  JUEGO DE ACCESORIOS DE LABORATORIO                              404,34Juego de accesorios de laboratorio, Marca: Proquilab o similar. Compuesto por: 2 microespátulacuchara plana 150 mm, 1 pinza p/crislores 500mm Inox.; Escurridor de sobremesa; 2 Cápsulasde porcelana evaporación 60 ml; 1 Cono imhoff; 1 soporte para dos conos inhoff; 4 vasos gra-duados 50 ml; 4 vasos graduados 100 ml; 4 vasos graduados 250 ml; 2 embudos de v idrio 100mm;1 pipeta graduada 2 ml; 1 pipeta graduada 10 ml; 1 pipeta graduada 25 ml; 1 pipeta graduada50 ml; 12 tubos de ensayo 5 ml; gradilla para 90 tubos de 5 ml;1 matraz aforado 100 ml; 1 ma-traz aforado 250 ml; 1 matraz aforado 500 ml; 1 matraz aforado 1000 ml; 1 desecador de v idrio200 mm con placa; 2 probetas graduada 100 ml; 8 frascos plástico 100 ml; 5 frascos plástico1000 ml. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
CUATROCIENTOS CUATRO  EUROS con TREINTA YCUATRO CÉNTIMOS
QW01100      m   CANALÓN DE PVC DIÁM. 100 mm                                     3,69 Medida la longitud útil descargada
TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P34001       ud  Teja cerámica curva (p.o.)                                      0,34Teja cer?mica curva (p.o.)
CERO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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I23018       m   Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastif. 16/50 h=2 24,48Cerramiento de postes sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, de 12 cm dedi?metro y 2,50 m de altura, a 5 m de separaci?n, empotrados y  anclados mediante hormig?n 30cm en el terreno y  guarnecidos con malla galvanizada simple torsi?n plastificada 16-50, de 2 mde altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y  mon-taje de la malla.
VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHOCÉNTIMOS
U09PRH020    m2  FORMACIÓN CÉSPED RÚSTICO>5000 m2                                7,65Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústicas, a determinar por la Di-rección de Obra, en superficies iguales o mayores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno,laboreo con dos pases de tractor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y  retirada de todo ma-terial de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego.
SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 006 CONTROL DE CALIDAD                                              
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CAPÍTULO 007 SEGURIDAD Y SALUD                                               
3 de septiembre de 2016 Página 24
CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 008 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
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CAPÍTULO 001 OBRA CIVIL                                                      SUBCAPÍTULO 00101 TRABAJOS PRELIMINARES                                           01TLL90100   m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS            Limpieza y desbroce de terreno afectado por las obras, con medios mecánicos. Medida la super-ficie en verdadera magnitud.
Mano de obra................................................. 0,12Maquinaria..................................................... 0,32
Suma la partida............................................... 0,44Costes indirectos ............................ 6,00% 0,03
TOTAL PARTIDA........................................... 0,47
SUBCAPÍTULO 00102 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          APARTADO 0010201 POZO DE GRUESOS Y DESBASTE                                      E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
Mano de obra................................................. 1,81Maquinaria..................................................... 9,32
Suma la partida............................................... 11,13Costes indirectos ............................ 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA........................................... 11,80
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido hu-mectado y compactado.
Mano de obra................................................. 0,81Maquinaria..................................................... 2,50Resto de obra y  materiales............................... 0,05
Suma la partida............................................... 3,36Costes indirectos ............................ 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA........................................... 3,56
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
Maquinaria..................................................... 8,31Resto de obra y  materiales............................... 0,31
Suma la partida............................................... 8,62Costes indirectos ............................ 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA........................................... 9,14
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la su-perficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Mano de obra................................................. 1,75Maquinaria..................................................... 0,12Resto de obra y  materiales............................... 0,03
Suma la partida............................................... 1,90Costes indirectos ............................ 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA........................................... 2,01
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura,por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido delas tierras en los bordes, y  con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra................................................. 4,48
Suma la partida............................................... 4,48Costes indirectos ............................ 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA........................................... 4,75
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15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y codales de pino, inclusodesentibado y p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
Mano de obra................................................. 8,32Resto de obra y  materiales............................... 2,76
Suma la partida............................................... 11,08Costes indirectos ............................ 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA........................................... 11,74APARTADO 0010202 DESARENADOR                                                     E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
Mano de obra................................................. 1,81Maquinaria..................................................... 9,32
Suma la partida............................................... 11,13Costes indirectos ............................ 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA........................................... 11,80
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido hu-mectado y compactado.
Mano de obra................................................. 0,81Maquinaria..................................................... 2,50Resto de obra y  materiales............................... 0,05
Suma la partida............................................... 3,36Costes indirectos ............................ 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA........................................... 3,56
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
Maquinaria..................................................... 8,31Resto de obra y  materiales............................... 0,31
Suma la partida............................................... 8,62Costes indirectos ............................ 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA........................................... 9,14
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la su-perficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Mano de obra................................................. 1,75Maquinaria..................................................... 0,12Resto de obra y  materiales............................... 0,03
Suma la partida............................................... 1,90Costes indirectos ............................ 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA........................................... 2,01
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura,por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido delas tierras en los bordes, y  con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra................................................. 4,48
Suma la partida............................................... 4,48Costes indirectos ............................ 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA........................................... 4,75
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y codales de pino, inclusodesentibado y p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
Mano de obra................................................. 8,32Resto de obra y  materiales............................... 2,76
Suma la partida............................................... 11,08Costes indirectos ............................ 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA........................................... 11,74
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APARTADO 0010203 REACTOR BIOLÓGICO                                               E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
Mano de obra................................................. 1,81Maquinaria..................................................... 9,32
Suma la partida............................................... 11,13Costes indirectos ............................ 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA........................................... 11,80
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido hu-mectado y compactado.
Mano de obra................................................. 0,81Maquinaria..................................................... 2,50Resto de obra y  materiales............................... 0,05
Suma la partida............................................... 3,36Costes indirectos ............................ 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA........................................... 3,56
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
Maquinaria..................................................... 8,31Resto de obra y  materiales............................... 0,31
Suma la partida............................................... 8,62Costes indirectos ............................ 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA........................................... 9,14
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la su-perficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Mano de obra................................................. 1,75Maquinaria..................................................... 0,12Resto de obra y  materiales............................... 0,03
Suma la partida............................................... 1,90Costes indirectos ............................ 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA........................................... 2,01
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura,por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido delas tierras en los bordes, y  con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra................................................. 4,48
Suma la partida............................................... 4,48Costes indirectos ............................ 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA........................................... 4,75
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y codales de pino, inclusodesentibado y p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
Mano de obra................................................. 8,32Resto de obra y  materiales............................... 2,76
Suma la partida............................................... 11,08Costes indirectos ............................ 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA........................................... 11,74
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APARTADO 0010204 DECANTADORES SECUNDARIOS                                        E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
Mano de obra................................................. 1,81Maquinaria..................................................... 9,32
Suma la partida............................................... 11,13Costes indirectos ............................ 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA........................................... 11,80
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido hu-mectado y compactado.
Mano de obra................................................. 0,81Maquinaria..................................................... 2,50Resto de obra y  materiales............................... 0,05
Suma la partida............................................... 3,36Costes indirectos ............................ 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA........................................... 3,56
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
Maquinaria..................................................... 8,31Resto de obra y  materiales............................... 0,31
Suma la partida............................................... 8,62Costes indirectos ............................ 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA........................................... 9,14
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la su-perficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Mano de obra................................................. 1,75Maquinaria..................................................... 0,12Resto de obra y  materiales............................... 0,03
Suma la partida............................................... 1,90Costes indirectos ............................ 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA........................................... 2,01
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura,por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido delas tierras en los bordes, y  con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra................................................. 4,48
Suma la partida............................................... 4,48Costes indirectos ............................ 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA........................................... 4,75
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y codales de pino, inclusodesentibado y p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
Mano de obra................................................. 8,32Resto de obra y  materiales............................... 2,76
Suma la partida............................................... 11,08Costes indirectos ............................ 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA........................................... 11,74
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APARTADO 0010205 CANAL DE CLORACIÓN                                              E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
Mano de obra................................................. 1,81Maquinaria..................................................... 9,32
Suma la partida............................................... 11,13Costes indirectos ............................ 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA........................................... 11,80
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido hu-mectado y compactado.
Mano de obra................................................. 0,81Maquinaria..................................................... 2,50Resto de obra y  materiales............................... 0,05
Suma la partida............................................... 3,36Costes indirectos ............................ 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA........................................... 3,56
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
Maquinaria..................................................... 8,31Resto de obra y  materiales............................... 0,31
Suma la partida............................................... 8,62Costes indirectos ............................ 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA........................................... 9,14
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la su-perficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Mano de obra................................................. 1,75Maquinaria..................................................... 0,12Resto de obra y  materiales............................... 0,03
Suma la partida............................................... 1,90Costes indirectos ............................ 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA........................................... 2,01
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura,por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido delas tierras en los bordes, y  con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra................................................. 4,48
Suma la partida............................................... 4,48Costes indirectos ............................ 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA........................................... 4,75
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y codales de pino, inclusodesentibado y p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
Mano de obra................................................. 8,32Resto de obra y  materiales............................... 2,76
Suma la partida............................................... 11,08Costes indirectos ............................ 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA........................................... 11,74
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APARTADO 0010206 ESPESADOR                                                       E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
Mano de obra................................................. 1,81Maquinaria..................................................... 9,32
Suma la partida............................................... 11,13Costes indirectos ............................ 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA........................................... 11,80
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
Maquinaria..................................................... 8,31Resto de obra y  materiales............................... 0,31
Suma la partida............................................... 8,62Costes indirectos ............................ 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA........................................... 9,14
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la su-perficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Mano de obra................................................. 1,75Maquinaria..................................................... 0,12Resto de obra y  materiales............................... 0,03
Suma la partida............................................... 1,90Costes indirectos ............................ 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA........................................... 2,01
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura,por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido delas tierras en los bordes, y  con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra................................................. 4,48
Suma la partida............................................... 4,48Costes indirectos ............................ 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA........................................... 4,75
APARTADO 0010207 ARQUETA DE UNIFICACIÓN                                          E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
Mano de obra................................................. 1,81Maquinaria..................................................... 9,32
Suma la partida............................................... 11,13Costes indirectos ............................ 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA........................................... 11,80
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido hu-mectado y compactado.
Mano de obra................................................. 0,81Maquinaria..................................................... 2,50Resto de obra y  materiales............................... 0,05
Suma la partida............................................... 3,36Costes indirectos ............................ 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA........................................... 3,56
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U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
Maquinaria..................................................... 8,31Resto de obra y  materiales............................... 0,31
Suma la partida............................................... 8,62Costes indirectos ............................ 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA........................................... 9,14
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la su-perficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Mano de obra................................................. 1,75Maquinaria..................................................... 0,12Resto de obra y  materiales............................... 0,03
Suma la partida............................................... 1,90Costes indirectos ............................ 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA........................................... 2,01
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura,por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido delas tierras en los bordes, y  con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra................................................. 4,48
Suma la partida............................................... 4,48Costes indirectos ............................ 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA........................................... 4,75
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y codales de pino, inclusodesentibado y p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
Mano de obra................................................. 8,32Resto de obra y  materiales............................... 2,76
Suma la partida............................................... 11,08Costes indirectos ............................ 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA........................................... 11,74
APARTADO 0010208 ARQUETA DE SEPARACIÓN                                           E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
Mano de obra................................................. 1,81Maquinaria..................................................... 9,32
Suma la partida............................................... 11,13Costes indirectos ............................ 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA........................................... 11,80
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido hu-mectado y compactado.
Mano de obra................................................. 0,81Maquinaria..................................................... 2,50Resto de obra y  materiales............................... 0,05
Suma la partida............................................... 3,36Costes indirectos ............................ 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA........................................... 3,56
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U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
Maquinaria..................................................... 8,31Resto de obra y  materiales............................... 0,31
Suma la partida............................................... 8,62Costes indirectos ............................ 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA........................................... 9,14
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la su-perficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Mano de obra................................................. 1,75Maquinaria..................................................... 0,12Resto de obra y  materiales............................... 0,03
Suma la partida............................................... 1,90Costes indirectos ............................ 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA........................................... 2,01
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura,por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido delas tierras en los bordes, y  con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra................................................. 4,48
Suma la partida............................................... 4,48Costes indirectos ............................ 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA........................................... 4,75
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y codales de pino, inclusodesentibado y p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
Mano de obra................................................. 8,32Resto de obra y  materiales............................... 2,76
Suma la partida............................................... 11,08Costes indirectos ............................ 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA........................................... 11,74
APARTADO 0010209 CANAL                                                           E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
Mano de obra................................................. 1,81Maquinaria..................................................... 9,32
Suma la partida............................................... 11,13Costes indirectos ............................ 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA........................................... 11,80
C332acb      m3  Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte  Relleno localizado de zanjas y  cimentaciones con suelos  procedente desmonte, ex tendido hu-mectado y compactado.
Mano de obra................................................. 0,81Maquinaria..................................................... 2,50Resto de obra y  materiales............................... 0,05
Suma la partida............................................... 3,36Costes indirectos ............................ 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA........................................... 3,56
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U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
Maquinaria..................................................... 8,31Resto de obra y  materiales............................... 0,31
Suma la partida............................................... 8,62Costes indirectos ............................ 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA........................................... 9,14
15MCC00001   m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                     Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la su-perficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Mano de obra................................................. 1,75Maquinaria..................................................... 0,12Resto de obra y  materiales............................... 0,03
Suma la partida............................................... 1,90Costes indirectos ............................ 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA........................................... 2,01
E02RP020     m2  REFINO MANUAL                                                   Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura,por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido delas tierras en los bordes, y  con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra................................................. 4,48
Suma la partida............................................... 4,48Costes indirectos ............................ 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA........................................... 4,75
15MWW00101   m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES                              Entibación cuajada en excavaciones de tierras, realizada con tablones y codales de pino, inclusodesentibado y p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.
Mano de obra................................................. 8,32Resto de obra y  materiales............................... 2,76
Suma la partida............................................... 11,08Costes indirectos ............................ 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA........................................... 11,74
SUBCAPÍTULO 00103 ESTRUCTURAS                                                     APARTADO 0010301 POZO DE GRUESOS Y DESBASTE                                      03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
Mano de obra................................................. 1,84Resto de obra y  materiales............................... 6,23
Suma la partida............................................... 8,07Costes indirectos ............................ 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA........................................... 8,55
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Mano de obra................................................. 5,78Maquinaria..................................................... 21,90Resto de obra y  materiales............................... 71,66
Suma la partida............................................... 99,34Costes indirectos ............................ 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA........................................... 105,30
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-tes. Según EHE.
Mano de obra................................................. 0,36Resto de obra y  materiales............................... 1,98
Suma la partida............................................... 2,34Costes indirectos ............................ 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA........................................... 2,48
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U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
Mano de obra................................................. 5,71Resto de obra y  materiales............................... 0,82
Suma la partida............................................... 6,53Costes indirectos ............................ 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA........................................... 6,92
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desenco-frante, desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-ción; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
Mano de obra................................................. 19,44Resto de obra y  materiales............................... 10,39
Suma la partida............................................... 29,83Costes indirectos ............................ 6,00% 1,79
TOTAL PARTIDA........................................... 31,62
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados30 cm,incluso garras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longi-tud ejecutada.
Mano de obra................................................. 14,96Resto de obra y  materiales............................... 6,25
Suma la partida............................................... 21,21Costes indirectos ............................ 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA........................................... 22,48APARTADO 0010302 DESARENADOR                                                     03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
Mano de obra................................................. 1,84Resto de obra y  materiales............................... 6,23
Suma la partida............................................... 8,07Costes indirectos ............................ 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA........................................... 8,55
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Mano de obra................................................. 5,78Maquinaria..................................................... 21,90Resto de obra y  materiales............................... 71,66
Suma la partida............................................... 99,34Costes indirectos ............................ 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA........................................... 105,30
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-tes. Según EHE.
Mano de obra................................................. 0,36Resto de obra y  materiales............................... 1,98
Suma la partida............................................... 2,34Costes indirectos ............................ 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA........................................... 2,48
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
Mano de obra................................................. 5,71Resto de obra y  materiales............................... 0,82
Suma la partida............................................... 6,53Costes indirectos ............................ 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA........................................... 6,92
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03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desenco-frante, desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-ción; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
Mano de obra................................................. 19,44Resto de obra y  materiales............................... 10,39
Suma la partida............................................... 29,83Costes indirectos ............................ 6,00% 1,79
TOTAL PARTIDA........................................... 31,62
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados30 cm,incluso garras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longi-tud ejecutada.
Mano de obra................................................. 14,96Resto de obra y  materiales............................... 6,25
Suma la partida............................................... 21,21Costes indirectos ............................ 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA........................................... 22,48APARTADO 0010303 CANALES                                                         03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
Mano de obra................................................. 1,84Resto de obra y  materiales............................... 6,23
Suma la partida............................................... 8,07Costes indirectos ............................ 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA........................................... 8,55
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Mano de obra................................................. 5,78Maquinaria..................................................... 21,90Resto de obra y  materiales............................... 71,66
Suma la partida............................................... 99,34Costes indirectos ............................ 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA........................................... 105,30
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-tes. Según EHE.
Mano de obra................................................. 0,36Resto de obra y  materiales............................... 1,98
Suma la partida............................................... 2,34Costes indirectos ............................ 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA........................................... 2,48
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
Mano de obra................................................. 5,71Resto de obra y  materiales............................... 0,82
Suma la partida............................................... 6,53Costes indirectos ............................ 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA........................................... 6,92
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desenco-frante, desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-ción; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
Mano de obra................................................. 19,44Resto de obra y  materiales............................... 10,39
Suma la partida............................................... 29,83Costes indirectos ............................ 6,00% 1,79
TOTAL PARTIDA........................................... 31,62
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11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados30 cm,incluso garras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longi-tud ejecutada.
Mano de obra................................................. 14,96Resto de obra y  materiales............................... 6,25
Suma la partida............................................... 21,21Costes indirectos ............................ 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA........................................... 22,48APARTADO 0010304 REACTOR BIOLÓGICO                                               03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
Mano de obra................................................. 1,84Resto de obra y  materiales............................... 6,23
Suma la partida............................................... 8,07Costes indirectos ............................ 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA........................................... 8,55
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Mano de obra................................................. 5,78Maquinaria..................................................... 21,90Resto de obra y  materiales............................... 71,66
Suma la partida............................................... 99,34Costes indirectos ............................ 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA........................................... 105,30
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-tes. Según EHE.
Mano de obra................................................. 0,36Resto de obra y  materiales............................... 1,98
Suma la partida............................................... 2,34Costes indirectos ............................ 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA........................................... 2,48
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
Mano de obra................................................. 5,71Resto de obra y  materiales............................... 0,82
Suma la partida............................................... 6,53Costes indirectos ............................ 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA........................................... 6,92
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desenco-frante, desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-ción; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
Mano de obra................................................. 19,44Resto de obra y  materiales............................... 10,39
Suma la partida............................................... 29,83Costes indirectos ............................ 6,00% 1,79
TOTAL PARTIDA........................................... 31,62
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados30 cm,incluso garras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longi-tud ejecutada.
Mano de obra................................................. 14,96Resto de obra y  materiales............................... 6,25
Suma la partida............................................... 21,21Costes indirectos ............................ 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA........................................... 22,48
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APARTADO 0010305 DECANTADORES SECUNDARIOS                                        03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
Mano de obra................................................. 1,84Resto de obra y  materiales............................... 6,23
Suma la partida............................................... 8,07Costes indirectos ............................ 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA........................................... 8,55
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Mano de obra................................................. 5,78Maquinaria..................................................... 21,90Resto de obra y  materiales............................... 71,66
Suma la partida............................................... 99,34Costes indirectos ............................ 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA........................................... 105,30
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-tes. Según EHE.
Mano de obra................................................. 0,36Resto de obra y  materiales............................... 1,98
Suma la partida............................................... 2,34Costes indirectos ............................ 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA........................................... 2,48
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
Mano de obra................................................. 5,71Resto de obra y  materiales............................... 0,82
Suma la partida............................................... 6,53Costes indirectos ............................ 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA........................................... 6,92
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desenco-frante, desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-ción; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
Mano de obra................................................. 19,44Resto de obra y  materiales............................... 10,39
Suma la partida............................................... 29,83Costes indirectos ............................ 6,00% 1,79
TOTAL PARTIDA........................................... 31,62
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados30 cm,incluso garras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longi-tud ejecutada.
Mano de obra................................................. 14,96Resto de obra y  materiales............................... 6,25
Suma la partida............................................... 21,21Costes indirectos ............................ 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA........................................... 22,48
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APARTADO 0010306 ESPESADOR                                                       03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
Mano de obra................................................. 1,84Resto de obra y  materiales............................... 6,23
Suma la partida............................................... 8,07Costes indirectos ............................ 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA........................................... 8,55
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Mano de obra................................................. 5,78Maquinaria..................................................... 21,90Resto de obra y  materiales............................... 71,66
Suma la partida............................................... 99,34Costes indirectos ............................ 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA........................................... 105,30
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-tes. Según EHE.
Mano de obra................................................. 0,36Resto de obra y  materiales............................... 1,98
Suma la partida............................................... 2,34Costes indirectos ............................ 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA........................................... 2,48
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
Mano de obra................................................. 5,71Resto de obra y  materiales............................... 0,82
Suma la partida............................................... 6,53Costes indirectos ............................ 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA........................................... 6,92
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desenco-frante, desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-ción; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
Mano de obra................................................. 19,44Resto de obra y  materiales............................... 10,39
Suma la partida............................................... 29,83Costes indirectos ............................ 6,00% 1,79
TOTAL PARTIDA........................................... 31,62
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados30 cm,incluso garras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longi-tud ejecutada.
Mano de obra................................................. 14,96Resto de obra y  materiales............................... 6,25
Suma la partida............................................... 21,21Costes indirectos ............................ 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA........................................... 22,48
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APARTADO 0010307 CANAL DE CLORACIÓN                                              03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
Mano de obra................................................. 1,84Resto de obra y  materiales............................... 6,23
Suma la partida............................................... 8,07Costes indirectos ............................ 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA........................................... 8,55
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Mano de obra................................................. 5,78Maquinaria..................................................... 21,90Resto de obra y  materiales............................... 71,66
Suma la partida............................................... 99,34Costes indirectos ............................ 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA........................................... 105,30
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-tes. Según EHE.
Mano de obra................................................. 0,36Resto de obra y  materiales............................... 1,98
Suma la partida............................................... 2,34Costes indirectos ............................ 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA........................................... 2,48
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
Mano de obra................................................. 5,71Resto de obra y  materiales............................... 0,82
Suma la partida............................................... 6,53Costes indirectos ............................ 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA........................................... 6,92
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desenco-frante, desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-ción; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
Mano de obra................................................. 19,44Resto de obra y  materiales............................... 10,39
Suma la partida............................................... 29,83Costes indirectos ............................ 6,00% 1,79
TOTAL PARTIDA........................................... 31,62
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados30 cm,incluso garras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longi-tud ejecutada.
Mano de obra................................................. 14,96Resto de obra y  materiales............................... 6,25
Suma la partida............................................... 21,21Costes indirectos ............................ 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA........................................... 22,48
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APARTADO 0010308 ARQUETA DE UNIFICACIÓN DE CAUDALES                              03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
Mano de obra................................................. 1,84Resto de obra y  materiales............................... 6,23
Suma la partida............................................... 8,07Costes indirectos ............................ 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA........................................... 8,55
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Mano de obra................................................. 5,78Maquinaria..................................................... 21,90Resto de obra y  materiales............................... 71,66
Suma la partida............................................... 99,34Costes indirectos ............................ 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA........................................... 105,30
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-tes. Según EHE.
Mano de obra................................................. 0,36Resto de obra y  materiales............................... 1,98
Suma la partida............................................... 2,34Costes indirectos ............................ 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA........................................... 2,48
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
Mano de obra................................................. 5,71Resto de obra y  materiales............................... 0,82
Suma la partida............................................... 6,53Costes indirectos ............................ 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA........................................... 6,92
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desenco-frante, desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-ción; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
Mano de obra................................................. 19,44Resto de obra y  materiales............................... 10,39
Suma la partida............................................... 29,83Costes indirectos ............................ 6,00% 1,79
TOTAL PARTIDA........................................... 31,62
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados30 cm,incluso garras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longi-tud ejecutada.
Mano de obra................................................. 14,96Resto de obra y  materiales............................... 6,25
Suma la partida............................................... 21,21Costes indirectos ............................ 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA........................................... 22,48
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APARTADO 0010309 ARQUETA DE SEPARACIÓN DE CAUDALES                               P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Mano de obra................................................. 5,78Maquinaria..................................................... 21,90Resto de obra y  materiales............................... 71,66
Suma la partida............................................... 99,34Costes indirectos ............................ 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA........................................... 105,30
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
Mano de obra................................................. 1,84Resto de obra y  materiales............................... 6,23
Suma la partida............................................... 8,07Costes indirectos ............................ 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA........................................... 8,55
U03CA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-tes. Según EHE.
Mano de obra................................................. 0,36Resto de obra y  materiales............................... 1,98
Suma la partida............................................... 2,34Costes indirectos ............................ 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA........................................... 2,48
U03CEF020    m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.
Mano de obra................................................. 5,71Resto de obra y  materiales............................... 0,82
Suma la partida............................................... 6,53Costes indirectos ............................ 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA........................................... 6,92
03ERT80050   m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                   Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desenco-frante, desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-ción; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
Mano de obra................................................. 19,44Resto de obra y  materiales............................... 10,39
Suma la partida............................................... 29,83Costes indirectos ............................ 6,00% 1,79
TOTAL PARTIDA........................................... 31,62
11SEA80050   m   ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES                                Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados30 cm,incluso garras de fijación , imprimación antiox idante y  material de agarre. Medida la longi-tud ejecutada.
Mano de obra................................................. 14,96Resto de obra y  materiales............................... 6,25
Suma la partida............................................... 21,21Costes indirectos ............................ 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA........................................... 22,48
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CAPÍTULO 002 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS                                       SUBCAPÍTULO 00201 CONDUCCIONES                                                    E03CAP031    m.  TUBER.HGÓN.E-C B.PLANA D=80cm                                   Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana de base plana, con junta de goma,de 80 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 cm espesor, en caso deterrenos compactos, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con lamisma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación  ni el tapado poste-rior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y  diseñosrecogidas en el DB-HS5.
Mano de obra................................................. 14,96Maquinaria..................................................... 9,26Resto de obra y  materiales............................... 46,72
Suma la partida............................................... 70,94Costes indirectos ............................ 6,00% 4,26
TOTAL PARTIDA........................................... 75,20
E03CAP001    m   TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL D=500mm ENTERRADA                      Tubería enterrada de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fa-bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de de zinc metálico, cubiertopor una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el zinc,revestida interiormente con mortero de cemento, incluye p.p. de unión flex ible cuyos materialeselastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. Colocada sobre cama de arenade río 10 cm espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. porencima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir laexcavación  ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares.
Mano de obra................................................. 14,96Maquinaria..................................................... 9,26Resto de obra y  materiales............................... 128,21
Suma la partida............................................... 152,43Costes indirectos ............................ 6,00% 9,15
TOTAL PARTIDA........................................... 161,58
E03CAP002    m   TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL D=400 mm ENTERRADA                     Tubería enterrada de fundición dúctil, 400mm de diámetro nominal, y  Clase de Presión C 30, fa-bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de de zinc metálico, cubiertopor una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el zinc,revestida interiormente con mortero de cemento, incluye p.p. de unión flex ible cuyos materialeselastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. Colocada sobre cama de arenade río 10 cm espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. porencima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir laexcavación  ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares.
Mano de obra................................................. 14,96Maquinaria..................................................... 9,26Resto de obra y  materiales............................... 98,62
Suma la partida............................................... 122,84Costes indirectos ............................ 6,00% 7,37
TOTAL PARTIDA........................................... 130,21
E03CPE020    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm                                   Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. dediámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm deesperor, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación niel tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de coloca-ción y  diseños recogidas en el DB-HS5.
Mano de obra................................................. 3,00Maquinaria..................................................... 9,26Resto de obra y  materiales............................... 11,10
Suma la partida............................................... 23,36Costes indirectos ............................ 6,00% 1,40
TOTAL PARTIDA........................................... 24,76
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SUBCAPÍTULO 00203 ACCESORIOS                                                      P14044       ud  Té fundición bridas ø 500 mm (p.o.)                             T? de fundici?n d?ctil de 500 mm de di?metro con salida recta en brida igual o inferior y  sistemade acople por bridas orientables, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado seg?n norma UNEEN 545:2011, con recubrimiento exterior y  un revestimiento interior mediante pintura bituminosa oresina sint?tica o mediante recubrimiento epox i seg?n norma EN 14901. A pie de obra.
Suma la partida............................................... 1.106,00Costes indirectos ............................ 6,00% 66,36
TOTAL PARTIDA........................................... 1.172,36
P14042       ud  Té fundición bridas ø 400 mm (p.o.)                             T? de fundici?n d?ctil de 400 mm de di?metro con salida recta en brida igual o inferior y  sistemade acople por bridas orientables, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado seg?n norma UNEEN 545:2011, con recubrimiento exterior y  un revestimiento interior mediante pintura bituminosa oresina sint?tica o mediante recubrimiento epox i seg?n norma EN 14901. A pie de obra.
Suma la partida............................................... 713,21Costes indirectos ............................ 6,00% 42,79
TOTAL PARTIDA........................................... 756,00
P02TT750     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=500mm                         
Suma la partida............................................... 1.133,32Costes indirectos ............................ 6,00% 68,00
TOTAL PARTIDA........................................... 1.201,32
P02TT730     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=400mm                         
Suma la partida............................................... 693,70Costes indirectos ............................ 6,00% 41,62
TOTAL PARTIDA........................................... 735,32
P30004       ud  Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.
Suma la partida............................................... 8,62Costes indirectos ............................ 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA........................................... 9,14
P15048       ud  Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.)                    Carrete de desmontaje de fundici?n d?ctil con bridas, de 500 mm de di?metro, 1,6 MPa, revesti-miento de epoxi-poli?ster, con torniller?a bicromatada, a pie de obra.
Suma la partida............................................... 1.041,92Costes indirectos ............................ 6,00% 62,52
TOTAL PARTIDA........................................... 1.104,44
P15046       ud  Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.)                    Carrete de desmontaje de fundici?n d?ctil con bridas, de 400 mm de di?metro, 1,6 MPa, revesti-miento de epoxi-poli?ster, con torniller?a bicromatada, a pie de obra.
Suma la partida............................................... 750,40Costes indirectos ............................ 6,00% 45,02
TOTAL PARTIDA........................................... 795,42
P15039       ud  Carrete desmontaje fundición ø 100 mm (p.o.)                    Carrete de desmontaje de fundici?n d?ctil con bridas, de 100 mm de di?metro, 1,6 MPa, revesti-miento de epoxi-poli?ster, con torniller?a bicromatada, a pie de obra.
Suma la partida............................................... 121,34Costes indirectos ............................ 6,00% 7,28
TOTAL PARTIDA........................................... 128,62
P15008       ud  Válvula compuerta ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.)                       V?lvula de compuerta de di?metro 500 mm, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja deasiento el?stico, cuerpo, tapa y  compuerta de fundici?n d?ctil GGG-50, eje de acero inox idableAISI 420 comprimido en fr?o, revestimiento de pintura epox i con espesor m?nimo de 150 mi-cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas t?ricas lubri-cadas, torniller?a tratada contra corrosi?n (zincada), embridada, con volante y  torniller?a inclui-dos, a pie de obra.
Suma la partida............................................... 3.252,83Costes indirectos ............................ 6,00% 195,17
TOTAL PARTIDA........................................... 3.448,00
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P15007       ud  Válvula compuerta ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.)                       V?lvula de compuerta de di?metro 400 mm, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja deasiento el?stico, cuerpo, tapa y  compuerta de fundici?n d?ctil GGG-50, eje de acero inox idableAISI 420 comprimido en fr?o, revestimiento de pintura epox i con espesor m?nimo de 150 mi-cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas t?ricas lubri-cadas, torniller?a tratada contra corrosi?n (zincada), embridada, con volante y  torniller?a inclui-dos, a pie de obra.
Suma la partida............................................... 1.963,59Costes indirectos ............................ 6,00% 117,82
TOTAL PARTIDA........................................... 2.081,41
P15001       ud  Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                       V?lvula de compuerta de di?metro 100 mm, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa con lenteja deasiento el?stico, cuerpo, tapa y  compuerta de fundici?n d?ctil GGG-50, eje de acero inox idableAISI 420 comprimido en fr?o, revestimiento de pintura epox i con espesor m?nimo de 150 mi-cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas t?ricas lubri-cadas, torniller?a tratada contra corrosi?n (zincada), embridada o ranurada, con volante y  torni-ller?a incluidos, a pie de obra.
Suma la partida............................................... 103,77Costes indirectos ............................ 6,00% 6,23
TOTAL PARTIDA........................................... 110,00
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CAPÍTULO 003 EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE MOTOR                             SUBCAPÍTULO 00301 EQUIPO DE AISLAMIENTO                                           EAIS01       ud  COMPUERTA PARA CANAL                                            Compuerta mural motorizda con las siguientes características: Ancho compuerta 538 mm, alturacompuerta 1580 mm, de accionamiento motorizado, potencia de motor 0.75kW, con volante deemergencia, limitador de par, compuerta de husillo ascendete. Materiales: acero inooxidable AI-SI-316L. Se incluye la tornilleria zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-rios necesarios para su correcto funcionamiento. Inlcuso p.p. de medios aux iliares. Completa-mente instalada, conexionada, probada y funcionando.
Mano de obra................................................. 269,19Maquinaria..................................................... 4.696,30Resto de obra y  materiales............................... 3.256,00
Suma la partida............................................... 8.221,49Costes indirectos ............................ 6,00% 493,29
TOTAL PARTIDA........................................... 8.714,78SUBCAPÍTULO 00302 EQUIPOS DE SEPARACIÓN MECÁNICA                                  U14DPD420    ud  CUCHARA BIVALVA                                                 Cuchara bivalva electro-hidráulica de las siguientes características: Marca: Estruaga o similar;modelo CP-300; potencia 2.5 kW; chapas de acero laminado, soldadas electricamente, con trata-miento superficial de arena, dos capas de brea epoxy 125 mciras cada una y una capa de aca-bado; apertura por mediación de electroválvula. Se incluye la tornillería, juntas, elementos demontaje y  demñas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-dios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.
Mano de obra................................................. 717,84Maquinaria..................................................... 16.101,60Resto de obra y  materiales............................... 4.006,60
Suma la partida............................................... 20.826,04Costes indirectos ............................ 6,00% 1.249,56
TOTAL PARTIDA........................................... 22.075,60
U14DPD340    ud  REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,50m.                                 Reja manual de gruesos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de es-pesor separadas 30 mm., instalada en canal de 0,50 m. de ancho. Se incluyela tornillería, juntas,elementos de montaje y  demás accesorios necesarios apra su correcto funcionamiento Inclusop.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.
Mano de obra................................................. 119,64Maquinaria..................................................... 1.341,80Resto de obra y  materiales............................... 1.593,00
Suma la partida............................................... 3.054,44Costes indirectos ............................ 6,00% 183,27
TOTAL PARTIDA........................................... 3.237,71
U14DPS040    ud  REJA MANUAL FINOS A.INOX. 0,50m.                                Reja manual de finos, en acero inoxidable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espe-sor separadas 15 mm., instalada en canal de 0,50 m. de ancho. Se incluyela tornillería, juntas,elementos de montaje y  demás accesorios necesarios apra su correcto funcionamiento Inclusop.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.
Mano de obra................................................. 119,64Maquinaria..................................................... 1.341,80Resto de obra y  materiales............................... 1.071,00
Suma la partida............................................... 2.532,44Costes indirectos ............................ 6,00% 151,95
TOTAL PARTIDA........................................... 2.684,39
U14DPD540    ud  RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,50m.                                 Rastrillo, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,50 m. de ancho.
Mano de obra................................................. 29,10Resto de obra y  materiales............................... 75,21
Suma la partida............................................... 104,31Costes indirectos ............................ 6,00% 6,26
TOTAL PARTIDA........................................... 110,57
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U14DPD682    ud  TAMIZ ESTATICO                                                  Tamiz estático con las siguientes características: Fabricante AGUA técnica o similar; modeloTMF-500;  potencia 0.75 kW; malla filtrante en material sintético reforzado; inclinación de 60º;conjunto realizado en acero inox idable. Se incluyela tornillería, juntas, elementos de montaje ydemás accesorios necesarios apra su correcto funcionamiento Incluso p.p. de medios aux iliares.Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.
Mano de obra................................................. 119,64Maquinaria..................................................... 1.341,80Resto de obra y  materiales............................... 6.558,60
Suma la partida............................................... 8.020,04Costes indirectos ............................ 6,00% 481,20
TOTAL PARTIDA........................................... 8.501,24
U14DPD440    ud  CONTENEDORES                                                    Suministro y  colocación de contenedores de residuos .
Mano de obra................................................. 29,91Maquinaria..................................................... 670,90Resto de obra y  materiales............................... 1.506,90
Suma la partida............................................... 2.207,71Costes indirectos ............................ 6,00% 132,46
TOTAL PARTIDA........................................... 2.340,17
U14DPD345    UD  TORNILLOS SIN FIN                                               Tornillo sin fin para el transporte de los residuos obtenidos en el desbaste.
Mano de obra................................................. 59,82Maquinaria..................................................... 670,90Resto de obra y  materiales............................... 3.960,00
Suma la partida............................................... 4.690,72Costes indirectos ............................ 6,00% 281,44
TOTAL PARTIDA........................................... 4.972,16
U14DPD984    ud  SEPARADOR DE GRASAS                                             Separador de grasas en el desarenador - desengrasador con las siguientes características: Mo-delo RINGMAX o similar; disco de acero inoxidable; accionamiento mediante motorreductor deaccionamiento directo; palas de rascado de aceite en polietileno, tefón o latón.
Mano de obra................................................. 59,82Maquinaria..................................................... 670,90Resto de obra y  materiales............................... 250,00
Suma la partida............................................... 980,72Costes indirectos ............................ 6,00% 58,84
TOTAL PARTIDA........................................... 1.039,56
U14DPD686    ud  PUENTE DESARENADOR-DESENGRASADOR                                Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador de las siguientes característi-cas: construida en acero al carbono y pasarela de rejilla galvaniazda, longitud de 10.4 m, poten-cia de 1.3 kW, velocidad de 0.8 m/min.  Características según ETP 25. Se incluye la tornilleríazincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correctofuncionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conex ionado, pro-bado y  funcionando.
Mano de obra................................................. 508,47Maquinaria..................................................... 10.063,50Resto de obra y  materiales............................... 9.500,00
Suma la partida............................................... 20.071,97Costes indirectos ............................ 6,00% 1.204,32
TOTAL PARTIDA........................................... 21.276,29
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U14DPD586    ud  PUENTE DECANTADOR                                               Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador de las siguientes característi-cas: fabricante Officine Meccaniche Italiane o similar; modelo PARS; construida en acero AISI304; diámetro de 10.4 m; potencia de 0.55 kW.  Características según ETP 25. Se incluye la tor-nillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para sucorrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalado, conexiona-do, probado y funcionando.
Mano de obra................................................. 538,38Maquinaria..................................................... 10.734,40Resto de obra y  materiales............................... 14.369,36
Suma la partida............................................... 25.642,14Costes indirectos ............................ 6,00% 1.538,53
TOTAL PARTIDA........................................... 27.180,67
SUBCAPÍTULO 00303 EQUIPOS DE BOMBEO                                               EB001            BOMBA ENTRADA A PLANTA                                          
Mano de obra................................................. 179,46Maquinaria..................................................... 4.025,40Resto de obra y  materiales............................... 9.736,06
Suma la partida............................................... 13.940,92Costes indirectos ............................ 6,00% 836,46
TOTAL PARTIDA........................................... 14.777,38
EB002            BOMBAS RECIRCULACIÓN DE FANGOS                                  
Mano de obra................................................. 119,64Maquinaria..................................................... 2.683,60Resto de obra y  materiales............................... 5.174,40
Suma la partida............................................... 7.977,64Costes indirectos ............................ 6,00% 478,66
TOTAL PARTIDA........................................... 8.456,30
EB003            BOMBA VERTICAL DE SUCCIÓN DE ARENAS                             Bomba de extracción de arenas desarenador de las siguientes características: Marca: Sulzer osimilar; Modelo: Gama AHSLTAR; potencia: 0.77 kW; fluido a bombear: Agua con arenas; Cau-dal: 22.5 m3/h. Se incluye la tornillería zincada, juntaas EPDM, elementos de montaje y demásaccesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-pletamente instalada, conexionda, probada y funcionando.
Mano de obra................................................. 89,73Maquinaria..................................................... 2.012,70Resto de obra y  materiales............................... 1.945,00
Suma la partida............................................... 4.047,43Costes indirectos ............................ 6,00% 242,85
TOTAL PARTIDA........................................... 4.290,28
EB004            BOMBAS DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE FANGOS                        Bomba de tornillo helicoidal de fangos a deshidratar de las sigueitnes características: fabricantebellin o similar; modelo NKP 21-50; potencia 0.15 kW.  Se incluye la tornillería zincada, juntasEPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conex ionada, probada y  funcionan-do.
Mano de obra................................................. 74,78Maquinaria..................................................... 1.677,25Resto de obra y  materiales............................... 2.995,00
Suma la partida............................................... 4.747,03Costes indirectos ............................ 6,00% 284,82
TOTAL PARTIDA........................................... 5.031,85
EB005            BOMBAS DOSIFICADORAS DE MEMBRANA                                
Mano de obra................................................. 239,28Maquinaria..................................................... 5.367,20Resto de obra y  materiales............................... 1.633,98
Suma la partida............................................... 7.240,46Costes indirectos ............................ 6,00% 434,43
TOTAL PARTIDA........................................... 7.674,89
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EB006            CUADRO DE CONTROL DE BOMBAS                                     Cuadro de control de bombas. Se incluye la tornillería zincada, juntaas EPDM, elementos demontaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de mediosaux iliares. Completamente instalada, conexionda, probada y  funcionando.
Resto de obra y  materiales............................... 335,00
Suma la partida............................................... 335,00Costes indirectos ............................ 6,00% 20,10
TOTAL PARTIDA........................................... 355,10SUBCAPÍTULO 00304 EQUIPOS DE AGITACIÓN                                            EA001        ud  DIFUSOR DE BURBUJA FINA                                         Difusor de burbuja fina con las siguientes características: fabricante Sulzer o similar; membranaEPDM autolimpiable con micro-orificios;válvula antirretorno elástica; caudal de aire de diseño0.5m3/h/difusor; sumergencia máxima 8m; diámetro difusor215 mm. Se incluye la tornillería zin-cada, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-cluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conexionda, probada y  funcionando.
Mano de obra................................................. 14,96Resto de obra y  materiales............................... 5,00
Suma la partida............................................... 19,96Costes indirectos ............................ 6,00% 1,20
TOTAL PARTIDA........................................... 21,16
EA002        ud  DIFUSOR DE BURBUJA GRUESA                                       Difusor de burbuja fina con las siguientes características: fabricante Sulzer o similar; membranaEPDM autolimpiable con micro-orificios;válvula antirretorno elástica; caudal de aire de diseño20.45 m3/h/difusor; sumergencia máxima 8m; diámetro difusor 127 mm. Se incluye la tornilleríazincada, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conexionda, probada y  funcionan-do.
Mano de obra................................................. 14,96Resto de obra y  materiales............................... 3,00
Suma la partida............................................... 17,96Costes indirectos ............................ 6,00% 1,08
TOTAL PARTIDA........................................... 19,04
SUBCAPÍTULO 00305 EQUIPOS DE IMPULSIÓN DE AIRE                                    EIA001       ud  SOPLANTE EMBOLO ROTATIVO REACTOR BIOLOGICO                      Soplante de émbolos rotativos de las sigeintes características: Fabricante MAPNER o similar;modelo SEM2.TRCB7DN50-P300; caudal de diseño 736 m3/h; motor de 1500 rpm; soplantesde 1800 rpm; potencia nominal del motor 2.2 kW.  Incluída cabina de insonorización. Se incluyela tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios parasu correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, cone-xionada, probada y  funcionando.
Mano de obra................................................. 89,73Maquinaria..................................................... 1.341,80Resto de obra y  materiales............................... 14.590,00
Suma la partida............................................... 16.021,53Costes indirectos ............................ 6,00% 961,29
TOTAL PARTIDA........................................... 16.982,82
EIA002       ud  SOPLANTE EMBOLO ROTATIVO DESARENADOR                            Soplante de émbolos rotativos de las sigeintes características: Fabricante MAPNER o similar;modelo SEM2.TRCB7DN50-P300; caudal de diseño 227 m3/h; motor de 3000 rpm; soplantesde 3800 rpm; potencia nominal del motor 5.5 kW.  Incluída cabina de insonorización. Se incluyela tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios parasu correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, cone-xionada, probada y  funcionando.
Mano de obra................................................. 89,73Maquinaria..................................................... 1.341,80Resto de obra y  materiales............................... 4.089,57
Suma la partida............................................... 5.521,10Costes indirectos ............................ 6,00% 331,27
TOTAL PARTIDA........................................... 5.852,37
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SUBCAPÍTULO 00306 EQUIPOS DE LODOS                                                EL001            ESPESADOR CIRCULAR DE LODOS                                     Espesador circular de lodos de las siguientes características: Fabricante Estruagua o similar;Modelo PACIFIC; materiales: Partes sumergidas: acero inoxidable AISI-316 L. Característicassegún ETP 35. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demásaccesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Mano de obra................................................. 478,56Maquinaria..................................................... 6.709,00Resto de obra y  materiales............................... 8.956,00
Suma la partida............................................... 16.143,56Costes indirectos ............................ 6,00% 968,61
TOTAL PARTIDA........................................... 17.112,17
SUBCAPÍTULO 00307 EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS                         ETR001       ud  BOMBA CENTRÍFUGA                                                Centrífuga deshidratadora de fangos de las siguientes características: fabricante INGOR o simila-res, modelos DC1-220; acero inox idable AISI 304L o AISI 306L; caudal de alimentaciónde 2.09m3/h; evacuación de lodos de 400kg/h; potencia del motor 11 kW; velocidad de giro 4800 rpm.Según ETP 42. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demásaccesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-pletamente instalada, conexionada, probada y funcionando.
Mano de obra................................................. 269,19Maquinaria..................................................... 2.683,60Resto de obra y  materiales............................... 3.959,30
Suma la partida............................................... 6.912,09Costes indirectos ............................ 6,00% 414,73
TOTAL PARTIDA........................................... 7.326,82
ETR002       ud  DOSIFICADOR AUTOMÁTICO DE POLIELECTROLITOS                      Dosificador automático de polielectrolitos de las siguientes características: Fabricante Politech osimilar; modelo Poltop AP-AE-AD 20, sistema automático de alimentación.  Se incluye la tornille-ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su co-rrecto  funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conexiona-da, probada y funcionando.
Mano de obra................................................. 89,73Maquinaria..................................................... 2.012,70Resto de obra y  materiales............................... 8.600,00
Suma la partida............................................... 10.702,43Costes indirectos ............................ 6,00% 642,15
TOTAL PARTIDA........................................... 11.344,58
ETR003       ud  CLASIFICADOR DE ARENA                                           Clasificador lavador de arenas de las siguientes características: Fabricante Estruagua o similar;modelo SCREWBLADE CAH-015-215; caudal de diseño 41.85 m3/h; potencia instalada 0.37kW. Característicassegún ETP 26. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demásaccesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Mano de obra................................................. 89,73Maquinaria..................................................... 1.341,80Resto de obra y  materiales............................... 1.980,00
Suma la partida............................................... 3.411,53Costes indirectos ............................ 6,00% 204,69
TOTAL PARTIDA........................................... 3.616,22
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ETR004       ud  DESNATADOR                                                      Concentrador de grasas desengrasador de las siguientes características: Fabrcante Estruagua osimilar; modelo SCUMPRO-C Cd-015 c.3.; caudal 25 m/h; potencia 0.25 kW. Característicassegún ETP 27. Se incluye la tornillería zincada, juntas PDM, elementos de montaje y  demás ac-cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Comple-tamente instalado, conex ionado,probado y funcionando.
Mano de obra................................................. 89,73Maquinaria..................................................... 670,90Resto de obra y  materiales............................... 3.400,00
Suma la partida............................................... 4.160,63Costes indirectos ............................ 6,00% 249,64
TOTAL PARTIDA........................................... 4.410,27
SUBCAPÍTULO 00308 EQUIPOS DE MANUTENCIÓN                                          EM001        ud  POLIPASTOS                                                      Polipasto manual. Características según ETP 44. Se incluyen elementos de montaje y demásaccesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p de medios aux ialeres. Com-pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Mano de obra................................................. 59,82Maquinaria..................................................... 1.341,80Resto de obra y  materiales............................... 5.200,00
Suma la partida............................................... 6.601,62Costes indirectos ............................ 6,00% 396,10
TOTAL PARTIDA........................................... 6.997,72
EM002        ud  GRUA GIRATORIA                                                  Grúa giratoria con las siguientes características: Fabricante Haacon o similar; modelo grua girato-ria 4553.036B; carga admisible 360 kg; longitud del cable de 12 m; capacidad de giro de 360 º.
Mano de obra................................................. 29,91Maquinaria..................................................... 670,90Resto de obra y  materiales............................... 1.836,10
Suma la partida............................................... 2.536,91Costes indirectos ............................ 6,00% 152,21
TOTAL PARTIDA........................................... 2.689,12
SUBCAPÍTULO 00309 ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO                                     EAL01        ud  CONTENEDORES 3m3                                                Contenedor metálico para gruesos de capacidad de 3 m3. Características según ETP23. Se in-cluye tornilleria, juntas, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correctofuncionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalado y  funcionando.
Mano de obra................................................. 14,96Maquinaria..................................................... 335,45Resto de obra y  materiales............................... 299,00
Suma la partida............................................... 649,41Costes indirectos ............................ 6,00% 38,96
TOTAL PARTIDA........................................... 688,37
EAL02        ud  DEPÓSITOS                                                       Depósitos especiales para el almacenamiento de líquidos con las siguientes características: equi-po fabricado en PRFV; tapa de polietileno y /o boca superio de registro de PRFV, así como la pa-tas y  bridas.
Mano de obra................................................. 119,64Maquinaria..................................................... 2.012,70Resto de obra y  materiales............................... 1.240,00
Suma la partida............................................... 3.372,34Costes indirectos ............................ 6,00% 202,34
TOTAL PARTIDA........................................... 3.574,68
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EAL03        ud  SILOS                                                           Silos para almacenamiento de líquidos y  sólidos con las siguientes características: equipos fabri-cados en PRFV; patas de hierro perfil HEB.
Mano de obra................................................. 119,64Maquinaria..................................................... 1.341,80Resto de obra y  materiales............................... 1.532,00
Suma la partida............................................... 2.993,44Costes indirectos ............................ 6,00% 179,61
TOTAL PARTIDA........................................... 3.173,05
EAL04        ud  CONTENEDORES 6m3                                                Contenedor metálico para gruesos de capacidad de 6 m3. Características según ETP23. Se in-cluye tornilleria, juntas, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correctofuncionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalado y  funcionando.
Mano de obra................................................. 29,91Maquinaria..................................................... 670,90Resto de obra y  materiales............................... 415,00
Suma la partida............................................... 1.115,81Costes indirectos ............................ 6,00% 66,95
TOTAL PARTIDA........................................... 1.182,76
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CAPÍTULO 004 INSTALACIONES                                                   SUBCAPÍTULO INST001 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        IELEC01      m   CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA BAJO CALZADA PARA BT COMPUESTA POR 2TUCanalización subterránea bajo calzada para BT compuesta por 2 tubos de PVC bicapa de 160mm de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho dearena de 10 cm de espesor, protegidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertosde terreno neatural compactado al 95%  del proctor normal y  cinta de señalización. Incluidas co-nex iones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE, nor-mas particulares de la compañía suministradora y  Ordenanzas Municipales. Medido el metro li-neal ejecutado totalmente instalado.
Suma la partida............................................... 54,13Costes indirectos ............................ 6,00% 3,25
TOTAL PARTIDA........................................... 57,38
IELEC03      m   CANALIZACIÓN BAJO CALZADA DE AP CON 2 TUBOS PE D=110mm          Canalización bajo calzada de A.P. con 2 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con productos procedentes dela excavación o suelo seleccionado si fuera necesario, extendido, humectación y  compactaciónen capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor nor-mal.Construido según planos.
Suma la partida............................................... 18,52Costes indirectos ............................ 6,00% 1,11
TOTAL PARTIDA........................................... 19,63
E02073       m   Línea subterránea 1x6 mm² Cu, instalada                         L?nea el?ctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de secci?n 1x6 mm?en instalaci?n directamente enterrada.
Mano de obra................................................. 0,49Resto de obra y  materiales............................... 0,50
Suma la partida............................................... 0,99Costes indirectos ............................ 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA........................................... 1,05
B09002       m   Circuito monofásico conductor Cu 2,5 mm² +TT                    Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5, conductores de cobre de 2,5 mm2,aislamiento VV 750 V., en sistema monof?sico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas deregistro y  regletas de conex i?n. Seg?n REBT.
Mano de obra................................................. 4,54Resto de obra y  materiales............................... 0,94
Suma la partida............................................... 5,48Costes indirectos ............................ 6,00% 0,33
TOTAL PARTIDA........................................... 5,81
B09008       ud  Punto de luz bipolar con piloto blanco                          Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-polar aislado para una tensi?n nominal de 750V y  secci?n de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-ci?n), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor bipolar conpiloto incorporado gama basica, marco respectivo y  casquillo, totalmente montado e instalado.
Mano de obra................................................. 7,45Resto de obra y  materiales............................... 27,10
Suma la partida............................................... 34,55Costes indirectos ............................ 6,00% 2,07
TOTAL PARTIDA........................................... 36,62
U08EEC030    ud  COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VM 250 W.                                 Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 500 mm. dediámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y  porta-globos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 250 W. y  equi-po de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y  anclaje sobre ci-mentación.
Mano de obra................................................. 7,46Maquinaria..................................................... 20,83Resto de obra y  materiales............................... 478,65
Suma la partida............................................... 506,94Costes indirectos ............................ 6,00% 30,42
TOTAL PARTIDA........................................... 537,36
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U06BPB020    ud  ARMARIO DISTRIB. (BTV) 4 BASES                                  Armario de distribución para 4 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes ele-mentos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada decables, placa transparente y  precintable de policarbonato, 4 zócalos tripolares verticales, aislado-res de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornas bimetálicas de 240 mm2. Total-mente instalada, transporte, montaje y  conexionado.
Mano de obra................................................. 30,27Resto de obra y  materiales............................... 1.496,44
Suma la partida............................................... 1.526,71Costes indirectos ............................ 6,00% 91,60
TOTAL PARTIDA........................................... 1.618,31
IE03         ud  AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN  Consecucion de la Autorizacion administrativa de la instalacion electrica de baja tension, inclusogrupo electrogeno, que incluye: redaccion de proyecto tecnico, redaccion de certificado de direc-cion facultativa, v isados colegiales de los mismos, tasa de industria, Rev ision de Organismo deControl Autorizado, gestion de contrato ed mantenimiento, redaccion de instancias, recopilacionde documentacion de maquinaria e instaladores, presentacion de la documentación en la Admi-nistracion, seguimiento del expediente, resolucion de incidencias en su caso, consecucion de klaautorizacionadministrativa y  Acta de Puesta en Marcha, presentacion de las mismas a la compañia suminis-tradora y contratacion de suministro electrico, completamente acabado el trabajo
Suma la partida............................................... 4.381,00Costes indirectos ............................ 6,00% 262,86
TOTAL PARTIDA........................................... 4.643,86
IELEC04      ud  PROYECTOS, TRÁMITES Y LEGALIZACIÓN DE AFECCIÓN ELÉCTRICA Nº1    Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.
Suma la partida............................................... 3.180,00Costes indirectos ............................ 6,00% 190,80
TOTAL PARTIDA........................................... 3.370,80
SUBCAPÍTULO INST002 TELECOMUNICACIONES                                              INSTTC01     ud  Circuito cerrado de televisión para vigilancia                  Circuito cerrado de telev isión para seguridad de la EDAR.
Suma la partida............................................... 12.457,36Costes indirectos ............................ 6,00% 747,44
TOTAL PARTIDA........................................... 13.204,80
INSTTC02     ud  Telecomunicaciones                                              Instalación de sistemas de telecomunicaciones
Suma la partida............................................... 8.214,98Costes indirectos ............................ 6,00% 492,90
TOTAL PARTIDA........................................... 8.707,88
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CAPÍTULO 005 URBANIZACIÓN                                                    SUBCAPÍTULO 00501 CARRETERAS                                                      02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecáni-cos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen enperfil natural.
Mano de obra................................................. 0,55Maquinaria..................................................... 1,53
Suma la partida............................................... 2,08Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA........................................... 2,20
P02027       m³  Zahorra artificial ZA40 (en cantera)                            Zahorra artificial con ?rido de tama?o m?ximo nominal de 40 mm (en cantera).
Suma la partida............................................... 8,24Costes indirectos ............................ 6,00% 0,49
TOTAL PARTIDA........................................... 8,73
U04CM010     t.  M.B.C. TIPO AC32 base G DESG.ÁNGELES<30                         Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de losÁngeles < 30, fabricada y puesta en obra, ex tendido y  compactación, excepto filler de aportacióny betún.
Mano de obra................................................. 0,76Maquinaria..................................................... 5,55Resto de obra y  materiales............................... 8,42
Suma la partida............................................... 14,73Costes indirectos ............................ 6,00% 0,88
TOTAL PARTIDA........................................... 15,61
U04CRA050    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-0                                       Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-0, con una dotaciónde 0,50 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.
Mano de obra................................................. 0,03Maquinaria..................................................... 0,06Resto de obra y  materiales............................... 0,09
Suma la partida............................................... 0,18Costes indirectos ............................ 6,00% 0,01
TOTAL PARTIDA........................................... 0,19
U04CRI060    m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN EAI                                        Riego de imprimación, con emulsión asfáltica aniónica de imprimación EAI, de capas granulares,con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.
Mano de obra................................................. 0,06Maquinaria..................................................... 0,12Resto de obra y  materiales............................... 0,25
Suma la partida............................................... 0,43Costes indirectos ............................ 6,00% 0,03
TOTAL PARTIDA........................................... 0,46
U04CM100     t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto apie de planta.
Resto de obra y  materiales............................... 240,37
Suma la partida............................................... 240,37Costes indirectos ............................ 6,00% 14,42
TOTAL PARTIDA........................................... 254,79
UP00800      m   BORDILLO DE HORMIGÓN 10x20x40 cm                                 Medida la longitud útil descargada
Suma la partida............................................... 1,72Costes indirectos ............................ 6,00% 0,10
TOTAL PARTIDA........................................... 1,82
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15PCC00001   m2  CALZADA CON 10 cm PIEDRA + 20 cm PIEDRA CALIZA + HORM. ASFALT.  Calzada formada por: sub-base de piedra de 10 cm de espesor, base de piedra caliza proceden-te de machaqueo de 20 cm de espesor, recebo con finos del mismo material, riego de imprima-ción de betún de 1,5 kg/m2 y  pavimento con tres capas de hormigón asfáltico en caliente, conextendido mecánico, de 5 cm de espesor, incluso compactado de la distintas capas con mediosmecánicos; construida según PG-3-1975. Medida la superficie ejecutada.
Mano de obra................................................. 2,01Maquinaria..................................................... 4,23Resto de obra y  materiales............................... 13,46
Suma la partida............................................... 19,70Costes indirectos ............................ 6,00% 1,18
TOTAL PARTIDA........................................... 20,88
URBC01       m   MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                       Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura aclíricaen base acuosa con una dotación de 720 g/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con unadotaci´n de 480 g/m2, excepto premarcaje.
Mano de obra................................................. 0,09Maquinaria..................................................... 0,11Resto de obra y  materiales............................... 0,17
Suma la partida............................................... 0,37Costes indirectos ............................ 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA........................................... 0,39SUBCAPÍTULO 00502 EDIFICACION                                                     APARTADO 0050201 OFICINAS                                                        E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
Mano de obra................................................. 1,81Maquinaria..................................................... 9,32
Suma la partida............................................... 11,13Costes indirectos ............................ 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA........................................... 11,80
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
Maquinaria..................................................... 8,31Resto de obra y  materiales............................... 0,31
Suma la partida............................................... 8,62Costes indirectos ............................ 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA........................................... 9,14
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
Mano de obra................................................. 1,84Resto de obra y  materiales............................... 6,23
Suma la partida............................................... 8,07Costes indirectos ............................ 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA........................................... 8,55
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Mano de obra................................................. 5,78Maquinaria..................................................... 21,90Resto de obra y  materiales............................... 71,66
Suma la partida............................................... 99,34Costes indirectos ............................ 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA........................................... 105,30
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E08FAE010    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayo-la, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.
Mano de obra................................................. 10,34Resto de obra y  materiales............................... 3,30
Suma la partida............................................... 13,64Costes indirectos ............................ 6,00% 0,82
TOTAL PARTIDA........................................... 14,46
URB001       ud  VENTANA ALUMINIO LACADO                                         Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras en ventanas correderas de 2 hojas+fijo su-perior, compuestas opor acero con carriles para persianas, hojas y  herrajes de deslizaminto y  deseguridad, totalmente instalada sobre precero de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, inclusocon p.p de meido aux iliares. s/ NTE-FCL-5
Mano de obra................................................. 6,70Resto de obra y  materiales............................... 49,99
Suma la partida............................................... 56,69Costes indirectos ............................ 6,00% 3,40
TOTAL PARTIDA........................................... 60,09
URB002       ud  PUERTA CHAPA PLEGADA 2H                                         Puerta de chapa plegada de 2 hojas, realizada con doble chapa de acer galvanizado de 1 mm deespesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes decolgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garraspaa recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en ta-ller, ajuste y  fijación en obra.
Mano de obra................................................. 19,54Resto de obra y  materiales............................... 317,07
Suma la partida............................................... 336,61Costes indirectos ............................ 6,00% 20,20
TOTAL PARTIDA........................................... 356,81
URB003       m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE                                      Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  ho-rizontaes, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.
Mano de obra................................................. 3,31Resto de obra y  materiales............................... 0,92
Suma la partida............................................... 4,23Costes indirectos ............................ 6,00% 0,25
TOTAL PARTIDA........................................... 4,48
URB004       ud  PLATO DE DUCHA CERÁMICO ATLAS BLANCO                            Plato de ducha de porcelana v itrificada modelo Atlas de Cerámicas Gala. Colocado sobre camade arena, incluso sellado perimetral, con válvula de desagüe, instalado y  funcionando.
Mano de obra................................................. 18,43Resto de obra y  materiales............................... 99,95
Suma la partida............................................... 118,38Costes indirectos ............................ 6,00% 7,10
TOTAL PARTIDA........................................... 125,48
URB005       ud  LAVABO C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO                               Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm colocado con pedestal y con anclajes ala pared, con grideria monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm y de 1/2", instala-do y  funcionando.
Mano de obra................................................. 16,90Resto de obra y  materiales............................... 122,00
Suma la partida............................................... 138,90Costes indirectos ............................ 6,00% 8,33
TOTAL PARTIDA........................................... 147,23
QW01100      m   CANALÓN DE PVC DIÁM. 100 mm                                      Medida la longitud útil descargada
Suma la partida............................................... 3,48Costes indirectos ............................ 6,00% 0,21
TOTAL PARTIDA........................................... 3,69
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P34001       ud  Teja cerámica curva (p.o.)                                      Teja cer?mica curva (p.o.)
Suma la partida............................................... 0,32Costes indirectos ............................ 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA........................................... 0,34
APARTADO 0050202 TRATAMIENTO DE FANGOS Y LABORATORIO                             E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, medida sobre perfil, conextracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-liares.
Mano de obra................................................. 1,81Maquinaria..................................................... 9,32
Suma la partida............................................... 11,13Costes indirectos ............................ 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA........................................... 11,80
U02CTT040    m3  TRANSP.VERTED.>10km.CARGA MEC                                   Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-do también la carga.
Maquinaria..................................................... 8,31Resto de obra y  materiales............................... 0,31
Suma la partida............................................... 8,62Costes indirectos ............................ 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA........................................... 9,14
03WSS80000   m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto enobra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-cie ejecutada.
Mano de obra................................................. 1,84Resto de obra y  materiales............................... 6,23
Suma la partida............................................... 8,07Costes indirectos ............................ 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA........................................... 8,55
P01HC11      m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV                                          
Mano de obra................................................. 5,78Maquinaria..................................................... 21,90Resto de obra y  materiales............................... 71,66
Suma la partida............................................... 99,34Costes indirectos ............................ 6,00% 5,96
TOTAL PARTIDA........................................... 105,30
E08FAE010    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayo-la, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.
Mano de obra................................................. 10,34Resto de obra y  materiales............................... 3,30
Suma la partida............................................... 13,64Costes indirectos ............................ 6,00% 0,82
TOTAL PARTIDA........................................... 14,46
URB001       ud  VENTANA ALUMINIO LACADO                                         Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras en ventanas correderas de 2 hojas+fijo su-perior, compuestas opor acero con carriles para persianas, hojas y  herrajes de deslizaminto y  deseguridad, totalmente instalada sobre precero de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, inclusocon p.p de meido aux iliares. s/ NTE-FCL-5
Mano de obra................................................. 6,70Resto de obra y  materiales............................... 49,99
Suma la partida............................................... 56,69Costes indirectos ............................ 6,00% 3,40
TOTAL PARTIDA........................................... 60,09
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URB002       ud  PUERTA CHAPA PLEGADA 2H                                         Puerta de chapa plegada de 2 hojas, realizada con doble chapa de acer galvanizado de 1 mm deespesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes decolgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garraspaa recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en ta-ller, ajuste y  fijación en obra.
Mano de obra................................................. 19,54Resto de obra y  materiales............................... 317,07
Suma la partida............................................... 336,61Costes indirectos ............................ 6,00% 20,20
TOTAL PARTIDA........................................... 356,81
URB003       m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE                                      Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  ho-rizontaes, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.
Mano de obra................................................. 3,31Resto de obra y  materiales............................... 0,92
Suma la partida............................................... 4,23Costes indirectos ............................ 6,00% 0,25
TOTAL PARTIDA........................................... 4,48
URB11        ud  JUEGO DE ACCESORIOS DE LABORATORIO                              Juego de accesorios de laboratorio, Marca: Proquilab o similar. Compuesto por: 2 microespátulacuchara plana 150 mm, 1 pinza p/crislores 500mm Inox.; Escurridor de sobremesa; 2 Cápsulasde porcelana evaporación 60 ml; 1 Cono imhoff; 1 soporte para dos conos inhoff; 4 vasos gra-duados 50 ml; 4 vasos graduados 100 ml; 4 vasos graduados 250 ml; 2 embudos de v idrio 100mm;1 pipeta graduada 2 ml; 1 pipeta graduada 10 ml; 1 pipeta graduada 25 ml; 1 pipeta graduada50 ml; 12 tubos de ensayo 5 ml; gradilla para 90 tubos de 5 ml;1 matraz aforado 100 ml; 1 ma-traz aforado 250 ml; 1 matraz aforado 500 ml; 1 matraz aforado 1000 ml; 1 desecador de v idrio200 mm con placa; 2 probetas graduada 100 ml; 8 frascos plástico 100 ml; 5 frascos plástico1000 ml. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Mano de obra................................................. 1,45Resto de obra y  materiales............................... 380,00
Suma la partida............................................... 381,45Costes indirectos ............................ 6,00% 22,89
TOTAL PARTIDA........................................... 404,34
QW01100      m   CANALÓN DE PVC DIÁM. 100 mm                                      Medida la longitud útil descargada
Suma la partida............................................... 3,48Costes indirectos ............................ 6,00% 0,21
TOTAL PARTIDA........................................... 3,69
P34001       ud  Teja cerámica curva (p.o.)                                      Teja cer?mica curva (p.o.)
Suma la partida............................................... 0,32Costes indirectos ............................ 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA........................................... 0,34
I23018       m   Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastif. 16/50 h=2 Cerramiento de postes sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, de 12 cm dedi?metro y 2,50 m de altura, a 5 m de separaci?n, empotrados y  anclados mediante hormig?n 30cm en el terreno y  guarnecidos con malla galvanizada simple torsi?n plastificada 16-50, de 2 mde altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y  mon-taje de la malla.
Mano de obra................................................. 16,36Maquinaria..................................................... 0,25Resto de obra y  materiales............................... 6,49
Suma la partida............................................... 23,09Costes indirectos ............................ 6,00% 1,39
TOTAL PARTIDA........................................... 24,48
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U09PRH020    m2  FORMACIÓN CÉSPED RÚSTICO>5000 m2                                Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústicas, a determinar por la Di-rección de Obra, en superficies iguales o mayores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno,laboreo con dos pases de tractor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y  retirada de todo ma-terial de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego.
Mano de obra................................................. 2,50Maquinaria..................................................... 3,43Resto de obra y  materiales............................... 1,29
Suma la partida............................................... 7,22Costes indirectos ............................ 6,00% 0,43
TOTAL PARTIDA........................................... 7,65
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CAPÍTULO 006 CONTROL DE CALIDAD                                              
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CAPÍTULO 007 SEGURIDAD Y SALUD                                               
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CAPÍTULO 008 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
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CAPITULO RESUMEN EUROS %
001 OBRA CIVIL.................................................................................................................................................. 3.426.274,10 66,56
002 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS................................................................................................................. 626.172,29 12,16
003 EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE MOTOR.............................................................................................. 709.873,95 13,79
004 INSTALACIONES.......................................................................................................................................... 120.711,87 2,34
005 URBANIZACIÓN ........................................................................................................................................... 175.613,94 3,41
006 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 11.683,65 0,23
007 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 19.008,99 0,37
008 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 58.660,25 1,14
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.147.999,04
13,00% Gastos generales.......................... 669.239,886,00% Beneficio industrial ........................ 308.879,94
SUMA DE G.G. y  B.I. 978.119,82
21,00% I.V.A....................................................................... 1.286.484,96
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 7.412.603,82
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 7.412.603,82
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TRES  EUROS conOCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
, a 01 Septiembre 2016.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
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